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1 ANTECEDENTES 

La Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) gestiona el sistema de la red 

en alta de abastecimiento de Mallorca, la cual integra, entre otros, el conjunto de captaciones de 

Sa Marineta (MASb Llubí 18.11-M21), compuesto por cinco pozos distribuidos en el municipio de 

Llubí: 

✓ Son Mulet 1 

✓ Son Mulet 2 

✓ Binifalet 

✓ Son Sitges 

✓ Ses Lletreres 

Estos pozos se utilizan para suministrar agua a los municipios de Palma y Calvià con un máximo 

de 1,5 hm³ anuales por municipio. También alcanzan otros municipios más pequeños como Muro, 

Maria de la Salut y Santa María. Existe un sexto pozo (Son Xormes) capaz de suministrar agua 

al pueblo de Llubí. 

El presente proyecto, contempla actuaciones en los cuatro primeros pozos indicados 

previamente. 

El pozo de son Mulet-1 explota una masa de agua de 1.811 M2, denominada “Llubí”, con una 

superficie de 89,44 km2. Este acuífero se incluye dentro de la unidad hidrogeológica 1811, 

denominada “Llano de Inca – Sa Pobla”. 

En junio de 2021, se realiza un informe AFORO DEL POZO DE SON MULET-1, suscrito por 

D.Juan Felix Ferrer Pedrazas, Geólogo, Ing. Geólogo e Hidrogeólogo, colegiado nº 6947, para 

determinar los parámetros hidrogeológicos del acuífero, los parámetros de la captación actual y 

la posibilidad de ampliarla mediante un conjunto de nuevas captaciones dentro de la misma 

parcela, estableciendo los caudales de explotación y el radio de influencia entre los diferentes 

pozos. 

En octubre de 2021, se le contrata a la empresa Asesoría Técnica y Proyectos s. XXI el contrato 

de “REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES 

INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA”. 

2 OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del presente proyecto es la definición, justificación, medición y valoración económica 

de las obras e instalaciones necesarias para la ejecución de tres nuevas captaciones y una nueva 

 

 

1 Masa de agua denominada “Llubí”, con una superficie de 89,44 km2. Este acuífero se incluye dentro de la unidad 

hidrogeológica 1811, denominada “Llano de Inca – Sa Pobla” 



  

 MEMORIA – PÁG. 2 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

M
e
m

o
ri

a
 E

_
0
3
.d

o
c
x
 

conducción hasta el depósito de almacenamiento y regulación, en el término municipal de Llubí, 

en la isla de Mallorca. 

Asimismo, con el presente proyecto, se pretende obtener las diferentes autorizaciones de los 

Organismos Competentes. 

3 AGENTES INTERVINIENTES 

PROMOTOR: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. con CIF Q0700507G y 

domicilio en C/Gremi Corredors nº10, 07009 Palma. 

AUTORES: Miguel Ferrer Pericas, Ingeniero técnico Industrial – Colegiado nº 1.241 

 Gemma Llamazares Juárez, I.C.C.P. – Colegiada nº 19.257 

4 DATOS DE PARTIDA 

4.1 ÁMBITO DE LA ACTUACIÓN 

Las actuaciones que comprenden el presente proyecto se localizan en el término municipal de 

Llubí. El acceso se realiza desde la carretera Ma-3440, de Llubí a Santa Margarita. 

Las nuevas captaciones se proyectan en la parcela donde se localiza el pozo ya existente, Son 

Mulet-1 y la nueva conducción se prevé discurra por caminos públicos. 

4.2 ESTADO ACTUAL 

Como se ha comentado previamente, la explotación del acuífero de Sa Marineta cuenta con 

varios pozos. El presente proyecto contempla actuaciones en cuatro de ellos, cuya situación 

actual se describe a continuación. No obstante, en el ANEJO 1. ESTADO ACTUAL, se amplía la 

información. 

Es importante destacar que todos los pozos se encuentran en parcelas privadas, no siendo 

propiedad del promotor los terrenos, ni de los pozos, ni de los C.T. ni de los accesos a los 

mismos. 

4.2.1 SON MULET I 

El pozo dispone de una bancada perimetral y la boca del mismo se encuentra protegida por una 

cubrición metálica. 

Esta impulsión, a la salida del pozo tiene instalados un caudalímetro, un manómetro, una toma 

de agua, dos purgadores de aire, una válvula antirretorno y una válvula de compuerta. Los 

equipos se encuentran a la intemperie, salvo la válvula antirretorno, y sobre una losa de 

hormigón. 

Una vez la conducción se entierra, la tubería cambia de material a fibrocemento. 

Todo el perímetro del pozo se encuentra vallado con valla metálica de simple torsión, protegido 

el acceso mediante candado y debidamente identificado. 
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Foto 1. Pozo Son Mulet 1 

4.2.2 BINIFALET 

Esta impulsión, a la salida del pozo tiene instalados un caudalímetro, un equilibrador de nivel, un 

manómetro, una toma de agua, un carrete de desmontaje, una válvula antirretorno y una válvula 

de compuerta. Los equipos se encuentran sobre una solera de hormigón y cubiertos por una 

estructura de chapa metálica con compuertas abatibles en la parte superior. 

Una vez la conducción se entierra, la tubería cambia de material a fibrocemento. 

Todo el perímetro del pozo se encuentra vallado con valla metálica de simple torsión, protegido 

el acceso mediante candado y debidamente identificado. 

 

Foto 2. Pozo existente Binifalet 

4.2.3 SON MULET II 

Esta impulsión, a la salida del pozo tiene instalados un caudalímetro, un equilibrador de nivel, un 

manómetro, una toma de agua, un carrete de desmontaje, una válvula antirretorno y una válvula 

de compuerta. Los equipos se encuentran sobre una solera de hormigón y cubiertos por una 

estructura de chapa metálica con compuertas abatibles en la parte superior. 

Una vez la conducción se entierra, la tubería cambia de material a fibrocemento. 
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Todo el perímetro del pozo se encuentra vallado con valla metálica de simple torsión, protegido 

el acceso mediante candado y debidamente identificado. 

 

Foto 3. Pozo existente Son Mulet 2 

4.2.4 SON SITGES 

Este pozo, al igual que el de Son Mulet 1 de una bancada perimetral y la boca del mismo se 

encuentra protegida por una cubrición metálica. 

Todo el perímetro del pozo se encuentra vallado con valla metálica de simple torsión sobre un 

pequeño murete de bloques prefabricados de hormigón, enfoscados. El acceso al mismo se 

realiza directamente desde el vial asfaltado. Sin embargo, para los trabajos de limpieza y 

mantenimiento del pozo, se requiere acceder a la parcela colindante para que el camión se sitúe 

por la parte posterior del mismo. 

 

Foto 4. Vista general pozo Son Sitges 
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4.3 TOPOGRAFÍA 

Para la ejecución de las obras, se procedió a un levantamiento topográfico, realizado en 

diciembre de 2021, el cual ha servido para el encaje, tanto en planta, como en alzado, de las 

nuevas conducciones. 

En el PLANO 07. PLANTA TOPOGRÁFICA, se grafía el terreno y se observa que el terreno asciende 

ligeramente desde la localización de los distintos pozos, hasta el depósito de Son Sitges, ha 

donde llegará la conducción. 

4.4 GEOTÉCNIA 

En el ANEJO 03. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA, se realiza un análisis de los mapas geológico y 

geotécnico. De la información de aquí recopilada, así como de las visitas a campo realizadas, se 

puede concluir: 

– El terreno donde se localizan los nuevos pozos y los primeros tramos de las conducciones 

están constituidos por materiales con un comportamiento geo-mecánicamente bueno, 

soportando cargas medias y/o altas, sin asientos estimables. En esta zona las condiciones 

constructivas son muy favorables. 

– Parte del último tramo de la conducción se localiza en un área con una capacidad de carga 

que varía de media a alta, con posibilidad de asientos localizados. En esta zona las 

condiciones constructivas son aceptables 

5 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES PROYECTADAS 

Las obras e instalaciones proyectadas están definidas detalladamente en los planos y el 

presupuesto del proyecto. 

Los trabajos a realizar son: 

– Ejecución de tres nuevas captaciones, mediante la realización de tres nuevos sondeos e 

instalación de tubo de revestimiento de los pozos. 

– Instalación de bombas, con toda su correspondiente instalación mecánica y eléctrica 

asociada. 

– Remodelación de los pozos existentes de Son Mulet 1, Son Mulet 2 y Binifalet 

– Nuevas tuberías de impulsión, desde los seis pozos (tres existentes y tres nuevos), 

discurriendo por viales públicos hasta el depósito existente de Son Sitges. 

– Ampliación de la instalación eléctrica en el C.T existente de Son Mulet 1. 

– Reurbanización del perímetro del pozo existente de Son Sitges. 

A continuación se procede a la descripción detallada de las actuaciones a realizar. 

5.1 EJECUCIÓN DE TRES NUEVAS CAPTACIONES 

En la parcela de Son Mulet 1 se prevé la ejecución de tres nuevos pozos de características 

similares. 
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Para ello se realizará un sondeo de 500 mm de diámetro, con una entubación interior mediante 

tubo de acero de diámetro 400 mm de diámetro. 

Los primeros cuarenta metros, se impermeabilizarán mediante lechada de cemento, para 

protección del acuífero. El procedimiento de ejecución será el siguiente: 

✓ Se procederá a la perforación de los 40 m superiores. 

✓ Se cementará la totalidad del sondeo perforado. 

✓ Se introducirá la entubación metálica mientras el mortero se mantenga fluido. El tubo irá 

obturado en su parte inferior. 

✓ Una vez fraguado el mortero, se procederá a la perforación del resto del sondeo. 

 

 

En aquel, se instalará un entubado 

de 400 mm de diámetro, ejecutado 

con chapa troquelada con abertura 

de 2,5 mm. En este caso, el relleno 

entre el entubado y la pared del 

sondeo se realizará mediante 

grava filtrante. 

La boca del sondeo se dispondrá a 

50 cm sobre el terreno adyacente. 

En su perímetro se ejecutará una 

mazacota de hormigón en masa 

HM-20/B/20X0 de 50 cm desde el 

borde exterior del entubado del 

pozo. 

 

 

 Imagen 1. Destalle sondeo 

Una vez finalizado el sondeo, se procederá a su limpieza y desinfección con una solución de 

hipoclorito de calcio con un 65-75% de cloro activo. 

A continuación se realizará un ensayo de aforo de caudal como sigue: 

✓ Ensayo de bombeo a diferente caudal escalonado, mediante cuatro escalones. 

✓ Medida de recuperación de niveles piezométricos en ensayo de recuperación. 
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✓ Toma de muestra de agua y realización de un análisis químico estándar de potabilidad 

e informe de resultados. 

El ensayo así realizado se entregará en un informe suscrito por laboratorio acreditado. 

5.2 INSTALACIÓN DE BOMBAS Y EQUIPOS 

En cada uno de los tres sondeos ejecutados se procederá a la instalación de: 

✓ Bomba sumergida en el interior del sondeo. La bomba se instalará a unos 80 m de 

profundidad y será apta para impulsar un caudal de 200 m3/h. 

✓ Conducción de impulsión, la cual se prevé que sea de acero galvanizado de 8” 

Una vez en superficie se procederá al cambio del material de la conducción, pasando a fundición 

DN200, y el montaje de los siguientes elementos: 

 

Imagen 2. Detalle tipo equipos pozos 

Siendo: 

01. Cabezal de sondeo 

02. Codo DN200 

03. Válvula antirretorno DN200 

04. Carrete telescópico de desmontaje DN200 

05. Caudalímetro 

06. Manómetro 

07. Válvula de compuerta 

08. Toma de agua 

09. Cubierta de chapa galvanizada 

10. Rejillas de ventilación 

12. Ventosa con válvula de compuerta 

Todas ellas irán sobre una bancada de hormigón armado HA-30/B/20/XCA y se cubrirán 

mediante un cerramiento de chapa galvanizada, de 0,8 mm, con tapas en coronación y 

desmontable para las tareas de limpieza y mantenimiento del pozo. 
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Cuando la tubería pasa a enterrada, se procede a un cambio de material, en los tramos donde 

discurre por parcelas, siendo en este caso, polietileno de alta densidad, PN16, y diámetros 

variables según se señalan en planos. 

En el bombeo de Son Mulet II se disponen dos ventosas, una al inicio de la bancada y otra al 

final 

5.3 CONDUCCIONES 

El presente proyecto contempla la instalación de nuevas conducciones, tanto para los tres 

nuevos pozos, como para los tres existentes. 

La premisa principal de diseño es trasladar las conducciones, en la medida de lo posible, a 

trazados por viales públicos. Los materiales adoptados son: 

✓ Tubería de PEAD PN16, cuando las conducciones discurren por parcelas (suelo rústico) 

• Se proyectan 398 m de tubería DN250, tanto en Son Mulet 1, como en Son Mulet 

2, como para el desagüe en Binifalet 

• Se proyectan 40 m de tubería DN315 en Son Mulet 1 

✓ Tubería de fundición dúctil cuando se ubican en viales públicos. En este caso, se 

proyecta: 

• 445 m de DN200, C40 

• 294 m de DN450, C30 

• 998 m de DN500, C30 

La profundidad mínima de la conducción será de 80 cm la generatriz superior. 

Las tuberías se dispondrán sobre una capa de gravilla y se recubrirán lateral y superiormente 

con dicho material para garantizar un correcto apoyo. Se colocará una cinta de señalización 

plástica sobre las conducciones. 

El resto de relleno de la zanja se realizará con material seleccionado de la propia excavación y 

reutilización del material procedente de fresado de viales, extendido y compactado. 

En las zanjas que discurren por viales, se prevé la reposición del firme, de acuerdo a la sección 

tipo prevista en planos. 

Los elementos especiales, como son las válvulas de compuerta y las ventosas, se alojan en 

arquetas de hormigón armado. 

Se distinguen dos tipos de arquetas: 

✓ Con forjado de hormigón armado, cuando se ubican en zonas asfaltadas. 
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Imagen 3. Arqueta 1. Conexión Binifalet 

 

Imagen 4. Arqueta 2. Ventosa 

 

Imagen 5. Arqueta 4. Ventosa 

 

Imagen 6. Arqueta 5. Conexión Son Mulet II 

 

Imagen 7. Arqueta 6. Ventosa 

 

Imagen 8. Arqueta 7. Ventosa 
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Imagen 9. Arqueta 8. Desagüe 

✓ Sin forjado, cuando se localizan dentro de las parcelas en zonas sin asfaltar (arqueta 3 

en la finca de Son Mulet I). Los muros de estas arquetas sobresalen 20 cm respecto al 

terreno y se contempla la cobertura de las mismas con chapa metálica de acero 

galvanizado, con compuertas de acceso y para las válvulas) 

 

Imagen 10. Arqueta 3. Conexión Son Mulet I 

5.3.1 NORMATIVA 

Los tubos, las uniones y la instalación de la tubería se ajustarán a las siguientes normas y 

recomendaciones: 

– Norma UNE-EN 12201:2012. Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). 

– Norma UNE 53394:2018 IN. Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de 

polietileno (PE) para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas. 

– Norma UNE-EN 14901-2:2020. Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones 

para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo. 
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5.3.2 CATAS Y MODIFICACIONES DE TRAZADOS 

A lo largo del trazado proyectado hay una conducción existente, de fundición DN600, tal y como 

se detalla en el anejo de servicios existentes y en los planos correspondientes. 

Hay que tener en cuenta que los trazados reflejados en los planos no siempre son precisos. 

Además, no indican las profundidades a las que van enterradas las conducciones, salvo en las 

arquetas registrables, donde se han tomado mediciones in situ. 

Por tanto, en el momento en el que se vayan a ejecutar las obras el Contratista solicitará planos 

actualizados de los servicios existentes, para confirmar sobre el terreno los puntos que puedan 

ser conflictivos. 

El Contratista hará catas previas a las obras en los puntos en los que, considerando la 

información recogida, exista incertidumbre sobre la situación y profundidad de una conducción 

enterrada que pueda afectar al trazado en planta o en alzado de las tuberías proyectadas. En el 

Presupuesto se ha habilitado una partida para la realización de las catas y se contemplan varias 

unidades para cada uno de los tramos de impulsión. 

La información resultante se facilitará a la Dirección de Obra, que la contrastará con los planos 

de trazado en planta y alzado de las tuberías, introduciendo, en caso necesario, las 

modificaciones precisas de los mismos, de acuerdo con los condicionantes técnicos 

anteriormente indicados. 

5.3.3 ZANJAS Y RELLENOS 

En todos los casos las zanjas tendrán la profundidad necesaria para que las tuberías tengan un 

trazado en alzado adecuado, y para que estén suficientemente protegidas contra las cargas 

exteriores. 

ZANJA TIPO VIAL 

En las zonas asfaltadas, o que puedan soportar tráfico de vehículos, se debe respetar un 

recubrimiento mínimo de 0,80 m sobre la generatriz superior de las tuberías. En el supuesto de 

que por algún motivo excepcional no se pudiera garantizar dicho recubrimiento mínimo, se 

reforzará la protección de las tuberías con hormigón HM-20. 

Los rellenos de las zanjas en viales se harán de la siguiente forma: 

– Cama de apoyo de 10 cm de espesor formada con gravilla nº 1 (tamaño 5-10 mm), 

rasanteada 

– Recubrimiento de la tubería con el mismo tipo de gravilla, hasta 20 cm por encima de la 

generatriz superior. Compactada hasta alcanzar un 70 % de densidad relativa. 

– Resto de la zanja – excepto pavimento-, rellenada con suelo seleccionado (según la 

definición que se le da a este término en el artículo 330 del PG-3), procedente de la propia 

excavación. Compactado al 98 % de la densidad máxima del ensayo Proctor modificado.  

– Reposición de pavimento: capa de zahorra de 25 cm de espesor compactada al 98 % de la 

densidad máxima del ensayo Proctor modificado, riego de imprimación, capa de 5 cm de 

espesor AC-22 bin D, riego de adherencia y 5 cm de capa de rodadura AC 16 surf D. 

El tramo de vial, desde Son Mulet I hasta la carretera principal se prevé la reposición de la capa 

de rodadura en todo el ancho del vial. 
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Se pondrá especial atención a que los rellenos sean compactados hasta los valores indicados, 

por capas de reducido espesor, con los medios apropiados para cada material, a fin de evitar 

insuficiencias de soporte lateral para la tubería y blandones o socavones en los firmes. 

ZANJA TIPO EN TERRENO 

Los rellenos de las zanjas en terreno natural se harán de la siguiente forma: 

– Cama de apoyo de 10 cm de espesor formada con gravilla nº 1 (tamaño 5-10 mm), 

rasanteada 

– Recubrimiento de la tubería con el mismo tipo de gravilla, hasta 20 cm por encima de la 

generatriz superior. Compactada hasta alcanzar un 70 % de densidad relativa. 

– Resto de la zanja rellenada con suelo seleccionado (según la definición que se le da a este 

término en el artículo 330 del PG-3), procedente de la propia excavación. Compactado al 98 

% de la densidad máxima del ensayo Proctor modificado.  

5.4 REMODELACIÓN DE LOS POZOS EXISTENTES DE SON MULET I, SON 

MULET II Y BINIFALET 

Como se ha descrito en el punto anterior, todas las conducciones desde los pozos, tanto nuevos, 

como existentes, son nuevas, modificando el trazado de las mismas priorizando su implantación 

en viales. Ello conlleva la necesidad de realinear los equipos desde la ubicación de los pozos 

existentes. Es por ello que se prevé: 

✓ Desmontaje/demolición del vallado perimetral existente. 

✓ Demolición de las bancadas existentes, con especial cuidado de no dañar los equipos 

✓ Desmontaje y acopio de la cubierta metálica existente, para su posterior reutilización. 

✓ Desmontaje y acopio de los equipos dispuestos a la salida del pozo, los cuales se 

acopiarán convenientemente para volver a instalarlos, con una nueva alineación y 

dispuestos sobre una bancada a ejecutar, de hormigón armado, similar a las 

proyectadas para los pozos nuevos. 

✓ Recolocación de la cubierta metálica existente. 

5.5 REMODELACIÓN C.T. EXISTENTE DE SON MULET I 

Debido a los tres nuevos bombeos que se van a instalar, se requiere ampliar la instalación 

eléctrica. Los nuevos equipos se van a emplazar en uno de los habitáculos disponibles dentro 

del edificio del C.T. existente en Son Mulet I. 

✓ Previa a la instalación del nuevo cuadro general y los variadores, se procederá a la 

reparación interior del C.T. realizando: 

✓ Demolición para enrase del pavimento existente. 

✓ Apertura de hueco en fachada para tubos de ventilación de los variadores. Se procederá 

a la apertura de un hueco de 1,20x0,50 m de dimensiones libres interiores. Se demolerá 

la parte proporcional para la colocación de una vigueta prefabricada como dintel del 

hueco, macizando los hastiales del hueco. 
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✓ Colocación de una rejilla de lamas fijas de acero galvanizado, con malla antimosquitos, 

por el exterior del nuevo hueco. 

✓ Saneado de paramentos interiores y pintado de los mismos. 

✓ Zanjas en pavimento para conectar mediante entubados, esta sala con la sala donde se 

localizan los variadores actuales. 

5.6 URBANIZACIÓN 

Se incluyen aquí los trabajos de cierre de las parcelas donde se localizan los pozos, cerramientos 

que tendrán dos metros de altura. Las parcelas existentes ya tienen un cerramiento, 

habitualmente de piedra (marés o caliza) de manera que, siempre que sea posible se respetará 

la tipología ya existente. Así se plantean varios tipos de cerramiento: 

✓ Cerramiento mixto con bloques de mares y malla de simple torsión en su parte superior. 

✓ Cerramiento mixto con bloques de piedra caliza y malla de simple torsión en su parte 

superior. 

✓ Cerramiento muro piedra caliza, para reposición de cerramientos existentes que se vean 

afectados por las obras. 

✓ Cerramiento con malla metálica de simple torsión. 

Por otro lado, se prevé la ejecución de varios caminos de acceso a los pozos, tanto dentro de la 

parcela de Son Mulet I, como para llegar a Son Mulet II. Para ello, se dispondrá de una capa de 

zahorra artificial de 20 cm, previa colocación de una malla sintética antihierba. 

Todas las parcelas donde se localizan los pozos quedarán perfectamente cerradas y para el 

acceso a las mismas se proponen puertas correderas fabricadas con mallazo electrosoldado y 

bastidores y pilares con tubo 601,5 mm, con guía para empotrar en una base de hormigón 

armado, HA-25/B/12/XC2. 

 

Imagen 11. Referencia puerta corredera 

5.7 EQUIPOS 

Todas las características de los equipos están detalladas en el documento de “Especificaciones 

técnicas de equipos”, perteneciente al pliego de condiciones. A continuación, se relacionan los 

equipos principales. 
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5.7.1 BOMBAS NUEVOS SONDEOS 

– Una bomba por sondeo más otra a sustituir en Son Mulet I, sumergible 200 m3/h a 86 m.c.a. 

De estas cuatro bombas, sólo podrán funcionar tres al mismo tiempo, manteniéndose la 

cuarta en reserva activa y con funcionamiento alternativo. 

– Las tuberías de acero galvanizado 8” en el interior de los pozos. 

En las arquetas y pozos: 

✓ Válvula de compuerta motorizada de diámetros varios. 

✓ Válvula antirretorno (de bola) de diámetros varios. 

✓ Carrete de desmontaje de diámetros varios. 

✓ Ventosa trifuncional DN65. 

✓ Caudalímetro Siemens MAG 5100 W 

✓ Manómetro de 0 a 60 bar 

✓ Accesorios necesarios 

En el exterior de los pozos, se proyecta la instalación de un panel de medición multiparamétrico, 

con sensores para la medición de pH, redox, conductividad y turbidez. 

 

Imagen 12. Panel de medición multiparamétrico 

Dicho panel se instalará dentro de un armario de obra, ejecutado in situ, con bloques 

prefabricados de hormigón, enfoscados, cubierta de teja árabe y puertas de lamas. Dentro de 

este armario también se dispondrán las cajas de distribución. 

Se prevé la disposición de entubados desde la arqueta más próxima y desde el armario hasta la 

bancada de los equipos. 
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5.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE CONTROL 

Se han redactado proyectos eléctricos para la instalación eléctrica, uno para media tensión y otro 

para baja, los cuales se incluyen en el Documento nº5. Proyectos eléctricos específicos del 

presente proyecto. 

Las obras e instalaciones proyectadas están definidas detalladamente en los planos y el 

presupuesto del proyecto. 

Los trabajos a realizar son: 

✓ Sustitución cuadro general Son Mulet I. 

✓ Implantación de nuevo cuadro de bombas en Son Mulet I. 

✓ Nueva línea bomba y subcuadro Son Mulet II. 

5.8.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN M.T. 

CELDAS DE ENTRADA DE LINEA 

CGM cosmos-L Interruptor-seccionador: Celda con envolvente metálica, fabricada por 

ORMAZABAL, formada por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en 

su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador 

rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de 

acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables. 

SECCIONADOR COMPAÑÍA 

Celda CGMcosmos-S-Ptd Interruptor pasante con puesta a tierra a la derecha; Celda con 

envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo metálico con 

aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y con 

un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a 

tierra (derecha) del embarrado. 

CABINA DE PROTECCIÓN GENERAL 

Celda de protección CGMcosmos-P: con fusibles y envolvente metálica, fabricada por 

ORMAZABAL, formada por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en 

su interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador 

rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de 

acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto de fusibles 

fríos, combinados o asociados a ese interruptor. 

ARMARIO CARGADOR DE BATERIAS  

Armario mural o sobrecelda conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionado 

los siguientes aparatos y materiales: 

Equipo cargador-batería tipo ekorBAT200, homologado por IB, protegido contra cortocircuitos. 

MEDIDA 

CGMcosmos-M: Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 

módulo metálico, construido en chapa galvanizada, que permite la incorporación en su interior 
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de los transformadores de tensión e intensidad que se utilizan para dar los valores 

correspondientes a los aparatos de medida, control y contadores de medida de energía. 

5.8.2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN B.T. 

SON MULET I Y II 

La instalación de BT de Son Mulet I y II, cuelgan aguas abajo del CT de Son Mulet I (potencia de 

630kVA). Dicho CT cuelga de una red de media tensión privada propiedad de la Agencia Balear 

del Agua. Dentro del recinto del CT de Son Mulet I, se instala CGBT que alimenta aguas abajo 

el subcuadro de bombas, ubicado en recinto anexo en el mismo CT y al subcuadro de son Mulet 

II, ubicado a 460m. Así mismo, del cuadro de bombas de Son Mulet I se alimentan 4 bomba de 

83kW ubicadas en la parcela de Son Mulet I y del cuadro de Son Mulet II se alimenta una bomba 

de 83kW. De los diferentes subcuadros se realiza la alimentación de los elementos auxiliares de 

la red de abastecimiento de agua (válvulas, control…). 

BINIFALET 

En Binifalet existe un CT de 400kVA que cuelga de una red de media tensión privada propiedad 

de la Agencia Balear del Agua. De dicho transformador cuelga el CGBT, que alimenta el grupo 

de bombeo identificado como Binifalet, así como los elementos auxiliares (válvulas, control…) 

5.8.3 CONTROL 

Actualmente se dispone de un sistema de control de la marca ABB serie eco 500. Existen 

estaciones repartidas para la monitorización y control de los diferentes puntos de bombeo y 

medición: 

✓ Estación en Son Mulet I. 

✓ Estación en Son Mulet II. 

✓ Estación en Binifalet. 

Con las modificaciones que se pretenden realizar, es preciso la ampliación del control existente, 

para la integración de los nuevos elementos al sistema de control. 

Con la ampliación de los puntos, es preciso la ampliación de entradas salidas en las estaciones 

de Son Mulet I y Son Mulet II. 

Son Mulet I: 

✓ Ampliación de 3 módulos de entradas digitales (ampliación de 48 ED) 

✓ Ampliación de 1 módulo de salidas digitales (ampliación de 8 SD)  

✓ Ampliación de 1 módulo de entradas/salidas analógicas (ampliación de 4 EA y 2 SA) 

Son Mulet II: 

✓ Ampliación de 1 módulo de entradas digitales (ampliación de 48 ED) 

✓ Ampliación de 1 módulo de salidas digitales (ampliación de 8 SD)  

✓ Ampliación de 2 módulos de entradas/salidas analógicas (ampliación de 4 EA y 2 SA) 
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5.9 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

5.9.1 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

En el ANEJO 17. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS, se exponen las medidas necesarias para una 

gestión adecuada de los residuos de construcción y demolición, de acuerdo con la legislación 

vigente. Asimismo, se adjunta el cálculo de volúmenes de los diferentes tipos de residuos. 

5.9.2 SEGURIDAD Y SALUD 

En aplicación de la legislación vigente se ha redactado el ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 

SALUD, que describe las medidas de seguridad a adoptar durante la ejecución de las obras. 

5.9.3 PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

El Contratista elaborará y entregará a la Administración los documentos y planos fidedignos de 

las obras realmente ejecutadas, que sirvan de base al proyecto de liquidación o “as built”. Este 

requisito será necesario para que se puedan dar por recibidas las obras y se pueda emitir la 

certificación final de las mismas. 

6 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Se adjunta una memoria ambiental como anejo nº10 de este proyecto, en la que se ha pretendido 

recoger la información del medio ambiente donde se proyecta la obra y las afecciones previsibles 

que pueda tener. Respecto al procedimiento de evaluación ambiental que debe seguir el 

proyecto, se apunta que los tres nuevos sondeos proyectados no pretenden aumentar el caudal 

extraído de la masa de agua 1811M2 Llubí por el sistema de explotación actual ni supone un 

incremento en el consumo eléctrico. Pero, por otro lado, la extracción que se pretende en los tres 

nuevos sondeos supera el límite de 500.000 m3/año que se contempla en el DL 1/2020 de 28 de 

agosto por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Evaluaciones Ambientales de las 

Islas Baleares; para necesitar una evaluación ambiental ordinaria. 

Se deja, entonces, al mejor criterio del órgano sustantivo el trámite ambiental que pueda 

corresponder al proyecto y el alcance de estudios complementarios que se consideren 

necesarios para una correcta evaluación. 

7 PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

Para las obras comprendidas se estima un plazo máximo de ejecución de UN (1) AÑO. 

En el anejo nº 12 se adjunta un programa de trabajos en forma de diagrama de barras, con la 

estimación de la duración de las diferentes actividades constructivas y la periodificación estimada 

del presupuesto.  

Este programa tendrá que ser adaptado por el Contratista, en función de la fecha de firma del 

contrato de obras y de los medios y sistemas del propio Contratista. 

Los trabajos definidos en este proyecto que afectan a los pozos y supongan cortes de suministro, 

deberán ser realizados en la temporada baja turística. 
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8 PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

Según el programa de trabajos efectuado, se prevé un plazo de ejecución de las obras definidas 

de UN (1) AÑO. Dicho plazo se contará a partir de la fecha del Acta de Comprobación del 

Replanteo. 

El plazo de garantía será de UN (1) AÑO, a contar desde la fecha de recepción de las obras. 

La tramitación de los proyectos eléctricos se iniciará a partir de la fecha de firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo, con el fin de asegurar el cumplimiento del plazo indicado de 

ejecución de las obras, y en base a los procedimientos establecidos por los organismos 

competentes implicados. 

9 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

01. OBRA CIVIL 1.069.401,93 € 

02. INSTALACIÓN MECÁNICA 1.102.560,44 € 

03. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 328.883,13 € 

04. VARIOS 87.340,78 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.588.186,28 € 

GASTOS GENERALES 13% 336.464,22 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 155.291,18 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) 3.079.941,67 € 

IVA 21% 646.787,75 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA) 3.726.729,42 € 

  

EXPROPIACIONES 100.357,00 € 

CONSERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (1,5%2 P.E.M. 3) 38.822,79 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 3.865.909,22 € 

 

 

2 Véase artículo 80 de la ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears. 

3 Para la determinación de la base de cálculo del porcentaje se considera el P.E.M. por extrapolación del Artículo 4 de 

la Orden FOM/25/2019, de 10 de enero, por la que se regula la asignación de recursos, procedentes de las obras 

públicas financiadas por el Ministerio de Fomento y por las entidades y empresas del sector público dependientes o 

vinculadas, a la financiación de trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio Histórico Español o de 

fomento de la creatividad artística. 
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El Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando los precios del cuadro de precios nº 1 

a los resultados de las mediciones, asciende a la cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

(2.588.186,28 €). 

Aumentada esta cantidad en el 13 % de Gastos Generales más el 6 % de Beneficio Industrial, 

resulta un Presupuesto de Licitación (sin I.V.A.) de TRES MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

(3.079.941,68 €). 

Aplicado el impuesto del valor añadido, previsto en el 21 %, resulta un total previsto de TRES 

MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON 

CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (3.726.729,43 €). 

El importe destinado a las expropiaciones necesarias para la ejecución de las obras asciende al 

importe de CIEN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS (100.357,00 €) 

Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada cantidad de 

TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS (3.865.909,22 €). 

10 REVISIÓN DE PRECIOS 

Se hará conforme a lo que se disponga en el Pliego General de Cláusulas Administrativas del 

contrato. 

11 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Según lo prescrito en el artículo 77 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, el 

contratista deberá acreditar4: 

✓ Grupo E: Hidráulicas 

✓ Subgrupo 1: Abastecimientos y saneamientos. 

 

 

4 Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del empresario en el 

grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en los pliegos del contrato, 

acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá 

acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como contratista de obras en el grupo o subgrupo de 

clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia 

exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del 

contrato. Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia 

técnica o profesional, la acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios 

recogidos en el segundo inciso del apartado 3 del artículo 87 de la Ley 9/2017, que tendrán carácter supletorio de lo 

que al respecto de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos. 
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✓ Categoría 5: Cuantía superior a 2.400.000 euros, e inferior o igual a 5.000.000 euros5 

Se propone el concurso abierto como procedimiento de licitación de las obras. 

12 DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS 

ANEJO 1. ESTADO ACTUAL 

ANEJO 2. TOPOGRAFÍA Y REPLANTEO 

ANEJO 3. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

ANEJO 4. TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO 

ANEJO 5. CÁLCULOS HIDRÁULICOS 

ANEJO 6. CÁLCULOS MECÁNICOS DE CONDUCCIONES 

ANEJO 7. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 

ANEJO 8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

ANEJO 9. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

ANEJO 10. MEMORIA AMBIENTAL 

ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

ANEJO 12. PROGRAMA DE TRABAJOS 

ANEJO 13. CONTROL DE CALIDAD DURANTE LAS OBRAS 

ANEJO 14. SERVICIOS EXISTENTES 

ANEJO 15. EXPROPIACIONES, OCUPACIONES TEMPORALES Y 

SERVIDUMBRES 

ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO 17. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD’S 

ANEJO 18. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

ANEJO 19. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

DOCUMENTO Nº 2. PLANOS 

E01. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

E02. ESTADO ACTUAL. CONDUCCIONES EXISTENTES 

E03. ESTADO PROYECTADO 

03.1. PLANTA GENERAL 

03.2. CONDUCCIONES DE ABASTECIMIENTO 

03.3. ENTUBADOS DE ELECTRICIDAD 

03.4. ENTUBADOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

 

5 Se considera el importe base de licitación IVA incluido, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 26: “La expresión de 

la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior 

a un año,….” 
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03.5. ESQUEMA HIDRÁULICO 

E04. CANALIZACIONES 

04.1. SECCIONES TIPO 1, 2 Y 3. PAQUETE DE FIRMES 

04.2. SECCIONES TIPO 4, 5 Y 6 

E05. DETALLES SONDEOS 

05.1. POZO Y ARMADO BANCADA 

05.2. INSTALACIÓN MECÁNICA 

E06. ESTRUCTURAS 

06.1. ARQUETAS SIN FORJADO 3 Y 5. CONEXIONES SON MULET I Y SON 

MULET II 

06.2. ARQUETAS CON FORJADO 1, 2 Y 4. CONEXIONES BINIFALET Y 

VENTOSAS 

06.3. ARQUETAS CON FORJADO 6 Y 7. VENTOSAS 

E07. PLANTA TOPOGRÁFICA 

E08. PERFILES LONGITUDINALES 

08.1. EJE 1 PK 0+000 AL PK 0+850 

08.2. EJE 1 PK 0+850 AL PK 1+700 

08.3. EJES 2, 3, 4, 5 Y 6 

E09. EXPROPIACIONES 

09.1. SON SITGES 

09.2. SON MULET II 

09.3. SON MULET I 

09.4. BINIFALET 

E10. URBANIZACIÓN 

10.1. SON SITGES 

10.2. SON MULET II Y SU ARQUETA DE CONEXIÓN 

10.3. SON MULET I 

10.4. BINIFALET 

10.5. DETALLES CERRAMIENTO 

E11. MANIOBRA CAMIÓN DE MANTENIMIENTO 

11.1. SON SITGES 

11.2. SON MULET II 

11.3. SON MULET I 

11.4. BINIFALET 

E12. MEDIA TENSIÓN. ACTUACIONES 

12.1. PLANTA C.T. 

12.2. ALZADOS 

12.3. SECCIONES 

12.4. ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR 
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E13. BAJA TENSIÓN. ACTUACIONES 

13.1. PLANTA C.T. 

13.2. ESQUEMA TIPO VÁLVULA 

13.3. ESQUEMA CUADRO GENERAL B.T. 

13.4. ESQUEMA SUBCUADROS SON MULET II, BINIFALET 

DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS 

DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

MEDICIONES 

CUADRO DE PRECIOS Nº1 

CUADRO DE PRECIOS Nº2 

PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº 5. PROYECTOS ELÉCTRICOS ESPECÍFICOS 

PROYECTO ELÉCTRICO M.T. MODIFICACIÓN C.T 

MEMORIA Y ANEJOS 

PLANOS 

PLIEGO DE CONDICIONES 

PRESUPUESTO 

PROYECTO ELÉCTRICO B.T. ALIMENTACIÓN BOMBEOS 

MEMORIA Y ANEJOS 

PLANOS 

PLIEGO DE CONDICIONES 

PRESUPUESTO 

DOCUMENTO Nº 6. PROYECTOS DE SONDEOS PARA NUEVOS POZOS 

PROYECTO SIMPLIFICADO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (1) 

PROYECTO SIMPLIFICADO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (2) 

PROYECTO SIMPLIFICADO PARA LA CAPTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS (3) 

13 DECLARACIÓN CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE CONTRATOS 

9/2017 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, se declara 

que este proyecto cumple las disposiciones de la mencionada Ley y de las normas generales y 

específicas dictadas para su desarrollo y aplicación. 
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14 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido en el artículo 125 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de Administraciones Públicas. Se trata de una obra 

susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, y comprende todos y 

cada uno de los elementos precisos para la utilización de la obra.  

 

 

  Palma de Mallorca, abril de 2022 

 

 

 Miguel Ferrer Pericas  Gemma Llamazares Juárez 

 Ingeniero Técnico Industrial  Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegiado nº 1.241  Colegiada nº 19.257 
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1 INTRODUCCIÓN 

La Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) gestiona el sistema de la red 

en alta de abastecimiento de Mallorca, la cual integra, entre otros, el conjunto de captaciones de 

Sa Marineta (MASb Llubí 18.11-M21), compuesto por cinco pozos distribuidos en el municipio de 

Llubí: 

– Son Mulet 1 

– Son Mulet 2 

– Binifalet 

– Son Sitges 

– Ses Lletreres 

Estos pozos se utilizan para suministrar agua a los municipios de Palma y Calvià con un máximo 

de 1,5 hm³ anuales por municipio. También alcanzan otros municipios más pequeños como Muro, 

Maria de la Salut y Santa María. Existe un sexto pozo (Son Xormes) capaz de suministrar agua 

al pueblo de Llubí. 

El presente proyecto, contempla actuaciones en los cuatro primeros pozos indicados 

previamente. 

2 ANTECEDENTES 

Durante el verano, los pozos de Sa Marineta suministran agua a los municipios de Muro, Maria 

de la Salut y Santa María del Camí, municipios en los que habitualmente el consumo de agua es 

bajo lo cual permite evitar la sobreexplotación del acuífero. En cambio, durante el invierno, el 

abastecimiento de agua se realiza también al conjunto de los municipios siempre y cuando no se 

rebaje el nivel piezométrico del acuífero por debajo de los 50 metros de profundidad respecto el 

pozo de Son Mulet 1. 

La captación de agua en Llubí es muy irregular a lo largo del periodo de estudio2. Destaca la 

elevada extracción durante el 2016 para compensar la imposibilidad de utilizar el acuífero de 

s’Estremera por motivos relacionados con la sequía. Durante el 2017 las extracciones 

prácticamente se paralizaron para recuperar el nivel óptimo del acuífero. 

Además, durante el 2017 y 2018 dos de los cinco pozos (Son Mulet 1 y Ses Lletreres) 

permanecieron inactivos por cuestiones técnicas. El año 2018 fue un año lluvioso, por lo tanto, 

la demanda de agua de los municipios dependientes de la Agencia Balear del Agua disminuyó. 

Por este motivo añadido, las extracciones a Sa Marineta prácticamente se paralizaron durante el 

2018. En el año 2019 los pozos con problemáticas técnicas se repararon y adecuaron para volver 

 

 

1 Masa de agua denominada “Llubí”, con una superficie de 89,44 km2. Este acuífero se incluye dentro de la unidad 

hidrogeológica 1811, denominada “Llano de Inca – Sa Pobla” 

2 Véase imagen 1 
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a su actividad habitual. Durante este año, las extracciones se reactivaron y aumentaron de 0 a 

400 m³ durante el periodo estival. 

 

Imagen 1. Captación de agua mensual en Sa Marineta durante los años 2015-20193 

3 ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Los pozos existentes permiten el abastecimiento de agua en las condiciones descritas en los 

puntos anteriores pero, es importante destacar una serie de circunstancias que se describen a 

continuación: 

✓ El pozo de Son Mulet 1 se encuentra dentro de la servidumbre de una línea eléctrica de 

alta tensión lo que provoca que sólo es posible realizar labores de mantenimiento 

cuando dicha línea se descarga, circunstancia que se produce no más de una vez al 

año, incluso menos. 

✓ Los pozos se encuentran en terrenos que no son propiedad de la ABAQUA. 

✓ Las conducciones existentes hasta el depósito de Son Sitges discurren por parcelas 

privadas y el trazado de las impulsiones no queda demasiado claro ya que no hay 

señalización alguna, ni referencias físicas que las acoten. Tan sólo se identifican los 

pozos4 

Por otro lado, las instalaciones se alimentan desde dos centros de transformación, también 

propiedad de la ABAQUA, las cuales también se encuentran en terrenos que no son de su 

propiedad. 

 

 

3 Fuente: https://www.lagencia.cat/es/seccio/produccio-y-captacio-daigua/ 

4 Véase plano 02 

https://www.lagencia.cat/es/seccio/produccio-y-captacio-daigua/


  

 ANEJO 1. ESTADO ACTUAL – PÁG. 3 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
0
1
_

E
s
ta

d
o
 a

c
tu

a
l_

0
0
.d

o
c
x
 

Se procede a continuación a describir cada uno de los pozos, haciendo referencia a toda la 

documentación recopilada. 

4 SON MULET 1 

Este pozo se encuentra en la parcela cuya referencia catastral es 07030A004001490000XY, en 

la parte suroriental de la misma. 

 

Foto 1. Vista aérea de la parcela donde se localiza el pozo Son Mulet 1 

  

Coordenada X 502797 

Coordenada Y 4395765 

Cota de la boca del pozo (nsnm) 52 

Profundidad del pozo (m) 150 

Profundidad de la bomba (m) 80 

Bomba sumergible SOLTEK 10FG110-4 175 CV 

Diámetro del pozo (mm) 350 

Diámetro de la impulsión (mm) 200 

Tabla 1. Características del pozo Son Mulet 1 

El pozo dispone de una bancada perimetral y la boca del mismo se encuentra protegida por una 

cubrición metálica. 
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Esta impulsión, a la salida del pozo tiene instalados un caudalímetro, un manómetro, una toma 

de agua, dos purgadores de aire, una válvula antirretorno y una válvula de compuerta. Los 

equipos se encuentran a la intemperie, salvo la válvula antirretorno, y sobre una losa de 

hormigón. 

Una vez la conducción se entierra, la tubería cambia de material a fibrocemento. 

Todo el perímetro del pozo se encuentra vallado con valla metálica de simple torsión, protegido 

el acceso mediante candado y debidamente identificado. 

 

Foto 2. Pozo Son Mulet 1 

5 BINIFALET 

Este pozo se encuentra en la parcela cuya referencia catastral es 07030A004002310000XD, en 

la parte sur de la misma. 

 

Foto 3. Vista aérea de la parcela donde se localiza el pozo de Binifalet 



  

 ANEJO 1. ESTADO ACTUAL – PÁG. 5 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
0
1
_

E
s
ta

d
o
 a

c
tu

a
l_

0
0
.d

o
c
x
 

  

Coordenada X 503165 

Coordenada Y 4396069 

Cota de la boca del pozo (nsnm) 47 

Profundidad del pozo (m) 300 

Profundidad de la bomba (m) - 

Bomba sumergible CAPRARI E14S50-10/3B 

Diámetro del pozo (mm) - 

Diámetro de la impulsión (mm) 200 

Tabla 2. Características del pozo Binifalet 

Esta impulsión, a la salida del pozo tiene instalados un caudalímetro, un equilibrador de nivel, un 

manómetro, una toma de agua, un carrete de desmontaje, una válvula antirretorno y una válvula 

de compuerta. Los equipos se encuentran sobre una solera de hormigón y cubiertos por una 

estructura de chapa metálica con compuertas abatibles en la parte superior. 

Una vez la conducción se entierra, la tubería cambia de material a fibrocemento. 

Todo el perímetro del pozo se encuentra vallado con valla metálica de simple torsión, protegido 

el acceso mediante candado y debidamente identificado. 

 

Foto 4. Pozo existente Binifalet 
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6 SON MULET 2 

Este pozo se encuentra en la parcela cuya referencia catastral es 07030A004002690000XZ, en 

la parte sureste de la misma. 

 

Foto 5. Vista aérea de la parcela donde se localiza el pozo de Son Mulet 2 

Coordenada X 502714 

Coordenada Y 4395420 

Cota de la boca del pozo (nsnm) 53 

Profundidad del pozo (m) 150 

Profundidad de la bomba (m) 80 

Bomba sumergible SOLTEK 10FG110-4 175 CV 

Diámetro del pozo (mm) - 

Diámetro de la impulsión (mm) 200 

Tabla 3. Características del pozo Son Mulet 1 

Esta impulsión, a la salida del pozo tiene instalados un caudalímetro, un equilibrador de nivel, un 

manómetro, una toma de agua, un carrete de desmontaje, una válvula antirretorno y una válvula 

de compuerta. Los equipos se encuentran sobre una solera de hormigón y cubiertos por una 

estructura de chapa metálica con compuertas abatibles en la parte superior. 

Una vez la conducción se entierra, la tubería cambia de material a fibrocemento. 
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Todo el perímetro del pozo se encuentra vallado con valla metálica de simple torsión, protegido 

el acceso mediante candado y debidamente identificado. 

 

Foto 6. Pozo existente Son Mulet 2 
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7 CONDUCCIONES DE IMPULSIÓN DESDE LOS POZOS 

Desde los pozos descritos en los apartados anteriores, el agua es impulsada a través de unas 

conducciones de fibrocemento, de diferentes diámetros, hasta una arqueta que funciona como 

chimenea de equilibrio desde la cual sale una única conducción de fibrocemento DN500 hasta el 

depósito de Son Sitges. 

Estas conducciones discurren atravesando parcelas, sin ningún tipo de señalización. 

 

Imagen 2. Conducciones de impulsión existentes desde los pozos hasta el depósito de Son Sitges 
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8 CONDUCCIÓN EXISTENTE EN VIAL 

A lo largo del vial hay una impulsión de agua potable, que parte desde el depósito de Son Sitges 

dirección Muro con unas arquetas donde se localizan unas ventosas. 

 

Imagen 3. Conducción existente en el vial, fundición DN600 
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Las características de las arquetas señaladas en la imagen 1 son las siguientes: 

Descripción Longitud (m) Ancho (m) 
Profundidad de 

tubería5 (m) 

Pozo de registro 1 1,00 - 1,50 

Arqueta 2 1,90 1,90 1,13 

Arqueta 3 1,70 1,80 1,25 

Arqueta 4 1,80 1,80 1,25 

Tabla 4. Dimensiones libres interiores arquetas existentes 

9 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIVADO C.T.4 – SON MULET 

En la parcela donde se localiza el pozo de Son Mulet 1, se encuentra el C.T. privado C.T.4, con 

un trafo de 400 kVA tipo interior, con una línea eléctrica aérea de 15 kV, de 147 m y cable Al-Ac 

de 31,14 mm2 de sección. 

 

Imagen 4. C.T. 4. Son Mulet6 

 

 

5 Generatriz superior. 

6 Fuente: Proyecto de mejora de las instalaciones de extracción de agua del acuífero Llubí – Muro, firmado por el 

ingeniero industrial Jeroni Pascual Galmes, visado nº 139486, de 16/11/2015 
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Imagen 5. Esquema C.T. 4 Son Mulet7 

El centro de transformación está ejecutado in situ, con una geometría en planta en forma de L y 

a dos alturas. Uno de los habitáculos está libre en la actualidad. 

 

 

7 Fuente: Proyecto de mejora de las instalaciones de extracción de agua del acuífero Llubí – Muro, firmado por el 

ingeniero industrial Jeroni Pascual Galmes, visado nº 139486, de 16/11/2015 
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Imagen 6. Distribución y dimensiones en planta C.T.4 

 

Imagen 7. Sección C.T.48 

 

 

8 Fuente: Proyecto de sustitución de aparamenta convencional a aparamenta de hexafluoruro (SF6) en el centro de 

transformación de bombeo existente privado denominado “Son Mulet”, 

Espacio disponible 

para nuevos cuadros 

C.T. 4 
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9.1 DESCRIPCIÓN DEL APARELLAJE ELÉCTRICO DEL C.T. 4 

9.1.1 CELDAS 

Incluyen cabinas compactas con aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6) con la siguiente 

configuración: 

✓ Una celda para entrada de línea motorizada. (CML) con relé ekor.rci-RTU. 

✓ Una celda de interruptor pasante. (CGM-S-Pat). 

✓ Una celda de protección general por ruptofusible. (CGM-P). 

✓ Una celda de medida (CGM-M). 

Todas ellas de las siguientes características: 

✓ Tensión nominal 24 kV. 

✓ Intensidad nominal 630 A. 

✓ Intensidad de cortocircuito 20 kA 

✓ Tensión asignada soporte-rayo 125 kV. 

✓ Tensión asignada a distancia de seccionamiento 145 kV 

9.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR 

En la actualidad se dispone de un transformador existente de 400 kVA. 
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10 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN PRIVADO C.T.5 – BINIFALET 

En la parcela donde se localiza el pozo de Binifalet, se encuentra el C.T. privado C.T.5, con un 

trafo de 250 kVA tipo interior, con una línea eléctrica aérea de 15 kV, de 38 m y cable Al-Ac de 

31,14 mm2 de sección. 

 

Imagen 8. C.T. 5. Binifalet9 

 

 

9 Fuente: Proyecto de mejora de las instalaciones de extracción de agua del acuífero Llubí – Muro, firmado por el 

ingeniero industrial Jeroni Pascual Galmes, visado nº 139486, de 16/11/2015 
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Imagen 9. Esquema C.T. 5 Binifalet 

El centro de transformación está ejecutado in situ, con una tipología análoga a la del centro de 

transformación de Son Mulet. 
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Imagen 10. Distribución y dimensiones en planta C.T.5 

 

Imagen 11. Sección C.T.510 

 

 

10 Fuente: Proyecto de sustitución de aparamenta convencional a aparamenta de hexafluoruro (SF6) en el centro de 

transformación de bombeo existente privado denominado “Binifalet”, 

C.T. 4 
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10.1 DESCRIPCIÓN DEL APARELLAJE ELÉCTRICO DEL C.T. 5 

10.1.1 CELDAS 

Incluyen cabinas compactas con aislamiento de hexafluoruro de azufre (SF6) con la siguiente 

configuración: 

✓ Una celda para entrada de línea motorizada. (CML) con relé ekor.rci-RTU 

✓ Una celda de interruptor pasante. (CGM-S-Pat). 

✓ Una celda de protección general por ruptofusible. (CGM-P). 

✓ Una celda de medida (CGM-M). 

Todas ellas de las siguientes características: 

✓ Tensión nominal 24 kV. 

✓ Intensidad nominal 630 A. 

✓ Intensidad de cortocircuito 20 kA. 

✓ Tensión asignada soporte-rayo 125 kV. 

✓ Tensión asignada a distancia de seccionamiento 145 kV 

10.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSFORMADOR 

En la actualidad se dispone de un transformador existente de 250 kVA. 
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1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

 

Título del trabajo:  

Levantamiento Topográfico Georreferenciado de varias zonas en Sa Marineta, TM de Llubí, 

para la realización del proyecto de tres sondeos nuevos. 

 

Ubicación del trabajo:  

Sa Marineta en el término municipal de Llubí. 

 

 

2. METODOLOGÍA. 

En el presente trabajo se solicita el levantamiento topográfico detallado de varias zonas 

grafiando perímetro de las construcciones, anexos, muros, cerramientos, viales, 

caminos, vegetación significativa, servicios visibles, cotas de nivel, y demás detalles que 

la conformen, curvas de nivel cada medio metro. 

 

Sistema de coordenadas  

 
El sistema geodésico de referencia utilizado es el ETRS89 oficial en España conforme 

lo establecido en el R.D. 1071/2007, de 27 de julio, definido por:  

 

• Origen: el centro de masas de la Tierra. 

• Eje Z: en la dirección del Polo Convencional Terrestre en la época 1984. 

• Eje X: intersección del meridiano de referencia IERS (Internacional Herat 

Rotation Servide) y el plano que pasando por el origen es perpendicular al eje 

Z.) 

• Eje Y: completando el sistema ortogonal dextrógiro. 

• Proyección: Plana. 

La proyección es la UTM huso 31N y el geoide EGM08-REDNAP. 
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Trabajo de campo 

 
Se ha realizado el levantamiento con topografía clásica en el mes de noviembre de 

2021.  El levantamiento, se ha realizado con GPS mediante el método RTK, la precisión 

mínima para la toma de cada punto ha sido de 0,05 metros, siendo en su mayoría mucho 

menor. El equipo utilizado ha sido GPS Leica antena móvil GS18 y controladora CS20 

con tarjeta de teléfono partiendo así del sistema de coordenadas ETRS89. 

 

Para la obtención de la ortofotografía se ha realizado vuelo con drone sobre la zona de 

trabajo, utilizando para ello un drone Phantom 4 Pro V2, apoyándose en puntos de 

control medidos con GPS para su correcta georreferenciación. El equipo utilizado ha 

sido GPS Leica antena móvil GS15 y controladora CS10 con tarjeta de teléfono 

partiendo así del sistema de coordenadas ETRS89.   

 

 

 

Trabajos de gabinete 

 

Con los datos de campo obtenidos, se ha confeccionado el plano topográfico y se han 

grafiado los elementos físicos del terreno, los muros, cerramientos, accesos, viales, 

construcciones, y la orografía del terreno mediante curvas de nivel cada 0,50 metros.   

Además se han dejado visibles en el plano cotas de cada punto levantado sobre el 

terreno. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se adjunta la información geológica y geotécnica disponible en las zonas 

de actuación utilizada para caracterizar el terreno.  

Las fuentes de información utilizadas han sido: 

– Mapa geológico de España. HOJA 725. 40-28. FELANITX. E=1/50.000 

– Mapa geotécnico general HOJA 57. 18-7. PALMA DE MALLORCA. E=1/200.000 

– Mapa hidrogeológico de España HOJA 57/66 10-7/10-8 MALLORCA – CABRERA. 

E=1/200.000 

2 GEOLOGÍA 

En la siguiente imagen, se localiza el ámbito de actuación, tanto de las conducciones, como de 

los diferentes pozos: 

 

Imagen 1. Mapa Geológico de España. Detalle hoja 671 



  

 ANEJO 3. GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA – PÁG. 2 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
0
3
_
G

e
o
lo

g
ía

 y
 g

e
o
té

c
n
ia

_
0

0
.d

o
c
x
 

Las obras se localizan dentro del término municipal de Llubí, en dirección hacia el este desde el 

núcleo urbano. 

Como se observa en la imagen 1, el terreno que aflora corresponde al Terciario: 

✓ Edad: mioceno superior – medio, unidad Serravalliense – Tortoniense inferior. 

✓ Descripción litológica: margas conglomerados y yesos (unidad cartográfica 18) 

La potencia de esta formación oscila entre los 70 y 100 m, tratándose de sedimentos muy blandos 

constituyendo laderas tendidas. 

Los sedimentos de la base de esta unidad están formados por conglomerados clast-supported 

bien redondeados, con base erosiva y cantos de cuarzo, esquistos, calizas y dolomías, con 

bioclastos de Briozoos, Bivalvos y Gasterópodos. También aparecen litarenitas bien clasificadas 

y con laminación paralela. En el conjunto se intercalan margas grises y verdosas con laminación 

paralela. 

Este tramo debe corresponder a un medio relacionado con el paso de un depósito de la zona 

prodelta a la zona de frente deltaico, en las que son más abundantes los bancos de litarenitas y 

margas con Gasterópodos y bioturbación, así como los restos vegetales y las marcas de 

deformación plástica. 

Por encima se localizan margas grises y gris verdosas con cristales de yeso, entre las que se 

intercalan delgados niveles de areniscas y niveles de sílex y, ocasionalmente, lentejones de 

lignitos. La serie presenta a techo unos 15 – 20 m de una alternancia de calizas y margas en 

bancos de 10 a 30 cm que también contienen delgados niveles de sílex y niveles de margas 

yesíferas. 

Las calizas son micritas y biomicritas con laminación ondulada y paralela de naturaleza algácea. 

En ellas aparecen los Ostrácodos: Cyclocypris baleárica COLOM y Candona sp. junto a 

Gasterópodos del género Hydrobia. 

La serie se continua con 30 – 35 m de margas grises y gris verdoso con intercalaciones de niveles 

de lignitos y calizas neomórficas a techo en la se ha determinado la presencia de Elphidium 

advenum CUSHM. 

Se trata de sedimentos correspondientes a un medio lagunar evaporítico que, localmente 

presenta ciertas influencias marinas. 
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3 GEOTÉCNIA 

De la información disponible publicada por el IGME, se presenta en la siguiente imagen un detalle 

de la zona de actuación del presente proyecto: 

 

Imagen 2. Detalle mapa geotécnico general. HOJA 57. 10-7 

Como se observa en la imagen dos, las obras se localizan dentro de la región II, comprendidas 

en dos áreas claramente diferenciadas. Los sondeos y los primeros tramos de la conducción se 

localizan en el área II1, mientras que el tramo final de la conducción en su llegada al depósito de 

regulación se localiza en el área II4. 
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ÁREA II1 

Los materiales que la forman son conglomerados y limosos. 

Morfológicamente constituye una zona de superficie casi llana. 

La permeabilidad alcanza valores considerables en todo el área, dada la composición granular 

de buena parte de los materiales. El drenaje superficial, por el contrario, está muy poco 

desarrollado. 

La capacidad de carga oscila entre media y alta, no siendo previsibles asientos importantes. 

ÁREA II4 

Los materiales que la constituyen corresponden mayoritariamente a calizas, apreciándose 

también margas y areniscas. 

Morfológicamente, representa una zona de ruptura de pendiente, encontrándose elevaciones de 

bastante consideración junto con cuestas morfológicas de pendientes medias y espacios llanos. 

La permeabilidad puede considerarse como alta y el drenaje, aceptable. 

La capacidad de carga puede estimarse como media, sin que exista la posibilidad de asientos 

importantes. 

3.1 FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO 

 

Imagen 3. Detalle Mapa geotécnico general. Formaciones superficiales y sustrato. HOJA 57. 10-7 
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS LITOLÓGICAS 

II 

II1 
Conglomerado de canto calcáreo y matriz areno – limosa, resistentes en 
capas lenticulares potentes que alternan con limos rojizos erosionables, 

II4 

Está integrada fundamentalmente por calizas duras, compactas y poco 
erosionables, en capas horizontales. 

Existe algún pequeño afloramiento de margas calcáreas, fácilmente 
erosionables 

Tabla 1. Ficha características litológicas 

FORMACIONES SUPERFICIALES. DEPÓSITOS ALUVIALES (QA) 

Están constituidos por una formación alternante de arcillas y conglomerados con cantos 

calcáreos, de tamaño grande y matriz limo – arenosa. Se disponen en capas lenticulares que 

alcanzan varios metros de potencia, siendo mayor en los términos conglomeráticos que en los 

arcillosos. 

Estos materiales dan lugar a extensas planicies de favorables condiciones geotécnicas. 

3.2 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 

Morfológicamente hablando y como se puede contrastar con el levantamiento topográfico, la 

zona es muy plana en los primeros metros de la conducción, aumentando ligeramente a medida 

que nos acercamos al depósito regulador. 

 

Imagen 4. Detalle Mapa geotécnico general. Características geomorfológicas. HOJA 57. 10-7 
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3.3 CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS 

El pozo existente de Son Mulet 1 explota una masa de agua de 1.811 m2 denominada “Llubi” y 

comprende un nivel de nivel de calizas y calcarenitas pertenecientes al Mioceno superior, 

correspondientes a las facies arrecifes. Éste es un acuífero libre englobado dentro de la unidad 

hidrogeológica 1811 llamada “Llano de Inca-Sa Pobla”. 

 

Imagen 5. Detalle Mapa geotécnico general. Características hidrogeológicas. HOJA 57. 10-7 
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FICHA DE CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

II 

II1 

Materiales semipermeables en general. 

Drenaje por escorrentía malo, percolación buena. 

Acuíferos a profundidades medias. 

II4 

Materiales permeables en general. 

Drenaje bueno por topografía y percolación. 

Acuíferos con nivel freático profundo. 

Tabla 2. Ficha características hidrogeológicas 

La masa de agua tiene una superficie de 89,44 km2, con un estado cuantitativo bueno, y un 

estado cualitativo malo, debido a la presencia de intrusión marina y por la presencia de nitratos. 
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Dicha masa de agua tiene asociada una transmisividad de 2.000 m2/d, una permeabilidad de 

10m/d y un coeficiente de almacenamiento de 0,05.1 

4 CONCLUSIONES 

De la información expuesta anteriormente y las visitas a campo realizadas, se puede caracterizar 

el terreno donde se localizan los nuevos pozos y los primeros tramos de las conducciones están 

constituidos por materiales con un comportamiento geomecánicamente bueno, soportando 

cargas medias y/o altas, sin asientos estimables. Para esta zona se puede concluir que las 

condiciones constructivas son muy favorables. 

Por otro lado, parte del último tramo de la conducción se localiza en un área con una capacidad 

de carga que varía de media a alta, con posibilidad de asientos localizados. En esta zona se 

puede concluir que las condiciones constructivas son aceptables. 

 

 

 

1 Datos extraídos del informe AFORO DEL POZO DE SON MULTE-1, de junio de 2021, firmado por D. Juan Felix 

Ferrer Pedrazas, Geólogo, Ing. Geólogo e Hidrogeólogo, Colegiado nº 6.947. 
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1 OBJETO 

El presente anejo tiene como objeto la descripción de las consideraciones geométricas que se 

han tenido en cuenta para el proyecto del eje en planta y alzado, así como para la sección 

transversal de las conducciones y los datos necesarios para el Replanteo de la obra. 

2 IDENTIFICACIÓN DE EJES 

Para el diseño geométrico de la obra se ha utilizado el programa MDT. En él se han definido los 

ejes que a continuación se describen: 

– EJE 1. Eje principal, desde el pozo existente de Binifalet hasta el depósito de Son Sitges. 

Discurre fundamentalmente por caminos públicos. 

– EJE 2. Eje desde el pozo existente desde Son Mulet 2 hasta el eje 1. Discurre por parcelas. 

– EJE 3. Eje desde el pozo existente desde Son Mulet 1 hasta el eje 1. Discurre por parcelas. 

– EJE 4. Eje desde el nuevo pozo proyectado N3 hasta el eje 1. Discurre por parcela. 

– EJE 5. Eje desde el nuevo pozo proyectado N2 hasta el eje 4. Discurre por parcela. 

3 CRITERIO DE TRAZADO 

3.1 TRAZADO EN PLANTA 

– El trazado del eje principal, Eje 1, se ha procurado que sea todo su recorrido por caminos 

públicos aglomerados, con un trazado paralelo a la tubería existente de abastecimiento de 

agua potable al núcleo de Muro y a suficiente distancia de la conducción para no afectarla. 

Dicho eje tiene dos desviaciones puntuales para entrar dentro de parcelas. 

 

Imagen 1. Entrada hacia Son Mulet 1 

 

Imagen 2. Entrada hacia Son Mulet 2 
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– El eje 2, para la impulsión de agua desde el pozo existente de Son Mulet 2 hasta el eje 1, se 

ha ubicado lo más próximo al muro de cerramiento de la parcela existente. 

3.2 TRAZADO EN ALZADO 

– La rasante de las tuberías se proyecta condicionada con las cotas de los puntos de inicio y 

de llegada y con las cotas que se disponen del terreno. Procurando siempre un recubrimiento 

mínimo de 80 cm por encima de la generatriz superior del tubo. 

– Se ha procurado mantener constante el sentido ascendente o descendente a la hora de 

trazar la rasante con el fin de colocar el menor número de ventosas y desagües. Incluyendo 

solamente las estrictamente necesarias, que serían las ubicadas en intervalos de 500 metros 

de separación. 

4 EJE EN PLANTA 

4.1 EJE 01 

ALINEACIÓN P.K. X Y AZIMUT LONGITUD (m) 

Recta 0+000 503161,588 4396066,12 155,350072 10 

Recta 0+010 503168,041 4396058,48 155,350072 10 

Recta 0+020 503168,568 4396051,26 253,796879 10 

Recta 0+030 503161,088 4396044,63 253,796879 10 

Recta 0+040 503153,608 4396037,99 253,796879 10 

Recta 0+050 503146,019 4396031,48 254,864371 10 

Recta 0+060 503138,429 4396024,97 254,864371 10 

Recta 0+070 503130,838 4396018,46 254,864371 10 

Recta 0+080 503123,248 4396011,94 254,864371 10 

Recta 0+090 503115,637 4396005,46 255,293987 10 

Recta 0+100 503108,003 4395999,00 255,293987 10 

Recta 0+110 503100,369 4395992,54 255,293987 10 

Recta 0+120 503092,735 4395986,08 255,293987 10 

Recta 0+130 503085,101 4395979,62 255,293987 10 

Recta 0+140 503077,467 4395973,16 255,293987 10 

Recta 0+150 503069,833 4395966,70 255,293987 10 

Recta 0+160 503062,199 4395960,24 255,293987 10 

Recta 0+170 503054,565 4395953,78 255,293987 10 

Recta 0+180 503046,920 4395947,34 255,423295 10 

Recta 0+190 503039,273 4395940,89 255,423295 10 

Recta 0+200 503031,620 4395934,46 255,891153 10 

Recta 0+210 503023,926 4395928,07 255,891153 10 

Recta 0+220 503016,232 4395921,68 255,891153 10 

Recta 0+230 503008,538 4395915,29 255,891153 10 



  

 ANEJO 4. TRAZADO EN PLANTA Y ALZADO – PÁG. 3 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
0
4
_
T

ra
z
a
d
o

 p
la

n
ta

&
a
lz

a
d
o

_
0
0
.d

o
c
x
 

ALINEACIÓN P.K. X Y AZIMUT LONGITUD (m) 

Recta 0+240 503000,843 4395908,91 256,070475 10 

Recta 0+250 502993,131 4395902,54 256,070475 10 

Recta 0+260 502985,419 4395896,18 256,070475 10 

Recta 0+270 502977,707 4395889,81 256,070475 10 

Recta 0+280 502969,995 4395883,44 255,355006 10 

Recta 0+290 502962,355 4395876,99 255,355006 10 

Recta 0+300 502954,704 4395870,55 256,763246 10 

Recta 0+310 502946,923 4395864,27 256,763246 10 

Recta 0+320 502939,142 4395857,99 256,763246 10 

Recta 0+330 502931,443 4395851,61 255,924417 10 

Recta 0+340 502923,746 4395845,23 255,924417 10 

Recta 0+350 502916,048 4395838,84 255,924417 10 

Recta 0+360 502908,328 4395832,49 256,186554 10 

Recta 0+370 502900,604 4395826,13 256,186554 10 

Recta 0+380 502892,880 4395819,78 256,186554 10 

Recta 0+390 502885,159 4395813,43 256,140353 10 

Recta 0+400 502877,440 4395807,07 256,140353 10 

Recta 0+410 502869,721 4395800,71 255,799433 10 

Recta 0+420 502862,036 4395794,31 255,799433 10 

Recta 0+430 502853,918 4395789,32 306,116071 10 

Recta 0+440 502844,805 4395787,54 255,397115 10 

Recta 0+450 502842,618 4395778,23 256,330656 10 

Recta 0+460 502834,880 4395771,89 256,330656 10 

Recta 0+470 502827,142 4395765,56 256,330656 10 

Recta 0+480 502819,407 4395759,22 256,280251 10 

Recta 0+490 502811,674 4395752,88 256,280251 10 

Recta 0+500 502803,941 4395746,54 256,280251 10 

Recta 0+510 502796,589 4395739,76 252,216246 10 

Recta 0+520 502791,210 4395732,62 168,80308 10 

Recta 0+530 502795,916 4395723,8 168,80308 10 

Recta 0+540 502800,623 4395714,98 168,80308 10 

Recta 0+550 502805,302 4395706,14 169,081187 10 

Recta 0+560 502809,971 4395697,29 169,049731 10 

Recta 0+570 502814,644 4395688,45 169,049731 10 

Recta 0+580 502819,313 4395679,61 169,666877 10 

Recta 0+590 502823,900 4395670,72 169,666877 10 

Recta 0+600 502828,396 4395661,79 172,848997 10 

Recta 0+610 502832,547 4395652,7 172,593867 10 

Recta 0+620 502836,721 4395643,61 172,593867 10 

Recta 0+630 502840,894 4395634,52 172,593867 10 

Recta 0+640 502845,067 4395625,43 172,593867 10 
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ALINEACIÓN P.K. X Y AZIMUT LONGITUD (m) 

Recta 0+650 502849,240 4395616,35 172,593867 10 

Recta 0+660 502853,405 4395607,26 172,944059 10 

Recta 0+670 502857,528 4395598,14 172,944059 10 

Recta 0+680 502861,652 4395589,03 172,944059 10 

Recta 0+690 502865,775 4395579,92 172,944059 10 

Recta 0+700 502869,927 4395570,83 171,552486 10 

Recta 0+710 502874,248 4395561,81 171,552486 10 

Recta 0+720 502874,183 4395552,59 222,719552 10 

Recta 0+730 502881,315 4395546,99 171,624783 10 

Recta 0+740 502885,476 4395537,89 173,185633 10 

Recta 0+750 502889,564 4395528,77 173,185633 10 

Recta 0+760 502891,962 4395519,07 185,340811 10 

Recta 0+770 502894,244 4395509,34 185,340811 10 

Recta 0+780 502896,526 4395499,6 185,340811 10 

Recta 0+790 502899,437 4395490,05 177,694118 10 

Recta 0+800 502903,258 4395480,81 173,67025 10 

Recta 0+810 502907,276 4395471,66 173,67025 10 

Recta 0+820 502911,292 4395462,5 173,769512 10 

Recta 0+830 502915,296 4395453,34 173,769512 10 

Recta 0+840 502919,301 4395444,17 173,769512 10 

Recta 0+850 502923,306 4395435,01 173,769512 10 

Recta 0+860 502927,299 4395425,84 174,146245 10 

Recta 0+870 502931,249 4395416,65 174,146245 10 

Recta 0+880 502935,199 4395407,47 174,146245 10 

Recta 0+890 502939,212 4395398,31 172,610426 10 

Recta 0+900 502943,383 4395389,22 172,610426 10 

Recta 0+910 502948,305 4395380,55 163,162365 10 

Recta 0+920 502955,845 4395374,04 142,378483 10 

Recta 0+930 502963,71 4395367,86 142,378483 10 

Recta 0+940 502971,575 4395361,69 142,378483 10 

Recta 0+950 502979,41 4395355,47 143,325846 10 

Recta 0+960 502987,183 4395349,18 143,325846 10 

Recta 0+970 502994,955 4395342,89 143,325846 10 

Recta 0+980 503002,724 4395336,59 143,845996 10 

Recta 0+990 503010,445 4395330,24 143,845996 10 

Recta 1+000 503018,124 4395323,83 144,377839 10 

Recta 1+010 503025,791 4395317,41 144,377839 10 

Recta 1+020 503033,459 4395310,99 144,363898 10 

Recta 1+030 503041,128 4395304,58 144,363898 10 

Recta 1+040 503048,746 4395298,1 145,127844 10 

Recta 1+050 503056,47 4395291,75 143,696547 10 
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ALINEACIÓN P.K. X Y AZIMUT LONGITUD (m) 

Recta 1+060 503064,248 4395285,46 144,562585 10 

Recta 1+070 503071,896 4395279,02 144,562585 10 

Recta 1+080 503079,58 4395272,62 144,152294 10 

Recta 1+090 503087,27 4395266,23 144,152294 10 

Recta 1+100 503094,96 4395259,84 144,152294 10 

Recta 1+110 503102,639 4395253,43 144,40462 10 

Recta 1+120 503110,304 4395247,01 144,40462 10 

Recta 1+130 503117,843 4395240,45 151,10042 10 

Recta 1+140 503116,254 4395232,79 241,988279 10 

Recta 1+150 503110,127 4395224,89 241,988279 10 

Recta 1+160 503104,007 4395216,98 241,924613 10 

Recta 1+170 503097,887 4395209,07 241,924613 10 

Recta 1+180 503091,774 4395201,16 241,640905 10 

Recta 1+190 503085,69 4395193,22 241,640905 10 

Recta 1+200 503079,605 4395185,29 241,640905 10 

Recta 1+210 503073,521 4395177,35 241,640905 10 

Recta 1+220 503067,435 4395169,42 241,753423 10 

Recta 1+230 503061,336 4395161,49 241,753423 10 

Recta 1+240 503055,238 4395153,57 241,753423 10 

Recta 1+250 503049,128 4395145,65 241,943242 10 

Recta 1+260 503043,006 4395137,74 241,943242 10 

Recta 1+270 503036,884 4395129,84 241,943242 10 

Recta 1+280 503030,754 4395121,94 242,204757 10 

Recta 1+290 503024,599 4395114,05 242,204757 10 

Recta 1+300 503018,489 4395106,14 241,160581 10 

Recta 1+310 503012,464 4395098,16 241,160581 10 

Recta 1+320 503006,384 4395090,22 241,668214 10 

Recta 1+330 503000,296 4395082,28 241,668214 10 

Recta 1+340 502994,208 4395074,35 241,668214 10 

Recta 1+350 502988,121 4395066,42 241,668214 10 

Recta 1+360 502981,976 4395058,53 243,583345 10 

Recta 1+370 502975,652 4395050,78 243,583345 10 

Recta 1+380 502969,617 4395042,81 240,077446 10 

Recta 1+390 502963,642 4395034,79 241,181229 10 

Recta 1+400 502957,593 4395026,83 241,800593 10 

Recta 1+410 502951,488 4395018,91 241,800593 10 

Recta 1+420 502945,384 4395010,99 241,800593 10 

Recta 1+430 502939,291 4395003,06 241,23665 10 

Recta 1+440 502933,255 4394995,09 242,591585 10 

Recta 1+450 502927,053 4394987,24 242,591585 10 

Recta 1+460 502920,964 4394979,31 241,501083 10 
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ALINEACIÓN P.K. X Y AZIMUT LONGITUD (m) 

Recta 1+470 502914,897 4394971,36 241,501083 10 

Recta 1+480 502908,821 4394963,42 241,732147 10 

Recta 1+490 502902,725 4394955,49 241,732147 10 

Recta 1+500 502896,629 4394947,57 241,732147 10 

Recta 1+510 502890,482 4394939,68 242,239647 10 

Recta 1+520 502884,342 4394931,79 241,802689 10 

Recta 1+530 502878,237 4394923,87 241,802689 10 

Recta 1+540 502872,126 4394915,95 241,864583 10 

Recta 1+550 502866,014 4394908,04 241,864583 10 

Recta 1+560 502859,943 4394900,09 241,341586 10 

Recta 1+570 502853,855 4394892,16 241,682932 10 

Recta 1+580 502847,765 4394884,22 241,682932 10 

Recta 1+590 502841,675 4394876,29 241,783835 10 

Recta 1+600 502835,572 4394868,37 241,783835 10 

Recta 1+610 502829,47 4394860,45 241,783835 10 

Recta 1+620 502823,375 4394852,52 241,683494 10 

Recta 1+630 502817,285 4394844,59 241,683494 10 

Recta 1+640 502811,087 4394836,74 242,320945 10 

Recta 1+650 502804,918 4394828,87 242,320945 10 

Tabla 1. Listado de puntos en planta eje 01 
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4.2 EJE 02 

ALINEACIÓN P.K. X Y AZIMUT LONGITUD (m) 

Recta 0+000 502717,912 4395416,18 150,223139 10 

Recta 0+010 502724,958 4395409,09 150,223139 10 

Recta 0+020 502731,974 4395405,16 48,577902 10 

Recta 0+030 502738,886 4395412,38 48,577902 10 

Recta 0+040 502745,797 4395419,61 48,577902 10 

Recta 0+050 502752,709 4395426,84 48,591731 10 

Recta 0+060 502759,621 4395434,06 48,591731 10 

Recta 0+070 502766,710 4395441,12 50,937213 10 

Recta 0+080 502773,884 4395448,08 50,937213 10 

Recta 0+090 502781,068 4395455,04 52,240588 10 

Recta 0+100 502788,383 4395461,86 52,240588 10 

Recta 0+110 502795,616 4395468,76 51,152468 10 

Recta 0+120 502802,814 4395475,70 51,152468 10 

Recta 0+130 502810,012 4395482,65 51,152468 10 

Recta 0+140 502817,232 4395489,56 51,495203 10 

Recta 0+150 502824,467 4395496,47 51,553658 10 

Recta 0+160 502831,709 4395503,36 51,553658 10 

Recta 0+170 502838,950 4395510,26 51,553658 10 

Recta 0+180 502846,158 4395517,19 51,035037 10 

Recta 0+190 502853,343 4395524,15 51,035037 10 

Recta 0+200 502860,528 4395531,10 51,035037 10 

Recta 0+210 502867,713 4395538,06 51,035037 10 

Recta 0+220 502872,691 4395546,45 22,52343 10 

Tabla 2. Listado de puntos en planta eje 02 

4.3 EJE 03 

ALINEACIÓN P.K. X Y AZIMUT LONGITUD (m) 

Recta 0+000 502796,706 4395762,14 105,919796 10 

Recta 0+010 502806,662 4395761,21 105,919796 10 

Recta 0+020 502815,383 4395764,28 55,919796 10 

Recta 0+030 502823,080 4395770,67 55,919796 10 

Recta 0+040 502830,778 4395777,05 55,919796 10 

Recta 0+050 502838,475 4395783,44 55,919796 10 

Recta 0+059 502845,693 4395788,90 155,919796 9,4 

Tabla 3. Listado de puntos en planta eje 03 
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4.4 EJE 04 

ALINEACIÓN P.K. X Y AZIMUT LONGITUD (m) 

Recta 0+000 502887,847 4395826,45 154,694047 10 

Recta 0+010 502882,379 4395819,87 255,881757 10 

Recta 0+020 502874,686 4395813,48 255,881757 10 

Recta 0+030 502866,993 4395807,10 255,881757 10 

Recta 0+040 502859,299 4395800,71 255,921321 10 

Recta 0+050 502851,602 4395794,32 255,921321 10 

Recta 0+057 502846,628 4395789,67 155,919796 7,2 

Tabla 4. Listado de puntos en planta eje 04 

5 EJE EN ALZADO 

5.1 EJE 01 

P.K. COTA 
TERRENO 

COTA 
RASANTE 

PENDIENTE 
(%) 

0+000 46,853 45,831 0,00 

0+010 46,834 45,832 -6,56 

0+020 47,128 45,896 -6,56 

0+030 47,931 46,552 -6,56 

0+040 48,635 47,209 -6,56 

0+050 49,144 47,865 -6,56 

0+060 49,61 48,347 -4,72 

0+070 49,964 48,819 -4,72 

0+080 50,326 49,187 -2,24 

0+090 50,6 49,411 -2,24 

0+100 50,84 49,635 -2,24 

0+110 51,053 49,86 -2,24 

0+120 51,188 50,084 -2,24 

0+130 51,285 50,172 0,48 

0+140 51,32 50,124 0,48 

0+150 51,344 50,077 0,48 

0+160 51,272 50,029 0,48 

0+170 51,231 49,981 0,48 

0+180 50,973 49,781 3,28 

0+190 50,643 49,453 3,28 

0+200 50,417 49,125 3,28 

0+210 50 48,796 3,28 

0+220 49,582 48,468 3,28 

0+230 49,222 48,139 3,28 
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P.K. COTA 
TERRENO 

COTA 
RASANTE 

PENDIENTE 
(%) 

0+240 49,000 47,834 0,72 

0+250 48,806 47,762 0,72 

0+260 48,68, 47,69 0,72 

0+270 48,768 47,618 0,72 

0+280 48,639 47,545 0,72 

0+290 48,555 47,473 0,72 

0+300 48,425 47,401 0,72 

0+310 48,46, 47,328 0,72 

0+320 48,304 47,256 0,72 

0+330 48,268 47,184 0,72 

0+340 48,271 47,112 0,72 

0+350 48,213 47,116 -1,14 

0+360 48,285 47,230 -1,14 

0+370 48,376 47,344 -1,14 

0+380 48,467 47,458 -1,14 

0+390 48,583 47,572 -1,14 

0+400 48,805 47,686 -1,14 

0+410 49,081 47,944 -2,63 

0+420 49,381 48,208 -2,63 

0+430 49,675 48,472 -2,63 

0+440 49,578 48,485 -2,63 

0+450 50,141 48,782 -3,15 

0+460 50,469 49,097 -3,15 

0+470 50,802 49,411 -3,15 

0+480 51,183 49,726 -3,15 

0+490 51,621 50,04 -3,15 

0+500 51,901 50,355 -3,15 

0+510 52,382 50,669 -3,15 

0+520 52,560 50,931 1,32 

0+530 52,364 50,792 1,32 

0+540 52,205 50,652 1,32 

0+550 52,089 50,511 1,32 

0+560 51,899 50,371 1,32 

0+570 51,633 50,231 1,32 

0+580 51,388 50,091 1,32 

0+590 51,193 49,95 1,32 

0+600 51,108 49,81 1,32 

0+610 50,869 49,67 1,32 

0+620 50,801 49,53 1,32 

0+630 50,778 49,366 1,84 
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P.K. COTA 
TERRENO 

COTA 
RASANTE 

PENDIENTE 
(%) 

0+640 50,572 49,183 1,84 

0+650 50,420 48,999 1,84 

0+660 50,287 48,816 1,84 

0+670 50,116 48,632 1,84 

0+680 49,885 48,448 1,84 

0+690 49,679 48,265 1,84 

0+700 49,525 48,081 1,84 

0+710 49,287 47,898 1,84 

0+720 49,121 47,719 1,84 

0+730 48,896 47,583 1,81 

0+740 48,749 47,402 1,81 

0+750 48,605 47,221 1,81 

0+760 48,471 47,04 1,81 

0+770 48,408 46,859 1,81 

0+780 48,351 46,825 -0,95 

0+790 48,312 46,92 -0,95 

0+800 48,465 47,016 -0,95 

0+810 48,484 47,112 -0,95 

0+820 48,543 47,207 -0,95 

0+830 48,656 47,303 -0,95 

0+840 48,781 47,399 -0,95 

0+850 49,027 47,495 -0,95 

0+860 49,200 47,747 -2,62 

0+870 49,427 48,008 -2,62 

0+880 49,561 48,269 -2,62 

0+890 49,850 48,503 -2,62 

0+900 50,177 48,792 -2,62 

0+910 50,511 49,053 -2,62 

0+920 50,761 49,314 -2,62 

0+930 50,984 49,575 -2,62 

0+940 51,248 49,837 -2,62 

0+950 51,586 50,098 -2,62 

0+960 51,936 50,496 -4,26 

0+970 52,426 50,923 -4,26 

0+980 52,899 51,349 -4,26 

0+990 53,312 51,776 -4,26 

1+000 53,689 52,203 -4,26 

1+010 54,102 52,629 -4,26 

1+020 54,526 53,056 -4,26 

1+030 54,879 53,444 -3,03 
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P.K. COTA 
TERRENO 

COTA 
RASANTE 

PENDIENTE 
(%) 

1+040 55,244 53,747 -3,03 

1+050 55,551 54,051 -3,03 

1+060 55,896 54,355 -3,03 

1+070 56,219 54,659 -3,03 

1+080 56,463 54,963 -3,03 

1+090 56,708 55,267 -3,03 

1+100 57,005 55,571 -3,03 

1+110 57,347 55,902 -3,36 

1+120 57,661 56,238 -3,36 

1+130 57,966 56,574 -3,36 

1+140 58,311 56,910 -3,36 

1+150 58,708 57,246 -3,36 

1+160 58,667 57,181 1,45 

1+170 58,525 57,036 1,45 

1+180 58,313 56,891 1,45 

1+190 58,126 56,746 1,45 

1+200 57,905 56,603 1,45 

1+210 57,806 56,493 1,10 

1+220 57,728 56,383 1,10 

1+230 57,610 56,274 1,10 

1+240 57,532 56,164 1,10 

1+250 57,451 56,057 1,10 

1+260 57,386 56,01 0,47 

1+270 57,336 55,962 0,47 

1+280 57,276 55,915 0,47 

1+290 57,195 55,868 0,47 

1+300 57,176 55,820 0,47 

1+310 57,122 55,773 0,47 

1+320 57,175 55,726 0,47 

1+330 57,119 55,723 -0,42 

1+340 57,096 55,765 -0,42 

1+350 57,151 55,807 -0,42 

1+360 57,301 55,849 -0,42 

1+370 57,253 55,891 -0,42 

1+380 57,279 55,964 -1,09 

1+390 57,410 56,074 -1,09 

1+400 57,558 56,183 -1,09 

1+410 57,734 56,292 -1,09 

1+420 57,819 56,401 -1,09 

1+430 57,887 56,511 -1,09 
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P.K. COTA 
TERRENO 

COTA 
RASANTE 

PENDIENTE 
(%) 

1+440 58,041 56,62 -1,09 

1+450 58,075 56,729 -1,09 

1+460 58,178 56,891 -1,66 

1+470 58,454 57,057 -1,66 

1+480 58,626 57,223 -1,66 

1+490 58,777 57,390 -1,66 

1+500 58,905 57,556 -1,66 

1+510 58,906 57,511 0,51 

1+520 58,834 57,46 0,51 

1+530 58,717 57,409 0,51 

1+540 58,719 57,358 0,51 

1+550 58,705 57,306 0,51 

1+560 58,742 57,375 -0,71 

1+570 58,818 57,445 -0,71 

1+580 58,959 57,605 -2,94 

1+590 59,190 57,899 -2,94 

1+600 59,577 58,192 -2,94 

1+610 59,947 58,486 -2,94 

1+620 60,300 58,779 -2,94 

1+630 60,608 59,073 -2,94 

1+640 60,928 59,366 -2,94 

1+650 61,079 59,660 -2,94 

Tabla 5. Listado de puntos en alzado eje 01 

5.2 EJE 02 

P.K. COTA 
TERRENO 

COTA 
RASANTE 

PENDIENTE 
(%) 

0+000 53,101 52,009 2,84 

0+010 52,725 51,725 2,84 

0+020 52,465 51,441 1,51 

0+030 52,314 51,252 1,51 

0+040 52,163 51,101 1,51 

0+050 52,011 50,949 1,51 

0+060 51,860 50,797 1,51 

0+070 51,708 50,646 1,51 

0+080 51,557 50,494 1,51 

0+090 51,405 50,343 1,51 

0+100 51,254 50,191 1,51 

0+110 51,102 50,040 1,51 

0+120 50,951 49,888 1,51 
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P.K. COTA 
TERRENO 

COTA 
RASANTE 

PENDIENTE 
(%) 

0+130 50,799 49,736 1,51 

0+140 50,648 49,585 1,51 

0+150 50,497 49,430 1,51 

0+160 50,345 49,216 2,10 

0+170 50,194 49,001 2,10 

0+180 49,975 48,787 2,10 

0+190 49,738 48,573 2,10 

0+200 49,516 48,358 2,10 

0+210 49,271 48,144 2,10 

0+220 49,130 47,929 2,10 

0+224 49,109 47,837 2,10 

Tabla 6. Listado de puntos en alzado eje 02 

5.3 EJE 03 

P.K. 
COTA 

TERRENO 
COTA 

RASANTE 
PENDIENTE 

(%) 

0+000 51,689 50,443 3,09 

0+010 51,332 50,133 3,09 

0+020 50,941 49,822 3,09 

0+030 50,671 49,512 3,09 

0+040 50,192 49,202 3,09 

0+050 49,821 48,857 3,09 

0+059 49,535 48,564 3,09 

Tabla 7. Listado de puntos en alzado eje 03 

5.4 EJE 04 

P.K. 
COTA 

TERRENO 
COTA 

RASANTE 
PENDIENTE 

(%) 

0+000 47,635 46,298 -4,00 

0+010 48,165 46,699 -4,00 

0+020 48,377 47,101 -4,00 

0+030 48,692 47,502 -4,00 

0+040 49,063 47,868 -4,00 

0+050 49,482 48,27 -4,00 

0+057 49,52 48,559 -4,00 

Tabla 8. Listado de puntos en alzado eje 03 
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1 OBJETO  

El objeto del presente anejo es la justificación hidráulica de los elementos que forma parte de la 

red de impulsión desde los pozos, existentes y proyectados, hasta el depósito existente de Son 

Sitges. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS CAPTACIONES 

La red objeto del presente proyecto estará formada por seis pozos de captación, tres de los 

cuales son existentes y tres son nuevos: 

POZO ESTADO 
CAUDAL DE 

DISEÑO 

Binifalet Existente 200 m3/h 

N3 Proyectado 200 m3/h 

N2 Proyectado 200 m3/h 

N1 Proyectado 200 m3/h 

Son Mulet 1 Existente 200 m3/h 

Son Mulet 2 Existente 200 m3/h 

Tabla 1. Datos de partida 

En los pozos de Binifalet y de Son Mulet 2 se mantienen las bombas existentes, mientras que en 

Son Mulet 1 se sustituirá la bomba existente por una de análogas características a las que se 

instalarán en los tres nuevo pozos. 

El esquema de funcionamiento para estas cuatro captaciones, Son Mulet 1 y los tres nuevos 

pozos, será tipo 3+1 de reserva, con funcionamiento alternativo. 

Las nuevas bombas se situarán a una profundidad de 80 m, mientras que el nivel freático 

dinámico se localiza a 50 m de profundidad1. 

 

 

1 De acuerdo al informe “Aforo del pozo de Son Mulet 1” de junio de 2021, firmado por Juan Felix Ferrer Pedrazas, 

Geólogo, Ing. Geólogo e Hidrogeólogo, colegiado nº6947. 
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3 METODOLOGÍA 

Para desarrollar los cálculos hidráulicos en régimen permanente, se emplean las fórmulas de la 

hidráulica clásica para el flujo en presión. Determinando las pérdidas de carga de los sucesivos 

elementos que componen la instalación; según las rugosidades de cálculo de los materiales y el 

coeficiente de pérdidas localizadas. 

3.1 PÉRDIDAS CONTINUAS 

Las conducciones a presión se calculan con la ecuación de Darcy-Weisbach: 

ℎ = 𝑓 ∙
𝐿

𝐷
∙

𝑣2

2𝑔
 

Siendo: 

f coeficiente de fricción 

L longitud tubería (m) 

D diámetro interior tubería (m) 

g aceleración de la gravedad (m/s2) 

v velocidad (m/s) 

El coeficiente de fricción “f” se calcula mediante iteración de la fórmula de Colebrook: 

1

√𝑓
= −2𝑙𝑜𝑔 (

𝑘
𝐷

3,7
+

2,51

𝑅𝑒√𝑓
) 

𝑅𝑒 =
𝑣. 𝐷

𝑛
 

Donde: 

Re número de Reynolds 

k rugosidad absoluta 

n viscosidad cinemática, 1,3. 10-6  m2/s 

Como rugosidad absoluta se adoptan los siguientes valores: 

MATERIAL kmin (mm) kmax (mm) 

Fundición recubierta 0,125 1,00 

Polietileno 0,01 0,10 

Tabla 2. Valores límite de rugosidad absoluta 
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3.2 PÉRDIDAS LOCALIZADAS 

Las pérdidas localizadas, para válvulas, codos y piezas especiales, se estiman en proporción al 

cuadrado de la velocidad, con los coeficientes generalmente aceptados: 

ℎ = 𝐾 ∙
𝑣2

2𝑔
 

SINGULARIDAD K 

Codo 90º (radio corto) 0,90 

Codo 45º (radio corto) 0,75 

T por salida lateral 1,80 

Válvula de retención 2,00 

Válvula de compuerta paso total, abierta 0,20 

Conexión bomba 0,30 

Conexión ventosa 0,30 

Elemento de salida (entrada depósito) 1,00 

Tabla 3. Coeficiente de pérdidas K 

Las pérdidas en piezas de cambio de diámetro se calculan por la expresión: 

ℎ = 𝑘 ∙
(𝑣1 − 𝑣2)2

2𝑔
 

4 CÁLCULO HIDRÁULICO DE LAS CONDUCCIONES 

El cálculo con los caudales indicados y la metodología descrita proporciona el siguiente 

resultado: 

TRAMO 
PROF. 

FREÁTICO 
MATERIAL 

DN 
(mm) 

L (m) Q (m3/h) 
PÉRDIDAS 

(m.c.a.) 
VEL 
(m/s) 

Binifalet -50 Fundición 250 520 200 63,31 1,69 

Mulet I -50 PEAD 250 130 200 52,63 1,69 

N1 -50 PEAD 250 90 200 52,17 1,69 

Son mulet I-N1  PEAD 315 20 400 0,89 2,13 

N3 -50 PEAD 250 130 200 54,28 1,69 

N2 -50 PEAD 250 110 200 52,40 1,69 
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TRAMO 
PROF. 

FREÁTICO 
MATERIAL 

DN 
(mm) 

L (m) Q (m3/h) 
PÉRDIDAS 

(m.c.a.) 
VEL 
(m/s) 

N3-N2  PEAD 315 20 400 1,89 2,13 

cond. ppal. (1)  Fundición 450 280 800 2,54 1,40 

Mulet II -50 PEAD 250 315 200 50,48 1,69 

cond. ppal. (2)  Fundición 500 1003 1000 23,74 1,41 

Tabla 4. Resumen pérdidas de carga por tramos 

En el apéndice 1 del presente anejo, se presentan las tablas completas con los cálculos 

efectuados para cada tramo. 

5 DETERMINACIÓN DE LA BOMBA 

Para los tres nuevos pozos, así como para el existente de Son Mulet 1, se determinará la bomba 

en función del punto de trabajo del sondeo más desfavorable, que en este caso es identificado 

como N3. 

TRAMO MATERIAL 
DN 

(mm) 
L (m) Q (m3/h) 

PÉRDIDAS 
(m.c.a.) 

N3 PEAD 250 130 200 54,28 

N3-N2 PEAD 315 20 400 1,89 

cond. ppal. (1) Fundición 450 280 800 2,54 

cond. ppal. (2) Fundición 500 1003 1000 25,74 

CONJUNTO DEL SISTEMA 84,44 

Tabla 5. Altura manométrica de la impulsión 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se comprueba que la bomba debe ser capaz de impulsar 

un caudal de 200 m3/h a 84,44 m.c.a. 

Se selecciona la siguiente bomba como una de las que puede hacer el servicio indicado: 

✓ Marca y modelo: SAER S-252A/3B 

✓ Diámetro bomba: 10” 

✓ Diámetro motor: 10” 

✓ Potencia motor: 67 kW 
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A continuación, se muestra la curva Q – H para su punto de trabajo: 

 

Imagen 1. Punto de trabajo de la bomba seleccionada 
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6 CIRCULACIÓN DE AIRE 

Teniendo en cuenta que no es prácticamente posible evitar la existencia de tramos largos de 

impulsión con pendiente muy baja, incluso quizás, por problemas de ejecución, en pequeña 

contrapendiente, en zonas en que no es práctico colocar ventosas, se desea poder conseguir un 

caudal circulante que sea capaz de arrastrar hacia adelante burbujas o bolsas de aire o gases, 

y evitar la acumulación de los mismos en la tubería. 

Según la fórmula de HR WALLINGFORD (2005), la velocidad del agua necesaria es: 

𝑣

√𝑔 ∙ 𝐷
= 𝑎 + 0,56√𝑠𝑒𝑛 𝛼 

Donde “a” es un valor comprendido entre 0,45 y 0,61, dependiendo del volumen de la bolsa de 

aire a arrastrar, siempre que ésta no sea muy grande (es decir, se arrastre antes de alcanzar un 

gran volumen). Tomamos a = 0,61 y considerando que la velocidad mínima se produce en el 

tramo de impulsión entre Son Mulet 1 y Son Mulet 2, siendo v = 1,40 m/s, con un D=0,45. la 

contrapendiente máxima para que se produzca un arrastre de posibles acumulaciones de aire es 

de 0,97%. 

La impulsión general se proyecta con un total de cuatro ventosas a lo largo de los puntos altos 

de la conducción. Las velocidades dentro de las tuberías y las pendiente, garantizan el arrastre 

de las posibles burbujas de aire hacia dichos puntos altos 

 



 

 

APÉNDICE 1 

TABLAS DE CÁLCULO 
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1 PÉRDIDAS DE CARGA 

 

Tabla 6. Pérdidas de carga tubería Son Mulet 1 

 

Tabla 7. Pérdidas de carga tubería N1 

V (m/s) 1,6897652

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,25

e (m) 0,0227

Di (m) 0,2046

I (m/m) 1,14E-02

Ka (m) 4,0E-05

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,056

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2134808

ka/(3,71*D) 5,26963E-05

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 5,76956E-05

V (m/s) 1,6895134

L (m) 130,000

DHc (m) 1,476

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 1,1497

DHt (m) 2,626

DHgeometrico (m) -50,000

DHimpulsión (m) 52,626

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS

DATOS DE PARTIDA

V (m/s) 1,6897652

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,25

e (m) 0,0227

Di (m) 0,2046

I (m/m) 1,14E-02

Ka (m) 4,0E-05

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,056

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2134808

ka/(3,71*D) 5,26963E-05

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 5,76956E-05

V (m/s) 1,6895134

L (m) 90,000

DHc (m) 1,022

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 1,1497

DHt (m) 2,171

DHgeometrico (m) -50,000

DHimpulsión (m) 52,171

DATOS DE PARTIDA

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS
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Tabla 8. Pérdidas de carga tubería N2 

 

Tabla 9. Pérdidas de carga tubería N3 

V (m/s) 1,6897652

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,25

e (m) 0,0227

Di (m) 0,2046

I (m/m) 1,14E-02

Ka (m) 4,0E-05

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,056

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2134808

ka/(3,71*D) 5,26963E-05

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 5,76956E-05

V (m/s) 1,6895134

L (m) 110,000

DHc (m) 1,249

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 1,1497

DHt (m) 2,399

DHgeometrico (m) -50,000

DHimpulsión (m) 52,399

DATOS DE PARTIDA

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS

V (m/s) 1,6897652

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,25

e (m) 0,0227

Di (m) 0,2046

I (m/m) 1,14E-02

Ka (m) 4,0E-05

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,056

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2134808

ka/(3,71*D) 5,26963E-05

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 5,76956E-05

V (m/s) 1,6895134

L (m) 130,000

DHc (m) 1,476

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 1,1497

DHt (m) 2,626

DHgeometrico (m) -51,650

DHimpulsión (m) 54,276

DATOS DE PARTIDA

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS
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Tabla 10. Pérdidas de carga tubería Son Mulet 1 – N1 

 

Tabla 11. Pérdidas de carga tubería N3 – N2 

V (m/s) 2,1286379

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,315

e (m) 0,0286

Di (m) 0,2578

I (m/m) 1,33E-02

Ka (m) 4,0E-05

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,111

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2595597

ka/(3,71*D) 4,18218E-05

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 3,76606E-05

V (m/s) 2,1282491

L (m) 20,000

DHc (m) 0,266

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 1,3249

DHt (m) 1,591

DHgeometrico (m) 0,700

DHimpulsión (m) 0,891

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS

DATOS DE PARTIDA

V (m/s) 2,1286379

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,315

e (m) 0,0286

Di (m) 0,2578

I (m/m) 1,33E-02

Ka (m) 4,0E-05

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,111

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2595597

ka/(3,71*D) 4,18218E-05

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 3,76606E-05

V (m/s) 2,1282491

L (m) 20,000

DHc (m) 0,266

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 1,3249

DHt (m) 1,591

DHgeometrico (m) -0,300

DHimpulsión (m) 1,891

DATOS DE PARTIDA

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS
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Tabla 12. Pérdidas de carga tubería Binifalet 
 

Tabla 13. Pérdidas de carga conducción principal 1 

V (m/s) 1,6897652

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,25

e (m) 0,0227

Di (m) 0,2046

I (m/m) 1,79E-02

Ka (m) 5,0E-04

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,056

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2679600

ka/(3,71*D) 0,000658704

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 4,59655E-05

V (m/s) 1,6892275

L (m) 520,000

DHc (m) 9,301

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 1,1788

DHt (m) 10,480

DHgeometrico (m) -52,830

DHimpulsión (m) 63,310

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS

DATOS DE PARTIDA

V (m/s) 1,3972450

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,45

e (m) 0

Di (m) 0,45

I (m/m) 4,55E-03

Ka (m) 5,0E-04

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,222

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2004381

ka/(3,71*D) 0,000299491

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 2,79392E-05

V (m/s) 1,3970059

L (m) 280,000

DHc (m) 1,274

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 0,6810

DHt (m) 1,955

DHgeometrico (m) -0,580

DHimpulsión (m) 2,535

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS

DATOS DE PARTIDA
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Tabla 14. Pérdidas de carga tubería Son Mulet 2 

 

Tabla 15. Pérdidas de carga conducción principal 2 

 

 

V (m/s) 1,6897652

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,25

e (m) 0,0227

Di (m) 0,2046

I (m/m) 1,14E-02

Ka (m) 4,0E-05

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,056

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2134808

ka/(3,71*D) 5,26963E-05

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 5,76956E-05

V (m/s) 1,6895134

L (m) 315,000

DHc (m) 3,576

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 1,1497

DHt (m) 4,726

DHgeometrico (m) -45,750

DHimpulsión (m) 50,476

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS

DATOS DE PARTIDA

V (m/s) 1,4147106

g (m/s2) 9,81

De (m) 0,5

e (m) 0

Di (m) 0,5

I (m/m) 4,09E-03

Ka (m) 5,0E-04

n (m2/s) 1,004E-06

Q (m3/s) 0,278

ra (kg/m3) 1000,000

(2*g*Di*I)
(1/2) 0,2003642

ka/(3,71*D) 0,000269542

(2,51*n)/(D*(2*g*Di*I)
(1/2)) 2,51546E-05

V (m/s) 1,4148217

L (m) 1003,000

DHc (m) 4,105

PÉRDIDAS DE CARGA LOCALIZADAS

DHl (m) 0,8606

DHlmprevistos (m) 2,0000

DHt (m) 6,965

DHgeometrico (m) -18,770

DHimpulsión (m) 25,735

PÉRDIDAS DE CARGA CONTINUAS

DATOS DE PARTIDA
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1 OBJETO  

El objeto del presente anejo es la comprobación mecánica de las conducciones proyectadas, 

puesto que al estar enterradas estarán sometidas a determinadas solicitaciones mecánicas, 

debidas, no solo a la presión interna, sino también a las cargas externas provocadas por el peso 

propio de las tierras de relleno y en el caso de los viales, a las cargas rodadas de tráfico. 

2 TIPOLOGÍA DE CONDUCCIONES 

Tal y como se determina en el anejo 5. Cálculos hidráulicos, los diferentes materiales y diámetros 

de las tuberías proyectadas se resumen a continuación: 

TRAMO EJE MATERIAL DN PN/CLASE 

Binifalet 1 Fundición 200 C40 

Son Mulet 1 3 PEAD 250 P16 

Son Mulet 1 – N1 3 PEAD 315 P16 

N3 4 PEAD 250 P16 

N2 5 PEAD 250 P16 

N3 – N2 4 PEAD 315 P16 

Son Mulet 2 2 PEAD 250 P16 

Conducción ppal. 1 1 Fundición 450 C30 

Conducción ppal. 2 1 Fundición 500 C30 

Tabla 1. Características de las conducciones 

3 CÁLCULO MECÁNICO DE LAS TUBERÍAS 

3.1 TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Las tuberías de polietileno (PE) para conducciones bajo presión hidráulica interior se clasifican 

según su Tensión Mínima Requerida (MRS), Diámetro Nominal (DN) y Presión Nominal (PN). En 

este caso se utilizarán tuberías de PE de tipología PE-100 y una Presión Nominal de 16 atm. 
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El dimensionamiento mecánico se ha realizado conforme a lo especificado en la norma UNE 

53331 IN (basada en la norma alemana ATV 127), por lo que las hipótesis de carga y la 

solicitación condicionante son las siguientes: 

HIPÓTESIS DN b (m) 

Hipótesis I Presión interna positiva Estado tensional 

Hipótesis II Acciones externas y presión interna positiva Estado tensional y deformaciones 

Hipótesis III Acciones externas Estado tensional y deformaciones 

Hipótesis IV Acciones externas y presión interna negativa Pandeo o colapsado 

Tabla 2. Hipótesis de carga 

3.1.1 METODOLOGÍA 

Para realizar el cálculo se ha utilizado la herramienta informática implementada en la página web 

de AseTUB (Asociación Española de Fabricantes de Tubos y Accesorios Plásticos), basado en 

la norma ATV 127 (UNE 53331). 

Las etapas de cálculo son las siguientes: 

– Elección de las dimensiones de la conducción. 

– Determinación de las acciones sobre la conducción debido a cargas externas e internas. 

– Análisis de la deformación de la conducción (Límite establecido: <5%) 

– Determinación de las solicitaciones a la que está sometida la conducción y comprobación. 

3.1.2 DATOS DE PARTIDA 

CARACTERÍSTICAS DE LA CONDUCCIÓN 

Peso específico  = 9,5 (kN/m3) 

Diámetro nominal DN (m) 

Espesor de la pared e (m) 

Radio medio rm (m) 

Diámetro interior di= DN – 2e (m) 

Módulo de elasticidad a flexión transversal Et (largo plazo) = 160 (N/mm2) 

Presión interior Pi 

CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN 

Instalación Zanja 

Altura de recubrimiento encima gen. Tubo H (m) 

Anchura de zanja B (m) 

Ángulo de talud β=90º 
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CARACTERÍSTICAS DE APOYO Y RELACIÓN DE PROYECCIÓN 

Los apoyos pueden ser: 

– Sueltos: en el caso de tubos flexibles (ej.: plástico), las tensiones resultantes con este tipo 

de lecho son más pequeñas. → En este caso. 

– Firme: para tubos rígidos (ej.: tubos de hormigón) 

Espesor de la capa de material granular: 10 cm 

Ángulo de apoyo: 2α=120º 

Relación de proyección: Pj = 1 

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUELOS Y LOS RELLENOS 

Relleno por encima del tubo: G2 

Relleno alrededor del tubo: G1 

Suelo alrededor de la zanja: G3 

En la siguiente tabla se muestran las características de cada tipo de suelo: 

Grupo Naturaleza 

Peso 
específico 

t (kN/m3) 

Ángulo de 
rozamiento 
interno φ’ 

G1 No cohesivos: granular 20 35º 

G2 Poco cohesivos: areno-arcilloso 20 30º 

G3 Medianamente cohesivos: arcillo – arenoso 20 25º 

G4 Cohesivos: arcillas y limos 20 20º 

Tabla 3. Características de los suelos y rellenos 

Para el caso de relleno de la zanja compactando por capas, según la norma UNE 53331 en toda 

la altura de la zanja se tomará φ’ = φ = 35º 

COEFICIENTE DE EMPUJE LATERAL DEL MATERIAL DE RELLENO 

K1 Coeficiente correspondiente al relleno por encima del tubo 

K2 Coeficiente correspondiente al relleno utilizado alrededor del tubo 

Tabla 4. Coeficiente de empuje lateral del relleno 
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MÓDULO DE COMPRESIÓN DEL RELLENO 

E1 En la parte superior del tubo 

E2 Alrededor del tubo 

E3 En la zona lateral del tubo 

E4 En la zona inferior del tubo (E4 = 10 · E1) 

Tabla 5. Módulo de compresión del terreno 

 

Imagen 1. Esquema módulos de compresión del terreno 

3.1.3 RESULTADOS DE CÁLCULO 

Los resultados de cálculo son suministrados por el programa y se adjuntan en el apéndice 1 en 

forma de informe, para las conducciones de polietileno 

Se han obtenido unos resultados favorables para los dos diámetros considerados. 

3.2 TUBERÍAS DE FUNDICIÓN 

3.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZANJA 

La sección en zanja que alberga la conducción de fundición es: 

– Cama de gravilla en la base del tubo, con un espesor mínimo de 0,10 m y recubrimiento del 

mismo con un espesor mínimo de 0,30 m por encima de la generatriz del tubo. 

– Capa de material seleccionado procedente de la excavación, con una compactación superior 

al 95% del Proctor Normal. 

– En los tramos donde se define firme, se dispone 0,20 m de zahorra artificial y dicho firme 

mediante mezcla bituminosa de 0,15 m. La zanja posee paredes verticales, con un ancho de 

la misma del diámetro del tubo con un incremento de 0,60 m 
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3.2.2 NORMATIVA 

La comprobación mecánica para las conducciones de fundición debe realizarse según la 

normativa UNE-EN 545 e ISO 2531, donde en el Anejo F recoge el método de cálculo para la 

hipótesis pésima de carga de acciones exteriores (deformaciones). No se realiza la 

comprobación de tensiones ya que, según normativa, esta comprobación se puede sustituir por 

la comprobación de deformaciones, debido a que si no se exceden las deformaciones máximas 

implica que las tensiones en la pared del tubo son admisibles. 

3.2.3 METODOLOGÍA 

Previo estudio mecánico de la tubería se ha de realizar un análisis del material y de las 

características propias de la conducción, así como de las características del terreno y de la zanja 

que albergará dicho tubo, y también de las cargas actuantes sobre la tubería.  

Para el desarrollo de la comprobación mecánica de los tubos, se llevan a cabo el estudio de las 

siguientes hipótesis: 

PRESIÓN INTERNA 

En las conducciones de fundición, las presiones características del material pueden determinarse 

como: 

𝑃𝐹𝐴 =
2𝑒𝑅𝑚
𝐷𝑚𝐶𝐷𝑃

 

𝑃𝑀𝐴 =
2𝑒𝑅𝑚
𝐷𝑚𝐶𝑀𝐷𝑃

 

e Espesor de la pared del tubo, en mm 

Dm Diámetro medio del tubo, en mm 

Rm Resistencia a la tracción de la fundición 

CDP Coeficiente de seguridad ante la actuación de la DP (CDP=3) 

CMDP Coeficiente de seguridad ante la actuación de la MDP (CMDP=2,5) 

PFA Presión de funcionamiento admisible 

PMA Presión máxima admisible 

DP Presión de diseño 

MDP Presión máxima de diseño 
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ACCIONES EXTERNAS. DEFORMACIONES CAUSADAS POR LA PRESIÓN EXTERNA 

Según el método simplificado de la Norma UNE-EN 545, el cálculo se basa en la fórmula de 

Spangler (cálculo de la ovalización del tubo de fundición: 

∆=
100𝐾(𝑃𝑒 + 𝑃𝑡)

8𝑆 + 𝑓𝐸𝑠
 

 Ovalización del tubo (%) 

K Coeficiente de apoyo 

Pe Presión debida la carga de las tierras (kN/m2) 

Pt Presión debida a las cargas rodantes (kN/m2) 

S Rigidez diametral del tubo (kN/m2) 

f Factor de presión lateral 

Es Módulo de reacción del suelo (kN/m2) 

La ovalación no debe sobrepasar la ovalización admisible definida en la tabla 6 de la UNE-EN 

545, anexo C. 

La presión debida a cargas de tierras, Pe, repartida uniformemente a lo largo de la generatriz 

superior del tubo sobre una distancia igual al diámetro exterior, se define con la siguiente fórmula: 

𝑃𝑒 = 𝛾𝐻 

Donde: 

Pe Presión debida a carga de tierras (kN/m2) 

 Peso específico del relleno (kN/m2). Normalmente se supone igual a 20 kN/m2, a no 

ser que el peso específico real del relleno sea superior a 20 kN/m2 

H Altura de cobertura (m) 

La presión debida a las cargas rodantes, Pt, repartida uniformemente a lo largo de la generatriz 

superior del tubo sobre una distancia igual al diámetro exterior, se calculan con la siguiente 

expresión: 

𝑃𝑡 = 40(1 − 2 ∙ 10−4𝐷𝑁)
𝛽

𝐻
 

Donde: 

DN Diámetro nominal (m) 

 Coeficiente de cargas rodantes. 

La rigidez diametral S de un tubo se expresa por la fórmula: 

𝑆 = 1000
𝐸

12
(
𝑒

𝐷
)
3

 

Siendo: 

E Módulo de elasticidad del material (170.000 MPa) 

e espesor de la pared del tubo (mm) 

D diámetro medio del tubo (DN – e) (mm) 
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DN diámetro nominal exterior del tubo (mm) 

Para los restantes parámetros, utilizamos los siguientes valores: 

K Depende de la distribución de tensiones del suelo en el nivel de la generatriz 

superior del tubo sobre una distancia igual al diámetro exterior y en el nivel de la 

generatriz inferior del tubo sobre una distancia correspondiente al ángulo 2. 

Normalmente está entre 0,11 (para 2=20, tubería simplemente apoyada) y 0,09 

(para 2=120) 

 Se utilizan los valores indicados en la siguiente tabla: 

Tipo de cargas rodantes  

Cargas rodantes particularmente elevadas 2,00 

Zonas de circulación con carreteras principales 1,50 

Zonas de circulación con carreteras de acceso o 
cuando el tráfico de pesados esté prohibido 

0,75 

Zonas rurales 0,50 

Tabla 6. Coeficiente de cargas rodantes 

f Factor de presión lateral f es igual a 0,061. Corresponde a una distribución 

parabólica de presión lateral del suelo sobre un ángulo de 100º (según el modelo 

IOWA – Spangler) 

Es Se utilizan los valores indicados en la siguiente tabla: 

Nivel de compactación Es (kN/m2) 

Casi nulo 1 

Débil 2 

Buena 5 

Tabla 7. Valores de módulo de reacción del suelo 

ACERROJAMIENTO POR CAMBIO DE ALINEACIÓN 

En los cambios de alineación de la conducción se producen empujes que provocan esfuerzos 

que ha de ser soportado de alguna forma por la tubería en el caso de no disponer macizos de 

anclaje. Por esta razón dicha tubería ha de ser capaz de resistir tracciones longitudinales, lo cual 

se consigue disponiendo tuberías con junta acerrojada. Para el cálculo de la longitud L de cada 

uno de estos tramos acerrojados desde cada lado del codo, se calcula mediante la siguiente 

expresión: 

𝐿 =
[𝑃 ∙ 𝐴(1 − 𝑐𝑜𝑠λ) ∙ 102]

[𝜇 ∙ (𝑊𝑡𝑖𝑒𝑟𝑟𝑎 +𝑊𝐻2𝑂 +𝑊𝑡𝑢𝑏)]
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Donde 

P Presión interior de la tubería 

A Área interior de la tubería 

λ Ángulo interior entre las alineaciones de la tubería 

μ Coeficiente de fricción tubo – terreno 

Wtierra Peso por unidad de distancia del terreno situado sobre el tubo 

WH2O Peso por unidad de distancia del agua contenida en el interior de la tubería 

Wtub Peso por unidad de distancia de la tubería 

ACERROJAMIENTO POR CAMBIO DE PENDIENTE 

Por encima de cierta pendiente, no son suficientes los frotamientos entre la canalización y las 

tierras para mantener la tubería. Entonces conviene equilibrar la componente axial de gravedad 

utilizando juntas acerrojadas. En el presente Proyecto, debido a que la pendiente es inferior al 

25 %, igual no se adopta el criterio de acerrojar la conducción. 

3.2.4 RESULTADOS 

DN CLASE 
CR 

(kN/m2) 
Hcmax (m) Hcmin (m) 

PFA 
(bar) 

PMA 
(bar) 

PEA 
(bar) 

 (%) 

200 C40 89,8 9,0 0,8 40 48 53 0,46 

450 C30 30,6 4,8 0,8 30 36 41 0,80 

500 C30 30,0 4,8 0,8 30 36 41 0,86 

Tabla 8. Resultados cálculos mecánicos para las conducciones1 

Siendo: 

CR Coeficiente de rigidez 

Hc Altura de cobertura de tierras sobre la tubería 

 Ovalización del tubo 

  

 

 

1 Para realizar las comprobaciones se ha utilizado la aplicación desarrollada por PAM Saint-Gobain, así como hojas 

de cálculo. 
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DN ELEMENTO Lacerrojado (m) 
Empuje2 

(kN) 
Macizo (m3) 

200 Codo 90º 15,26 65,70 1,835 

450 Codo 90º 30,58 307,10 9,056 

500 Codo 90º 33,37 377,20 12,421 

200 Codo 45º 9,48 35,55 0,956 

450 Codo 45º 19,00 166,20 4,791 

500 Codo 45º 20,74 204,16 6,205 

200 T 19,44 46,45 2,167 

315 T - 100,16 4,526 

450 T 38,93 - 11,022 

500 T 42,49 - 14,831 

200 – 250 Reducción 8,11 24,31 0,24 

250 – 400 Reducción 20,92 102,70 2.21 

400 – 450 Reducción 7,84 43,69 0,51 

450 – 500 Reducción 7,90 49,60 0,62 

El hormigón estructural será HA-25/B/12/XC2, extendido sobre una capa de hormigón de 

limpieza, de 10 cm de espesor. 

El detalle de los armados se relaciona en los planos de proyecto. 

En el apéndice 2, se presenta todo el cálculo realizado. 

  

 

 

2 Para los resultados se ha considerado una presión de prueba de 12 bar. 
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El diseño de los macizos ha de ejecutarse de acuerdo con la siguiente geometría: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

APÉNDICE 1 

CÁLCULO MECÁNICO TUBERÍAS 

FUNDICIÓN 
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Tabla 9. Cálculos para tubería de fundición DN200 

 

Tabla 10. Cálculos para tubería de fundición DN450 

OVALIZACIÓN DEL TUBO  0,46                    %

Módulo de elasticidad del tubo E 170000 Mpa

Rigidez diametral del tubo S 197,45 kN/m2

factor de presión lateral f 0,061

Módulo de reacción del suelo Es 3000 kN/m2

Peso específico del relleno  20 kN/m2

Altura de cobertura H 0,8 m

Presión tierras Pe 16 kN/m2

Diámetro nominal DN 0,2 m

Espesor de la pared del tubo e 4,7 mm

Diámetro medio del tubo DN-e D 195,3 mm

Presión cargas rodantes Pt 75,00 kN/m2

Coeficiente de cargas rodantes  1,5

factor de distribución de tensiones K 0,09

OVALIZACIÓN DEL TUBO  0,80                    %

Módulo de elasticidad del tubo E 170000 Mpa

Rigidez diametral del tubo S 104,78 kN/m2

factor de presión lateral f 0,061

Módulo de reacción del suelo Es 3000 kN/m2

Peso específico del relleno  20 kN/m2

Altura de cobertura H 0,8 m

Presión tierras Pe 16 kN/m2

Diámetro nominal DN 0,45 m

Espesor de la pared del tubo e 8,6 mm

Diámetro medio del tubo DN-e D 441,4 mm

Presión cargas rodantes Pt 74,99 kN/m2

Coeficiente de cargas rodantes  1,5

factor de distribución de tensiones K 0,09
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Tabla 11. Cálculos para tubería de fundición DN500 

 

OVALIZACIÓN DEL TUBO  0,86                    %

Módulo de elasticidad del tubo E 170000 Mpa

Rigidez diametral del tubo S 96,44 kN/m2

factor de presión lateral f 0,061

Módulo de reacción del suelo Es 3000 kN/m2

Peso específico del relleno  20 kN/m3

Altura de cobertura H 0,8 m

Presión tierras Pe 16 kN/m2

Diámetro nominal DN 0,5 m

Espesor de la pared del tubo e 9,3 mm

Diámetro medio del tubo DN-e D 490,7 mm

Presión cargas rodantes Pt 74,9925 kN/m2

Coeficiente de cargas rodantes  1,5

factor de distribución de tensiones K 0,09



 

 

 

APÉNDICE 2 

CÁLCULO MACIZOS DE ANCLAJE 
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Tabla 12. Cálculos para codo 22,5º PN10 

 

Tabla 13. Cálculos para codo 45º PN10 

 

Tabla 14. Cálculos para codo 90º PN10 

 

Tabla 15. Cálculos para “T” PN10 

DN H (m) L (m) D (m) a (m)
parrilla superior e 

inferior (1)

armadura 

reparto (2)
horquillas (3)

200 0,35 1,20 0,35 0,55 # 20*20 f4 2f8

250 0,40 1,40 0,40 0,60 # 20*20 f4 2f10

300 0,40 1,55 0,45 0,85 # 20*20 f6 2f12

350 0,45 1,75 0,50 0,95 # 20*20 f6 2f16

400 0,45 1,90 0,55 1,20 # 20*20 f6 4f16

450 0,50 2,10 0,60 1,45 # 20*20 f6 4f16

500 0,50 2,25 0,65 1,60 # 20*20 f10 2f20

DN H (m) L (m) D (m) a (m)
parrilla superior e 

inferior (1)

armadura 

reparto (2)
horquillas (3)

200 0,45 1,40 0,35 0,70 # 20*20 f4 2f10

250 0,55 1,70 0,40 0,75 # 20*20 f6 2f16

300 0,60 1,95 0,45 1,00 # 20*20 f6 2f16

350 0,60 2,05 0,50 1,20 # 20*20 f6 2f20

400 0,65 2,30 0,55 1,45 # 20*20 f6 2f20

450 0,70 2,50 0,60 1,70 # 20*20 f6 5f8 4f16

500 0,75 2,75 0,65 1,90 # 20*20 f10 5f10 4f20

DN H (m) L (m) D (m) a (m)
parrilla superior e 

inferior (1)

armadura 

reparto (2)
horquillas (3)

200 0,60 1,70 0,35 1,00 # 20*20 f6 2f16

250 0,70 2,00 0,40 1,10 # 20*20 f10 2f20

300 0,75 2,25 0,45 1,45 # 20*20 f10 2f20

350 0,85 2,55 0,50 1,70 # 20*20 f10 5f10 4f20

400 0,90 2,80 0,55 1,90 # 20*20 f10 5f10 4f20

450 0,95 3,00 0,60 2,10 # 20*20 f10 5f10 6f20

500 1,05 3,35 0,65 2,30 # 20*20 f10 5f10 6f20

DN H (m) L (m) D (m) d (m) e (m)
parrilla superior 

e inferior (1)

armadura 

reparto (2)
horquillas (3)

200 0,65 1,80 0,35 0,35 0,50 # 20*20 f6 2f16

250 0,75 2,10 0,40 0,35 0,55 # 20*20 f10 2f20

300 0,80 2,35 0,45 0,40 0,60 # 20*20 f10 5f8 4f16

350 0,90 2,65 0,50 0,45 0,65 # 20*20 f10 5f10 4f20

400 0,95 2,90 0,55 0,50 0,70 # 20*20 f10 5f10 4f20

450 1,05 3,20 0,60 0,60 0,75 # 20*20 f10 5f10 6f20

500 1,15 3,55 0,65 0,65 0,80 # 20*20 f10 5f10 6f20
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Informe de resultados de cálculo mecánico

INSTALACIÓN VÁLIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (>2,5)

1. CARACTERÍSTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACIÓN

Tipo de conducción : Saneamiento a presión (Tubos según norma UNE-EN
12201-2)

Tipo de Instalación : Instalación en zanja

Tubo Unidades
Material del tubo : PE100

Presión nominal(PN) : 16 bar

Diámetro nominal (DN) : 250 mm

Espesor (e) : 22.7 mm

Diámetro interior (di) : 204.6 mm

Radio medio (Rm) : 0.11365 mm

Módulo de elasticidad : Et(lp)=200, Et(cp)=800; N/mm2

Peso específico (P.esp.) : 9.5 kN/m3

Esfuerzo tang. máximo : Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 N/mm2

Las propiedades del material se han obtenido según la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

Página 01

DATOS SOBRE EL INFORME

Informe número : 03
Fecha : 21-03-2022
A la atención de D./Dña. : GEMMA LLAMAZARES
Empresa / Entidad : ATP
Ciudad : LLUBÍ
Teléfono/Fax : 687 573 250
Correo electrónico : gemmallamazares@atpproyectos.com
Referencia de la obra : 03



1. CARACTERÍSTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACIÓN

Tubo Unidades
Presión interior del agua (Pi) : 5.4 bar

Presión exterior del agua (Pe) : 0.00125 bar

Altura de la zanja (H) : 0.8 m

Anchura de la zanja (B) : 0.5 m

Altura nivel freático (Ha) : m

Ángulo de inclinacion de la zanja (Beta) : 78.69 º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Ángulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Medianamente cohesivo

Tubo 1

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Tipo de instalación del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso específico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m3

Módulos de compresión del relleno : E1=8 N/mm2 E2= 16 N/mm2

Módulos de compresión del terreno : E3=14 N/mm2 E4= 14 N/mm2

Largo plazo Corto plazo Unidades

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico : LT 12 LT 12

Número de ejes de los vehiculos : 2 2

Distancia entre ruedas (a) : 2 2 m

Distancia entre ejes (b) : 3 3 m

Sobrecarga concentrada (Pc) : 40 40 kN

Sobrecarga repartida (Pd) : 0 0 kN

Altura 1ª capa de pavimentación (h1) : m

Altura 2ª capa de pavimentación (h2) : m

Módulos de compresión de las capas de pavimentación Ef1=
Ef2=

Ef1=
Ef2= N/mm2

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

Largo plazo Corto plazo Unidades

Debida a las tierras (qv) : 11,90947 12,41560 kN/m2

Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : 34,16760 34,16760 kN/m2

Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : 0 0 kN/m2

Presión vertical total sobre el tubo (qvt) : 46,07707 46,58320 kN/m2

Largo plazo Corto plazo Unidades

Reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro
del tubo (qht): 8,36249 5,95502 kN/m2

Largo plazo : dv=0.73590026730355 % Cumple <= 5%

Corto plazo : dv= 0.41379520884076 % Cumple <= 5%

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mqvt) : 0,17021 0,17208 kN/m

En Riñones (Mqvt) : -0,17438 -0,17629 kN/m

En Base (Mqvt) : 0,22437 0,22683 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mqh) : -0,01720 -0,01655 kN/m

En Riñones (Mqh) : 0,01720 0,01655 kN/m

En Base (Mqh) : -0,01720 -0,01655 kN/m

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.

2.1. PRESIÓN VERTICAL DE LAS TIERRAS

2.2.PRESIÓN LATERAL DE LAS TIERRAS

2.3. DEFORMACIÓN RELATIVA

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESIÓN LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)
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Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mqht) : -0,01955 -0,01392 kN/m

En Riñones (Mqht) : 0,02247 0,01600 kN/m

En Base (Mqht) : -0,01955 -0,01392 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mt) : 0,00128 0,00128 kN/m

En Riñones (Mt) : -0,00147 -0,00147 kN/m

En Base (Mt) : 0,00234 0,00234 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Ma) : 0,00336 0,00336 kN/m

En Riñones (Ma) : -0,00388 -0,00388 kN/m

En Base (Ma) : 0,00617 0,00617 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mpa) : 0,022 0,022 kN/m

En Riñones (Mpa) : 0,022 0,022 kN/m

En Base (Mpa) : 0,022 0,022 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave : 0,16059 0,16874 kN/m

En Riñones : -0,11757 -0,12660 kN/m

En Base : 0,21861 0,22736 kN/m

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCIÓN MÁXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESIÓN DEL AGUA (MPA)

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)
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2. DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Nqvt) : 0,41893 0,42353 kN/m

En Riñones (Nqvt) : -5,23666 -5,29418 kN/m

En Base (Nqvt) : -0,41893 -0,42353 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Nqh) : -0,60550 -0,58249 kN/m

En Riñones (Nqh) : 0,00000 0,00000 kN/m

En Base (Nqh) : -0,60550 -0,58249 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Nqht) : -0,54838 -0,39051 kN/m

En Riñones (Nqht) : 0,00000 0,00000 kN/m

En Base (Nqht) : -0,54838 -0,39051 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Nt) : 0,01022 0,01022 kN/m

En Riñones (Nt) : -0,03850 -0,03850 kN/m

En Base (Nt) : -0,01022 -0,01022 kN/m

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESIÓN VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESIÓN LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCIÓN MÁXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)
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Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Na) : 0,09145 0,09145 kN/m

En Riñones (Na) : 0,02777 0,02777 kN/m

En Base (Na) : 0,16688 0,16688 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Npa) : 54,13716 54,13716 kN/m

En Riñones (Npa) : 54,13716 54,13716 kN/m

En Base (Npa) : 54,13716 54,13716 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (N) : 53,50388 53,68936 kN/m

En Riñones (N) : 48,88977 48,83225 kN/m

En Base (N) : 52,72101 52,89729 kN/m

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

2.5.6 DEBIDOS A LA PRESIÓN DEL AGUA (NPA)

2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)
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2. DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

Largo plazo Corto plazo Unidades
En Clave (N) : 4,35136 4,46077 N/mm2

En Riñones (N) : 3,43153 3,52722 N/mm2

En Base (N) : 5,03747 5,15386 N/mm2

Largo plazo
En Clave : 3,21739 Cumple >2.5

En Riñones : 4,07981 Cumple >2.5

En Base : 2,77917 Cumple >2.5

Corto plazo
En Clave : 4,70771 Cumple >2.5

En Riñones : 5,95370 Cumple >2.5

En Base : 4,07461 Cumple >2.5

Largo plazo
Debido al terreno, n1: 47,14359 Cumple >2.5

AlphaD: 7,808 -

Debido a la presión ext. de agua, n2: 829,55844 Cumple >2.5

Debido al terreno y al agua, n3: 44,60850 Cumple >2.5

Corto plazo
Debido al terreno, n1: 93,26275 Cumple >2.5

AlphaD: 5,00190 -

Debido a la presión ext. de agua, n2: 2,125,70479 Cumple >2.5

Debido al terreno y al agua, n3: 89,34293 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MÁXIMOS

2.7. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)
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Informe de resultados de cálculo mecánico

INSTALACIÓN VÁLIDA

Coeficiente de seguridad empleado en el cálculo: A (>2,5)

1. CARACTERÍSTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACIÓN

Tipo de conducción : Saneamiento a presión (Tubos según norma UNE-EN
12201-2)

Tipo de Instalación : Instalación en zanja

Tubo Unidades
Material del tubo : PE100

Presión nominal(PN) : 16 bar

Diámetro nominal (DN) : 315 mm

Espesor (e) : 28.6 mm

Diámetro interior (di) : 257.8 mm

Radio medio (Rm) : 0.1432 mm

Módulo de elasticidad : Et(lp)=200, Et(cp)=800; N/mm2

Peso específico (P.esp.) : 9.5 kN/m3

Esfuerzo tang. máximo : Sigma-t(lp)= 14, Sigma-t(cp)=21 N/mm2

Las propiedades del material se han obtenido según la norma UNE 53331

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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1. CARACTERÍSTICAS DEL TUBO Y LA INSTALACIÓN

Tubo Unidades
Presión interior del agua (Pi) : 5.4 bar

Presión exterior del agua (Pe) : 0.001575 bar

Altura de la zanja (H) : 0.8 m

Anchura de la zanja (B) : 0.5 m

Altura nivel freático (Ha) : m

Ángulo de inclinacion de la zanja (Beta) : 78.69 º

Apoyo sobre material granular compactado (Tipo A)

Ángulo de apoyo : 2alfaD=60

Tipo de suelo : Medianamente cohesivo

Tubo 1

Tipo de relleno en la zona superior o zona 1 : Poco cohesivo

Tipo de instalación del relleno superior o zona 1 : Relleno compactado por capas en toda la altura de la
zanja

Tipo de relleno zona 2 o alrededor del tubo : No cohesivo

Peso específico de la tierra de relleno : Y1=20 kN/m3

Módulos de compresión del relleno : E1=8 N/mm2 E2= 16 N/mm2

Módulos de compresión del terreno : E3=14 N/mm2 E4= 14 N/mm2

Largo plazo Corto plazo Unidades

Sobrecargas concentradas debidas a tráfico : LT 12 LT 12

Número de ejes de los vehiculos : 2 2

Distancia entre ruedas (a) : 2 2 m

Distancia entre ejes (b) : 3 3 m

Sobrecarga concentrada (Pc) : 40 40 kN

Sobrecarga repartida (Pd) : 0 0 kN

Altura 1ª capa de pavimentación (h1) : m

Altura 2ª capa de pavimentación (h2) : m

Módulos de compresión de las capas de pavimentación Ef1=
Ef2=

Ef1=
Ef2= N/mm2

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.
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2.DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

Largo plazo Corto plazo Unidades

Debida a las tierras (qv) : 12,21567 12,50129 kN/m2

Debida a las sobrecargas concentradas (Pvc) : 33,81356 33,81356 kN/m2

Debida a las sobrecargas repartidas (Pvr) : 0 0 kN/m2

Presión vertical total sobre el tubo (qvt) : 46,02922 46,31484 kN/m2

Largo plazo Corto plazo Unidades

Reacción máxima lateral del suelo a la altura del centro
del tubo (qht): 8,73385 5,97270 kN/m2

Largo plazo : dv=0.7441823197047 % Cumple <= 5%

Corto plazo : dv= 0.41489141773216 % Cumple <= 5%

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mqvt) : 0,26995 0,27163 kN/m

En Riñones (Mqvt) : -0,27656 -0,27827 kN/m

En Base (Mqvt) : 0,35585 0,35805 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mqh) : -0,02726 -0,02626 kN/m

En Riñones (Mqh) : 0,02726 0,02626 kN/m

En Base (Mqh) : -0,02726 -0,02626 kN/m

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.

2.1. PRESIÓN VERTICAL DE LAS TIERRAS

2.2.PRESIÓN LATERAL DE LAS TIERRAS

2.3. DEFORMACIÓN RELATIVA

2.4. MOMENTOS FLECTORES CIRCUNFERENCIALES
2.4.1 DEBIDO A LAS CARGAS VERTICALES SOBRE EL TUBO (MQVT)

2.4.2 DEBIDOS A LA PRESIÓN LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO (MQH)
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Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mqht) : -0,03242 -0,02217 kN/m

En Riñones (Mqht) : 0,03725 0,02548 kN/m

En Base (Mqht) : -0,03242 -0,02217 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mt) : 0,00256 0,00256 kN/m

En Riñones (Mt) : -0,00295 -0,00295 kN/m

En Base (Mt) : 0,00468 0,00468 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Ma) : 0,00672 0,00672 kN/m

En Riñones (Ma) : -0,00775 -0,00775 kN/m

En Base (Ma) : 0,01233 0,01233 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Mpa) : 0,036 0,036 kN/m

En Riñones (Mpa) : 0,036 0,036 kN/m

En Base (Mpa) : 0,036 0,036 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave : 0,25523 0,26815 kN/m

En Riñones : -0,18707 -0,20156 kN/m

En Base : 0,34886 0,36231 kN/m

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede reemplazar al ingeniero
responsable.

2.4.3 DEBIDOS A LA REACCIÓN MÁXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (MQHT)

2.4.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (MT)

2.4.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (MA)

2.4.6 DEBIDOS A LA PRESIÓN DEL AGUA (MPA)

2.4.7 MOMENTO FLECTOR TOTAL (M)
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2. DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Nqvt) : 0,52731 0,53058 kN/m

En Riñones (Nqvt) : -6,59138 -6,63229 kN/m

En Base (Nqvt) : -0,52731 -0,53058 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Nqh) : -0,76145 -0,73359 kN/m

En Riñones (Nqh) : 0,00000 0,00000 kN/m

En Base (Nqh) : -0,76145 -0,73359 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Nqht) : -0,72165 -0,49350 kN/m

En Riñones (Nqht) : 0,00000 0,00000 kN/m

En Base (Nqht) : -0,72165 -0,49350 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Nt) : 0,01622 0,01622 kN/m

En Riñones (Nt) : -0,06112 -0,06112 kN/m

En Base (Nt) : -0,01622 -0,01622 kN/m

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

2.5. FUERZAS AXILES
2.5.1 DEBIDAS A LA PRESIÓN VERTICAL TOTAL SOBRE EL TUBO (NQVT)

2.5.2 DEBIDAS A LA PRESIÓN LATERAL DEL RELLENO SOBRE EL TUBO(NQH)

2.5.3 DEBIDAS A LA REACCIÓN MÁXIMA LATERAL DEL SUELO A LA ALTURA DEL CENTRO DEL TUBO (NQHT)

2.5.4 DEBIDOS AL PROPIO PESO DEL TUBO (NT)
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Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Na) : 0,14518 0,14518 kN/m

En Riñones (Na) : 0,04409 0,04409 kN/m

En Base (Na) : 0,26494 0,26494 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (Npa) : 68,21388 68,21388 kN/m

En Riñones (Npa) : 68,21388 68,21388 kN/m

En Base (Npa) : 68,21388 68,21388 kN/m

Largo plazo Corto plazo Unidades

En Clave (N) : 67,41951 67,67878 kN/m

En Riñones (N) : 61,60546 61,56456 kN/m

En Base (N) : 66,45219 66,70492 kN/m

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

2.5.5 DEBIDOS AL PESO DEL AGUA (NA)

2.5.6 DEBIDOS A LA PRESIÓN DEL AGUA (NPA)

2.5.7 FUERZA AXIL TOTAL (N)
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2. DETERMINACIÓN DE LAS ACCIONES SOBRE EL TUBO

Largo plazo Corto plazo Unidades
En Clave (N) : 4,35419 4,46434 N/mm2

En Riñones (N) : 3,43489 3,53268 N/mm2

En Base (N) : 5,05286 5,16695 N/mm2

Largo plazo
En Clave : 3,21529 Cumple >2.5

En Riñones : 4,07582 Cumple >2.5

En Base : 2,77071 Cumple >2.5

Corto plazo
En Clave : 4,70394 Cumple >2.5

En Riñones : 5,94450 Cumple >2.5

En Base : 4,06429 Cumple >2.5

Largo plazo
Debido al terreno, n1: 46,73736 Cumple >2.5

AlphaD: 7,770 -

Debido a la presión ext. de agua, n2: 655,05331 Cumple >2.5

Debido al terreno y al agua, n3: 43,62478 Cumple >2.5

Corto plazo
Debido al terreno, n1: 92,89827 Cumple >2.5

AlphaD: 4,96310 -

Debido a la presión ext. de agua, n2: 1,673,59361 Cumple >2.5

Debido al terreno y al agua, n3: 88,01283 Cumple >2.5

Este programa es una herramienta gratuita, que puede ser utilizada por personas con conocimientos técnicos en el cálculo estático de tuberías. El programa no puede
reemplazar al ingeniero responsable.

2.6. ESFUERZOS TANGENCIALES MÁXIMOS

2.7. VERIFICACIÓN DEL ESFUERZO TANGENCIAL( COEF. DE SEGURIDAD A ROTURA)

2.8. ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD AL APLASTAMIENTO)

Página 07



 

 

 

  

ANEJO 7 

CÁLCULOS ESTRUCTURALES 



  

 ANEJO 7. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
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1 ANTECEDENTES Y OBJETO 

La Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) contrató a ATP para redactar 

el “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 

D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA”. 

Parte de este proyecto es el diseño, cálculo estructural y ejecución de siete arquetas de hormigón 

armado a lo largo del trayecto. 

El objeto de este anejo de cálculo es la justificación de los elementos estructurales que se van a 

ejecutar para llevar a cabo este proyecto. 

2 SISTEMAS ESTRUCTURALES 

Se va a ejecutar siete arquetas de hormigón armado en diferentes tamaños y profundidades. 

Para el cálculo diferenciamos las arquetas en dos grupos: 

1. Arquetas con forjado superior 

2. Arquetas sin forjado superior 

2.1 ARQUETAS CON FORJADO SUPERIOR 

Las cinco arquetas con forjado superior tienen una profundidad de 2,05 m entre cota superior 

forjado y cota superior losa de cimentación.  

La estructura se ejecutará enteramente con hormigón armado y consiste en una losa de 

cimentación de 25 cm de espesor, muros de 20 cm de espesor y un forjado con 25 cm de espesor. 

Las cinco arquetas tienen diferentes tamaños: 

ARQUETA 1 

 

Imagen 1. Planta arqueta 1 

 

Imagen 2. Forjado arqueta 1 
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ARQUETA 2 

 

Imagen 3. Planta arqueta 2 

 

Imagen 4. Forjado arqueta 2 

ARQUETA 4 

 

Imagen 5. Planta arqueta 4 

 

Imagen 6. Forjado arqueta 4 

ARQUETA 6 

 

Imagen 7. Planta arqueta 6 

 

Imagen 8. Forjado arqueta 6 
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ARQUETA 7 

 

Imagen 9. Planta arqueta 7 

 

Imagen 10. Forjado arqueta 7 

Los resultados del cálculo se encuentran en el apéndice 1 de este anejo. 

2.2 ARQUETAS SIN FORJADO SUPERIOR 

Las dos arquetas sin forjado superior tienen una profundidad de 1,80 m entre cota superior muro 

y cota superior losa de cimentación.  

La estructura se ejecutará enteramente con hormigón armado y consiste en una losa de 

cimentación de 25 cm de espesor, muros de 20 cm de espesor. 

Las dos arquetas tienen diferentes tamaños: 

ARQUETA 3 

 

Imagen 11. Planta arqueta 3 
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ARQUETA 5 

 

Imagen 12. Planta arqueta 5 

Los resultados del cálculo se encuentran en el apéndice 2 de este anejo. 

3 DIMENSIONADO 

3.1 NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE A LA ESTRUCTURA 

Para los cálculos estructurales se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

✓ Código Estructural 2021. 

✓ Eurocódigos 3 y 4 (España) 

✓ IAP-11: Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 

carretera, del 29 de septiembre de 2011 (FOM/2842/2011). 

✓ NCSR-02 Norma de construcción sismo resistente, según RD 997/2002. 

✓ Real Decreto 486/1997, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 

Lugares de Trabajo 

Del código técnico de la Edificación, según RD 314/2006: 

✓ D.B. SE-AE Acciones en la edificación. 

✓ D.B. SE-C Cimientos. 

✓ D.B. SE-F Fábrica 

✓ D.B. SE-M Madera 

✓ D.B. SI Seguridad en caso de incendio 
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3.2 MÉTODO DE CÁLCULO 

3.2.1 CÁLCULOS POR SOFTWARE 

El cálculo de la estructura se ha realizado con ayuda de software especializado, empleando unos 

programas informáticos de cálculo METAL-3D (CYPE INGENIEROS) en su versión 2021g y 

Cype-Connect Steel, en su versión 2022a. Para la determinación de esfuerzos en los distintos 

elementos estructurales se utilizan los postulados básicos de la elasticidad y la resistencia de 

materiales, aplicándose de forma diversa y a través de distintas metodologías, en función del 

elemento o elementos a analizar. Por otro lado, para la comprobación de secciones de hormigón, 

se utilizan las bases del cálculo en rotura, considerando el trabajo en régimen elástico del 

material, contemplando de este modo la fisuración por tracción y la elastoplasticidad en 

compresión. Para la comprobación de las secciones de acero, se utilizan generalmente las bases 

de cálculo elástico, aunque en ocasiones, se contemplan puntualmente las consideraciones del 

cálculo elástico no lineal y el cálculo elastoplástico. La especificación de las metodologías 

utilizadas para el análisis de los diversos tipos estructurales se detalla a continuación. 

ESTRUCTURAS DE BARRAS 

Su análisis se lleva a cabo mediante el cálculo matricial de estructuras, aplicado tanto a 

estructuras planas como espaciales. Para la determinación de las matrices de rigidez de cada 

una de las barras de la estructura se parte de los dos teoremas de Mohr, relacionando todos los 

movimientos posibles de extremos con los esfuerzos acontecidos. En aquellos casos en los que 

la esbeltez de la estructura es determinante, se utiliza también el cálculo matricial, aunque 

basado en la formulación de la ecuación de equilibrio de la estructura bajo las consideraciones 

de la teoría en 2º orden, deduciendo, pues, las matrices de rigidez de las barras y los vectores 

de acciones en función del esfuerzo axial. 

3.2.2 CARACTERÍSTICAS 

MATERIALES, NIVELES DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

Se describen a continuación los materiales que se emplearán en la estructura, sus características 

más importantes, los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad 

correspondientes: 
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Elementos Localización Tipificación y 

Denominación Nivel de Control Coeficiente de 

Seguridad 

Hormigón (armado) Cimentación, muros, 
pilares. HA-30/B/20/XC4 Estadístico g =1,50 

Acero Armaduras 

Barras Corrugadas B-500-S Normal g =1,15 

Mallas 
electrosoldadas B-500-T Normal g =1,15 

Ejecución Toda la Obra  Normal 
g =1,50 

g =1,60 

Acero laminado Estructura portante S275 Estadístico γM = 1,25 

Acero conformado Estructura portante S235 Estadístico γM = 1,25 

Tabla 1. Materiales, niveles de control y coeficientes de seguridad adoptados 

3.2.3 ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 

Las acciones adoptadas en el cálculo cumplen lo que especifican la normas “CTE: Acciones en 

la Edificación”. 

ACCIONES GRAVITATORIAS 

Los valores de las acciones gravitatorias consideradas en el cálculo, estimadas de acuerdo con 

la norma CTE SE-AE, se indican en el siguiente cuadro: 

Elementos Cargas Permanentes Cargas Variables 

Totales 

Carga en plantas PESO PROPIO  
CARGAS 

MUERTAS 
SOBRECARGAS 

DE USO 

Forjado superior CypeCAD 2,50 kN/m² 20,00 kN/m² 22,50 kN/m² +pp 

Losa cimentación CypeCAD 3,00 kN/m² 3,00 kN/m² 6,00 kN/m² +pp 

Tabla 2. Materiales, niveles de control y coeficientes de seguridad adoptados 

ACCIONES DEL VIENTO 

Los valores de los parámetros de la acción de viento considerada en el cálculo, estimados de 

acuerdo con la norma CTE SE-AE, se indican en el cuadro siguiente: 

En este caso no hay acciones de viento 

Los resultados del cálculo se encuentran en el apéndice. 

COMBINACIONES DE ACCIONES 

Los elementos resistentes se han calculado teniendo en cuenta las solicitaciones 

correspondientes a las combinaciones de acciones más desfavorables, de acuerdo con los 

criterios de simultaneidad descritos en la norma CTE SE-AE, y los coeficientes de ponderación 

y combinación de cada norma e instrucción específica. 
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1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2022
Número de licencia: 124258

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Con forjado 
Clave: 21102_arquetas con forjado-1

3. NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: Código Estructural
Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4
Aceros laminados y armados: Código Estructural
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4. ACCIONES CONSIDERADAS
4.1. Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Forjado 1 20.0 2.5
Cimentación 3.0 3.0

4.2. Viento
Sin acción de viento
 

4.3. Sismo
Sin acción de sismo

4.4. Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso

 

4.5. Leyes de presiones sobre muros
Empujes del terreno

Referencia Hipótesis Descripción Muro

Empuje de Defecto Cargas muertas

Con relleno: Cota -0.10 m

M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15,
M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22,
M23, M24, M25, M26, M27, M28

Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 20.00 kN/m³
Densidad sumergida 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 38.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Carga 1: 
Tipo: Uniforme
Valor: 20.00 kN/m²

Listado de datos de la obra
Con forjado Fecha: 29/03/22
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5. ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6. SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes
criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

Listado de datos de la obra
Con forjado Fecha: 29/03/22
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2. Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

Listado de datos de la obra
Con forjado Fecha: 29/03/22
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Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

1 Forjado 1 1 Forjado 1 2.30 -0.10
0 Cimentación -2.40

 

8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1. Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total
M9 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 21.80) (  1.80, 21.80) 1 0.1+0.1=0.2
M10 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.80, 19.89) (  1.80, 21.80) 1 0.1+0.1=0.2
M11 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 19.89) (  1.80, 19.89) 1 0.1+0.1=0.2
M12 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 19.89) (  0.10, 21.80) 1 0.1+0.1=0.2
M13 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 19.10) (  1.90, 19.10) 1 0.1+0.1=0.2
M14 Muro de hormigón armado 0-1 (  1.90, 17.50) (  1.90, 19.10) 1 0.1+0.1=0.2
M15 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 17.50) (  1.90, 17.50) 1 0.1+0.1=0.2
M16 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 17.50) (  0.10, 19.10) 1 0.1+0.1=0.2
M17 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 13.25) (  3.30, 13.25) 1 0.1+0.1=0.2
M18 Muro de hormigón armado 0-1 (  3.30, 11.15) (  3.30, 13.25) 1 0.1+0.1=0.2
M19 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 11.15) (  3.30, 11.15) 1 0.1+0.1=0.2
M20 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 11.15) (  0.10, 13.25) 1 0.1+0.1=0.2
M21 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10,  6.77) (  3.55,  6.77) 1 0.1+0.1=0.2
M22 Muro de hormigón armado 0-1 (  3.55,  3.67) (  3.55,  6.77) 1 0.1+0.1=0.2
M23 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10,  3.67) (  3.55,  3.67) 1 0.1+0.1=0.2
M24 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10,  3.67) (  0.10,  6.77) 1 0.1+0.1=0.2
M25 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10,  2.90) (  2.70,  2.90) 1 0.1+0.1=0.2
M26 Muro de hormigón armado 0-1 (  2.70,  0.10) (  2.70,  2.90) 1 0.1+0.1=0.2
M27 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10,  0.10) (  2.70,  0.10) 1 0.1+0.1=0.2
M28 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10,  0.10) (  0.10,  2.90) 1 0.1+0.1=0.2

Zapata del muro
Referencia Zapata del muro
M9 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

Listado de datos de la obra
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Referencia Zapata del muro
M10 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M11 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M12 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M13 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M14 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M15 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M16 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M17 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M18 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M19 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

Listado de datos de la obra
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Referencia Zapata del muro
M20 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M21 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M22 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M23 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M24 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M25 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M26 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M27 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M28 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

9. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
9.1. Losas de cimentación

Listado de datos de la obra
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Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible
en situaciones

persistentes (MPa)

Tensión admisible
en situaciones

accidentales (MPa)
Todas 25 15000.00 0.150 0.250

10. MATERIALES UTILIZADOS
10.1. Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.50 Cuarcita 15 32837

10.2. Aceros por elemento y posición

10.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

10.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S 235 235 210
Acero laminado  S275 (UNE-EN 10025-2) 275 210

Listado de datos de la obra
Con forjado Fecha: 29/03/22
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1. VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA
Versión: 2022
Número de licencia: 124258

2. DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA
Proyecto: Sin forjado 
Clave: 21102_arquetas sin forjado-1

3. NORMAS CONSIDERADAS
Hormigón: Código Estructural
Aceros conformados: Eurocódigos 3 y 4
Aceros laminados y armados: Código Estructural
Categoría de uso: A. Zonas residenciales

4. ACCIONES CONSIDERADAS
4.1. Gravitatorias

Planta S.C.U
(kN/m²)

Cargas muertas
(kN/m²)

Forjado 1 2.0 2.5
Cimentación 3.0 3.0

4.2. Viento
Sin acción de viento
 

4.3. Sismo
Sin acción de sismo

4.4. Hipótesis de carga
Automáticas Peso propio

Cargas muertas
Sobrecarga de uso

 

4.5. Leyes de presiones sobre muros
Empujes del terreno

Referencia Hipótesis Descripción Muro

Empuje de Defecto Cargas muertas

Con relleno: Cota 0.00 m

M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8

Ángulo de talud 0.00 Grados
Densidad aparente 20.00 kN/m³
Densidad sumergida 11.00 kN/m³
Ángulo rozamiento interno 38.00 Grados
Evacuación por drenaje 100.00 %
Carga 1: 
Tipo: Uniforme
Valor: 3.00 kN/m²

Listado de datos de la obra
Sin forjado Fecha: 29/03/22
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5. ESTADOS LÍMITE
E.L.U. de rotura. Hormigón
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

CTE
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Acciones características

6. SITUACIONES DE PROYECTO
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes
criterios:

- Con coeficientes de combinación

- Sin coeficientes de combinación

- Donde:

Gk Acción permanente
Pk Acción de pretensado
Qk Acción variable
γG Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes
γP Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado
γQ,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal
γQ,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento
ψp,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal
ψa,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

6.1. Coeficientes parciales de seguridad (γ) y coeficientes de combinación (ψ)
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: Código Estructural

Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C

Listado de datos de la obra
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Persistente o transitoria

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

Tensiones sobre el terreno

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplazamientos

Característica

 
Coeficientes parciales de seguridad ( γ) Coeficientes de combinación (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompañamiento (ψa)
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

6.2. Combinaciones
Nombres de las hipótesis
PP Peso propio
CM Cargas muertas
Qa Sobrecarga de uso

E.L.U. de rotura. Hormigón

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600

Listado de datos de la obra
Sin forjado Fecha: 29/03/22

Página 4



Tensiones sobre el terreno
Desplazamientos

Comb. PP CM Qa
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000

7. DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS
Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota

1 Forjado 1 1 Forjado 1 1.80 0.00
0 Cimentación -1.80

 

8. DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS
8.1. Muros
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas.
- Las dimensiones están expresadas en metros.
 

Datos geométricos del muro
Referencia Tipo muro GI- GF Vértices

Inicial                   Final
Planta Dimensiones

Izquierda+Derecha=Total
M1 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 16.83) (  5.30, 16.83) 1 0.1+0.1=0.2
M2 Muro de hormigón armado 0-1 (  5.30, 14.13) (  5.30, 16.83) 1 0.1+0.1=0.2
M3 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 14.13) (  5.30, 14.13) 1 0.1+0.1=0.2
M4 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 14.13) (  0.10, 16.83) 1 0.1+0.1=0.2
M5 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10, 10.40) (  4.60, 10.40) 1 0.1+0.1=0.2
M6 Muro de hormigón armado 0-1 (  4.60,  7.70) (  4.60, 10.40) 1 0.1+0.1=0.2
M7 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10,  7.70) (  4.60,  7.70) 1 0.1+0.1=0.2
M8 Muro de hormigón armado 0-1 (  0.10,  7.70) (  0.10, 10.40) 1 0.1+0.1=0.2

Zapata del muro
Referencia Zapata del muro
M1 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M2 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M3 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

Listado de datos de la obra
Sin forjado Fecha: 29/03/22
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Referencia Zapata del muro
M4 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250

Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M5 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M6 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M7 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

M8 Viga de cimentación: 0.200 x 0.250
Vuelos: izq.:0.00 der.:0.00 canto:0.25
 
  -Situaciones persistentes: 0.150 MPa
  -Situaciones accidentales: 0.250 MPa
Módulo de balasto: 15000.00 kN/m³

 
 
Tensiones admisibles

9. LOSAS Y ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN
9.1. Losas de cimentación

Losas cimentación Canto (cm) Módulo balasto (kN/m³) Tensión admisible
en situaciones

persistentes (MPa)

Tensión admisible
en situaciones

accidentales (MPa)
Todas 25 15000.00 0.150 0.250

10. MATERIALES UTILIZADOS
10.1. Hormigones

Elemento Hormigón fck

(MPa) γc

Árido
Ec

(MPa)Naturaleza Tamaño máximo
(mm)

Todos HA-30 30 1.50 Cuarcita 15 32837

10.2. Aceros por elemento y posición

10.2.1. Aceros en barras

Elemento Acero fyk

(MPa) γs

Todos B 500 S 500 1.15

Listado de datos de la obra
Sin forjado Fecha: 29/03/22
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10.2.2. Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado  S 235 235 210
Acero laminado  S275 (UNE-EN 10025-2) 275 210

Listado de datos de la obra
Sin forjado Fecha: 29/03/22
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1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE MT 

La documentación técnica para las actuaciones de adaptación de la instalación eléctrica de 
media tensión se describen en el documento 5.1 Proyecto de reforma del C.T. SON MULET y 
ampliación a 630 KVA , de este proyecto.   

2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BT Y CONTROL 

Las instalaciones de baja tensión, así como el control automatizado de dichas instalaciones se 
desarrolla en el documento 5.2 Projecte B.T. de la renovació de les infraestructures  
d’aprofitament de l’aqüífer de Sa Marineta, de este proyecto. 
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1 OBJETO 

El objeto de este anejo, es la descripción general de los elementos de telecomunicaciones 
precisos para la comunicación de las diferentes estaciones ubicadas en las captaciones. 

2 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Se dispondrá un anillo de fibra entre las captaciones de Son Mulet I, Binifalet y Son Sitges, 
disponiendo de este modo de una interconexión redundante entre las diferentes captaciones. 

Características de la fibra a instalar: 

- Cable dieléctrico de 8 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos de material 
termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diámetro, rellenos con gel 
bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y cubierta exterior de material 
termoplástico ignífugo resistente a los rayos UV, libre de halógenos de 7,6 mm de 
diámetro, de baja atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 
50575. 

Para el control y gestión del pozo de Son Mulet II, se instalará una fibra punto a punto entre las 
captaciones de Son Mulet I y Son Mulet II. 

Distancias de los diferentes tramos: 

Origen Destino Long (m) 

Son Mulet I Son Sitges 1300 

Son Mulet I Son Mulet II 490 

Son Mulet I Binifalet 550 

Binifalet Son Sitges 1700 

 

En cada una de las captaciones se instalará un switch para la comunicación del sistema de 
control. 

Router Mitrotik CRS112-8P-4S-IN switch gigabit Ethernet o equivalente. Características: 

- Puertos básicos de conmutación RJ-45: 8 
- Módulos SFP instalados: 4 
- Procesador incorporado: Sí 
- Frecuencia de procesador 400 MHz 
- Memoria interna: 128 MB 
- Memoria flash: 16MB 
- Sistema operativo compatible: RouterOS L5 
- Energía sobre internet (PoE): Sí 
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La conexión de la fibra con el switch de comunicaciones se realizará mediante conectores tipo 
transceptor LC. 

Transceptor Mitrotik S-31DLC20D o equivalente. Características: 

- Velocidad de transferencia: 1250Mbits/s 
- Longitud de onda: 1310nm 
- Distancia: 20km 
- Conector: LC 
- Formato: SFP 

La conexión entre el switch de comunicación y los equipos de control, se realizará con latiguillos 
de cable UTP de 4 pares trenzados de cobre cat 6. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Se redacta este anexo para analizar las componentes ambientales del proyecto, así como su 

encaje en la legislación ambiental vigente. 

Para ello se analizará la aplicabilidad de la legislación ambiental en cuanto a la necesidad de 

sometimiento al proceso de Evaluación Ambiental, se describirán las actuaciones de la obra y se 

informará de las principales afecciones posibles del proyecto y de las obras al territorio y a los 

diferentes factores ambientales. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Imagen 1. Planta explicativa del proyecto con la traza de conducciones y la ubicación de los nuevos sondeos  
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Los trabajos a realizar son: 

– Ejecución de tres nuevas captaciones, mediante la realización de tres nuevos sondeos e 

instalación de tubo de revestimiento de los pozos. 

– Instalación de bombas, con toda su correspondiente instalación mecánica y eléctrica 

asociada. 

– Remodelación de los pozos existentes de Son Mulet 1, Son Mulet 2 y Binifalet 

– Nuevas tuberías de impulsión, desde los seis pozos (tres existentes y tres nuevos), 

discurriendo por viales públicos hasta el depósito existente de Son Sitges. 

– Ampliación de la instalación eléctrica en el C.T existente de Son Mulet 1. 

– Reurbanización del perímetro del pozo existente de Son Sitges. 

A continuación, se procede a la descripción detallada de las actuaciones a realizar. 

2.1 EJECUCIÓN DE TRES NUEVAS CAPTACIONES 

En la parcela de Son Mulet 1 se prevé la ejecución de tres nuevos pozos de características 

similares, sondeos de 500 mm entubados con tubos de acero de 400 mm de diámetro. 

Para ello se realizará un sondeo de 500 mm de diámetro, con una entubación interior mediante 

tubo de acero de diámetro 400 mm de diámetro. 

2.2 INSTALACIÓN DE BOMBAS Y EQUIPOS 

En cada uno de los tres sondeos ejecutados se procederá a la instalación de: 

✓ Bomba sumergida en el interior del sondeo. La bomba se instalará a unos 80 m de 

profundidad y será apta para impulsar un caudal de 200 m3/h. 

✓ Conducción de impulsión, la cual se prevé que sea de acero galvanizado de 8” 

Una vez en superficie se procederá al cambio del material de la conducción, pasando a fundición 

DN200, y el montaje de los siguientes elementos: 

 

Imagen 2. Detalla equipos pozos 
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2.3 CONDUCCIONES 

El presente proyecto contempla la instalación de nuevas conducciones, tanto para los tres 

nuevos pozos, como para los tres existentes. 

La premisa principal de diseño es trasladar las conducciones, en la medida de lo posible, a 

trazados por viales públicos. Los materiales adoptados son: 

✓ Tubería de PEAD PN16, cuando las conducciones discurren por parcelas (suelo rústico) 

• Se proyectan 398 m de tubería DN250, tanto en Son Mulet 1, como en Son Mulet 

2, como para el desagüe en Binifalet 

• Se proyectan 40 m de tubería DN315 en Son Mulet 1 

✓ Tubería de fundición dúctil cuando se ubican en viales públicos. En este caso, se 

proyecta: 

• 445 m de DN200, C40 

• 294 m de DN450, C30 

• 998 m de DN500, C30 

La profundidad mínima de la conducción será de 80 cm la generatriz superior. 

Las tuberías se dispondrán sobre una capa de gravilla y se recubrirán lateral y superiormente 

con dicho material para garantizar un correcto apoyo. Se colocará una cinta de señalización 

plástica sobre las conducciones. 

El resto de relleno de la zanja se realizará con material seleccionado de la propia excavación y 

reutilización del material procedente de fresado de viales, extendido y compactado. 

En las zanjas que discurren por viales, se prevé la reposición del firme, de acuerdo a la sección 

tipo prevista en planos. 

Los elementos especiales, como son las válvulas de compuerta y las ventosas, se alojan en 

arquetas de hormigón armado. 

Se distinguen dos tipos de arquetas: 

✓ Con forjado de hormigón armado, cuando se ubican en zonas asfaltadas. 

✓ Sin forjado, cuando se localizan dentro de las parcelas en zonas sin asfaltar (arqueta 3 

en la finca de Son Mulet I). Los muros de estas arquetas sobresalen 20 cm respecto al 

terreno y se contempla la cobertura de las mismas con chapa metálica de acero 

galvanizado, con compuertas de acceso y para las válvulas) 

2.4 REMODELACIÓN DE LOS POZOS EXISTENTES DE SON MULET I, SON 

MULET II Y BINIFALET 

Como se ha descrito en el punto anterior, todas las conducciones desde los pozos, tanto nuevos, 

como existentes, son nuevas, modificando el trazado de las mismas priorizando su implantación 

en viales. Ello conlleva la necesidad de realinear los equipos desde la ubicación de los pozos 

existentes. Es por ello que se prevé: 

✓ Desmontaje/demolición del vallado perimetral existente. 

✓ Demolición de las bancadas existentes, con especial cuidado de no dañar los equipos 
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✓ Desmontaje y acopio de la cubierta metálica existente, para su posterior reutilización. 

✓ Desmontaje y acopio de los equipos dispuestos a la salida del pozo, los cuales se 

acopiarán convenientemente para volver a instalarlos, con una nueva alineación y 

dispuestos sobre una bancada a ejecutar, de hormigón armado, similar a las 

proyectadas para los pozos nuevos. 

✓ Recolocación de la cubierta metálica existente. 

2.5 REMODELACIÓN C.T. EXISTENTE DE SON MULET I 

Debido a los tres nuevos bombeos que se van a instalar, se requiere ampliar la instalación 

eléctrica. Los nuevos equipos se van a emplazar en uno de los habitáculos disponibles dentro 

del edificio del C.T. existente en Son Mulet I. 

✓ Previa a la instalación del nuevo cuadro general y los variadores, se procederá a la 

reparación interior del C.T. realizando: 

✓ Demolición para enrase del pavimento existente. 

✓ Apertura de hueco en fachada para tubos de ventilación de los variadores. Se procederá 

a la apertura de un hueco de 1,20x0,50 m de dimensiones libres interiores. Se demolerá 

la parte proporcional para la colocación de una vigueta prefabricada como dintel del 

hueco, macizando los hastiales del hueco. 

✓ Colocación de una rejilla de lamas fijas de acero galvanizado, con malla antimosquitos, 

por el exterior del nuevo hueco. 

✓ Saneado de paramentos interiores y pintado de los mismos. 

✓ Zanjas en pavimento para conectar mediante entubados, esta sala con la sala donde se 

localizan los variadores actuales. 

2.6 URBANIZACIÓN 

Se incluyen aquí los trabajos de cierre de las parcelas donde se localizan los pozos, cerramientos 

que tendrán dos metros de altura. Las parcelas existentes ya tienen un cerramiento, 

habitualmente de piedra (marés o caliza) de manera que, siempre que sea posible se respetará 

la tipología ya existente. Así se plantean varios tipos de cerramiento: 

✓ Cerramiento mixto con bloques de mares y malla de simple torsión en su parte superior. 

✓ Cerramiento mixto con bloques de piedra caliza y malla de simple torsión en su parte 

superior. 

✓ Cerramiento muro piedra caliza, para reposición de cerramientos existentes que se vean 

afectados por las obras. 

✓ Cerramiento con malla metálica de simple torsión. 

Por otro lado, se prevé la ejecución de varios caminos de acceso a los pozos, tanto dentro de la 

parcela de Son Mulet I, como para llegar a Son Mulet II. Para ello, se dispondrá de una capa de 

zahorra artificial de 20 cm, previa colocación de una malla sintética anti hierba. 

También se procede a la reurbanización del pozo existente en Son Sitges. 
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3 ESTIMACIÓN DE CAUDAL ANUAL A EXTRAER 

Según el estudio hidrogeológico redactado por HIDROMA en el 2020, el volumen total del 

conjunto de pozos explotados por la Agencia en la zona de Llubí para cada año de 1994 al 2020 

es: 

 

Imagen 3. Tabla extraída del estudio hidrogeológico para las nuevas ubicaciones de pozos en el acuífero de Llubi-Muro, redactado 

por Hidroma por encargo del ABAQUA 

Por otro lado, hay que destacar que los nuevos pozos están enfocados a repartir la misma 

capacidad de extracción que la que se tiene en la actualidad, pero repartida en más puntos de 

captación. 

En concreto, de los tres nuevos sondeos se pretende que aporten al caudal del sistema un 

máximo de 200m3/h durante 4.800 h/año, lo que supone un caudal de 960.000 m3/año. 

 

4 ENCAJE EN LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL 

4.1 LEGISLACIÓN  

DIRECTIVAS EUROPEAS 

✓ Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 por 

la que se modifica la Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones 

de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 
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✓ Directiva 2011/92/UE del Parlamento y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa 

a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados 

sobre el medio ambiente 

LEGISLACIÓN NACIONAL 

✓ Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

✓ Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares. 

✓ Decreto Legislativo 1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. 

4.2 APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN AL PROYECTO 

Se extrae aquí de la legislación vigente aquellos puntos que sean directamente aplicables al 

proyecto en lo referente a la necesidad o no de ser sometido al proceso de Evaluación Ambiental. 

4.2.1 DECRETO LEGISLATIVO 1/2020 

TEXTO LEGAL 

Si se considera la incorporación de los tres nuevos sondeos como a un sistema ya existente, sin 

modificarse el caudal global del sistema, según el apartado 2.d) del artículo 13 del Decreto Ley 

1/2020, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Evaluaciones 

Ambientales de las Islas Baleares; 

“2. Serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos siguientes: 

d) Cualquier modificación de las características de un proyecto sometidos a evaluación ambiental 

por la normativa básica estatal o por los anexos 1 o 2 de esta ley, diferente de las modificaciones 

descritas en el apartado 1.e) anterior, que sea posterior a la declaración de impacto ambiental o 

el informe ambiental, o de un proyecto ya autorizado, ejecutado o en proceso de ejecución, que 

pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entiende que una 

modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando 

representa:  

I. Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  

II. Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  

III. Un incremento significativo de la generación de residuos. 

IV. Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales. 

V. Una afección apreciable en espacios protegidos Red Natura 2000.  

VI. Una afección significativa al patrimonio cultural. 

En el caso de modificaciones de proyectos sometidos a evaluación ambiental, el órgano 

sustantivo deberá valorar, mediante informe técnico que obrará en el expediente, si la 

modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente de acuerdo 

con los criterios anteriores, y, en consecuencia, si está o no sujeto a evaluación de impacto 

ambiental.” 
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Por otro lado, considerando el volumen anual extraído por los tres nuevos sondeos: 

Anexo 1. Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria 

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y gestión del agua 

5. Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si 

el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 500.000 m³. 

4.2.2 LEY 21/2013 DE 9 DE DICIEMBRE DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

TEXTO LEGAL 

Anexo I. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, 

capítulo II, sección 1.ª 

Grupo 7. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

b) Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si 

el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 10 hectómetros cúbicos. 

Grupo 9. Otros proyectos. 

13.º Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 

mm y una longitud superior a 10 km. 

Anexo 2. Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título 

II, capítulo II, sección 2.ª 

Grupo 8. Proyectos de ingeniería hidráulica y de gestión del agua. 

a) Extracción de aguas subterráneas o recarga de acuíferos (no incluidos en el anexo I) 

cuando el volumen anual de agua extraída o aportada sea superior 1 hectómetro cúbico e 

inferior a 10 hectómetros cúbicos anuales 

f) Instalaciones de conducción de agua a larga distancia con un diámetro de más de 800 mm 

y una longitud superior a 40 km (proyectos no incluidos en el anexo I). 

4.3 CONCLUSIONES AL ENCAJE A LA NORMATIVA AMBIENTAL 

Los tres sondeos no pretenden aumentar el caudal extraído de la masa de agua 1811M2 Llubí 

ni supone un incremento en el consumo eléctrico, pero, por otro lado, la extracción que se 

pretende en los tres nuevos sondeos supera el límite de 500.000 m3/año que se contempla en el 

DL 1/2020 de 28 de agosto para necesitar una evaluación ambiental ordinaria. 

Se deja, entonces, al mejor criterio del órgano sustantivo el alcance de la tramitación ambiental 

que pueda corresponder al proyecto. 
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5 ESTUDIO DEL ENTORNO 

5.1 MASAS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El proyecto se desarrolla en el ámbito de la masa de agua denominada 1811M2 Llubí, clasificada 

como una masa de agua poco profunda, en buen estado desde el punto de vista cuantitativo, 

pero en mal estado desde el punto de vista cualitativo, por Nitratos y Sales. 

 

Imagen 4. 1811M2 Llubí. Fuente IDEIB 

 

OBJECTID 18 

MSBT_EM_CD 1811M2 

HORIZONTE Aquifer poc profund 

Nom Llubí 

EstatQuant BON ESTAT 

EstatQual MAL ESTAT 

EstatMAS MAL ESTAT 

RISC EN RISC 

Risc_Qual EN RISC (N,Cl) 



  

 ANEJO 10. MEMORIA AMBIENTAL  PÁG. 9 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
1
0
_

M
e
m

o
ri

a
 A

m
b
ie

n
ta

l_
0
1
.d

o
c
x
 

Risc_Quant SENSE RISC 

Plaç_DMA EN RIESGO 

Tabla 1. Risc Qualitatiu (Tipus) Aigua Subterrània 

5.2 POZOS AUTORIZADOS EN EL ENTORNO 

 

Imagen 5. En recuadro rojo, ubicación de los tres nuevos sondeos contemplados en proyecto. Los sondeos que actualmente 

abastecen al depósito se indican con un triángulo rojo 
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Imagen 6. En recuadro rojo, ubicación de los tres nuevos sondeos contemplados en proyecto. Los sondeos que actualmente 

abastecen al depósito se indican con un triángulo rojo 

5.3 ESPACIOS DE RELEVANCIA AMBIENTAL 

El proyecto se desarrolla en su totalidad fuera de áreas de especial relevancia ambiental o 

espacios protegidos por alguna figura legal. 

 

Imagen 7.Distancia de 2.200 m a la ZEPA ES0000543 Pla des Blanquer 
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5.4 FIGURAS LEN 

El proyecto se desarrolla por caminos públicos, excepto los sondeos, que se hacen en suelo 

rústico general. En el entorno de la conducción del sondeo de Binifalet hacia la conducción 

general hay varios espacios clasificados como ANEI. 

 

Imagen 8. Espacios ANEI en el entorno de las obras proyectadas. 
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5.5 INVENTARIO FORESTAL 

 

Imagen 9. Vegetación en el entorno de las obras. Fuente: IDEIB 

F_ARBUST Lentiscares/charnecales (pistacia lentiscus) 

F_ARBRAD Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica mediterránea 

M_COMBU Matorral de especies muy inflamables; de 0,5 a 2 m. de altura, situado como sotobosque 
en masas de coníferas. Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha. 

ESTRUCT1 AFM. (BOSQUETES): En este grupo se clasifican las teselas que presentan arbolado 
fuera del monte, es decir; rodeado de otras teselas no forestales, distribuido en 
bosquetes individualizables y/o suficientemente próximos como para ser agrupados 
dentro de 

ESTRUCT2 AFM. (BOSQUETES): Teselas que presentan arbolado fuera del monte, es decir, 
rodeado de otras teselas no forestales, distribuido en bosquetes individualizables y/o 
suficientemente próximos como para ser agrupados dentro de una misma tesela. Su 
superficie 

Tabla 2. Formación arbustiva y coníferas (1) 
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F_ARBUST Lentiscares/charnecales (pistacia lentiscus) 

F_ARBRAD Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica mediterránea 

M_COMBU Parecido al modelo 5, pero con especies más inflamables o con restos de corta y 
plantas de mayor talla. Propagación del fuego con vientos moderados a fuertes. 
Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 t/ha. 

ESTRUCT1 BOSQUE: Agrupación de árboles, en espesura con una fracción de cabida cubierta 
superior al 5% y uso netamente forestal. El origen del mismo es natural o de repoblación 
netamente integrada 

ESTRUCT2 BOSQUE: Agrupación de árboles o especies potencialmente arbóreas, en espesura 
con una fracción de cabida cubierta superior al 5% y uso netamente forestal. El origen 
del mismo es natural o de repoblación totalmente integrada 

Tabla 3. Formación arbustiva y coníferas (2) 
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6 PLAN TERRITORIAL DE MALLORCA 

6.1 ÁREAS DE DESARROLLO URBANO Y CATEGORÍAS DE SUELO RÚSTICO 

 

Imagen 10. Clasificación del suelo rústico en el entorno de las obras según el PTI. Fuente IDEIB 

AIA intensiva 

Suelo Rústico General 

AANP AANP 
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6.2 APR INCENDIOS 

 

Imagen 11. Espacios APR de Incendios en el entorno de las obras proyectadas. Fuente: IDEIB 
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6.3 UNIDAD PAISAJÍSTICA 

Las obras se desarrollan dentro de la unidad paisajística 9. 

 

Imagen 12. Las obras se prevén dentro de la unidad de paisaje 9 (UP-9) Según el PTIM. Fuente IDEIB. 

6.4 VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO 

La vulnerabilidad de un territorio al cambio climático es la susceptibilidad del territorio, sistema o 

sector ante un peligro o riesgo a causa de un impacto climático concreto, es decir, su propensión 

o predisposición a ser afectado negativamente. 

La vulnerabilidad (V) depende de diferentes factores tanto naturales como socioeconómicos, y 

se define en función de la exposición (E), la sensibilidad (S) y la capacidad adaptativa (R). 

𝑉𝑢𝑙𝑛𝑒𝑟𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝐸 ∙ 𝑆 − 𝑅 

✓ Exposición (E): presencia de personas, medios de subsistencia, bienes y servicios 

ambientales, infraestructuras, y activos económicos, sociales, ambientales o culturales 

en lugares que podrían estar afectados negativamente por los impactos del cambio 

climático. 

✓ Sensibilidad (S): grado en que un sistema o sector es afectado, ya sea adversa o 

beneficiosamente, por estímulos relacionados con el clima. 

✓ Capacidad adaptativa (R): capacidad inherente de un territorio, sistema o sector 

socioeconómico para adaptarse a los impactos del cambio climático, moderar los daños 

potenciales, aprovechar las oportunidades y enfrentarse a las consecuencias. 

En el año 2018, se publicó el documento “Anàlisi de la vulnerabilitat al canvi climàtic als municipis 

de Catalunya i les Illes Balears” a través de la Fundación Biodiversidad. 
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6.4.1 TORRENTES 

Cerca del sondeo existente de Binifalet pasa un torrente, afluente del torrente de Vinagrella. 

 

Imagen 13. Planta del torrente de Binifalet 
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7 CONCLUSIONES 

Los tres sondeos no pretenden aumentar el caudal extraído de la masa de agua 1811M2 Llubí 

ni supone un incremento en el consumo eléctrico, pero, por otro lado, la extracción que se 

pretende en los tres nuevos sondeos supera el límite de 500.000 m3/año que se contempla en el 

DL 1/2020 de 28 de agosto por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Evaluaciones 

Ambientales de las Islas Baleares; para necesitar una evaluación ambiental ordinaria. 

Se deja, entonces, al mejor criterio del órgano sustantivo el alcance de la tramitación ambiental 

que pueda corresponder al proyecto. 

Respecto a las obras, se considera que el impacto más significativo será el riesgo de incendio, 

por estar en el entorno una parte de la obra de riesgo de incendio y por atravesar alguna área de 

vegetación natural. 

Otros impactos ambientales y/o medidas a tener en cuenta durante las obras serán: 

– Impacto en la calidad del paisaje rural por la presencia de las obras 

– Impactos acústicos por maquinaria durante las obras 

– Generación de residuos de construcción y sobrantes de tierras, impactos que se cuantifican 

en el correspondiente Estudio de Gestión de Residuos del proyecto. 

– Riesgo de vertidos accidentales de combustibles o aceites por operación de la maquinaria. 

– Incidencia en la circulación por caminos rurales, dificultando el acceso a fincas agrícolas y 

viviendas. 

– Generación de RSU por presencia de trabajadores en las zonas de obras. 

– Las medidas a tomar para reducir o anular esos riesgos son: 

– Prohibición de trabajos nocturnos 

– Tener sepiolita en la obra para poder actuar en caso de derrame accidental de aceites o 

combustibles. 

– Uso de bandeja antiderrames para repostaje de maquinaria. 

– Prohibición de labores de mantenimiento o arreglo de maquinaria en la obra. 

– Limitar la extensión de la obra, especialmente en las parcelas de los sondeos. 

– Prohibir el fuego y la acumulación de materia combustible de poda o desbroce en la obra. 

 

Palma de Mallorca, abril de 2022 

 

 

Emilio Pou Feliu 

Ingeniero Civil 

Ldo. en Ciencias Ambientales 
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1 MEMORIA INFORMATIVA 

1.1 OBJETO DEL PLAN 

Con el presente Estudio de Seguridad y Salud se pretende cumplir la normativa del Real Decreto 

1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción, que transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva 

92/57/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles. 

En el presente Estudio de Seguridad y Salud se ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de los 

riesgos inherentes a la ejecución de la obra y de las medidas preventivas y cautelares 

consecuentes para garantizar la seguridad de las personas en la ejecución de las obras. 

Con la determinación de los riesgos que puedan producirse durante el desarrollo de las obras, el 

presente estudio pretende reducir el número de accidentes y la gravedad de los mismos, 

consiguiendo un mayor bienestar de los trabajadores. Este estudio facilitará la labor de previsión, 

prevención y protección profesional que debe desarrollar el Contratista adjudicatario al redactar 

el Plan de Seguridad y Salud, bajo el control de la Dirección Facultativa, los Mandos de la obra 

y las visitas periódicas de seguridad e higiene del equipo técnico de la organización preventiva 

de la empresa. Por tanto, tratará el proceso constructivo con las prevenciones a realizar, 

procurando integrarlas medidas preventivas en la ejecución de los trabajos. 

1.2 APLICACIÓN Y OBLIGATOREIDAD 

El cumplimiento del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, establece, en el marco de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la obligatoriedad de elaborar 

un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, siempre que se presenten alguno de los supuestos 

siguientes: 

– Que el presupuesto de ejecución por contrata de las obras proyectadas sea igual o superior 

a 450.700 euros. Este presupuesto global del proyecto será el que comprenda todas las 

fases de ejecución de la obra, con independencia de que la financiación de cada una de 

estas fases se haga para distintos ejercicios económicos y aunque la totalidad de los créditos 

para su realización no queden comprometidos al inicio de la misma. 

– Aquellas obras en que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose 

en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.  

– Cuando el volumen de la mano de obra estimado, entendiendo por tal la suma de los días 

de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

– Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En caso de que en los proyectos de obras no se contemplen ninguno de los supuestos 

mencionados anteriormente, será obligatoria la elaboración de un Estudio Básico de Seguridad 

y Salud, sin que ello conlleve previsión económica alguna dentro del proyecto. En nuestro caso, 

dadas las características de las obras a realizar, estas se incluyen en el supuesto: “d) Las obras 

de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas”, y además se cumplen el resto de los 

supuestos para la obligatoriedad de la redacción del Estudio de seguridad y salud. 
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Por lo tanto, conforme a la reglamentación establecida, se ha redactado el presente Documento, 

en el que se recogen los riesgos laborales previsibles, así como las medidas preventivas a 

adoptar. 

En aplicación del Estudio, una vez se adjudiquen las obras, el Contratista deberá presentar un 

Plan de Seguridad y Salud, que deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por la 

Dirección Facultativa o el Coordinador de Seguridad y Salud que, a tal efecto, se designe. En el 

caso de obras de las Administraciones públicas, dicho Plan, acompañado del correspondiente 

informe del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, se elevará para 

su aprobación a la Administración pública que haya adjudicado las obras. 

En el mencionado Plan de Seguridad y Salud, se analizarán, estudiarán, desarrollarán y 

complementarán las previsiones contenidas en este Estudio, que en ningún caso podrán suponer 

una disminución de los niveles de protección que se indican en el presente estudio. 

1.3 DATOS DE LA OBRA 

TÍTULO DEL PROYECTO 

“Projecte constructiu de la renovació de les infraestructures d’aprofitament de l’aqüífer de sa 

Marineta” 

AGENTES INTERVINIENTES 

PROMOTOR: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. con CIF Q0700507G y 

domicilio en C/Gremi Corredors nº10, 07009 Palma. 

AUTORES: Miguel Ferrer Pericas, Ingeniero técnico Industrial – Colegiado nº 1.241 

 Gemma Llamazares Juárez, I.C.C.P. – Colegiada nº 19.257 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El presupuesto de ejecución material de las obras es el que se indica en el “Documento nº4: 

Presupuesto” del proyecto de referencia. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material correspondiente las medidas de seguridad y 

salud a adoptar durante la ejecución de las obras proyectadas asciende a la cantidad reflejada 

en el Presupuesto incluido al final del presente Estudio de Seguridad y Salud. 

PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo de ejecución previsto es de un (1) año. 

NÚMERO DE TRABAJADORES 

Se prevé que el número medio de trabajadores que intervengan simultáneamente, en la 

ejecución de las obras proyectadas, sea de quince (15) personas, llegando a puntas de veinte 

(20) personas. Esta cifra podrá presentar pequeñas variaciones, principalmente durante los 

períodos de arranque y terminación de los citados trabajos. 



  

 ANEJO 11. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. MEMORIA – PÁG. 3 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
1
1
_

S
&

S
. 
M

e
m

o
ri
a

_
0
1
.d

o
c
x
 

1.4 EMPLAZAMIENTO 

Las obras objeto del presente estudio se localizan en el término municipal de Llubí. El acceso se 

realiza desde la carretera Ma-3440, de Llubí a Santa Margarita. 

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras e instalaciones proyectadas están definidas detalladamente en los planos y el 

presupuesto del proyecto. 

La descripción de estas se resume a continuación: 

– Ejecución de tres nuevas captaciones, mediante la realización de tres nuevos sondeos e 

instalación de tubo de revestimiento de los pozos. 

– Instalación de bombas, con toda su correspondiente instalación mecánica y eléctrica 

asociada. 

– Nueva tubería de impulsión, desde los seis pozos (tres existentes y tres nuevos), 

discurriendo por viales públicos hasta el depósito existente de Son Sitges. 

– Ampliación de la instalación eléctrica en el C.T existente de Son Mulet. 

1.6 PARTICULARIDADES DEL ENTORNO DE LA OBRA QUE PUEDEN INFLUIR EN 

LA SEGURIDAD 

La actuación se realiza en caminos asfaltados de titularidad municipal en servicio por lo que se 

deben solucionar los problemas generados al incidir en el normal desarrollo de la obra con el 

acceso de los particulares a sus parcelas y/o viviendas a través de los mismos. 

Los viales son estrechos y se debe garantizar el paso, si no es por el mismo vial, por rutas 

alternativas. 

Adicionalmente, se produce una interferencia puntual en la carretera Ma-3440, de Llubí a Santa 

Margarita, cuando se ejecute la zanja y la instalación de la conducción para poder conectar los 

pozos con el depósito de Son Sitges. 

Por otro lado, junto a la conducción de impulsión principal, de acuerdo al trazado proyectado, 

discurre una conducción de agua potable que impulsa el agua desde el depósito existente hasta 

en núcleo urbano de Muro. 

Por último, pero no menos importante, se producen interferencias con líneas eléctricas de alta 

tensión. En la parcela donde se encuentra el pozo de Son Mulet,  

Se toman las medidas tendentes a facilitar la convivencia entre las zonas destinadas al tráfico y 

las ocupadas por las obras persiguiendo como objetivo que el desarrollo de las distintas 

actuaciones tenga lugar en las mayores condiciones de seguridad para usuarios y operarios. 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA 

2.1 SERVICIOS SANITARIOS 

2.1.1 RECONOCIMIENTOS MÉDICOS 

Todos los trabajadores serán sometidos a un reconocimiento médico en el momento de su 

contratación y periódicamente una vez al año, o como estipulen las normativas en su momento. 

El reconocimiento comprenderá un estudio médico detallado. 

2.1.2 BOTIQUÍN 

Se dispondrá un botiquín en la obra que se encontrará en local limpio y adecuado al mismo. 

Estará señalizado convenientemente, tanto el propio botiquín, como en el exterior existirá una 

señalización de indicación del acceso al mismo. El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo 

llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia. La persona que 

lo atienda habitualmente, además de los conocimientos mínimos previos y su práctica, estará 

preparada, en caso de accidente, para redactar un parte de botiquín que, posteriormente, con 

más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, 

como base para la redacción del Parte Oficial de Accidente. 

2.1.3 SERVICIOS DE URGENCIA UTILIZABLES 

SERVICIOS DE URGENCIA  

Hospital comarcal de Inca 

Carretera Vella de Llubí, S/N, 07300 Inca 
971 888 500 

Centro de salud de Llubí 

Carrer del Pes, 10, 07430 Llubí 
971 857 020 

Emergencias 112 

Urgencias sanitarias 061 

Guardia civil. Urgencias 062 

Policía nacional 091 

Tabla 1. Números de teléfono para emergencias 
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Los recorridos de evacuación desde los lugares principales de las obras hasta el servicio de 

urgencia necesario se muestran a continuación:  

 

Imagen 1. Recorrido desde parcela Son Mulet 1 hasta el hospital comarcal de Inca 

 

Imagen 2. Recorrido desde el depósito regulador de Son Sitges hasta el hospital comarcal de Inca 

2.2 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA 

2.2.1 DISPOSICIÓN DE ACCESOS Y CERRAMIENTOS. PREVENCIÓN DE DAÑOS A 

TERCEROS 

Antes de vallar la obra en las zonas que sea necesario, se establecerán accesos cómodos y 

seguros, tanto para personas, como para vehículos y maquinaria. Si es posible, se separarán los 

accesos de personal de los vehículos y maquinaria. 

Se procederá al cerramiento perimetral de la obra cuando discurra por viales y haya zanjas 

abiertas. Las actuaciones en las parcelas, cuando la parcela no esté vallada, se delimitará la 

zona de obra para impedir el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. 

La altura de dicha protección perimetral será de 2 metros como mínimo en las parcelas y vayas 

tipo ayuntamiento en viales, instalando la señalización de prohibición de acceso a la obra. 
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Se instalarán balizas de luces rojas de señalización cada 10 metros máximo y en las esquinas 

en la valla de cerramiento. 

Se ubicarán las casetas para instalaciones sanitarias y se señalarán los lugares destinados a 

acopio de materiales, almacenes, colocación de medios auxiliares, accesos, etc. en los lugares 

determinados. 

Se informará al personal de obra de acuerdo con la evolución de los trabajos para que conozcan 

los riesgos externos a los que pueden estar sometidos (fundamentalmente debidos a atropellos). 

También se repartirá al personal de obra los correspondientes chalecos reflectantes y se 

asegurará que trabajan utilizando dicho equipo de protección individual siempre que se lleven a 

cabo los trabajos en áreas en los que exista riesgo de atropello, independientemente de que las 

condiciones de visibilidad no adviertan de un riesgo aparente. 

Para garantizar que no se producen interferencias entre los distintos trabajos, además de las 

medidas de señalización indicadas se tendrá en cuenta las señalizaciones de maniobras, 

atendiendo a las mismas en todo momento para evitar confusiones a la hora de realizar las 

actuaciones (movimiento de maquinaria, traslado de cargas...) y evitar riesgos adicionales en 

función de los condicionantes externos. 

2.2.2 SEÑALIZACIÓN GENERAL EN LA OBRA 

De forma general, deberá atenderse la siguiente señalización en la obra, si bien se utilizará la 

adecuada en función de las situaciones no previstas que surjan: 

– En las oficinas de obras y en las instalaciones provisionales de los trabajadores se instalará 

un cartel con los teléfonos de interés más importantes utilizables en caso de accidente o 

incidente en el recinto de la obra. Los referidos carteles deben estar en un sitio visible y junto 

para poder hacer uso de ellos, si fuera necesario, en el menor tiempo posible. 

Como complemento de la protección colectiva y de los equipos de protección individual previstos, 

se dispondrá la siguiente señalización: 

– En general se instalarán todas las señales de seguridad de prohibición, indicadoras de 

riesgo, e informativas que sean necesarias en la obra. 

– Se instalarán señales de “STOP”, “Peligro indefinido”, “Peligro salida de camiones”, en todas 

las salidas y a las distancias que marca el Código de Circulación. 

– Se instalarán señales de uso obligatorio de casco, de cinturón de seguridad, de gafas, de 

mascarilla, de protectores auditivos, de botas y de guantes, etc. 

– Señales de riesgo eléctrico, de caída de objetos, de caída a distinto nivel, de maquinaria 

pesada en movimiento, de cargas suspendidas, de incendio y de explosiones. 

– Señalización de entrada y salida de vehículos. 

– Señalización de prohibido el paso a toda persona ajena a la obra, de prohibido encender 

fuego, de prohibido fumar y de prohibido aparcar. 

– Señal informativa de localización de botiquín y de extintor.  

– Cinta de balizamiento. 

– Para advertir de los riesgos y medidas preventivas se colocarán carteles indicativos de 

riesgos y cordón de balizamiento. 
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– Para proteger los bordes de excavaciones se colocarán vallas autónomas metálicas de 

contención de peatones. 

– Balizas reflectantes. 

– Balizas luminosas. 

– Panel de primeros auxilios. 

– Gálibos de señalización de líneas eléctricas aéreas. 

2.3 INSTALACIONES DE OBRA 

2.3.1 INSTALACIONES SANITARIAS Y DE OBRA 

Una vez obtenidos los Permisos y contratados los suministros de servicios con las compañías la 

primera operación a realizar será la de ubicar las instalaciones de Higiene y Bienestar para el 

personal de la Obra. 

Las instalaciones de Higiene y Bienestar a colocar serán las siguientes: 

– Una caseta vestuario, que además contendrá un botiquín y un extintor de incendios de 6 kg 

para fuegos de clases A, B y C. 

– Un aseo que contará con: un inodoro, una ducha y un lavabo. 

– La oficina en la obra. 

El vestuario estará dotado de electricidad. El aseo estará provisto de espejos, un recipiente con 

papel celulosa para el secado de las manos y un recipiente para basuras.  

Las instalaciones sanitarias se ventilarán oportunamente y se mantendrá en buen estado de 

limpieza y conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con 

otros de la obra. Los suelos, techos y paredes serán lisos e impermeables, permitiendo la 

limpieza necesaria.  

Las instalaciones provisionales de obra se alojarán en módulos prefabricados construidos con 

paneles tipo sándwich tanto en sus paredes como en su cubierta.  

Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar la 

ropa y el calzado. La altura libre a techo será mínima de 2.30 m. Se habilitará un tablón donde 

se colocarán los teléfonos de emergencia, el calendario laboral y las notas informativas de 

régimen interior que la Dirección Técnica de la obra proporcione. 

Se establecerá un convenio con un restaurante de la zona para ejercer de comedor de la obra. 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

Se dotará a la obra de dos extintores de polvo químico ABC polivalente, fácilmente accesibles, 

debidamente señalizados y protegidos de la radiación solar y de las inclemencias del tiempo. 

Para una adecuada conservación y control de funcionamiento, se revisarán y probarán del modo 

siguiente: 
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REVISIONES 

Periódicamente verificar situación, accesibilidad y aparente buen estado. Como máximo cada 3 

meses. Cada 6 meses verificación de peso y presión. Cada año verificación por personal 

especializado. 

PRUEBAS 

De estanquidad simultáneamente a la revisión anual. 

De presión, al fabricarse el extintor y cada cinco años a partir de la primera prueba. 

MARCADO 

El extintor va provisto de una placa de diseño con datos de presión, número y fechas de las 

pruebas. 

ETIQUETADO 

Contará con una etiqueta de características y empleo y otra etiqueta de recarga con su 

correspondiente certificado si se ha producido esta actuación 

La vida útil de los extintores no sobrepasará los veinte años, contados a partir de la fecha de la 

primera prueba. Pasado dicho plazo no podrá ser utilizado como recipiente a presión. Deberán 

estar señalizados conforme a la normativa. 

2.3.2 INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA 

Se solicitará alimentación eléctrica al Promotor, indicando el punto de conexión de suministro se 

procederá al montaje de la instalación de la obra. 

A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 

general de mando y corte automático omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas 

y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 mA. El cuadro 

estará construido de forma que impida el contacto de los elementos bajo tensión. De este cuadro 

saldrán circuitos secundarios para alimentación de grúas, montacargas, maquinillo, vibrador, 

etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico y diferencial de 30 

mA. 

Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios 

donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de 

instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para 

las instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo 

posible el número de líneas y su longitud. 

Los requerimientos de energía eléctrica para la obra no van a ser muy elevados, debido a la 

característica de la misma, quedando reducidos a: 

– Maquinas portátiles 

– Alimentación de las Instalaciones de Higiene y Bienestar 

– Alumbrado de algún tajo (ocasional) 

– Vibradores de hormigón 
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GRUPOS ELECTRÓGENOS 

Se ajustarán a las siguientes Normas: 

– Estarán insonorizados 

– El neutro de los mismos se conectará a una toma de Tierra. 

2.4 DOCUMENTACIÓN SOBRE SEGURIDAD A TENER EN OBRA 

En el centro de trabajo de la empresa adjudicataria se dispondrá de la siguiente documentación: 

– Una copia del Plan de Seguridad aprobado por el Contratista. 

– Calendario laboral vigente en lugar visible. 

– Documento acreditativo de la aprobación del Plan de Seguridad y Salud o, en su defecto y 

con carácter provisional, del envío para su aprobación 

– Documento acreditativo de la presentación del Plan de Seguridad y Salud a la autoridad 

laboral competente (bastará con un sello de registro en un ejemplar del mismo) 

– Libro de incidencias en materia de Seguridad y Salud adecuadamente habilitado 

– Libro de subcontratación. 

– Apertura del centro de trabajo 

– Copia de los partes de accidentes de trabajo del personal de obra, propio y de los 

subcontratistas. 

2.5 PROCESO CONSTRUCTIVO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS 

2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

A continuación, se clasifican y evalúan los riesgos laborales derivados de las condiciones de 

trabajo a que estarán expuestos los trabajadores que realizan las operaciones necesarias para 

el desarrollo de la obra. 

Para evaluar el nivel de gravedad de los riesgos potenciales, es necesario considerar no 

solamente los daños físicos que pudieran producirse, sino también las probabilidades de que 

ocurra el accidente. Por tanto, los riesgos se clasifican en función de la probabilidad de aparición 

y de las consecuencias: 

PROBABILIDAD 

CONSECUENCIAS 

LIGERAMENTE DAÑINO DAÑINO EXTREMADAMENTE DAÑINO 

BAJA RIESGO TRIVIAL RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO 

MEDIA RIESGO TOLERABLE RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE 

ALTA RIESGO MODERADO RIESGO IMPORTANTE RIESGO INTOLERABLE 

Tabla 2. Clasificación de riesgos 
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En función de la valoración del riesgo se deciden unas acciones: 

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

TRIVIAL No se requiere acción específica. 

TOLERABLE 

No se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben considerar soluciones o mejoras. Se 

precisan comprobaciones periódicas para asegurarse que se mantiene la eficacia de las 

medidas. 

MODERADO Se deben tomar medidas para reducir el riesgo. 

IMPORTANTE 

No debe comenzarse el trabajo hasta que no se haya reducido el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponde a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo 

inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE 
No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible aún 

con recursos limitados, debe prohibirse el trabajo 

Tabla 3. Acciones por realizar según riesgos 

En las unidades constructivas y en la maquinaria a emplear existen riesgos clasificados como 

importantes por lo que no comenzarán los trabajos hasta que se hayan adoptado las medidas 

preventivas oportunas, para disminuir este riesgo. 

2.5.2 DEMOLICIONES 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Caídas al mismo nivel. (Riesgo moderado) 

– Caídas a distinto nivel. (Riesgo moderado) 

– Choques o golpes contra objetos. (Riesgo moderado) 

– Atrapamientos. (Riesgo tolerable). 

– Atropellos. (Riesgo moderado) 

– Aplastamiento o corte de extremidades. (Riesgo moderado) 

– Ambiente pulvígeno. (Riesgo tolerable) 

– Contaminación acústica. (Riesgo tolerable) 

– Lumbalgia por sobreesfuerzo. (Riesgo importante). 

– Cuerpos extraños en ojos. (Riesgo moderado). 

– Torceduras (Riesgo moderado). 

– Contacto eléctrico (Riesgo moderado) 

– Quemaduras (Riesgo moderado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz o Encargado, 

que dará la orden de comienzo. 

– El personal que interviene deberá ser cualificado para este tipo de trabajo. 

– Previamente a la demolición de cualquier elemento se debe detectar la posible interferencia 

con los servicios públicos, y proceder a su protección o desvío si es necesario. 
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– Se protegerá la vía pública o las zonas colindantes. 

– Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga.  

– Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material. 

– No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a los 60 km/h. 

– Se seguirá el orden de trabajos previstos en la Documentación técnica. 

– Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción. 

– La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio. No se procederá a la demolición en 

tanto las compañías suministradoras de los diversos servicios no hayan eliminado las 

correspondientes acometidas. 

– Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras. 

– La zona de obras quedará convenientemente señalizada. 

– Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posible a los afectados. 

– En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda 

afectar a las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se dará aviso a la Dirección 

Facultativa. 

– Se regarán las partes a derribar para evitar la formación de polvo. 

– Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de 

escombros. 

– Al finalizar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad. 

– Antes de proceder a la demolición se deberán asegurar mediante los apeos necesarios todos 

aquellos elementos de la construcción que pudieran ocasionar derrumbamientos en parte de 

la misma. 

– Nunca se retirará ningún material aprovechable que pueda servir de protección colectiva 

durante la demolición, como, antepechos, barandillas, etc. 

– Se respetará el orden establecido para ejecutar la demolición, no desmantelando primero 

todos los materiales aprovechables 

– Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones 

innecesarias a ambientes pulvígenos. 

– El personal que utilice los martillos no apoyará el peso del cuerpo sobre los controles o 

culatas, con el fin de evitar la transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del operario. 

– El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de 

atención especial en lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas. 

– Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de puntos donde haya riesgo de caída 

en altura desde más de 2 m. 

– Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria 

para la demolición. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestos. 
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– Los tajos con riesgo de caída desde altura se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad 

a un punto firme y sólido, instalado al efecto, o aprovechando uno fijo del entorno. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Chaleco reflectante.  

– Casco de seguridad con marcado CE. 

– Guantes de cuero. 

– Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso. 

– Cinturón antivibratorio de protección lumbar. 

– Protector auditivo  

– Gafas antipolvo y antiproyecciones. 

– Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable, o mascarilla antipolvo sencilla. 

– Botas de agua con puntera metálica. 

– Botas de seguridad. 

– Traje de agua, (impermeable). 

– Cinturón de seguridad anticaída con arnés y dispositivos de anclaje y retención, cuando haya 

riesgo de caída en altura. 

– Ropa de trabajo. 

2.5.3 DESBROCE Y RETIRADA DE TIERRA VEGETAL 

Se realizará con pala cargadora sobre neumáticos, dumpers y camiones. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Caídas al mismo nivel. (Riesgo moderado) 

– Cortes en extremidades. (Riesgo moderado) 

– Sobreesfuerzos y torceduras. (Riesgo moderado) 

– Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria (Riesgo importante). 

– Choques o golpes contra objetos, aplastamiento. (Riesgo moderado) 

– Proyección de ramas o astillas al abatir árboles. (Riesgo moderado) 

– Ambiente pulvígeno. (Riesgo tolerable). 

– Cuerpos extraños en ojos. (Riesgo moderado) 

– Ruido (Riesgo trivial). 

– Vibraciones (Riesgo moderado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– El personal que maneje las máquinas tendrá una capacitación acreditativa.  

– Diariamente antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección del funcionamiento 

de la maquinaria. 
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– Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas 

o movimientos del terreno.  

– Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, de telefónicos, etc., cuya 

estabilidad no quede garantizada antes del inicio de las tareas.  

– Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos, cuyas raíces han quedado al descubierto, 

mermando la estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno.  

– Se usarán cuerdas auxiliares cuando se muevan árboles o parte de los mismos para evitar 

equilibrios inestables que puedan dar lugar a vuelcos o movimientos inesperados.  

– Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto.  

– Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes.  

– No se permitirán hogueras dentro de la zona a desbrozar.  

– Los postes o elementos inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y 

jabalcones.  

– Se seleccionarán y referenciarán aquellas plantas, arbustos y árboles que haya que 

conservar, proteger o trasladar. 

– El maquinista debe ver desde su posición perfectamente el camino por donde va a transitar 

con su máquina. Cuando se trabaja en parcelas con una excesiva vegetación se pueden 

producir vuelcos al no ver pequeños desniveles, pozos, encharcamientos, blandones etc...  

– El conductor del camión mientras se carga la capa base no debe permanecer al alcance de 

la cuchara o pala de la máquina. Evitará situarse encima del techo de la cabina, en la caja o 

asido al camión de forma que pueda caer si se produjese un ligero choque entre las dos 

máquinas.  

– Si es necesaria la colaboración de un operario a pie, este estará perfectamente visible para 

el maquinista no permaneciendo nunca en el radio de alcance de la máquina.  

– Para subir o bajar de la retroexcavadora, se utilizarán los peldaños y asideros dispuestos 

para tal función. No suba utilizando las llantas, cubiertas y guardabarros.  

– Para evitar los riesgos de atrapamiento y quemaduras, no trate de realizar “ajustes” con  la 

máquina en movimiento o con el motor en funcionamiento. Apoye en el suelo la cuchara, 

pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina, a continuación, realice las 

operaciones de servicio que necesite.  

– En caso de calentamiento del motor, no se debe abrir directamente la tapa del radiador. El 

vapor desprendido, puede causar quemaduras graves.  

– Para paliar el riesgo de líquidos corrosivos en los ojos, se evitará tocar el líquido 

anticorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas contra las proyecciones. 

– Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha, así como 

que los conductores abandonen la retroexcavadora con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo.  

– Para evitar el riesgo de vuelco de la máquina durante el transporte en vacío, se prohíbe 

circular con la pala izada. La cuchara, durante los transportes de tierra, permanecerá lo más 

baja posible para poder desplazarse con la máxima estabilidad posible.  
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– Queda terminantemente prohibido transportar personas en el interior de la cuchara e izar 

personas en el interior de la misma para acceder a los lugares en los que realizar trabajos 

esporádicos utilizando la cuchara como medio de sujeción o de apoyo de los trabajadores.  

– Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, se prohíbe arrancar el motor sin antes 

cerciorarse de que no hay nadie en el área de operación de la retroexcavadora. 

– Para eliminar el riesgo de atropello de trabajadores, se prohíbe expresamente, comer, 

descansar o dormitar bajo la sombra proyectada por las retroexcavadoras en reposo.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestas. 

– En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de 

vehículos y/o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará al inicio 

de la jornada, a media jornada y por la tarde. 

– Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones 

y compactando mediante zahorras.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Casco de seguridad con marcado CE (Siempre que por otra actividad exista el riesgo de 

caída o golpes por objetos). 

– Gafas de seguridad antipolvo en ambiente pulvígeno  

– Mascarilla antipolvo con filtro recambiable en ambiente pulvígeno.  

– Guantes de cuero. 

– Chaleco reflectante.  

– Ropa de trabajo. 

– Trajes para tiempo lluvioso. (En caso de lluvia) 

– Botas de goma o de P.V.C. (En caso de lluvia) 

– Cinturón elástico antivibratorio de protección lumbar.  

– Botas de seguridad de clase III.  

2.5.4 EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ZANJA 

En esta actividad se incluye la extracción de materiales, así como su transporte a vertedero o 

lugar de empleo, así como los rellenos posteriores. 

Las excavaciones se realizarán según se indica en el Proyecto prestando especial atención a 

que los taludes sean los especificados y que su superficie final no resulte dañada, así como 

impedir cualquier causa que pueda comprometer su estabilidad. 

Se tomarán las precauciones necesarias para que no se embalsen las aguas de lluvia o de 

escorrentía. En el caso de aguas que puedan provenir de filtraciones, se procederá a su 

captación y canalización a zonas donde no produzcan daños, cuidando además de no afectar a 

los posibles aprovechamientos del acuífero. 
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En el caso de producirse acopios intermedios previos a su transporte, éstos se realizarán en 

zonas donde no obstaculicen los trabajos y que en ningún caso supongan ocupación adicional 

de terrenos o daños a las propiedades colindantes. 

Los movimientos de tierra se efectuarán con máquinas retroexcavadoras, palas, bulldozers y 

dumpers. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Atrapamientos por deslizamiento de tierras. (Riesgo importante). 

– Desprendimiento de tierras (Riesgo importante) 

– Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 

tierras. (Riesgo importante). 

– Caída de personal y/o cosas a distinto nivel (desde el borde de la excavación). (Riesgo 

importante) 

– Problemas de circulación interna debido al mal estado de las pistas de acceso o circulación. 

(Riesgo moderado) 

– Caídas de personal al mismo nivel. (Riesgo importante) 

– Interferencias con conducciones enterradas. (Riesgo moderado). 

– Sobreesfuerzos. (Riego moderado) 

– Ambiente pulvígeno. (Riesgo tolerable). 

– Torceduras (Riesgo moderado). 

– Ruido (Riesgo trivial). 

– Vibraciones (Riesgo tolerable). 

– Vuelco de vehículos. (Riesgo importante). 

– Interferencias entre vehículos. (Riesgo moderado). 

– Vibraciones. (Riesgo tolerado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los que puede 

estar sometido. 

– Los acopios de material a menos de 2 m del borde de la zanja quedan prohibidos. 

– Se efectuará el achique inmediato de las aguas que caen en el interior o que procedan del 

nivel freático, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

– Se suspenderán los trabajos cuando comience a llover. 

– Se tendrá precaución por la posibilidad de interferir sobre ciertos servicios públicos, en cuyo 

caso deberán protegerse, desviarse o desmantelarse. 

– Se revisará el estado de la entibación y de la pendiente del terreno cada vez que el trabajo 

se haya interrumpido y siempre antes de dar permiso para el acceso de personal al interior. 
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– Se realizarán inspecciones diarias de la zanja para detección de grietas en las proximidades 

de la misma. De detectarse no se iniciarán o se suspenderán los trabajos y se estudiará la 

estabilidad de la zanja. 

– La excavación se ejecutará protegida mediante entibación cuando lo requiera la naturaleza 

del terreno. Se instalará el tipo de entibación, previsto en el Proyecto de Construcción. 

– El montaje de la entibación se realizará de acuerdo con las especificaciones del Proyecto y 

del fabricante, sobrepasando al menos 20 cm el borde de la zanja para que realice la función 

de rodapié. 

– Se prohíbe la presencia de operarios en la zona de batido de las cargas durante la operación 

de izado de los paneles de entibado. 

– No se permitirán trabajos simultáneos de entibado a distinto nivel en la misma vertical. 

– En los tramos que deben ir entibados no se introducirá ningún trabajador en la zanja hasta 

que se haya colocado la entibación. Está prohibida la presencia de trabajadores dentro de 

la zanja o pozo, durante la instalación de los blindajes. 

– Se dirigirán los movimientos de la grúa desde u lugar que permita transmitir las órdenes sin 

posibilidad de error. 

– En los codales de la entibación no se apoyarán cargas a modo de apeos.  

– Deberá evitarse golpear las entibaciones durante las operaciones de excavación. Los 

elementos de la misma no se utilizarán para el ascenso o descenso al interior de la zanja. 

– Si durante la excavación se detectara una conducción enterrada, se suspenderán los 

trabajos en ese tajo, se delimitará la zona con malla de balizamiento de P.V.C y se avisará 

a la compañía propietaria para que inspeccione la conducción e informe de sus 

características y ubicación.  

– Como norma general se excavará con máquina de movimiento de tierras hasta llegar a 1 m 

sobre la conducción, con martillo perforador hasta 0.5 m sobre la conducción y el resto de la 

excavación será manual. 

– Antes de iniciar los trabajos se tomarán las medidas necesarias para resolver las posibles 

interferencias en conducciones de servicios, aéreas o subterráneas. 

– Los laterales de la excavación se sanearán antes del descenso del personal a la misma, de 

piedras o cualquier otro material suelto o inestable, ampliando esta medida a las 

inmediaciones de la excavación, siempre que se adviertan elementos sueltos que pudieran 

ser proyectados o rodar al fondo de la misma. 

– Los productos de la excavación o los materiales a incorporar se apilarán a una distancia del 

borde de la zanja igual o superior a la mitad de su profundidad. En terrenos arenosos se 

depositarán a una distancia igual o superior a la profundidad de la excavación. 

– En la entibación o refuerzo de las excavaciones se tendrá en cuenta la sobrecarga móvil que 

pueda producir sobre el borde de éstas la circulación de vehículos o maquinaria pesados. 

– Las maniobras de aproximación de vehículos pesados al borde de las excavaciones serán 

dirigidas por un auxiliar.  

– En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo ordenadas y en el mejor estado 

posible de limpieza. 

– Adecuado mantenimiento de la maquinaria. 
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– Los pozos de instalaciones estarán correctamente señalizados, para evitar caídas del 

personal en su interior. 

– Pasarelas de seguridad. 

– Se mantendrá el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar accidentes por caídas al 

mismo nivel. 

– Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto. 

– Se regará periódicamente para evitar polvaredas. 

Protecciones colectivas 

– Las obras deberán señalizarse, protegerse y balizarse de acuerdo con lo especificado en la 

Instrucción 8.3. I.C. 

– Los accesos a la obra deben estar señalizados, y si fuera necesario se colocarán señalistas 

para dirigir las maniobras de entrada y salida de la obra equipados con casco y chaleco 

reflectante. 

– Se señalizará mediante cinta de balizamiento o línea blanca de yeso o cal la distancia de 

seguridad mínima de aproximación, 2 m. al borde de la excavación. 

– Las coronaciones de taludes permanentes de más de 2 m de altura, a las que deban acceder 

personas, se protegen con una barandilla de 90 cm de altura, listón y rodapié, a dos metros 

de distancia. 

– Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones 

y compactando mediante zahorras. 

– En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de 

vehículos y/o maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará al inicio 

de la jornada, a media jornada y por la tarde. 

– Se delimitarán las zonas de circulación de personas, habilitando los pasos protegidos 

adecuados, todo con su correspondiente señalización y balizamiento. 

– Acotar las zonas de movimiento de máquinas. 

– Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestos 

– Se instalarán topes en los bordes de los taludes para evitar que la maquinaria se aproxime 

excesivamente a los mismos. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Ropa de trabajo. 

– Chaleco reflectante.  

– Casco de seguridad con marcado CE, (de uso obligatorio para abandonar la cabina, siempre 

que exista el riesgo de caída o golpes por objetos). 

– Botas de seguridad. 

– Trajes impermeables bajo lluvia. 

– Mascarilla antipolvo con filtro recambiable, en ambiente pulvígeno. 
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– Cinturón antivibratorio de protección lumbar (para conductores de maquinaria de movimiento 

de tierras). 

– Guantes de cuero. 

– Guantes de goma o P.V.C. de caña larga. 

2.5.5 ENCOFRADOS 

Consiste en el encofrado y posterior desencofrado de la pieza de hormigón. 

En el encofrado:  

– Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en 

el hormigón.  

En el desencofrado: 

– Los distintos elementos que constituyen el encofrado (costeros, fondos, etc.) se retirarán sin 

producir sacudidas ni choques en la estructura. 

– Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la 

resistencia necesaria para soportar con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, 

los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después del desencofrado.  

Como medios auxiliares se utilizarán clavos de acero, tableros y tablones de madera, andamios 

y escaleras. En el traslado de los materiales a la obra se utilizarán camiones. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Caídas de personal a distinto nivel. (Riesgo importante) 

– Desprendimiento o vuelco de material. (Riesgo moderado)  

– Atrapamientos, aplastamientos, golpes en manos durante la colocación del encofrado. 

(Riesgo moderado) 

– Los derivados de la manipulación de materiales (placas de encofrados, maderas, tableros...) 

tales como sobreesfuerzos, cortes, dermatitis al hormigón. (Riesgo moderado) 

– Torceduras y caídas al mismo nivel (Riesgo moderado). 

– Pisadas sobre objetos. (Riesgo moderado) 

– Cortes, heridas en las manos (Riesgo moderado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Instrucción a todos los trabajadores por parte del encargado del peligro que supone realizar 

los trabajos para que extremen las precauciones en todos los movimientos.  

– Los trabajadores empleados para este tipo de tareas, deberá ser personal cualificado.  

– Existirá un procedimiento de encofrado y desencofrado preestablecido y lo conocerán los 

trabajadores que realicen los trabajos. 

– En caso de grandes encofrados se montarán a nivel del suelo siempre que sea posible, 

incorporándoles plataforma de trabajo, dotada de sus correspondientes protecciones 

colectivas, si se ha previsto utilizarla. 
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– El montaje de encofrados se realizará desde andamios adosados a los mismos.  

– No deben permanecer personas próximas a la zona de batido de cargas durante las 

operaciones de izado de materiales.  

– El encofrado estará arriostrado vertical, horizontal y diagonalmente.  

– Se mantendrá el orden y la limpieza del lugar de trabajo para evitar accidentes por caídas al 

mismo nivel.  

– Las cimbras, encofrados y moldes a utilizar en cada uno de los elementos, poseerán una 

resistencia y rigidez suficiente para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las 

acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como consecuencia del 

proceso de hormigonado y, especialmente, bajo las presiones del hormigón fresco o los 

efectos del método de compactación utilizado. Asimismo, deberá poseer suficientes 

garantías de estanqueidad para impedir pérdidas apreciables de lechada, para lo cual no 

deberá haber aberturas superiores a 2 mm, aunque si deberán permitir el libre 

entumecimiento de las tablas.  

– Antes del vertido del hormigón un técnico calificado deberá comprobar la buena estabilidad 

del conjunto.  

– Los puntales utilizados en el encofrado estarán en condiciones óptimas, y su superficie de 

apoyo estará consolidada.  

– Se debe revisar diariamente la estabilidad y buena colocación de los andamios, apeos y 

encofrados, antes de iniciar los trabajos. 

– Antes del hormigonado se deberán regar las superficies interiores y se limpiarán los lechos 

mediante barrido, soplado o aspirado. 

– Para proceder al descimbrado o desencofrado de elementos estructurales, se requerirá el 

tener constancia de que la resistencia del hormigón será suficiente para soportar las 

solicitaciones a que se verá sometido en esta fase de la obra.  

– Los clavos o puntas existentes en la madera usada se tendrán que extraer o remachar.  

– El desencofrado se debería realizar con ayuda de uñas metálicas y siempre desde el lado 

del que no puede desprenderse los elementos de encofrado, es decir, desde el ya 

desencofrado.  

– Los recipientes para productos de desencofrado se deberían clasificarán para su utilización 

o eliminación.  

– En el levantamiento el peso se situará cerca del cuerpo y se mantendrá recta la espalda, 

flexionando las piernas.  

– No se realizarán movimientos bruscos 

– Orden y limpieza en la obra  

– No se utilizarán los medios auxiliares hasta que no se aprecie en ellos el distintivo que 

autoriza su uso, una vez revisado por el personal competente del contratista, el cual 

autorizará la puesta en servicio. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Seguir las normas de seguridad establecidas 
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– Para alturas superiores a 2 m los andamios utilizados para el montaje del encofrado y 

hormigonado contarán con una barandilla de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié de 

15 cm, en la plataforma de trabajo y serán de la resistencia adecuada y 60 cm como mínimo 

de anchura.  

– Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad tipo arnés en los tajos con riesgo de caída desde altura.  

– El izado de elementos se deberá realizar enganchando estos, mediante eslingas, en 2 

puntos, manteniendo la horizontalidad de los mismos.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Casco de seguridad con marcado CE.  

– Botas de seguridad clase III.  

– Arnés anticaída  

– Guantes de cuero. 

– Gafas de seguridad antiproyecciones.  

– Ropa de trabajo. 

– Botas de agua con puntera metálica. 

– Traje de agua. 

– Chaleco reflectante.  

2.5.6 MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA DE FERRALLA 

El acero en barras corrugadas para armar se suministrará a obra ya confeccionado o se 

confeccionará in situ. En el traslado de la ferralla a la obra se utilizarán camiones y se utilizarán 

grúas autopropulsadas para ubicar la ferralla en su posición definitiva, como medios auxiliares 

se emplearán andamios o plataformas elevadoras. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. (Riesgo moderado) 

– Aplastamiento durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla y su 

colocación. (Riesgo moderado). 

– Tropiezos y torceduras. (Riesgo moderado). 

– Pisadas sobre objetos punzantes. (Riesgo importante). 

– Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado. 

(Riesgo tolerable). 

– Sobreesfuerzos. (Riesgo moderado) 

– Caídas al mismo nivel. (Riesgo importante) 

– Caídas a distinto nivel. (Riesgo importante) 

– Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. (Riesgo moderado) 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Instrucción a todos los trabajadores por parte del encargado del peligro que supone realizar 

los trabajos para que extremen las precauciones en todos los movimientos. 

– Se deberá evitar el paso de personas bajo las cargas suspendidas, acotándose las áreas de 

trabajo.  

– Se deberá habilitar en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de 

ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras.  

– Los paquetes de redondos se deberán almacenar en posición horizontal sobre durmientes 

de madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1,50 m.  

– La ferralla montada se deberá almacenar en los lugares designados a tal efecto separado 

del lugar de montaje. 

– Los desperdicios o recortes de hierro y acero se deberán recoger acopiándose en un lugar 

determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero.  

– Se debería efectuar un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno 

al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 

– El traslado y descarga de ferralla se realizará por zonas sin presencia de otros operarios. 

– Se utilizarán elementos adecuados (estorbos, eslingas, ganchos, etc.) y en buen estado para 

la manipulación y traslado de la ferralla, no permitiendo el uso de los latiguillos de 

empaquetado para estas operaciones. 

– Los latiguillos de empaquetado de la ferralla estarán en buen estado, para evitar la caída de 

barras durante su transporte. 

– El transporte manual de las barras se realizará de forma coordinada, para evitar lesiones 

dorsolumbares. 

– Las maniobras de ubicación "in situ" de la ferralla montada se deberían guiar mediante un 

equipo de tres hombres; dos, guiarían mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, 

siguiendo las instrucciones del tercero que procedería manualmente a efectuar las 

correcciones de aplomado.  

– Se debe evitar caminar por los fondillos de los encofrados.  

– Estará terminantemente prohibido colocar focos para alumbrado reposando sobre las 

armaduras.  

– Se controlarán los cables eléctricos de la obra para evitar el contacto eléctrico con la ferralla. 

– El herramental manual del ferrallista estará en buenas condiciones, y se procurará que lo 

lleve fijo a la cintura.  

– Está prohibido trepar por la ferralla, empleándose para acceder al lugar de trabajo habitual 

los medios auxiliares oportunos (andamios, escaleras...) 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS 

– Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestas. 

– Cuando un trabajador tenga que realizar su trabajo en alturas superiores a 2 m y su 

plataforma de apoyo no disponga de protecciones colectivas en previsión de caídas, deberá 

estar equipado con un cinturón de seguridad con marcado CE unido a eslinga de 
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desplazamiento convenientemente afianzada a puntos sólidos de la estructura o de la 

pantalla de encofrar siempre que ésta esté perfectamente apuntalada.  

– El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante grúa se deberá ejecutar 

suspendiendo la carga de dos puntos separados, mediante eslingas. El ángulo superior, en 

el anillo de cuelgue que formen las hondillas de la eslinga entre sí, será igual o menor que 

90º.  

– Durante el izado y la colocación de los emparrillados, deberá disponerse de una sujeción de 

seguridad, en previsión de rotura de los ganchos o ramales de las eslingas de transporte. 

– Se instalarán “caminos de tres tablones de anchura” (60 cm. como máximo) que permitan la 

circulación sobre losas en fase de armado  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Casco de polietileno.  

– Botas de seguridad clase III.  

– Arnés anticaída  

– Guantes de cuero.  

– Gafas de seguridad antiproyecciones. 

– Ropa de trabajo. 

– Botas de agua con puntera metálica.  

– Traje de agua. 

– Chaleco reflectante.  

2.5.7 MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

La ejecución de las obras de hormigón en masa y armado incluye, entre otros, las operaciones 

siguientes: 

– Preparación del tajo 

– Vertido del hormigón 

– Vibrado del hormigón 

– Ejecución de juntas de hormigonado 

– Curado del hormigón 

– Acabado del hormigón 

Se utilizará un camión hormigonera y el vertido del hormigón se hará generalmente con canaleta 

y con bomba. Se utilizará un vibrador para vibrar el hormigón. Como medios auxiliares se 

emplearán andamios o plataformas elevadoras. 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. (Riesgo importante). 

– Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. (Riesgo importante) 

– Dermatitis por contacto con el hormigón. (Riesgo tolerable). 
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– Pisadas sobre objetos punzantes. (Riesgo tolerable). 

– Vibraciones por manejo de agujas vibrante 

– s. (Riesgo moderado). 

– Lumbalgia por sobreesfuerzo. (Riesgo moderado) 

– Atrapamientos por hundimiento de encofrados o vuelco de camiones. (Riesgo moderado). 

– Alcances por maquinaria en movimiento. (Riesgo importante). 

– Cuerpos extraños en ojos, salpicaduras de hormigón. (Riesgo tolerable). 

– Electrocución. Contactos eléctricos. (Riesgo moderado). 

– Ambiente pulvígeno. (Riesgo tolerable). 

– Torceduras (Riesgo moderado). 

– Ruido (Riesgo trivial). 

– Rotura o reventón de los encofrados o mangueras (Riesgo moderado). 

– Fallo de la cimbra (Riesgo moderado). 

– Golpes (Riesgo moderado) 

Según la forma de puesta en obra: 

1.- VERTIDOS MEDIANTE CANALETAS 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Instrucción a todos los trabajadores por parte del encargado del peligro que supone realizar 

los trabajos para que extremen las precauciones en todos los movimientos.  

– Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma 

general) del borde de la excavación.  

– Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.  

– La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará no se realicen maniobras 

inseguras.  

– No se deben concentrar cargas de hormigón, el vertido se realizará extendiendo el hormigón 

con suavidad, sin descargas bruscas.  

– Adoptar encofrados dimensionados para la carga que van a soportar y no sobrepasarla. 

Mantener el encofrado en perfectas condiciones. En caso de muestras de abombamiento o 

rotura rechazar o reparar.  

– Se observará lo especificado en la ficha de las máquinas que intervienen en este proceso 

(cuba, bomba de hormigón, cubilote, vibrador, equipo de elevación...) 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestas. 

– Se instalarán fuertes topes al final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar 

vuelcos. 
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– Se instalará un cable de seguridad amarrado a "puntos sólidos", en el que enganchar el 

mosquetón del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caídas desde altura; o bien 

sólidas barandillas en el frente de excavación, protegiendo el tajo de guía de la canaleta.  

– Un operario guiará al camión en su recorrido interior de obra hasta el tajo donde se vaya a 

realizar el vertido.  

– La zona de hormigonado permanecerá expedita de objetos u obstáculos que interfieran en 

el proceso.  

– En la instalación eléctrica se aplicarán las medidas preventivas indicadas en esta memoria.  

2.- VERTIDO MEDIANTE CUBO O CANGILÓN 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Instrucción a todos los trabajadores por parte del encargado del peligro que supone realizar 

los trabajos para que extremen las precauciones en todos los movimientos.  

– Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 

sustenta.  

– La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca, para 

ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.  

– Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.  

– Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de vertido. 

– Adoptar encofrados dimensionados para la carga que van a soportar y no sobrepasarla. 

Mantener el encofrado en perfectas condiciones. En caso de muestras de abombamiento o 

rotura rechazar o reparar.  

– Se observará lo especificado en la ficha de las máquinas que intervienen en este proceso 

(cuba, bomba de hormigón, cubilote, vibrador, equipo de elevación...) 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Se seguirán los procedimientos y medidas preventivas propuestos. 

– Se señalizará mediante trazas en el suelo (o “cuerda de banderolas”) Las zonas batidas por 

el cubo.  

– Se señalizará mediante una traza horizontal, ejecutada con pintura de color vivo, el nivel 

máximo de llenado del cubo para no sobrepasar la carga admisible.  

– Un operario guiará al camión en su recorrido interior de obra hasta el tajo donde se vaya a 

realizar el vertido.  

– La zona de hormigonado permanecerá expedita de objetos u obstáculos que interfieran en 

el proceso.  

– En la instalación eléctrica se aplicarán las medidas preventivas indicadas en esta memoria.  

2.5.8 TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

– Caída de personas a distinto nivel. (Riesgo moderado) 
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– Caída de personas al mismo nivel. (Riesgo moderado) 

– Caída de objetos sobre las personas. (Riesgo moderado) 

– Golpes contra objetos. (Riesgo moderado) 

– Cortes sobre el manejo de objetos, herramientas manuales y máquinas. (Riesgo moderado) 

– Dermatitis por contacto con el cemento. (Riesgo tolerable) 

– Partículas en los ojos. (Riesgo tolerable) 

– Los derivados de trabajos realizados en ambientes pulverulentos. (Riesgo tolerable) 

– Sobreesfuerzos. (Riesgo importante) 

– Electrocución. (Riesgo moderado) 

– Atrapamientos por los medios de elevación y transporte. (Riesgo moderado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Los huecos en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 

– Los huecos de una vertical serán destapados para el aplomado correspondiente, concluido 

el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por 

ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 

– Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la 

fase de la estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

– Las zonas de trabajo se mantendrán limpias y ordenadas. La retirada de RCD’s se realizará 

diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 

– A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíbe los “puentes de un 

tablón”. 

– Se prohíbe balancear las cargas suspendidas. 

– Se mantendrá limpia el área de trabajo. 

– Se prohíbe izar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos fuertes. 

– Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 

horas, si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo en ellos. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Los huecos en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas. 

– Se instalarán en las zonas con peligro de caída desde altura, señales de “peligro de caída 

desde altura” y de “obligatorio utilizar el cinturón de seguridad”. 

– Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De 

utilizarse portátiles estarán alimentadas a 24 voltios o protegidos contra chorro de agua, en 

prevención de riesgo eléctrico. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Casco de polietileno. 

– Guantes de cuero. 
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– Botas de seguridad. 

– Cinturón de seguridad. 

– Botas de goma con puntera reforzada. 

– Ropa de trabajo. 

– Trajes para tiempo lluvioso. 

2.5.9 COLOCACIÓN DEL CERRAMIENTO 

Se utilizará una hormigonera eléctrica, una retroexcavadora en el cerramiento.  

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Caídas de operarios al mismo nivel. (Riesgo moderado) 

– Pisadas sobre objetos, torceduras. (Riesgo moderado) 

– Golpes con objetos o herramientas. (Riesgo moderado) 

– Atropellos por vehículos. (Riesgo moderado) 

– Caídas de objetos sobre operarios. (Riesgo moderado) 

– Cortes y lesiones en manos y pies. (Riesgo importante) 

– Atrapamiento y aplastamiento de extremidades. (Riesgo moderado) 

– Lumbalgias por sobreesfuerzos. (Riesgo moderado) 

– Dermatitis por contacto con el cemento. (Riesgo tolerable) 

– Torceduras (Riesgo moderado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Instrucción a todos los trabajadores por parte del encargado del peligro que supone realizar 

los trabajos para que extremen las precauciones en todos los movimientos. 

– La zona de actuación deberá estar expedita de objetos que puedan provocar alguna 

interferencia en el normal desarrollo de los trabajos. 

– Siempre que sea posible los materiales se moverán a ras de suelo. 

– Si la vía se encuentra abierta al tráfico se señalizará conforme a la instrucción 8.3-IC 

“Señalización de obras”. Antes de comenzar la actuación se entregará un plano a la 

Dirección Facultativa con las señales provisionales con la actuación en la calzada, 

comunicando a la autoridad responsable de la vía la modificación del tráfico por trabajos. 

– Los vehículos de transporte de personal y material estarán bien aparcados, sin interferir en 

el tráfico. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Casco de seguridad para permanencia en la obra. 

– Guantes de cuero para manejo de materiales. 

– Calzado de seguridad para permanencia en la obra. 

– Cinturón elástico antivibratorio de protección lumbar. 
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– Chaleco reflectante. 

2.5.10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

RIESGOS MÁS COMUNES 

– Caída de personas a distinto nivel. (Riesgo moderado) 

– Caída de personas al mismo nivel. (Riesgo moderado) 

– Caída de objetos sobre las personas. (Riesgo moderado) 

– Golpes contra objetos. (Riesgo moderado) 

– Cortes sobre el manejo de objetos, herramientas manuales y máquinas. (Riesgo moderado) 

– Contactos eléctricos, tanto directos, como indirectos. (Riesgo importante) 

– Incendios. (Riesgo tolerable) 

– Arco eléctrico. (Riesgo importante) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Las conexiones se realizarán siempre sin tensión, salvo los siguientes: 

✓ En operaciones elementales como conectar y desconectar en instalaciones de baja 

tensión y con material eléctrico concebido para su utilización. 

✓ Los trabajos en instalaciones con tensiones de seguridad. 

✓ Las maniobras, mediciones, ensayos o verificaciones cuya naturaleza así lo exija. 

✓ Los trabajos en instalaciones cuyas condiciones de explotación o de continuidad de 

suministro así lo requieran. 

– Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el 

acabado de la instalación eléctrica y respetando la normativa vigente. 

– Los operarios que realicen trabajos eléctricos dispondrán de una adecuada formación sobre 

el riesgo eléctrico. La capacitación mínima será: 

✓ CUALQUIER TRABAJADOR (T): Son usuarios de la electricidad y sólo pueden realizar la 

ejecución de trabajos sin tensión o la realización de trabajos en proximidad con baja 

tensión cuando otros trabajadores especialistas hayan eliminado el riesgo eléctrico. 

✓ TRABAJADOR AUTORIZADO (A): podrán hacer por ejemplo la supresión y reposición de la 

tensión en trabajos sin tensión, mediciones, o reponer fusibles en instalaciones con baja 

tensión, etc. 

✓ TRABAJADOR CUALIFICADO (C): puede realizar trabajos en tensión, y en general, trabajos 

en alta tensión. Dentro de esta categoría podrá distinguirse entre cualificados y 

autorizados por escrito, y cualificados y siguiendo un procedimiento. 

– Los trabajadores “no eléctricos” que realicen trabajos próximos a instalaciones eléctricas o 

en estas cuando estén sin tensión, deberán recibir la formación e información necesaria para 

realizar el trabajo con la seguridad debida. 

– Utilizar las herramientas adecuadas tales como las que están aisladas para trabajos 

eléctricos, así como desechar siempre equipos y sistemas deteriorados 
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PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Los conductores eléctricos deben tener su aislamiento adecuado e íntegro en toda su 

longitud. 

– Los cuadros eléctricos provisionales deben tener un grado de protección mínimo IP45 y 

cumplir lo dispuesto en la ITC-BT 33. 

– Las herramientas portátiles deben ser de doble aislamiento. En los casos de instalaciones 

eléctricas provisionales de obra, estas herramientas se conexionarán a la red siempre 

mediante la interposición de un cuadro eléctrico provisional de obra. 

– Todos los equipos que contengan elementos eléctricos en tensión deben estar cerrados con 

llave y señalizados. 

– Todas las instalaciones eléctricas deben estar señalizadas. 

– En los Centros de Reparto y Centros de Transformación existirán carteles sobre cómo actuar 

en caso de accidente eléctrico. 

– Se evitará, en lo posible, la presencia física en las zonas donde exista este riesgo, quedando 

prohibido el acceso a las proximidades de los Centros de Distribución y Transformación al 

personal no autorizado para ello. 

– Se dispondrá de medios de extinción adecuados al alcance de los trabajadores, en especial 

extintores de CO2. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Casco de seguridad aislante. 

– Guantes dieléctricos con características de protección mecánica al corte, perforación, etc. 

– Pantalla facial o gafas adecuadas al arco eléctrico. 

– Botas de seguridad. 

– Ropa de protección frente a los efectos térmicos de un arco eléctrico. 

2.6 MAQUINARIA 

2.6.1 MAQUINARIA EN GENERAL 

RIESGOS 

– Vuelcos. 

– Hundimientos. 

– Choques. 

– Formación de atmósferas agresivas o molestas. 

– Ruido. 

– Explosión e incendios. 

– Atropellos. 

– Caídas a cualquier nivel. 
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– Atrapamientos. 

– Cortes. 

– Golpes y proyecciones. 

– Contactos con la energía eléctrica. 

– Los inherentes al propio lugar de utilización. 

– Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

– Otros. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas 

protectoras antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 

– Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del contacto 

directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros 

importantes de éstas. 

– Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada 

mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

– Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, estarán 

cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 

– Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas inmediatamente para 

su reparación. 

– Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con 

la leyenda: "MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR". 

– Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no 

especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 

– Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 

funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los 

fusibles eléctricos. 

– La misma persona que instale el letrero de aviso de "MAQUINA AVERIADA", será la 

encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 

– Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una determinada máquina 

o máquina-herramienta. 

– Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre elementos 

nivelados y firmes. 

– La elevación o descenso a máquina de objetos, se efectuará lentamente, izándolos en 

directriz vertical. Se prohíben los tirones inclinados. 

– Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas durante las fases 

de descenso. 

– Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de evitar los 

accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 
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– Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga se suplirán mediante operarios que 

utilizando señales pre-acordadas suplan la visión del citado trabajador. 

– Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria de cargas 

suspendidas. 

– Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador de recorrido 

del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

– Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de limitadores de 

altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor 

cuando se llegue al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga. 

– Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y transportes de 

cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función de los solicitados para los 

que se los instala. 

– La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada, 

siguiendo las instrucciones del fabricante. 

– Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos 

guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

– Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 

inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 

comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% 

de hilos rotos. 

– Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o de hierro forjado, provistos de 

"pestillo de seguridad". 

– Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a base de 

redondos doblados. 

– Todos los aparatos de izado de cargas llevarán impresa la carga máxima que pueden 

soportar. 

– Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas 

del fabricante. 

– Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de jaulones, bateas, 

cubilotes y asimilables. 

– Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma 

de tierra. 

– Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 m. de su 

término, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

– Se mantendrá en buen estado la grasa de los cables de las grúas (montacargas, etc.). 

– Semanalmente, el Servicio de Prevención, revisará el buen estado del lastre y contrapeso 

de la grúa torre, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de obra. 

– Semanalmente, por el Servicio de Prevención, se revisarán el buen estado de los cables 

contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de obra. 
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– Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 

interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el fabricante 

de la máquina. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Casco de polietileno. 

– Ropa de trabajo. 

– Botas de seguridad. 

– Guantes de cuero. 

– Gafas de seguridad antiproyecciones. 

– Otros. 

2.6.2 CAMIÓN BASCULANTE O DE TRANSPORTE 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Choques. (Riesgo importante). 

– Atrapamientos. (Riesgo importante). 

– Atropellos. (Riesgo importante). 

– Vuelcos. (Riesgo moderado). 

– Caídas a distinto nivel. (Riesgo moderado) 

– Golpes. (Riesgo tolerable). 

– Caídas de objetos. (Riesgo tolerable). 

– Quemaduras. (Riesgo tolerable). 

– Contactos con la corriente eléctrica. (Riesgo tolerable). 

– Exposición a ruido y vibraciones (Riesgo tolerable). 

– Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. (Riesgo moderado). 

– Ambiente pulvígeno. (Riesgo tolerable). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Formación específica del conductor. 

– Cumplir el código de circulación. 

– Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a los bordes de taludes. 

– Circulará en el interior de la obra por los caminos establecidos y a velocidad moderada. 

– Las subidas y bajadas de la cabina se efectuarán frontalmente al camión. 

– Garantizar la visibilidad mediante la limpieza de lunas y retrovisores. 

– Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además de haber sido 

instalado el freno de mano de la cabina el camión, se instalarán cazos de inmovilización de 

las ruedas, en prevención de accidentes por fallo mecánico. 
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– Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 

proceso más adecuado. 

– No comenzar a desplazarse mientras la caja permanezca elevada tras la descarga de lo 

transportado. 

– El conductor debe permanecer dentro de la cabina mientras se efectúa la carga del camión. 

– Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas condiciones 

de mantenimiento y conservación. 

– Las entradas y salidas a la obra se realizarán con precaución auxiliado por las señales de 

un miembro de la obra. 

– Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

– Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima marcada por 

el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecarga. 

– Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos. 

– El colmo del material a transportar no superará la pendiente del 5%, cubriéndose con una 

lona. 

– No se debe saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar un riesgo grave. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Cabina protegida contra caída de objetos. 

– Extintor en la cabina, de fácil acceso.  

– Peldaños antideslizantes.  

– Dos retrovisores.  

– Asideros para el acceso a la cabina. 

– Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Casco de seguridad (cuando haya riesgo de golpe o caída de objetos) 

– Calzado antideslizante. 

– Guantes de cuero. 

– Ropa de trabajo adecuada. 

– Cinturón elástico antivibratorio. 

– Mascarilla antipolvo en ambientes pulvígenos. 

– Gafas de seguridad antipolvo en ambientes pulvígenos. 

2.6.3 PALA CARGADORA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Atropellos. (Riesgo importante) 
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– Vuelco por hundimiento del terreno. (Riesgo moderado) 

– Atrapamiento (Riesgo moderado 

– Contacto con la corriente eléctrica. (Riesgo tolerable) 

– Caída de personas desde la máquina. (Riesgo moderado) 

– Exposición a ruidos y vibraciones. (Riesgo tolerable) 

– Inhalaciones de polvo. (Riesgo tolerable) 

– Choques. (Riesgo importante) 

– Golpes. (Riesgo tolerable) 

– Quemaduras. (Riesgo tolerable) 

– Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. (Riesgo moderado). 

– Interferencia con estructuras y servicios existentes. (Riesgo moderado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Empleo de la máquina por personal autorizado y con formación específica. 

– Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a taludes. 

– Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente a ella, utilizando los 

peldaños y los asideros. 

– Limpieza de lunas y retrovisores para buena visibilidad. 

– Colocar los tacos de inmovilización en las ruedas si se liberan los frenos de la máquina en 

posición de parada. 

– En operaciones de mantenimiento bloquear ruedas, brazos y en general órganos móviles 

– No realizar operaciones de mantenimiento con el motor caliente. 

– Guardará la distancia de seguridad en la circulación, acotando la zona de trabajo entorno a 

la máquina. 

– Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras 

se deshace el contacto o se elimina la tensión 

– No se utilizará la cuchara ni como medio de transporte de personas ni como medio de izado 

para el acceso a algún tajo puntual. 

– Dispondrá de señalización de marcha atrás, tanto luminosa como acústica. 

– El comienzo de movimiento tras una parada se señalizará acústicamente, así como los 

desplazamientos marcha atrás. 

– Se prohíbe que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 

– Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

– Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento 

de carga, para evitar rebotes y roturas. 

– La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no 

quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
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– No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del 

depósito. 

– Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar 

accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno 

puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal. 

– Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán, para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

– Se revisarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 

que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

– La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

– Los ascensos y descensos de la cuchara se efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

– La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

– Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

– El conductor limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los 

pedales. 

– En las palas sobre neumáticos, se ha de vigilar la presión de los neumáticos y trabajar con 

la presión recomendada por el fabricante de la máquina. 

– Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

– Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Establecimiento en la obra de accesos diferenciados para personal y vehículos. 

– Señalización adecuada de los accesos y caminos de circulación. 

– Las palas cargadoras estarán dotadas de un extintor, timbrado y con las revisiones al día. 

– Las palas cargadoras estarán dotadas de luces y bocina de retroceso. 

– Cabina protegida contra caída de objetos.  

– Peldaños antideslizantes.  

– Asideros para el acceso a la cabina. 

– Las palas cargadoras estarán dotadas de retrovisores a cada lado. 

– Cabina antivuelco o pórtico de seguridad con protección frente a caída de materiales 

– Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Casco de seguridad, fuera del vehículo. 

– Guantes de cuero. 

– Botas antideslizantes. 
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– Ropa de trabajo adecuada. 

– Cinturón elástico antivibratorio. 

– Mascarilla antipolvo en ambientes pulvígenos. 

– Gafas de seguridad antipolvo en ambientes pulvígenos. 

– Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 

2.6.4 DUMPER 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Atropellos. (Riesgo importante) 

– Vuelco. (Riesgo importante) 

– Atrapamiento de personas en maniobras de descarga. (Riesgo importante) 

– Contacto con la corriente eléctrica. (Riesgo tolerable) 

– Caída de personas desde la máquina. (Riesgo moderado) 

– Exposición a ruidos y vibraciones. (Riesgo tolerable) 

– Inhalaciones de polvo. (Riesgo tolerable) 

– Choques. (Riesgo importante) 

– Golpes. (Riesgo tolerable) 

– Quemaduras. (Riesgo tolerable) 

– Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. (Riesgo moderado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Al realizar las maniobras de posición correcta y las entradas o salidas de la zona de las 

obras, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra. 

– Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista conocedor del 

proceder más adecuado. 

– Respetará todas las normas del código de circulación. 

– Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 

– Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

– Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con 

antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra. 

– La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y 

las condiciones del terreno. 

– Señalización acústica en marcha atrás. 

– No permanecerá nadie en las proximidades en el momento de realizar éste maniobras. 

– Si descarga material en las proximidades de un talud, se aproximará a una distancia máxima 

de 1,0 m, garantizando ésta mediante topes. 
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– Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaldas a la marcha, despacio y 

evitando frenazos bruscos.  

– Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos señalizando las zonas 

peligrosas.  

– Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno de mano. 

Si está en pendiente, además se calzarán las ruedas.  

– En el vertido de tierras, u otro material, junto a zanjas y taludes deberá colocarse un tope 

que impida el avance del dumper.  

– En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo lado que 

los demás dedos.  

– La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a ella.  

– Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos necesarios que 

impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona no autorizado pueda 

utilizarlo.  

– Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición y que no 

provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper.  

– Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la visión del 

conductor.  

– En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones y 

similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper.  

– Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumpers a velocidades superiores a los 

20 Km. por hora.  

– Debe ir equipado de un pórtico metálico antiatrapamiento en caso de vuelco.   

– El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el mismo, estará 

directamente autorizado por personal responsable para su utilización.  

– En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en conocimiento de su 

inmediato superior, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para subsanar dicha 

anomalía.  

– Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor.  

– La revisión general del vehículo y su mantenimiento deben seguir las instrucciones marcadas 

por el fabricante. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Tope a una distancia de 1 m del borde del talud.  

– Señalización adecuada de los accesos y caminos de circulación. 

– Peldaños antideslizantes.  

– Asideros para el acceso a la cabina. 

– Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Casco de seguridad, fuera del vehículo. 

– Botas antideslizantes. 

– Ropa de trabajo adecuada. 

– Cinturón elástico antivibratorio. 

– Guantes de cuero. 

– Mascarilla antipolvo en ambientes pulvígenos. 

– Gafas de seguridad antipolvo en ambientes pulvígenos. 

– Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 

2.6.5 RETROEXCAVADORA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Atropellos. (Riesgo importante) 

– Vuelco por hundimiento del terreno. (Riesgo moderado) 

– Atrapamiento (Riesgo moderado) 

– Contacto con la corriente eléctrica. (Riesgo tolerable) 

– Caída de personas desde la máquina. (Riesgo moderado) 

– Exposición a ruidos y vibraciones. (Riesgo tolerable) 

– Inhalaciones de polvo. (Riesgo tolerable) 

– Choques. (Riesgo importante) 

– Golpes. (Riesgo tolerable) 

– Quemaduras. (Riesgo tolerable) 

– Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. (Riesgo moderado). 

– Interferencia con estructuras y servicios existentes. (Riesgo moderado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Empleo de la máquina por personal autorizado y con formación específica. 

– Guardará la distancia de seguridad en la circulación junto a taludes. 

– Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente a ella, utilizando los 

peldaños y los asideros. 

– Limpieza de lunas y retrovisores para buena visibilidad. 

– Colocar los tacos de inmovilización en las ruedas si se liberan los frenos de la máquina en 

posición de parada. 

– En operaciones de mantenimiento bloquear ruedas, brazos y en general órganos móviles 

– Vigilar la presión de los neumáticos, trabajar con el inflado de la presión recomendada por 

el fabricante de la retroexcavadora. 
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– Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos correctamente. 

– Ajustar el asiento para que se alcancen los controles sin dificultad. 

– Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hacerlas con 

marchas lentas. 

– No realizar operaciones de mantenimiento con el motor caliente. 

– Guardará la distancia de seguridad en la circulación, acotando la zona de trabajo entorno a 

la máquina, una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador. 

– Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

– Los trabajos se realizarán en condiciones de máxima estabilidad. 

– Adaptar la velocidad de circulación a las condiciones del piso y el camino a seguir 

– Permanecer dentro de la máquina si se produce un contacto con una línea eléctrica mientras 

se deshace el contacto o se elimina la tensión 

– El comienzo de movimiento tras una parada se señalizará acústicamente, así como los 

desplazamientos marcha atrás (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, y tres 

hacia atrás). 

– Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre 

la máquina; si la parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave de 

contacto. 

– El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria 

al sentido de la pendiente. 

– Se vigilarán periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de asegurar 

que el conductor no recibe en la cabina gases procedentes de la combustión. 

– El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y 

golpes, durante los movimientos de ésta. 

– Durante la excavación del terreno en la zona de entrada al tajo, la máquina estará calzada 

al terreno mediante sus zapatas hidráulicas. 

– El operario limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los 

pedales. 

– Los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria. 

– Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el 

suelo. 

– La cuchara durante los transportes de tierras permanecerá lo más baja posible para poder 

desplazarse con la máxima estabilidad. 

– Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando marchas 

cortas. 

– La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

– Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 

– Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara. 
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– Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área de 

operación de la pala. 

– Se prohíbe en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la introducción de 

piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Cabina antivuelco o pórtico de seguridad con protección frente a caída de materiales 

– Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

– Extintor en cabina de fácil acceso 

– Peldaños antideslizantes 

– Dos retrovisores a ambos lados. 

– Asideros para acceso a la cabina 

– Dispondrá de señalización de marcha atrás, tanto luminosa como acústica. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Cinturón elástico antivibratorio 

– Casco de seguridad fuera del vehículo. 

– Ropa de trabajo adecuada. 

– Calzado antideslizante. 

– Guantes de cuero. 

– Mascarilla antipolvo en ambientes pulvígenos. 

– Gafas de seguridad antipolvo en ambientes pulvígenos. 

– Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 

2.6.6 CAMIÓN HORMIGONERA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Atropellos. (Riesgo importante) 

– Vuelco. (Riesgo importante) 

– Caída de personas desde la máquina. (Riesgo tolerable) 

– Exposición a ruidos. (Riesgo tolerable) 

– Vibraciones. (Riesgo moderado) 

– Inhalaciones de vapores (Riesgo tolerable) 

– Choques. (Riesgo importante) 

– Golpes. (Riesgo importante) 

– Quemaduras. (Riesgo tolerable) 

– Dermatosis (Riesgo moderado). 

– Caídas al subir o bajar de la máquina, torceduras. (Riesgo moderado). 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Empleo de la máquina por personal autorizado y con formación específica. 

– Las rampas de acceso a los tajos no superarán la pendiente del 20% en prevención de 

atoramientos o vuelcos. 

– Las puestas en estación y os movimientos del camión hormigonera durante las operaciones 

de vertido serán dirigidos por un señalista. 

– Las operaciones de vertido a lo largo de cortes en el terreno se efectuarán sin que las ruedas 

de los camines hormigonera sobrepasen la línea de seguridad a 2 m del borde. 

– Las subidas y bajadas de la máquina se efectuarán frontalmente a ella, asiéndose con ambas 

manos, utilizando los peldaños y los asideros.  

– No se saltará directamente al suelo si no es por peligro inminente del operario. 

– Antes de iniciar cada turno de trabajo, comprobar que funcionan los mandos correctamente. 

– Ajustar el asiento para que se alcancen los controles sin dificultad. 

– Todas las operaciones de control del buen funcionamiento de los mandos hacerlas con 

marchas lentas. 

– El comienzo de movimiento tras una parada se señalizará acústicamente, así como los 

desplazamientos marcha atrás (por ejemplo: dos pitidos para andar hacia delante, y tres 

hacia atrás). 

– El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y la puesta de la marcha contraria 

al sentido de la pendiente. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Amortiguación vibratoria del asiento del conductor 

– Extintor en cabina de fácil acceso 

– Peldaños antideslizantes 

– Dos retrovisores a ambos lados. 

– Asideros para acceso a la cabina 

– Dispondrá de señalización de marcha atrás, tanto luminosa como acústica. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Botas de media caña impermeables.  

– Ropa de trabajo. 

– Guantes impermeables. 

– Mandil impermeable. 

– Cinturón elástico antivibratorio 

– Casco de seguridad fuera del vehículo. 

– Calzado antideslizante. 

– Chaleco reflectante, fuera del vehículo. 
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2.6.7 COMPRESOR 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

Durante el transporte interno: 

– Vuelco. (Riesgo moderado). 

– Atrapamiento de personas. (Riesgo moderado). 

– Caída por terraplén. (Riesgo tolerable). 

En servicio: 

– Ruido. (Riesgo tolerable). 

– Rotura de la manguera de presión. (Riesgo tolerable). 

– Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. (Riesgo tolerable). 

– Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento. (Riesgo moderado). 

– Vibraciones. (Riesgo tolerable). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– El arrastre directo para la ubicación del compresor por los operarios se realizará a una 

distancia nunca inferior a 2 metros del borde de cortes y taludes. 

– El transporte en suspensión, se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del 

compresor, de forma que quede garantizada la seguridad de la carga. 

– Se usarán compresores de los llamados silenciosos con la intención de disminuir la 

contaminación acústica. 

– Las carcasas protectoras estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención 

de atrapamientos y ruido. 

– Las mangueras estarán siempre en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni 

desgaste excesivo. 

– El compresor quedará en estación con la lanza de arrastre en posición horizontal (entonces 

el aparato en su totalidad está nivelado sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante 

tacos antideslizamientos. Si la lanza de arrastre carece de rueda o de pivote de nivelación 

se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro.  

– Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán con el motor parado, en 

prevención de incendios o de explosión. 

– Se controlará el estado de las mangueras, comunicando los deterioros detectados 

diariamente con el fin de que sean subsanados.  

– Los mecanismos de conexión o de empalme, estarán recibidos a las mangueras mediante 

racores de presión según cálculo.  

– Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza, manipulación y 

desplazamiento los operarios instruidos y aleccionados de los riesgos propios de los distintos 

aparatos. 

– Nunca se engrasarán, limpiarán o se echará aceite a mano, a elementos que estén en 

movimiento, ni se efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se 
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utilizarán cepillos, trapos y, en general, todos los medios que puedan ser enganchados 

llevando tras de sí un miembro a la zona de peligro. 

– El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede ser, 

por elevación de temperatura, capaz de provocar su inflamación pudiendo llegar a ser el 

orígen de una explosión. 

– El filtro del aire debe limpiarse diariamente. 

– La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. 

Este reglaje debe efectuarse frecuentemente. 

– Se llevará un control de toda clase de pérdidas. 

– Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los 

encargados de los aparatos: sólo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos los jefes 

responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que pueden dar 

lugar y reducirlos al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, deben colocarse de 

nuevo las protecciones y dispositivos con la eficacia de origen. 

– Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de 2,50 m. deberán 

estar protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza, 

reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc. 

– Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos, de toma de tierra. En el caso de motores 

de gasolina llevarán cadenas para evitar la acumulación de corriente estática. 

– El abastecimiento de combustible se hará con el motor parado. 

– Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. El modo más simple es 

afianzarlo con un sistema de candado, cuya llave la deberá poseer la persona destinada a 

su manejo. 

– Si el motor está provisto de batería, que es lo usual, hay que tener en cuenta los siguientes 

riesgos:  

– El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras. 

– En las proximidades de baterías se prohíbe fumar, encender fuego, etc. 

– Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos. 

– Las mangueras a utilizar estarán en perfectas condiciones de uso; si se encuentran 

desgastadas o agrietadas, se procederá a su sustitución. 

– En el área de un círculo de 4 m. de radio en torno al compresor será obligatorio el uso de 

auriculares de protección. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Casco de seguridad. 

– Calzado antideslizante. 

– Guantes. 

– Uso de ropa de trabajo colora amarillo con tiras reflectantes. 

– Protectores auditivos 
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2.6.8 EQUIPO ELECTRÓGENO 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Contacto con energía eléctrica. (Riesgo moderado). 

– Caídas a nivel. (Riesgo moderado). 

– Golpes. (Riesgo moderado). 

– Exposición a ruidos y vibraciones. (Riesgo tolerable) 

– Inhalaciones de gases. (Riesgo tolerable). 

– Sobreesfuerzos derivados de su transporte. (Riesgo moderado). 

– Los derivados de los lugares de ubicación (caídas, intoxicación, objetos desprendidos, etc.). 

(Riesgo moderado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Empleo de la máquina por personal instruido en su manejo. 

– Se colocará en lugares pensados para ello, situándolo en una posición estable (calzado, 

nivelado y con las ruedas en buen estado) y en lugar ventilado. 

– Se verificará el sistema de protección contra contactos. 

– Las partes móviles accesibles se encontrarán protegidas mediante resguardo. 

– Las conexiones al grupo se realizarán a través de un cuadro auxiliar o de un cuadro integrado 

en el mismo grupo. 

– El combustible de alimentación del grupo se encontrará acopiado en recipientes adecuados 

y en un lugar que no interfiera con él. 

– Se realizará un mantenimiento preventivo periódico por medio de personal especializado. 

– Si el grupo no lleva incorporado ningún elemento de protección se conectará a un cuadro 

auxiliar de obra, dotado con un diferencial de 300mA para el circuito de fuerza y otro de 

30mA para el circuito de alumbrado, poniendo a tierra, tanto al neutro del grupo como al 

cuadro.  

– Tanto la puesta en obra del grupo, como sus conexiones a cuadros principales y auxiliares, 

deberá efectuarse con personal especializado.  

– Situar el grupo electrógeno lo más alejado posible de la zona de trabajo.  

– La ubicación del grupo electrógeno nunca será en sótanos o compartimentos cerrados o mal 

ventilados.  

– Antes de poner en marcha el grupo electrógeno, comprobar que el interruptor general de 

salida está desconectado.  

– Todas las operaciones de mantenimiento y reparación de elementos próximos a partes 

móviles se harán con la máquina parada.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Dispondrán de sistema de protección por toma de tierra. 

– Estarán insonorizados. 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Protectores auditivos. 

– Guantes. 

2.7 MEDIOS AUXILIARES 

2.7.1 ANDAMIOS DE BORRIQUETAS 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Caídas de personas al mismo o distinto nivel. (Riesgo importante). 

– Heridas y golpes. (Riesgo tolerable). 

– Golpes o aprisionamiento durante las operaciones de montaje y desmontaje. (Riesgo 

moderado). 

– Caídas de objetos. (Riesgo moderado). 

– Desplome o colapso del andamio. (Riesgo moderado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Las borriquetas se montarán perfectamente niveladas, para evitar los riesgos por trabajar 

sobre superficies inclinadas, garantizando la estabilidad del conjunto.  

– Las borriquetas de madera estarán sanas, perfectamente encoladas y sin oscilaciones, 

deformaciones y roturas, para evitar los riesgos por fallo, rotura espontánea y cimbreo.  

– La plataforma de trabajo se anclará perfectamente a las borriquetas, en evitación de 

balanceos y otros movimientos indeseables.  

– Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 

cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento.  

– Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2.5 m para evitar las grandes 

flechas.  

– Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe la sustitución de 

éstas (o alguna de ellas), por bidones, pilas de materiales y similares.  

– Sobre los andamios de borriquetas, sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y 

repartido uniformemente por la plataforma de trabajo para evitar las sobrecargas.  

– Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera estarán dotadas de 

cadenillas limitadoras de la apertura máxima.  

– El ancho de la plataforma de trabajo será mayor o igual a 60cm 

– Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros 

de altura se arriostrarán entre sí, mediante “cruces de san Andrés”.  

– El acceso a la plataforma se efectuará de forma segura.  

– Se efectuarán revisiones periódicas del estado físico de los elementos  

– Se prohíbe formar andamios de borriquetas metálicas simples cuyas plataformas de trabajo 

se ubiquen a 6 o más metros de altura.  
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– Se prohíbe trabajar sobre plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre 

otro andamio de borriquetas.  

– Se prohíbe apoyar borriquetas aprisionando cables eléctricos.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Para alturas superiores a 2 m se colocarán barandillas perimetrales a la plataforma de trabajo 

de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Uso de casco con marcado CE.  

– Cinturón de seguridad.  

– Guantes de cuero  

– Botas de seguridad  

2.7.2 ESCALERAS DE MANO 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Caídas de personas al mismo o distinto nivel. (Riesgo importante). 

– Deslizamiento o vuelco lateral de la cabeza de la escalera por apoyo precario. Riesgo 

importante). 

– Deslizamiento del pie de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, poca 

inclinación o apoyo en pendiente. (Riesgo importante). 

– Heridas y golpes. (Riesgo tolerable). 

– Caídas de objetos. (Riesgo importante). 

– Colapso de la escalera por rotura. (Riesgo moderado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– La escalera sobrepasará en 1 m el punto superior de apoyo.  

– Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 7 m. 

– Estará reforzada en su centro para alturas entre 5m y 7 m.  

– Las escaleras de un solo tramo se utilizarán para salvar alturas inferiores a 5 m 

– Estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al que dan 

acceso.  

– Se instalará de tal forma, que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ 

de la longitud del larguero entre apoyos.  

– El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano cuando salven alturas superiores 

a 3 m se realizará dotando de cinturón de seguridad amarrado a un cable de seguridad 

paralelo por el que circulará libremente un mecanismo paralelo.  

– Se prohíbe transportar pesos a mano (o a hombro) iguales o superiores a 25 kg sobre 

escaleras de mano.  

– No se pasará por debajo de la escalera.  
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– El acceso de operarios a través de las escaleras de mano se realizará uno en uno.  

– El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano de esta obra se efectuará 

frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se están utilizando.  

– Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes 

que puedan mermar la estabilidad de este medio auxiliar.  

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– Estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.  

– La superficie de los peldaños será antideslizante.  

– Dispondrán de ganchos de sujeción o anclajes en su parte superior.  

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Uso de casco con marcado CE.  

– Botas de seguridad.  

2.8 HERRAMIENTAS 

2.8.1 MÁQUINA – HERRAMIENTA EN GENERAL 

RIESGOS 

– Cortes.  

– Quemaduras.  

– Golpes.  

– Proyección de fragmentos.  

– Caídas de objetos.  

– Contacto con la energía eléctrica.  

– Vibraciones.  

– Ruido.  

– Polvo.  

– Atrapamiento  

MEDIDAS 

– Toda máquina debe utilizarse únicamente para el propósito a la que está destinada, y ser 

manejada por trabajador capacitado. Se prohíbe el uso de máquinas a personal no 

autorizado.  

– Queda totalmente prohibido modificar las características de la máquina.  

– Las operaciones de mantenimiento y reparación se realizarán por personal especializado.  

– Las máquinas herramientas eléctricas estarán protegidas mediante doble aislamiento. 
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– Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta, estarán protegidos por la carcasa y 

resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamiento o de contacto 

con la energía eléctrica. 

– Las máquinas en situación de avería se paralizarán inmediatamente quedando señalizada 

mediante una señal de peligro con una leyenda: “No conectar, equipo (o máquina) averiada”.  

– Las máquinas herramientas con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una 

carcasa.  

– En ambientes húmedos la alimentación de las máquinas que no posean doble aislamiento 

se realizará a 24 V.  

– Las máquinas-herramienta con producción de polvo se utilizarán en vía húmeda, para evitar 

la formación de atmósferas nocivas y a sotavento.  

– Las herramientas accionadas mediante compresor se utilizarán a una distancia mínima del 

mismo de 10 m. para evitar el riesgo por alto nivel acústico.  

– Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo  

EQUIPOS 

– Mascarilla antipolvo 

– Ropa de trabajo apropiada 

– Casco de polietileno 

– Gafa de seguridad antiproyecciones 

– Guantes de cuero 

– Guantes de seguridad 

– Protectores auditivos 

– Botas de seguridad (suela antideslizante)  

2.8.2 VIBRADOR 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Descargas eléctricas. (Riesgo moderado). 

– Caídas en altura. (Riesgo importante). 

– Salpicaduras de lechada en ojos. (Riesgo tolerable). 

– Vibraciones. (Riesgo moderado). 

– Sobreesfuerzos. (Riesgo moderado). 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable. 

– No se dejará en funcionamiento en vacío, ni se moverá tirando de los cables. 

– La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si discurre por 

zonas de paso. No estará en contacto con el hormigón, vigilándose cualquier signo de 

deterioro que obligará a su cambio inmediato o en su defecto a su perfecto aislamiento. 
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– Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– El vibrador tendrá su toma de tierra correspondiente, que en ningún caso sobrepasará una 

resistencia superior a 20. El disyuntor diferencial destinado a estas máquinas será de alta 

sensibilidad (30 mA). Se pulsará periódicamente el botón de disparo a fin de comprobar su 

perfecto funcionamiento. 

– Las mismas que para la estructura de hormigón. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Casco con marcado CE. 

– Botas de goma. 

– Guantes dieléctricos. 

– Gafas para protección contra las salpicaduras. 

– Cinturón antibrivatorio. 

– Muñequeras antivibratorias. 

2.8.3 MARTILLO NEUMÁTICO 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Vibraciones. (Riesgo moderado) 

– Ruido. (Riesgo moderado) 

– Polvo. (Riesgo moderado) 

– Sobreesfuerzo. (Riesgo importante) 

– Proyección de objetos y/o partículas. (Riesgo moderado) 

– Caídas a nivel, torceduras. (Riesgo moderado) 

– Contactos con la energía eléctrica. (Riesgo moderado) 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– El personal que utilice el martillo será especialista en estas máquinas. 

– Si el martillo está provisto de culata de apoyo en el suelo, no apoyarse a horcajadas sobre 

ella. 

– No dejar el martillo hincado en el suelo, pared o roca. 

– Cambiar los punteros deteriorados o gastados. 

– No abandonar el martillo conectado al circuito de presión. 

– Comprobar que las conexiones de la manguera y el puntero están en correcto estado. 

– Se prohíbe el uso del martillo neumático en presencia de líneas eléctricas enterradas a partir 

de ser encontrada la “banda” o “señalización de aviso”, (unos 80 cm por encima de la línea). 

– Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones 

innecesarias a ambientes pulvígenos. 
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– Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que utiliza el martillo neumático 

existen conducciones de agua, gas o electricidad enterradas con el fin de prevenir los 

posibles accidentes por interferencia. 

– Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a pie de los taludes. 

– Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria 

para el movimiento de tierras. 

– Se eliminarán los árboles ubicados el borde de taludes que deban soportar vibraciones de 

martillos neumáticos, en prevención de accidentes por vuelco de troncos. 

– Se prohíbe situar obreros trabajando en cotas inferiores bajo un martillo neumático en 

funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento. 

– Se recomienda prohibir trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento a 

distancias inferiores a los 5 m en evitación de riesgos innecesarios. 

– Los tajos con riesgo de caída en altura se ejecutarán sujeto con el cinturón de seguridad a 

un punto firme y sólido del terreno. 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

– No aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 metros del lugar de manejo de los 

martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

– Gafas antiproyecciones. 

– Faja elástica de protección de cintura. 

– Muñequeras. 

– Botas de seguridad. 

– Ropa de trabajo cerrada, de color amarillo con tiras reflectantes. 

– Protectores auditivos (suministro obligatorio al trabajador que lo solicite expuesto a nivel 

superior a 80 dBA y a todos los trabajadores expuestos a niveles superiores a 85 dBA. Uso 

voluntario para exposiciones inferiores a 90 dBA y obligatorio a partir de ese nivel). 

– Mascarilla con filtro mecánico recambiable. 

2.8.4 HORMIGONERA ELÉCTRICA 

RIESGOS MÁS FRECUENTES 

– Atrapamiento de las extremidades. (Riesgo moderado). 

– Contactos con la energía eléctrica (Riesgo moderado) 

– Sobreesfuerzos (Riesgo moderado) 

– Golpe por elementos móviles (Riesgo moderado) 

– Polvo ambiental (Riesgo tolerable) 

– Ruido ambiental (Riesgo tolerable). 

– Dermatosis por contacto con el cemento (Riesgo moderado) 
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– Los determinados por su ubicación dentro de la obra. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

– Formación específica de los operarios 

– Mantener adecuadamente instalada la tapa de protección del motor y la correa. 

– Se establecerá un entablado de 2 m de lado para estancia del operador de la hormigonera 

en prevención de superficies irregulares. 

– No introducir el extremo de la pala en el interior de la boca de la cuba. 

– El traslado manual lo ejecutarán los trabajadores necesarios para evitar sobreesfuerzos. 

– No se ubicarán a distancias inferiores a 3 m. (como norma general) del borde de excavación, 

zanja, vaciado y asimilables, para evitar los riesgos de caída a otro nivel.  

– No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas del gancho de la grúa, 

para prevenir los riesgos por derrames o caídas de la carga.  

– Estarán dotadas de freno de basculamiento del bombo para evitar los sobreesfuerzos y los 

riesgos por movimientos descontrolados. La alimentación eléctrica se realizará de forma 

aérea.  

– El personal encargado del manejo de la hormigonera estará autorizado para realizar tal 

misión.  

– Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión de la red 

eléctrica de la hormigonera, para prevención del riesgo eléctrico.  

– Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado para tal 

fin.  

PROTECCIÓN COLECTIVA 

– Conexión a tierra de las partes metálicas. Carcasa de protección de los puntos de contacto 

entre piñón y corona. Tapa protectora de la zona de ubicación del motor y la correa. 

Interruptor estanco frente a proyecciones de agua. 

PROTECCIÓN PERSONAL 

– Casco de seguridad. 

– Guantes de PVC. 

– Botas impermeables. 

– Protectores auditivos (suministro obligatorio al trabajador que lo solicite expuesto a nivel 

superior a 80 dBA, uso voluntario para exposiciones mayores de 85 dBA y uso obligatorio 

para exposiciones mayores de 90 dBA). 

– Mascarilla autofiltrante. 

– Los equipos adecuados a los riesgos propios de su ubicación dentro de la obra. 
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2.8.5 RADIAL 

RIESGOS 

– Proyección de partículas. (Riesgo moderado) 

– Sobreesfuerzos, esguinces, torceduras (Riesgo moderado) 

– Caídas al mismo nivel (Riesgo moderado) 

– Cortes. (Riesgo importante) 

– Polvo. (Riesgo tolerable) 

– Ruido. (Riesgo tolerable) 

– Los derivados del lugar donde se desarrollen los trabajos 

MEDIDAS 

– Utilizar la radial para cortar no para desbastar con el plano del disco, ya que el disco se 

rompería.  

– Cortar siempre sin forzar el disco ya que podría romperse y saltar.  

– Utilizar carcasa superior de protección del disco, así como protección inferior deslizante. 

– Vigilar el desgaste del disco, ya que si pierde mucho espesor queda frágil y se rompe. 

– Apretar la tuerca del disco firmemente, para evitar oscilaciones.  

– El interruptor debe ser de forma que al dejarlo de presionar queda la maquina desconectada.  

– Utilizar únicamente el tipo adecuado al material que se quiera cortar.  

– Asegúrese, antes de cambiar el disco, de que la radial está desconectada de la corriente 

eléctrica.  

– El personal que maneje la radial deberá poseer la experiencia o formación suficiente para 

realizar los trabajos en condiciones de seguridad.  

– Revisar periódicamente el estado de los cables eléctricos  

EQUIPOS 

– Ropa de trabajo apropiada 

– Casco de polietileno 

– Gafa de seguridad 

– Guantes de cuero 

– Protector auditivo 

2.8.6 TALADRO PORTÁTIL 

RIESGOS 

– Contacto con la energía eléctrica (Riesgo tolerable) 

– Proyección de partículas. (Riesgo moderado) 

– Golpes y cortes. (Riesgo moderado) 
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

– No se utilizará ningún aparato al que le falte alguna de las piezas de la carcasa. 

– No se utilizará ningún aparato con el cable erosionado o con los cables al descubierto, o 

reparados con cinta aislante; la clavija debe estar en perfecto estado. 

– Elija la broca adecuada. 

– No intente realizar taladros inclinados a pulso, puede fracturarse la broca. 

– Para el cambio de brocas utilice la llave; previamente desconecte el taladro de la red 

eléctrica. 

– Las taladradoras manuales estarán dotadas de doble aislamiento. 

– Los taladros portátiles serán reparados por personal especializado. 

PROTECCIÓN PERSONAL 

– Casco de polietileno. 

– Ropa de trabajo. 

– Guantes de cuero. 

– Gafas de seguridad antiproyecciones. 

– Calzado de seguridad. 

2.9 HERRAMIENTAS MANUALES 

Se emplearán llaves inglesas, barras de palanca, mazas y llaves de carraca. Para todas ellas las 

medidas de protección personal son los equipos de protección personal propios de cada tajo 

(guantes, ropa de trabajo adecuada, etc.). Como medidas preventivas genéricas se advertirá a 

todos los trabajadores que no empleen las herramientas para usos distintos a los propios de cada 

una de ellas, evitándose así posibles accidentes.  

Todas las herramientas estarán en buen estado. Se prohibirá suplementar los mangos de 

cualquier herramienta para producir un par de fuerza mayor. También se prohibirá que los 

mangos sean accionados por dos trabajadores. Se debe proteger la punta y el filo de los útiles 

cuando no se utilicen. Las herramientas no deben ser reparadas con medios provisionales. 

Antes de su uso se revisarán desechándose las que no se encuentren en buen estado de 

conservación. Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes.  

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 

adecuados. Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos y se guardarán las 

herramientas ordenadas y limpias en lugar seguro. 

2.10 TRABAJOS QUE IMPLICAN RIESGOS ESPECIALES 

Se tendrá especial precaución con cualquiera de los que aparecieran relacionados con el Anexo 

II del R.D. 1627/97 que se transcribe a continuación. 

– Trabajos con riesgos especialmente graves de hundimiento por las particulares 

características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del 

puesto de trabajo. 
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– Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un riesgo de 

especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de los trabajadores sea 

legalmente exigible. 

– Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa específica obliga 

a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 

– Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

– Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan movimientos de tierra 

subterráneos. 

– Trabajos que impliquen el uso de explosivos. 

– Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 

2.10.1 TRABAJOS EN PROXIMIDADES DE LÍNEA ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA 

TENSIÓN 

Para la delimitación de las zonas de trabajo seguras se fijan unas distancias de seguridad que 

se recomienda no sobrepasar durante la realización de aquellas tareas en las que las máquinas, 

los equipos o los materiales sustentados en ellas tengan una longitud suficiente para entrar en 

contacto con elementos en tensión o generar un arco eléctrico entre ellos. 

Estas distancias tienen un valor diferente en función de que los trabajos se lleven o no a cabo 

con la supervisión de un trabajador autorizado. 

 

Imagen 3. Límites de aproximación (Dprox-1 y Dprox-2) a una línea eléctrica aérea 

En el caso de que no exista vigilancia por parte de un trabajador autorizado, la distancia (DPROX-

2) hasta el límite exterior de la zona de proximidad (espacio de seguridad establecido alrededor 

de cualquier elemento en tensión) de una línea eléctrica aérea en tensión que no debe ser 

rebasada por ningún trabajador, sea con su cuerpo o con las herramientas, equipos de trabajo 

(por ejemplo, aparatos elevadores), dispositivos o materiales que manipula, no será inferior a: 

– 3 m, si la tensión nominal de la instalación es menor o igual a 66.000 V. 

– 5 m, si la tensión nominal de la instalación es superior a 66.000 V e inferior o igual a 220.000 

voltios. 

En el caso de una instalación de baja tensión (inferior a 1.000 voltios en corriente alterna), esta 

distancia límite de proximidad entre los elementos en tensión y los equipos o máquinas 

manejados por personas será, como mínimo, de 3 m. 
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ZONAS DE PROXIMIDAD SEGÚN EL REAL DECRETO 614/2001 

La zona de proximidad es el espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el 

trabajador puede invadir accidentalmente ésta última. 

Los trabajos en proximidad son los que puede realizar el trabajador en la zona definida como de 

proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien sea con una parte de su cuerpo con las 

herramientas, equipos o dispositivos que manipula. 

Las distancias mínimas de seguridad que se deben mantener donde no se interponga una 

barrera física que garantice la protección frente al riesgo de arco eléctrico o contacto directo con 

el elemento en tensión vienen dadas por la intensidad y se representan en la siguiente tabla: 

Un  DPEL-1 DPEL-2 DPROX-1 DPROX-2 

≤ 1 50 50 70 300 

3 62 52 112 300 

6 62 53 112 300 

10 65 55 115 300 

15 66 57 116 300 

20 72 60 122 300 

30 82 66 132 300 

45 98 73 148 300 

66 120 85 170 300 

110 160 100 210 500 

132 180 110 330 500 

220 260 160 410 500 

380 390 250 540 700 

Un tensión nominal de la instalación (kV). 

DPEL-1 distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 

DPEL-2 distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de 

sobretensión por rayo (cm). 

DPROX-1 distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 

durante la realización del mismo (cm). 

DPROX-2 distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible 

delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que ésta no se sobrepasa 

durante la realización del mismo (cm). 

Las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 
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El trabajador debe permanecer fuera de la zona de peligro y lo más alejado de ella que el trabajo 

permita. 

Se dispondrán pórticos limitadores de altura para restringir el paso de la maquinaria por debajo 

de las líneas eléctricas de M.T. 

3 CONCLUSIÓN 

El estudio de seguridad y salud que se ha elaborado comprende la previsión de las actividades 

constructivas proyectadas y los riesgos previsibles en la ejecución de las mismas, así como las 

normas y medidas preventivas que habrán de adoptarse en la obra, la definición literal y gráfica 

precisa de las protecciones a utilizar, sus respectivas mediciones y precios y el presupuesto final 

del estudio. 

Sobre la base de tales previsiones, el contratista elaborará y propondrá el plan de seguridad y 

salud de la obra, como aplicación concreta y desarrollo de este estudio, así como de presentación 

y justificación de las alternativas preventivas que se juzguen necesarias, en función del método 

y equipos que en cada caso vayan a utilizarse en la obra. 

En relación con tal función y aplicaciones, el autor del presente estudio de seguridad y salud 

estima que la redacción de las páginas anteriores resulta suficiente para cumplir dichos objetivos 

y para constituir el conjunto básico de previsiones preventivas de la obra a realizar. 
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1214107250 185 107

117592180 125 83

1157778080110

 = 45°

DE

DIN 689

ARRASTRE

CADENA

PARA

 =120° = 90°

CARGA UTIL

400

380

360

330

310

285

255

220

200

175

460

440

420

270 160100 54195

290 170105 58205

235 137

215 126

200 115

87

78

72

180 105

168 98

156 91

138 81

120 70

108 63

96 56

66

63

57

51

45

40

35

250 14793

47170

43156

40143

38130

35120

31113

2799

2585

2176

1970

49180

540

520

500

360 210

340 200

130

125

120 325 190

73260

69245

65230

480 305 180110 62220

mm.

145

110

ESLABONES G H

f

2

mm.

w

1

mm.

78 46

60 35

48 28

42 25

36 21

1830

d

1

mm.

1

f

25

22

1888

1677

1366

1155

ESLABON F

d

2

mm.

f

3

mm.

1655

1347

1034

930

726

622

ESLINGAS DE CADENA DE DOS

(NORMA DIN 695)

FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:

F

G

H

f

2

f

2

RAMALES.

AMARRE DE BIDONES

CARGA LARGA (DOS ESLINGAS)

SUSPENSIÓN DE CARGA
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

(Hormigonera)

- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 

"planos de organización de obra".

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 

carcasa metálica los órganos de transmisión de correas, corona y engranajes, 

para evitar los riesgos de atrapamiento.

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 

conectadas a tierra.

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión 

de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de 

atrapamientos.

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 

para tal fin.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

(Hormigonera manual)

- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 

"planos de organización de obra".

- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 

carcasa metálica los órganos de transmisión de correas, corona y engranajes, 

para evitar los riesgos de atrapamiento.

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán 

conectadas a tierra.

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 

estanco, en prevención del riesgo eléctrico.

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa desconexión 

de la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de 

atrapamientos.

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 

para tal fin.
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Cabina de protección

(Carretilla de transporte)

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Diariamente, antes de empezar el trabajo, se inspeccionará el buen estado de:

- Motor

- Sistemas hidráulicos.

- Frenos.

- Dirección.

- Luces.

- Avisadores acústicos.

- Neumáticos.

- Se prohibirá cargarlos por encima de su carga máxima.

Medidas preventivas a seguir por el conductor.

El encargado de seguridad o el encargado de obra, entregará por escrito el 

siguiente listado de medidas preventivas al conductor. De este entrega quedará 

constancia con la firma del conductor al pié de este escrito.

- No subir a la máquina utilizando las llantas, ruedas u otros salientes.

- No hacer "ajustes" con  el motor en marcha, se pueden quedar atrapados.

- No permitir que personas no autorizadas suban o conduzcan el camión.

- No guardar carburante ni trapos engrasados en la carretilla elevadora, se puede 

prender fuego.

- Si se ha de manipular el sistema eléctrico, desconectar la maquina y sacar la llave 

de contacto.

- Vigilar constantemente la presión de los neumáticos.

- Tomar toda clase de precauciones al maniobrar con  la carretilla elevadora.

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

(Compresor)

- El compresor no se colocará ni se arrastrará a menos de 2 metros del borde 

superior de los taludes.

- El transporte por suspensión se realizará con 2 cables y con  cuatro 

puntos de anclaje.

- El compresor se quedará en el lugar previsto, firmemente sujetado de manera 

que no se pueda desplazar por sí solo.

- Mientras funcione, las carcasas estarán en todo momento en posición de 

cerrado.

- A menos de 4 metros de distancia será obligatorio el uso de protectores 

auditivos.

- Si es posible, los compresores se situaran a una distancia mínima de 15 metros 

del lugar de trabajo.

- El combustible se pondrá con  la máquina parada.

- Las mangueras de presión estarán en todo momento en perfecto estado. El 

encargado de seguridad o el encargado de obra vigilará el estado de las 

mangueras y se preocupará de su sustitución.

- Los mecanismos de conexión se harán con los rácores correspondientes, 

nunca con  alambres.
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- CON EL VEHICULO CARGADO LAS RAMPAS

  DEBEN BAJARSE MARCHA ATRAS.

PORTICO ANTIVUELCO

- NO SE DEBE CICULAR A MAS DE 20 Km/h.

 LA CONDUCCION SE HARA DE FORMA PRUDENTE.

USO DE DUMPER

- COLOCAR TOPE DE FIN DE RECORRIDO

  PARA VERTER MATERIALES.

- EN NINGUN CASO SE SUPERARA LA CARGA

  MAXIMA. SE DISPONDRA LA CARGA DE MANERA

  QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL DUMPER.

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

(Camión hormigonera)

- Las rampas de acceso tendrán una pendiente no superior al 20%.

- El depósito y canaletas se limpiarán en un lugar al aire libre lejos de las 

obras principales.

- El camión se situará en el lugar de vaciado dirigido por el encargado de obra o 

persona en quien delegue.

- Los camiones de hormigón no se podrán acercar a menos de 2 metros del borde 

superior de los taludes.
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

Cabina antivuelco

(Retroexcavadora)

ELEMENTOS AUXILIARES Y MAQUINARIA

- Los caminos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la maquinaria.

- No se admitirán en esta obra máquinas que no vengan con la protección de cabina 

antivuelco o pórtico de seguridad.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha.

- Se prohibirá que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo.

- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerá lo más baja posible 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad.

- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuarán siempre utilizando 

marchas cortas.

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta.

- Se prohibirá transportar personas en el interior de la cuchara.

- Se prohibirá izar personas para acceder a trabajos puntuales utilizando la cuchara.

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al ida.

- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocina de 

retroceso.

- Se prohibirá arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el 

área de operación de la pala.

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación.

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la máquina. Sé prohibe en la zona la realización de trabajos o la 

permanencia de personas.

- Se prohibirá en esta obra utilizar la retroexcavadora como una grúa, para la 

introducción de piezas, tuberías, etc., en el interior de las zanjas.

- Se prohibirá realizar trabajos en el interior de las trincheras o zanjas, en la zona 

de alcance del brazo de la retro.

- A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la siguiente 

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos.
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TOMA DE TIERRA

SIERRA CIRCULAR

MASCARILLA

CARCASA DE

PROTECCION

GAFAS

CASCO

GUANTES

CUCHILLO DIVISOR

Y VERTICAL DEL

AJUSTE HORIZONTAL

MAXIMO 10mm.

MAXIMO 5mm.

ENCHUFE MACHO

GUIA HORIZONTAL

CUCHILLO DIVISOR

CARCASA PROTECTORA

TABLERO

INTERRUPTOR

RESGUARDO INFERIOR

MANGO

MUELLE

ARTICULADO

PERFIL

PRENSOR

MOVIL

SEGMENTO

SOPORTE

MOVILES

PLATILLOS

ALTURA PIEZA

LIMITACION 

BASCULANTES

BASCULANTE

CONTRAPESO

DIVISOR

CUCHILLO

RESGUARDO INFERIOR

CUCHILLO DIVISOR

CARENADO INFERIOR

CARCASAS PROTECTORAS

DE CUNAS

DISPOSITIVO FABRICACION
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TOPE Y CADENA PARA

IMPEDIR LA ABERTURA

IGUAL A 1/4 DE LA LONGITUD

DE LA ESCALERA

SEPARACIÓN APOYO INFERIOR

L/4

SUPERIORES A 25 Kg.

NO TRANSPORTAR PESOS

L

DE FRENTE AGARRÁNDOSE

ASCENSO Y DESCENSO SIEMPRE

A LOS ESCALONES

APOYOS INESTABLES

NUNCA UTILIZAR

PARA MEJOR ESTABILIDAD

EN CASO NECESARIO 

GANCHOS Y ZAPATAS

EL PUNTO SUPERIOR

SOBREPASAR 1 m

EN LUGARES ELEVADOS

LARGUEROS DE UNA PIEZA

NO CLAVADOS

ESCALONES ENSAMBLADOS,

ESCALERAS DE MANO

1
.
0
0

SI

NO

NO
SI

NO SI

NO SOBRECARGAR LOS TABLONES CON EXCESIVA CANTIDAD

DESEQUILIBRAR O INCLUSO LLEGAR A PARTIR LOS TABLONES

NO UTILIZAR PARA EL APOYO DE LOS TABLONES, OTRO ELEMENTO

REPARTIR EL PESO DE MANERA UNIFORME Y SIN CARGAS EXCESIVAS.

DISTINTO DE LASBORRIQUETAS.

SI LA DISTANCIA ENTRE BORRIQUETAS ES MAYOR DE 3 METROS,

PUEDAN FLECHAR O INCLUSO LLEGAR A ROMPERSE.

NO APOYARSE EN EL CONJUNTO EN NINGUNO DE SUS EXTREMOS.

LA ANCHURA MINIMA DE LA PLATAFORMA DEL ANDAMIO

O BIEN SUJETOS A LAS BORRIQUETAS.  EN ALTURAS SUPERIORES A 2 METROS,

SE DISPONDRAN BARANDILLAS EN TODO EL PERIMETRO.

ESPESOR MINIMO

MAXIMO 3.00 METROS

DEL TABLON 5 CM.

TABLONES

BORRIQUETA

EL CONJUNTO DEBERA SER RESISTENTE Y ESTABLE.

ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

EXISTE EL PELIGRO QUE LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA

DE 60 CENTIMETROS. LOS TABLONES DE LA PLATAFORMA IRAN ATADOS 

DE MATERIALES CONCENTRADOS EN UN MISMO PUNTO QUE PODRIA
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CONTINUIDAD DE TIERRA

SALIDA DE MANGUERAS DEL CUADRO

ELEMENTOS EMPOTRADOS

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS

CUADRO GENERAL

ALZADO

PROTECCIÓN EN CUADRO GENERAL Y SECUNDARIO  I   = 300 mA.

Potencia   P    =  20 cv.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA

CUADRO OFICINA

ENCHUFES

LÍNEAS DE

(F+N+T)

PLANTAS

PROTECCIÓN UNE IP (4OO)

CUADROS DE PVC

(F+N+T)(F+N) (F+N)

ALZADOS

CUADRO SERVICIOS

LÍNEAS DE

ENCHUFESALUMBRADO

LÍNEAS DE

N

I  = 25A

 N

I  = 30mA

INTERRUPTOR DIFERENCIAL

LÍNEAS DE

ALUMBRADO

SOBRE LAS INSTALACIONES DEPENDIENTES DEL CUADRO

TRANSFORMADOR A 24 V.

CONTINUIDAD DE TIERRA EN PUERTA

INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO  (I = 30A)

NOTAS INFORMATIVAS

N

LÍNEA 1  (F+N+T)

PROTECCIÓN (UNE) DEL COFRE IP 657

SALIDA INFERIOR DE MANGUERAS A INSTALACIONES

D I S P O N I B L E S

A  MAQUINAS

PLANTA

t

T = PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA  A

PARTES ACTIVAS (R= 250.OOO  )

PLACA DE AISLAMIENTO DE 

ZONA DE APARELLAJE

ALUMBRADO

LÍNEA DE

F0702

A

INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS (25A = I )

INTERRUPTOR DIFERENCIAL I  = 30 mA  (I = 60A)

LÍNEA 2  (3F+N+T)

T

R =8OO

N

N

t

T  PUNTO DE CONEXIÓN A TIERRA

INTERRUPTOR OMNIPOLAR ( I = 40A)

max

CUADRO TOMA DE CORRIENTE 

LÍNEA DE ACOMETIDA

N

S

N

N

SIMBOLOGIA

INTERRUPTOR

TOMA DE TIERRA

NEUTRO

FUERZA

T=

N=

F=

PORTATIL (220 V.)

220 V.

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO AUXILIAR ELECTRICO

DE OBRA PARA MAQUINARIA PORTATIL.
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LAS PICAS DE COBRE SERAN COMO MINIMO DE 14 mm. DE DIAMETRO.

SI SE COLOCAN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO, ESTOS TENDRAN COMO MINIMO

LOS CONDUCTORES DE PROTECCION ESTARAN INCLUIDOS EN LA MANGUERA QUE ALIMENTA

LAS MAQUINAS A PROTEGER Y SE DISTINGUIRA POR EL COLOR DE SU AISLAMIENTO, ES

LA SECCION DEL CONDUCTOR DE PROTECCION SERA COMO MINIMO LA INDICADA EN LA

LOS CABLES DE UNION ENTRE ELECTRODOS Y EL CUADRO ELECTRICO

LAS PICAS DE ACERO GALVANIZADO SERAN COMO MINIMO DE 25 mm. DE DIAMETRO.

MINIMA OBTENIDA EN LA TABLA

DEBERA SER COMO MINIMO 4 mm2.

ACTIVOS Y QUE ESTE UBICADO EN

EL MISMO CABLE O CANALIZACION

NO ESTUVIERA UBICADO EN EL

MISMO CABLE QUE LOS

SI EL CONDUCTOR DE PROTECCION

CONDUCTORES ACTIVOS, LA SECCION

QUE ESTOS ULTIMOS.

SIGUIENTE TABLA, PARA UN CONDUCTOR DEL MISMO METAL QUE EL DE LOS CONDUCTORES

60 mm. DE LADO.

DE OBRA, NO TENDRAN UNA SECCION INFERIOR A 16 mm2.

DECIR AMARILLO/VERDE.

SECCION DE LOS

CONDUCTORES DE FASE

DE LA INSTALACION

SECCION MINIMA

DE LOS CONDUCTORES

DE PROTECCION

Sp (mm2.)

S

S (mm2.)

S < 16

S/2S > 35

1616 < S < 35

GALVANIZADO O COBRE

TUBO DE HIERRO

DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

ARQUETA

INSTALACION DE GRUPOS ELECTROGENOS

ELECTRODO DE

TOMA DE TIERRA

HERRAMIENTAS PORTATILES

CUADRO CON PROTECCION FRENTE A CORTOCIRCUITOS Y CORRIENTES DE DEFECTO.

SE INSTALARA EN LAS PLANTAS O ZONAS EN DONDE SE PRECISE SU UTILIZACION.

TOMA DE TIERRA

ELECTRODO DE

CABLE DE PROTECCION

MANGERA CON

DIFERENCIAL 300 mA

INTERRUPTOR

PROTECCION

CONDUCTOR DE

OFF

REPARACION DE EQUIPOS BAJO TENSION

CAUSAS DE ACCIDENTES POR ELECTRICIDAD

ON

MANIPULACION DE INSTALACIONES

1- CONTACTOS DIRECTOS

51N 3

T

4

0

N

2

PUENTEADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION.

RIESGOS ELECTRICOS

SISTEMA DE PROTECCION SE ENCUENTRA MAL

DEFECTOS DE AISLAMIENTO EN MAQUINAS CUYO

CALIBRADO O DISEÑADO.

DEFECTOS DE AISLAMIENTO EN MAQUINAS

SIN PROTECCION.

2- CONTACTOS INDIRECTOS

SISTEMAS DE PROTECCION

    Y EL TIEMPO, DEL DEFECTO.

TENSION DE SEGURIDAD:

A

B

DOBLE AISLAMIENTO:

-ANTE UNA PERSONA ELECTRIZADA NO LA TOQUE DIRECTAMENTE.

-NO UTILICE AGUA PARA APAGAR FUEGOS DE ORIGEN ELECTRICO.

-NO MANIPULE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SI NO ESTA PREPARADO Y AUTORIZADO PARA ELLO.

DE FALLO DE LOS DOS AISLAMIENTOS.

  -EL CONTACTO SOLO SE PRODUCIRA EN EL CASO

DE ALIMENTACION Y EL DE UTILIZACION.

  -NO EXISTE UNION ELECTRICA ENTRE EL CIRCUITO

TRANSFORMADOR SEPARADOR DE CIRCUITOS:

   IMPOSIBLE CAUSAR DAÑO A LAS PERSONAS.

  -CON PEQUEÑAS TENSIONES ES PRACTICAMENTE

   DEFECTO A VALORES DE SEGURIDAD.

B -LA PUESTA A TIERRA NOS LIMITA LA TENSION DE

A -EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL LIMITA LA INTENSIDAD
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HORIZONTAL

  MATERIALES INFLAMABLES, NI FRENTES DE CALOR.

- NO EXISTIRAN EN LAS PROXIMIDADES DE LAS BOTELLAS,

 POR UNA CORTINA INCANDESCENTE.

 DE LAS ADECUADAS PROTECCIONES.

 GENERAL Y SUS PROTECCIONES.

-REVISE EL EQUIPO.

 CUALQUIER OPERARIO QUE NO DISPONGA

-EVITAR LA EXPOSICION A RADIACIONES DE

-UTILIZAR MANGUERAS EN BUEN ESTADO.

-GRUPO CONECTADO A TOMA DE TIERRA.

-LOS CABLES SERAN DE IGUAL SECCION.

 CONEXION A TRAVES DEL CUADRO ELECTRICO

-LA ALIMENTACION SE REALIZARA MEDIANTE

-SE DISPONDRA DE UN EXTINTOR CERCA DE LA

TOMA DE TIERRA APOYO AISLANTE

MASA

 RIAL COMBUSTIBLE PROTEJALO CON UNA LONA IGNIFUGA.

 CUANDO SEA NECESARIO SOLDAR POR ENCIMA DE MATE-

-VIGILE DONDE CAEN LAS CHISPAS O MATERIAL FUNDIDO.

 CABINA DE SOLDADURA.

-EXTRACCION DE HUMO.

-LAS MANGUERAS SE RECOGERAN EN CA-

 VULAS ANTIRRETORNO.

 RRETES CIRCULARES.

-LOS MECHEROS IRAN PROVISTOS DE VAL-

 EN MANGUERAS Y GRIFOS.

EXPUESTAS AL SOL.

-VIGILE LA POSIBLE EXISTENCIA DE FUGAS

 VERTICAL, EN UN LOCAL VENTILADO Y NO

-ALMACENAR LAS BOTELLAS EN POSICION

VALVULAS ANTIRRETORNO

V. ANTIRRETORNO

MANOMETROS

ALMACEN

V. ANTIRRETORNO

TRANSPORTE

 AISLAMIENTO DEL PUESTO DE SOLDADURA:

-CUANDO EL PUESTO ES FIJO, SE PROTEGERA

 LAS PARTICULAS INCANDESCENTES

 PUEDAN QUEDAR EXPUESTAS A

 CUELLO Y OTRAS PARTES QUE

 PROTEGER, ADEMAS DE ESTA EL

 DE LA CABEZA ES NECESARIO

-SI SE TRABAJA POR ENCIMA

 O HAYAN CONTENIDO PRODUCTOS INFLAMABLES. PUEDE

-NO SUELDE CERCA DE RECIPIENTES QUE CONTENGAN

 PROVOCAR UNA EXPLOSION.

 CONTRA PROYECCIONES

-GAFAS DE PROTECCION

-PANTALLA DE MANO O

PROTECCION PERSONAL:

-POLAINAS

-GUANTES

-MANDIL

 DE CABEZA

USE MATERIAL DE

SOLDADURA ELECTRICA

  SIEMPRE SE UTILIZARAN EN POSICION VERTICAL.

- SE ASEGURARAN CONTRA CAIDAS Y GOLPES.

- LAS BOTELLAS DE ACETILENO Y OXIGENO

VERTICAL

ANTIRRETROCESO

CON VALVULAS

  EL EQUIPO VAYA PROVISTO DE VALVULAS

- PARA EVITAR RETROCESOS, ES PRECISO QUE

  ANTIRRETROCESO DE LLAMAS.

SOLDADURA OXIACETILENICA Y OXICORTE
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LOS 50mts. LOS 50mts.

ZONA DE PELIGRO

a= 2mts.

LOS POSTES NO SUPERA

SI LA DISTANCIA ENTRE

HASTA 50000 V.

a= 3mts.

HASTA 50000 V.

SI LA DISTANCIA ENTRE

LOS POSTES NO SUPERA

a= 5mts.

DE 50000 V.

POR ENCIMA

REGLAS RELATIVAS A LA PUESTA EN OBRA DE MAQUINAS

CERCANAS A LINEAS ELECTRICAS AEREAS.

PORTICO DE BALIZAMIENTO DE LINEAS ELECTRICAS AEREAS

H

DETALLES - 2

H= PASO LIBRE

S= SENAL DE ALTURA MAXIMA

-
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PALETAS MANUALES DE SEÑALIZACION

PORTALAMPARAS DE PLASTICO

HITOS EN PVC
FIJA INTERMITENTE

LAMPARA AUTONOMA CAPTAFAROS HORIZONTAL
"OJOS DE GATO"

VALLA DETENCION DE PEATONES

VALLA DESVIO TRAFICO

CLAVOS DE DESACELERACIONCINTA BALIZANTE

CORDON BALIZANTE

CONO BALIZAMIENTO

SENAL DE PELIGRO
DE MUERTE

VALLADO PERIMETRAL DE OBRA
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DIFERENTE AL VARIAR EL TIPO DEL TERRENO

ENTIBACION DE LA ZONA SUPERIOR E INFERIOR DE FORMA

ENTIBACION DEL TERRENO MEDIANTE UN ANGULO DIFERENTE

AL DEL TALUD NATURAL

ENTIBACION A CIELO ABIERTO

ENTIBACION DE LA PARTE INFERIOR.

MANTENIMIENTO DEL TALUD NATURAL EN LA PARTE SUPERIOR Y

ENTIBACIONES EN ZANJAS

BANQUETA

ZONA SINZONA SIN

MIENTRAS SE REALIZA EL HORMIGONADO POR DETRAS DEL TAJO, SE

PROCEDE TRAS EL FRAGUADO AL CIERRE DE LA ZANJA

TRAMO ABIERTO, EL ESTRICTO NECESARIO PARA INSTALAR UN TRAMO

DE TUBERIA Y HORMIGONAR EL TRAMO ANTERIOR

SEGURIDAD, PESE A ELLO, PUEDE NECESITAR ENTIBACION

CUANTO MENOR TIEMPO PERMANEZCA ABIERTA LA ZANJA, MAYOR

 EL TAJO Y DELANTE DEL TAJO

TRAMO DE LA BARANDILLA TRAS

DESMONTADO UNICAMENTE

TRAMO DE LA BARANDILLA

EN EL LUGAR DEL VERTIDO

PUEDE SUSTITUIRLO POR

UN PUNTO SEGURO DEL

MEDIO NATURAL O POR

OTRO REALIZADO PARA TAL FIN

RELLENO REALIZADO

POSTERIORMENTE

LO ANTES POSIBLE

DEL CINTURON DE SEGURIDAD

PIE DERECHO PARA ANCLAJE

DESCARGA

ZONA

LIBRE DE

CARGAS

ZONA DE TALUD

NATURAL

ZONA PARA

RODADURA

ZONA

COMPACTADA

CARGAS

ZONA SIN

CARGAS

TALUD NATURAL

TALUD DE

CARGAS

LIBRE DE

ZONA

ZONA PARA

SOBRECARGAS

CARGAS

ZONA SIN

CARGAS

INMOVILIZACION

TOPE DE

INMOVILIZACION

DE MANO

ESCALERA

SEÑAL

LIMITE

ZONA SIN CARGAS

BARANDILLA DE

SEGURIDAD

ZONA DE

PASO

ZONA CON CARGAS

ZONA LIBRE

DE CARGAS

LIMITE

SEÑAL

ANCLAJE DE

DE CARGAS

ZONA LIBRE

SOPORTE PARA

BARANDILLAS

DE SEGURIDAD

COMO NORMA GENERAL

RELLENO POSTERIOR

ZONA PARA

CIRCULACION
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PROTECCION EN POZOS

PROTECCIÓN ZANJAS.

2
1

1
0

2
_

A
1

1
 
0

3
 
G

e
n

é
r
i
c
o

s

ANEJO 11 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PROTECCIÓN ZANJAS

-

Ing. Técnico Industrial Col. nº 1.241

MIQUEL FERRER PERICAS

Exp. ATP: 21102

PROMOTOR: TÍTULO PLANO:

FECHA: Escala: Núm.:AUTORES DEL PROYECTO:

I. C. C. P. Col. nº 19257

GEMMA LLAMAZARES JUÁREZ

ABRIL 2022

versión: fecha: modificación:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE

LES INFRAESTRUCTURES D'APROFITAMENT DE

L'AQÜIFER DE SA MARINETA

PROYECTO:

- - -

A11 - 03

Hoja 17 de 20

AutoCAD SHX Text
1.90

AutoCAD SHX Text
0.30

AutoCAD SHX Text
LUZ ROJA

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
H < 2 m

AutoCAD SHX Text
0.60

AutoCAD SHX Text
D=1m

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
LUCES ROJAS

AutoCAD SHX Text
0.90

AutoCAD SHX Text
0.60



Mallazo electrosoldado

PROTECCIÓN HUECOS HORIZONTALES

40

Ø 8

1
2
0

Incorporar en hormigonado

ANCLAJE

CARA SUPERIOR

ARQUETAS GRANDES

PROTECCION TIPO PARA ARQUETA

SECCION

CARA INFERIOR

CARA SUPERIOR

ARQUETAS PEQUEÑAS

SECCION

CARA INFERIOR

CARA SUPERIOR

HUECOS GRANDES

PROTECCION TIPO PARA HUECO FORJADO

SECCION

CARA INFERIOR

CARA SUPERIOR

HUECOS PEQUEÑOS

SECCION

CARA INFERIOR
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BOTA DE SEGURIDAD CLASE III

BOTA IMPERMEABLE AL AGUA Y A LA HUMEDAD

BOTA GOMA SEGURIDAD ANTIDESLIZANTE

SUELA DUREZA SHORE A 35-75

CANA DUREZA SHORE A 50-70

Rt  RESALTE DEL TACON     -25mm

Ht  HENDIDURA DEL TACON   -20mm

Rs  RESALTE DE LA SUELA   - 9mm

Hs  HENDIDURA DE LA SUELA - 5mm

PUNTERA

Hs

Rs

TRAJE IMPERMEABLE

GUANTES

MANIPULACION DE MATERIALES

CONTRA GOLPES

REFUERZO PARA PROTECCIONES

PUNTERA METALICA

SUELA ANTIDESLIZANTE

GUANTES PARA

CUERO

LONETA

GOMAS

CONTRAFUERTE

TACON

Rt

Ht

- PARA TRABAJOS ELECTRICOS EN UTILIZACION DIRECTA

  SOBRE INSTALACIONES DE HASTA 5.000 V

DE ELECTRICIDAD CLASE II

GUANTES AISLANTES

TRAJE SOLDADOR (MAS COMPLEMENTOS)

- PARA TRABAJOS EN LLUVIA

- TERMOSELLADO

POLAINAS

SUELA DE SEGURIDAD RUGOSA CON HENDIDURAS

ZONA DE ENSAYO DE APLASTAMIENTO

A LA CORROSION

METALICA RESISTENTE

PUNTERA DE SEGURIDAD

CANA CORTA

10mm

TACON CON HENDIDURAS

CONTRAFUERTE

TRAJE

GUANTES

MANGUITOS

MANDIL

PROTECTOR AUDITIVO

MONO DE TRABAJO

LUMBAR DE AJUSTE

BANDA ELASTICA

PUÑOS ELASTICOS

CREMALLERA
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PROTECTOR PANTALLA SOLDADOR

UNIVERSAL CONTRA IMPACTOS

GAFAS DE MONTURA TIPO

MOSQUETON

FAJA DE MATERIAL FLEXIBLE

HEBILLA

CUERDA DE AMARRE  0  MINIMO 10mm

CASCO DE SEGURIDAD NO METALICO

HEBILLA ANTICORROSION

ARGOLLA EN D. ANTICORROSION

AJUSTABLES

PERNERAS

MATERIAL

FLEXIBLE

FAJA DE

CINTURON DE SEGURIDAD CLASE C

HEBILLA

ANTICORROSION

DE AMARRE

CUERDA

ARGOLLA EN

ANTICORROSION

V

-

ESPACIO ENTRE CASQUETE

Y ATALAJE 25 mm

BANDAS DE AMORTIGUADOR

2

ALTURA DEL ARNES

MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA.

MATERIAL NO RIGIDO, HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION.

CLASE N AISLANTE A 1.000 Y CLASE E-AT AISLANTE A 25.000.

2

3

1

ARNES O

ATALAJE

VISERA

3

ALA

CASQUETE

   75 A 85mm

BANDA DE CONTORNO

> 25mm ANCHO

1

CASQUETE

ARNES O ATALAJE

CIMA

COPA

LUZ LIBRE > 21mm

MOSQUETON

MASCARILLA ANTIPOLVO

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

EXHALACION

VALVULA DE

ARO PORTAOCULAR

OCULAR DE TRANSMISION AL

VISIBLE<89% RESISTENTE AL

IMPACTO

VALVULA DE INHALACION

PORTAFILTRO

OREJETA

PATILLA

ARNES (CINTA DE CABEZA)

MATERIAL ELASTOMERO

PROTECCION ADICIONAL

PUENTE

USO ARNES DE SEGURIDAD

EPIS  AMIANTO

Equipos de protección respiratoria para la retirada de amianto, máscaras con protección mínima ffp3 de acuerdo con la

Norma Europea EN149:2001

1.Epis amianto, mascarillas autofiltrantes contra partículas, FFP3.

2.Adaptador facial (mascarilla o máscara) + filtros contra partículas P3.

Ropa de protección contra el amianto, Buzos de protección desechables de un solo uso para evitar la adherencia de fibras

en prendas de ropa. Ropa de protección química que ofrece protección al cuerpo completo contra partículas sólidas

suspendidas en aire. Epis amianto –  Traje de TIPO 5 ( UNE EN ISO 13982-1 : 2005)

Guantes de nitrito.

Los guantes de nitrito son un epis para la retirada de amianto, util para proteger las manos contra materiales ásperos,

cortantes y abrasivos. Resiste rasgaduras, pinchaduras, perforaciones, grasas y aceites. Manipulación en general,

mantenimiento, manejo de productos químicos, recolección de residuos y operaciones de troquelado
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1 DISPOSICIONES LEGALES DE APLICACIÓN 

Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 

1.1 GENERALES 

– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

– Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 

riesgos laborales. 

– Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 

de Prevención. 

– Decreto 7/2004, de 23 enero, por el que se aprueba el pliego general de normas de seguridad 

en prevención de incendios forestales 

– Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

– Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del 

estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y la Ley 

63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo 

y el Fomento de la Contratación Indefinida.  

– Convenios Colectivos Provinciales. 

– Real Decreto 1561/1995. Jornadas especiales de trabajo. 

– Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social 

– Resolución 8/4/1999 sobre delegación facultades en materia de Seguridad y Salud en las 

obras de construcción. 

– Real Decreto 624/2013, de 2 de agosto, por el que se establecen ocho certificados de 

profesionalidad de la familia profesional Seguridad y medioambiente que se incluyen en el 

Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad y se actualizan los certificados de 

profesionalidad establecidos como anexo I del Real Decreto 1377/2009, de 28 de agosto, y 

como anexos I y II del Real decreto 1536/2011, de 31 de octubre. 

– Disposición adicional primera de la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 

Sector de la Construcción 

– normativa de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles 

– Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE APQ 0 a 10. 
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1.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

– Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

– OM Trabajo y Asuntos Sociales 25 Mar. 1998 (adaptación al progreso técnico el RD 

664/1997 de 12 may., protección de trabajadores contra riesgos por exposición a agentes 

biológicos)  

– Anexo II modificado por O.M. 25 marzo 1998, por la que se adapta en función del progreso 

técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 

los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo («B.O.E.» 

30 marzo). 

– Real Decreto 665/1997 Sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

– Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

– Real Decreto 488/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

1.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

– Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 

instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

– Real Decreto 614/2001 sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

– Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, Decreto 842/2002 de 2 de agosto  

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica y Corrección de errores RD 1955/2000 de 1 Dic. 

(regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica) 

– Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 

condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE 09.06.14) 

– Normas particulares de la Compañía Suministradora de energía eléctrica. 

– Real Decreto 144/2016, de 8 de abril, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

salud y seguridad exigibles a los aparatos y sistemas de protección para su uso en 

atmósferas potencialmente explosivas 

– Real Decreto 681/2003, de 12 de junio. Protección de la salud y la seguridad de los 

trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 

trabajo. 
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– Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. 

– Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

– Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos. 

– Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 

de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

– Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

1.4 EQUIPOS Y MAQUINARIA 

– Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

– Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 

entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

– Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas de 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

– Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

– Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de los equipos a presión. 

– Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

– Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención de los mismos. 

– Real decreto 836/2003, de 27 e junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción técnica 

complementarias “MIE-AEM-2” del reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. ITC-MIE-AEM3 Carretillas 

automotrices de mantenimiento. O. 26/05/1989. 

– Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 

refundido de la Instrucción técnica complementaria “MIE-AEM-4” del reglamento de aparatos 

de elevación y manutención, referente a grúas móviles autopropulsadas. 

– Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 

en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

– UNE 76-502-90 (H.D.1000). Andamios de servicio y de trabajo. 

– Instrucciones técnicas complementarias. 

– Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de 

trabajos temporales en altura (Formato HTML 39 k.o.). 
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1.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

– Real Decreto. 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

– Modificaciones del R.D. 1407/1992 recogidas en la O.M. 16/05/1994, R.D. 159/1995 y O.M. 

20/02/1997. 

– Real Decreto 773/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

protección individual. 

1.6 SEÑALIZACIÓN 

– Real Decreto 485/1997 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

– Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, defensa, limpieza y terminación de obras 

fijas en vías fuera de poblado. 

– Normativa de señalización 8.3. I.C 

1.7 OTRAS 

– Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares, para los trabajadores. 

– Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

– O.M. de 16 de diciembre de 1.987 sobre “Notificación de accidentes de trabajo”. 

– Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, por el que se derogan diferentes disposiciones 

en materia de normalización y homologación de productos industriales. 

– Instrucciones Técnicas complementarias. 

– Ordenanzas municipales afectadas. 

– Código de circulación. 

2 CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

2.1 PROTECCIONES PERSONALES 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 

período de vida útil, desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 

determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o 

fecha de entrega. 
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Toda persona o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para 

el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechado y repuesto al momento. 

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas 

por el fabricante, serán repuestas de inmediato. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 

PROTECCIÓN DE LA CABEZA 

– La norma UNE-397 establece los requisitos mínimos que deben cumplir estos equipos. 

PROTECCIÓN DE CARA Y OJOS 

– Se emplearán pantallas de protección, gafas antipartículas y gafas antipolvo siempre de uso 

personal. 

– Cuando las proyecciones sean incontroladas, se usará las pantallas y las gafas juntas para 

conseguir una protección más completa. 

– El campo de uso de los equipos de protección ocular viene regulado por la norma EN- 166. 

PROTECCIÓN DE OÍDOS 

– Los protectores auditivos vienen regulados según la norma EN-352. 

– La atenuación acústica que proporcionen debe ser suficiente según el puesto de trabajo. 

PROTECCIÓN DE PIERNAS Y PIES 

– El calzado dispondrá puntera reforzada, plantillas anticlavos y suelas antideslizantes. 

– En trabajos con peligro eléctrico, se utilizará calzado aislante, sin elementos metálicos. 

– El equipo se ajustará a lo dispuesto en las normas EN-344, EN-345, EN-346 y EN- 347. 

PROTECCIÓN DE BRAZOS Y MANOS 

– La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, manguitos y 

mitones de características adecuadas a los riesgos específicos a prevenir, pudiendo ser de 

tela, cuero, goma, polivinilo, amianto, etc... 

– Los guantes dieléctricos llevarán marcado en forma indeleble el voltaje máximo para el que 

se puede emplear, debiendo comprobar periódicamente la ausencia de rotos o poros. 

– Además de los guantes y manguitos, se empleará cuando proceda cremas protectoras. 

– Cuando la herramienta y la maza sean manejadas por personas distintas, se empleará una 

tenaza alargadera para la herramienta. 

– La talla será la adecuada al operario. 

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO 

– Las mascarillas con filtro sólo se emplearán en lugares con buena ventilación y que no exista 

déficit de oxígeno. 

– Se conocerán los agentes que vician el medio ambiente (polvo, humos, nieblas orgánicas, 

gases, etc.) para elegir los filtros adecuados. 

– Los filtros mecánicos se cambiarán cuando comiencen a dificultar la respiración. 
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– Los filtros químicos se cambiarán después de cada uso. 

– En aquellos lugares en los que el abastecimiento de aire respirable no esté garantizado, 

exista atmósferas tóxicas o emanaciones peligrosas que no puedan neutralizarse con filtros, 

se emplearán equipos de aire inyectado o máscara manguera. 

– Los equipos de respiración autónoma sólo serán usados por personal entrenado. 

CINTURÓN ANTIVIBRATORIO 

– Se usarán para proteger el tronco contra martillo, martillo rompedor, movimiento de cargas 

a mano, etc.). 

PROTECCIONES DIVERSAS 

– Mono de invierno: En trabajos subterráneos y de intemperie a bajas temperaturas. 

– Trajes de agua y pantalones río: Para los trabajos en días lluviosos, ambientes de humedad 

acusada o en agua. 

PRENDAS REFLECTANTES (CHALECOS, MANGUITOS, POLAINAS) 

– En trabajos nocturnos, señalistas y en general cuando haya que detectar una posición 

individual. 

JALONES, CINTAS Y MIRAS DIELÉCTRICAS 

– En todos los trabajos topográficos con riesgo de contacto directo o indirecto, con líneas o 

elementos en tensión. 

2.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

PÓRTICOS LIMITADORES DE GÁLIBO 

– Dispondrán de dintel debidamente señalizado. 

VALLAS AUTÓNOMAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN 

– Tendrán como mínimo 90 cm de altura estando construidas a base de tubos metálicos. 

SEÑALES DE CIRCULACIÓN Y BALIZAMIENTO 

– Se atendrán a la indicado en la norma 8.3.I.C. señalización de obra (Orden 31.8.87, BOE 

10.9.87) y demás disposiciones en vigor. 

SEÑALES DE SEGURIDAD 

– Se proveerán y colocarán de acuerdo con el R.D. 485/1997 de 14 de abril por el que se 

aprueba las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

TOPE DE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS. 

– Se podrán realizar con un par de tablones embridados, fijados al terreno por medio de 

redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
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BARANDILLAS 

– Deberán tener la suficiente resistencia para garantizar la retención de personas. 

– Dispondrán de una barra superior a una altura mínima de 90 cm, listón intermedio y rodapié. 

RIEGOS 

– Los caminos, pistas y lugares de trabajo en los que se genere polvo se regarán 

convenientemente. 

INTERRUPTORES GENERALES Y TOMAS DE TIERRA 

– La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales será para alumbrado de 30 mA y 

para fuerza de 300 mA. La resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que 

garantice, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de 

24 V. 

EXTINTORES 

– Serán adecuados en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se revisarán 

cada 6 meses como máximo cambiando cada año el agente extintor. 

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES 

– Todo elemento móvil que pueda atrapar, pinchar, cortar, etc., y que se encuentre a menos 

de 2 m del suelo, será protegido con carcasas. 

– Toda manipulación en máquinas y vehículos se hará a máquina parada. 

2.3 APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO CONSTRUCTUVO. 

Además del equipo normal de trabajo (mono, casco, botas de seguridad, guantes de cuero y 

mascarilla), antes de comenzar los trabajos se dotará a los hombres de los elementos de 

protección específicos para cada actividad, debiendo considerar estos elementos como una 

herramienta más de trabajo. 

La protección individual no dispensa, en ningún caso, de la obligación de emplear las 

protecciones colectivas. 

Esta absolutamente prohibido adquirir elementos de protección que no estén homologados y 

normalizados por el Servicio de Seguridad y Salud de la Empresa. 

3 SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

Los servicios de prevención cumplirán lo dispuesto en el R.D. 39/97 y su modificación en el R.D. 

780/98. En ellos se establece entre otros los siguientes aspectos: 

– La empresa tiene obligación de construir servicio de prevención propio en los siguientes 

supuestos: 

✓ Que se trate de empresas que cuenten con más de 500 trabajadores. 

✓ Que, tratándose de empresas con plantillas entre 250 y 500 trabajadores, desarrollen 

actividades peligrosas de las especificadas en el anexo I del R.D. 39/97, de 17 de enero. 
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✓ Que tratándose de empresas no incluidas en los apartados anteriores, la Autoridad 

laboral así lo ordene, previo informe de la inspección de Trabajo y Seguridad Social y, 

en su caso, de los órganos técnicos en materia preventiva de las Comunidades 

Autónomas, en función de la peligrosidad de la actividad desarrollada o de la frecuencia 

y gravedad de la siniestralidad de la empresa, salvo que ésta opte por hacer frente a los 

factores de riesgo existentes a través del concurso a un servicio de prevención externo 

o con una entidad especializada ajena a la empresa. 

✓ Que la dirección de la empresa, aun cuando no tenga la obligatoriedad legal, opte 

voluntariamente por constituir un servicio de prevención propio. 

– En el Plan de Seguridad y salud se especificará si la empresa contratista dispone de 

Servicios de prevención, tanto propios, como ajenos, mancomunados o mutuas de 

Accidentes de Trabajo. 

4 ORGANIZACIÓN DE LA PREVENCIÓN DENTRO DE LA EMPRESA 

4.1 COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 

Este Comité es obligatorio en todos las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más 

trabajadores. 

Deberán ejercer una labor de vigilancia y control de las condiciones de seguridad y salud en el 

desarrollo del trabajo en la empresa. 

4.2 DELEGADOS DE PREVENCIÓN 

En las empresas que no cuenten con Comité de Seguridad y Salud por no alcanzar el número 

de trabajadores establecido al efecto, las competencias atribuidas a aquel serán ejercidas por 

los Delegados de Prevención. 

En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los delegados de prevención de la empresa. 

4.3 SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

En la obra se nombrará un Supervisor de Seguridad, aunque exista Delegado de Prevención. 

Preferentemente será nombrado entre el personal técnico y mandos de la obra. 

No obstante, puede ser nombrada otra persona cualificada, con reconocimiento de seguridad y 

cuya presencia en obra sea estable y duradera. 

El nombramiento del Supervisor de Seguridad estará permanentemente expuesto en el tablero 

de seguridad, para reconocimiento de los trabajadores. 

Se exigirá, además, a cada una de las subcontratas, el nombramiento de un supervisor de 

seguridad, el cual recaerá en su encargado o representante en la obra. 

Se guardará copia del nombramiento en carpeta correspondiente del archivo de obra. 
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5 COORDINADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

La designación de los Coordinadores en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 

obra es responsabilidad del promotor. 

6 COMISIÓN DE SEGURIDAD 

Con el fin de regular la vigilancia, coordinación y aplicación de las actuaciones de seguridad y 

salud, en las obras se constituirá la comisión de seguridad y coordinación con independencia del 

número de trabajadores y empresas que existan en la misma. 

Las funciones de la Comisión de Seguridad y Salud serán las especificadas en el art. 39 de la 

Ley de Riesgos Laborales. 

Esta Comisión la integrarán: 

– El Coordinador de Seguridad y Salud. 

– El Jefe de obra. 

– El Supervisor de Seguridad de la empresa contratista. 

– El Supervisor de Seguridad de cada subcontratista. 

La Comisión se reunirá una vez al mes como mínimo, redactando un Acta de la reunión. 

7 INSTALACIONES MÉDICAS 

Se dispondrán de un botiquín fijo y dos portátiles. 

Cada botiquín contendrá como mínimo: 

– Agua oxigenada y alcohol de 96º. 

– Mercurocromo. 

– Amoníaco. 

– Algodón hidrófilo. 

– Vendas y esparadrapos. 

– Analgésicos y antiespasmódicos. 

– Colirio 

– Torniquetes. 

– Guantes esterilizados. 

– Termómetro clínico. 

El material sanitario consumido se repondrá inmediatamente. 
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8 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 

El vestuario dispondrá de taquillas individuales, con llave, asientos y calefacción. 

Los servicios tendrán un lavabo y una ducha con agua fría y caliente por cada diez trabajadores 

o fracción y un W.C. por cada 25 trabajadores o fracción, disponiendo de espejos y calefacción. 

El comedor dispondrá de mesas y asientos, pilas lavavajillas, calienta comidas, calefacción y un 

recipiente para desperdicios. 

Para la limpieza y conservación de estos locales se dispondrá de un trabajador con la dedicación 

necesaria. 

En cada uno de los tajos se colocará un pequeño contenedor para desperdicios con tapa de 

cierre. 

Todas las unidades que hagan referencia a instalaciones provisionales de obra, tales como 

aseos, vestuarios, comedores, etc…son gastos derivados de la apertura del centro de 

trabajo al iniciarse éste tal y como especifica el artículo 130.3 del Real Decreto 1098/2001, de 

12 de octubre: 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 

aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, 

se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 

adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, 

de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

En consecuencia, no se trata de unidades preventivas a abonar por parte de la 

Administración. 

9 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Plan de Seguridad y Salud debe ser elaborado por el contratista y deberá ser informado, antes 

del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud y aprobado por la 

Administración Pública adjudicataria de las obras. 

Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 

representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma razonada, las 

sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el Plan de Seguridad y Salud 

estará en la obra a disposición permanente de los mismos. 

Asimismo, el Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la 

dirección facultativa. 
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10 LIBRO DE INCIDENCIAS 

Existirá un libro de incidencias con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, 

que constará de hojas por duplicado. 

El libro de incidencias será facilitado por la Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano 

equivalente. 

Deberá mantenerse siempre en la obra y estará en poder del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, en poder de la dirección 

facultativa. 

A dicho libro tendrán acceso: 

– La Dirección Facultativa. 

– Los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

– Personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención. 

– Los representantes de los trabajadores. 

– Los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de 

las Administraciones públicas. 

Si se efectúa una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, en poder de la Dirección Facultativa, estarán 

obligados a remitir, en el plazo de 24 horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social de la provincia en la que se realiza la obra, así como al contratista afectado y a los 

representantes de los trabajadores de éste. 

 

 

 

 

 

  Palma de Mallorca, abril de 2022 

 

 

 Miguel Ferrer Pericas  Gemma Llamazares Juárez 

 Ingeniero Técnico Industrial  Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegiado nº 1.241  Colegiada nº 19.257 
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04 VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD04.01

INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR04.01.01

04.01.01.01 mes CASETA PREFABRICADA PARA OFICINA DE OBRA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo
e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.

12,00 175,46 2.105,52

04.01.01.02 mes CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento inte-
rior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, venta-
nas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y reves-
timiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de
la caseta durante el periodo de alquiler.

12,00 237,83 2.853,96

04.01.01.03 u ACCESORIOS PARA COMEDOR

Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amor-
tizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortiza-
ble en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de
obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

1,00 373,84 373,84

04.01.01.04 mes WC QUÍMICO

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba
de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.

12,00 162,82 1.953,84

TOTAL 04.01.01...................................................................................... 7.287,16
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PROTECCIONES PERSONALES04.01.02

04.01.02.01 u CASCO HOMOLOGADO

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

25,00 0,83 20,75

04.01.02.02 u CALZADO DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

20,00 25,71 514,20

04.01.02.03 u PAR DE GUANTES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión, amortizable en 4 usos.

20,00 19,42 388,40

04.01.02.04 u PAR DE GUANTES PARA B.T.

Par de guantes para protección eléctrica baja tensión, amortizable en 4 usos.

5,00 10,40 52,00

04.01.02.05 u CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, homologado CE, amortizable en dos usos.

5,00 11,71 58,55

04.01.02.06 u JUEGO DE OREJERAS

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

3,00 2,65 7,95

04.01.02.07 u PROTECTOR OCULAR

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares inte-
grados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable
en 5 usos.

15,00 4,25 63,75

04.01.02.08 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable me-
diante velcro, amortizable en 4 usos.

3,00 6,06 18,18

04.01.02.09 u IMPERMEABLE

Set impermeable EN 343, de pantalón y chaqueta, en color amarillo, amortizable
en 4 usos.

15,00 7,66 114,90
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TOTAL 04.01.02...................................................................................... 1.238,68

PROTECCIONES COLECTIVAS04.01.03

04.01.03.01 m PASARELA PARA PASO PEATONES

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero,
de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de
capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de
altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, amor-
tizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

25,00 16,13 403,25

04.01.03.02 m VALLA METÁLICA

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, for-
madas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y vertica-
les de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón,
de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5
usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de ace-
ro. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre
las vallas.

400,00 13,83 5.532,00

04.01.03.03 u EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

3,00 57,36 172,08

04.01.03.04 u EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg

Extintor manual abce de 9 kg.

3,00 42,46 127,38

04.01.03.05 m² PLATAFORMA PARA PASO VEHÍCULOS

Protección de paso de vehículos pesados sobre zanjas abiertas en calzada, me-
diante plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor.

5 5,00 5,00 125,00

125,00 52,74 6.592,50

04.01.03.06 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA/POZO

Protección de hueco horizontal de una arqueta o pozo de registro, durante su pro-
ceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cu-
brir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en
sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alo-
jarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento ho-
rizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4
usos.

15,00 16,01 240,15
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04.01.03.07 m VALLA MÓVIL PEATONAL

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimita-
ción provisional de zona de obras.

100,00 4,62 462,00

TOTAL 04.01.03...................................................................................... 13.529,36

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA04.01.04

04.01.04.01 u SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galva-
nizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

10,00 20,95 209,50

04.01.04.02 u SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado 90 cm, con retrorreflec-
tancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la se-
ñal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

10,00 24,43 244,30

04.01.04.03 u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL

Panel direccional provisional de obra de chapa de acero galvanizado 
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), y soportación portátil de acero galvaniza-
do. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

10,00 45,76 457,60

04.01.04.04 u CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

12,00 2,43 29,16

04.01.04.05 u BALIZA LUMINOSA

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led,
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

30,00 16,07 482,10

04.01.04.06 m BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por am-
bas caras en franjas de color rojo y blanco.

300,00 1,62 486,00

04.01.04.07 u BALIZA REFLECTANTE

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de bor-
de derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

20,00 6,58 131,60
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04.01.04.08 u BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amorti-
zable en 20 usos.

20,00 23,47 469,40

04.01.04.09 u PÓRTICO DELIMITADOR DE ALTURA

Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura li-
bre de 5 m compuesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hinca-
dos en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos; cable tensado
de acero de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los rollizos y cor-
dón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco,
suspendido sobre el cable. Incluso excavación, montaje, arriostramiento de los so-
portes, señal provisional de obra de limitación de altura, mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

6,00 555,30 3.331,80

04.01.04.10 h SEÑALIZACIÓN MANUAL

Señalización manual con paleta de paso alternativo, de polipropileno, con señal de
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico.

16 64,00 4

64,00 24,02 1.537,28

TOTAL 04.01.04...................................................................................... 7.378,74

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS04.01.05

04.01.05.01 u RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida
de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplaza-
miento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para re-
alizar el pertinente reconocimiento médico.

15,00 130,00 1.950,00

04.01.05.02 u BOTIQUÍN

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépti-
cos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento
con tornillos y tacos.

1,00 126,81 126,81

04.01.05.03 u REPOSICIÓN MATERIAL BOTIQUÍN

Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja
de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella
de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el bo-
tiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

1,00 27,70 27,70

TOTAL 04.01.05...................................................................................... 2.104,51

5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA04.01.06

04.01.06.01 u CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (5000 W)

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compues-
to por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interrup-
tores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4
usos.

1,00 378,12 378,12

04.01.06.02 u VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN

Verificador de ausencia de tensión conforme a la norma UNE-EN 61243-3:2015.

1,00 272,80 272,80

04.01.06.03 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por
pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de en-
lace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

1,00 166,35 166,35

TOTAL 04.01.06...................................................................................... 817,27

TOTAL 04.01........................................................................................... 32.355,72

TOTAL 04......................................................................................................................................... 32.355,72

TOTAL MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD .................................................................................................. 32.355,72
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ANEJO 12 

PROGRAMA DE TRABAJOS 



Id Nombre de tarea Duración

1 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES 5 mss

2 DESMONTAJE/MONTAJE ELEMENTOS EXISTENTES 15 días

3 DESVÍOS/CONEXIONES PROVISIONALES 6 mss

4 MOVIMIENTO DE TIERRAS 187 días

7 ESTRUCTURAS 8 mss

8 ENTUBADOS INSTALACIONES 9 mss

9 POZOS DE REGISTRO Y AQUETAS 8 mss

10 CONDUCCIONES, VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES 9 mss

11 SONDEOS 6 mss

12 EQUIPOS 3 mss

13 RENOVACIÓN C.T. SON MULET 1 3 mss

14 URBANIZACIÓN 193 días

17 VARIOS 3 mss

18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 200 días

22 SEGURIDAD Y SALUD 262 días

23 GESTIÓN DE RESIDUOS 262 días

24 CONTROL DE CALIDAD 262 días

25 DOCUMENTACIÓN AS BUILT 2 mss

26 PUESTA A PUNTO DE EQUIPOS E INSTALACIONES 1 ms

27 LEGALIZACIONES 1 ms

S-1 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32 S33 S34 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S54 S55
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12 mes 13

Página 1

VALORACIÓN ECONÓMICA MENSUAL 131.941,18 € 232.761,98 €  296.026,8 €  352.080,44 € 343.299,06 € 327.583,45 € 207.715,42 € 220.044,39 € 119.415,93 € 69.503,46 € 168.508,07 € 119.306,10 €
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1 OBJETO  

El objeto del presente anejo es la descripción de las medidas, ensayos y actuaciones a realizar, 

así como dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 127 del R.G.L.C.A.P. 

2 ASPECTOS MÁS RELEVANTES A INCLUIR EN EL PLAN DE 

INSPECCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

A efectos de su propio control interno de calidad, el Contratista nombrará un responsable de 

Control de Calidad y elaborará, dentro del primer mes a partir de la adjudicación del contrato de 

obras, un Programa de Control de Calidad (P.C.C.) y un Programa de Puntos de Inspección 

(P.P.I.), de acuerdo con las condiciones que se hayan establecido en el contrato de obras. La 

Dirección Facultativa revisará dichos programas, y, o bien los aprobará o indicará si han de ser 

modificados.  

Por otra parte, la Dirección Facultativa establecerá un Plan de Inspección y Control (P.I.C.) de 

las obras, para la verificación y el control externo de la calidad.  

En el caso de que la Administración contrate un equipo de asistencia técnica (A.T.) a la Dirección 

Facultativa, ésta podrá delegar en ella parte de sus funciones, de acuerdo con los términos 

establecidos en el contrato de asistencia, y sin perjuicio de su responsabilidad “in vigilando”. 

Los aspectos más relevantes a incluir en el P.I.C. son los siguientes: 

✓ Revisión inicial del proyecto 

✓ Revisiones posteriores del proyecto 

✓ Control de materiales 

✓ Control de ejecución de la obra civil 

✓ Control de equipos (suministro y montaje) 

✓ Pruebas finales 

✓ Control de documentación final 

2.1 REVISIÓN INICIAL DEL PROYECTO 

Se hará una revisión detallada del proyecto para comprobar que es completo y coherente en 

todos sus puntos, y, en los casos que no sea así, establecer las aclaraciones necesarias, y, si 

hay deficiencias a subsanar, proponer las soluciones más adecuadas en función del presupuesto 

disponible y de no modificar las condiciones del contrato de obras.  

2.2 REVISIONES POSTERIORES DEL PROYECTO 

Entre otras eventualidades, teniendo en cuenta que el proyecto prevé la colocación de 

conducciones en suelo urbano, se prestará atención a hacer las catas necesarias, previstas en 

el proyecto, para averiguar las posibles interferencias con todos los servicios existentes. 
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Probablemente surgirá la necesidad de hacer o rehacer planos de perfiles longitudinales de 

algunas conducciones. La Dirección Facultativa establecerá los perfiles modificados adecuados 

para que no haya problemas de acumulación de aire en puntos altos relativos, bien sea, 

preferentemente evitando que aparezcan estos puntos altos, o, si esto no es posible, mediante 

el desvío de los posibles servicios afectados, ventosas u otros procedimientos. 

2.3 CONTROL DE MATERIALES 

El P.I.C. incluirá los ensayos y medidas para controlar que todos los materiales sean de buena 

calidad y cumplan las prescripciones del proyecto y la normativa. El control se realizará mediante 

inspección directa, mediciones (control geométrico de materiales), requerimiento de los 

certificados de calidad y pruebas oportunos, y, en los casos que se considere conveniente, 

mediante pruebas en taller, laboratorio u obra. 

En el apéndice 1se adjunta una relación de ensayos correspondiente a los materiales a colocar 

en esta obra, que posteriormente será ajustada al presupuesto disponible para ensayos. 

Los materiales principales en este proyecto son: 

✓ Gravilla y materiales de relleno de zanjas y trasdoses de muros 

✓ Zahorra artificial 

✓ Tuberías de polietileno (presión) 

✓ Tuberías de fundición (presión) 

✓ Hormigones de varias calidades 

✓ Barras de acero corrugado B-500-S 

✓ Hormigón bituminoso para firmes AC 16 surf B60/70 S 

2.4 CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL 

El P.I.C. incluirá los ensayos y medidas para controlar la calidad de la ejecución de la obra, más 

allá de la propia inspección directa del desarrollo de los trabajos. También incluirá el control 

geométrico de la ejecución (amplitudes, espesores, etc), que servirá para comprobar que se 

cumplen las dimensiones previstas, con, en todo caso, las tolerancias de ejecución indicadas en 

el P.P.T.P. del proyecto y en la normativa. 

En el apéndice 1se adjunta una relación de ensayos correspondiente al control de ejecución de 

las unidades de obra previstas, que posteriormente será ajustada al presupuesto disponible para 

ensayos. 

En cualquier caso, los siguientes aspectos se consideran especialmente importantes. Se 

controlará la ejecución correcta, independientemente de que, posteriormente, se harán las 

pruebas oportunas: 

✓ Control de las pendientes de los diferentes tramos de tubería, para asegurar que se 

cumplen las pendientes previstas en el proyecto, o, al menos, las mínimas necesarias, 

tanto descendentes como ascendentes, hacia los puntos de desagüe o hacia puntos de 

salida de aire, sin dejar puntos altos relativos donde pueda quedar aire atrapado  
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✓ Control del grado de compactación de los rellenos de las zanjas, para evitar 

insuficiencias de soporte lateral para la tubería y blandones o socavones en los firmes. 

En los tramos entibados, antes de compactar una capa se debe retirar la entibación de 

la misma. En caso contrario, al desentibar se perdería la compactación alcanzada. 

✓ Control de la estanquidad de las conducciones (ejecución correcta de soldaduras, 

uniones y embridamientos) 

✓ Control de la ejecución correcta de armados y hormigonados, para asegurar la integridad 

y durabilidad de las estructuras 

✓ Control de los trabajos de asfaltado y urbanización, para conseguir una buena calidad 

de firmes y pavimentos peatonales 

2.5 CONTROL DE EQUIPOS 

El P.I.C. incluirá los ensayos y medidas para controlar que todos los equipos sean de buena 

calidad y cumplan las especificaciones del proyecto y la normativa. El control abarcará tanto el 

suministro como el montaje. Se realizará mediante inspección directa, requerimiento de los 

certificados de calidad y pruebas oportunos, y, en los casos que se considere conveniente, 

mediante pruebas en taller, laboratorio u obra. 

En el apéndice 1 se adjunta una relación de ensayos y medidas correspondientes a los equipos 

a instalar en esta obra, que posteriormente será ajustada al presupuesto disponible para 

ensayos. 

Los principales equipos de la obra son: 

✓ Motobombas sumergibles 

✓ Válvulas de compuerta de cierre elástico 

✓ Válvulas de retención de bola 

✓ Ventosas trifuncionales  

✓ Carretes de desmontaje 

✓ Ventilador centrífugo y depósito filtro de desodorización (carbón activo) 

✓ Grupo electrógeno, insonorizado 

✓ Cuadros eléctricos con todos sus equipos o aparamenta. 

✓ Material eléctrico (cables, fibra óptica, luminarias, equipos autónomos, picas acero para 

tomas tierra, interruptores, etc) 

PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 

El control de equipos anterior a la autorización del envío a obra se desarrollará sistemáticamente 

de acuerdo con los Programas de Puntos de Inspección (P.P.I.) elaborados por el Contratista, y 

aprobados por la Dirección Facultativa con las modificaciones pertinentes.  

Comprenden los P.P.I. tanto las fases y operaciones de fabricación como las posteriores de 

pruebas, marcado y embalaje. 
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En los P.P.I. quedarán fijados, además de los controles de fabricantes y Contratista, los puntos 

de aviso, espera y a presenciar por la D.F. para la extensión de la autorización de envío a obra 

de los equipos. 

El proveedor o Contratista notificará a la D.F. la disponibilidad para la inspección con el tiempo 

que se haya acordado, por si desea o no presenciar la fase así dispuesta. La D.F. presenciará e 

inspeccionará dicha fase, dando el visto bueno si procede y autorizando la continuidad del 

proceso, firmando y sellando el recuadro correspondiente del P.P.I. 

El resultado final del seguimiento de los P.P.I. reflejará el cumplimiento de los niveles de calidad 

preestablecidos. Las fichas, debidamente firmadas y cumplimentadas por el responsable del 

Control de Calidad de Contratista y por la D.F., se incluirán en la Documentación final de control 

de calidad a entregar a la Administración. 

2.6 PRUEBAS 

Además de los controles, ensayos y pruebas individuales que se señalan en el apéndice 1, se 

efectuarán las siguientes pruebas generales, antes de la puesta en marcha de las instalaciones: 

TUBERÍAS DE IMPULSIÓN 

Las tuberías de impulsión se probarán en su totalidad de acuerdo con el protocolo de pruebas 

indicado en el P.P.T.P. del proyecto, específico para tuberías de polietileno y fundición en 

presión, y que sirve, al mismo tiempo, como prueba de estanquidad y presión. 

EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

Antes de la puesta en marcha se efectuará una prueba en vacío de todos los equipos de la 

instalación. Se rodarán durante un tiempo prudencial y se comprobará: 

✓ Aislamiento de motores. 

✓ Consumo. 

✓ Calentamiento. 

✓ Ruidos y vibraciones. 

En los automatismos se efectuará una prueba en blanco sobre los enclavamientos y se 

comprobará que responden a formatos de consigna. 

2.7 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN FINAL 

El responsable de control de calidad del Contratista entregará toda la documentación recogida a 

la Dirección Facultativa, independientemente de la documentación parcial que se haya entregado 

durante el desarrollo de las obras.  

Al menos se entregará la siguiente documentación: 

– Documentación del proyecto de liquidación, “as built” 

– Manual de servicio y fichas de características de todos y cada uno de los equipos: 

✓ Libro de operaciones con las instrucciones de montaje, puesta en marcha y 

mantenimiento. 
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✓ Planos generales y detallados. 

✓ Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos, e 

instrucciones. 

✓ Lista general de engrases. 

✓ Lista de repuestos. 

– Dossier final de Control de Calidad con el siguiente contenido: 

✓ Programa de control de calidad y certificado de cumplimiento. 

✓ Programas de puntos de inspección cumplimentados. 

✓ Informes, controles y pruebas de cada uno de los componentes, verificados. 

– Cualquier otra documentación significativa (permisos, actas, informes, ensayos, etc.) 

3 PLAN DE ENSAYOS Y MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD 

En el apéndice 1 se presenta una relación de los ensayos posibles a realizar. 

El contratista deberá elaborar su propio plan de ensayos. En función de los materiales a 

suministrar y los certificados de calidad de los fabricantes, es posible que determinados ensayos 

no sean necesarios, siendo documentación suficiente la aportada por el suministrador. 

Será la D.F de la obra, quien evalúe el plan de ensayos definitivo propuesto por el adjudicatario 

de las obras y la aprobación del mismo. 

4 PRESUPUESTO EN MATERIA DE CONTROL DE CALIDAD 

En el apéndice 2 se presenta una valoración económica de los ensayos previstos. 

Se comprueba que el importe es inferior al 1% del presupuesto de ejecución material de las 

obras, por tanto, de acuerdo con lo establecido en la cláusula 38 del PGCA, serán por cuenta del 

contratista. 

 

 



 

 

 

APÉNDICE 1 

ENSAYOS Y MEDIDAS 
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1 APÉNDICE I. ENSAYOS Y MEDIDAS DE CONTROL DE CALIDAD DE 

LAS OBRAS 

1.1 NORMATIVA 

Las normas UNE, NLT, y otras que se citan se aplicarán en sus versiones actuales vigentes. 

1.2 CONTROL DE OBRA CIVIL 

1.2.1 EXCAVACIONES Y RELLENOS DE ZANJAS 

MATERIAL O 
UNIDAD DE 

OBRA 
ENSAYOS A REALIZAR POR LOTE 

EXTENSIÓ
N LOTE 

EXCAVACIÓN Y 
RASANTEO DE 
ZANJAS 

CONTROL 

EJECUCIÓN 

5 mediciones de anchura 

profundidad y pendiente 

200 m 

RELLENOS 
ZANJAS 

CONTROL 

MATERIALES 

1 Proctor Normal UNE-7255 

1 granulometría UNE-7376 

1 Lim.Atterberg UNE-7377/78 

1 materia orgánica NLT-118 

500 m3 

CONTROL 

EJECUCIÓN 

5 densidades "in situ" 

5 humedades "in situ" 

100 m / capa 

ZAHORRAS 

ARTIFICIALES 

CONTROL 

MATERIALES 

1 Proctor Modif. UNE-7365 

1 CBR laboratorio NLT-111 

1 granulometría UNE-7376 

1 Lim.Atterberg UNE-7377/78 

1 equivalente arena UNE-7324 

1 desgaste Los Ángeles UNE-83116 

1 materia orgánica NLT-118 

1.500 m3 

CONTROL 

EJECUCIÓN 

5 densidades "in situ" 

5 humedades "in situ" 

1.000 m2 

Tabla 1. Definición de lotes y ensayos para excavaciones y rellenos 
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1.2.2 FIRMES Y PAVIMENTOS 

MATERIAL O 
UNIDAD DE 

OBRA 
ENSAYOS A REALIZAR POR LOTE 

EXTENSIÓN 
LOTE 

MEZCLAS 
BITUMINOSAS 

CONTROL 

MATERIALES (*) 

2 desgaste Los Ángeles UNE-83116 

4 granulométrico UNE-7376 

4 equivalente de arena UNE-7324 

2 peso específico y Absorción NLT-

154 

1 coeficiente de pulido NLT-175 

2 índice agujas y lajas NLT-354 

1 inmersión compresión NLT-162 

1 dosificación Marshall NLT-159 

1.000 m3 

CONTROL DE 

FABRICACIÓN (*) 

Control de mezclas  

Control de pesajes 

Control de áridos 

Control de dosificación 

Control de temperatura 

Control de camiones 

500 tn 

CONTROL 

EJECUCIÓN 

Control de espesores (jornada) 

Control de temperaturas (jornada) 

10 control de compactación 

4 toma de muestras 

4 series de 3 probetas Marshall 

fabricadas "in situ" 

4 contenido en ligante 

4 estabilidad, densidades, 

deformación (3 probetas) 

4 granulometría de la mezcla 

Jornada 

extendido 

500 tn 

Tabla 2. Definición de lotes y ensayos para firmes y pavimentos 

(*) No será necesario realizar el control de materiales y fabricación si proceden de planta 

autorizada y se acompañan certificados de ensayos y calidad de laboratorio cualificado. 
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1.2.3 BASES DE HORMIGÓN PARA SOLERAS 

MATERIAL O 
UNIDAD DE 

OBRA 
ENSAYOS A REALIZAR POR LOTE EXTENSIÓN LOTE 

BASES DE 
HORMIGÓN 

CONTROL 
EJECUCIÓN 

3 series de 5 probetas de 15x30 para 
rotura a compresión UNE-
83.301/303/304. 

1 cono de Abrahms 

100 m3 

Tabla 3. Definición de lotes y ensayos para bases de hormigón 

NOTA: No será necesario realizar el control de materiales de hormigones si proceden de central 

autorizada de hormigonado y se acompaña certificado con las características del hormigón. 

1.2.4 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO 

MATERIAL O 
UNIDAD DE 

OBRA 
ENSAYOS A REALIZAR POR LOTE EXTENSIÓN LOTE 

ACERO EN 

BARRAS 
CORRUGADAS  

CONTROL 

MATERIALES 

Sección equivalente 

Ident. fabricante y calidad. 

Resaltos. 

Doblado simple. 

Doblado-desdoblado UNE 36.018/I/81, 
36.092/I/81 y 36.099/I/81 

20  Tn/ 

Ensayo mecánico de tracción 50  Tn/ 

HORMIGÓN EN 
ELEMENTOS 
COMPRIMIDOS 

 

 

CONTROL DE 
MATERIALES 

1 Resistencia mecánica del cemento UNE-
80.101 

1 análisis áridos (Art.Nº28 EHE) 

6 granulométricos UNE-7376 

12 equivalente de arena   UNE-7324 

1 materia orgánica NLT-118 

3.000 m3 

CONTROL DE 
EJECUCIÓN 

1 cono Abrahms 

2 series de 5 probetas de 15x30 para rotura 
a compresión UNE-83.301/303/304 

50 m3 

HORMIGÓN EN 
ELEMENTOS EN 
FLEXIÓN 
SIMPLE 

CONTROL DE 
MATERIALES 

1 Resistencia mecánica del cemento UNE-
80.101 

1 análisis áridos (Art.Nº28 EHE) 

6 granulométricos UNE-7376 

12 equivalente de arena   UNE-7324 

1 materia orgánica NLT-118 

3.000 m3 

CONTROL DE 
EJECUCIÓN 

1 cono Abrahms 

2 series de 5 probetas de 15x30 para rotura 
a compresión UNE-83.301/303/304 

100 m3 
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HORMIGÓN EN 
MACIZOS 

CONTROL DE 
MATERIALES 

1 Resistencia mecánica del cemento UNE-
80.101 

1 análisis áridos (Art.Nº28 EHE) 

6 granulométricos UNE-7376 

12 equivalente de arena   UNE-7324 

1 materia orgánica NLT-118 

3.000 m3 

CONTROL DE 
EJECUCIÓN 

1 cono Abrahms 

2 series de 5 probetas de 15x30 para rotura 
a compresión UNE- 83.301/303/30 

100 m3 

Tabla 4. Definición de lotes y ensayos para hormigón estructural 

1.3 CONTROL DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 

1.3.1 TUBERÍAS 

CONTROL DE MATERIALES 

– Certificado de materiales, verificando que están de acuerdo con las prescripciones 

(composición química y propiedades físicas y mecánicas) 

– Inspección visual (color, lisura o rugosidad interior, primer uso del material, ausencia de 

defectos, bordes de tubos, etc) 

– Control geométrico (diámetro, espesor, ausencia de excentricidad o achatamientos) 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

– Certificado de homologación de soldadores 

– Inspección de soldaduras ejecutadas (una cada 200 m, como mínimo): se comprobará que 

se sigue exactamente el protocolo de soldaduras y su garantía de calidad, alineación de 

tubos, preparación de bordes, espesor y acabado de los cordones, etc. 

– Pendientes de tuberías: lo indicado en el control de excavación de zanjas 

PRUEBAS 

– Tuberías a presión: Se hará la prueba de presión al 100 % de las tuberías colocadas. Se 

hará, al menos, una prueba cada 250 m, aproximadamente. 

1.3.2 VÁLVULAS Y VENTOSAS 

CONTROL DE MATERIALES 

– Certificado de materiales, verificando que están de acuerdo con las prescripciones 

(propiedades físicas y mecánicas). Como mínimo, se deberán controlar los certificados de 

las siguientes partes de las válvulas: 

✓ Cuerpo 

✓ Ejes 

✓ Asientos 
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✓ Elementos de hierro fundido 

✓ Elementos de acero al carbono 

✓ Elementos de acero inoxidable 

– Inspección visual (primer uso del material, ausencia de defectos, protecciones, etc) 

– Control geométrico (diámetro, espesor, ausencia de irregularidades) 

– Comprobación manual del correcto funcionamiento. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

– Verificación del montaje, embridamiento, tipo de juntas y tornillería 

– Anclaje adecuado 

– Verificación de limpieza y pintura final 

– Comprobación del funcionamiento correcto, una vez instaladas 

PRUEBAS 

– Estanquidad y presión, juntamente con la tubería 

– Comprobación del funcionamiento correcto, con el fluido circulando por la tubería 

1.3.3 PASAMUROS 

CONTROL DE MATERIALES 

– Certificado de materiales 

– Inspección visual (primer uso del material, lisura o rugosidad interior, ausencia de defectos, 

estado de las bridas, etc) 

– Control geométrico (diámetro, espesor, ausencia de excentricidad o achatamientos) 

CONTROL DE EJECUCIÓN 

– Inspección de colocación del pasamuros en las armaduras, verificando horizontalidad, 

anclaje adecuado, colocación de armaduras de refuerzo perimetrales 

– Verificación del montaje, embridamiento, tipo de juntas y tornillería 

PRUEBAS 

– Estanquidad y/o presión, juntamente con las pruebas del depósito de hormigón y/o de la 

tubería 
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1.4 CONTROL DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS E INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS 

1.4.1 BOMBAS SUMERGIBLES 

CONTROL DE EQUIPOS SUMINISTRADOS 

– Antes del envío a obra (seguimiento del P.P.I.): 

✓ Certificados de materiales, como mínimo del cuerpo, rodete y eje 

✓ Protección superficial y calidad de pintura 

✓ Control dimensional de grupo completo y su bancada y embalaje 

✓ Verificación de estanquidad de motores 

✓ Certificados de las pruebas hidráulicas efectuadas con agua limpia: caudal y presión en, 

al menos, cinco puntos adecuadamente representativos de la curva. Para cada punto 

de la curva se facilitarán: revoluciones, potencia absorbida, consumos, rendimientos y 

temperatura. La  

✓ Certificado de origen, si el fabricante no es de la U.E. 

✓ Datos en placa de características de la bomba 

✓ Manuales, dimensiones, etc. 

– En obra: 

✓ Inspección visual (recepción de todos los elementos, ausencia de defectos, etc) 

CONTROL DE INSTALACIÓN 

– Certificado de cualificación de instaladores 

– Inspección del montaje, anclaje zócalos, verticalidad, alineaciones, conexiones hidráulicas y 

eléctricas, etc 

– Comprobación de la facilidad de introducción y extracción a través de los tubos guía 

PRUEBAS 

Antes de la puesta en servicio comprobar: 

– Sentido de giro 

– Nº revoluciones 

– Ruidos o vibraciones 

– Consumo del motor 

– Aislamiento del motor 
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1.4.2 MOTORES Y GRUPOS ELECTRÓGENOS 

De todos los motores a instalar se exigirá Certificado del Protocolo de Pruebas, que recogerá 

como mínimo los siguientes controles (P.P.I.): 

– Ensayo de cortocircuito 

– Ensayo de vacío 

– Ensayos de calentamiento 

– Rendimiento a 2/4, 3/4, y 4/4 de plena carga 

– Factor de potencia a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga 

– Pérdidas globales 

– Par máximo y par inicial 

– Nivel de ruido 

– Del núcleo magnético: características magnéticas y aislamiento 

– Del inducido: aislamiento del cobre 

– Del rotor: características magnéticas 

Se realizará así mismo, inspección en los siguientes puntos: 

– Carcasa: Control dimensional y certificado 

– Eje: Control dimensional y certificado 

– Portaescobilla: Control dimensional 

– Inspección de los siguientes elementos auxiliares: Cojinetes, engrase, caja de bornas, 

puesta a tierra, placa de características, ventilador y tapa, así como de la pintura de 

protección. 

– Examen del certificado del prototipo con respecto a la protección antideflagrante según UNE 

20320 ó similar. 

– Comprobación del tipo de protección ambiental. 

De todos estos controles se cumplimentará el Programa de Puntos de Inspección. 

1.4.3 CUADROS ELÉCTRICOS 

Los cuadros de control y paneles eléctricos se realizarán de acuerdo a los esquemas eléctricos 

del proyecto. 

Antes de su expedición a obra se realizará el montaje de los armarios con los componentes 

colocados, y realizado el cableado completo, con el fin de comprobar los circuitos. 

Se realizarán como mínimo los siguientes controles: 

– Comprobación de dimensiones, espesor de chapa, apretado de tornillos, pintado y acabado, 

etc. 

– Comprobación del cableado de armarios y de cada componente en particular. 
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– Verificación del correcto dimensionado, calidad y funcionamiento de los voltímetros, 

amperímetros, relés diferenciales, relés térmicos, fusibles, pulsadores, pilotos, regleteros de 

bornas, bandejas y conductores, racores, puestas a tierra, etc. 

– Comprobación de los enclavamientos. 

– Comprobación del marcado de fases. 

– Comprobación de números y secciones de conductores. 

– Comprobación de continuidad de circuitos 

– Ensayo de resistencia de aislamiento de cada cuadro, entre fases y a masa con megger de 

500 V. 

– Ensayo de rigidez dieléctrica a 2U + 1.000 V (mínimo 1.500 V). entre fases y a masa. 

– Ensayo de simulación de funcionamiento. Consiste en una prueba en blanco del 

funcionamiento del sistema. Se comprobará que al quitar o poner los enclavamientos 

correspondientes al sistema actúa de acuerdo con lo previsto. 

Se expedirá certificado de cumplimiento y certificado de prueba con los resultados de los ensayos 

efectuados. 

1.4.4 RED ELÉCTRICA A MOTORES Y EQUIPOS, Y RED GENERAL DE TIERRA 

Se comprobarán los siguientes puntos: 

– Certificados de materiales 

– Inspección del montaje, paso de líneas, secciones en función de las cargas y soportes de 

tubos y bandejas de cables.  

– Inspección de las cajas de conexión, regletas y grado de estanqueidad ambiental. 

– Comprobación de las secciones de todos los cables (fuerza y señal) 

– Comprobación de que se cumplen las normas o especificaciones sobre separación y/o 

protecciones de cables 

– Verificar las conexiones finales y su identificación en cada caso. 

– Verificar los niveles de aislamiento de cada línea, incluso toma de lecturas y anotación, 

según requisitos del Reglamento. 

– Verificar las caídas de tensión en el extremo de cada línea con los motores y equipos en 

carga máxima, incluso toma de lecturas y anotación, según requisitos del Reglamento. 

– Comprobar las conexiones a tierra de cada motor y equipo según Reglamento.  

– Verificar la red de tierra general, incluso toma de lecturas de su resistencia óhmica y 

anotación, según Reglamento. 

 

 

 



 

 

 

APÉNDICE 2 

VALORACIÓN ECONÓMICA 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

04 VARIOS

CONTROL DE CALIDAD04.04

04.04.01 u ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS DE ACERO DE UN MISMO LOTE

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, so-
bre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en
obra, para la determinación de las siguientes características: 
 - Sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1
 - Características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080
 - Doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados verifican-
do la idoneidad con la normativa de aplicación.

Serie fina 2 2,00

2,00 71,78 143,56

04.04.02 u ENSAYO DE BARRAS CORRUGADAS DE CADA DIÁMETRO

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, so-
bre una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, to-
mada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: 
 - Límite elástico, carga de rotura
 - Alargamiento de rotura
 - Alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados verifican-
do la idoneidad con la normativa de aplicación.

Serie fina 2 2,00

2,00 48,44 96,88

04.04.03 u ENSAYO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS DE UN MISMO LOTE

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, so-
bre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determina-
ción de las siguientes características:
 - Sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2
 - Características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote
según UNE-EN 10080
 - Doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO
15630-2
 - Carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según
UNE-EN ISO 15630-2.
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados verifican-
do la idoneidad con la normativa de aplicación.

1 1,00

1,00 118,33 118,33

1
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04.04.04 u ENSAYO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS DE CADA DIÁMETRO

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, so-
bre una muestra de una malla electrosoldada de cada diámetro diferente, tomada
en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas:
 - Límite elástico
 - Carga de rotura
 - Alargamiento de rotura
 - Alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2
Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados verifican-
do la idoneidad con la normativa de aplicación.

1 1,00

1,00 48,62 48,62

04.04.05 u TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROB.

Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, so-
bre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, pa-
ra la determinación de las siguientes características: consistencia del hormigón
fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según UNE-EN
12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fa-
bricación y curado de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según
UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN
12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados
verificando la idoneidad con la normativa de aplicación.

Arquetas HA-30 4 4,00
Arquetas HA-30 10 10,00
Anclajes HM-20 2 2,00
Solera 1 1,00
Solera 1 1,00
Solera 1 1,00
Anclajes HA-25 6 6,00

25,00 88,33 2.208,25

04.04.06 u PRUEBA DE SERVICIO PARCIAL RED DE ABASTECIMIENTO

Prueba de servicio parcial a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica
correspondiente, para comprobar la resistencia mecánica, presión y estanqueidad
de un tramo de la red de abastecimiento de agua de 250 m de longitud máxima,
probando todos sus elementos. Incluso desplazamiento a obra e informe de resul-
tados.

1 1,00
2 2,00
7 7,00

10,00 278,78 2.787,80
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04.04.07 u ENSAYO CARACTERIZACIÓN DE SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE LA
EXCAVACIÓN

Ensayos para la selección y control de un material granular de relleno. Ensayos en
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra to-
mada en obra: 
 - Análisis granulométrico 
 - Límites de Atterberg 
 - Proctor Modificado 
 - Contenido de materia orgánica
 - Contenido en sales solubles
Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación
de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de
relleno, verificando la idoneidad con la normativa de aplicación.

2 2,00

2,00 360,17 720,34

04.04.08 u ENSAYO CARACTERIZACIÓN DE ZAHORRA ARTIFICIAL

Ensayos para la selección y control de un material granular de relleno. Ensayos en
laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra to-
mada en obra: 
 - Análisis granulométrico UNE-EN 933-1
 - Límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104
 - Equivalente de arena UNE-EN 933-8
 - Coeficiente de Los Ángeles según UNE-EN 1097-2
 - Coeficiente de limpieza UNE-EN 13043 
 - Índice de lajas UNE-EN 933-3 
 - Caras de fractura UNE-EN 933-5
 - Proctor Modificado según UNE 103501.
Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación
de cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de
relleno, verificando la idoneidad con la normativa de aplicación.

2 2,00

2,00 706,94 1.413,88

04.04.09 u ENSAYOS DE COMPACTACIONES

Ensayos para la comprobación de compactaciones de terraplenes y rellenos, con-
sistente determinación "in situ": 5 de densidad y humedad según ASTM D6938. In-
cluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación de
cada uno de los resultados obtenidos para la selección y control del material de re-
lleno.

Zahorra artificial 6 6,00
Suelo seleccionado procedente de la excavación 17 17,00
Suelo seleccionado procedente de la excavación 1 1,00
Suelo seleccionado procedente de la excavación 1 1,00

25,00 243,38 6.084,50
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04.04.10 u ENSAYO MEZCLAS ASFÁLTICAS

Ensayos del material bituminoso utilizado en la obra, de cada suministro de origen
distinto, consistente en:
 - Control de compactación
 - Contenido en ligante según UNE-EN 12697-1
 - Estabilidad y densidad de deformación
 - Granulometría de la mezcla
 - Fabricación de 3 probetas Marshall, o menos, de 1 muestra de aglomerado, se-
gún NLT-159
Incluso desplazamiento a obra y redacción de informe técnico con especificación
de cada uno de los resultados verificando la idoneidad con la normativa de aplica-
ción.

Capa de rodadura 2 2,00
Capa intermedia 1 1,00

3,00 577,70 1.733,10

04.04.11 u OCA

Control técnico de la instalación eléctrica realizado por un Organismo de Control
Autorizado (OCA) en la instalación eléctrica.

B.T. 1 1,00
M.T. 1 1,00

2,00 1.966,30 3.932,60

TOTAL 04.04........................................................................................... 19.287,86

TOTAL 04......................................................................................................................................... 19.287,86

TOTAL............................................................................................................................................................. 19.287,86
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1 OBJETO  

El objeto del presente anejo es la definición de los servicios existentes y sus posibles 

interferencias y/o afecciones con las obras proyectadas. 

2 SERVICIOS EXISTENTES 

Las redes existentes en la zona de obras se detallan a continuación. 

SERVICIO DESCRIPCIÓN TIPO TITULARIDAD 

Agua potable 
Impulsión desde Binifalet 

Fibrocemento DN300 
Red enterrada ABAQUA 

Agua potable 
Abastecimiento a Muro 

Fundición DN600 
Red enterrada ABAQUA 

Agua potable 

Tubería de alimentación 
depósito Son Sitges 

Fibrocemento DN500 

Red enterrada ABAQUA 

Electricidad M.T. Red de Distribución Red aérea ENDESA 

Electricidad M.T. Red de Distribución Red aérea ABAQUA 

Tabla 1. Identificación de servicios existentes 

La información detallada se grafía en el plano adjunto en el apéndice 1. 

3 INTERFERENCIAS CON LAS OBRAS 

3.1 IMPULSIÓN DESDE BINIFALET 

Esta conducción enterrada atraviesa la parcela de Son Mulet 1 y su trazado es sensiblemente 

paralelo a las nuevas conducciones de impulsión proyectadas en dicha parcela. 

Interferencia: para la ejecución de las nuevas impulsiones dentro de la parcela en Son Mulet 1: 

Ejes 03 y 04. 

3.2 ABASTECIMIENTO A MURO 

Esta conducción enterrada discurre por el vial principal, sensiblemente centrada en aquel. 

Interferencia: para la ejecución de la nueva impulsión: eje 01 desde el PK 0+271 hasta PK 1+785 
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3.3 ALIMENTACIÓN DEPÓSITO DE SON SITGES 

Esta conducción cruza el vial para alimentar el depósito existente, justo en el tramo final de la 

conducción proyectada. 

Interferencia: para la ejecución de la nueva impulsión: eje 01 en el PK 1+785 

3.4 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENDESA 

La red eléctrica aérea de la compañía Endesa presenta interferencias tanto para la ejecución de 

la impulsión desde el pozo existente en Son Mulet 1, como para la conducción principal en los 

viales. 

Interferencia: para la para la ejecución de la nueva impulsión: eje 01 en el PK 0+500 

 eje 01 en el PK 0+605 

 eje 01 en el PK 1+370 

 

Foto 1. Red eléctrica aérea ENDESA PK 0+500 
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Foto 2. Red eléctrica aérea ENDESA PK 0+650 

 

Foto 3. Red eléctrica aérea ENDESA PK 1+370 
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3.5 RED DE DISTRIBUCIÓN DE ABAQUA 

Los centros de transformación existentes se alimentan de una red eléctrica aérea en M.T que 

presenta interferencias con la conducción principal a ejecutar en el vial. 

Interferencia: para la para la ejecución de la nueva impulsión: eje 01 en el PK 0+135 

 eje 01 en el PK 0+505 

 

Foto 4. Red eléctrica aérea ABAQUA PK 0+135 

 

Foto 5. Red eléctrica aérea ABAQUA PK 0+505 
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Por otro lado, para la ejecución de la impulsión desde el pozo de Son Mulet II, se produce también 

una interferencia con la red eléctrica de ABAQUA, en el interior de las parcelas, puesto que el 

nuevo trazado proyectado tiene un cruce con la línea eléctrica aérea en el PK 0+016: 

 

Foto 6. Red eléctrica aérea ABAQUA junto pozo Son Mulet II 
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1 OBJETO 

El objeto del presente anejo es la definición, con toda la precisión posible, los terrenos, bienes y 

derechos necesarios para la ejecución de las obras definidas en el presente proyecto, así como 

su valoración económica, cuyo importe formará parte del presupuesto para conocimiento de la 

administración. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras a ejecutar se describen a continuación 

– Ejecución de tres nuevas captaciones, mediante la realización de tres nuevos sondeos e 

instalación de tubo de revestimiento de los pozos. Estos tres nuevos pozos se identifican 

como N1, N2 y N3 en los planos de proyecto y todos ellos se localizan en la misma parcela 

que el ya existente, denominado Son Mulet 1.  

– Remodelación de los pozos existentes identificados como Son Mulet 2 y Binifalet. 

– Nueva tubería de impulsión, desde los seis pozos (los tres existentes y los tres nuevos), 

discurriendo por viales públicos hasta el depósito existente de Son Sitges. Esta nueva 

impulsión, de fundición, tiene diámetros variables (desde DN200 hasta DN500) a medida 

que se van incorporando los diferentes pozos. Dichas conexiones se realizan en arquetas 

de hormigón armado, donde se alojan las diferentes piezas especiales, tales como llaves de 

corte, carretes de desmontaje, ventosas, etc. 

– Remodelación de la urbanización del pozo existente identificado como Son Sitges. 

3 AFECCIONES 

Para la correcta ejecución de las obras contenidas en el presente proyecto ejecutivo se definen 

tres tipos de afecciones: 

✓ Expropiación 

✓ Servidumbre 

✓ Ocupación temporal 

3.1 EXPROPIACIÓN 

Se expropia el pleno dominio de las superficies que ocupan: 

✓ Para el pozo de Son Mulet 2, la proyección de la traza de la tubería más un sobreancho, 

para permitir el paso y maniobra de tráfico rodado para mantenimiento. 

✓ Las instalaciones permanentes necesarias para la correcta explotación: arquetas, 

edificaciones y perímetro de los pozos para el acceso de la maquinaria. 

✓ La parcela de Son Mulet 1 en su totalidad. 



  

 ANEJO 15. EXPROPIACIONES – PÁG. 2 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
1
5
_

E
x
p
ro

p
ia

c
io

n
e
s
_
0
1

.d
o
c
x
 

La aplicación de los criterios definidos anteriormente afecta a una superficie total de 8.926 m2, 

catalogados en su totalidad (100%) como suelo rústico, desglosados según la siguiente tabla: 

Localización Parcela catastral 
Tipo de 
aprovechamiento 

Superficie de 
expropiación 

Binifalet 07030A004002310000XD Almendro secano 345 m2 

Son Mulet I 07030A004001490000XY 

Almendro secano 5.696 m2 

Encinar 1.598 m2 

Son Mulet II - A 07030A004002690000XZ Almendro secano 1.187 m2 

Son Mulet II – B 07030A004001160000XB Almendro secano 541 m2 

Son Sitges – A 07030A009002150000XZ Almendro secano 321 m2 

Son Sitges – B 07030A009002140000XS Almendro secano 135 m2 

  TOTAL 9.823 m2 

Tabla 1. Superficies a expropiar 

3.2 SERVIDUMBRE DE PASO 

La zona de servidumbre se define como la correspondiente a las labores de mantenimiento de 

las instalaciones y a las actividades que se podrán realizar en esta franja para no perjudicar la 

conducción. 

En el presente proyecto se contempla la franja correspondiente al desagüe definido junto al pozo 

de Binifalet: 

Localización Parcela catastral 
Tipo de 
aprovechamiento 

Superficie de 
servidumbre 

Binifalet 07030A004002310000XD Almendro secano 43 m2 

Tabla 2. Superficies de servidumbre 

3.3 OCUPACIÓN TEMPORAL 

Se define de este modo la superficie que resulta necesario ocupar para ejecutar las obras, por 

un espacio y tiempo determinado, y que después se devuelven al propietario. 

En el presente proyecto se considera un sobreancho de 6 m desde los límites descritos en los 

puntos anteriores. La superficie total de ocupación temporal prevista asciende a 2.126 m2, 

desglosados como se detalla a continuación: 

Localización Parcela catastral 
Tipo de 
aprovechamiento 

Superficie de 
ocupación 
temporal 

Binifalet 07030A004002310000XD Almendro secano 445 m2 
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Localización Parcela catastral 
Tipo de 
aprovechamiento 

Superficie de 
ocupación 
temporal 

Son Mulet II - A 07030A004002690000XZ Almendro secano 836 m2 

Son mulet II – B 07030A004001160000XB Almendro secano 634 m2 

Son Sitges – A 07030A009002150000XZ Almendro secano 221 m2 

Son Sitges – B 07030A009002140000XS Almendro secano 181 m2 

  TOTAL 2.317 m2 

Tabla 3. Superficies de ocupación temporal 

4 CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS 

AFECTADOS 

4.1 PRECIOS UNITARIOS 

4.1.1 VALORACIÓN DEL SUELO 

Las valoraciones de suelo se efectuarán de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 36 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobada por Real Decreto Legislativo 7/2015. 

Artículo 36 Valoración en el suelo rural 

1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta ley y de conformidad con lo dispuesto en 

la Disposición adicional séptima: 

a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la 

que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse 

referida la valoración. 

La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación de 

que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando 

los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos las 

subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos 

considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación 

considerada. 

El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza en función de factores 

objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población o a centros de 

actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, 

cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente expediente de 

valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

Se adopta un precio unitario de 10 €/m2. 
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4.1.2 VALORACIÓN DE LA SERVIDUMBRE DE PASO 

Se valora en función del tipo de gravamen o grado de limitación del pleno dominio impuesto sobre 

la parcela afectada. Se ha valorado teniendo en cuenta la diferencia entre el valor en venta que 

poseía la parcela inicialmente a la imposición de la servidumbre y el valor en venta que poseerá 

como consecuencia de la carga o gravamen que se pretende imponer. En consecuencia, en 

atención al gravamen que supone a la finca, se adopta el valor de dicha imposición en un rango 

del 25% del valor de suelo. 

4.1.3 VALORACIÓN DE LAS OCUPACIONES TEMPORALES 

Se establece como criterio de valoración de las ocupaciones temporales aplicar un porcentaje 

del 5% sobre el valor del suelo (por cada año de ocupación del mismo). 

4.2 VALORACIÓN DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS 

De la aplicación de los precios unitarios adoptados a las superficies afectadas para los diferentes 

tipos de aprovechamiento y demás circunstancias, se obtienen los valores parciales y totales de 

dichas afecciones, resumiendo todo lo anterior se incluye a continuación una tabla con la 

valoración de cada finca y tipo de afección. 

Localización Sexpropiación Sserv. paso Soc. temporal Cexpropiación Cserv. paso Coc. temporal 
Valoración 

parcial 

Binifalet 345 m2 43 m2 445 m2 3.450,00 € 862,50 € 172,50 € 4.485,00 € 

Son Mulet I 

5.696 m2 - - 56.960,00 € - - 56.960,00 € 

1.598 m2 - - 15.980,00 € - - 15.980,00 € 

Son Mulet II - A 1.187 m2 - 836 m2 11.870,00 € - 593,50 € 12.463,50 € 

Son Mulet II – B 541 m2 - 634m2 5.410,00 € - 270,50 € 5.680,50 € 

Son Sitges – A 321 m2 - 221 m2 3.210,00 € - 160,50 € 3.370,50 € 

Son Sitges – B 135 m2 - 181 m2 1.350,00 € - 67,50 € 1.417,50 € 

 9.823 m2 43 m2 2.317 m2 98.230,00 862,50 € 1.264,50 € 100.357,00 € 

Tabla 4. Valoración de bienes y derechos afectados 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

T.M. Llubí FECHA: Abril 2022 

NÚMERO DE ORDEN POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

0 4 231 b 

TITULARIDAD 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

REPRESENTANTE 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA 

 

REF. CATASTRAL: 07030A004002310000XD 

POLÍGONO: 4 

PARCELA: 231 

LOCALIZACIÓN: Son Ros, 07430 

CLASIFICACIÓN: Rústico 

USO PRINCIPAL: Agrario 

SUPERFICIE GRÁFICA TOTAL: 30.580 m2 

IDENTIFICACIÓN: Binifalet 

BIENES AFECTADOS 

Subparcela Aprovechamiento Sup. Subparcela 
(m2) 

Expropiación 
(m2) 

Serv. paso 
(m2) 

Oc. temporal 
(m2) 

Total (m2) 

b Almendro secano 17.503 345,00 43,00 445,00 833,00 

TOTAL AFECCIONES 833,00 
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 ANEJO 15. EXPROPIACIONES. APÉNDICE 2. FICHAS – PÁG. 2 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

T.M. Llubí FECHA: Abril 2022 

NÚMERO DE ORDEN POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

1 4 149 - 

TITULARIDAD 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

REPRESENTANTE 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

 CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA 

 

REF. CATASTRAL: 07030A004001490000XY 

POLÍGONO: 4 

PARCELA: 149 

LOCALIZACIÓN: Binifalet, 07430 

CLASIFICACIÓN: Rústico 

USO PRINCIPAL: Agrario 

SUPERFICIE GRÁFICA TOTAL: 7.379 m2 

IDENTIFICACIÓN: Son Mulet I 

BIENES AFECTADOS 

Subparcela Aprovechamiento Sup. Subparcela 
(m2) 

Expropiación 
(m2) 

Serv. paso 
(m2) 

Oc. temporal 
(m2) 

Total (m2) 

a Almendro secano 5.696,00 5.696,00 - - 5.696,00 

b Encinar 1.598,00 1.598,00 - - 1.598,00 

TOTAL AFECCIONES 7.294,00 
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 ANEJO 15. EXPROPIACIONES. APÉNDICE 2. FICHAS – PÁG. 3 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

T.M. Llubí FECHA: Abril 2022 

NÚMERO DE ORDEN POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

2 4 269  

TITULARIDAD 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

REPRESENTANTE 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA 

 

REF. CATASTRAL: 07030A004002690000XZ 

POLÍGONO: 4 

PARCELA: 269 

LOCALIZACIÓN: Binifalet, 07430 

CLASIFICACIÓN: Rústico 

USO PRINCIPAL: Agrario 

SUPERFICIE TOTAL: 10.837 m2 

IDENTIFICACIÓN: Son Mulet II - A 

BIENES AFECTADOS 

Subparcela Aprovechamiento Sup. Subparcela 
(m2) 

Expropiación 
(m2) 

Serv. paso 
(m2) 

Oc. temporal 
(m2) 

Total (m2) 

0 Almendro secano 10.837 1.187,00 - 836,00 2.023,00 

TOTAL AFECCIONES 2.023,00 
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CROQUIS 
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 ANEJO 15. EXPROPIACIONES. APÉNDICE 2. FICHAS – PÁG. 4 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

T.M. Llubí FECHA: Abril 2022 

NÚMERO DE ORDEN POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

3 4 116  

TITULARIDAD 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

REPRESENTANTE 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA 

 

REF. CATASTRAL: 07030A004001160000XB  

POLÍGONO: 4 

PARCELA: 116 

LOCALIZACIÓN: Binifalet, 07430 

CLASIFICACIÓN: Rústico 

USO PRINCIPAL: Agrario 

SUPERFICIE GRÁFICA TOTAL: 3.711 m2 

IDENTIFICACIÓN: Son Mulet II - B 

BIENES AFECTADOS 

Subparcela Aprovechamiento Sup. Subparcela 
(m2) 

Expropiación 
(m2) 

Serv. paso 
(m2) 

Oc. temporal 
(m2) 

Total (m2) 

 Almendro secano 3.711 541,00 - 634,00 1.175,00 

TOTAL AFECCIONES 1.175,00 
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 ANEJO 15. EXPROPIACIONES. APÉNDICE 2. FICHAS – PÁG. 5 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

T.M. Llubí FECHA: Abril 2022 

NÚMERO DE ORDEN POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

4 9 215  

TITULARIDAD 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

REPRESENTANTE 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA 

 

REF. CATASTRAL: 07030A009002150000XZ  

POLÍGONO: 9 

PARCELA: 215 

LOCALIZACIÓN: Son Sitges, 07430 

CLASIFICACIÓN: Rústico 

USO PRINCIPAL: Agrario 

SUPERFICIE GRÁFICA TOTAL: 7.213 m2 

IDENTIFICACIÓN: Son Sitges 

BIENES AFECTADOS 

Subparcela Aprovechamiento Sup. Subparcela 
(m2) 

Expropiación 
(m2) 

Serv. paso 
(m2) 

Oc. temporal 
(m2) 

Total (m2) 

0 Almendro secano 7.079 321,00 - 221,00 542,00 

TOTAL AFECCIONES 542,00 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 
D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

T.M. Llubí FECHA: Abril 2022 

NÚMERO DE ORDEN POLÍGONO PARCELA SUBPARCELA 

4 9 214  

TITULARIDAD 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: 

REPRESENTANTE 

NOMBRE: 

NIF: 

DOMICILIO: 

CARACTERÍSTICAS DE LA FINCA 

 

REF. CATASTRAL: 07030A009002140000XS 

POLÍGONO: 9 

PARCELA: 214 

LOCALIZACIÓN: Son Sitges, 07430 

CLASIFICACIÓN: Rústico 

USO PRINCIPAL: Agrario 

SUPERFICIE GRÁFICA TOTAL: 6.943 m2 

IDENTIFICACIÓN: Son Sitges 

BIENES AFECTADOS 

Subparcela Aprovechamiento Sup. Subparcela 
(m2) 

Expropiación 
(m2) 

Serv. paso 
(m2) 

Oc. temporal 
(m2) 

Total (m2) 

a Almendro secano 6.835 135,00 - 181,00 316,00 

TOTAL AFECCIONES 316,00 
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APÉNDICE 3 

CATASTRO  



 Miércoles , 9 de Febrero de 2022

07030A004002310000XD

DS POLIGON 4 RUSTEGA 231 Polígono 4 Parcela 231 001400500ED09E

SON ROS. 07430 LLUBI [ILLES BALEARS]

RÚSTICO

 1973

Agrario
46 m2

1/00/03AGRARIO 46

   a C- Labor o Labradío secano 03 2.425
   b AM Almendro secano 02 17.503
   c AM Almendro secano 02 5.864
   d R- Higueras secano 02 3.532
   e I- Improductivo 00 1.027

30.580 m2

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

100,00 %

1/3000

50
3.

30
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C
oo

rd
en
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31
 E

TR
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9

Hoja 1/1



 Miércoles , 9 de Febrero de 2022

07030A004001490000XY

DS POLIGON 4 RUSTEGA 149 Polígono 4 Parcela 149
BINIFALET. 07430 LLUBI [ILLES BALEARS]

RÚSTICO

Agrario

   a AM Almendro secano 02 5.737
   b FE Encinar 02 1.611

7.379 m2

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]

100,00 %

1/2000

50
3.

00
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C
oo

rd
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 E
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9

Hoja 1/1



 Miércoles , 9 de Febrero de 2022

07030A004002690000XZ

Polígono 4 Parcela 269
BINIFALET. LLUBI [ILLES BALEARS]

RÚSTICO

Agrario

   0 AM Almendro secano 02 10.837

10.837 m2
100,00 %

1/2500

50
2.
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 Martes , 19 de Abril de 2022

07030A004001160000XB

Polígono 4 Parcela 116
BINIFALET. LLUBI [ILLES BALEARS]
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   0 AM Almendro secano 02 3.711
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07030A009002150000XZ

DS DISEMINADOS VAR 215 Polígono 9 Parcela 215 002300200ED09E

S SITGES. 07430 LLUBI [ILLES BALEARS]

RÚSTICO

Agrario

   0 AM Almendro secano 02 7.079

7.213 m2

Parcela, a efectos catastrales, con inmuebles de distinta clase [urbano y rústico]
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 Lunes , 13 de Junio de 2022

07030A009002140000XS

Polígono 9 Parcela 214
S SITGES. LLUBI [ILLES BALEARS]
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Agrario

   a AM Almendro secano 02 6.835
   b I- Improductivo 00 108
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100,00 %

1/2000

50
2.

80
0 

C
oo

rd
en

ad
as

 U
.T

.M
. H

us
o 

31
 E

TR
S8

9

Hoja 1/1



 

 

 

APÉNDICE 4 

SIGPAC 



DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Provincia: 

Municipio: 

7 - ILLES BALEARS

30 - LLUBÍ

Agregado: 

Polígono: 

0

4

Zona: 

Parcela: 

0

231

Referencia Catastral: 07030A004002310000XD

Coordenadas UTM del 
centro

X: 

Y: 

DATUM 

HUSO 

503104.33

4396153.56

WGS84

31

06/2021

6/9/2021

19/04/2022

1 : 1500

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

Fecha de la cartografía Catastral (*):

Fecha de Impresión:

Escala aproximada de impresión:

PÁGINA 1

(*) Pueden existir cambios en la parcela catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.



Información SIGPAC vigente a fecha: 13/01/2022

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la 
cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe 
realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad 
Autónoma.

A) Relativos al recinto:

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso *Adm (%) *Adm (ha) Coef.Regadío Incidencias Región

2 0,1130 4,70 IM - IMPRODUCTIVOS

3 0,3721 12,10 FO - FORESTAL

4 0,0185 10,60 IM - IMPRODUCTIVOS

5 0,0423 10,20 IM - IMPRODUCTIVOS

6 0,7109 12,40 FS - FRUTOS SECOS 0 75 0801 (2)

7 0,0389 4,60 FS - FRUTOS SECOS 0 74,75,194 0402 (2)

8 1,7623 10,80 TA - TIERRAS ARABLES 0 11,74,75 0402 (2)

PÁGINA 2

(2)  Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014.

(*) Admisibilidad en pastos.

Incidencias

75 - Información del sistema de explotación aportada por la Comunidad Autónoma

74 - Información de uso SIGPAC aportada por la Comunidad Autónoma

194 - Información adicional para Monitorización

11 - Árboles dispersos

C) Resumen de datos de la parcela:

Uso Superficie Total (ha) Superficie Admisible en Pastos (ha)

FO - FORESTAL 0,3721

FS - FRUTOS SECOS 0,7498

IM - IMPRODUCTIVOS 0,1738

TA - TIERRAS ARABLES 1,7623

Superficie Total 3,0580 0,0000



DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Provincia: 

Municipio: 

7 - ILLES BALEARS

30 - LLUBÍ

Agregado: 

Polígono: 

0

4

Zona: 

Parcela: 

0

149

Referencia Catastral: 07030A004001490000XY

Coordenadas UTM del 
centro

X: 

Y: 

DATUM 

HUSO 

502848.04

4395817.09

WGS84

31

06/2021

6/9/2021

19/04/2022

1 : 900

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

Fecha de la cartografía Catastral (*):

Fecha de Impresión:

Escala aproximada de impresión:

PÁGINA 1

(*) Pueden existir cambios en la parcela catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.



Información SIGPAC vigente a fecha: 13/01/2022

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la 
cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe 
realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad 
Autónoma.

A) Relativos al recinto:

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso *Adm (%) *Adm (ha) Coef.Regadío Incidencias Región

1 0,5782 4,60 TA - TIERRAS ARABLES 0 11,74 0402 (2)

3 0,1550 5,30 FO - FORESTAL

5 0,0021 5,70 ED - EDIFICACIONES

6 0,0026 5,30 IM - IMPRODUCTIVOS 74 0402 (2)

PÁGINA 2

(2)  Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014.

(*) Admisibilidad en pastos.

Incidencias

11 - Árboles dispersos

74 - Información de uso SIGPAC aportada por la Comunidad Autónoma

C) Resumen de datos de la parcela:

Uso Superficie Total (ha) Superficie Admisible en Pastos (ha)

ED - EDIFICACIONES 0,0021

FO - FORESTAL 0,1550

IM - IMPRODUCTIVOS 0,0026

TA - TIERRAS ARABLES 0,5782

Superficie Total 0,7379 0,0000



DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Provincia: 

Municipio: 

7 - ILLES BALEARS

30 - LLUBÍ

Agregado: 

Polígono: 

0

4

Zona: 

Parcela: 

0

269

Referencia Catastral: 07030A004002690000XZ

Coordenadas UTM del 
centro

X: 

Y: 

DATUM 

HUSO 

502750.71

4395488.94

WGS84

31

06/2021

6/9/2021

19/04/2022

1 : 1000

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

Fecha de la cartografía Catastral (*):

Fecha de Impresión:

Escala aproximada de impresión:

PÁGINA 1

(*) Pueden existir cambios en la parcela catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.



Información SIGPAC vigente a fecha: 13/01/2022

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la 
cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe 
realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad 
Autónoma.

A) Relativos al recinto:

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso *Adm (%) *Adm (ha) Coef.Regadío Incidencias Región

1 1,0322 4,20 FY - FRUTALES 0 0402 (2)

PÁGINA 2

(2)  Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014.

(*) Admisibilidad en pastos.

INTERSECCIONES: 

Intersección con FITOSANITARIOS

Recinto Superficie Intersección (ha) Porcentaje Intersección (%) Clase de Fitosanitario

1 1,0322 100,00 Zona periférica



DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Provincia: 

Municipio: 

7 - ILLES BALEARS

30 - LLUBÍ

Agregado: 

Polígono: 

0

4

Zona: 

Parcela: 

0

116

Referencia Catastral: 07030A004001160000XB

Coordenadas UTM del 
centro

X: 

Y: 

DATUM 

HUSO 

502837.06

4395532.29

WGS84

31

06/2021

6/9/2021

19/04/2022

1 : 600

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

Fecha de la cartografía Catastral (*):

Fecha de Impresión:

Escala aproximada de impresión:

PÁGINA 1

(*) Pueden existir cambios en la parcela catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.



Información SIGPAC vigente a fecha: 13/01/2022

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la 
cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe 
realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad 
Autónoma.

A) Relativos al recinto:

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso *Adm (%) *Adm (ha) Coef.Regadío Incidencias Región

1 0,3632 3,70 TA - TIERRAS ARABLES 0 46 0801 (2)

PÁGINA 2

(2)  Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014.

(*) Admisibilidad en pastos.

Incidencias

46 - Recinto de uso no arable perteciente a parcela incluido en fichero de parcelas declaradas

INTERSECCIONES: 

Intersección con FITOSANITARIOS

Recinto Superficie Intersección (ha) Porcentaje Intersección (%) Clase de Fitosanitario

1 0,3632 99,99 Zona periférica



DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Provincia: 

Municipio: 

7 - ILLES BALEARS

30 - LLUBÍ

Agregado: 

Polígono: 

0

9

Zona: 

Parcela: 

0

215

Referencia Catastral: 07030A009002150000XZ

Coordenadas UTM del 
centro

X: 

Y: 

DATUM 

HUSO 

502707.99

4394883.01

WGS84

31

06/2021

6/9/2021

19/04/2022

1 : 1000

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

Fecha de la cartografía Catastral (*):

Fecha de Impresión:

Escala aproximada de impresión:

PÁGINA 1

(*) Pueden existir cambios en la parcela catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.



Información SIGPAC vigente a fecha: 13/01/2022

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la 
cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe 
realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad 
Autónoma.

A) Relativos al recinto:

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso *Adm (%) *Adm (ha) Coef.Regadío Incidencias Región

1 0,6701 3,40 FY - FRUTALES 0 194 0402 (2)

PÁGINA 2

(2)  Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014.

(*) Admisibilidad en pastos.

Incidencias

194 - Información adicional para Monitorización

INTERSECCIONES: 

Intersección con FITOSANITARIOS

Recinto Superficie Intersección (ha) Porcentaje Intersección (%) Clase de Fitosanitario

1 0,6701 100,00 Zona periférica



DATOS IDENTIFICATIVOS SIGPAC

Provincia: 

Municipio: 

7 - ILLES BALEARS

30 - LLUBÍ

Agregado: 

Polígono: 

0

9

Zona: 

Parcela: 

0

214

Referencia Catastral: 07030A009002140000XS

Coordenadas UTM del 
centro

X: 

Y: 

DATUM 

HUSO 

502697.00

4394850.60

WGS84

31

06/2021

6/9/2021

13/06/2022

1 : 1000

Fecha de vuelo de la foto del centroide de la parcela:

Fecha de la cartografía Catastral (*):

Fecha de Impresión:

Escala aproximada de impresión:

PÁGINA 1

(*) Pueden existir cambios en la parcela catastral que aún no se reflejen en SIGPAC.



Información SIGPAC vigente a fecha: 13/01/2022

El uso, delimitación gráfica u otros atributos de los recintos que aparecen en el SIGPAC tienen por objeto facilitar al agricultor la 
cumplimentación de su solicitud de ayudas de la PAC. Cuando el uso que aparece en el SIGPAC sea distinto del uso real, el agricultor debe 
realizar su solicitud de ayuda en base a este último, el real, debiendo comunicar la incidencia al servicio competente de su Comunidad 
Autónoma.

A) Relativos al recinto:

Recinto Superficie (ha) Pendiente (%) Uso *Adm (%) *Adm (ha) Coef.Regadío Incidencias Región

1 0,5792 3,70 TA - TIERRAS ARABLES 0 11,74 0402 (2)

PÁGINA 2

(2)  Región del Régimen de Pago Básico según el Anexo II del Real Decreto 1076/2014.

(*) Admisibilidad en pastos.

Incidencias

11 - Árboles dispersos

74 - Información de uso SIGPAC aportada por la Comunidad Autónoma

INTERSECCIONES: 

Intersección con FITOSANITARIOS

Recinto Superficie Intersección (ha) Porcentaje Intersección (%) Clase de Fitosanitario

1 0,5792 100,00 Zona periférica
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 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 1 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 
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1 SON MULET 1 

 

Foto 1. Vista general pozo Son Mulet 1 

 

Foto 2. Vista general parcela Son Mulet 1 



  

 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 2 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
1
6
_
R

e
p
o
rt

a
je

 f
o
to

g
rá

fi
c
o
_

0
0
.d

o
c
x
 

 

Foto 3. Cubrición pozo Son Mulet 1 

 

Foto 4. Equipos Son Mulet 1 



  

 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 3 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 
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Foto 5. Centro de transformación Son Mulet 1 

 

Foto 6. Cuadros eléctricos Son Mulet 1 

 

Foto 7. Cuadros eléctricos Son Mulet 1 



  

 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 4 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 
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Foto 8. Exterior acceso a cuadros eléctricos 

 

Foto 9. Exterior acceso espacio disponible para nuevas celdas 

 

Foto 10. Arqueta con ventosa frente a C.T  

 

Foto 11. Interior espacio disponible para 

nuevas celdas 

 

  



  

 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 5 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
1
6
_
R

e
p
o
rt

a
je

 f
o
to

g
rá

fi
c
o
_

0
0
.d

o
c
x
 

2 BINIFALET 

 

Foto 12. Vista general pozo Binifalet 

 

Foto 13. Vista general junto a muro de contención. C.T. al fondo 



  

 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 6 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 
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Foto 14. Vista general C.T  

 

Foto 15. Vista C.T con muro marge 

3 SON MULET 2 

 

Foto 16. Vista general. Pozo al fondo 



  

 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 7 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 
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Foto 17. Vista general parcela. Acceso a pozo 

 

Foto 18. Vista general pozo Binifalet 



  

 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 8 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 
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Foto 19. Acceso a recito vallado del pozo 

 

Foto 20. Identificación pozo 



  

 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 9 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 
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Foto 21. Detalle pozo Son Mulet 2 

 

Foto 22. Caudalimetro 



  

 ANEJO 16. REPORTAJE FOTOGRÁFICO – PÁG. 10 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 
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Foto 23. Válvula de compuerta 

4 SON SITGES 

 

Foto 24. Vista general pozo Son Sitges 
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5 DEPÓSITO SON SITGES 

 

Foto 25. Vista general edificio 

 

Foto 26. Vista general depósito existente 
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6 CONDUCCIÓN EXISTENTE EN VIAL 

A lo largo del vial hay una impulsión de agua potable (fundición DN600), que parte desde el 

depósito de Son Sitges dirección Muro con unas arquetas donde se localizan unas ventosas. 

 

Imagen 1. Conducción existente en el vial, fotos arquetas 
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Foto 27. Vista general del vial entre Son Mulet 1 y Son Mulet 2. Poste M.T. en el margen del vial. 

 

Foto 28. Vista general del vial entre Son Mulet 2 y el depósito. Torre M.T. en el margen del vial 

 

Foto 29. Vista general del vial entre Son Mulet 2 y el depósito 
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Foto 30. Vial a la altura de la arqueta 2 

 

Foto 31. Vial en su cruce con la carretera Ma-3440 
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Foto 32. Vial llegando al depósito de Son Sitges 
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1 OBJETO DEL ANEJO 

En cumplimiento del RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, se redacta el presente estudio, en el que se 

establece, durante la ejecución de la obra, las previsiones respecto a la a producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, con el fin de fomentar, su prevención, reutilización, 

reciclado durante las obras. 

2 DATOS DE LA OBRA 

2.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

“Projecte constructiu de la renovació de les infraestructures d’aprofitament de l’aqüífer de sa 

Marineta” 

2.2 AGENTES INTERVINIENTES 

PROMOTOR: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental. con CIF Q0700507G y 

domicilio en C/Gremi Corredors nº10, 07009 Palma. 

AUTORES: Miguel Ferrer Pericas, Ingeniero técnico Industrial – Colegiado nº 1.241 

 Gemma Llamazares Juárez, I.C.C.P. – Colegiada nº 19.257 

2.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El presupuesto de ejecución material de las obras es el que se indica en el “Documento nº4: 

Presupuesto” del proyecto de referencia. 

2.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE 

RCD’S 

El importe del Presupuesto de Ejecución Material correspondiente las medidas a adoptar para la 

gestión de los residuos de construcción y demolición generados durante la ejecución de las obras 

proyectadas asciende a la cantidad reflejada en el capítulo correspondiente del “Documento nº4: 

Presupuesto” del proyecto de referencia. 

3 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras e instalaciones proyectadas están definidas detalladamente en los planos y el 

presupuesto del proyecto. 

La descripción de estas se resume a continuación: 

– Ejecución de tres nuevas captaciones, mediante la realización de tres nuevos sondeos e 

instalación de tubo de revestimiento de los pozos. 
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– Instalación de bombas, con toda su correspondiente instalación mecánica y eléctrica 

asociada. 

– Nueva tubería de impulsión, desde los seis pozos (tres existentes y tres nuevos), 

discurriendo por viales públicos hasta el depósito existente de Son Sitges. 

– Ampliación de la instalación eléctrica en el C.T existente de Son Mulet. 

UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN PREVISTAS EN LA OBRA 

Desde el punto de vista de la generación de residuos, las unidades de obra más significativas 

son: 

– Demoliciones 

– Movimiento de tierras y sondeos 

– Ejecución de estructuras de hormigón armado 

– Trabajos de cantería y albañilería 

4 RESIDUOS GENERADOS 

La estimación de cantidades se realiza a partir de las mediciones de proyecto, tomando como 

referencia los ratios estándar sobre volumen y tipificación de residuos de construcción y 

demolición más extendidos y aceptados. Dichos ratios han sido ajustados y adaptados a las 

características de la obra. La utilización de ratios en el cálculo de residuos permite la realización 

de una "estimación inicial" que es lo que la normativa requiere en este documento, sin embargo, 

los ratios establecidos no permiten una definición exhaustiva y precisa de los residuos finalmente 

obtenidos para cada proyecto con sus singularidades por lo que la estimación contemplada en 

el listado inferior se acepta como estimación inicial y para la toma de decisiones en la gestión de 

residuos pero será el fin de obra el que determine en última instancia los residuos obtenidos. 

El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos generados en la obra, se ha 

calculado a partir de las mediciones de proyecto. 

Se presenta a continuación una estimación de los residuos generados en obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos. 

Código 
LER 

Descripción del residuo 
Volumen 

aparente (m3) 
Cantidad 

(Tn) 

17.01.01 Hormigón 40,46 101,15 

17.03.02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 
17 03 01 

300,99 722,38 

17.05.04 Tierra y piedras que NO contienen sustancias peligrosas 6.520,50 12.440,58 

17.02.01 

17.02.03 

Madera 

Plástico 
15,00 4,50 

17.06.05* Materiales de construcción que contienen amianto 7,25 18,13 

Tabla 1. RCD generados en la obra 
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En el apéndice I, se presenta la “Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de 

construcció i demolició generats a l'obra” de acuerdo al Pla Director de Gestió de Residus de 

Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)”. 

5 MEDIDAS A ADOPTAR EN OBRA 

Con objeto de conseguir una mejor gestión de los residuos generados en la obra de manera que 

se facilite su reutilización, reciclaje o valorización y para asegurar las condiciones de higiene y 

seguridad que se requiere en el artículo 5.4 del Real Decreto 105/2008 que regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y de demolición se tomarán las siguientes medidas: 

– El asfalto de los caminos se fresará y acopiará en obra para su reutilización en rellenos de 

zanjas. 

– El material procedente de las excavaciones en zanja para la instalación de nuevas 

conducciones, así como para ejecución de los arquetones, se clasificará y se reutilizará. Los 

excesos se transportarán a cantera autorizada. 

– Los cerramientos de piedra de las parcelas existentes, se desmontarán acopiando la piedra 

para su posterior reutilización para los nuevos cerramientos a ejecutar. 

– Las zonas de obra destinadas al almacenaje de residuos quedarán convenientemente 

señalizadas. 

– Inicialmente se prevé generar residuos peligrosos, consistentes en la retirada de parte de la 

tubería de fibrocemento en el entorno al depósito de Son Sitges. Los residuos peligrosos se 

deberán almacenar y transportar en contenedores especiales apropiados a su volumen; 

además de cumplir con la normativa vigente y ser gestionados por personal autorizado. 

– Todos los envases que lleven residuos deben estar claramente identificados, indicando en 

todo momento el nombre del residuo, código LER, nombre y dirección del poseedor y el 

pictograma de peligro en su caso. 

– Materiales pétreos de nivel I. Se almacenarán en la obra. No se necesitan contenedores 

especiales. Como se ha indicado previamente, se acopiará junto a las zanjas abiertas y se 

reutilizará en el relleno posterior, siendo retirados diariamente los excesos no utilizables en 

obra. 

– Los residuos no peligrosos se almacenarán en contenedores adecuados, tanto en número, 

como en volumen, evitando en todo caso la sobrecarga de los contenedores por encima de 

sus capacidades límite. 

– EI personal de la obra que participa en la gestión de los residuos deberá tener una formación 

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. EI personal dispondrá de la 

formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al 

transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación 

de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen 

con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

– Semanalmente se realizará un repaso de la obra, en materia de gestión de residuos, 

verificando las instalaciones y contenedores dispuestos, la correcta clasificación de estos y 

la limpieza general de la obra. 
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5.1 REUTILIZACIÓN 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, fundamentalmente se prevé la reutilización de 

materiales procedentes del fresado de asfaltos y tierras procedentes de las excavaciones, en el 

relleno de zanjas. 

Por otro lado, parte del material procedente de los muros de cerramiento, todo aquel que sea 

reutilizable se empleará para rehacer los muros que se requiera por ejecución de obras: 

Código 
LER 

Descripción del residuo 
Volumen 

aparente (m3) 
Cantidad 

(Tn) 

17.03.02 
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 
17 03 01 

300,99 722,38 

17.05.04 Tierra y piedras que NO contienen sustancias peligrosas 976,39 2.433,84 

Tabla 2. RCD reutilizados en la obra 

5.2 SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Según la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía 

circular, los residuos de la construcción y demolición no peligrosos deberán ser clasificados en, 

al menos, las siguientes fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, 

azulejos, cerámica y piedra), metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos 

elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. 

Esta clasificación se realizará de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y 

sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 

5.3 INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Como se ha mencionado previamente, se prevé la generación de residuos peligrosos, en 

concreto se contempla la retirada de tubería de fibrocemento. Adicionalmente se contempla la 

existencia de algún aerosol para marcaje que deberán gestionarse de forma adecuada y 

separada del resto de residuos. 

Código 
LER 

Descripción del residuo 
Volumen 

aparente (m3) 
Cantidad 

(Tn) 

17.06.05* Materiales de construcción que contienen amianto 7,25 18,13 

Tabla 3. RCD peligrosos generados en la obra 
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5.4 DESTINO FINAL 

Se detalla a continuación el destino final de todos los residuos de la obra, agrupados según las 

fracciones que se generarán en base a los criterios de separación diseñados en puntos anteriores 

de este mismo documento. 

Código 
LER 

Descripción del residuo 
Volumen 

aparente (m3) 
Cantidad 

(Tn) 

17.01.01 

 

Hormigón 

GESTOR AUTORIZADO 
40,46 101,15 

17.05.04 

 

Tierra y piedras que NO contienen sustancias peligrosas 

CANTERA AUTORIZADA 
5.544,11 9.402,14 

17.02.01 

17.02.03 

 

Madera 

Plástico 

GESTOR AUTORIZADO 

15,00 60,81 

17.06.05* 

 

Materiales de construcción que contienen amianto 

GESTOR DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO 
7,25 18,13 

Tabla 4. Destino final de los RCD generados en la obra 

6 CONCLUSIONES 

Con todo lo descrito en la presente memoria, junto con las especificaciones recogidas en el 

Pliego, quedan analizados los residuos generados en la ejecución del proyecto por los métodos 

previstos por el proyectista y definidas las medidas de gestión de los mismos que se consideran 

adecuadas. 

Si se realizase alguna modificación en alguna de las medidas aquí propuestas, es obligado 

constatar que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en la obra han 

sido gestionados convenientemente. 

 

 

 

  Palma de Mallorca, abril de 2022 

 

 

 Fdo. Miguel Ferrer Pericas  Fdo. Gemma Llamazares Juárez 

 Ingeniero Técnico Industrial  Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegiado nº 1.241  Colegiada nº 19.257 

 

 



 APÉNDICE 1 

FICHA DE RESIDUOS



Municipi: CP:
CIF:

ÍNDEX:

Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó convencional:

Edifici industrial d'obra de fàbrica

Altres tipologies

Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

Residus de Construcció procedents de REFORMES:

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA:

GESTIÓ Residus de Construcció i Demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ:

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES ( amb Pla de restauració aprovat )

Autora del projecte: Núm. col.legiat:

1 B

Promotor: Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental Q0700507G
 # D'acord amb el Pla Director de Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics fora d'Ús (BOIB Núm.141 23-11-2002)

2 B

3

3

1 C

1 D

2

2 A

Gemma Llamazares Juárez 19.257 Firma:

Fitxa per al càlcul del volum i caracterització dels residus de construcció i demolició generats a l'obra  #

Projecte: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER 
DE SA MARINETA

Emplaçament: Aquifero Sa Marineta Llubi 07430

1

 1 A Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica:



Avaluació del volum i característiques dels residus procedents de DEMOLICIÓ

m2

Edifici d'habitatges d'obra de fàbrica: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Edifici d'habitatges d'estructura de formigó: construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

0,0153 0,0090 0,00 0,00
0,0012 0,0009 0,00 0,00

0,9690 1,1300 0,00 0,00

0,0047 0,0017 0,00 0,00
0,0036 0,0160 0,00 0,00

0,0007 0,0008 0,00 0,00
0,0010 0,0016 0,00 0,00

1 B 0

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,00
0,0347 0,0510 0,00 0,00
0,5253 0,7110 0,00

0,7332 0,7109 0,00 0,00

0,3825 0,3380 0,00 0,00

0,0004 0,0004 0,00 0,00
0,0004 0,0006 0,00 0,00

0,0080 0,0040 0,00 0,00
0,0009 0,00 0,000,0012

0,0663 0,0230 0,00 0,00

0,00
0,0009 0,0040 0,00 0,00

1

 1 A 0

(m3/m2) (t/m2)

0,0820 0,0520 0,00
0,0620 0,0840 0,00

(m3) (t)

0,00
0,5120 0,5420 0,00 0,00



m2

Edifici industrial d'obra de fàbrica construïts a demolir

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes

Obra de fàbrica
Formigó i morters
Petris
Metalls
Fustes
Vidres
Plàstics
Betums
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Altres tipologies: construïts a demolir

Justificació càlcul:

Observacions:

0,8740 0,9760 0,00 0,00
0,0010 0,0060 0,00 0,00

1 D 0,00

0,0005 0,0008 0,00 0,00
0,0644 0,0230 0,00 0,00

- -
0,0004 0,0004 0,00 0,00

0,0017 0,0078 0,00 0,00

0,00
0,0240 0,0350 0,00 0,00

0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,2550 0,3450 0,00
0,5270 0,5580 0,00

1 C 0,00



Avaluació del volum i característiques dels residus de CONSTRUCCIÓ

m2

Residus de Construcció procedents de REFORMES: construïts de reformes:
Habitatge
Local Comercial
Industria
Altres (*)

(*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a reformar:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris

x Altres:_ Embalatges
Altres
TOTAL:

Observacions:

m2

Residus de Construcció procedents d'OBRA NOVA: construïts d'obra nova
Habitatge
Local Comercial
Industria
Altres (*)

(*)requereix introduir els índexs en la fulla índexs

Residus I. Volum I. Pes Volum Pes
Tipologia de l'edifici a construir:

Habitatge Obra de fàbrica
Local comercial Formigó i morters
Indústria Petris
Altres:_ Embalatges

Altres
TOTAL:

Observacions:

1,0000 1,0000 0,00
0,0000 0,0000 0,00

1,2956 1,1213 0,00

0,00
0,0000 0,0000 0,00 0,00

0,00

0,00
0,2956 0,1213 0,00 0,00

0,0000 0,0000 0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

0,0497 300,99 722,38

2 B
0,00

0,00

URBANIZACIÓN 0,0010 0,0042 15,00
0,0208 0,0416 302,30

0,0453 0,1024 658,75 1488,94

60,81
0,0207

0,00
14.545,00

(m3/m2) (t/m2) (m3) (t)

604,60
0,0028 0,0070 40,46 101,15
0,0000 0,0000 0,00 0,00

2 A
14545,00

0,00
0,00

2



Gestió Residus de Construcció - demolició:
 - S'han de destinar a les PLANTES DE TRACTAMENT DE MAC INSULAR SL

(Empresa concessionària Consell de Mallorca)
 - Avaluació del volum i característiques dels residus de construcció i demolició

 -RESIDUS DE DEMOLICIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 -RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ Volum real total: m3

Pes total: t

 - Mesures de reciclatge in situ durant l'execució de l'obra:

- t

t

Fiança: x TOTAL* x

*   Per calcular la fiança

**Tarifa entre d:1-1,2. BOIB 89 16/06/09

 - Mesures de separació en origen durant l'execució de l'obra:
Se dispondrá como mínimo un contenedor para el almacenamiento de los RCD's generados en la 
obra.

El resto de material pétreo de los muros que no pueda reutilizarse se trasladará a cantera 1326,98

TOTAL*: 161,96

1488,94

Se prevé la reutilización del material fresado del pavimento asfáltico en el relleno de zanjas y 
excesos de excavación en pozos y arquetas. Se prevé la reutilización del material pétreo 
procedente de demolición de muros de mampostería caliza y de mares (se estima un 20%) 

€125% 43,35  €/t (any 2009)** 8776

1 0,00

0,00

2 658,75



Avaluació dels residus d'EXCAVACIÓ

m3
Avaluació residus d'EXCAVACIÓ: excavats

Materials:

Terrenys naturals: Grava i sorra compactada
Grava i sorra solta
Argiles
Altres

Reblerts: Terra vegetal
Terraplè
Pedraplè
Altres

GESTIÓ Residus d'excavació:
 - De les terres i desmunts (no contaminats) procedents d'excavació destinats directament 
a la restauració de PEDRERES (amb Pla de restauració aprovat)

 -RESIDUS D'EXCAVACIÓ: Volum real total: m3

Pes total: t

 - Observacions (reutilitzar a la pròpia obra, altres usos,...)

- t

TOTAL: t

Notes:  -D'acord al PDSGRCDVPFUM ( BOIB Num, 141 23-11-2002):
* Per destinar terres i desmunts (no contaminats) directament a la restauració de pedreres, 

per decisió del promotor i/o constructor, s'ha d'autoritzar per la direcció tècnica de l'obra
* Ha d'estar previst al projecte d'obra o per decisió del seu director. S'ha de realitzar la conseqüent 

comunicació al Consell de Mallorca

2433,84

9402,14

11835977,50

1.700 0,00 0,00

3 6218,20

11835,98

En rellenos de zanjas

TOTAL: 12.900 6218,20

1.800 0,00 0,00

1.900 0,00 0,00

1.700 2001,38 3402337,50

2.000 4216,82 8433640,00
1.700 0,00 0,00
2.100 0,00 0,00

3

6218,20

Kg/m3 RESIDU REAL
(Kg/m3) (m3) (Kg)

3
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1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

1.1 DEFINICIONES 

– Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o la 

obligación de desechar. En todo caso, tendrán esta consideración los que figuren en la Lista 

Europea de Residuos (LER) 

– Residuo de construcción y demolición: residuos generados por las actividades de 

construcción y demolición. 

– Residuo no peligroso: residuo que no está cubierto por la definición de residuo peligroso. 

– Residuos peligrosos: residuo que presenta una o varias de las características de peligrosidad 

enumeradas en el anexo I1 y aquél que sea calificado como residuo peligroso por el Gobierno 

de conformidad con lo establecido en la normativa de la Unión Europea o en los convenios 

internacionales de los que España sea parte. También se comprenden en esta definición los 

recipientes y envases que contengan restos de sustancias o preparados peligrosos o estén 

contaminados por ellos, a no ser que se demuestre que no presentan ninguna de las 

características de peligrosidad enumeradas en el anexo I. 

– Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de 

producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para reducir: 

1. La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los productos o el 

alargamiento de la vida útil de los productos. 

2. Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana de los residuos 

generados, incluyendo el ahorro en el uso de materiales o energía. 

3. El contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos. 

– Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca residuos 

(productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de tratamiento 

previo, de mezcla o de otro tipo que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición 

de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los servicios de control e 

inspección en las instalaciones fronterizas, se considerará productor de residuos al titular de 

la mercancía o bien al importador o exportador de la misma según se define en la legislación 

aduanera. En el caso de las mercancías retiradas por las autoridades policiales en actos de 

decomisos o incautaciones efectuadas bajo mandato judicial, se considerará productor de 

residuos al titular de la mercancía. 

– Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que esté en 

posesión de residuos. Se considerará poseedor de residuos al titular catastral de la parcela 

en la que se localicen residuos abandonados o basura dispersa, siendo responsable 

 

 

1 De la Ley 7/2022 
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administrativo de dichos residuos, salvo en aquellos casos en los que sea posible identificar 

al autor material del abandono o poseedor anterior. 

– Gestor de residuos: la persona física o jurídica, pública o privada, registrada mediante 

autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen la 

gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

– Gestión de residuos: la recogida, el transporte, la valorización y la eliminación de los 

residuos, incluida la clasificación y otras operaciones previas; así como la vigilancia de estas 

operaciones y el mantenimiento posterior al cierre de los vertederos. Se incluyen también las 

actuaciones realizadas en calidad de negociante o agente. 

– Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación anterior 

a la valorización o eliminación. 

– Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de productos 

que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la que fueron 

concebidos. 

– Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos son 

transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la finalidad 

original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del material orgánico, 

pero no la valorización energética ni la transformación en materiales que se vayan a usar 

como combustibles o para operaciones de relleno. 

– Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a una 

finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado para cumplir 

una función particular o que el residuo sea preparado para cumplir esa función en la 

instalación o en la economía en general. En el anexo II de la Ley 7/2022, se recoge una lista 

no exhaustiva de operaciones de valorización. 

– Valorización de materiales: toda operación de valorización distinta de la valorización 

energética y de la transformación en materiales que se vayan a usar como combustibles u 

otros medios de generar energía. Incluye, entre otras operaciones, la preparación para la 

reutilización, el reciclado y el relleno. 

– Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la operación 

tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o materiales, 

siempre que estos no superen el 50 % en peso del residuo tratado, o el aprovechamiento de 

energía. En el anexo III de la Ley 7/2022 se recoge una lista no exhaustiva de operaciones 

de eliminación. 

– Recogida: operación consistente en el acopio, la clasificación y almacenamiento iniciales de 

residuos, de manera profesional, con el objeto de transportarlos posteriormente a una 

instalación de tratamiento. 

1.2 NORMATIVA EN MATERIA DE RESIDUOS APLICABLE A LA OBRA 

En la ejecución de la obra se cumplirá la legislación vigente de ámbito Estatal, Autonómico y 

Local, relativa a la generación, reutilización y tratamiento de residuos de construcción y 

demolición. 

– Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
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– Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, 

B.O.E. (09/04/2022) 

– Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

– Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación 

– Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminados de las Illes Balears. 

– Decreto 14/2020, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Director Sectorial de Prevención 

y Gestión de Residuos Peligrosos de las Illes Balears (B.O.I.B 09/04/2020) 

– Normativa de ámbito Local (Ordenanzas Municipales). 

1.3 OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS 

1.3.1 OBLIGACIONES DEL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Además de los requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de 

construcción y demolición deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de 

construcción y demolición, que contendrá como mínimo: 

4. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con 

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.  

5. Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.  

6. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra.  

7. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el 

cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida en 

el apartado 5 del artículo 5.  

8. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación 

y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de 

adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, 

previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.  

9. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en 

relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

10. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente.  
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b) En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión a que 

se refiere la letra a) del apartado 1, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar 

la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores 

autorizados de residuos peligrosos.  

c) Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 

realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados 

a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

autorizado, en los términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de 

gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente 

a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

d) En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los 

términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o garantía 

financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 

licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.  

En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de 

la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los 

números 1º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1. 

1.3.2 OBLIGACIONES DEL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo 

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección 

facultativa, y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales 

de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos 

a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para 

su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este 

orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá 

de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y 

del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo 

de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de 

las operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el 

documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior 

al que se destinarán los residuos. 
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El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos 

en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.  

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse SIEMPRE en las siguientes 

fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigón, ladrillos, azulejos, cerámica y piedra), 

metales, vidrio, plástico y yeso. Asimismo, se clasificarán aquellos elementos susceptibles de ser 

reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales. Esta clasificación se realizará 

de forma preferente en el lugar de generación de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos 

que ya tienen establecida una recogida separada obligatoria. 

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma en que se ubique 

la obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 

especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los residuos 

de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores 

fracciones.  

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás 

documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la documentación 

correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

1.3.3 OBLIGACIONES GENERALES DEL GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de construcción 

y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de 

residuos, llevar un registro en el que, como mínimo, figure la cantidad de residuos 

gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados 

con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra 

de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión, el 

método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y 

destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, 

la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a 

cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.  

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en 

los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los 

residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de la obra 

de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además 

transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación 

de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.  

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá 

disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que asegure que, 

previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán, almacenarán 

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que 
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tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos 

de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor 

precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación 

1.4 ACTIVIDADES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN 

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá 

autorización previa del órgano competente en materia medioambiental de la comunidad 

autónoma. 

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, 

y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a 

la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá ser renovada por períodos 

sucesivos.  

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a 

desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos responsables de su 

dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del personal encargado de 

su explotación.  

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de 

construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se 

destinen.  

1.5 ACTIVIDADES DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN EN LA OBRA EN QUE SE HAN PRODUCIDO 

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización administrativa 

regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8 del RD 105/2008, a los poseedores que se ocupen 

de la valorización de los residuos no peligrosos de construcción y demolición en la misma obra 

en que se han producido, fijando los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que 

la actividad puede quedar dispensada de la autorización. En este punto, cabe destacar que en 

la comunidad autónoma de las Illes Balears, el El Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus 

de construcció-demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús de l’illa de Mallorca, en su artículo 

9, señala: 

“c) Las medidas de previstas de separación en origen o reciclaje in situ durante la fase de 

ejecución de la obra.” 

En principio, las operaciones de valorización en obra no están autorizadas, debiendo ser 

realizadas en una planta que disponga de la correspondiente autorización para dicha actividad. 

1.6 TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

MEDIANTE PLANTAS MÓVILES EN CENTROS FIJOS DE VALORIZACIÓN O 

DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una planta móvil, 

cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de eliminación de residuos, 



  

 ANEJO 17. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD’S. PLIEGO DE CONDICIONES – PÁG. 7 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
1
7
_

E
s
tu

d
io

 G
R

_
0
1
.d

o
c
x
 

deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro fijo, y cumplir con los requisitos 

establecidos en la misma.  

1.7 ACTIVIDADES DE ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICIÓN MEDIANTE DEPÓSITO EN VERTEDERO 

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no hayan sido 

sometidos a alguna operación de tratamiento previo.  

Esta disposición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable, 

ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento no contribuya a los objetivos 

establecidos en el artículo 1, ni a reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.  

1.8 ACTIVIDADES DE RECOGIDA, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE 

RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida, transporte y 

almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición deberán notificarlo al 

órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma correspondiente, 

quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la legislación 

de las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades autónomas podrá someter a 

autorización el ejercicio de estas actividades. 

1.9 UTILIZACIÓN DE RESIDUOS INERTES EN OBRAS DE RESTAURACIÓN, 

ACONDICIONAMIENTO O RELLENO 

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la 

restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de acondicionamiento o 

relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y no una operación de eliminación 

de residuos en vertedero, cuando se cumplan los siguientes requisitos:  

– Que el órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma así lo 

haya declarado antes del inicio de las operaciones de gestión de los residuos.  

– Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa 

de valorización de residuos. No se exigirá autorización de gestor de residuos para el uso de 

aquellos materiales obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción 

y demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los requisitos 

técnicos y legales para el uso al que se destinen.  

– Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso 

contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado con la obra de restauración, 

acondicionamiento o relleno.  

Los requisitos establecidos en los apartados previos se exigirán sin perjuicio de la aplicación, en 

su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre, sobre restauración de espacios naturales 

afectados por actividades extractivas.  

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos inertes 

procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de espacios 

ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando se cumplan los 

requisitos establecidos. En particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables 
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de la correcta gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los espacios 

ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o relleno. 
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2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA 

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcción 

o demolición o material de excavación.  

Se consideran las siguientes operaciones: 

– Prevención de residuos. 

– Clasificación y almacenamiento temporal de los residuos en obra. 

– Transporte o carga y transporte del residuo: material procedente de excavación o residuo de 

construcción o demolición. 

– Suministro y retirada del contenedor de residuos. 

– Disposición del residuo no reutilizado en instalación autorizada de gestión donde se aplicará 

el tratamiento de valorización, selección y almacenamiento o eliminación. 

2.2 PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia 

por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de 

Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

MINIMIZAR Y REDUCIR LAS CANTIDADES DE MATERIAS PRIMAS QUE SE UTILIZAN Y DE LOS RESIDUOS 

QUE SE ORIGINAN SON ASPECTOS PRIORITARIOS EN LAS OBRAS 

El contratista deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la 

obra y revisar las mediciones de proyecto, avisando a la Dirección Facultativa de las incidencias 

detectadas si las hubiere. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor 

volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los 

materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y 

protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la 

rotura de piezas. 

LOS RESIDUOS QUE SE ORIGINAN DEBEN SER GESTIONADOS DE LA MANERA MÁS EFICAZ PARA SU 

VALORIZACIÓN 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 

originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, 

reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer 

los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores 

condiciones para su valorización. El adjudicatario deberá incorporar esta información en el Plan 

de gestión de residuos. 

FOMENTAR LA CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE PRODUCEN DE MANERA QUE SEA MÁS FÁCIL 

SU VALORIZACIÓN Y GESTIÓN EN EL VERTEDERO  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización, como para mejorar 

su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 

especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes 
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innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan 

materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

ELABORAR CRITERIOS Y RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 

para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 

empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que 

el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

PLANIFICAR LA OBRA TENIENDO EN CUENTA LAS EXPECTATIVAS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS Y DE 

SU EVENTUAL MINIMIZACIÓN O REUTILIZACIÓN 

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 

residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 

métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 

deposición. 

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación 

suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia 

de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la 

calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se 

mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.  

LA REDUCCIÓN DEL VOLUMEN DE RESIDUOS REPORTA UN AHORRO EN EL COSTE DE SU GESTIÓN 

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos 

residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros 

costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se 

generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los 

residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de 

esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los 

beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los 

residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

2.3 CLASIFICACIÓN Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL 

Se procederá a la separación de los residuos a medida que son generados para que no se 

mezclen con otros y resulten contaminados. 

Los residuos se separarán en las siguientes fracciones: hormigón, cerámicos, metales, maderas, 

vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra, para su carga en 

el contenedor o camión correspondiente. 

Los residuos que no vayan a ser cargados sobre camión se almacenarán en los contenedores 

habilitados al efecto. No se colocarán residuos apilados o mal protegidos alrededor de la obra ya 

que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 

suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible en 

caballones de altura no superior a dos metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación 

y la contaminación con otros materiales. 
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LOS CONTENEDORES, SACOS, DEPÓSITOS Y DEMÁS RECIPIENTES DE ALMACENAJE Y TRANSPORTE DE 

LOS DIVERSOS RESIDUOS DEBEN ESTAR ETIQUETADOS DEBIDAMENTE 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 

personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 

describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el 

tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, 

capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados y se depositarán en una zona 

de almacenamiento separada del resto. 

Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y 

almacenados en bidones o contenedores adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.  

El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito 

habitual de la maquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.  

Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos 

(especiales), considerando las incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad 

representado en las etiquetas.  

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia 

y la radiación solar excesiva y se colocarán sobre un suelo impermeabilizado. 

Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán 

en posición vertical y sobre cubetas de retención de líquidos, para evitar vertidos accidentales.  

2.4 TRANSPORTE O CARGA Y TRANSPORTE DEL RESIDUO 

La operación de carga se hará con las precauciones necesarias para conseguir unas condiciones 

de seguridad suficientes. 

TRANSPORTE EN OBRA 

Se considera aquí el transporte de tierras y material de excavación o rebaje, o residuos de la 

construcción, entre dos puntos de la misma obra o entre dos obras. 

Las áreas de almacenamiento temporal o de reutilización definitiva serán las definidas por la D.F. 

El vertido se hará en el lugar y con el espesor de capa indicados.  

El trayecto a recorrer cumplirá las condiciones de anchura libre y pendiente adecuadas a la 

maquinaria a utilizar. 

Las características de las tierras estarán en función de su uso, cumplirán las especificaciones de 

su pliego de condiciones y será necesaria la aprobación previa de la D.F.  

TRANSPORTE A INSTALACIÓN EXTERNA DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El material de desecho que la DF no acepte para ser reutilizado en obra se transportará a una 

instalación externa autorizada, con el fin de aplicarle el tratamiento definitivo. Incluye el tiempo 

de espera para la carga a máquina en obra y las operaciones de ida, descarga y vuelta. 

Los vehículos de transporte tendrán los elementos adecuados para evitar alteraciones 

perjudiciales del material y el contenedor estará adaptado al material que ha de transportar. 
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El transportista entregará un certificado donde se indique, como mínimo: 

– Identificación del productor y del poseedor de los residuos  

– Identificación de la obra de la que proviene el residuo y el número de licencia  

– Identificación del gestor autorizado que ha gestionado el residuo  

– Cantidad en t y m3 del residuo gestionado y su codificación según código LER  

2.5 SUMINISTRO Y RETIRADA DEL CONTENEDOR DE RESIDUOS 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15 cm a lo largo 

de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 

teléfono del titular del contenedor/envase y el número de inscripción en el registro de 

transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo. 

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte y/o pérdida de 

material. 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados. 

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre la entrada/salida de la obra de 

contenedores, sacos o demás recipientes de almacenaje, por lo que deben conservarse los 

registros, de los cuales se entregará copia a la Dirección Facultativa de la obra. 

2.5.1 CONTENEDORES DE RESIDUOS PELIGROSOS 

En el caso de los contenedores de residuos peligrosos, éstos deberán identificar perfectamente 

el tipo de residuo que debe contener. Para ello deberán disponer de etiquetas identificativas que 

incluyan información como el tipo de residuo y su código, el productor del residuo, pictograma y 

riesgo. 
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NOMBRE DEL RESIDUO 

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL RESIDUO 

//    //    //    //    //    // 

CÓDIGO LER:  

GHS06

 

DATOS DEL TITULAR DEL RESIDUO 

NOMBRE: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

FECHA DE ENVASADO 

  /            /    

 

Siendo: 

– Nombre del residuo que se va a almacenar temporalmente. 

– Identificación del residuo: esta información aparece en el documento de aceptación que el 

gestor del residuo entrega previamente. Consta de dos números, el primero tiene siete 

códigos divididos por dobles barras y el segundo son seis dígitos separados de dos en dos. 

– Identificación del titular; incluyendo el nombre del titular de los residuos, sea empresa o 

persona física, la dirección donde se producen los residuos y un teléfono de contacto de la 

planta de producción del residuo. 

– Fecha en la cual comienza el almacenamiento de los residuos peligrosos. 

– Pictograma de riesgo. En el caso de haber más de un código o bien se ponen los dos 

pictogramas o se pone el de mayor peligrosidad. En este apartado se debe incluir: 

✓ La inicial del riesgo. 

✓ El pictograma. 

✓ El riesgo. 
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PICTOGRAMA CÓDIGO PALABRA DE RIESGO PICTOGRAMA CÓDIGO PALABRA DE RIESGO 

 

GHS01 HP1 EXPLOSIVO 

 

GHS02 HP3 inflamable 

 

GHS03 HP2 COMBURENTE 

 

GHS04 
El símbolo de la bombona de gas se utiliza para 
gases comprimidos y licuados y no está ligada a 
ninguna propiedad de peligrosidad 

 

GHS05 

HP4 IRRITANTE 

Skin corrosión cat. 1A, 1B y 1C 

Serious eye damage 

HP8 CORROSIVO  

GHS06 
HP6 TOXICIDAD AGUDA 

(Acute Tox 1, 2, 3 Oral, Dermal, Inhalation) 

 

GHS07 

HP4 IRRITANTE 

Skin corrosión cat. 2 y 3  

Eye irritation cat. 2 

HP6 TOXICIDAD AGUDA 

(Acute Tox 4 Oral, Dermal, Inhalation) 

HP5 TOXICIDAD ESPECÍFICA 

STOT SE 3 

HP13 SENSIBILIZANTE 

SKIN SENSITIZATION CAT.1 

 

GHS08 

HP5 TOXICIDAD ESPECÍFICA 

STOT SE 1 y 2 

STOT RE 1 y 2 

HP7 CANCINÓGENO 

HP10 TÓXICO PARA LA 

REPRODUCCIÓN 

HP11 MUTÁGENO 

 

GHS09 HP14 ECOTÓXICO 

 

 HP9 INFECCIOSO 

SIN 
PICTOGRAMA 

 HP12 liberación de un gas de toxicidad 

aguda 
SIN 

PICTOGRAMA 
 

HP15 residuos que pueden presentar una de las 

características de peligrosidad antes mencionada 
en el residuo original 
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2.6 DISPOSICIÓN DEL RESIDUO NO REUTILIZADO EN OBRA 

El contratista deberá documentar la gestión de todos los residuos no reutilizados en la obra, 

debiéndose registrar la entrega de estos a los gestores autorizados y/o destino final de 

disposición, de los cuales se entregará copia a la Dirección Facultativa de la obra. 

2.7 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

Se abonará por metro cúbico (m3) de volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad 

aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación de 

Proyecto. 

TRANSPORTE DE MATERIAL DE TIERRAS 

Se abonará por metro cúbico (m3) de volumen medido con el criterio de la partida de obra que le 

corresponda. Incluye parte proporcional de tiempo de espera para la carga con medios 

mecánicos en obra, ida, descarga y vuelta. 

CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DE TIERRAS 

Se abonará por metro cúbico (m3) de volumen medido con el criterio de la partida de obra que le 

corresponda. 

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES EN CONTENEDOR 

Se abonará por unidad proyectada (ud) según mediciones y especificaciones de proyecto. 

Incluye el servicio de entrega y alquiler del contenedor, así como el canon de tratamiento de los 

residuos. 

CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES EN CAMIÓN 

Se abonará por metro cúbico (m3) de volumen medido con el criterio de la partida de obra que le 

corresponda. Incluye parte proporcional de tiempo de espera para la carga con medios 

mecánicos en obra, ida, descarga y vuelta. 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN INERTES O NO PELIGROSO (NO 

ESPECIALES) Y DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 

Se abonará por metro cúbico (m3) o tonelada (t), respectivamente, según tipo de residuo 

depositado en el vertedero o centro de recogida correspondiente (se incluyen todos los cánones, 

tasas y gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro correspondiente). 

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN O DEMOLICIÓN PELIGROSOS (ESPECIALES) 

Se abonará por metro cúbico (m3) o tonelada (t), respectivamente, según tipo de residuo 

depositado gestor autorizado de residuos peligrosos (se incluyen todos los cánones, tasas y 

gastos por la disposición de cada tipo de residuo en el centro correspondiente). 



  

 ANEJO 17. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RCD’S. PLIEGO DE CONDICIONES – PÁG. 16 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

A
1
7
_

E
s
tu

d
io

 G
R

_
0
1
.d

o
c
x
 

2.8 NORMAS PARA CERTIFICACIÓN DE PARTIDAS PARA GESTIÓN DE 

RESIDUOS 

Una vez al mes, la empresa contratista extenderá la valoración de las partidas que, en materia 

de gestión de residuos, se hayan realizado en la obra. La valoración se hará conforme a las 

mediciones ejecutadas a los precios indicados en los cuadros de precios incluidos en el 

documento nº4. Presupuesto. Esta valoración estará incluida en las certificaciones mensuales 

de obra, siendo revisada y aprobada por la Dirección de Obra. 

Para el abono de las unidades correspondientes a la correcta gestión de los residuos, tras su 

entrega a gestor autorizado, será necesaria la presentación de los albaranes correspondientes 

que acrediten la correcta gestión de los RCD’s. 

 

 

 

 

  Palma de Mallorca, marzo de 2022 

 

 

 

 

 Miguel Ferrer Pericas  Gemma Llamazares Juárez 

 Ingeniero Técnico Industrial  Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegiado nº 1.241  Colegiada nº 19.257 
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1 OBJETO DEL ANEJO 

El objeto del presente anejo es la justificación detallada de los precios que se relacionan en los 

cuadros de precios, dentro del documento nº4 del presente proyecto. 

2 COSTES INDIRECTOS 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 130 del Reglamento General de Contratación 

del Estado, se determina el coeficiente "K" de costes indirectos, entendiendo por éstos todos 

aquellos gastos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al conjunto de 

la obra, tales como instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. 

2.1 METODOLOGÍA 

Los precios se obtienen mediante una expresión del tipo: 

𝑃𝑛 = (1 +
𝐾

100
) ∙ 𝐶𝑑  

siendo: 

Pn Precio de ejecución material de la unidad correspondiente, en euros 

Cd Coste directo de la unidad, en euros 

K Porcentaje que corresponde a los "Costes indirectos" 

El valor "K" se obtiene como suma de K1 y K2, siendo K1 un porcentaje correspondiente a 

imprevistos y K2 un porcentaje resultante de la relación entre costes indirectos previstos y costes 

directos. 

2.2 CÁLCULO 

El valor de K1 es: 

✓ 1 % en obras terrestres 

✓ 2% en obras fluviales 

✓ 3% en obras marítimas 

En este proyecto se adopta K1 = 1 % 

Para la obtención de K2 se requiere calcular los costes directos y los costes indirectos previstos. 

El presupuesto total de costes directos se ha calculado aplicando a las mediciones los precios 

obtenidos solamente con el "coste directo" de cada unidad de obra. El importe del mismo 

asciende a 2.441.717,39 €. 

En la siguiente tabla se indica el monto de los costes indirectos previstos, teniendo en cuenta 

una duración de la obra un año de acuerdo al programa de trabajos presentado en el anejo 12. 
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PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO ADSCRITO EXCLUSIVAMENTE A LA OBRA 

Concepto Años Salario Coste Dedicación Coste obra 

Jefe de obra 1,00 53.886,08 € 68.974,18 €  70% 48.281,93 €  

Encargado de obra 1,00 28.386,84 € 36.335,16 €  100% 36.335,16 €  

Topógrafo 1,00 20.030,10 €  25.638,53 €  50% 16.613,72 €  

Administrativo 1,00 25.958,93 € 33.227,43 €  15% 3.845,78 €  

Auxiliar 1,00 17.717,72 €  22.678,68 €  15% 3.401,80 €  

COSTE DE PERSONAL DURANTE LA OBRA 108.478,38 € 

INSTALACIONES DE OBRA 

Personal de obra      

 Ingenieros    1 

 Topógrafos    1 

    Total 2 personas 

Superficie de oficina necesaria (25m² x persona) 50,00 m2 

Coste de oficina totalmente montada, incluyendo dotaciones 10,00 €/m2/mes 

COSTE INSTALACIONES DE OBRA 6.000 € 

COMUNICACIONES 

Transporte     2.500,00 € 

Telefonía     600,00 € 

COSTE COMUNICACIONES 3.100 € 

El importe de los costes indirectos asciende a 86.974 €, por lo que resulta: 

𝐾2 =
117.578,38

2.441.771,39
= 0,0482~0,05 

Por tanto, el valor del coeficiente "K" de costes indirectos asciende a: 

K = K1 + K2 = 1% + 5% = 6% 

3 CONVENIO COLECTIVO DE LA CONTRUCCIÓN ISLAS BALEARES 

Los costes de las categorías profesionales, correspondientes a la mano de obra directa que 

intervienen en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado con 

la tabla salarial del Convenio Colectivo provincial del sector de la Construcción y obras públicas 

de Baleares suscrito en el Boletín Oficial de Islas Baleares. 
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En el mismo se incluye los siguientes artículos: 

Artículo 8º.- PAGO DE SALARIOS 

El pago de los salarios se efectuará en la forma y manera prevenida en el artículo 51 del 

Convenio General del Sector de la Construcción y el pago de la liquidación contractual 

deberá realizarse dentro de los diez días naturales siguientes a la extinción del contrato de 

trabajo, que la origine. 

Artículo 12º.- JORNADA LABORAL 

1. A tenor de lo dispuesto en el artículo 68 del VI Convenio General del Sector de la 

Construcción la jornada ordinaria anual durante el período de vigencia del presente Convenio 

será de 1.736 horas. 

Artículo 13º.- SALARIO BASE 

Su cuantía, en función de lo prevenido en el artículo 52 del Convenio General del Sector de 

la Construcción, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, ambos 

de 2021, es la fijada como tal en la Tabla Salarial, que figura como anexo I de este Convenio 

Colectivo y que fue publicada en el BOIB de 31 de agosto de 2019. 

Las partes firmantes hacen constar que, en su día, acordaron unificar bajo el concepto de 

salario base los antaño denominados salario base, plus de compensación por falta de 

antigüedad y participación en beneficios. 

Estos costes, incrementados con las cuotas de cotización a la Seguridad Social y Accidentes que 

determina la normativa vigente, representa el coste total de cada uno de los grupos profesionales 

que intervienen en el presente Proyecto. 

CARGAS SOCIALES 

La Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 

cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 

Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019 fija los porcentajes de cotización 

(cuota empresarial) siguientes: 

✓ Contingencias generales 23,6 % 

✓ Desempleo 5,50 % 

✓ F.G.S. 0,20 % 

✓ F.P. 0,60 % 

Epígrafe 97/R.D. 2930/1979 de 29 de diciembre.: 

✓ I.L.T. 4,10 % 

✓ I.M.S. 3,51 % 
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4 COSTE HORARIO DE CONVENIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Tabla Salarial 2021 publicada en el BOIB núm. 160 del 20 de noviembre de 2021 
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5 PRECIOS UNITARIOS MANO DE OBRA 

Atendiendo que el total de horas efectivas de trabajo según el Convenio vigente y considerando 

las percepciones anuales medias para cada categoría profesional, se obtienen los costes 

horarios para cada una de las categorías: 

CÁLCULO COSTE HORA OFICIAL 1ª  

Salario anual según convenio 2021 22.341,05 €  

Importes abonos revertidos por días no trabajados y otras razones 10.795,75 €  

Contingencias generales (23,6%) 5.272,49 €  

Desempleo (5,50%) 1.228,76 €  

Fondo de garantía social y formación profesional (0,2%+0,6%=0,8%) 178,73 €  

Seguro de accidentes (I.L.T. 4,10%+I.M.S. 3,51%=7,61%) 1.700,15 €  

TOTAL RETRIBUCIÓN SALARIAL 41.516,93 €  

Indemnización cese fijo de obra (7% TRS) 2.906,18 € 

Coste anual 44.423,11 € 

Coste hora (1736 horas/anuales) 25,59 

 

CÁLCULO COSTE HORA AYUDANTE  

Salario anual según convenio 2021 19.177,35 €  

Importes abonos revertidos por días no trabajados y otras razones 8.202,60 €  

Contingencias generales (23,6%) 4.525,85 €  

Desempleo (5,50%) 1.054,75 €  

Fondo de garantía social y formación profesional (0,2%+0,6%=0,8%) 153,42 €  

Seguro de accidentes (I.L.T. 4,10%+I.M.S. 3,51%=7,61%) 1.459,40 €  

TOTAL RETRIBUCIÓN SALARIAL 34.573,37 €  

Indemnización cese fijo de obra (7% TRS) 2.420,14 €  

Coste anual 36.993,51 €  

Coste hora (1736 horas/anuales) 21,31 €  
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CÁLCULO COSTE HORA PEÓN ESPECIALIZADO  

Salario anual según convenio 2021 18.543,38 €  

Importes abonos revertidos por días no trabajados y otras razones 8.484,70 €  

Contingencias generales (23,6%) 4.376,24 €  

Desempleo (5,50%) 1.019,89 €  

Fondo de garantía social y formación profesional (0,2%+0,6%=0,8%) 148,35 €  

Seguro de accidentes (I.L.T. 4,10%+I.M.S. 3,51%=7,61%) 1.411,15 €  

TOTAL RETRIBUCIÓN SALARIAL 33.983,70 €  

Indemnización cese fijo de obra (7% TRS) 2.378,86 €  

Coste anual 36.362,56 €  

Coste hora (1736 horas/anuales) 20,95 €  

 

CÁLCULO COSTE HORA PEÓN  

Salario anual según convenio 2021 17.913,68 €  

Importes abonos revertidos por días no trabajados y otras razones 8.788,50 €  

Contingencias generales (23,6%) 4.227,63 €  

Desempleo (5,50%) 985,25 €  

Fondo de garantía social y formación profesional (0,2%+0,6%=0,8%) 143,31 €  

Seguro de accidentes (I.L.T. 4,10%+I.M.S. 3,51%=7,61%) 1.363,23 €  

TOTAL RETRIBUCIÓN SALARIAL 33.421,60 €  

Indemnización cese fijo de obra (7% TRS) 2.339,51 €  

Coste anual 35.761,11 €  

Coste hora (1736 horas/anuales) 20,60 €  

6 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

El precio de ejecución material de las unidades de obra que componen el presupuesto del 

proyecto se obtiene a partir de aplicar a los precios de los materiales, la maquinaria y la mano 

de obra las mediciones necesarias. La suma de este producto, aumentada con el porcentaje de 

costes indirectos, dará el precio de ejecución material de las unidades de obra, que se reflejan 

en el cuadro de precios nº 1 del Documento nº 4 “Presupuesto”.



 

 

APÉNDICE 1 

MATERIALES 



MATERIALES (PRESUPUESTO)

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

01.01.17.04 3,000 uMaterial auxiliar para intalación carteles identificativos pozos 2,00 6,00
01.06.01.08 0,120 uMaterial auxiliar para hueco 500,00 60,00

Grupo 01. ..................................... 66,00

03.01.04.07 1,000 uSeñalización de seguridad 150,00 150,00
Señalización de seguridad incluyendo: señal de riesgo eléctrico, señal de
acceso a Centro de Transformación, cartel de primeros auxilios, cartel de
las cinco reglas de oro, cartel de uso obligatorio de los EPI, cartel de
teléfonos de emergencia, cartel de posibles riesgos, etc., y se rellenarán
los carteles de teléfonos de emergencia y posibles riesgos asociados a la
instalación

03.01.04.08 1,000 uCarteles de identificación y rotulado C.T 100,00 100,00
Carteles de identificación y rotulado de centros de transformación y sus
elementos de maniobra y protección.

Grupo 03. ..................................... 250,00

2944TT015M 1,000 uBanqueta Aislante electricidad Monobloc de 45 kV 55,84 55,84

Grupo 294 .................................... 55,84

B0117.0010 4,800 kgResina epoxi en anclajes MASTERFLOW 140/APOTEN ANCLAJES 8,73 41,90

Grupo B01.................................... 41,90

B0202.0050 28,826 TnCemento gris II-BM 32,5 (25kg) 135,60 3.908,74
B0203.0040 0,003 TnYeso fino 121,90 0,43

Grupo B02.................................... 3.909,17

B0401.0060 84,829 TnArena de cantera (0/4 mm) 9,70 822,85
B0401.0200 20,580 TnGravilla 4 (16/32 mm) 6,69 137,68

Grupo B04.................................... 960,53

B0801.0040 0,119 m³Madera pino rojo 3ª (suecia) 52x155 mm 338,19 40,37
B0801.0060 0,080 m³Tablas pino ga.30/40/55mm 17/24 cm 235,00 18,70

Grupo B08.................................... 59,07

B1013.0010 791,100 m²Piedra caliza mampostería 15 cm 12,85 10.165,64
B1013.0011 9,000 uMaterial auxiliar para remate muro 25,00 225,00
B1016.0170 1.381,875 uPieza mares comun 20x40x80 cm 6,00 8.291,25

Grupo B10.................................... 18.681,89

B1311.0020 0,216 mVigueta pretensada 12 cm < 5,5 m, V20 de Pastor o equivalente 8,27 1,79

Grupo B13.................................... 1,79

B1702.0010 1.767,880 mTubo redondo acero galvan 16x1,5 2,28 4.030,77
B1706.0010 6,720 kgAlambre galvanizado 3 mm diámetro 2,70 18,14

Grupo B17.................................... 4.048,91

1



MATERIALES (PRESUPUESTO)

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

B2601.0050 1,500 uExtintor de polvo abc de 9 kg 75,70 113,55
Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 34A-233B-C, con 9 kg de agente extintor, con
manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios
de montaje.

B2601.0090 2,000 uExtintor de nieve carbonica (CO2) de 5 kg 103,80 207,60
Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de
agente extintor, con manguera y trompa difusora, con accesorios de
montaje, según UNE-EN 3.

Grupo B26.................................... 321,15

B2701.0040 10,000 uPar de botas de seguridad 48,50 485,00
Par de botas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta
200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento,
EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y UNE-EN ISO 20345,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

B2701.0150 1,250 uPar de guantes aislantes baja tension 39,24 49,05
Par de guantes aislantes para baja tensión, cumpliendo todos los requisitos
de seguridad según el R.D. 1407/1992.

B2701.0490 3,750 uSet impermeable EN 343, color amarillo 28,92 108,45
B2702.0220 7,500 uTapa provisional para arqueta 16,20 121,50
B2702.0240 1,250 uPasarela peatonal de acero 262,00 327,50

Pasarela peatonal de acero, de anchura útil de 0,87 m, con plataforma de
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga,
rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con
travesaño lateral.

B2702.0250 125,000 m²Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de zanjas, pozos o
huecos horizontales

47,00 5.875,00

B2704.0030 2,000 uSeñal prohibicion y obligacion 90x40 cm, con retrorreflectancia nivel 1 89,00 178,00
B2704.0110 2,000 uPanel direccional de 195x45 cm. 157,69 315,38
B2704.0120 1,200 uCono baliza reflectante de 50 cm. 18,54 22,25

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.).
  

B2704.0210 2,000 uSoporte en "t" para paneles direccionales 42,13 84,26

Grupo B27.................................... 7.566,39

B3006.0251 6,000 uVálvula de retención de bola extremos embridados DN200 PN16, marca
PAM SAINT GOBAIN o equivalente

1.689,71 10.138,26
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B3007.0340 398,000 mTubería PEAD DN250 PN16 y piezas 48,82 19.430,36
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de
250 mm de diámetro exterior y 22,7 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
según UNE-EN 12201-2. Incluso parte proporcional de piezas especiales,
uniones (mediante manguito electrosoldado o soldadura a tope mediante
electrofusión) y pruebas de puesta en servicio.

B3007.03451 40,000 mTubería PEAD DN315 PN16 y piezas 78,03 3.121,20
Tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas de color azul, de
315 mm de diámetro exterior y 28,6 mm de espesor, SDR11, PN=16 atm,
según UNE-EN 12201-2. Incluso parte proporcional de piezas especiales,
uniones (mediante manguito electrosoldado o soldadura a tope mediante
electrofusión) y pruebas de puesta en servicio.

B3019.0020 23,000 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 938,40
Tornillería completa de acero inoxidable A4 para unión embridadada,
incluyendo parte proporcional de arandelas y tuercas.

Grupo B30.................................... 33.628,22

CE-2-251 1,000 uPértiga aislante telescópica 625,00 625,00
Pértiga aislante para tensión nominal 132 kV, 1.500 mm longitud plegada y
2.500 mm longitud extendida, equipamiento C-K, para detección de
tenisíon, puesta a tierra y en cortocircuito, conexión/reconexión. Fabricada
con tubo aislante de PRFV, boton de bloqueo.

Grupo CE- .................................... 625,00

FUS800KVA 4,000 udFusibles 1.120,00 4.480,00

Grupo FUS ................................... 4.480,00

H07RN 4 35 492,000 mXtrem H07RN-F 1x35 15,50 7.626,00

Grupo H07.................................... 7.626,00

MAG5000CT 4,000 uMAG 5000 CT, IP67/NEMA 4XI6 with display 1.041,93 4.167,72

MAG5100DN200 4,000 uCaudalímetro MAG 5100 W DN200 PN16 6.420,00 25.680,00

Grupo MAG.................................. 29.847,72

MS31 8,000 uTransceptor LC 1250Mbit/s 20km 1310nm 65,00 520,00

Grupo MS3 ................................... 520,00
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MSX83kW400V 4,000 uSAER motor 10" MSX.201-90 67kW 400 V AISI316 18.724,00 74.896,00

Grupo MSX................................... 74.896,00

MTIK 4,000 uRouter 8P-4S 248,00 992,00

Grupo MTI .................................... 992,00

SP181D8 4,000 uBomba sumergible cuerpo hidráulico AISI 316, marca SAER, modelo
XSP252-A/3B 10"

17.743,00 70.972,00

Grupo SP1.................................... 70.972,00

VSC264-03-DR10a 4,000 uAdaptación tubería a cuerpo hidráulico de la bomba 925,00 3.700,00

Grupo VSC ................................... 3.700,00

V_freq 6,000 uVariador de frequencia vertical I nom. 170A 9.800,00 58.800,00

Grupo V_f..................................... 58.800,00

arma1600 1,000 uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP54, aislamiento clase II, de 1600x8000

1.325,00 1.325,00

Grupo arm.................................... 1.325,00

bornas conx 28,000 uBornas de conexión 35,00 980,00

Grupo bor..................................... 980,00

cabl_control 2,000 uCabelado de interconexión de control 250,00 500,00
cabl_int_C_CE 2,000 uCableado de interconexión de control con CE 550,00 1.100,00

Grupo cab .................................... 1.600,00

caja500_300 7,000 uCaja de empalmes superficie 500x300 79,50 556,50

Grupo caj ..................................... 556,50

man1415 385,000 mManguera 14x1.5 mm² 12,05 4.639,25

Grupo man ................................... 4.639,25

mat aux 1,000 udMaterial auxiliar 1.250,00 1.250,00
mat aux CE 3,100 uMaterial auxiliar CE para conexionado y distribución interior 750,00 2.325,00
mat aux control 1,200 uPequeño material auxiliar para la instalación/ampliación de estaciones de

control
130,00 156,00

mat auxiliar 2,000 uMaterial auxiliar instalación pequeña potencia 350,00 700,00
matauxMT 1,000 uMaterial auxiliar MT 650,00 650,00

Grupo mat .................................... 5.081,00
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mod_ED 4,000 uMódulo de entradas digitales ED16 820,00 3.280,00
mod_ESA 3,000 uMódulo de IO Analógicas IA4 OA2 680,00 2.040,00
mod_SD 2,000 uMódulo de salidas digitles SD8 820,00 1.640,00

Grupo mod................................... 6.960,00

mt01arg006 0,397 tArena de cantera, para hormigón preparado en obra 16,79 6,66
mt01arg007a 0,695 tÁrido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm 16,64 11,56
mt01arp032b 1.007,970 m³Gravilla nº1, caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro 24,50 24.695,27
mt01var010 6.191,500 mCinta señalizadora de servicios 0,14 866,81

mt01zah010c 3.465,792 tZahorra artificial 11,13 38.574,26
mt02bhg012a 396,960 uPlaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, para revestir 0,30 119,09
mt02bhg030zae 1.290,120 uBloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 40x20x15 cm 0,98 1.264,32

Bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 40x20x15 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza; con el precio incrementado el 20% en concepto de piezas
especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN 771-3.

mt02bhg030zfa 6.591,000 uBloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 50x20x10 cm 0,83 5.470,53
Bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 50x20x10 cm,
categoría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava
caliza. Según UNE-EN 771-3.

mt04lgb010a 404,043 UdLadrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm 0,22 88,89
Ladrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm,
para uso en fábrica protegida (pieza P), densidad 750 kg/m³, según
UNE-EN 771-1.

mt04lgb020a 180,125 UdTablero cerámico hueco machihembrado mallorquín liso, para revestir,
50x23x4 cm, con con las testas rectas, según UNE 67041

1,10 198,14

mt07aco010c 69,468 kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros

1,37 95,17

mt07aco010g 11.583,944 kgAcero corrugado B-500-S UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra
en barras sin elaborar, de varios diámetros

1,04 12.047,30

mt07aco020e 388,800 uSeparador homologado para soleras 0,07 27,22
mt07ala111ba 38,400 mPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano

laminado en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales
1,19 45,70

mt07ali005a 100,000 kgAcero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío 4,50 450,00
Acero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados, acabado
galvanizado, incluso accesorios, tornillería y elementos de anclaje.

mt07ame010d 233,280 m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 2,33 543,54
mt07sep010aa 666,703 uSeparador homologado de plástico para armaduras de varios diámetros 0,13 86,67
mt08aaa010a 50,113 m³Agua 1,40 70,16
mt08cem011a 275,292 kgCemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN

197-1
0,10 27,53

mt08cet020a 18,000 tCemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1. 120,87 2.175,66
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mt08dba010d 27,959 lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en
agua, para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

1,80 50,33

mt08eme040 4,660 m²Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de
hormigón.

52,00 242,31

mt08eme051a 465,990 mFleje de acero galvanizado, para encofrado metálico. 0,29 135,14
mt08tag010gg 320,000 mTubería de acero galvanizado 8" 360,00 115.200,00

Tubo de acero galvanizado, de 8" DN 200 mm de diámetro, según DIN
2448, unión embridada. Incluso parte proporcionas de tornillería para
uniones.

mt08var050 102,158 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro 2,23 227,81
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt08var060 37,279 kgPuntas de acero de 20x100 mm 3,50 130,48
mt09mcu010aao 0,747 kgMortero industrial para albañilería, de cal, color Natural, categoría M-15 0,32 0,24

Mortero industrial para albañilería, de cal, color Natural, categoría M-15
(resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mt09mif010ba 2,188 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-2,5
(resistencia a compresión 2,5 N/mm²)

31,36 68,61

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-2,5
(resistencia a compresión 2,5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mt09mif010ca 10,273 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²)

32,25 331,30

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5
(resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según
UNE-EN 998-2.

mt09mif010la 2,808 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15

42,06 118,10

mt09mif010ob 7,739 tMortero industrial para albañilería, de cemento, color natural imitación
marés

32,25 249,57

Mortero industrial para albañilería, de cemento, color imitación mares,
categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado a granel,
según UNE-EN 998-2.

Grupo mt0 .................................... 203.618,37

mt10haf010ctKe 245,989 m³Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central 133,55 32.851,83

mt10haf010etOe 155,182 m³Hormigón HA-30/B/20/XC4, fabricado en central 142,91 22.177,09
mt10hmf010rwe 23,342 m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR 161,64 3.773,00
mt10hmf010tue 165,367 m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 20.416,21

mt10hmf011fb 47,387 m³Hormigón HL-150/B/20 fabricado en central 107,07 5.073,67
mt10hmf011xb 257,840 m³Hormigón HNE-15/B/20/X0 fabricado en central 107,07 27.606,93
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mt11ade100a 15,140 kgLubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios 19,56 296,14

mt11aka090a 12,000 uAbrazadera de acero inoxidable para tubería DN200 18,90 226,80
mt11aka090b 1,000 uAbrazadera de acero inoxidable para tubería DN400 37,80 37,80
mt11aka090c 3,000 uAbrazadera de acero inoxidable para tubería DN450 42,53 127,59
mt11aka090d 2,000 uAbrazadera de acero inoxidable para tubería DN500 47,25 94,50
mt11tfa010c130 5,000 uTapa de fundición estanca de 130X90 cm reforzada D400, con marco 3.381,00 16.905,00
mt11tfa010c65 41,000 uTapa de fundición reforzada D400 estanca, con marco. Paso libre 90x60 cm 2.396,00 98.236,00
mt12psg081a 18,000 uTornillo autoperforante 3,5x9,5 mm 0,01 0,18
mt13ccg010a 161,656 m²Chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm 8,12 1.312,65
mt13ccg010b 22,000 m²Tramex ciego de acero galvanizado, superficie lagrimada antideslizante 8,12 178,64
mt13tac040a 541,828 UdTeja cerámica curva mallorquina, color natural, 45x18x13,5 cm, según

UNE-EN 1304
0,38 205,89

mt13tac041a 6,776 UdCaballete cerámico, color natural, para tejas curvas mallorquinas, según
UNE-EN 1304

0,75 5,08

mt13tac043a 1,936 UdTeja cerámica de ventilación curva mallorquina, color natural, según
UNE-EN 1304

12,00 23,23

mt13tac100 0,523 kgPigmento para mortero 6,00 3,14
mt15sja100 0,027 uCartucho de masilla de silicona neutra 3,13 0,09
mt16pea020c 9,720 m²Panel rígido de poliestireno expandido, de 30 mm de espesor 2,31 22,45

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, mecanizado
lateral recto, de 30 mm de espesor, resistencia térmica 0,8 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de dilatación.

Grupo mt1 .................................... 229.573,91

mt24dbc010do 8,000 uContraventana de PVC, tipo mallorquina, de lamas fijas, dimensiones
3x600x2000 mm

245,04 1.960,32

Contraventana de PVC, de tres hojas practicable, tipo mallorquina, de
lamas fijas, dimensiones 3x600x2000 mm; acabado liso, en color verde
carryahe, con refuerzos interiores, manilla y herrajes.

mt26aaa023a 78,360 uAnclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y
arandela

1,47 115,19

mt26btr030a 0,780 m²Celosía de lamas fijas de acero galvanizado con rejilla antimosquitos 97,38 75,96
Celosía de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla en los
bordes, incluso p/p de soportes del mismo material, fijación a paramento y
rejilla antimosquitos.

mt26reh100k 0,468 uCartucho de 400 ml de resina epoxi 22,67 10,61
Cartucho de 400 ml de resina epoxi, libre de estireno, de dos componentes,
con dosificador y boquilla de mezcla automática, para anclajes
estructurales verticales y horizontales

mt26reh305wa 36,000 uAnclaje compuesto por varilla roscada de acero inoxidable A4-70 3,08 110,88
Anclaje compuesto por varilla roscada de acero inoxidable A4-70, según
UNE-EN ISO 3506-1 de 8 mm de diámetro, y 110 mm de longitud, tuerca y
arandela, para fijaciones sobre estructuras de hormigón

mt27pfi050 0,125 kgImprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc

9,95 1,24
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mt27pfj023a 1,924 kgPlaste en polvo de interior de 1,78 g/cm³ de densidad, color blanco, para
aplicar con espátula o llana

3,04 5,85

mt27pfj130a 0,802 lSolución de agua y lejía al 10% 5,00 4,01
mt27pfp010b 4,008 lImprimación, a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,86 15,47

Imprimación, a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, para
favorecer la cohesión de soportes poco consistentes y la adherencia de
pinturas.

mt27pfs100db 20,279 lImprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros
acrílicos, color a elegir, con un contenido de sustancias

7,02 142,36

Imprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros
acrílicos, color a elegir, con un contenido de sustancias orgánicas volátiles
(VOC) < 5 g/l, para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mt27pii020lk 42,248 lPintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa,
color a elegir, acabado mate, textura lisa, impermeab

12,13 512,47

Pintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa,
color a elegir, acabado mate, textura lisa, impermeabilizante y transpirable,
con un contenido de sustancias orgánicas volátiles (VOC) < 5 g/l, con
Etiqueta Ecológica Europea (EEE); para aplicar con brocha, rodillo o
pistola, según UNE-EN 1504-2.

mt27pir040a 8,015 lPintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa

6,84 54,82

Pintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos en dispersión
acuosa, dióxido de titanio y pigmentos extendedores seleccionados, de
gran resistencia al frote húmedo, color blanco, acabado mate, textura lisa,
Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1,
antimoho, permeable al vapor de agua, transpirable y resistente a los rayos
UV, para aplicar con brocha, rodillo o pistola.

mt28mon030 158,430 mJunquillo de PVC 0,35 55,45
mt28mon040a 44,360 m²Malla de fibra de vidrio, antiálcalis 2,41 106,91

Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 10x10 mm de luz de malla, de 750 a
900 micras de espesor y de 200 a 250 g/m² de masa superficial, con 25
kp/cm² de resistencia a tracción, para armar morteros.

mt28mop210h 3.802,320 kgMortero de cemento, tipo CR CSIV W2, para uso en interiores o en
exteriores, color blanco

0,20 760,46

Mortero de cemento, tipo CR CSIV W2, para uso en interiores o en
exteriores, color blanco, compuesto por cemento de alta resistencia, áridos
seleccionados y otros aditivos, suministrado en sacos.

Grupo mt2 .................................... 3.932,00

mt33gbg107a 2,000 uInterruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55 según IEC
60439

8,78 17,56

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55 según IEC
60439, monobloc, de superficie, gama básica, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris, según EN
60669.
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mt33gbg517a 11,000 uBase de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo
Schuko

11,32 124,52

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo
Schuko, con grado de protección IP55 según IEC 60439, monobloc, de
superficie, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V,
con tapa y caja con tapa, de color gris, según UNE 20315-1-1.

mt34ael010cd 2,000 uLuminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes 230,14 460,28
Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes,
carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de
carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.

mt34ode100eee 2,000 uLuminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36
W

25,37 50,74

Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36
W, con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de
chapa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de
metacrilato; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del
65%.

mt34tuf010l 4,000 uTubo fluorescente TL de 36 W. 7,21 28,84
mt35abt010 1,000 UdSeccionador en carga 4x800A 2.356,59 2.356,59
mt35aia010a 6,300 mTubo curvable de PVC corrugado, color negro, 16 mm de diámetro 0,26 1,64

Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro
nominal, para canalización empotrada. Resistencia a la compresión 320 N,
resistencia al impacto 1 julio, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C

mt35aia070ae 457,000 mTubo de PE corrugado DN90 2,93 1.339,01
Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 90 mm de diámetro nominal,
para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N, resistencia
al impacto 20 julios, con grado de protección IP549 según UNE 20324, con
hilo guía incorporado. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y
UNE-EN 50086-2-4.

mt35aia070ah 786,000 mTubo de PE corrugado DN160 5,78 4.543,08
Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 160 mm de diámetro
nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 40 julios, con grado de protección IP549 según UNE
20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Incluso abrazaderas, elementos de sujeción, hilo guía y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).
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mt35aia070fj 912,000 mTubo de PE corrugado DN250 17,04 15.540,48
Tubo rígido, suministrado en barra, de polietileno de doble pared (interior
lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 250 mm de diámetro
nominal, para canalización enterrada, resistencia a la compresión 450 N,
resistencia al impacto 40 julios, con grado de protección IP549 según UNE
20324. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN 50086-2-4.
Incluso abrazaderas, elementos de sujeción, hilo guía y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

mt35aia130i 60,000 mTubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN
50267-2-2

3,12 187,20

Tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN
50267-2-2, enchufable, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de
diámetro nominal, para instalaciones eléctricas en edificios públicos y para
evitar emisiones de humo y gases ácidos. Resistencia a la compresión
1250 N, resistencia al impacto 6 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta
90°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades
eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y
UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y
accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles).

mt35ait040bn 42,000 mCanal protectora de PVC rígido, de 60x230 mm, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, c

42,89 1.801,38

Canal protectora de PVC rígido, de 60x230 mm, para alojamiento de cables
eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, con grado de
protección IP4X según UNE 20324.

mt35amc010aa 15,000 uInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 15 kA, curva C

41,24 618,60

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN
(35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

mt35amc010cc 10,000 UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

17,94 179,40

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN
(35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 60898-1.

mt35amc100db 15,000 uInterruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

56,99 854,85

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA,
clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según
UNE-EN 61008-1.
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mt35amc450aa 4,000 uContactor, de 1 módulo, contactos 2NA, intensidad nominal 20 A, tensión
de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grado de protección I

39,29 157,16

Contactor, de 1 módulo, contactos 2NA, intensidad nominal 20 A, tensión
de bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grado de protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN
61095.

mt35amc451aa 4,000 uContactor, de 2 módulos, contactos 2NA+2NC, intensidad nominal 20 A,
tensión de bobina 230 V

46,41 185,64

Contactor, de 2 módulos, contactos 2NA+2NC, intensidad nominal 20 A,
tensión de bobina 230 V, de 36x85x65,5 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, según
UNE-EN 61095.

mt35amc711m 12,000 uInterruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 170 A, poder de corte 50 kA a 400

869,70 10.436,40

Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico,
tetrapolar (4P), intensidad nominal 160 A, poder de corte 50 kA a 400
V, ajuste térmico entre 0,8 y 1 x In, de 140x157x88 mm, según
UNE-EN 60947-2.

mt35amc714a 2,000 uInterruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 580 A, poder de corte 50 kA a 400

3.324,75 6.649,50

Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 630 A, poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste térmico
entre 0,8 y 1 x In, de 280x370x196 mm, según UNE-EN 60947-2.

mt35amc714i 1,000 uInterruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 800 A, poder de corte 50 kA a 400

4.021,88 4.021,88

Interruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 800 A, poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste térmico
entre 0,8 y 1 x In, de 280x370x196 mm, según UNE-EN 60947-2.

mt35amc852a 5,000 uRelé diferencial electrónico ajustable, con rearme automático y
transformador toroidal incorporado

286,16 1.430,80

Relé diferencial electrónico ajustable, con rearme automático y
transformador toroidal incorporado de 28 mm de diámetro útil para el paso
de cables, de 6 módulos, ajuste de la intensidad de disparo de 0,025 a 25
A, ajuste del tiempo de disparo de 0,02 a 5 s, con posibilidad de reseteado
manual o automático y posibilidad de realizar el test a distancia, de
105x90x73 mm, grado de protección IP20 en carcasa y botonera e IP40 en
el frontal, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante
garras.

mt35amc950aa 2,000 uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40

433,19 866,38

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de 1050x650x250 mm, apilable con
otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por
deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave,
acabado con pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1.
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mt35amc950dd 1,000 uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x650x2

958,84 958,84

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x650x250 mm, apilable con
otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por
deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave,
acabado con pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1.

mt35amc950hl 2,000 uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000

1.469,29 2.938,58

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000x250 mm, apilable con
otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por
deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave,
acabado con pintura epoxi, microtexturizado, según UNE-EN 60670-1.

mt35amc951d 6,000 uPlaca de montaje interior para armario de distribución metálico de
superficie, de 650x300 mm

38,81 232,86

mt35amc951h 15,000 uPlaca de montaje interior para armario de distribución metálico de superficie 38,90 583,50
mt35amc952c 12,000 uPlaca frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para

armario de distribución, de 650x150 mm
17,45 209,40

mt35amc952e 30,000 uPlaca frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribución

17,92 537,60

mt35amc953b 12,000 uCarril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de 650
mm de longitud

16,28 195,36

mt35amc953c 30,000 uCarril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de
1000 mm de longitud

17,10 513,00

mt35amc958dg 1,000 uPlaca frontal troquelada y placa soporte interior 70,95 70,95
Placa frontal troquelada y placa soporte interior para montaje vertical de un
interruptor en caja moldeada, para armario de distribución, de 650x550 mm
de longitud.

mt35amc960a 1,000 uZócalo con tapa frontal para armario de distribución, de 650x150 mm 76,34 76,34
mt35amc960b 3,000 uZócalo con tapa frontal para armario de distribución 101,56 304,68
mt35ase838mm 5,000 uInterruptor automático magnético, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A,

poder de corte 15 kA, curva C
259,89 1.299,45

Interruptor automático magnético, tripolar (3P), intensidad nominal
10 A, poder de corte 25 kA, curva MA, de 54x94x78,5 mm, grado de
protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm), según UNE-EN
60947-2.

mt35brp010g 20,000 mBandeja de rejilla de alambre de acero cincado, de 60x100 mm, con
resistencia al fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN 4102

21,05 421,00

Bandeja de rejilla de alambre de acero cincado, de 60x100 mm, con
resistencia al fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN 4102-12,
resistencia al impacto 20 julios, temperatura de trabajo -50°C hasta 150°C,
según UNE-EN 61537, suministrada en tramos de 3 m, para soporte y
conducción de cables eléctricos, incluso elementos de sujeción y
accesorios.
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mt35caj030i 20,000 uCaja de derivación estanca, rectangular, de 275x325x120 mm 37,05 741,00
Caja de derivación estanca, rectangular, de 275x325x120 mm, con 12
conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para instalar en
superficie. Incluso regletas de conexión y elementos de fijación.

mt35cun010L1 377,000 mCable multipolar RZ1-K (AS), 4x2,5 mm² 2,60 980,20
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G2,5 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35cun010N1 754,000 mCable multipolar RZ1-K (AS), 4x6 mm² 5,50 4.147,00
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35cun010f2 655,000 mCable multipolar RZ1-K (AS), de 5x6 mm² de sección 6,81 4.460,55
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35cun010j1 100,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), de 50 mm² de sección 8,83 883,00
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35cun010k1 583,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), de 70 mm² de sección 15,43 8.995,69
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35cun010n1 1.080,000 mCable unipolar RZ1-K (AS), de 150 mm² de sección 31,58 34.106,40
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de sección, con aislamiento de
polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de
poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.
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mt35cun010z1 553,000 mCable multipolar RZ1-K (AS), de 3x2,5 mm² de sección 2,01 1.111,53
Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV,
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1 según UNE-EN 50575, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de sección, con aislamiento
de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1). Según UNE 21123-4.

mt35cun030o 64,000 mCable unipolar RV-K, de 300 mm² de sección 62,21 3.981,44
Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 300 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Según UNE 21123-2.

mt35cun110i 3.680,000 mCable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de

3,75 13.800,00

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de aluminio clase 2
de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (X) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos (Z1). Según IEC 60502-1.

mt35tpe020a 3.738,000 mTritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x50 mm 2,75 10.279,50
Tritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x50 mm de
diámetro, formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una
membrana y dispuestos paralelamente en un mismo plano, suministrado en
rollos de 500 m de longitud.

mt35tta010 4,000 uArqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de
registro

74,00 296,00

mt35tta030 4,000 uPuente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica 46,00 184,00
mt35tta040 4,000 uGrapa abarcón para conexión de pica 1,00 4,00
mt35tta060 1,332 uSaco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de

puestas a tierra
3,50 4,66

Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad
de puestas a tierra.

mt35ttc010b 121,000 mConductor de cobre desnudo, de 35 mm² 2,81 340,01
mt35tte010b 4,000 uElectrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en

acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud
18,00 72,00

mt35www010 1.705,000 uMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas, incluida cinta de señalización 0,20 341,00
mt35www020 2,200 uMaterial para toma de tierra 142,02 312,44

Material para la ejecución de la toma de tierra incluyendo:
 - Grapas.
 - Soldadura aluminotérmica
 - Bornes de unión

mt36tie010bc 80,000 mTubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1

1,88 150,40

Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales.
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mt36tie010dc 60,000 mTubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1

3,67 220,20

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1, con el precio incrementado el
10% en concepto de accesorios y piezas especiales.

mt36tiq011E 1,000 uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para ayudas a la albañilería CT 1.500,00 1.500,00
mt36tiq011F 3,000 uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para modificación acometidas 1.100,00 3.300,00
mt36tiq011a 3,000 uMaterial auxiliar para montaje 5,00 15,00

Material auxiliar para el montaje de los equipos existentes (bridas locas,
tornillería A4, etc)

mt36tiq011b 194,700 uMaterial auxiliar para montaje cubrición metálica 5,00 973,50
Material auxiliar para el montaje de los equipos existentes (bridas locas,
tornillería A4, etc)

mt36tiq011c 1,000 uMaterial auxiliar para montaje puerta 3,00 3,00
mt36tiq011cd 1,000 uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para conexión a instalación existente 700,00 700,00
mt36tiq011ce 7,000 uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para conexión hidráulica 700,00 4.900,00

Material auxiliar para conexión hidráulica de la conducción de impulsión a
panel, incluyendo picaje de la tubería, conducción hasta panel de medición
y retorno de la misma al pozo. Incluye los medios humanos y maquinaria
necesarios para su completa ejecución. Totalmente rematado.

mt36tiq011d 1,000 uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para desvíos provisionales 1.500,00 1.500,00
mt37ava010aa 6,000 uCollarín de derivación para tubería de fundición DN200 31,69 190,14

Collarín de toma para tubería de fundición DN200 , de fundición dúctil
GGG-40, revestido exteriormente, y sellos de EPDM, tornillería A4, PN=16,
salida hembra 1".

mt37ava010e 6,000 uVálvula de esfera, de 1", para roscar según UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar
y temperatura de servicio desde -20°C

20,18 121,08

Válvula de esfera, de 1", para roscar según UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar
y temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta
140°C, formada por cuerpo de latón CW617N acabado cromado según
UNE-EN 12165, mando de acero inoxidable AISI 403, asientos del
obturador y sistema de tuerca de prensa de PTFE que permite el reapriete,
según UNE-EN 13828.

mt37tfd0100 11,000 uVentosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, incluída
tornillería A4

849,00 9.339,00
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mt37tfd010fa 445,000 mTubería fundición dúctil DN200 C40 69,77 31.047,65
Tubería de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta
elastomérica estándar, de DN200, C40, según UNE-EN 545, recubierta
exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y
recubbrimiento interior con mortero de cemento. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, lubricante para unión, accesorios y pruebas de
funcionamiento.

mt37tfd010ka 294,000 mTubería fundición dúctil DN450 C30 249,28 73.288,32
Tubería de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta
elastomérica estándar, de DN450, C30, según UNE-EN 545, recubierta
exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y
recubbrimiento interior con mortero de cemento. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, lubricante para unión, accesorios y pruebas de
funcionamiento.

mt37tfd010la 997,500 mTubería fundición dúctil DN500 C30 288,93 288.207,68
Tubería de fundición dúctil para unión por enchufe y caña, con junta
elastomérica estándar, de DN450, C30, según UNE-EN 545, recubierta
exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y
recubbrimiento interior con mortero de cemento. Incluso parte proporcional
de piezas especiales, lubricante para unión, accesorios y pruebas de
funcionamiento.

mt37tfd011fff 1,000 uT de fundición dúctil con tres bridas DN200 PN16, según UNE-EN 545.
Incluso tornillería en A4

222,01 222,01

mt37tfd011iij 2,000 uT de fundición dúctil con tres bridas DN400/300 PN16, según UNE-EN 545.
Incluso tornillería en A4

1.018,83 2.037,66

mt37tfd011jjj 1,000 uT de fundición dúctil con tres bridas DN500/200 PN16, según UNE-EN 545.
Incluso tornillería en A4

1.149,92 1.149,92

mt37tfd011jpe 4,000 uTapa en dos mitades para sujección de bomba y tubería 1.325,00 5.300,00
mt37tfd014ffd 7,000 uTe con reducción de fundición dúctil DN200-DN100 uniones embridadas 222,01 1.554,07

Te con reducción de fundición dúctil con uniones embridadas DN200 y
derivación DN100, según UNE-EN 545.

mt37tfd014sfd 1,000 uTe con reducción de fundición dúctil enchufe 2DN200 y brida DN100 305,62 305,62
Te con reducción de fundición dúctil con dos enchufes con junta
elastomérica DN200 y una brida en derivación DN100, según UNE-EN 545.

mt37tfd014xkd 1,000 uTe con reducción de fundición dúctil DN450-DN100 1.025,23 1.025,23
Te con reducción de fundición dúctil con dos enchufes con junta
elastomérica DN450 y una brida en derivación DN100, según UNE-EN 545.

mt37tfd014ylF 1,000 uRacor Barcelona rosca exterior 109,54 109,54
mt37tfd014yld 3,000 uTe con reducción de fundición dúctil DN500-DN100 1.457,89 4.373,67

Te con reducción de fundición dúctil con dos enchufes con junta
elastomérica DN500 y una brida en derivación DN100, según UNE-EN 545.

mt37tfd014yle 1,000 uBrida roscada DN100 PN16 57,29 57,29
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mt37tfd015fg 1,000 uCono reducción 250/200 314,61 314,61
Cono de reducción concéntrico de fundición dúctil con dos bridas, de
250/200 mm de diámetro nominal, según UNE-EN 545. Incluso tornillería
en A4.

mt37tfd015ih 1,000 uCono reducción 400/250 453,51 453,51
Cono de reducción concéntrico de fundición dúctil con dos bridas, de
400/250 mm de diámetro nominal PN16, según UNE-EN 545. Incluso
tornillería en A4.

mt37tfd015kh 1,000 uCono reducción 450/400 461,20 461,20
Cono de reducción concéntrico de fundición dúctil con dos bridas, de
450/400 mm de diámetro nominal PN16, según UNE-EN 545. Incluso
tornillería en A4.

mt37tfd015kk 1,000 uCono reducción 500/450 988,20 988,20
Cono de reducción concéntrico de fundición dúctil con dos bridas, de
500/450 mm de diámetro nominal PN16, según UNE-EN 545. Incluso
tornillería en A4.

mt37tfd019aaa 9,000 uCarrete de desmontaje DN200 PN16, según UNE-EN 545. Incluso
tornillería A4

448,78 4.039,02

mt37tfd019aac 2,000 uCarrete de desmontaje DN300 PN16, según UNE-EN 545. Incluso
tornillería A4

660,77 1.321,54

mt37tfd019aad 1,000 uCarrete de desmontaje DN400 PN16, según UNE-EN 545. Incluso
tornillería A4

1.132,93 1.132,93

mt37tfd019aaf 1,000 uCarrete de desmontaje DN450 PN16, según UNE-EN 545. Incluso
tornillería A4

1.244,32 1.244,32

mt37tfd019aag 4,000 uCarrete de desmontaje DN500 PN16, según UNE-EN 545. Incluso
tornillería A4

1.409,75 5.639,00
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mt37tpb320oo 4,000 uCono reducción 315/250 313,35 1.253,40
Reducción de polietileno, para unión por fusión a tope, de 315 mm de
diámetro nominal, en un extremo y 250 mm de diámetro nominal, en el otro
extremo, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-3.

mt37tpb330ppp 2,000 uT PEAD DN315PN16 571,39 1.142,78
Te de polietileno, para unión por fusión a tope, de 315 mm de diámetro
nominal, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-3.

mt37tpu010ec 105,000 mTubo de polietileno reticulado PE-Xa DN40 12,62 1.325,10
Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 40 mm de diámetro
exterior, PN=6 atm y 3,7 mm de espesor, suministrado en rollos, según
UNE-EN ISO 15875-2, con el precio incrementado el 10% en concepto de
accesorios y piezas especiales.

mt37tvg010bg 320,000 mTubería piezométrica de PVC32 PN6 2,11 675,20

mt37tvq030g 120,000 mTubo de acero 400 mm y 6 mm de espesor 105,41 12.649,20
mt37tvq030h 210,000 mTubo de acero 400 mm y 6 mm de espesor, microperforado 2,5 mm 131,37 27.587,70
mt37www010 6,000 uMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 8,40

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

Grupo mt3 .................................... 637.061,00

mt40foc040a 4.040,000 mCable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo G657A2 1,94 7.837,60
Cable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos
de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de
diámetro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de
aramida y cubierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a
los rayos UV, libre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja
atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575.

mt40iva030 12.282,000 mHilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro 0,20 2.456,40
mt40mta070b 5,000 uLatiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP 6,23 31,15

Latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP
no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor
unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH
libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y
conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos
extremos, según EN 50288-6-1.

mt41sny010dh 7,000 uPlaca de señlaización de PVC, incluso elementos de fijación 25,00 175,00
mt41svc008d 12,000 uVálvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100,

incluida tornillería A4
149,79 1.797,48

mt41svc008g 6,000 uVálvula de compuerta motorizada DN200 PN16 4.935,16 29.610,96
Válvula de compuerta DN200 PN16 de aisento elástico con paso liso y
libre, modelo 4000ELE2 de Hawle, incluyendo adaptador y actuador
motorizado 400 V IP68.
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mt41svc008gm 2,000 uVálvula de compuerta manual DN200 PN16 de aisento elástico con paso
liso y libre, incluyendo volante de maniobra

508,69 1.017,38

mt41svc030i 2,000 uVálvula de mariposa DN300 PN16 1.438,99 2.877,98
Válvula de mariposa de volante y asiento de EPDM, unión con bridas,
DN300, PN=16 bar, formada por cuerpo de fundición dúctil y eje de acero
inoxidable.

mt41svc030j 1,000 uVálvula de mariposa DN400 PN16 2.557,05 2.557,05
Válvula de mariposa de volante y asiento de EPDM, unión con bridas,
DN400, PN=16 bar, formada por cuerpo de fundición dúctil y eje de acero
inoxidable.

mt41svc030k 1,000 uVálvula de mariposa DN450 PN16 3.954,41 3.954,41
Válvula de mariposa de volante y asiento de EPDM, unión con bridas,
DN450, PN=16 bar, formada por cuerpo de fundición dúctil y eje de acero
inoxidable.

mt41svc030l 1,000 uVálvula de mariposa DN500 PN16 4.777,74 4.777,74
Válvula de mariposa de volante y asiento de EPDM, unión con bridas,
DN500, PN=16 bar, formada por cuerpo de fundición dúctil y eje de acero
inoxidable.

mt41upo060a 4,000 uManómetro con baño de glicerina 156,48 625,92
Manómetro para montaje roscado, escala de presión de 0 a 60 bar,
carcasa de acero inoxidable, relleno de líquido (glicerina 99,7%), esfera
DN63, CONEXIÓN G1/2B radial inferior.

mt41upo060b 4,000 uAdaptador de procesos 36,28 145,12
Válvula de cierre para manómetros, DIN 16271, G 1/2, 400 bar, rango de
temperatura: -10...120 °C, material: acero azulado, material de cuña y
cono: acero inoxidable y resistente a los ácidos, conexión de prueba: M20 x
1,5.

mt42cnt110b 4,000 uSonda de temperatura de impulsor 729,80 2.919,20
Franklin sensor PT100 EW 304-316SS 100 m

mt42cnt120a 399,000 mCable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, trenzado
de 5 vueltas por metro.

5,20 2.074,80
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mt42cvg020aaf 20,000 mTubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor

4,00 80,00

Tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m,
con el precio incrementado el 25% en concepto de accesorios y piezas
especiales.

mt42cvg420a 20,000 uMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos 0,16 3,20
Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos de
chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm de
diámetro.

mt42sva150a 4,000 uRejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas de aluminio
extruido

59,76 239,04

Rejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas de aluminio
extruido, salida de aire perpendicular a la rejilla, color natural, para
conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro, con elementos
de fijación.

mt42vsp030d 4,000 uVentilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia
máxima de 50 W, caudal máximo de 580 m³/h

149,07 596,28

Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia
máxima de 50 W, caudal máximo de 580 m³/h, de 200 mm de diámetro y
295 mm de longitud, nivel de presión sonora de 33 dBA, para conductos de
150 mm de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS,
caja de bornes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de
frecuencia.

mt46phm050 48,000 uPate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm,
sección transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917

4,65 223,20

mt47aag020ba 1.008,241 tM.B.C AC16 surf D 60,54 61.038,89
Mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D, para capa de
rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de tamaño
máximo y betún asfáltico de penetración, según UNE-EN 13108-1.

mt47aag020hd 409,091 tMezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D 59,34 24.275,44
Mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D, para capa intermedia,
de composición densa, con árido calcáreo de 22 mm de tamaño máximo y
betún asfáltico de penetración, según UNE-EN 13108-1.

mt47aag050fa 4.268,772 kgEmulsión catiónica eci imprimación 0,28 1.195,26
Emulsión bituminosa catiónica C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico
como ligante y aditivo fluidificante, para usar como riego de imprimación en
pavimentos bituminosos, según UNE-EN 13808.

mt47aag050qj 4.383,655 kgEmulsión catiónica C60B3 ADH 0,30 1.315,10
Emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH, con un 60% de betún asfáltico
como ligante, para usar como riego de adherencia en pavimentos
bituminosos, según UNE-EN 13808.

mt48hun400G 7,000 uPanel de medición salida de pozo 26.000,00 182.000,00
mt48hun400g 7,000 uEquipo electrónico medición en continuo nivel del agua, modelo MC-100 C

PLUS de Sielcon, incluyendo tubo neumático y empalmes
1.062,80 7.439,60
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mt48mal010c 3.410,000 m²Malla de polipropileno no tejido, antihierba 0,66 2.250,60
Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua,
expresada como índice de velocidad, según ISO 11058, y 90 g/m² de masa
superficial, con función antihierbas, permeable al aire y a los nutrientes,
químicamente inerte y estable tanto a suelos ácidos como alcalinos y con
resistencia a los rayos UV.

mt48mal015c 6.200,000 uPiqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, para
sujeción de redes y mallas al terreno

0,25 1.550,00

Grupo mt4 .................................... 345.064,80

mt50bal010a 300,000 mCinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05
mm de espesor, franjas rojo/blanco ambas caras

0,12 36,00

mt50bal040b 3,000 uBaliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con
lámpara Led y enganche metálico para soporte

21,00 63,00

mt50bal041a 60,000 uPila de 6V tipo 4R25 estándar 5,40 324,00
mt50bal045a 2,000 uBaliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm,

franjas rojo-blanco, retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)
39,72 79,44

mt50bal050a 1,000 uBarrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD, de 1,20x0,60x0,40
m, lastrado 150 l, rojo/blanco

150,00 150,00

mt50bal080a 6,000 uCordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y
blanco, de 10 m de longitud.

2,45 14,70

mt50cas005a 12,000 uAseo portátil 153,60 1.843,20
Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color
gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de
descarga de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo
translúcido para entrada de luz exterior.

mt50cas030b 12,000 uAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina con aseo 165,53 1.986,36
Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo
(lavabo e inodoro) en obra, de 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta
por: estructura metálica mediante perfiles conformados en frío; cerramiento
de chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada;
cubierta de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno
expandido; instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz exterior;
ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y rejas;
puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura; suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno de 50 mm
con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal y
revestimiento de tablero melaminado en paredes.
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mt50cas040 12,000 uAlquiler caseta prefabricada para comedor 224,37 2.692,44
Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de
7,87x2,33x2,30 (18,40) m², compuesta por: estructura metálica mediante
perfiles conformados en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada; cubierta de chapa galvanizada
ondulada reforzada con perfil de acero; aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido; instalación de electricidad y
fuerza con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y punto de luz
exterior; ventanas correderas de aluminio anodizado, con luna de 6 mm y
rejas; puerta de entrada de chapa galvanizada de 1 mm con cerradura;
suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y poliestireno
de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal
y revestimiento de tablero melaminado en paredes. Según R.D. 1627/1997.

mt50eca010 1,000 uBotiquín instalado 115,39 115,39
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con tornillos y
tacos para fijar al paramento.

mt50eca011 1,000 uReposición botiquín 26,13 26,13
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, con tornillos y
tacos para fijar al paramento.

mt50eca020 1,000 uArmario de primeros auxilios 145,00 145,00
Botiquín de urgencia provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados,
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos,
un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para agua y
hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables manta ignífuga,
con tornillos y tacos para fijar al paramento.

mt50epc010hj 2,500 uCasco homologado 7,80 19,50
Casco contra golpes, EPI de categoría II, según EN 812, cumpliendo todos
los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

mt50epj010ace 3,000 uGafas de protección 20,07 60,21
Gafas de protección con montura universal, EPI de categoría II, según
UNE-EN 166, cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D.
1407/1992.

mt50epm010nd 6,000 uPar de guantes para trabajos eléctricos de alta tensión 71,84 431,04
Par de guantes para trabajos eléctricos de alta tensión, EPI de categoría III,
según UNE-EN 420 y UNE-EN 60903, cumpliendo todos los requisitos de
seguridad según el R.D. 1407/1992.
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mt50epo010aj 0,300 uJuego de orejeras 15dB 25,00 7,50
Juego de orejeras, estándar, con atenuación acústica de 15 dB, EPI de
categoría II, según UNE-EN 352-1 y UNE-EN 458, cumpliendo todos los
requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

mt50epu040j 2,500 uCinturón portaherramientas 22,09 55,23
Cinturón porta herramientas con múltiples bolsillos y soportes para un
acceso rápido. Gancho para martillo integrado.

mt50epu050d 0,750 uFaja de protección lumbar 22,86 17,15
Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción
regulable mediante velcro, EPI de categoría II, según UNE-EN 340,
cumpliendo todos los requisitos de seguridad según el R.D. 1407/1992.

mt50les010ba 4,000 uCaballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 9,48 37,92
mt50les010bb 2,000 uSeñal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,

triangular, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)
72,54 145,08

mt50les010ja 1,200 uSeñal provisional de obra de chapa de acero galvanizado circular, Ø=60 cm 40,07 48,08
Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de
reglamentación y prioridad, circular, Ø=60 cm, con retrorreflectancia nivel 1
(E.G.), según la Instrucción 8.3-IC.

mt50les020a 3,000 uCartel general indicativo de pozo, con información requerida de acuerdo a
normativa, con 6 orificios de fijación

12,99 38,97

mt50les070a 0,640 uPaleta manual de paso alternativo, de polipropileno, detención
obligatoria/paso por la otra, con mango de plástico

14,41 9,22

mt50mca060 0,100 uDepósito de basuras de 800 l 211,07 21,11
mt50mca070 1,000 uBanco de madera para 5 personas 107,10 107,10
mt50mca080 0,250 uMesa de melamina para 10 personas 210,24 52,56
mt50mca090 0,250 uHorno microondas de 18 l y 800 W. 239,02 59,76
mt50mca100 0,250 uNevera eléctrica 393,42 98,36
mt50spa050m 0,099 m³Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm 439,20 43,59
mt50spa052b 18,640 mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm 4,37 81,46
mt50spa081a 13,209 uPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura 15,98 211,08
mt50spa101 1,092 kgClavos de acero 1,30 1,42
mt50spe020a 0,250 uCuadro eléctrico provisional 1.188,31 297,08

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW,
compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, con
grados de protección IP55 e IK07, 3 tomas con dispositivo de bloqueo y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios,
Incluso elementos de fijación y regletas de conexión.

mt50spr050 800,000 m²Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color
verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios

0,52 416,00

mt50spr100d 57,600 mCable de acero de 10 mm de diámetro 2,45 141,12
mt50spv020 24,000 uValla autonomo normalizada 36,90 885,60

Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla
electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de
malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm de diámetro, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm
de diámetro, acabado galvanizado, para delimitación provisional de zona
de obras, incluso argollas para unión de postes.
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mt50spv025 32,000 uBase prefabricada de hormigón 5,76 184,32
Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada
con varillas de acero, para soporte de valla trasladable.Valla trasladable de
3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de
5 mm de diámetro y verticales de 4 mm de diámetro, soldados en los
extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado,
para delimitación provisional de zona de obras, incluso argollas para unión
de postes.

mt50spv030b 15,000 mRollizo de madera, de 15 a 20 cm de diámetro 4,04 60,60
mt50vbe010dbk 5,000 uValla peatonal metálica 1,10x2,50 m 42,00 210,00

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, con barrotes
verticales montados sobre bastidor de tubo, para limitación de paso de
peatones, con dos pies metálicos, incluso placa para publicidad.

mt51arq010 4,000 uMaterial fungible para elaboración de informe 60,00 240,00
mt52vpm055 255,500 uAccesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes

metálicos
1,00 255,50

mt52vst010jg 1.341,000 m²Malla simple torsión 50x50 1,8 mm diámetro, acabado galvanizado 2,29 3.070,89
mt52vst030a 56,210 uPoste intermedio de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y

1,5 mm de espesor, altura 1 m
7,24 406,96

mt52vst030i 15,330 uPoste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 50 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor

8,03 123,10

mt52vst030q 10,220 uPoste extremo de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 1 m

9,85 100,67

mt52vst030y 51,100 uPoste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 1 m

11,11 567,72

mt52vst040 9,400 m²Puerta de paso constituida por cercos de tubo metálico 43,82 411,91
Puerta de paso constituida por cercos de tubo metálico de 40x20x1,5 mm y
30x15x1,5 mm, y bastidor de tubo de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4
mm y malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de
diámetro, acabado galvanizado.

mt52vst050 2,000 uCancela corredera 2,00x3,50 m 690,00 1.380,00
Cancela corredera constituida por cercos de tubo metálico de acero
galvanizado de 60x60x1,5 mm y bastidor de tubo de 60x60x1,5 mm con
mallazo electrosoldado 100/50/4, incluso guía, puentes, pilares, herrajes.

mt52vst060 1,000 uCancela corredera 6,00x3,50 m 1.240,00 1.240,00
Cancela corredera telescópica, formada por tres hojas de 2,10x2,00
m/hoja, constituida por cercos de tubo metálico de acero galvanizado de
60x60x1,5 mm y bastidor de tubo de 60x60x1,5 mm con mallazo
electrosoldado 100/50/4, incluso guía, puentes, pilares, herrajes.

mt52vst070 1,000 uCancela corredera 7,00x3,50 m 1.450,00 1.450,00
Cancela corredera telescópica, formada por tres hojas de 2,45x2,00
m/hoja, constituida por cercos de tubo metálico de acero galvanizado de
60x60x1,5 mm y bastidor de tubo de 60x60x1,5 mm con mallazo
electrosoldado 100/50/4, incluso guía, puentes, pilares, herrajes.

Grupo mt5 .................................... 20.463,47

pant9.7 2,000 uPantalla WEINTEK modelo MT8090XE 582,63 1.165,26
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Grupo pan .................................... 1.165,26

TOTAL................................................................................. 1.784.070,14
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mo001 246,940 hOficial 1ª instalador de telecomunicaciones 30,93 7.637,85
mo003 1.248,359 hOficial 1ª electricista 30,93 38.611,74
mo005 0,888 hOficial 1ª instalador de climatización 30,93 27,47
mo008 484,363 hOficial 1ª fontanero 30,93 14.981,33
mo011 102,386 hOficial 1ª montador 30,93 3.166,81
mo013 2,800 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica 30,93 86,60
mo017 69,043 hOficial 1ª cerrajero 30,93 2.135,49
mo022 1.846,974 hOficial 1ª colocador de piedra natural 25,59 47.264,07
mo038 39,764 hOficial 1ª pintor 25,59 1.017,55
mo039 121,252 hOficial 1ª revocador 25,59 3.102,83
mo040 224,486 hOficial 1ª jardinero 25,59 5.744,60
mo041 2.548,239 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 65.209,43
mo043 100,005 hOficial 1ª ferrallista 25,59 2.559,14
mo044 447,621 hOficial 1ª encofrador 25,59 11.454,61
mo045 100,573 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 25,59 2.573,67
mo056 246,190 hAyudante instalador de telecomunicaciones 26,75 6.585,58
mo057 87,533 hAyudante cerrajero 26,75 2.341,52
mo076 41,303 hAyudante pintor 21,31 880,16
mo080 102,386 hAyudante montador 26,75 2.738,83
mo084 3,400 hAyudante montador de conductos de chapa metálica 26,75 90,95
mo086 449,493 hAyudante jardinero 21,31 9.578,69
mo087 1.177,353 hAyudante construcción de obra civil 21,31 25.089,38
mo090 144,452 hAyudante ferrallista 21,31 3.078,28
mo091 499,812 hAyudante encofrador 21,31 10.650,98
mo092 247,276 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 21,31 5.269,44

Grupo mo0................................... 271.877,00

mo102 1.150,921 hAyudante electricista 26,75 30.787,14
mo104 1,888 hAyudante instalador de climatización 26,75 50,50
mo107 484,363 hAyudante fontanero 26,75 12.956,70
mo111 75,624 hPeón especializado revocador 20,95 1.584,32
mo112 589,926 hPeón especializado construcción 20,95 12.358,95
mo113 5.840,697 hPeón ordinario construcción 20,60 120.318,36
mo123 40,000 hEspecialista en la puesta en marcha de instalaciones 38,69 1.547,60

Grupo mo1................................... 179.603,57

mo200 90,000 hArquitecto, Ingeniero, etc 65,00 5.850,00
mo201 70,000 hDelineante 25,00 1.750,00

Grupo mo2................................... 7.600,00

TOTAL................................................................................. 459.080,57
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B1909.0090 0,096 díaBerbiqui eléctrico grande 6,00 0,58
B1909.0150 1,710 hCortadora de disco 13,90 23,77

Grupo B19.................................... 24,35

mq01exn010i 5,700 hMiniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW 51,18 291,73
mq01exn020a 0,954 hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW 51,91 49,52

mq01exn050c 844,624 hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martirllo rompedor 65,00 54.900,56
mq01pan010a 369,580 hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³ 40,23 14.868,22

mq01ret020a 2,933 hRetroexcavadora sobre neumáticos de 64 kW 38,66 113,39
mq01ret020b 24,757 hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW 40,15 993,99
mq02cia020f 31,764 hCamión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad 47,97 1.523,71
mq02cia020j 29,498 hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad 40,08 1.182,29
mq02rod010d 543,819 hBandeja vibradora de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible
6,39 3.475,00

mq02ron010a 24,649 hRodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura
de trabajo 100 cm

18,94 466,86

mq02rot030b 173,290 hCompactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de
trabajo 168 cm

41,81 7.245,24

mq03geo020 54,120 hMáquina perforadora rotopercusión para la perforación del terreno en
sondeos para pozos

105,84 5.728,06

mq03geo021 3,000 uEquipo para limpieza y desinfección de sondeo 350,00 1.050,00
mq03mpi040 5,400 hEquipo para inyecciones de lechada de cemento, con bomba de presión y

carro de perforación para taladros
453,60 2.449,44

mq04cab010c 26,444 hCamión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,17 1.062,26
mq04cag010a 75,804 hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 4.280,62
mq04cag010b 67,275 hCamión con grúa de hasta 10 t 62,72 4.219,49
mq04cap020aa 628,065 hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 19.583,06
mq04dua020a 66,218 hDumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil 6,00 397,31

mq04dua020b 834,628 hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,27 7.737,00
mq05pdm010a 178,397 hCompresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal, con maritllo neumático 7,89 1.407,55
mq06mms010 7,840 hMezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado

a granel
1,94 15,21

mq07cce010a 3,600 hCamión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima
de trabajo y 260 kg de carga máxima

21,26 76,54

mq09sie010 13,349 hMotosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia 3,00 40,05

Grupo mq0................................... 133.157,10

mq11bar010 78,543 hBarredera autopropulsada de 10 CV 14,05 1.103,52
mq11com010 12,325 hCompactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t 66,47 819,22
mq11ext030 12,325 hExtendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW 91,75 1.130,78
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mq11fre010 66,218 hFresadora del firme 229,83 15.218,89
Fresadora en frío compacta, para la remoción de capas de pavimento, de
155 kW, equipada con banda transportadora, de 100 cm de anchura de
fresado y hasta 30 cm de profundidad de fresado.

Grupo mq1................................... 18.272,41

TOTAL................................................................................. 151.453,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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01 OBRA CIVIL

01.01 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

EJECUCIÓN DE CATA01.01.01 u

Ejecución de cata para localización de servicios, realizada con medios manuales,
en cualquier tipo de terreno. Incluso parte proporcional de corte y demolición del
pavimento existente.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 41,202,000
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 2,120,101
%1110 %Medios auxiliares 11,10 4,810,433
B1909.0150 hCortadora de disco 13,90 1,580,114
mq01ret020b hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW 40,15 0,480,012
mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martirllo rompedor 65,00 1,560,024

Mano de obra .................................................................... 43,32
Maquinaria......................................................................... 3,62
Otros .................................................................................. 4,81

Suma la partida ................................................................. 51,75
Costes indirectos ............................... 6% 3,11

TOTAL PARTIDA................................................... 54,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

DESMONTAJE DE MURO DE MARES01.01.02 m³

Desmontaje para su reutilización de muro de marés, en seco, con mortero, acopio
del 20% del material demolido para su reutilización y acopio manual de escombros.

mo022 hOficial 1ª colocador de piedra natural 25,59 158,686,201
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 17,180,834
%0200 %Medios auxiliares 2,00 3,521,759

Mano de obra .................................................................... 175,86
Otros .................................................................................. 3,52

Suma la partida ................................................................. 179,38
Costes indirectos ............................... 6% 10,76

TOTAL PARTIDA................................................... 190,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

DESMONTAJE VALLADO METÁLICO EXISTENTE01.01.03 m

Desmontaje de vallado metálico con medios manuales y acopio en obra. Se inclu-
ye la el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. El precio in-
cluye carga y transporte a gestor autorizado para su revalorización (materiales me-
tálicos). Para el abono de esta unidad se debe entregar el albarán correspondien-
te de la correcta gestión de los residuos.

mo112 hPeón especializado construcción 20,95 1,780,085
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 4,060,197
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,120,058
mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 1,560,050
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Mano de obra .................................................................... 5,84
Maquinaria......................................................................... 1,56
Otros .................................................................................. 0,12

Suma la partida ................................................................. 7,52
Costes indirectos ............................... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DESMONTAJE CUBRICIÓN METÁLICA01.01.04 m²

Desmontaje de cubrición metálica, con medios manuales, sin deteriorar los mate-
riales, para su reutilización. El precio incluye acopio en obra en condiciones ade-
cuadas para su montaje posterior.

mo011 hOficial 1ª montador 30,93 7,730,250
mo080 hAyudante montador 26,75 6,690,250
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,290,144

Mano de obra .................................................................... 14,42
Otros .................................................................................. 0,29

Suma la partida ................................................................. 14,71
Costes indirectos ............................... 6% 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO EXISTENTE01.01.05 u

Desmontaje de la puerta de acceso existente, con medios manuales. El precio in-
cluye carga y transporte a gestor autorizado para su revalorización (materiales me-
tálicos). Para el abono de esta unidad se debe entregar el albarán correspondien-
te de la correcta gestión de los residuos.

mo011 hOficial 1ª montador 30,93 46,401,500
mo080 hAyudante montador 26,75 40,131,500
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,600,865
mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 3,620,116

Mano de obra .................................................................... 86,53
Maquinaria......................................................................... 3,62
Otros .................................................................................. 2,60

Suma la partida ................................................................. 92,75
Costes indirectos ............................... 6% 5,57

TOTAL PARTIDA................................................... 98,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA01.01.06 m³

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a dos caras
vistas de piedra caliza, en seco, con medios manuales, acopio del 20% del mate-
rial demolido para su reutilización y carga manual de escombros sobre camión o
zona de acopio.

mo022 hOficial 1ª colocador de piedra natural 25,59 156,256,106
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 16,930,822
%0200 %Medios auxiliares 2,00 3,461,732
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Mano de obra .................................................................... 173,18
Otros .................................................................................. 3,46

Suma la partida ................................................................. 176,64
Costes indirectos ............................... 6% 10,60

TOTAL PARTIDA................................................... 187,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO01.01.07 m³

Demolicion con compresor de elementos de hormigon armado incluida parte pro-
porcional medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

mo112 hPeón especializado construcción 20,95 17,950,857
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 132,386,426
%0200 %Medios auxiliares 2,00 3,011,503
mq05pdm010a hCompresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal, con maritllo neumático 7,89 6,310,800

Mano de obra .................................................................... 150,33
Maquinaria......................................................................... 6,31
Otros .................................................................................. 3,01

Suma la partida ................................................................. 159,65
Costes indirectos ............................... 6% 9,58

TOTAL PARTIDA................................................... 169,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

FRESADO DE ASFALTO ENCAJES AISLADOS01.01.08 m²

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, me-
diante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la car-
ga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superfi-
cie fresada con barredora mecánica.

mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 1,300,061
%0150 %Medios auxiliares 1,50 0,020,013
mq11fre010 hFresadora del firme 229,83 5,060,022
mq11bar010 hBarredera autopropulsada de 10 CV 14,05 0,310,022
mq04dua020a hDumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil 6,00 0,130,022

Mano de obra .................................................................... 1,30
Maquinaria......................................................................... 5,50
Otros .................................................................................. 0,02

Suma la partida ................................................................. 6,82
Costes indirectos ............................... 6% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 7,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICA01.01.09 m²

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para obra: pequeñas plantas, male-
za, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existen-
te, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm y acopio en obra para su posterior carga y
transporte a gestor autorizado.

mq01pan010a hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³ 40,23 0,970,024
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%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,030,010
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 0,210,010

Mano de obra .................................................................... 0,21
Maquinaria......................................................................... 0,97
Otros .................................................................................. 0,03

Suma la partida ................................................................. 1,21
Costes indirectos ............................... 6% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL (10-15 m altura)01.01.10 u

Tala controlada y destoconado de árbol de 10 a 15 m de altura, corte del tronco en
trozos de 1 m de longitud, carga en camión grúa de todos los materiales limpios y
transporte de la misma a planta de compostaje.

mo040 hOficial 1ª jardinero 25,59 13,820,540
mo086 hAyudante jardinero 21,31 23,571,106
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,750,374
mq09sie010 hMotosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia 3,00 7,312,436
mq07cce010a hCamión con cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de altura máxima

de trabajo y 260 kg de carga máxima
21,26 19,130,900

mq01exn020a hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW 51,91 5,660,109
mq04cag010b hCamión con grúa de hasta 10 t 62,72 7,840,125

Mano de obra .................................................................... 37,39
Maquinaria......................................................................... 39,94
Otros .................................................................................. 0,75

Suma la partida ................................................................. 78,08
Costes indirectos ............................... 6% 4,68

TOTAL PARTIDA................................................... 82,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL (<10 m altura)01.01.11 u

Tala controlada y destoconado de árbol de menos de 10 m de altura, corte del
tronco en trozos de 1 m de longitud, carga en camión grúa de todos los materiales
limpios y transporte de la misma a planta de compostaje.

mo040 hOficial 1ª jardinero 25,59 9,570,374
mo086 hAyudante jardinero 21,31 15,680,736
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,510,253
mq09sie010 hMotosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia 3,00 1,550,515
mq01exn020a hRetroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW 51,91 3,840,074
mq04cag010b hCamión con grúa de hasta 10 t 62,72 7,840,125

Mano de obra .................................................................... 25,25
Maquinaria......................................................................... 13,23
Otros .................................................................................. 0,51

Suma la partida ................................................................. 38,99
Costes indirectos ............................... 6% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................... 41,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS/POZOS EN TODO TIPO TERRENO Y COMPACTACIÓN01.01.12 m³

Excavación mecánica de zanjas, pozos y espacios reducidos, en todo tipo de terre-
no, incluido retoque manual con extracción de tierras a borde, carga y transporte a
lugar de acopio, compactación del fondo de la excavación. Incluso parte proporcio-
nal de ayuda manual, entibación de paredes y medios para para salvar servicios
existentes.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 12,360,600
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,250,124
mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martirllo rompedor 65,00 13,000,200
mq02rod010d hBandeja vibradora de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible
6,39 0,320,050

mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,27 0,940,101

Mano de obra .................................................................... 12,36
Maquinaria......................................................................... 14,26
Otros .................................................................................. 0,25

Suma la partida ................................................................. 26,87
Costes indirectos ............................... 6% 1,61

TOTAL PARTIDA................................................... 28,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN01.01.13 m³

Formación de relleno en zanjas, trasdós de arquetas, pozos y muros, con material
seleccionado de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relle-
no desde su zona de obra hasta zona de empleo y humectación de los mismos.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 4,390,213
%0700 %Medios auxiliares 7,00 0,310,044
mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,27 0,940,101
mq02rod010d hBandeja vibradora de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible
6,39 0,960,150

mq02cia020j hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad 40,08 0,400,010
mq04cab010c hCamión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,17 0,600,015

Mano de obra .................................................................... 4,39
Maquinaria......................................................................... 2,90
Otros .................................................................................. 0,31

Suma la partida ................................................................. 7,60
Costes indirectos ............................... 6% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 5/10 Y COMPACTACIÓN01.01.14 m³

Formación de relleno en zanjas, con gravilla nº1 de 5 a 10 mm de diámetro y com-
pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de la
gravilla a utilizar en los trabajos de relleno.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 4,490,218
%0700 %Medios auxiliares 7,00 0,320,045
mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,27 0,940,101
mq02rod010d hBandeja vibradora de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible
6,39 0,960,151

mt01arp032b m³Gravilla nº1, caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro 24,50 24,501,000
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Mano de obra .................................................................... 4,49
Maquinaria......................................................................... 1,90
Materiales .......................................................................... 24,50
Otros .................................................................................. 0,32

Suma la partida ................................................................. 31,21
Costes indirectos ............................... 6% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................... 33,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

HORMIGÓN HNE-15/P/2001.01.15 m³

Suministro y vertido de hormigón en no estructural HNE-15/B/20/X0, fabricado en
central y vertido desde camión.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 2,120,083
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 3,390,162
%0670 %Medios auxiliares 6,70 0,370,055
mt10hmf011xb m³Hormigón HNE-15/B/20/X0 fabricado en central 107,07 107,071,000

Mano de obra .................................................................... 5,51
Materiales .......................................................................... 107,07
Otros .................................................................................. 0,37

Suma la partida ................................................................. 112,95
Costes indirectos ............................... 6% 6,78

TOTAL PARTIDA................................................... 119,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

EXTENDIDO TIERRA VEGETAL01.01.16 m³

Extendido de tierra vegetal acopiada en obra, extendida sobre el terreno con me-
dios mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme.

mo040 hOficial 1ª jardinero 25,59 0,610,024
mo086 hAyudante jardinero 21,31 1,040,049
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,030,017
mq01pan010a hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³ 40,23 0,890,022
mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,27 0,200,022

Mano de obra .................................................................... 1,65
Maquinaria......................................................................... 1,09
Otros .................................................................................. 0,03

Suma la partida ................................................................. 2,77
Costes indirectos ............................... 6% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 2,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 SONDEOS

TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO PARA SONDEO01.02.01 u

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la perforación de
pozo, formado por: equipo de perforación, compresor, bomba de agua (lodos),
equipo para movimiento de material en obra, varillaje, entubación recuperable,
mangueras, herramientas de perforación y de introducción de tubo y demás equi-
pos auxiliares.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 66,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.166,00

1.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
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SONDEO01.02.02 m

Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización
de sondeos de hasta 150 m de profundidad y diámetro 500 mm. Incluye la totali-
dad de los medios materiales y equipos para la completa ejecución del sondeo, lis-
to para recibir el entubado. Se incluye parte proporcional de la retirada y gestión
de los materiales procedentes del sondeo. Para el abono de esta unidad será ne-
cesario la presentación de los albaranes correspondientes a la entrega a gestor
autorizado de los manteriales procedentes de la perforación.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 16,350,639
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 13,620,639
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,600,300
mq03geo020 hMáquina perforadora rotopercusión para la perforación del terreno en

sondeos para pozos
105,84 17,360,164

mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 0,310,010
B1902.0019 uTasa de vertido de un viaje de tierras de 4 m³ a vertedero autorizado 2,14 0,010,005

Mano de obra .................................................................... 29,97
Maquinaria......................................................................... 17,67
Otros .................................................................................. 0,61

Suma la partida ................................................................. 48,25
Costes indirectos ............................... 6% 2,90

TOTAL PARTIDA................................................... 51,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

ENTUBADO CIEGO DE PERFORACIÓN 400 mm 6 mm01.02.03 m

Suministro y colocación de entubado de acero de 400 mm y 6 mm de espesor,
con centradores, apto para pozos de captación de aguas para abastecimiento. In-
cluso parte proporcional de medios materiales y maquinaria auxiliar. Totalmente
instalado.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 7,110,230
mo107 hAyudante fontanero 26,75 6,150,230
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 2,130,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,310,154
mt37tvq030g mTubo de acero 400 mm y 6 mm de espesor 105,41 105,411,000

Mano de obra .................................................................... 15,39
Materiales .......................................................................... 105,41
Otros .................................................................................. 0,31

Suma la partida ................................................................. 121,11
Costes indirectos ............................... 6% 7,27

TOTAL PARTIDA................................................... 128,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

TUBERÍA FILTRO PUENTECILLO 400 mm 6 mm01.02.04 m

Suministro y colocación de entubado de 400 mm y 6 mm de espesor, ejecutado
con chapa troquelada con abertura de 2,5 mm, apto para pozos de captación de
aguas para abastecimiento. Incluso parte proporcional de medios materiales y ma-
quinaria auxiliar. Totalmente instalado.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 7,110,230
mo107 hAyudante fontanero 26,75 6,150,230
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 2,130,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,310,154
mt37tvq030h mTubo de acero 400 mm y 6 mm de espesor, microperforado 2,5 mm 131,37 131,371,000
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Mano de obra .................................................................... 15,39
Materiales .......................................................................... 131,37
Otros .................................................................................. 0,31

Suma la partida ................................................................. 147,07
Costes indirectos ............................... 6% 8,82

TOTAL PARTIDA................................................... 155,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

RELLENO GRAVA FILTRANTE01.02.05 m³

Relleno de grava filtrante en el pozo de captación.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 0,260,010
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 1,030,050
%0310 %Medios auxiliares 3,10 0,040,013
B0401.0200 TnGravilla 4 (16/32 mm) 6,69 9,371,400
mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 0,160,005
mq01pan010a hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³ 40,23 0,320,008

Mano de obra .................................................................... 1,29
Maquinaria......................................................................... 0,48
Materiales .......................................................................... 9,37
Otros .................................................................................. 0,04

Suma la partida ................................................................. 11,18
Costes indirectos ............................... 6% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 11,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO01.02.06 m

Inyección de lechada de cemento en la parte superficial del sondeo.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 5,250,205
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,120,103
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 2,160,103
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,190,095
mt08aaa010a m³Agua 1,40 0,260,188
mt08cet020a tCemento CEM II / A-P 32,5 N, a granel, según UNE-EN 197-1. 120,87 18,130,150
mq03mpi040 hEquipo para inyecciones de lechada de cemento, con bomba de presión y

carro de perforación para taladros
453,60 20,410,045

Mano de obra .................................................................... 9,53
Maquinaria......................................................................... 20,41
Materiales .......................................................................... 18,39
Otros .................................................................................. 0,19

Suma la partida ................................................................. 48,52
Costes indirectos ............................... 6% 2,91

TOTAL PARTIDA................................................... 51,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SONDEO01.02.07 u

Limpieza del sondeo mediante una solución de hipoclorito de calcio con un
65-75% de cloro activo. Se incluyen la totalidad de los medios materiales y equi-
pos.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 30,931,000
mo107 hAyudante fontanero 26,75 26,751,000
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 2,130,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 1,200,598
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mq03geo021 uEquipo para limpieza y desinfección de sondeo 350,00 350,001,000

Mano de obra .................................................................... 59,81
Maquinaria......................................................................... 350,00
Otros .................................................................................. 1,20

Suma la partida ................................................................. 411,01
Costes indirectos ............................... 6% 24,66

TOTAL PARTIDA................................................... 435,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ENSAYO DE BOMBEO01.02.08 u

Ensayo de bombeo incluyendo:
 - Transporte, montaje y desmontaje de equipo de bombeo de agua, incluyendo su
carga y descarga.
 -  Ensayo de bombeo durante 24 h a diferente caudal escalonado, mediante cua-
tro escalones, incluido gasto energético y sonda piezométrica para medir niveles.
 -  Medida de recuperación de niveles piezométricos en ensayo de recuperación.
Incluye sonda piezométrica para medir niveles.
 - Toma de muestra de agua, incluido recipiente de muestra, análisis químico es-
tándar de potabilidad e informe de resultados.
 - Perfil de conductividad.
 - Informe de interpretación de ensayo de bombeo, descenso y recuperación.
Se incluyen la totalidad de los equipos, medios materiales y humanos necesarios
para la realización del ensayo completo incluyendo la redacción de informes.

mt49agu010 uTransporte equipo de bombeo 200,00 200,001,000
mt49agu010a uInstalación equipo de bombeo 200,00 200,001,000
mt49agu010b hEnsayo de bombeo 23,00 276,0012,000
mt49agu010c hMedida de recuperación de niveles piezométricos 18,00 216,0012,000
mt49agu010d uToma de muestra de agua 60,00 720,0012,000
mt49agu010e uInforme 60,00 720,0012,000

Otros .................................................................................. 2.332,00

Suma la partida ................................................................. 2.332,00
Costes indirectos ............................... 6% 139,92

TOTAL PARTIDA................................................... 2.471,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN
EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 ESTRUCTURAS

HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/2001.03.01 m³

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para forma-
ción de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos, en el fondo de la exca-
vación previamente realizada.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación.

mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 25,59 2,710,106
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 21,31 4,520,212
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,140,072
mt10hmf011fb m³Hormigón HL-150/B/20 fabricado en central 107,07 112,421,050
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Mano de obra .................................................................... 7,23
Materiales .......................................................................... 112,42
Otros .................................................................................. 0,14

Suma la partida ................................................................. 119,79
Costes indirectos ............................... 6% 7,19

TOTAL PARTIDA................................................... 126,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

HM-20/B/20/X001.03.02 m³

Suministro de hormigón HM-20/B/20/X0 elaborado en central, consistencia blanda,
árido 20, ambiente X0, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcio-
nal de replanteo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación.

mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 25,59 2,840,111
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 21,31 11,830,555
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,440,147
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 135,811,100

Mano de obra .................................................................... 14,67
Materiales .......................................................................... 135,81
Otros .................................................................................. 0,44

Suma la partida ................................................................. 150,92
Costes indirectos ............................... 6% 9,06

TOTAL PARTIDA................................................... 159,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HA-25/B/12/XC201.03.03 m³

Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central, consistencia blanda, árido 12,
clase XC2, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcional de replan-
teo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación.

mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 25,59 2,840,111
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 21,31 14,190,666
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,340,170
mt10haf010ctKe m³Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central 133,55 146,911,100

Mano de obra .................................................................... 17,03
Materiales .......................................................................... 146,91
Otros .................................................................................. 0,34

Suma la partida ................................................................. 164,28
Costes indirectos ............................... 6% 9,86

TOTAL PARTIDA................................................... 174,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
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HA-30/B/20/XC401.03.04 m³

Hormigón HA-30/B/20/XC4, fabricado en central, consistencia blanda, árido 20,
clase XC4, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcional de replan-
teo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación.

mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 25,59 8,960,350
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 21,31 8,950,420
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,360,179
mt10haf010etOe m³Hormigón HA-30/B/20/XC4, fabricado en central 142,91 150,061,050

Mano de obra .................................................................... 17,91
Materiales .......................................................................... 150,06
Otros .................................................................................. 0,36

Suma la partida ................................................................. 168,33
Costes indirectos ............................... 6% 10,10

TOTAL PARTIDA................................................... 178,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACERO B 500 S01.03.05 kg

Acero UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra, incluido ferrallado, coloca-
ción y parte proporcional de alambre de atar, calzos, separadores, despuntes y so-
lapes. Incluso parte proporcional de control de calidad según código estructural.

mo043 hOficial 1ª ferrallista 25,59 0,230,009
mo090 hAyudante ferrallista 21,31 0,280,013
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,010,005
mt07aco010g kgAcero corrugado B-500-S UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en

barras sin elaborar, de varios diámetros
1,04 1,061,020

mt08var050 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro 2,23 0,010,005
mt07sep010aa uSeparador homologado de plástico para armaduras de varios diámetros 0,13 0,010,060

Mano de obra .................................................................... 0,51
Materiales .......................................................................... 1,08
Otros .................................................................................. 0,01

Suma la partida ................................................................. 1,60
Costes indirectos ............................... 6% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ENCOFRADO VERTICAL CON PANELES FENÓLICOS01.03.06 m²

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con encofrado recuperable,
formado por paneles fenólicos, amortizables en 200 usos. Se incluye parte propor-
cional de colocación de berenjenos para romper las esquinas, elementos de sus-
tentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad, líquido desen-
cofrante para evitar la adherencia del hormigón y limpieza.

mo044 hOficial 1ª encofrador 25,59 11,360,444
mo091 hAyudante encofrador 21,31 10,660,500
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,660,220
mt08eme040 m²Paneles metálicos de varias dimensiones, para encofrar elementos de

hormigón.
52,00 0,260,005

mt50spa052b mTablón de madera de pino, de 20x7,2 cm 4,37 0,090,020
mt50spa081a uPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura 15,98 0,210,013
mt08eme051a mFleje de acero galvanizado, para encofrado metálico. 0,29 0,150,500
mt08var050 kgAlambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro 2,23 0,110,050
mt08var060 kgPuntas de acero de 20x100 mm 3,50 0,140,040
mt08dba010d lAgente desmoldeante, a base de aceites especiales, emulsionable en agua, 1,80 0,050,030
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para encofrados metálicos, fenólicos o de madera.

Mano de obra .................................................................... 22,02
Materiales .......................................................................... 1,01
Otros .................................................................................. 0,66

Suma la partida ................................................................. 23,69
Costes indirectos ............................... 6% 1,42

TOTAL PARTIDA................................................... 25,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ENCOFRADO HORIZONTAL01.03.07 m²

Encofrado y desencofrado de paramentos horizontales, incluso parte proporcional
de apeos, desencofrante y limpieza.

mo044 hOficial 1ª encofrador 25,59 21,750,850
mo091 hAyudante encofrador 21,31 18,110,850
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,200,399
B0801.0040 m³Madera pino rojo 3ª (suecia) 52x155 mm 338,19 1,010,003
B0801.0060 m³Tablas pino ga.30/40/55mm 17/24 cm 235,00 0,470,002
mt50spa081a uPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura 15,98 0,320,020

Mano de obra .................................................................... 39,86
Materiales .......................................................................... 1,80
Otros .................................................................................. 1,20

Suma la partida ................................................................. 42,86
Costes indirectos ............................... 6% 2,57

TOTAL PARTIDA................................................... 45,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

CUBRICIÓN METÁLICA01.03.08 m²

Suministro y montaje de cubrición ejecutada con chapa metálica galvanizada de
0,80 mm de espesor y estructura metálica con tubo cuadrado 50x3 mm, refuerzos
con angular L50x50x3 m. Incluso parte proporcional de rejillas de ventilación, pla-
cas y pernos de anclaje, orejetas para izado, tapas tipo "caja zapatos" y acceso-
rios para cierre mediante barra pasante y candado. El precio incluye el suministro
de todos los material auxiliares y operaciones necesarias para la total instalación,
incluso instalación para que sea desmontable para labores de mantenimiento y lim-
pieza.

mo011 hOficial 1ª montador 30,93 9,620,311
mo080 hAyudante montador 26,75 8,320,311
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,360,179
mt36tiq011b uMaterial auxiliar para montaje cubrición metálica 5,00 5,001,000
mt13ccg010a m²Chapa de acero galvanizado, espesor 0,8 mm 8,12 8,931,100

Mano de obra .................................................................... 17,94
Materiales .......................................................................... 13,93
Otros .................................................................................. 0,36

Suma la partida ................................................................. 32,23
Costes indirectos ............................... 6% 1,93

TOTAL PARTIDA................................................... 34,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS
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CUBRICIÓN METÁLICA TRANSITABLE01.03.09 m²

Suministro y montaje de cubrición transitable ejecutada con tramex ciego superfi-
cie lagrimada con estructura metálica con tubo cuadrado 50x3 mm, refuerzos con
angular L50x50x3 m. Incluso parte proporcional de orejetas para izado, tapas tipo
"caja zapatos" y accesorios para cierre mediante barra pasante y candado. El pre-
cio incluye el suministro de todos los material auxiliares y operaciones necesarias
para la total instalación.

mo011 hOficial 1ª montador 30,93 9,620,311
mo080 hAyudante montador 26,75 8,320,311
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,360,179
mt07ali005a kgAcero UNE-EN 10162 S235JRC, en perfiles conformados en frío 4,50 22,505,000
mt13ccg010b m²Tramex ciego de acero galvanizado, superficie lagrimada antideslizante 8,12 8,931,100

Mano de obra .................................................................... 17,94
Materiales .......................................................................... 31,43
Otros .................................................................................. 0,36

Suma la partida ................................................................. 49,73
Costes indirectos ............................... 6% 2,98

TOTAL PARTIDA................................................... 52,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

MONTAJE CUBRICIÓN METÁLICA01.03.10 m²

Montaje de cubrición metálica acopiada en obra, con medios manuales una vez
reinstalados los elementos a la salida del pozo. El precio incluye el suministro del
material auxiliar y operaciones necesarias para la total instalación de la cubrición
desmontada.

mo011 hOficial 1ª montador 30,93 4,670,151
mo080 hAyudante montador 26,75 4,040,151
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,170,087
mt36tiq011b uMaterial auxiliar para montaje cubrición metálica 5,00 5,001,000

Mano de obra .................................................................... 8,71
Materiales .......................................................................... 5,00
Otros .................................................................................. 0,17

Suma la partida ................................................................. 13,88
Costes indirectos ............................... 6% 0,83

TOTAL PARTIDA................................................... 14,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PATE DE POLIPROPILENO01.03.11 u

Suministro y colocación de pate de polipropileno conformado en U, de 330x160
mm, sección transversal D25 mm, dispuesto mediante anclaje químico estructural
realizado sobre hormigón con anclaje de 28 mm de diámetro y 200 mm de profun-
didad, relleno del orificio con resina epoxi de dos componentes y posterior inser-
ción. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro con martillo percutor y broca
de tamaño adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforación, con aire a
presión; preparación de la mezcla y vertido, relleno de más del 50% del volumen
del orificio realizado; inserción en el mismo de la varilla roscada y colocación de la
pieza a fijar; aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras esperar el
tiempo de fraguado indicado y limpieza de los restos sobrantes.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 2,560,100
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 2,100,100
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,140,047
B0117.0010 kgResina epoxi en anclajes MASTERFLOW 140/APOTEN ANCLAJES 8,73 0,870,100
B1909.0090 díaBerbiqui eléctrico grande 6,00 0,010,002
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mt46phm050 uPate de polipropileno conformado en U, para pozo, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm, según UNE-EN 1917

4,65 4,651,000

Mano de obra .................................................................... 4,66
Maquinaria......................................................................... 0,01
Materiales .......................................................................... 5,52
Otros .................................................................................. 0,14

Suma la partida ................................................................. 10,33
Costes indirectos ............................... 6% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................... 10,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

APOYO TUBERÍA DN20001.03.12 u

Ejecución de apoyo para tubería DN200 compuesto por mazacota de hormigón
HM-20/B/20/X0 de dimensiones 40x40 cm y altura variable, encofrado y desenco-
frado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso abrazadera so-
porte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y varilla roscada. Se
incluye la totalidad de los medios necesarios para la completa ejecución de la mis-
ma.

mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 25,59 38,391,500
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 21,31 31,971,500
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,110,704
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 11,850,096
CHE010 m²ENCOFRADO VERTICAL CON PANELES FENÓLICOS 23,69 22,740,960
mt11aka090a uAbrazadera de acero inoxidable para tubería DN200 18,90 18,901,000
mt26reh305wa uAnclaje compuesto por varilla roscada de acero inoxidable A4-70 3,08 6,162,000
mt26reh100k uCartucho de 400 ml de resina epoxi 22,67 0,590,026

Mano de obra .................................................................... 91,50
Materiales .......................................................................... 38,47
Otros .................................................................................. 2,74

Suma la partida ................................................................. 132,71
Costes indirectos ............................... 6% 7,96

TOTAL PARTIDA................................................... 140,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

APOYO TUBERÍA DN40001.03.13 u

Ejecución de apoyo para tubería DN400 compuesto por mazacota de hormigón
HM-20/B/20/X0 de dimensiones 60x60 cm y altura variable, encofrado y desenco-
frado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso abrazadera so-
porte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y varilla roscada. Se
incluye la totalidad de los medios necesarios para la completa ejecución de la mis-
ma.

mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 25,59 38,391,500
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 21,31 31,971,500
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,110,704
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 26,670,216
CHE010 m²ENCOFRADO VERTICAL CON PANELES FENÓLICOS 23,69 34,111,440
mt26reh305wa uAnclaje compuesto por varilla roscada de acero inoxidable A4-70 3,08 6,162,000
mt26reh100k uCartucho de 400 ml de resina epoxi 22,67 0,590,026
mt11aka090b uAbrazadera de acero inoxidable para tubería DN400 37,80 37,801,000
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Mano de obra .................................................................... 102,07
Materiales .......................................................................... 72,67
Otros .................................................................................. 3,06

Suma la partida ................................................................. 177,80
Costes indirectos ............................... 6% 10,67

TOTAL PARTIDA................................................... 188,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APOYO TUBERÍA DN45001.03.14 u

Ejecución de apoyo para tubería DN450 compuesto por mazacota de hormigón
HM-20/B/20/X0 de dimensiones 60x60 cm y altura variable, encofrado y desenco-
frado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso abrazadera so-
porte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y varilla roscada. Se
incluye la totalidad de los medios necesarios para la completa ejecución de la mis-
ma.

mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 25,59 38,391,500
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 21,31 31,971,500
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,110,704
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 26,670,216
CHE010 m²ENCOFRADO VERTICAL CON PANELES FENÓLICOS 23,69 34,111,440
mt26reh305wa uAnclaje compuesto por varilla roscada de acero inoxidable A4-70 3,08 6,162,000
mt26reh100k uCartucho de 400 ml de resina epoxi 22,67 0,590,026
mt11aka090c uAbrazadera de acero inoxidable para tubería DN450 42,53 42,531,000

Mano de obra .................................................................... 102,07
Materiales .......................................................................... 77,40
Otros .................................................................................. 3,06

Suma la partida ................................................................. 182,53
Costes indirectos ............................... 6% 10,95

TOTAL PARTIDA................................................... 193,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APOYO TUBERÍA DN50001.03.15 u

Ejecución de apoyo para tubería DN550 compuesto por mazacota de hormigón
HM-20/B/20/X0 de dimensiones 70x70 cm y altura variable, encofrado y desenco-
frado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso abrazadera so-
porte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y varilla roscada. Se
incluye la totalidad de los medios necesarios para la completa ejecución de la mis-
ma.

mo045 hOficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 25,59 38,391,500
mo092 hAyudante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormigón 21,31 31,971,500
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,110,704
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 36,300,294
CHE010 m²ENCOFRADO VERTICAL CON PANELES FENÓLICOS 23,69 46,431,960
mt26reh305wa uAnclaje compuesto por varilla roscada de acero inoxidable A4-70 3,08 6,162,000
mt26reh100k uCartucho de 400 ml de resina epoxi 22,67 0,590,026
mt11aka090d uAbrazadera de acero inoxidable para tubería DN500 47,25 47,251,000

Mano de obra .................................................................... 113,52
Materiales .......................................................................... 92,28
Otros .................................................................................. 3,40

Suma la partida ................................................................. 209,20
Costes indirectos ............................... 6% 12,55

TOTAL PARTIDA................................................... 221,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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01.04 ENTUBADOS INSTALACIONES

CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TRITUBO 3x5001.04.01 m

Canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 3x50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado
por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos
paralelamente en un mismo plano, ejecutada en zanja, salvando los servicios exis-
tentes, con hilo guía y cinta de señalización.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 1,540,060
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 1,240,060
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,080,028
mt35tpe020a mTritubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x50 mm 2,75 2,891,050
mt40iva030 mHilo guía de polipropileno de 3 mm de diámetro 0,20 0,693,450
mt01var010 mCinta señalizadora de servicios 0,14 0,141,000

Mano de obra .................................................................... 2,78
Materiales .......................................................................... 3,72
Otros .................................................................................. 0,08

Suma la partida ................................................................. 6,58
Costes indirectos ............................... 6% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 6,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TUBO PE CORRUGADO 90 mm (banda señalizadora)01.04.02 m

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior y li-
sa interior para protección de cables, DN90, resistencia a compresión mayor de
450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y medios nece-
sarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señalización de la conduc-
ción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 1,540,060
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 1,240,060
%0310 %Medios auxiliares 3,10 0,090,028
mt35aia070ae mTubo de PE corrugado DN90 2,93 2,931,000
mt01var010 mCinta señalizadora de servicios 0,14 0,141,000
mq04cag010b hCamión con grúa de hasta 10 t 62,72 1,880,030

Mano de obra .................................................................... 2,78
Maquinaria......................................................................... 1,88
Materiales .......................................................................... 3,07
Otros .................................................................................. 0,09

Suma la partida ................................................................. 7,82
Costes indirectos ............................... 6% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 8,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

TUBO PE CORRUGADO 160 mm (banda señalizadora)01.04.03 m

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior y li-
sa interior para protección de cables, DN160, resistencia a compresión mayor de
450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y medios nece-
sarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señalización de la conduc-
ción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 1,540,060
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 1,240,060
%0310 %Medios auxiliares 3,10 0,090,028
mt35aia070ah mTubo de PE corrugado DN160 5,78 5,781,000
mt35www010 uMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas, incluida cinta de señalización 0,20 0,201,000
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mq04cag010b hCamión con grúa de hasta 10 t 62,72 1,880,030

Mano de obra .................................................................... 2,78
Maquinaria......................................................................... 1,88
Materiales .......................................................................... 5,98
Otros .................................................................................. 0,09

Suma la partida ................................................................. 10,73
Costes indirectos ............................... 6% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

TUBO PE CORRUGADO 250 mm (banda señalizadora)01.04.04 m

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior y li-
sa interior para protección de cables, DN250, resistencia a compresión mayor de
450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y medios nece-
sarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señalización de la conduc-
ción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 1,540,060
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 1,240,060
%0310 %Medios auxiliares 3,10 0,090,028
mt35aia070fj mTubo de PE corrugado DN250 17,04 17,041,000
mt35www010 uMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas, incluida cinta de señalización 0,20 0,201,000
mq04cag010b hCamión con grúa de hasta 10 t 62,72 1,880,030

Mano de obra .................................................................... 2,78
Maquinaria......................................................................... 1,88
Materiales .......................................................................... 17,24
Otros .................................................................................. 0,09

Suma la partida ................................................................. 21,99
Costes indirectos ............................... 6% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

MODIFICACIÓN ACOMETIDAS EQUIPOS EXISTENTES01.04.05 u

Modificación acometidas a equipos existentes en pozos, incluyendo la recogida de
cables eléctricos de alimentación, ejecución de nuevas acometidas a los equipos
en su nuevo emplazamiento y conexionado de los mismos. Incluso pruebas de fun-
cionamiento.
Se incluye la totalidad de los trabajos para dejar operativos los equipos una vez
reinstalados.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 383,8515,000
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 319,6515,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 21,117,035
mt36tiq011F uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para modificación acometidas 1.100,00 1.100,001,000

Mano de obra .................................................................... 703,50
Materiales .......................................................................... 1.100,00
Otros .................................................................................. 21,11

Suma la partida ................................................................. 1.824,61
Costes indirectos ............................... 6% 109,48

TOTAL PARTIDA................................................... 1.934,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS
con NUEVE CÉNTIMOS
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TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 16 mm01.04.06 m

Tubo flexible de PVC corrugado, de 16 mm de diámetro, embebido en obra de fá-
brica u hormigón.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 0,560,022
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 0,450,022
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,030,010
mt35aia010a mTubo curvable de PVC corrugado, color negro, 16 mm de diámetro 0,26 0,271,050

Mano de obra .................................................................... 1,01
Materiales .......................................................................... 0,27
Otros .................................................................................. 0,03

Suma la partida ................................................................. 1,31
Costes indirectos ............................... 6% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.05 POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS

ARQUETA DE REGISTRO 60x60x100 cm (e=20 cm)01.05.01 u

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de
bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de 20 cm
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
60x60x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi-
gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada supe-
riormente con marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material gra-
nular. Totalmente acabada y enrasada con el pavimento.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 62,572,445
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 58,302,736
%0340 %Medios auxiliares 3,40 4,111,209
mt11tfa010c65 uTapa de fundición reforzada D400 estanca, con marco. Paso libre 90x60 cm 2.396,00 2.396,001,000
mt10hmf010rwe m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR 161,64 44,290,274
mt02bhg030zfa uBloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 50x20x10 cm 0,83 64,7478,000
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 51,980,421
mt08aaa010a m³Agua 1,40 0,060,046
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²)
32,25 5,770,179

mt09mif010la tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15

42,06 3,280,078

mq01ret020b hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW 40,15 11,600,289

Mano de obra .................................................................... 120,87
Maquinaria......................................................................... 11,60
Materiales .......................................................................... 2.566,12
Otros .................................................................................. 4,11

Suma la partida ................................................................. 2.702,70
Costes indirectos ............................... 6% 162,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2.864,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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ARQUETA CIEGA 60x60x100 cm (e=20 cm)01.05.02 u

Formación de arqueta de paso, ciega, enterrada, construida con fábrica de bloque
de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de 20 cm de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores 60x60x100
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espe-
sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, relle-
na de gravilla una vez instalado el cableado previo entubado del mismo dentro de
la arqueta. Incluso parte proporcional de excavación con medios mecánicos, poste-
rior relleno del trasdós con material granular y cubrición de las mismas con chapo-
nes metálicos hasta reposición del pavimento.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 62,572,445
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 58,302,736
%0340 %Medios auxiliares 3,40 4,111,209
mt10hmf010rwe m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR 161,64 44,290,274
mt02bhg030zfa uBloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 50x20x10 cm 0,83 64,7478,000
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 51,980,421
mt01arp032b m³Gravilla nº1, caliza de machaqueo de 5 a 10 mm de diámetro 24,50 8,820,360
mq01ret020b hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW 40,15 11,600,289

Mano de obra .................................................................... 120,87
Maquinaria......................................................................... 11,60
Materiales .......................................................................... 169,83
Otros .................................................................................. 4,11

Suma la partida ................................................................. 306,41
Costes indirectos ............................... 6% 18,38

TOTAL PARTIDA................................................... 324,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ARQUETA DE REGISTRO 90x130x100 cm (e=20 cm)01.05.03 u

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de
bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de 20 cm
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
90x130x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor-
migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada supe-
riormente con marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material gra-
nular. Totalmente acabada y enrasada con el pavimento.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 93,863,668
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 87,464,104
%0340 %Medios auxiliares 3,40 6,161,813
mt11tfa010c130 uTapa de fundición estanca de 130X90 cm reforzada D400, con marco 3.381,00 3.381,001,000
mt10hmf010rwe m³Hormigón HM-30/B/20/X0+XA2, fabricado en central, con cemento SR 161,64 96,980,600
mt02bhg030zfa uBloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 50x20x10 cm 0,83 97,11117,000
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 86,420,700
mt08aaa010a m³Agua 1,40 0,130,092
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²)
32,25 11,550,358

mt09mif010la tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo
hidrófugo, categoría M-15

42,06 6,560,156

mq01ret020b hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW 40,15 23,210,578
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Mano de obra .................................................................... 181,32
Maquinaria......................................................................... 23,21
Materiales .......................................................................... 3.679,75
Otros .................................................................................. 6,16

Suma la partida ................................................................. 3.890,44
Costes indirectos ............................... 6% 233,43

TOTAL PARTIDA................................................... 4.123,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 60x9001.05.04 u

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición 60x90 cm, estanca, clase
D400, de GATIC o equivalente, enrasada con forjado de arqueta, para paso libre
60x60 cm. Se incluye la totalidad de medios materiales y equipos para su coloca-
ción.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 2,810,110
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 2,340,110
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,100,052
mt11tfa010c65 uTapa de fundición reforzada D400 estanca, con marco. Paso libre 90x60 cm 2.396,00 2.396,001,000

Mano de obra .................................................................... 5,15
Materiales .......................................................................... 2.396,00
Otros .................................................................................. 0,10

Suma la partida ................................................................. 2.401,25
Costes indirectos ............................... 6% 144,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2.545,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 130x9001.05.05 u

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición estanca 130x90 cm, clase
D400, marca GATIC o equivalente, enrasada con forjado de arqueta. Se incluye la
totalidad de medios materiales y equipos para su colocación.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 3,840,150
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 3,200,150
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,140,070
mt11tfa010c130 uTapa de fundición estanca de 130X90 cm reforzada D400, con marco 3.381,00 3.381,001,000

Mano de obra .................................................................... 7,04
Materiales .......................................................................... 3.381,00
Otros .................................................................................. 0,14

Suma la partida ................................................................. 3.388,18
Costes indirectos ............................... 6% 203,29

TOTAL PARTIDA................................................... 3.591,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.06 RENOVACIÓN C.T. SON MULET 1

APERTURA DE HUECO EN FACHADA01.06.01 m³

Apertura de hueco en muro de fábrica, con medios manuales, sin afectar a la esta-
bilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
corte previo del contorno del hueco, así como el montaje y desmontaje del apeo
del hueco, la colocación de dinteles y relleno de jambas con hormigón. Remate pe-
rimetral con la fachada existente, incluyendo enfoscado con mortero de cemento
apto para exteriores y enfoscado y enlucido interior. Totalmente rematado. Se in-
cluye la totalidad de medios materiales y equipos.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 255,9010,000
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 209,5010,000
%1110 %Medios auxiliares 11,10 51,664,654
B1311.0020 mVigueta pretensada 12 cm < 5,5 m, V20 de Pastor o equivalente 8,27 14,891,800
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 24,690,200
A0104.0120 m³Mortero c.p. y arena cantera de 350 kg (1:4) 139,01 10,010,072
A0101.0040 m³Pasta de yeso fino 175,18 6,310,036
01.06.01.08 uMaterial auxiliar para hueco 500,00 500,001,000

Mano de obra .................................................................... 473,32
Materiales .......................................................................... 547,33
Otros .................................................................................. 52,31

Suma la partida ................................................................. 1.072,96
Costes indirectos ............................... 6% 64,38

TOTAL PARTIDA................................................... 1.137,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS INTERIORES REPARACIÓN PREVIA SOPORTE01.06.02 m²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprima-
ción a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento inte-
rior, vertical/horizontal, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para elimi-
nar imperfecciones, previo repicado y saneo, y solución de agua y lejía al 10% pa-
ra eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 10% de la superficie
soporte.

mo038 hOficial 1ª pintor 25,59 2,740,107
mo076 hAyudante pintor 21,31 3,300,155
%0220 %Medios auxiliares 2,20 0,130,060
mt27pfj023a kgPlaste en polvo de interior de 1,78 g/cm³ de densidad, color blanco, para

aplicar con espátula o llana
3,04 0,180,060

mt27pfj130a lSolución de agua y lejía al 10% 5,00 0,130,025
mt27pfp010b lImprimación, a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa 3,86 0,480,125
mt27pir040a lPintura plástica para interior, a base de copolímeros acrílicos en dispersión

acuosa
6,84 1,710,250

Mano de obra .................................................................... 6,04
Materiales .......................................................................... 2,50
Otros .................................................................................. 0,13

Suma la partida ................................................................. 8,67
Costes indirectos ............................... 6% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 9,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA01.06.03 m³

Demolicion manual con compresor de elementos de hormigon en masa, sin dete-
riorar los elementos estructurales contiguos, incluida parte proporcional medios au-
xiliares, limpieza y acopio de RCD'S en obra. Se incluye parte proporcional de re-
mate de la superficie demolida mediante mortero de reparación.

mo112 hPeón especializado construcción 20,95 22,211,060
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 40,791,980
%1120 %Medios auxiliares 11,20 7,060,630
mq05pdm010a hCompresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal, con maritllo neumático 7,89 7,971,010

Mano de obra .................................................................... 63,00
Maquinaria......................................................................... 7,97
Otros .................................................................................. 7,06

Suma la partida ................................................................. 78,03
Costes indirectos ............................... 6% 4,68

TOTAL PARTIDA................................................... 82,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

REJILLA DE LAMAS ACERO GALVANIZADO01.06.04 m²

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes y malla metálica anti-mosquitos. Incluso soportes del mismo mate-
rial, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos
de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cor-
dón de silicona neutra, accesorios y remates.

mo017 hOficial 1ª cerrajero 30,93 13,730,444
mo057 hAyudante cerrajero 26,75 5,940,222
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,590,197
mt26btr030a m²Celosía de lamas fijas de acero galvanizado con rejilla antimosquitos 97,38 97,381,000
mt26aaa023a uAnclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y

arandela
1,47 2,942,000

mt27pfi050 kgImprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de
hierro rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc

9,95 1,590,160

mt15sja100 uCartucho de masilla de silicona neutra 3,13 0,110,035

Mano de obra .................................................................... 19,67
Materiales .......................................................................... 102,02
Otros .................................................................................. 0,59

Suma la partida ................................................................. 122,28
Costes indirectos ............................... 6% 7,34

TOTAL PARTIDA................................................... 129,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA RENOVACIÓN C.T.01.06.05 u

Ayudas a la albañilería para la ejecución de los trabajos a realizar en la renova-
ción del C.T:
 - Apertura de hueco en fachadas.
 - Entrada/salida entubados en sala de cuadros existentes a sala de nuevos cua-
dros (para que los entubados conecten ambas salas)
 - Reparación paredes interior/exterior.
 - Reparación pavimentos interiores/exteriores.
 - Reparación de carpintería existente.
Se incluye parte proporcional de limpieza y acopio de los RCD's generados en con-
tenedor o carga sobre camión.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 383,8515,000
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 319,6515,000
mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 463,9515,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 401,2515,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 47,0615,687
mt36tiq011E uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para ayudas a la albañilería CT 1.500,00 1.500,001,000

Mano de obra .................................................................... 1.568,70
Materiales .......................................................................... 1.500,00
Otros .................................................................................. 47,06

Suma la partida ................................................................. 3.115,76
Costes indirectos ............................... 6% 186,95

TOTAL PARTIDA................................................... 3.302,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

01.07 URBANIZACIÓN

CERRAMIENTO MIXTO CON MARES01.07.01 m

Cerramiento exterior de parcela compuesto por:
   - Muro de bloques de mares de 20x40x80 cm, recibidos con mortero de cemen-
to, color natural, de 1,20 m de altura, sobre cimentación de 0,60x0,20 m, de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación.
   - Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y
1,20 m de altura, empotrados en los bloques de marés, previo taladro con corona,
recibidos con mortero. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple tor-
sión a los postes metálicos.
Totalmente acabado.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 28,531,115
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 16,770,787
mo011 hOficial 1ª montador 30,93 3,090,100
mo080 hAyudante montador 26,75 2,680,100
%0990 %Medios auxiliares 9,90 5,060,511
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 14,820,120
B1016.0170 uPieza mares comun 20x40x80 cm 6,00 22,503,750
mt09mif010ob tMortero industrial para albañilería, de cemento, color natural imitación marés 32,25 0,680,021
B1702.0010 mTubo redondo acero galvan 16x1,5 2,28 3,191,400
mt52vst010jg m²Malla simple torsión 50x50 1,8 mm diámetro, acabado galvanizado 2,29 2,291,000
mt52vst030a uPoste intermedio de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,5

mm de espesor, altura 1 m
7,24 1,590,220
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mt52vst030i uPoste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 50 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor

8,03 0,480,060

mt52vst030q uPoste extremo de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 1 m

9,85 0,390,040

mt52vst030y uPoste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 1 m

11,11 2,220,200

mt52vpm055 uAccesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos

1,00 1,001,000

Mano de obra .................................................................... 51,07
Materiales .......................................................................... 49,16
Otros .................................................................................. 5,06

Suma la partida ................................................................. 105,29
Costes indirectos ............................... 6% 6,32

TOTAL PARTIDA................................................... 111,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

CERRAMIENTO MIXTO CON MARES CON REAPROVECHAMIENTO DE PIEDRA01.07.02 m

Cerramiento exterior de parcela compuesto por:
   - Muro de bloques de mares de 20x40x80 cm, recibidos con mortero de cemen-
to, color natural, de 1,20 m de altura, sobre cimentación de 0,60x0,20 m, de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación. Los bloques de mares procerán
de los desmontados del muro de cerramiento existente y acopiados en obra
   - Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y
1,20 m de altura, empotrados en los bloques de marés, previo taladro con corona,
recibidos con mortero. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple tor-
sión a los postes metálicos.
Totalmente acabado.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 28,531,115
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 16,770,787
mo011 hOficial 1ª montador 30,93 3,090,100
mo080 hAyudante montador 26,75 2,680,100
%0990 %Medios auxiliares 9,90 5,060,511
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 14,820,120
B1016.0170 uPieza mares comun 20x40x80 cm 6,00 22,503,750
mt09mif010ob tMortero industrial para albañilería, de cemento, color natural imitación marés 32,25 0,680,021
B1702.0010 mTubo redondo acero galvan 16x1,5 2,28 1,820,800
mt52vst010jg m²Malla simple torsión 50x50 1,8 mm diámetro, acabado galvanizado 2,29 2,291,000
mt52vst030a uPoste intermedio de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,5

mm de espesor, altura 1 m
7,24 1,590,220

mt52vst030i uPoste interior de refuerzo de tubo de acero galvanizado de 50 mm de
diámetro y 1,5 mm de espesor

8,03 0,480,060

mt52vst030q uPoste extremo de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y 1,5
mm de espesor, altura 1 m

9,85 0,390,040

mt52vst030y uPoste en escuadra de tubo de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y
1,5 mm de espesor, altura 1 m

11,11 2,220,200

mt52vpm055 uAccesorios para la fijación de la malla de simple torsión a los postes
metálicos

1,00 1,001,000

Mano de obra .................................................................... 51,07
Materiales .......................................................................... 47,79
Otros .................................................................................. 5,06

Suma la partida ................................................................. 103,92
Costes indirectos ............................... 6% 6,24

TOTAL PARTIDA................................................... 110,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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CERRAMIENTO MIXTO CON PIEDRA CALIZA01.07.03 m

Cerramiento compuesto por:
   - Muro de mampostería de piedra caliza imitación pared seca de 1 m de altura,
sobre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación y recrecido
superior para redondear coronación.
   - Malla metálica galvanizada st 50/50/14 de 1 m de altura, postes acero galvani-
zado 50 mm cada 3 m y 1,40 m de longitud, con tope superior, anclados en ba-
se de hormigón.
Totalmente acabado.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 61,572,406
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 5,240,250
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 49,442,400
mo057 hAyudante cerrajero 26,75 5,350,200
%0990 %Medios auxiliares 9,90 12,041,216
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 14,820,120
B1013.0010 m²Piedra caliza mampostería 15 cm 12,85 25,702,000
A0104.0120 m³Mortero c.p. y arena cantera de 350 kg (1:4) 139,01 13,900,100
B1702.0010 mTubo redondo acero galvan 16x1,5 2,28 3,191,400
B1706.0010 kgAlambre galvanizado 3 mm diámetro 2,70 0,150,056
mt52vst010jg m²Malla simple torsión 50x50 1,8 mm diámetro, acabado galvanizado 2,29 2,291,000

Mano de obra .................................................................... 128,93
Materiales .......................................................................... 51,93
Otros .................................................................................. 12,83

Suma la partida ................................................................. 193,69
Costes indirectos ............................... 6% 11,62

TOTAL PARTIDA................................................... 205,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

CERRAMIENTO MURO PIEDRA CALIZA01.07.04 m

Cerramiento compuesto por muro de mampostería de piedra caliza imitación pa-
red seca de 1 m de altura de iguales caracteristicas al cerramiento existente, so-
bre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación. Totalmente
acabado.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 61,572,406
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 5,240,250
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 49,442,400
%0330 %Medios auxiliares 3,30 3,841,163
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 14,820,120
B1013.0010 m²Piedra caliza mampostería 15 cm 12,85 25,702,000
A0104.0120 m³Mortero c.p. y arena cantera de 350 kg (1:4) 139,01 13,900,100

Mano de obra .................................................................... 123,58
Materiales .......................................................................... 46,30
Otros .................................................................................. 4,63

Suma la partida ................................................................. 174,51
Costes indirectos ............................... 6% 10,47

TOTAL PARTIDA................................................... 184,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CERRAMIENTO MURO MARES01.07.05 m

Cerramiento compuesto por muro de mares de 1 m de altura de iguales caracteris-
ticas al cerramiento existente, sobre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0,
incluso excavación. Totalmente acabado.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 29,431,150
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 16,340,780
%0330 %Medios auxiliares 3,30 1,510,458
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 14,820,120
B1016.0170 uPieza mares comun 20x40x80 cm 6,00 22,503,750
mt09mif010ob tMortero industrial para albañilería, de cemento, color natural imitación marés 32,25 0,680,021

Mano de obra .................................................................... 45,77
Materiales .......................................................................... 38,00
Otros .................................................................................. 1,51

Suma la partida ................................................................. 85,28
Costes indirectos ............................... 6% 5,12

TOTAL PARTIDA................................................... 90,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CERCA METÁLICA PARA CERRAMIENTO H=1 m SOBRE MURO EXISTENTE01.07.06 m

Cerca metálica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50 mm
de paso de malla, de 1 m de altura y acabado galvanizado, postes de acero galva-
nizado 50 mm cada de 1,40 m de altura cada 3 m dispuestos sobre muro de pie-
dra caliza existente. Incluso parte proporcional de replanteo, apertura de hueco en
muro de mampuestos existente para recibir postes, relleno de hormigón
HM-20/B/20/X0, colocación de malla, refuerzos en esquinas, accesorios de monta-
je y tesado del conjunto, recrecido de coronación con piedra caliza para refuerzo
postes. Se incluye la totalidad de materiales y medios necesarios para su ejecu-
ción.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 2,840,111
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,290,111
mo017 hOficial 1ª cerrajero 30,93 3,090,100
mo057 hAyudante cerrajero 26,75 2,680,100
%0330 %Medios auxiliares 3,30 0,360,109
mq05pdm010a hCompresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal, con maritllo neumático 7,89 1,580,200
B1702.0010 mTubo redondo acero galvan 16x1,5 2,28 3,191,400
mt52vst010jg m²Malla simple torsión 50x50 1,8 mm diámetro, acabado galvanizado 2,29 2,291,000
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 1,230,010
B1013.0010 m²Piedra caliza mampostería 15 cm 12,85 2,570,200
A0104.0120 m³Mortero c.p. y arena cantera de 350 kg (1:4) 139,01 13,900,100

Mano de obra .................................................................... 18,23
Maquinaria......................................................................... 1,58
Materiales .......................................................................... 15,06
Otros .................................................................................. 1,15

Suma la partida ................................................................. 36,02
Costes indirectos ............................... 6% 2,16

TOTAL PARTIDA................................................... 38,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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CERCA METÁLICA DESMONTABLE PARA CERRAMIENTO H=2 m01.07.07 m

Cerca metalica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50 mm
de paso de malla, de 2 m de altura y acabado galvanizado, postes cada 3 m . In-
cluso parte proporcional de replanteo, excavación para cimentación, relleno de hor-
migón HM-20/B/20/X para recibido de postes, colocación de malla y accesorios de
montaje y tesado del conjunto. El vallado debe ser desmontable con anclajes en
pies de postes según detalle planos.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 3,840,150
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 3,090,150
%0330 %Medios auxiliares 3,30 0,230,069
mq05pdm010a hCompresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal, con maritllo neumático 7,89 1,580,200
B1702.0010 mTubo redondo acero galvan 16x1,5 2,28 5,472,400
B1702.0011 mTubo redondo acero galvan 20x1,5 2,89 1,160,400
mt52vst010jg m²Malla simple torsión 50x50 1,8 mm diámetro, acabado galvanizado 2,29 4,582,000
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 4,440,036

Mano de obra .................................................................... 6,93
Maquinaria......................................................................... 1,58
Materiales .......................................................................... 15,65
Otros .................................................................................. 0,23

Suma la partida ................................................................. 24,39
Costes indirectos ............................... 6% 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 25,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CERCA METÁLICA PARA CERRAMIENTO H=2 m01.07.08 m

Cerca metalica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50 mm
de paso de malla, de 2 m de altura y acabado galvanizado, postes mediante tubo
redondo 50 mm cada 3 m . Incluso parte proporcional de replanteo, excavación
para cimentación, relleno de hormigón HM-20/B/20/X para recibido de postes, colo-
cación de malla, tubos de refuerzo en esquinas, accesorios de montaje y tesado
del conjunto. 

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 3,840,150
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 3,090,150
%0330 %Medios auxiliares 3,30 0,230,069
mq05pdm010a hCompresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal, con maritllo neumático 7,89 1,580,200
B1702.0010 mTubo redondo acero galvan 16x1,5 2,28 5,472,400
mt52vst010jg m²Malla simple torsión 50x50 1,8 mm diámetro, acabado galvanizado 2,29 4,582,000
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 3,330,027

Mano de obra .................................................................... 6,93
Maquinaria......................................................................... 1,58
Materiales .......................................................................... 13,38
Otros .................................................................................. 0,23

Suma la partida ................................................................. 22,12
Costes indirectos ............................... 6% 1,33

TOTAL PARTIDA................................................... 23,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PUERTA METÁLICA ABATIBLE01.07.09 m²

Puerta metálica abatible, de eje vertical, de una o dos hojas según planos, consti-
tuída por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 30 mm
de paso de malla y 1,8 mm de diámetro. Incluso p/p de replanteo, apertura de hue-
cos, relleno de hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes, colocación
de la malla y accesorios de montaje, tesado del conjunto, herrajes y cerradura. To-
talmente instalada.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 2,580,101
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 2,150,101
mo017 hOficial 1ª cerrajero 30,93 10,920,353
mo057 hAyudante cerrajero 26,75 9,440,353
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,750,251
mt52vst040 m²Puerta de paso constituida por cercos de tubo metálico 43,82 43,821,000
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 12,350,100

Mano de obra .................................................................... 25,09
Materiales .......................................................................... 56,17
Otros .................................................................................. 0,75

Suma la partida ................................................................. 82,01
Costes indirectos ............................... 6% 4,92

TOTAL PARTIDA................................................... 86,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4 (15 cm)01.07.10 m²

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm
de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 3,330,130
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,680,130
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 2,100,100
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 1,390,065
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,290,095
mt10haf010etOe m³Hormigón HA-30/B/20/XC4, fabricado en central 142,91 22,580,158
mt07aco020e uSeparador homologado para soleras 0,07 0,142,000
mt07ame010d m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 2,33 2,801,200
mt16pea020c m²Panel rígido de poliestireno expandido, de 30 mm de espesor 2,31 0,120,050

Mano de obra .................................................................... 9,50
Materiales .......................................................................... 25,64
Otros .................................................................................. 0,29

Suma la partida ................................................................. 35,43
Costes indirectos ............................... 6% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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MALLA ANTIHIERBA SINTÉTICA01.07.11 m²

Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresa-
da como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función antihier-
bas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 1 planta/m²
con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro. El precio
no incluye la vegetación.

mo040 hOficial 1ª jardinero 25,59 1,710,067
mo086 hAyudante jardinero 21,31 2,860,134
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,140,046
mt48mal010c m²Malla de polipropileno no tejido, antihierba 0,66 0,731,100
mt48mal015c uPiqueta de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro, para

sujeción de redes y mallas al terreno
0,25 0,502,000

Mano de obra .................................................................... 4,57
Materiales .......................................................................... 1,23
Otros .................................................................................. 0,14

Suma la partida ................................................................. 5,94
Costes indirectos ............................... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 6,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)01.07.12 m³

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modi-
ficado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora
de las propiedades resistentes del terreno.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 5,090,247
%0330 %Medios auxiliares 3,30 0,170,051
mt01zah010c tZahorra artificial 11,13 24,492,200
mq02rot030b hCompactador tándem autopropulsado, de 63 kW, de 9,65 t, anchura de

trabajo 168 cm
41,81 4,600,110

mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,27 1,020,110
mq02cia020j hCamión cisterna de 8 m³ de capacidad 40,08 0,440,011

Mano de obra .................................................................... 5,09
Maquinaria......................................................................... 6,06
Materiales .......................................................................... 24,49
Otros .................................................................................. 0,17

Suma la partida ................................................................. 35,81
Costes indirectos ............................... 6% 2,15

TOTAL PARTIDA................................................... 37,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

RIEGO DE IMPRIMACIÓN01.07.13 m²

Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4
IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 0,130,005
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 0,110,005
%0400 %Medios auxiliares 4,00 0,010,002
mq11bar010 hBarredera autopropulsada de 10 CV 14,05 0,010,001
mq02cia020f hCamión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad 47,97 0,190,004
mt47aag050fa kgEmulsión catiónica eci imprimación 0,28 0,341,200
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Mano de obra .................................................................... 0,24
Maquinaria......................................................................... 0,20
Materiales .......................................................................... 0,34
Otros .................................................................................. 0,01

Suma la partida ................................................................. 0,79
Costes indirectos ............................... 6% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CAPA INTERMEDIA AC22 bin D, 5 cm01.07.14 m²

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D,
para capa intermedia, de composición densa, con árido calcáreo de 22 mm de ta-
maño máximo y betún asfáltico de penetración.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 0,080,003
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 0,280,013
%0330 %Medios auxiliares 3,30 0,010,004
mt47aag020hd tMezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D 59,34 6,820,115
mq02ron010a hRodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura

de trabajo 100 cm
18,94 0,040,002

mq11com010 hCompactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t 66,47 0,070,001
mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 0,030,001
mq11ext030 hExtendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW 91,75 0,090,001

Mano de obra .................................................................... 0,36
Maquinaria......................................................................... 0,23
Materiales .......................................................................... 6,82
Otros .................................................................................. 0,01

Suma la partida ................................................................. 7,42
Costes indirectos ............................... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 7,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

RIEGO DE ADHERENCIA01.07.15 m²

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH,
con un 60% de betún asfáltico como ligante.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 0,050,002
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 0,040,002
%0450 %Medios auxiliares 4,50 0,000,001
mt47aag050qj kgEmulsión catiónica C60B3 ADH 0,30 0,150,500
mq11bar010 hBarredera autopropulsada de 10 CV 14,05 0,010,001
mq02cia020f hCamión cisterna equipado para riego, de 8 m³ de capacidad 47,97 0,100,002

Mano de obra .................................................................... 0,09
Maquinaria......................................................................... 0,11
Materiales .......................................................................... 0,15

Suma la partida ................................................................. 0,35
Costes indirectos ............................... 6% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPA DE RODADURA AC16 surf D, 5 cm01.07.16 m²

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D,
para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de ta-
maño máximo y betún asfáltico de penetración.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 0,080,003
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 0,280,013
%0330 %Medios auxiliares 3,30 0,010,004
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mt47aag020ba tM.B.C AC16 surf D 60,54 6,960,115
mq02ron010a hRodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura

de trabajo 100 cm
18,94 0,040,002

mq11com010 hCompactador de neumáticos autopropulsado, de 12/22 t 66,47 0,070,001
mq11ext030 hExtendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW 91,75 0,090,001

Mano de obra .................................................................... 0,36
Maquinaria......................................................................... 0,20
Materiales .......................................................................... 6,96
Otros .................................................................................. 0,01

Suma la partida ................................................................. 7,53
Costes indirectos ............................... 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

DEMONTAJE DE PASO PEATONAL, CIERRE Y APERTURA DE NUEVO PASO01.07.17 u

Desmontaje de paso peatonal y reubicación de la misma incluyen los siguientes
trabajos:
 - Desmontaje de puerta de paso existente, acopio y reposición una vez abierto el
nuevo paso, incluyendo parte proporcional de material auxiliar necesario, incluso
sustitución del material deteriorado.
 - Desmontaje de muro de cerramiento existente, de piedra caliza, con medios ma-
nuales, acopio del material para su reutilización y posterior reposición.
 - Remate del muro de cerramiento existente en su encuentro con la puerta reinsta-
lada en su paso 
Se incluye la totalidad de medios materiales y maquinaria necesarios para la total
reposición.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 262,5010,258
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 147,357,153
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 2,370,111
mo017 hOficial 1ª cerrajero 30,93 16,830,544
mo057 hAyudante cerrajero 26,75 14,550,544
%0300 %Medios auxiliares 3,00 13,314,436
mt36tiq011c uMaterial auxiliar para montaje puerta 3,00 3,001,000
mt10hmf010tue m³Hormigón HM-20/B/20/X0, fabricado en central 123,46 30,870,250
mt08aaa010a m³Agua 1,40 0,190,135
mt09mcu010aao kgMortero industrial para albañilería, de cal, color Natural, categoría M-15 0,32 0,240,747

Mano de obra .................................................................... 443,60
Materiales .......................................................................... 34,30
Otros .................................................................................. 13,31

Suma la partida ................................................................. 491,21
Costes indirectos ............................... 6% 29,47

TOTAL PARTIDA................................................... 520,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

REMATE LATERAL MURO PIEDRA EXISTENTE01.07.18 u

Remate lateral de muro de cerramiento existente, tras demolición parcial del mis-
mo por nueva urbanización. Se incluye la totalidad de los medios materiales y ma-
quinaria necesarios para su total ejecución.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 61,572,406
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 5,240,250
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mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 49,442,400
%0330 %Medios auxiliares 3,30 3,841,163
B1013.0011 uMaterial auxiliar para remate muro 25,00 25,001,000

Mano de obra .................................................................... 116,25
Materiales .......................................................................... 25,00
Otros .................................................................................. 3,84

Suma la partida ................................................................. 145,09
Costes indirectos ............................... 6% 8,71

TOTAL PARTIDA................................................... 153,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

PUERTA CANCELA CORREDERA 3,5x2,00 m01.07.19 u

Puerta cancela corredera, de 2 m de alto y 3,50 m de ancho, fabricada con malla-

zo electrosoldado 100/50/4 galvanizado, bastidores horizontales y verticales cua-

drado 60x1,5 mm galvanizado, pilares y puente cuadrado 60 mm galvanizado, di-

mensiones 350x200 cm. Incluso parte proporcional de guía para empotrar, riostra

de cimentación 40x20 cm de hormigón en armado HA-25/B/12/XC2 armada con re-

dondos 410 y estribos 6/20. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes me-
tálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a

obra, elementos de anclaje, rodamientos, ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 84,453,300
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 76,723,600
mo017 hOficial 1ª cerrajero 30,93 33,401,080
mo057 hAyudante cerrajero 26,75 28,891,080
%0300 %Medios auxiliares 3,00 6,712,235
mt07aco010g kgAcero corrugado B-500-S UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en

barras sin elaborar, de varios diámetros
1,04 52,0050,000

mt10haf010ctKe m³Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central 133,55 80,130,600
mt52vst050 uCancela corredera 2,00x3,50 m 690,00 690,001,000

Mano de obra .................................................................... 223,46
Materiales .......................................................................... 822,13
Otros .................................................................................. 6,71

Suma la partida ................................................................. 1.052,30
Costes indirectos ............................... 6% 63,14

TOTAL PARTIDA................................................... 1.115,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PUERTA CANCELA CORREDERA TELESCÓPICA DE  3 HOJAS 6,00x2,0001.07.20 u

Puerta cancela corredera telescópica de tres hojas, de 2 m de alto y 6,00 m de lon-

gitud total , fabricada con mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado, bastidores

horizontales y verticales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares y puente cua-

drado 60 mm galvanizado, dimensiones 210x200 cm por hoja. Incluso parte pro-

porcional de guía para empotrar, riostra de cimentación 80x20 cm de hormigón en

armado HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 610 y estribos 6/20. Apertura
manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadu-

ra portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, rodamientos,

ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 168,896,600
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 153,437,200
mo017 hOficial 1ª cerrajero 30,93 66,812,160
mo057 hAyudante cerrajero 26,75 57,782,160
%0300 %Medios auxiliares 3,00 13,414,469
mt07aco010g kgAcero corrugado B-500-S UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en

barras sin elaborar, de varios diámetros
1,04 72,8070,000

mt10haf010ctKe m³Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central 133,55 170,941,280
mt52vst060 uCancela corredera 6,00x3,50 m 1.240,00 1.240,001,000

Mano de obra .................................................................... 446,91
Materiales .......................................................................... 1.483,74
Otros .................................................................................. 13,41

Suma la partida ................................................................. 1.944,06
Costes indirectos ............................... 6% 116,64

TOTAL PARTIDA................................................... 2.060,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

PUERTA CANCELA CORREDERA TELESCÓPICA DE  3 HOJAS 7,00x2,0001.07.21 u

Puerta cancela corredera telescópica de tres hojas, de 2 m de alto y 7,00 m de lon-

gitud total , fabricada con mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado, bastidores

horizontales y verticales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares y puente cua-

drado 60 mm galvanizado, dimensiones 245x200 cm por hoja. Incluso parte pro-

porcional de guía para empotrar, riostra de cimentación 80x20 cm de hormigón en

armado HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 610 y estribos 6/20. Apertura
manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadu-

ra portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, rodamientos,

ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 171,456,700
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 155,567,300
mo017 hOficial 1ª cerrajero 30,93 71,142,300
mo057 hAyudante cerrajero 26,75 61,532,300
%0300 %Medios auxiliares 3,00 13,794,597
mt07aco010g kgAcero corrugado B-500-S UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra en

barras sin elaborar, de varios diámetros
1,04 83,2080,000

mt10haf010ctKe m³Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central 133,55 203,001,520
mt52vst070 uCancela corredera 7,00x3,50 m 1.450,00 1.450,001,000
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Mano de obra .................................................................... 459,68
Materiales .......................................................................... 1.736,20
Otros .................................................................................. 13,79

Suma la partida ................................................................. 2.209,67
Costes indirectos ............................... 6% 132,58

TOTAL PARTIDA................................................... 2.342,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS
EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.08 VARIOS

DESMONTAJE/MONTAJE CARTELES POZOS01.08.01 u

Desmontaje de carteles existentes identificativos de los pozos, acopio en obra en
condiciones adecuadas y posterior montaje sobre el cerramiento galvanizado a col-
coar. El precio incluye los materiales y equipos necesarios para su posterior colo-
cación.

mo011 hOficial 1ª montador 30,93 12,370,400
mo080 hAyudante montador 26,75 10,700,400
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,460,231
01.01.17.04 uMaterial auxiliar para intalación carteles identificativos pozos 2,00 2,001,000

Mano de obra .................................................................... 23,07
Materiales .......................................................................... 2,00
Otros .................................................................................. 0,46

Suma la partida ................................................................. 25,53
Costes indirectos ............................... 6% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................... 27,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

MONTAJE CARTELES POZOS01.08.02 u

Suminsitro y colocación de carteles identificativos de los nuevos pozos, de acuer-
do con la normativa vigente. El precio incluye los materiales y equipos necesarios
para su completa colocación.

mo011 hOficial 1ª montador 30,93 9,280,300
mo080 hAyudante montador 26,75 8,030,300
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,350,173
mt50les020a uCartel general indicativo de pozo, con información requerida de acuerdo a

normativa, con 6 orificios de fijación
12,99 12,991,000

mt12psg081a uTornillo autoperforante 3,5x9,5 mm 0,01 0,066,000

Mano de obra .................................................................... 17,31
Materiales .......................................................................... 13,05
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 30,71
Costes indirectos ............................... 6% 1,84

TOTAL PARTIDA................................................... 32,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CONEXIÓN RED EXISTENTE EN DEPÓSITO01.08.03 u

Conexión a la red existente incluyendo los siguientes trabajos:
 - Demolición manual del pavimento existente.
 - Localización de la tubería existente a conectar mediante excavación manual pa-
ra no dañarla.
 - Conexión de la conducción proyectada a la existente.
 - Relleno de zanja y reposición del pavimento existente.
En el supuesto de aparecer interferencias con otras conducciones existentes (fibro-
cemento) se incluye la parte proporcional de corte y adecuación de RCD peligro-
so, realizado por gestor autorizado.
Se incluyen la totalidad de materiales, maquinaria y medios necesarios para la
completa ejecución de la partida.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 409,4416,000
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 329,6016,000
mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 494,8816,000
mo107 hAyudante fontanero 26,75 428,0016,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 49,8616,619
mq05pdm010a hCompresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal, con maritllo neumático 7,89 15,782,000
mq01exn050c hRetroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martirllo rompedor 65,00 58,500,900
mq04dua020b hDumper de descarga frontal de 2 t de carga útil 9,27 13,911,500
mq02rod010d hBandeja vibradora de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 70 cm,

reversible
6,39 5,750,900

mt36tiq011cd uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para conexión a instalación existente 700,00 700,001,000

Mano de obra .................................................................... 1.661,92
Maquinaria......................................................................... 93,94
Materiales .......................................................................... 700,00
Otros .................................................................................. 49,86

Suma la partida ................................................................. 2.505,72
Costes indirectos ............................... 6% 150,34

TOTAL PARTIDA................................................... 2.656,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SEIS CÉNTIMOS

SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4 (15 cm)01.08.04 m²

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm
de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 3,330,130
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,680,130
mo112 hPeón especializado construcción 20,95 2,100,100
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 1,390,065
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,290,095
mt10haf010etOe m³Hormigón HA-30/B/20/XC4, fabricado en central 142,91 22,580,158
mt07aco020e uSeparador homologado para soleras 0,07 0,142,000
mt07ame010d m²Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 2,33 2,801,200
mt16pea020c m²Panel rígido de poliestireno expandido, de 30 mm de espesor 2,31 0,120,050
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Mano de obra .................................................................... 9,50
Materiales .......................................................................... 25,64
Otros .................................................................................. 0,29

Suma la partida ................................................................. 35,43
Costes indirectos ............................... 6% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 37,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PARA REVESTIR01.08.05 m²

Hoja exterior de fachada de dos hojas, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque
de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, categoría II, resis-
tencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas hori-
zontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los
frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de los frentes de pilares con blo-
ques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábri-
ca. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón; montaje y desmonta-
je de apeo.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Coloca-
ción y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación
de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revesti-
miento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabi-
ques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 18,450,721
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 8,920,433
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,820,274
mt02bhg030zae uBloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 40x20x15 cm 0,98 12,7413,000
mt08aaa010a m³Agua 1,40 0,010,010
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5

(resistencia a compresión 5 N/mm²)
32,25 0,710,022

mt07aco010c kgFerralla elaborada en taller industrial con acero en barras corrugadas,
UNE-EN 10080 B 500 S, de varios diámetros

1,37 0,960,700

mt08cem011a kgCemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según UNE-EN
197-1

0,10 0,282,774

mt01arg006 tArena de cantera, para hormigón preparado en obra 16,79 0,070,004
mt01arg007a tÁrido grueso homogeneizado, de tamaño máximo 12 mm 16,64 0,120,007
mt02bhg012a uPlaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, para revestir 0,30 1,204,000
mt50spa050m m³Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm 439,20 0,440,001
mt50spa081a uPuntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura 15,98 0,050,003
mt50spa101 kgClavos de acero 1,30 0,010,011
mq06mms010 hMezclador continuo con silo, para mortero industrial en seco, suministrado a

granel
1,94 0,150,079

Mano de obra .................................................................... 27,37
Maquinaria......................................................................... 0,15
Materiales .......................................................................... 16,59
Otros .................................................................................. 0,82

Suma la partida ................................................................. 44,93
Costes indirectos ............................... 6% 2,70

TOTAL PARTIDA................................................... 47,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR01.08.06 m²

Capa de mortero de cemento, tipo CR CSIV W2, color blanco, de 10 mm de espe-
sor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento
exterior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical. Incluso junquillos de
PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios
de material y en los frentes de forjado, para evitar fisuras.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos
del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colo-
cación de reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Pre-
paración del mortero. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los
frentes de forjado. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singula-
res. Ejecución del acabado. Curado del mortero.

mo039 hOficial 1ª revocador 25,59 14,690,574
mo111 hPeón especializado revocador 20,95 7,500,358
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,440,222
mt08aaa010a m³Agua 1,40 0,010,005
mt28mop210h kgMortero de cemento, tipo CR CSIV W2, para uso en interiores o en

exteriores, color blanco
0,20 3,6018,000

mt28mon040a m²Malla de fibra de vidrio, antiálcalis 2,41 0,510,210
mt28mon030 mJunquillo de PVC 0,35 0,260,750

Mano de obra .................................................................... 22,19
Materiales .......................................................................... 4,38
Otros .................................................................................. 0,44

Suma la partida ................................................................. 27,01
Costes indirectos ............................... 6% 1,62

TOTAL PARTIDA................................................... 28,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR01.08.07 m²

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida
con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa apli-
cación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre pa-
ramento exterior de mortero.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos
del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mez-
cla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

mt27pfs100db lImprimación acrílica, reguladora de la absorción a base de copolímeros
acrílicos, color a elegir, con un contenido de sustancias

7,02 0,670,096

mt27pii020lk lPintura para exteriores, a base de polímeros acrílicos en emulsión acuosa,
color a elegir, acabado mate, textura lisa, impermeab

12,13 2,430,200

mo038 hOficial 1ª pintor 25,59 4,400,172
mo076 hAyudante pintor 21,31 3,670,172
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,220,112
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Mano de obra .................................................................... 8,07
Materiales .......................................................................... 3,10
Otros .................................................................................. 0,22

Suma la partida ................................................................. 11,39
Costes indirectos ............................... 6% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PERSIANA MALLORQUINA DE PVC01.08.08 u

Suministro y colocación de contraventana de PVC, de tres hojas practicables, tipo
mallorquina, de lamas fijas, dimensiones 3x600x2000 mm; acabado liso, en color
verde carruaje, con refuerzos interiores, manilla y herrajes, colocada en puerta. To-
talmente instalada y ajustada.

mo017 hOficial 1ª cerrajero 30,93 41,231,333
mo057 hAyudante cerrajero 26,75 17,820,666
%0200 %Medios auxiliares 2,00 1,180,591
mt24dbc010do uContraventana de PVC, tipo mallorquina, de lamas fijas, dimensiones

3x600x2000 mm
245,04 245,041,000

Mano de obra .................................................................... 59,05
Materiales .......................................................................... 245,04
Otros .................................................................................. 1,18

Suma la partida ................................................................. 305,27
Costes indirectos ............................... 6% 18,32

TOTAL PARTIDA................................................... 323,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CUBIERTA INCLINADA DE TEJAS01.08.09 m²

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIEN-
TES: tablero cerámico hueco machihembrado mallorquín liso, para revestir,
50x23x4 cm, con con las testas rectas, con una capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de
las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, sobre
tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x12x7,9 cm recibido con mor-
tero de cemento, industrial, M-5, rematados superiormente con maestras de morte-
ro de cemento, industrial, M-5, todo ello sobre forjado de hormigón; COBERTURA:
tejas cerámicas curvas mallorquinas, color natural, 45x18x13,5 cm, recibidas con
mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso, resolución de puntos singulares y
piezas especiales de la cobertura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el forjado de hormigón.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, lima-
hoyas, encuentros y juntas. Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámi-
cas. Formación de tabiques aligerados. Maestreado del remate de los tabiques ali-
gerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas de papel sobre los tabi-
ques aligerados. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Verti-
do, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de
las tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bor-
des libres.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 41,051,604
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 45,052,187
%1000 %Costes directos complementarios 10,00 8,610,861
mt04lgb010a UdLadrillo cerámico hueco doble Castellano H6, para revestir, 24x12x7,9 cm 0,22 4,5920,870
mt08aaa010a m³Agua 1,40 0,050,036
mt09mif010ca tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 32,25 2,740,085
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(resistencia a compresión 5 N/mm²)
mt04lgb020a UdTablero cerámico hueco machihembrado mallorquín liso, para revestir,

50x23x4 cm, con con las testas rectas, según UNE 67041
1,10 10,239,304

mt09mif010ba tMortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-2,5
(resistencia a compresión 2,5 N/mm²)

31,36 3,540,113

mt13tac040a UdTeja cerámica curva mallorquina, color natural, 45x18x13,5 cm, según
UNE-EN 1304

0,38 10,6427,987

mt13tac041a UdCaballete cerámico, color natural, para tejas curvas mallorquinas, según
UNE-EN 1304

0,75 0,260,350

mt13tac043a UdTeja cerámica de ventilación curva mallorquina, color natural, según UNE-EN
1304

12,00 1,200,100

mt13tac100 kgPigmento para mortero 6,00 0,160,027

Mano de obra .................................................................... 86,10
Materiales .......................................................................... 33,41
Otros .................................................................................. 8,61

Suma la partida ................................................................. 128,12
Costes indirectos ............................... 6% 7,69

TOTAL PARTIDA................................................... 135,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS
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02 INSTALACIÓN MECÁNICA

02.01 VÁVULAS Y PIEZAS ESPECIALES

REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN250/20002.01.01 u

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN250/200 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,400,110
mo107 hAyudante fontanero 26,75 2,940,110
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,320,063
mt37tfd015fg uCono reducción 250/200 314,61 314,611,000

Mano de obra .................................................................... 6,34
Materiales .......................................................................... 314,61
Otros .................................................................................. 0,32

Suma la partida ................................................................. 321,27
Costes indirectos ............................... 6% 19,28

TOTAL PARTIDA................................................... 340,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN300/20002.01.02 u

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN300/200 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,400,110
mo107 hAyudante fontanero 26,75 2,940,110
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,320,063
mt37tfd015gg uCono reducción 300/200 402,46 402,461,000

Mano de obra .................................................................... 6,34
Materiales .......................................................................... 402,46
Otros .................................................................................. 0,32

Suma la partida ................................................................. 409,12
Costes indirectos ............................... 6% 24,55

TOTAL PARTIDA................................................... 433,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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REDUCCIÓN SOLDADURA A TOPE PEAD DN315/250 PN1602.01.03 u

Suministro y colocación de pieza especial de reducción de polietileno, para unión
por fusión a tope, de 315 mm de diámetro nominal, en un extremo y 250 mm de
diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm.. El precio incluye los equipos y
la maquinaria necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tor-
nillería. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mt37tpb320oo uCono reducción 315/250 313,35 313,351,000

Mano de obra .................................................................... 7,03
Materiales .......................................................................... 313,35
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 320,73
Costes indirectos ............................... 6% 19,24

TOTAL PARTIDA................................................... 339,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/25002.01.04 u

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN400/250 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,460,112
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,000,112
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,330,065
mt37tfd015ih uCono reducción 400/250 453,51 453,511,000

Mano de obra .................................................................... 6,46
Materiales .......................................................................... 453,51
Otros .................................................................................. 0,33

Suma la partida ................................................................. 460,30
Costes indirectos ............................... 6% 27,62

TOTAL PARTIDA................................................... 487,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/30002.01.05 u

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN400/300 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,460,112
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mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,000,112
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,330,065
mt37tfd015ii uCono reducción 400/300 457,60 457,601,000

Mano de obra .................................................................... 6,46
Materiales .......................................................................... 457,60
Otros .................................................................................. 0,33

Suma la partida ................................................................. 464,39
Costes indirectos ............................... 6% 27,86

TOTAL PARTIDA................................................... 492,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450/40002.01.06 u

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN450/400 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,460,112
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,000,112
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,330,065
mt37tfd015kh uCono reducción 450/400 461,20 461,201,000

Mano de obra .................................................................... 6,46
Materiales .......................................................................... 461,20
Otros .................................................................................. 0,33

Suma la partida ................................................................. 467,99
Costes indirectos ............................... 6% 28,08

TOTAL PARTIDA................................................... 496,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500/45002.01.07 u

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN500/450 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,460,112
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,000,112
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,330,065
mt37tfd015kk uCono reducción 500/450 988,20 988,201,000

Mano de obra .................................................................... 6,46
Materiales .......................................................................... 988,20
Otros .................................................................................. 0,33

Suma la partida ................................................................. 994,99
Costes indirectos ............................... 6% 59,70

TOTAL PARTIDA................................................... 1.054,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
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T SOLDADURA A TOPE PEAD DN315 PN1602.01.08 u

Suministro y colocación de T soldadura a tope DN315-200 PN16 para tubería de
PEAD. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplaza-
miento y colocación en obra. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mt37tpb330ppp uT PEAD DN315PN16 571,39 571,391,000

Mano de obra .................................................................... 7,03
Materiales .......................................................................... 571,39
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 578,77
Costes indirectos ............................... 6% 34,73

TOTAL PARTIDA................................................... 613,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN20002.01.09 u

Suministro y colocación de T con tres bridas DN200 PN16 para tubería de fundi-
ción dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura
de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento. El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y colocación en obra,
incluso tornillería A4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mt37tfd011fff uT de fundición dúctil con tres bridas DN200 PN16, según UNE-EN 545.

Incluso tornillería en A4
222,01 222,011,000

Mano de obra .................................................................... 7,03
Materiales .......................................................................... 222,01
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 229,39
Costes indirectos ............................... 6% 13,76

TOTAL PARTIDA................................................... 243,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/30002.01.10 u

Suministro y colocación de T con tres bridas DN400/300 PN16 para tubería de fun-
dición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintu-
ra de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento. El precio incluye
los equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y colocación en
obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
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mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mt37tfd011iij uT de fundición dúctil con tres bridas DN400/300 PN16, según UNE-EN 545.

Incluso tornillería en A4
1.018,83 1.018,831,000

Mano de obra .................................................................... 7,03
Materiales .......................................................................... 1.018,83
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 1.026,21
Costes indirectos ............................... 6% 61,57

TOTAL PARTIDA................................................... 1.087,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500/20002.01.11 u

Suministro y colocación de T con tres bridas DN500/200 PN16 para tubería de fun-
dición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintu-
ra de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento. El precio incluye
los equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y colocación en
obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mt37tfd011jjj uT de fundición dúctil con tres bridas DN500/200 PN16, según UNE-EN 545.

Incluso tornillería en A4
1.149,92 1.149,921,000

Mano de obra .................................................................... 7,03
Materiales .......................................................................... 1.149,92
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 1.157,30
Costes indirectos ............................... 6% 69,44

TOTAL PARTIDA................................................... 1.226,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN20002.01.12 u

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN200. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd019aaa uCarrete de desmontaje DN200 PN16, según UNE-EN 545. Incluso tornillería

A4
448,78 448,781,000
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Mano de obra .................................................................... 7,03
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 448,78
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 456,89
Costes indirectos ............................... 6% 27,41

TOTAL PARTIDA................................................... 484,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con TREINTA CÉNTIMOS

CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN30002.01.13 u

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN300. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd019aac uCarrete de desmontaje DN300 PN16, según UNE-EN 545. Incluso tornillería

A4
660,77 660,771,000

Mano de obra .................................................................... 7,03
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 660,77
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 668,88
Costes indirectos ............................... 6% 40,13

TOTAL PARTIDA................................................... 709,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN40002.01.14 u

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN400. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd019aad uCarrete de desmontaje DN400 PN16, según UNE-EN 545. Incluso tornillería

A4
1.132,93 1.132,931,000

Mano de obra .................................................................... 7,03
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 1.132,93
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 1.141,04
Costes indirectos ............................... 6% 68,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1.209,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN45002.01.15 u

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN450. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd019aaf uCarrete de desmontaje DN450 PN16, según UNE-EN 545. Incluso tornillería

A4
1.244,32 1.244,321,000

Mano de obra .................................................................... 7,03
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 1.244,32
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 1.252,43
Costes indirectos ............................... 6% 75,15

TOTAL PARTIDA................................................... 1.327,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN50002.01.16 u

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN500. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,770,122
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,260,122
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,350,070
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd019aag uCarrete de desmontaje DN500 PN16, según UNE-EN 545. Incluso tornillería

A4
1.409,75 1.409,751,000

Mano de obra .................................................................... 7,03
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 1.409,75
Otros .................................................................................. 0,35

Suma la partida ................................................................. 1.417,86
Costes indirectos ............................... 6% 85,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1.502,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

VÁLVULA DE RETENCIÓN DN200 PN1602.01.17 u

Suministro y colocación de válvula de retención de bola extremos embridados
DN200 PN16, marca PAM Saint Gobain o equivalente, incluyendo tornilería en
acero inoxidable A4.Totamente montada y probada, siguiendo especificaciones
técnicas E.T.003.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 30,931,000
mo107 hAyudante fontanero 26,75 26,751,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,730,577
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
B3006.0251 uVálvula de retención de bola extremos embridados DN200 PN16, marca

PAM SAINT GOBAIN o equivalente
1.689,71 1.689,711,000
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Mano de obra .................................................................... 57,68
Materiales .......................................................................... 1.730,51
Otros .................................................................................. 1,73

Suma la partida ................................................................. 1.789,92
Costes indirectos ............................... 6% 107,40

TOTAL PARTIDA................................................... 1.897,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS
con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN200 PN1602.01.18 u

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN200 PN16 de aisento elástico
con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, incluyendo adap-
tador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte proporcional de tornile-
ría en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada y puesta en funcio-
namiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc008g uVálvula de compuerta motorizada DN200 PN16 4.935,16 4.935,161,000

Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 4.975,96
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 5.002,34
Costes indirectos ............................... 6% 300,14

TOTAL PARTIDA................................................... 5.302,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN200 PN1602.01.19 u

Suministro y colocación de válvula de compuerta manual motorizable, modelo
4000E2 de Hawle o equivalente, DN200 PN16 de aisento elástico con paso liso y
libre. Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamen-
te instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones
técnicas E.T.003.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc008gm uVálvula de compuerta manual DN200 PN16 de aisento elástico con paso liso

y libre, incluyendo volante de maniobra
508,69 508,691,000

Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 549,49
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 575,87
Costes indirectos ............................... 6% 34,55

TOTAL PARTIDA................................................... 610,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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VÁLVULA DE MARIPOSA DN300 PN1602.01.20 u

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volante,
modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN300 PN16. Se inclu-
ye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, co-
nexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas
E.T.011
.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc030i uVálvula de mariposa DN300 PN16 1.438,99 1.438,991,000

Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 1.479,79
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 1.506,17
Costes indirectos ............................... 6% 90,37

TOTAL PARTIDA................................................... 1.596,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VÁLVULA DE MARIPOSA DN400 PN1602.01.21 u

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volante,
modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN400 PN16. Se inclu-
ye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, co-
nexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas
E.T.011
.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc030j uVálvula de mariposa DN400 PN16 2.557,05 2.557,051,000

Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 2.597,85
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 2.624,23
Costes indirectos ............................... 6% 157,45

TOTAL PARTIDA................................................... 2.781,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

VÁLVULA DE MARIPOSA DN450 PN1602.01.22 u

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volante,
modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN450 PN16. Se inclu-
ye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, co-
nexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas
E.T.011
.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc030k uVálvula de mariposa DN450 PN16 3.954,41 3.954,411,000
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Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 3.995,21
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 4.021,59
Costes indirectos ............................... 6% 241,30

TOTAL PARTIDA................................................... 4.262,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

VÁLVULA DE MARIPOSA DN500 PN1602.01.23 u

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volante,
modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN500 PN16. Se inclu-
ye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, co-
nexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas
E.T.011
.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc030l uVálvula de mariposa DN500 PN16 4.777,74 4.777,741,000

Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 4.818,54
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 4.844,92
Costes indirectos ............................... 6% 290,70

TOTAL PARTIDA................................................... 5.135,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN400 PN1602.01.24 u

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN400 PN16 de aisento elástico
con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, incluyendo adap-
tador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte proporcional de tornile-
ría en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada y puesta en funcio-
namiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002
.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc008j uVálvula de compuerta motorizada DN400 PN16 11.857,51 11.857,511,000

Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 11.898,31
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 11.924,69
Costes indirectos ............................... 6% 715,48

TOTAL PARTIDA................................................... 12.640,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS
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VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN450 PN1602.01.25 u

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN450 PN16 de aisento elástico
con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, incluyendo adap-
tador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte proporcional de tornile-
ría en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada y puesta en funcio-
namiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002
.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc008k uVálvula de compuerta motorizada DN450 PN16 12.586,98 12.586,981,000

Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 12.627,78
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 12.654,16
Costes indirectos ............................... 6% 759,25

TOTAL PARTIDA................................................... 13.413,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN500 PN1602.01.26 u

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN500 PN16 de aisento elástico
con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, incluyendo adap-
tador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte proporcional de tornile-
ría en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada y puesta en funcio-
namiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002
.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc008l uVálvula de compuerta motorizada DN500 PN16 17.273,25 17.273,251,000

Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 17.314,05
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 17.340,43
Costes indirectos ............................... 6% 1.040,43

TOTAL PARTIDA................................................... 18.380,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

T CON VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN200 PN1602.01.27 u

Suministro y colocación de brida de pieza en T con válvula de compuerta integra-
da, DN200 PN16 de aisento elástico con paso liso y libre, modelo COMBI-T E2 de
Hawle o equivalente, incluyendo adaptador y actuador. Se incluye parte proporcio-
nal de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada y pues-
ta en funcionamiento.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,730,444
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,880,444
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,770,256
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
mt41svc008gT uBrida de pieza en T con válvula de compuerta motorizada DN200 PN16 1.059,70 1.059,701,000
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Mano de obra .................................................................... 25,61
Materiales .......................................................................... 1.100,50
Otros .................................................................................. 0,77

Suma la partida ................................................................. 1.126,88
Costes indirectos ............................... 6% 67,61

TOTAL PARTIDA................................................... 1.194,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CONJUNTO SUJECIÓN TUBERÍA Y BOMBA02.01.28 u

Suministro y colocación de conjunto de sujección de tubería y bomba, con tapa y
en dos mitades para el tapado de todo el montaje. Totalmente montado y conexio-
nado.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,400,110
mo107 hAyudante fontanero 26,75 2,940,110
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,320,063
mt37tfd011jpe uTapa en dos mitades para sujección de bomba y tubería 1.325,00 1.325,001,000

Mano de obra .................................................................... 6,34
Materiales .......................................................................... 1.325,00
Otros .................................................................................. 0,32

Suma la partida ................................................................. 1.331,66
Costes indirectos ............................... 6% 79,90

TOTAL PARTIDA................................................... 1.411,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN200 T ENCHUFE02.01.29 u

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición dúc-
til de DN200. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN200 y bri-
da en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ERHARD o
equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.005.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,050,422
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,290,422
%0500 %Medios auxiliares 5,00 1,220,243
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd0100 uVentosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, incluída

tornillería A4
849,00 849,001,000

mt41svc008d uVálvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100,
incluida tornillería A4

149,79 149,791,000

mt37tfd014sfd uTe con reducción de fundición dúctil enchufe 2DN200 y brida DN100 305,62 305,621,000
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Mano de obra .................................................................... 24,34
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 1.304,41
Otros .................................................................................. 1,22

Suma la partida ................................................................. 1.330,70
Costes indirectos ............................... 6% 79,84

TOTAL PARTIDA................................................... 1.410,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN450 T ENCHUFE02.01.30 u

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición dúc-
til de DN450. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN450 y bri-
da en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ERHARD o
equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.005.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,050,422
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,290,422
%0500 %Medios auxiliares 5,00 1,220,243
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd0100 uVentosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, incluída

tornillería A4
849,00 849,001,000

mt41svc008d uVálvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100,
incluida tornillería A4

149,79 149,791,000

mt37tfd014xkd uTe con reducción de fundición dúctil DN450-DN100 1.025,23 1.025,231,000

Mano de obra .................................................................... 24,34
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 2.024,02
Otros .................................................................................. 1,22

Suma la partida ................................................................. 2.050,31
Costes indirectos ............................... 6% 123,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2.173,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN500 T ENCHUFE02.01.31 u

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición dúc-
til de DN500. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN500 y bri-
da en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ERHARD o
equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.005.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,050,422
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,290,422
%0500 %Medios auxiliares 5,00 1,220,243
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd0100 uVentosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, incluída

tornillería A4
849,00 849,001,000

mt41svc008d uVálvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100,
incluida tornillería A4

149,79 149,791,000

mt37tfd014yld uTe con reducción de fundición dúctil DN500-DN100 1.457,89 1.457,891,000

Mano de obra .................................................................... 24,34
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 2.456,68
Otros .................................................................................. 1,22

Suma la partida ................................................................. 2.482,97
Costes indirectos ............................... 6% 148,98

TOTAL PARTIDA................................................... 2.631,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN200 T EMBRIDADA02.01.32 u

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición dúc-
til de DN200. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con uniones embridadas DN200 y derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ERHARD o
equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.005.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,050,422
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,290,422
%0500 %Medios auxiliares 5,00 1,220,243
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd0100 uVentosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, incluída

tornillería A4
849,00 849,001,000

mt41svc008d uVálvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100,
incluida tornillería A4

149,79 149,791,000

mt37tfd014ffd uTe con reducción de fundición dúctil DN200-DN100 uniones embridadas 222,01 222,011,000
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Mano de obra .................................................................... 24,34
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 1.220,80
Otros .................................................................................. 1,22

Suma la partida ................................................................. 1.247,09
Costes indirectos ............................... 6% 74,83

TOTAL PARTIDA................................................... 1.321,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

TOMA DE AGUA02.01.33 u

Toma de agua en tubería de fundición, incluyendo:
 - Picaje en tubería de fundición.
 - Collarín de toma para tubería de fundición DN200, de fundición dúctil GGG-40,
revestido exteriormente y sellos de EPDM, tornillería A4, PN=16, salida hembra 1".
 - Válvula de esfera de doble rosca, primera entrada macho y segunda entrada
hembra, PN=25 bar.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 6,310,204
mo107 hAyudante fontanero 26,75 5,460,204
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,240,118
mt37ava010e uVálvula de esfera, de 1", para roscar según UNE-EN ISO 228-1, PN=50 bar y

temperatura de servicio desde -20°C
20,18 20,181,000

mt37ava010aa uCollarín de derivación para tubería de fundición DN200 31,69 31,691,000
mt37www010 uMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,40 1,401,000

Mano de obra .................................................................... 11,77
Materiales .......................................................................... 53,27
Otros .................................................................................. 0,24

Suma la partida ................................................................. 65,28
Costes indirectos ............................... 6% 3,92

TOTAL PARTIDA................................................... 69,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

DESAGÜE DN100 EN TUBERÍA DN500 T ENCHUFE02.01.34 u

Suministro y colocación de desagüe DN100 en tubería de fundición dúctil de
DN500. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN500 y bri-
da en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Brida roscada.
 - Racor tipo barcelona rosca exterior (macho)
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.010.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 13,050,422
mo107 hAyudante fontanero 26,75 11,290,422
%0500 %Medios auxiliares 5,00 1,220,243
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,730,013
mt37tfd014yld uTe con reducción de fundición dúctil DN500-DN100 1.457,89 1.457,891,000
mt41svc008d uVálvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100,

incluida tornillería A4
149,79 149,791,000

mt37tfd014yle uBrida roscada DN100 PN16 57,29 57,291,000
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mt37tfd014ylF uRacor Barcelona rosca exterior 109,54 109,541,000

Mano de obra .................................................................... 24,34
Maquinaria......................................................................... 0,73
Materiales .......................................................................... 1.774,51
Otros .................................................................................. 1,22

Suma la partida ................................................................. 1.800,80
Costes indirectos ............................... 6% 108,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1.908,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 EQUIPOS

CAUDALÍMETRO SIEMENS MAG 5100 W02.02.01 u

Suministro y colocación de caudalímetro electromagnético DN200 PN16, marca
modelo MAG 5100 W, de Siemens o equivalente, incluyendo electrónica adecua-
da para facturación, tornilería en acero inoxidable A4.Totamente montado, cone-
xionado y probado por la empresa instaladora (precio incluido en la partida), si-
guiendo especificaciones técnicas E.T.007

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 46,401,500
mo107 hAyudante fontanero 26,75 40,131,500
mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 30,931,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 26,751,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 4,331,442
B3019.0020 uTornillería de acero inoxidable A4 40,80 40,801,000
MAG5100DN200 uCaudalímetro MAG 5100 W DN200 PN16 6.420,00 6.420,001,000
MAG5000CT uMAG 5000 CT, IP67/NEMA 4XI6 with display 1.041,93 1.041,931,000

Mano de obra .................................................................... 144,21
Materiales .......................................................................... 7.502,73
Otros .................................................................................. 4,33

Suma la partida ................................................................. 7.651,27
Costes indirectos ............................... 6% 459,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8.110,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

MANÓMETRO PARA CONTROL DE PRESIÓN02.02.02 u

Suministro e instalación de para montaje roscado, escala de presión de 0 a 60
bar, modelo 213.53 de WIKA o equivalente, para control de presión en red, con
carcasa de acero inoxidable, relleno de líquido (glicerina 99,7%), esfera DN63, CO-
NEXIÓN G1/2B radial inferior. Incluso adaptador con válvula de cierre incluido y
piezas especiales para conexión a red de distribución de agua. Totamente monta-
do, conexionado y probado por la empresa instaladora (precio incluido en la parti-
da), siguiendo especificaciones técnicas E.T.006.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,430,111
mo107 hAyudante fontanero 26,75 2,970,111
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,190,064
mt41upo060a uManómetro con baño de glicerina 156,48 156,481,000
mt41upo060b uAdaptador de procesos 36,28 36,281,000
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Mano de obra .................................................................... 6,40
Materiales .......................................................................... 192,76
Otros .................................................................................. 0,19

Suma la partida ................................................................. 199,35
Costes indirectos ............................... 6% 11,96

TOTAL PARTIDA................................................... 211,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

BOMBA SUMERGIBLE 200 m³/h 86 m.c.a02.02.03 u

Suministro y colocación de bomba sumergible, marca SAER, modelo S-252A/3B o
equivalente, incluyendo motor 10", 67 kW y sensor de temperatura.Totamente
montada, conexionada a tubería de impulsión mediante adaptador y probada por
la empresa instaladora (precio incluido en la partida) según especificación técnica
E.T.001.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 92,793,000
mo107 hAyudante fontanero 26,75 80,253,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 5,191,730
mt42cnt110b uSonda de temperatura de impulsor 729,80 729,801,000
VSC264-03-DR10a uAdaptación tubería a cuerpo hidráulico de la bomba 925,00 925,001,000
MSX83kW400V uSAER motor 10" MSX.201-90 67kW 400 V AISI316 18.724,00 18.724,001,000
SP181D8 uBomba sumergible cuerpo hidráulico AISI 316, marca SAER, modelo

XSP252-A/3B 10"
17.743,00 17.743,001,000

Mano de obra .................................................................... 173,04
Materiales .......................................................................... 38.121,80
Otros .................................................................................. 5,19

Suma la partida ................................................................. 38.300,03
Costes indirectos ............................... 6% 2.298,00

TOTAL PARTIDA................................................... 40.598,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con TRES CÉNTIMOS

PANEL DE MEDICIÓN MULTIPARAMÉTRICO02.02.04 u

Suministro e instalación de panel de medición multimaramétrico de la marca PRO-
MINENT o equivalente a la salida de pozo. Se incluye:
 - Controlador multiparamétrico modelo DulcoMarín II con módulos de potencia y
medición integrados.
 - Sensor pH
 - Sensor redox.
 - Cable de combinación coaxial.
 - Módulo porta-sensores en línea.
 - Estación para medición de turbidez
 - Caja eléctrica de conexiones con selectores on/off (controlador + turbidímetro)
 - Picaje en tubería de impulsión, conexión a panel y retorno a pozo.
Totamente montado, conexionado incluso alimentación hasta cuadro general, pro-
bado y puesto en servicio por la empresa instaladora (precio incluido en la partida)
según especificación técnica E.T.012.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 32,381,047
mo107 hAyudante fontanero 26,75 28,011,047
mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 5,660,183
mo102 hAyudante electricista 26,75 4,900,183
%0300 %Medios auxiliares 3,00 2,130,710
mt48hun400G uPanel de medición salida de pozo 26.000,00 26.000,001,000
mt36tiq011ce uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para conexión hidráulica 700,00 700,001,000
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Mano de obra .................................................................... 70,95
Materiales .......................................................................... 26.700,00
Otros .................................................................................. 2,13

Suma la partida ................................................................. 26.773,08
Costes indirectos ............................... 6% 1.606,38

TOTAL PARTIDA................................................... 28.379,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

MEDIDOR DE NIVEL DINÁMICO02.02.05 u

Suministro e instalación de medidor de nvel dinámico modelo MC-100 C PLUS de
Sielcon o equivalente.
Se incluye:
 - Equipo electrónico.
 - Tubo neumático.
 - Empalmes.
 - Programador.
 - Entubados desde armario hasta entrada a pozo mediante tubo de polietileno reti-
culado PE-Xa DN40
Totamente montado, conexionado incluso alimentación hasta cuadro general, pro-
bado y puesto en servicio por la empresa instaladora (precio incluido en la partida)
según especificación técnica E.T.013.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 123,724,000
mo107 hAyudante fontanero 26,75 107,004,000
mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 123,724,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 107,004,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 13,844,614
mt48hun400g uEquipo electrónico medición en continuo nivel del agua, modelo MC-100 C

PLUS de Sielcon, incluyendo tubo neumático y empalmes
1.062,80 1.062,801,000

mt37tpu010ec mTubo de polietileno reticulado PE-Xa DN40 12,62 189,3015,000

Mano de obra .................................................................... 461,44
Materiales .......................................................................... 1.252,10
Otros .................................................................................. 13,84

Suma la partida ................................................................. 1.727,38
Costes indirectos ............................... 6% 103,64

TOTAL PARTIDA................................................... 1.831,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
DOS CÉNTIMOS

02.03 CONDUCCIONES

TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN20002.03.01 m

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta STD
de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN200, C40, recubierta exteriormente con
capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento interior con
mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especiales (codos, bridas lisas pa-
ra uniones embridadas, etc, cinta de señalización) y parte proporcional de ayudas
para salvar servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios exis-
tente, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.009.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 1,520,049
mo107 hAyudante fontanero 26,75 1,310,049
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%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,140,028
mt37tfd010fa mTubería fundición dúctil DN200 C40 69,77 69,771,000
mt11ade100a kgLubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios 19,56 0,100,005
mt01var010 mCinta señalizadora de servicios 0,14 0,141,000
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 0,620,011

Mano de obra .................................................................... 2,83
Maquinaria......................................................................... 0,62
Materiales .......................................................................... 70,01
Otros .................................................................................. 0,14

Suma la partida ................................................................. 73,60
Costes indirectos ............................... 6% 4,42

TOTAL PARTIDA................................................... 78,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN30002.03.02 m

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta STD
de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN300, C30, recubierta exteriormente con
capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento interior con
mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especiales (codos, bridas lisas pa-
ra uniones embridadas, etc), cinta de señalización y parte proporcional de ayudas
para salvar servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios exis-
tente, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.009.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 1,730,056
mo107 hAyudante fontanero 26,75 1,500,056
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,160,032
mt37tfd010ha mTubería fundición dúctil DN300 C40 141,41 141,411,000
mt11ade100a kgLubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios 19,56 0,100,005
mt01var010 mCinta señalizadora de servicios 0,14 0,141,000
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 1,410,025

Mano de obra .................................................................... 3,23
Maquinaria......................................................................... 1,41
Materiales .......................................................................... 141,65
Otros .................................................................................. 0,16

Suma la partida ................................................................. 146,45
Costes indirectos ............................... 6% 8,79

TOTAL PARTIDA................................................... 155,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN40002.03.03 m

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta STD
de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN400, C30, recubierta exteriormente con
capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento interior con
mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especiales (codos, bridas lisas pa-
ra uniones embridadas, etc), cinta de señalización y parte proporcional de ayudas
para salvar servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios exis-
tente, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.009.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 1,980,064
mo107 hAyudante fontanero 26,75 1,710,064
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,190,037
mt37tfd010ja mTubería fundición dúctil DN400 C30 212,31 212,311,000
mt11ade100a kgLubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios 19,56 0,100,005
mt01var010 mCinta señalizadora de servicios 0,14 0,141,000
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 1,410,025

Mano de obra .................................................................... 3,69
Maquinaria......................................................................... 1,41
Materiales .......................................................................... 212,55
Otros .................................................................................. 0,19

Suma la partida ................................................................. 217,84
Costes indirectos ............................... 6% 13,07

TOTAL PARTIDA................................................... 230,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN45002.03.04 m

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta STD
de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN450, C30, recubierta exteriormente con
capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento interior con
mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especiales (codos, bridas lisas pa-
ra uniones embridadas, etc), cinta de señalización y parte proporcional de ayudas
para salvar servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios exis-
tente, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.009.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 1,980,064
mo107 hAyudante fontanero 26,75 1,710,064
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,190,037
mt37tfd010ka mTubería fundición dúctil DN450 C30 249,28 249,281,000
mt11ade100a kgLubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios 19,56 0,200,010
mt01var010 mCinta señalizadora de servicios 0,14 0,141,000
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 1,410,025
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Mano de obra .................................................................... 3,69
Maquinaria......................................................................... 1,41
Materiales .......................................................................... 249,62
Otros .................................................................................. 0,19

Suma la partida ................................................................. 254,91
Costes indirectos ............................... 6% 15,29

TOTAL PARTIDA................................................... 270,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN50002.03.05 m

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta STD
de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN500, C30, recubierta exteriormente con
capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento interior con
mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especiales (codos, bridas lisas pa-
ra uniones embridadas, etc), cinta de señalización y parte proporcional de ayudas
para salvar servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios exis-
tente, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.009.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 2,200,071
mo107 hAyudante fontanero 26,75 1,900,071
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,210,041
mt37tfd010la mTubería fundición dúctil DN500 C30 288,93 288,931,000
mt11ade100a kgLubricante para unión mediante junta elástica de tubos y accesorios 19,56 0,200,010
mt01var010 mCinta señalizadora de servicios 0,14 0,141,000
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 1,410,025

Mano de obra .................................................................... 4,10
Maquinaria......................................................................... 1,41
Materiales .......................................................................... 289,27
Otros .................................................................................. 0,21

Suma la partida ................................................................. 294,99
Costes indirectos ............................... 6% 17,70

TOTAL PARTIDA................................................... 312,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

TUBERÍA PEAD DN250 PN1602.03.06 m

Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 250 mm de diámetro exterior y 22,7 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas, uniones (mediante manguito electrosoldable o soldadura a tope mediante elec-
trofusión), piezas especiales (codos, T, derivaciones, porta bridas, etc), cinta de
señalización y parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Total-
mente montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.008.
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mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 3,930,127
mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,400,127
%0400 %Medios auxiliares 4,00 0,290,073
B3007.0340 mTubería PEAD DN250 PN16 y piezas 48,82 48,821,000
mt01var010 mCinta señalizadora de servicios 0,14 0,141,000
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 2,150,038

Mano de obra .................................................................... 7,33
Maquinaria......................................................................... 2,15
Materiales .......................................................................... 48,96
Otros .................................................................................. 0,29

Suma la partida ................................................................. 58,73
Costes indirectos ............................... 6% 3,52

TOTAL PARTIDA................................................... 62,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

TUBERÍA PEAD DN315 PN1602.03.07 m

Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 315 mm de diámetro exterior y 28,6 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas, uniones (mediante manguito electrosoldable o soldadura a tope mediante elec-
trofusión), piezas especiales (codos, T, derivaciones, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente monta-
da salvando los servicios existente, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
siguiendo especificaciones técnicas E.T.008.

mo107 hAyudante fontanero 26,75 3,580,134
mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 4,140,134
%0400 %Medios auxiliares 4,00 0,310,077
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 2,150,038
mt01var010 mCinta señalizadora de servicios 0,14 0,141,000
B3007.03451 mTubería PEAD DN315 PN16 y piezas 78,03 78,031,000

Mano de obra .................................................................... 7,72
Maquinaria......................................................................... 2,15
Materiales .......................................................................... 78,17
Otros .................................................................................. 0,31

Suma la partida ................................................................. 88,35
Costes indirectos ............................... 6% 5,30

TOTAL PARTIDA................................................... 93,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 8"02.03.08 m

Suministro y colocación de tubería de acero galvanizado en caliente en tramos de
6 m de longitud, con uniones embridadas, s/s DIN 2448 de 8" 200 mm de diámetro
exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su coloca-
ción en pozo. Totalmente montada y conexionada a la bomba.

mo107 hAyudante fontanero 26,75 9,500,355
mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 10,980,355
%0400 %Medios auxiliares 4,00 0,820,205
mt08tag010gg mTubería de acero galvanizado 8" 360,00 360,001,000
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Mano de obra .................................................................... 20,48
Materiales .......................................................................... 360,00
Otros .................................................................................. 0,82

Suma la partida ................................................................. 381,30
Costes indirectos ............................... 6% 22,88

TOTAL PARTIDA................................................... 404,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

TUBERÍA PVC DN32 PN602.03.09 m

Suministro y colocación de tubería piezométrica de PVC, diámetro nominal 32
mm, presión nominal 6 atm. Incluso parte proporcional de uniones, fijaciones y
pruebas.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 1,540,060
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 1,240,060
%0400 %Medios auxiliares 4,00 0,110,028
mt37tvg010bg mTubería piezométrica de PVC32 PN6 2,11 2,111,000

Mano de obra .................................................................... 2,78
Materiales .......................................................................... 2,11
Otros .................................................................................. 0,11

Suma la partida ................................................................. 5,00
Costes indirectos ............................... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

02.04 VARIOS

DESMONTAJE ELEMENTOS EXISTENTES02.04.01 u

Desmontaje manual de los elementos especiales (válvulas, contador, reguladores,
piezas especiales, etc) dispuestos a la salida del pozo, para su reutilización. Inclu-
ye el acopio en obra, protegiendo los materiales para su posterior montaje.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 30,931,000
mo107 hAyudante fontanero 26,75 26,751,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 1,150,577
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 28,240,500

Mano de obra .................................................................... 57,68
Maquinaria......................................................................... 28,24
Otros .................................................................................. 1,15

Suma la partida ................................................................. 87,07
Costes indirectos ............................... 6% 5,22

TOTAL PARTIDA................................................... 92,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

MONTAJE ELEMENTOS EXISTENTES02.04.02 u

Montaje manual de los elementos especiales acopiados en obra (válvulas, conta-
dor, reguladores, piezas especiales, etc) dispuestos a la salida del pozo una vez
ejecutada la nueva cimentación. Incluye el suministro del material auxiliar necesa-
rio para el correcto montaje de los equipos. Totalmente montado, probado y pues-
to en funcionamiento.

mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 46,401,500
mo107 hAyudante fontanero 26,75 40,131,500
%0200 %Medios auxiliares 2,00 1,730,865
mt36tiq011a uMaterial auxiliar para montaje 5,00 5,001,000
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 56,471,000
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Mano de obra .................................................................... 86,53
Maquinaria......................................................................... 56,47
Materiales .......................................................................... 5,00
Otros .................................................................................. 1,73

Suma la partida ................................................................. 149,73
Costes indirectos ............................... 6% 8,98

TOTAL PARTIDA................................................... 158,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA02.04.03

Suministro e instalación de placa de señalización de vinilo con esquema de la ins-
talación hidráulica, de PVC, de 594x420 mm, con elementos de fijación.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 6,180,300
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,190,062
mt41sny010dh uPlaca de señlaización de PVC, incluso elementos de fijación 25,00 25,001,000

Mano de obra .................................................................... 6,18
Materiales .......................................................................... 25,00
Otros .................................................................................. 0,19

Suma la partida ................................................................. 31,37
Costes indirectos ............................... 6% 1,88

TOTAL PARTIDA................................................... 33,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

03.01 MEDIA TENSIÓN

ADAPTACIÓN DE CELDAS M.T.03.01.01 u

Adaptación de celdas de MT a potencia de nuevo CT.
Incluye: Sustitución de fusibles de protección, cambio de configuración de celdas,
mano de obra, conexionado, puesta en funcionamiento y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 463,9515,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 401,2515,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 17,308,652
FUS800KVA udFusibles 1.120,00 4.480,004,000
mat aux udMaterial auxiliar 1.250,00 1.250,001,000

Mano de obra .................................................................... 865,20
Materiales .......................................................................... 5.730,00
Otros .................................................................................. 17,30

Suma la partida ................................................................. 6.612,50
Costes indirectos ............................... 6% 396,75

TOTAL PARTIDA................................................... 7.009,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

SECCIONADOR EN CARGA 800A03.01.02 u

Seccionador en carga de 4x800A.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 108,263,500
mo102 hAyudante electricista 26,75 93,633,500
%0200 %Medios auxiliares 2,00 4,042,019
mt35abt010 UdSeccionador en carga 4x800A 2.356,59 2.356,591,000

Mano de obra .................................................................... 201,89
Materiales .......................................................................... 2.356,59
Otros .................................................................................. 4,04

Suma la partida ................................................................. 2.562,52
Costes indirectos ............................... 6% 153,75

TOTAL PARTIDA................................................... 2.716,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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REVISIÓN DE TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN EXISTENTE03.01.03 u

Revisión de transformador existente compuesto por:
 - Ensayos dieléctricos generales
 - Medidas de aislamiento en bornas
 - Ensayos de relación de transfornación
 - Resistencia de devanado
 - Ensayo de reactancia de fuga
 - Comprobación de conexionado de terminales de media tensión
 - Comprobación de puesta a tierra de pantallas de cables de media tensión
 - Comprobación de fijaciones a suelo de transformador
 - Limpieza de general de equipo
 - Comprobación de bornes de conexión en parte de baja tensión
Incluye la modificación y/o sustitución de los elementos deteriorados, así como
emisión de certificado de inspección de organismo de control.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 618,6020,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 535,0020,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 23,0711,536
matauxMT uMaterial auxiliar MT 650,00 650,001,000

Mano de obra .................................................................... 1.153,60
Materiales .......................................................................... 650,00
Otros .................................................................................. 23,07

Suma la partida ................................................................. 1.826,67
Costes indirectos ............................... 6% 109,60

TOTAL PARTIDA................................................... 1.936,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA M.T.03.01.04 u

Pruebas de la instalación eléctrica de M.T. previas a la puesta en servicio incluyen-
do:
Verificación por examen visual:
 - La existencia de medidas de protección contra contactos directos e indirectos.
 - La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.
 - La presencia de barreras cortafuegos, así como protecciones contra efectos tér-
micos.
 - La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e información.
 - La sujeciones a pared.
 - La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
Verificaciones mediante medidas o ensayos del aislamiento de los conductores de
M.T:
 - Ensayos dieléctricos generales.
 - Verificación de la integridad de la cubierta.
 - Verificación de la continuidad y medida de la resistencia de las pantallas.

03.01.06.01 uPruebas de aislamient cable M.T. 984,83 984,831,000
03.01.06.02 uComprobaciones equipos M.T. 482,76 482,761,000

Otros .................................................................................. 1.467,59

Suma la partida ................................................................. 1.467,59
Costes indirectos ............................... 6% 88,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1.555,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

65



CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN M.T.03.01.05 u

Tramitación en la Dirección General de Política Industrial para la legalización de la
instalación eléctrica de media tensión, incluyendo:
 - Certificado de instalación de la empresa instaladora de alta tensión.
 - Proyecto as built de la instalación de media tensión ejecutada.
 - Certificado de D.O. de instalación M.T.
 - Informe técnico favorable de las verificaciones previas a la puesta en servicio.
 - Copia de las declaraciones de conformidad de los componentes.
 - Cumplimentación de la solicitud de tramitación.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en Industria.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indicado
en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

mo200 hArquitecto, Ingeniero, etc 65,00 1.625,0025,000
mo201 hDelineante 25,00 500,0020,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 63,7521,250
mt51arq010 uMaterial fungible para elaboración de informe 60,00 60,001,000
mt18mva043 uTasa para trámites A.T. en la D.G.P.I. para la tramitación en la UDIT 100,00 100,001,000

Mano de obra .................................................................... 2.125,00
Materiales .......................................................................... 60,00
Otros .................................................................................. 163,75

Suma la partida ................................................................. 2.348,75
Costes indirectos ............................... 6% 140,93

TOTAL PARTIDA................................................... 2.489,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CONJUNTO DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA03.01.06 u

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta ais-
lante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante, armario de
primeros auxilios, pipeta, señalización de seguridad y carteles de identificación del
centro de transformación, según Reglamento sobre condiciones técnicas y garantí-
as de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus I.T.C.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,060,100
%0710 %Medios auxiliares 7,10 0,150,021
B2601.0090 uExtintor de nieve carbonica (CO2) de 5 kg 103,80 51,900,500
2944TT015M uBanqueta Aislante electricidad Monobloc de 45 kV 55,84 55,841,000
mt50epm010nd uPar de guantes para trabajos eléctricos de alta tensión 71,84 71,841,000
CE-2-251 uPértiga aislante telescópica 625,00 625,001,000
03.01.04.07 uSeñalización de seguridad 150,00 150,001,000
03.01.04.08 uCarteles de identificación y rotulado C.T 100,00 100,001,000
mt50eca020 uArmario de primeros auxilios 145,00 145,001,000

Mano de obra .................................................................... 2,06
Materiales .......................................................................... 1.199,58
Otros .................................................................................. 0,15

Suma la partida ................................................................. 1.201,79
Costes indirectos ............................... 6% 72,11

TOTAL PARTIDA................................................... 1.273,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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03.02 BAJA TENSIÓN

03.02.01 DESMONTAJES

DESMONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO GENERAL03.02.01.01 u

Desmontaje de cuadro eléctrico general, con medios manuales, recuperación del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento y carga manual sobre
camión y transporte hasta punto indicado por el promotor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los mate-
riales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Carga ma-
nual sobre camión y transporte a lugar indicado por el Promotor.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 154,655,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 133,755,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 5,772,884
mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 31,181,000

Mano de obra .................................................................... 288,40
Maquinaria......................................................................... 31,18
Otros .................................................................................. 5,77

Suma la partida ................................................................. 325,35
Costes indirectos ............................... 6% 19,52

TOTAL PARTIDA................................................... 344,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

DESMONTAJE DE VARIADOR DE FRECUENCIA03.02.01.02 u

Desmontaje de de variador de frecuencia, con medios manuales, recuperación del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento y carga manual sobre
camión y transporte hasta punto indicado por el Promotor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los mate-
riales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Carga ma-
nual sobre camión y transporte a lugar indicado por el Promotor.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 123,724,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 107,004,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 4,612,307
mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 31,181,000

Mano de obra .................................................................... 230,72
Maquinaria......................................................................... 31,18
Otros .................................................................................. 4,61

Suma la partida ................................................................. 266,51
Costes indirectos ............................... 6% 15,99

TOTAL PARTIDA................................................... 282,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

DESMONTAJE VENTILADOR EXISTENTE03.02.01.03 u

Desmontaje de de extractor, con medios manuales y recuperación del material.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los mate-
riales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión y transporte
a lugar indicado por el Promotor.

mo104 hAyudante instalador de climatización 26,75 26,751,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,800,268
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mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 31,181,000

Mano de obra .................................................................... 26,75
Maquinaria......................................................................... 31,18
Otros .................................................................................. 0,80

Suma la partida ................................................................. 58,73
Costes indirectos ............................... 6% 3,52

TOTAL PARTIDA................................................... 62,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

DESMONTAJE CONDUCTO FLEXIBLE03.02.01.04 u

Desmontaje de conducto sin recuperación de material.
Incluye: Desmontaje del elemento, carga y transporte a gestor autorizado, incluso
canon de gestión.

mo084 hAyudante montador de conductos de chapa metálica 26,75 26,751,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,800,268
mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 31,181,000

Mano de obra .................................................................... 26,75
Maquinaria......................................................................... 31,18
Otros .................................................................................. 0,80

Suma la partida ................................................................. 58,73
Costes indirectos ............................... 6% 3,52

TOTAL PARTIDA................................................... 62,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

03.02.02 TOMA DE TIERRA

TOMA DE TIERRA CON PICA03.02.02.01 u

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada
en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta
de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Co-
nexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Realización de pruebas de servicio.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 8,600,278
mo102 hAyudante electricista 26,75 7,440,278
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 0,020,001
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,320,161
mt35tte010b uElectrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabricado en

acero, de 15 mm de diámetro y 2 m de longitud
18,00 18,001,000

mt35ttc010b mConductor de cobre desnudo, de 35 mm² 2,81 0,700,250
mt35tta040 uGrapa abarcón para conexión de pica 1,00 1,001,000
mt35tta010 uArqueta de polipropileno para toma de tierra, de 300x300 mm, con tapa de

registro
74,00 74,001,000

mt35tta030 uPuente para comprobación de puesta a tierra de la instalación eléctrica 46,00 46,001,000
mt35tta060 uSaco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la conductividad de

puestas a tierra
3,50 1,170,333

mq01ret020b hRetrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW 40,15 0,120,003
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Mano de obra .................................................................... 16,06
Maquinaria......................................................................... 0,12
Materiales .......................................................................... 140,87
Otros .................................................................................. 0,32

Suma la partida ................................................................. 157,37
Costes indirectos ............................... 6% 9,44

TOTAL PARTIDA................................................... 166,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

CONDUCTOR DE TIERRA CABLE DESNUDO DE COBRE 35 mm²03.02.02.02 m

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35
mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas
y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del
conductor de tierra mediante bornes de unión.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 3,430,111
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,070,034
mt35ttc010b mConductor de cobre desnudo, de 35 mm² 2,81 2,811,000
mt35www020 uMaterial para toma de tierra 142,02 1,420,010

Mano de obra .................................................................... 3,43
Materiales .......................................................................... 4,23
Otros .................................................................................. 0,07

Suma la partida ................................................................. 7,73
Costes indirectos ............................... 6% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 8,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.02.03 CUADRO DE PROTECCIÓN, APARAMENTA E INSTALACIÓN INTERIOR

CUADRO ELÉCTRICO SMI-CGBT03.02.03.01 u

Cuadro de uso industrial SMI-CGBT de aramrio de suelo con puerta opaca, 1 inte-
rruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e in-
dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de cone-
xión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y probado. Reserva de cuadro electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 433,0214,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 374,5014,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 16,158,075
mt35amc950hl uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de

protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000
1.469,29 1.469,291,000

mt35amc953c uCarril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de 1000
mm de longitud

17,10 171,0010,000

mt35amc952e uPlaca frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribución

17,92 179,2010,000

mt35amc951h uPlaca de montaje interior para armario de distribución metálico de superficie 38,90 194,505,000
mt35amc960b uZócalo con tapa frontal para armario de distribución 101,56 101,561,000
mt35amc714i uInterruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),

intensidad nominal 800 A, poder de corte 50 kA a 400
4.021,88 4.021,881,000

mt35amc714a uInterruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 580 A, poder de corte 50 kA a 400

3.324,75 3.324,751,000

mt35amc711m uInterruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 170 A, poder de corte 50 kA a 400

869,70 869,701,000

mt35amc010cc UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

17,94 107,646,000
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mt35amc010aa uInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 15 kA, curva C

41,24 288,687,000

mt35amc100db uInterruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

56,99 284,955,000

mt35amc451aa uContactor, de 2 módulos, contactos 2NA+2NC, intensidad nominal 20 A,
tensión de bobina 230 V

46,41 185,644,000

mat aux CE uMaterial auxiliar CE para conexionado y distribución interior 750,00 750,001,000

Mano de obra .................................................................... 807,52
Materiales .......................................................................... 11.948,79
Otros .................................................................................. 16,15

Suma la partida ................................................................. 12.772,46
Costes indirectos ............................... 6% 766,35

TOTAL PARTIDA................................................... 13.538,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO
EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

CUADRO ELÉCTRICO SMI (variadores)03.02.03.02 u

Cuadro de uso industrial SMI (variadores) de armario de suelo con puerta opaca,
1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos genera-
les e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado. Reserva de cuadro electrico del
30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 433,0214,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 374,5014,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 16,158,075
mt35amc950hl uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de

protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x1000
1.469,29 1.469,291,000

mt35amc953c uCarril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de 1000
mm de longitud

17,10 171,0010,000

mt35amc952e uPlaca frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribución

17,92 179,2010,000

mt35amc951h uPlaca de montaje interior para armario de distribución metálico de superficie 38,90 194,505,000
mt35amc960b uZócalo con tapa frontal para armario de distribución 101,56 101,561,000
mt35amc950dd uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de

protección IP40, aislamiento clase II, de 1950x650x2
958,84 958,841,000

mt35amc953b uCarril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de 650
mm de longitud

16,28 195,3612,000

mt35amc952c uPlaca frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribución, de 650x150 mm

17,45 209,4012,000

mt35amc958dg uPlaca frontal troquelada y placa soporte interior 70,95 70,951,000
mt35amc951d uPlaca de montaje interior para armario de distribución metálico de superficie,

de 650x300 mm
38,81 232,866,000

mt35amc960a uZócalo con tapa frontal para armario de distribución, de 650x150 mm 76,34 76,341,000
mt35amc714a uInterruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),

intensidad nominal 580 A, poder de corte 50 kA a 400
3.324,75 3.324,751,000

mt35amc711m uInterruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 170 A, poder de corte 50 kA a 400

869,70 6.957,608,000

mt35amc852a uRelé diferencial electrónico ajustable, con rearme automático y
transformador toroidal incorporado

286,16 1.144,644,000

mt35ase838mm uInterruptor automático magnético, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 15 kA, curva C

259,89 1.039,564,000

mt35amc010aa uInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 15 kA, curva C

41,24 164,964,000

mt35amc100db uInterruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

56,99 227,964,000

mt35amc450aa uContactor, de 1 módulo, contactos 2NA, intensidad nominal 20 A, tensión de
bobina 230 V, de 18x85x65,5 mm, grado de protección I

39,29 157,164,000

mat aux CE uMaterial auxiliar CE para conexionado y distribución interior 750,00 750,001,000
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Mano de obra .................................................................... 807,52
Materiales .......................................................................... 17.625,93
Otros .................................................................................. 16,15

Suma la partida ................................................................. 18.449,60
Costes indirectos ............................... 6% 1.106,98

TOTAL PARTIDA................................................... 19.556,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CUADRO ELÉCTRICO SON MULET II03.02.03.03 u

Cuadro de uso industrial SMII, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar
(4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Reser-
va de cuadro electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 119,823,874
mo102 hAyudante electricista 26,75 70,892,650
%0200 %Medios auxiliares 2,00 3,811,907
arma1600 uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de

protección IP54, aislamiento clase II, de 1600x8000
1.325,00 1.325,001,000

mt35amc953c uCarril DIN para fijación de aparamenta modular en cuadro eléctrico, de 1000
mm de longitud

17,10 171,0010,000

mt35amc952e uPlaca frontal troquelada para elementos modulares en carril DIN, para
armario de distribución

17,92 179,2010,000

mt35amc951h uPlaca de montaje interior para armario de distribución metálico de superficie 38,90 194,505,000
mt35amc960b uZócalo con tapa frontal para armario de distribución 101,56 101,561,000
mt35amc711m uInterruptor automático en caja moldeada, electromecánico, tetrapolar (4P),

intensidad nominal 170 A, poder de corte 50 kA a 400
869,70 2.609,103,000

mt35amc852a uRelé diferencial electrónico ajustable, con rearme automático y
transformador toroidal incorporado

286,16 286,161,000

mt35ase838mm uInterruptor automático magnético, tetrapolar (4P), intensidad nominal 10 A,
poder de corte 15 kA, curva C

259,89 259,891,000

mt35amc010cc UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x

17,94 53,823,000

mt35amc010aa uInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 15 kA, curva C

41,24 123,723,000

mt35amc100db uInterruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

56,99 284,955,000

mat aux CE uMaterial auxiliar CE para conexionado y distribución interior 750,00 750,001,000

Mano de obra .................................................................... 190,71
Materiales .......................................................................... 6.338,90
Otros .................................................................................. 3,81

Suma la partida ................................................................. 6.533,42
Costes indirectos ............................... 6% 392,01

TOTAL PARTIDA................................................... 6.925,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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MODIFICACIÓN CE BINIFALET03.02.03.04 u

Modificación del cuadro de Binifalet con:
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, se-
gún UNE-EN 60898-1 para conexión del panel multiparamétrico.
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, se-
gún UNE-EN 60898-1 para conexión de medidor electrónico de la columna de
agua en pozos (sonda de presión).
 - Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nomi-
nal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm,
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 61008-1 para panel multiparamétrico y sonda de
presión.
Incluso montaje, conexionado, parte proporcional de pequeño material. Totalmen-
te conexionado y funcionando.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 15,470,500
mo102 hAyudante electricista 26,75 13,380,500
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,580,289
mt35amc010cc UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),

intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x
17,94 17,941,000

mt35amc010aa uInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 15 kA, curva C

41,24 41,241,000

mt35amc100db uInterruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

56,99 56,991,000

mat aux CE uMaterial auxiliar CE para conexionado y distribución interior 750,00 75,000,100

Mano de obra .................................................................... 28,85
Materiales .......................................................................... 191,17
Otros .................................................................................. 0,58

Suma la partida ................................................................. 220,60
Costes indirectos ............................... 6% 13,24

TOTAL PARTIDA................................................... 233,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

MODIFICACIÓN CE SON SITGES03.02.03.05

Modificación del cuadro de Son Sitges con:
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, se-
gún UNE-EN 60898-1 para conexión del panel multiparamétrico.
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, se-
gún UNE-EN 60898-1 para conexión de medidor electrónico de la columna de
agua en pozos (sonda de presión).
 - Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nomi-
nal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm,
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 61008-1 para panel multiparamétrico y sonda de
presión.
Incluso montaje, conexionado, parte proporcional de pequeño material. Totalmen-
te conexionado y funcionando.
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mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 15,470,500
mo102 hAyudante electricista 26,75 13,380,500
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,580,289
mt35amc010cc UdInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),

intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x
17,94 17,941,000

mt35amc010aa uInterruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 15 kA, curva C

41,24 41,241,000

mt35amc100db uInterruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 k

56,99 56,991,000

mat aux CE uMaterial auxiliar CE para conexionado y distribución interior 750,00 75,000,100

Mano de obra .................................................................... 28,85
Materiales .......................................................................... 191,17
Otros .................................................................................. 0,58

Suma la partida ................................................................. 220,60
Costes indirectos ............................... 6% 13,24

TOTAL PARTIDA................................................... 233,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

VARIADOR DE FRECUENCIA03.02.03.06 u

Variador de freqüencia vertical para potencia de motor de 170A con el 120% de
carga adicional, tamaño de celda 431x529x1712mm. Tensión nominal de 400V,
freqcuencia de alimentación de 50Hz y frecuencia de salida de 0-200Hz, eficiencia
del 98%, gado de protección IP20.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 247,448,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 214,008,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 9,234,614
V_freq uVariador de frequencia vertical I nom. 170A 9.800,00 9.800,001,000

Mano de obra .................................................................... 461,44
Materiales .......................................................................... 9.800,00
Otros .................................................................................. 9,23

Suma la partida ................................................................. 10.270,67
Costes indirectos ............................... 6% 616,24

TOTAL PARTIDA................................................... 10.886,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

MATERIAL AUXILIAR DE PROTECCIÓN MECÁNICA Y DISTRIBUCIÓN03.02.03.07 u

Suministro y montaje de material auxiliar de protección metálica y distribución.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 618,6020,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 535,0020,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 23,0711,536
mt36tie010dc mTubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con

extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1
3,67 220,2060,000

mt36tie010bc mTubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN 1329-1

1,88 150,4080,000

mt35caj030i uCaja de derivación estanca, rectangular, de 275x325x120 mm 37,05 741,0020,000
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Mano de obra .................................................................... 1.153,60
Materiales .......................................................................... 1.111,60
Otros .................................................................................. 23,07

Suma la partida ................................................................. 2.288,27
Costes indirectos ............................... 6% 137,30

TOTAL PARTIDA................................................... 2.425,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.04 VENTILACIÓN

VENTILADOR EN LÍNEA 330 m3/h 5 mmca03.02.04.01 u

Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxima de
50 W, caudal máximo de 580 m³/h, de 200 mm de diámetro y 295 mm de longitud,
nivel de presión sonora de 33 dBA, para conductos de 150 mm de diámetro, forma-
do por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimen-
tación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

mo005 hOficial 1ª instalador de climatización 30,93 6,870,222
mo104 hAyudante instalador de climatización 26,75 5,940,222
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,260,128
mt42vsp030d uVentilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia

máxima de 50 W, caudal máximo de 580 m³/h
149,07 149,071,000

Mano de obra .................................................................... 12,81
Materiales .......................................................................... 149,07
Otros .................................................................................. 0,26

Suma la partida ................................................................. 162,14
Costes indirectos ............................... 6% 9,73

TOTAL PARTIDA................................................... 171,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO03.02.04.02 m

Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado
de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, coloca-
do en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regula-
ción, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

mo013 hOficial 1ª montador de conductos de chapa metálica 30,93 4,330,140
mo084 hAyudante montador de conductos de chapa metálica 26,75 1,870,070
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,120,062
mt42cvg420a uMaterial auxiliar para montaje y sujeción a la obra de los conductos 0,16 0,161,000
mt42cvg020aaf mTubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 100 mm

de diámetro y 0,5 mm de espesor
4,00 4,001,000
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Mano de obra .................................................................... 6,20
Materiales .......................................................................... 4,16
Otros .................................................................................. 0,12

Suma la partida ................................................................. 10,48
Costes indirectos ............................... 6% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 11,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

REJILLA PARA INTERIORES03.02.04.03 u

Rejilla de aluminio anodizado, salida de aire perpendicular a la rejilla, color natural,
para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro. Incluso elemen-
tos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

mo011 hOficial 1ª montador 30,93 5,170,167
mo080 hAyudante montador 26,75 4,470,167
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,190,096
mt42sva150a uRejilla de aluminio anodizado, con lamas horizontales fijas de aluminio

extruido
59,76 59,761,000

Mano de obra .................................................................... 9,64
Materiales .......................................................................... 59,76
Otros .................................................................................. 0,19

Suma la partida ................................................................. 69,59
Costes indirectos ............................... 6% 4,18

TOTAL PARTIDA................................................... 73,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.02.05 CABLEADO Y CONEXIONADO

CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x300 mm²03.02.05.01 m

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 300 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 5,170,167
mo102 hAyudante electricista 26,75 4,470,167
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,190,096
mt35cun030o mCable unipolar RV-K, de 300 mm² de sección 62,21 62,211,000

Mano de obra .................................................................... 9,64
Materiales .......................................................................... 62,21
Otros .................................................................................. 0,19

Suma la partida ................................................................. 72,04
Costes indirectos ............................... 6% 4,32

TOTAL PARTIDA................................................... 76,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x150 mm²03.02.05.02 m

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifi-
caciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 3,960,128
mo102 hAyudante electricista 26,75 3,420,128
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,150,074
mt35cun010n1 mCable unipolar RZ1-K (AS), de 150 mm² de sección 31,58 31,581,000

Mano de obra .................................................................... 7,38
Materiales .......................................................................... 31,58
Otros .................................................................................. 0,15

Suma la partida ................................................................. 39,11
Costes indirectos ............................... 6% 2,35

TOTAL PARTIDA................................................... 41,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x70 mm²03.02.05.03 m

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifica-
ciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 3,090,100
mo102 hAyudante electricista 26,75 2,680,100
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,120,058
mt35cun010k1 mCable unipolar RZ1-K (AS), de 70 mm² de sección 15,43 15,431,000

Mano de obra .................................................................... 5,77
Materiales .......................................................................... 15,43
Otros .................................................................................. 0,12

Suma la partida ................................................................. 21,32
Costes indirectos ............................... 6% 1,28

TOTAL PARTIDA................................................... 22,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x50 mm²03.02.05.04 m

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifica-
ciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 2,230,072
mo102 hAyudante electricista 26,75 1,930,072
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,080,042
mt35cun010j1 mCable unipolar RZ1-K (AS), de 50 mm² de sección 8,83 8,831,000

Mano de obra .................................................................... 4,16
Materiales .......................................................................... 8,83
Otros .................................................................................. 0,08

Suma la partida ................................................................. 13,07
Costes indirectos ............................... 6% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 13,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV DE TENSIÓN NOMINAL XZ1 1x185 mm²03.02.05.05 m

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 185 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción,
según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 4,640,150
mo102 hAyudante electricista 26,75 4,010,150
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,170,087
mt35cun110i mCable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al

fuego clase Eca según UNE-EN 50575, con conductor de
3,75 3,751,000

Mano de obra .................................................................... 8,65
Materiales .......................................................................... 3,75
Otros .................................................................................. 0,17

Suma la partida ................................................................. 12,57
Costes indirectos ............................... 6% 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 13,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 5x6 mm²03.02.05.06 m

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifi-
caciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 1,360,044
mo102 hAyudante electricista 26,75 1,180,044
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,050,025
mt35cun010f2 mCable multipolar RZ1-K (AS), de 5x6 mm² de sección 6,81 6,811,000

Mano de obra .................................................................... 2,54
Materiales .......................................................................... 6,81
Otros .................................................................................. 0,05

Suma la partida ................................................................. 9,40
Costes indirectos ............................... 6% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 3x2,5mm203.02.05.07 m

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifi-
caciones técnicas E.T. 013.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 0,530,017
mo102 hAyudante electricista 26,75 0,450,017
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,020,010
mt35cun010z1 mCable multipolar RZ1-K (AS), de 3x2,5 mm² de sección 2,01 2,011,000

Mano de obra .................................................................... 0,98
Materiales .......................................................................... 2,01
Otros .................................................................................. 0,02

Suma la partida ................................................................. 3,01
Costes indirectos ............................... 6% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

CAJA DE CONEXIÓN DE BORNAS03.02.05.08 u

Caja de conexiones IP54, para cambio de cableado a cableado gomoso para cone-
xión de bombas.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación
del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Co-
nexionado.
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mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 8,520,333
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 6,860,333
mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 0,530,017
mo102 hAyudante electricista 26,75 0,450,017
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,330,164
caja500_300 uCaja de empalmes superficie 500x300 79,50 79,501,000
bornas conx uBornas de conexión 35,00 140,004,000
mt35www010 uMaterial auxiliar para instalaciones eléctricas, incluida cinta de señalización 0,20 0,201,000

Mano de obra .................................................................... 16,36
Materiales .......................................................................... 219,70
Otros .................................................................................. 0,33

Suma la partida ................................................................. 236,39
Costes indirectos ............................... 6% 14,18

TOTAL PARTIDA................................................... 250,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CANAL PROTECTORA 60x230 mm03.02.05.09 m

Canalización de canal protectora de PVC rígido, de 60x230 mm. Instalación fija en
superficie. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 2,070,067
mo102 hAyudante electricista 26,75 1,790,067
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,080,039
mt35ait040bn mCanal protectora de PVC rígido, de 60x230 mm, para alojamiento de cables

eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 50085-1, c
42,89 42,891,000

Mano de obra .................................................................... 3,86
Materiales .......................................................................... 42,89
Otros .................................................................................. 0,08

Suma la partida ................................................................. 46,83
Costes indirectos ............................... 6% 2,81

TOTAL PARTIDA................................................... 49,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

REJIBAND 60x100 mm03.02.05.10 m

Canalización de bandeja de rejilla de alambre de acero cincado, de 60x100 mm,
con resistencia al fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN 4102-12, resis-
tencia al impacto 20 julios, temperatura de trabajo -50°C hasta 150°C. Instalación
fija en superficie. Incluso elementos de sujeción y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 6,190,200
mo102 hAyudante electricista 26,75 5,350,200
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,230,115
mt35brp010g mBandeja de rejilla de alambre de acero cincado, de 60x100 mm, con

resistencia al fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN 4102
21,05 21,051,000

Mano de obra .................................................................... 11,54
Materiales .......................................................................... 21,05
Otros .................................................................................. 0,23

Suma la partida ................................................................. 32,82
Costes indirectos ............................... 6% 1,97

TOTAL PARTIDA................................................... 34,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CABLE DE GOMA 4x1x35 mm²03.02.05.11 m

Cable unipolar XTREM H07RN-F (AS), 4x1x35mm2. Según especificaciones técni-
cas E.T. 015
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 2,230,072
mo102 hAyudante electricista 26,75 1,930,072
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,080,042
H07RN 4 35 mXtrem H07RN-F 1x35 15,50 15,501,000

Mano de obra .................................................................... 4,16
Materiales .......................................................................... 15,50
Otros .................................................................................. 0,08

Suma la partida ................................................................. 19,74
Costes indirectos ............................... 6% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 20,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.06 INSTALACIÓN INTERIOR PEQUEÑA POTENCIA

INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANCO03.02.06.01 u

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama
básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y ca-
ja, de color gris. Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 8,600,278
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,170,086
mt33gbg107a uInterruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55 según IEC

60439
8,78 8,781,000

Mano de obra .................................................................... 8,60
Materiales .......................................................................... 8,78
Otros .................................................................................. 0,17

Suma la partida ................................................................. 17,55
Costes indirectos ............................... 6% 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 18,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

BASE DE TOMA DE SUPERFICIE ESTANCA03.02.06.02 u

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko,
con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris. Instalación en su-
perficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 8,600,278
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,170,086
mt33gbg517a uBase de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo

Schuko
11,32 11,321,000
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Mano de obra .................................................................... 8,60
Materiales .......................................................................... 11,32
Otros .................................................................................. 0,17

Suma la partida ................................................................. 20,09
Costes indirectos ............................... 6% 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIÚN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

LUMINARIA ESTANCA03.02.06.03 u

Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de ace-
ro, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto mag-
nético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en la superficie
del techo en garaje. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 10,300,333
mo102 hAyudante electricista 26,75 8,910,333
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,380,192
mt34tuf010l uTubo fluorescente TL de 36 W. 7,21 14,422,000
mt34ode100eee uLuminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W 25,37 25,371,000

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 39,79
Otros .................................................................................. 0,38

Suma la partida ................................................................. 59,38
Costes indirectos ............................... 6% 3,56

TOTAL PARTIDA................................................... 62,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES03.02.06.04 u

Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carca-
sa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tem-
peratura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instala-
ción en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 6,190,200
mo102 hAyudante electricista 26,75 5,350,200
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,230,115
mt34ael010cd uLuminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes 230,14 230,141,000

Mano de obra .................................................................... 11,54
Materiales .......................................................................... 230,14
Otros .................................................................................. 0,23

Suma la partida ................................................................. 241,91
Costes indirectos ............................... 6% 14,51

TOTAL PARTIDA................................................... 256,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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INSTALACIÓN INTERIOR03.02.06.05 u

Instalación interior compuesta por tubo H, soportación, cajas de empalmes y pqu-
ña potencia para la instalación de un punto de luz con un interruptor, alumbrado
de emergencia y dos tomas de uso general. 
Incluye mano de obra, pequeño material, totlmente montado y conexionado.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 10,300,333
mo102 hAyudante electricista 26,75 8,910,333
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,380,192
mat auxiliar uMaterial auxiliar instalación pequeña potencia 350,00 350,001,000

Mano de obra .................................................................... 19,21
Materiales .......................................................................... 350,00
Otros .................................................................................. 0,38

Suma la partida ................................................................. 369,59
Costes indirectos ............................... 6% 22,18

TOTAL PARTIDA................................................... 391,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.07 CONTROL

AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL SON MULET I03.02.07.01 u

Ampliación de la estación de control existnte con 3 módulos de entradas digitales,
1 módulo de salidas digitales y 1 módulo de entradas/salidas analógicas. Total-
mente conexiondao y funcionando. Incluso instalación de pantalla táctil de 9.7" mo-
delo MT8090XE de la marca WINTEK o equivalente.  
Incluye ampliación de armario axistente con armario metálico puerta ciega IP40,
pequeño material de interconexión, conexionado y puesta en marcha.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 371,1612,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 321,0012,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 13,846,922
mt35amc950aa uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de

protección IP40
433,19 433,191,000

pant9.7 uPantalla WEINTEK modelo MT8090XE 582,63 582,631,000
mod_ED uMódulo de entradas digitales ED16 820,00 2.460,003,000
mod_SD uMódulo de salidas digitles SD8 820,00 820,001,000
mod_ESA uMódulo de IO Analógicas IA4 OA2 680,00 680,001,000
mat aux control uPequeño material auxiliar para la instalación/ampliación de estaciones de

control
130,00 130,001,000

cabl_control uCabelado de interconexión de control 250,00 250,001,000
cabl_int_C_CE uCableado de interconexión de control con CE 550,00 550,001,000

Mano de obra .................................................................... 692,16
Materiales .......................................................................... 5.905,82
Otros .................................................................................. 13,84

Suma la partida ................................................................. 6.611,82
Costes indirectos ............................... 6% 396,71

TOTAL PARTIDA................................................... 7.008,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL OCHO EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL SON MULET II03.02.07.02 u

Ampliación de la estación de control existnte con 1 módulos de entradas digitales,
1 módulo de salidas digitales y 2 módulo de entradas/salidas analógicas. Total-
mente conexiondao y funcionando. Incluso instalación de pantalla táctil de 9.7" mo-
delo MT8090XE de la marca WINTEK o equivalente.  
Incluye ampliación de armario axistente con armario metálico puerta ciega IP40,
pequeño material de interconexión, conexionado y puesta en marcha.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 309,3010,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 267,5010,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 11,545,768
mt35amc950aa uArmario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de

protección IP40
433,19 433,191,000

pant9.7 uPantalla WEINTEK modelo MT8090XE 582,63 582,631,000
mod_ED uMódulo de entradas digitales ED16 820,00 820,001,000
mod_SD uMódulo de salidas digitles SD8 820,00 820,001,000
mod_ESA uMódulo de IO Analógicas IA4 OA2 680,00 1.360,002,000
mat aux control uPequeño material auxiliar para la instalación/ampliación de estaciones de

control
130,00 26,000,200

cabl_control uCabelado de interconexión de control 250,00 250,001,000
cabl_int_C_CE uCableado de interconexión de control con CE 550,00 550,001,000

Mano de obra .................................................................... 576,80
Materiales .......................................................................... 4.841,82
Otros .................................................................................. 11,54

Suma la partida ................................................................. 5.430,16
Costes indirectos ............................... 6% 325,81

TOTAL PARTIDA................................................... 5.755,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO
EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

MANGUERA DE 14x1,5 mm²03.02.07.03 m

Cable multiconductor, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 14x1,5 mm² de sec-
ción, cubierta de material aislante goma libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 0,530,017
mo102 hAyudante electricista 26,75 0,450,017
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,020,010
man1415 mManguera 14x1.5 mm² 12,05 12,051,000

Mano de obra .................................................................... 0,98
Materiales .......................................................................... 12,05
Otros .................................................................................. 0,02

Suma la partida ................................................................. 13,05
Costes indirectos ............................... 6% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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MANGUERA DE 4x6 mm²03.02.07.04 m

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 1,360,044
mo102 hAyudante electricista 26,75 1,180,044
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,050,025
mt35cun010N1 mCable multipolar RZ1-K (AS), 4x6 mm² 5,50 5,501,000

Mano de obra .................................................................... 2,54
Materiales .......................................................................... 5,50
Otros .................................................................................. 0,05

Suma la partida ................................................................. 8,09
Costes indirectos ............................... 6% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

MANGUERA DE 4x2,5 mm²03.02.07.05 m

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 0,530,017
mo102 hAyudante electricista 26,75 0,450,017
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,020,010
mt35cun010L1 mCable multipolar RZ1-K (AS), 4x2,5 mm² 2,60 2,601,000

Mano de obra .................................................................... 0,98
Materiales .......................................................................... 2,60
Otros .................................................................................. 0,02

Suma la partida ................................................................. 3,60
Costes indirectos ............................... 6% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CONTROL03.02.07.06 u

Programación e integración de nuevos elementos en sistema de gestión Scada,
según especificaciones del Promotor. Puesta en funcionameinto del sistema, prue-
bas y comprobación del correcto funcionamiento.
Incluye:
 - Programación de los PLC's
 - Integración de los sensores y elementos del sistema.
 - Maquetación del sistema Scada existente, incluyendo nuevos elementos.
 - Pruebas y puesta en marcha

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 2.474,4080,000
mo123 hEspecialista en la puesta en marcha de instalaciones 38,69 1.547,6040,000
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%0500 %Medios auxiliares 5,00 201,1040,220

Mano de obra .................................................................... 4.022,00
Otros .................................................................................. 201,10

Suma la partida ................................................................. 4.223,10
Costes indirectos ............................... 6% 253,39

TOTAL PARTIDA................................................... 4.476,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CABLE DE BUS DE COMUNICACIONES MODBUS03.02.07.07 m

Suministro e instalación de cable de bus de comunicaciones, totalmente montado,
conexionado y probado.

mo001 hOficial 1ª instalador de telecomunicaciones 30,93 1,550,050
mo056 hAyudante instalador de telecomunicaciones 26,75 1,340,050
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,060,029
mt42cnt120a mCable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, trenzado

de 5 vueltas por metro.
5,20 5,201,000

Mano de obra .................................................................... 2,89
Materiales .......................................................................... 5,20
Otros .................................................................................. 0,06

Suma la partida ................................................................. 8,15
Costes indirectos ............................... 6% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 8,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02.08 VARIOS

PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.03.02.08.01 u

Pruebas de la instalación eléctrica de B.T. previas a la puesta en servicio siguien-
do la metodología de la norma UNE 20460-6-61 incluyendo:
Verificación por examen visual:
 - La existencia de medidas de protección contra contactos directos e indirectos.
 - La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.
 - La presencia de barreras cortafuegos, así como protecciones contra efectos tér-
micos.
 - La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e información.
 - La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc
 - La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
Verificaciones mediante medidas o ensayos:
 - Continuidad de los conductores de protección.
 - Resistencia de puesta a tierra.
 - Resistencia de aislamiento de los conductores.
 - Medida de la rigidez dieléctrica.
 - Medida de la iluminancia de los equipos de alumbrado de emergencia.
 - Medida de las corrientes de fuga.
 - Medida de las impedancia de blucle.
 - Comprobación de la intensidad de disparo de los diferentes diferenciales.
 - Comprobación de la secuencia de fases.
Una vez finalizadas las pruebas, se realizará la puesta en marcha, incluyendo:
 - Pruebas de arranque de los grupos hidráulicos.
 - Pruebas de accionamiento manual.
 - Pruebas de movimientos individuales y tándems colectivos.
 - Pruebas de secuencias automáticas.
 - Pruebas de secuencias de seguridad y emergencia.
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Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 9,00

TOTAL PARTIDA................................................... 159,00

150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN B.T.03.02.08.02 u

Tramitación en la Dirección General de Política Industrial para la legalización de la
instalación eléctrica de baja tensión, incluyendo:
 - Certificado de instalación de baja tensión.
 - Proyecto as built de la instalación de baja tensión ejecutada.
 - Certificado de D.O. de instalación B.T.
 - Certificado de inspección de organismo de control.
 - Cumplimentación de la solicitud de tramitación.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en Industria.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indicado
en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

mo200 hArquitecto, Ingeniero, etc 65,00 1.625,0025,000
mo201 hDelineante 25,00 500,0020,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 63,7521,250
mt51arq010 uMaterial fungible para elaboración de informe 60,00 60,001,000
mt18mva042 uTasa para trámites B.T. en la D.G.P.I. para la tramitación en la UDIT 100,00 100,001,000

Mano de obra .................................................................... 2.125,00
Materiales .......................................................................... 60,00
Otros .................................................................................. 163,75

Suma la partida ................................................................. 2.348,75
Costes indirectos ............................... 6% 140,93

TOTAL PARTIDA................................................... 2.489,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03 TELECOMUNICACIONES

DESMONTAJE DE ROUTER EXISTENTE03.03.01 u

Desmontaje de router de comunicación y recuperación del material para su poste-
rior ubicación en otro emplazamiento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los mate-
riales a reutilizar. Entrega a la propiedad.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 30,931,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 26,751,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 1,730,577

Mano de obra .................................................................... 57,68
Otros .................................................................................. 1,73

Suma la partida ................................................................. 59,41
Costes indirectos ............................... 6% 3,56

TOTAL PARTIDA................................................... 62,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CABLE DE FIBRA ÓPTICA 803.03.02 m

Cable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos de ma-
terial termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diámetro, rellenos
con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y cubierta exterior de
material termoplástico ignífugo resistente a los rayos UV, libre de halógenos de
7,6 mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 se-
gún UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

mo001 hOficial 1ª instalador de telecomunicaciones 30,93 1,730,056
mo056 hAyudante instalador de telecomunicaciones 26,75 1,500,056
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,060,032
mt40foc040a mCable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo G657A2 1,94 1,941,000

Mano de obra .................................................................... 3,23
Materiales .......................................................................... 1,94
Otros .................................................................................. 0,06

Suma la partida ................................................................. 5,23
Costes indirectos ............................... 6% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 5,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

ROUTER SWITHC ETHERNET 8P+4S03.03.03 u

Router Mitrotik CRS112-8P-4S-IN switch gigabit Ethernet o equivalente.
Puertos básicos de conmutación RJ-45: 8
Módulos SFP instalados: 4
Procesador incorporado: Sí
Frecuencia de procesador 400 MHz
Memoria interna: 128 MB
Memoria flash: 16MB
Sistema operativo compatible: RouterOS L5
Energía sobre internet (PoE): Sí
Incluye montaje, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 30,931,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 26,751,000
%0200 %Medios auxiliares 2,00 1,150,577
MTIK uRouter 8P-4S 248,00 248,001,000

Mano de obra .................................................................... 57,68
Materiales .......................................................................... 248,00
Otros .................................................................................. 1,15

Suma la partida ................................................................. 306,83
Costes indirectos ............................... 6% 18,41

TOTAL PARTIDA................................................... 325,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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TRANSCEPTOR 1250 Mbit/s SFP 1310nm LC 20000m03.03.04 u

Transceptor Mitrotik S-31DLC20D o equivalente.
Velocidad de transferencia: 1250Mbits/s
Longitud de onda: 1310nm
Distancia: 20km
Conector: LC
Formato: SFP
Incluye montaje, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 24,740,800
mo102 hAyudante electricista 26,75 21,400,800
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,920,461
MS31 uTransceptor LC 1250Mbit/s 20km 1310nm 65,00 65,001,000

Mano de obra .................................................................... 46,14
Materiales .......................................................................... 65,00
Otros .................................................................................. 0,92

Suma la partida ................................................................. 112,06
Costes indirectos ............................... 6% 6,72

TOTAL PARTIDA................................................... 118,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

LATIGUILLO DE CABLE UTP03.03.05 u

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6,
con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conec-
tor macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

mo001 hOficial 1ª instalador de telecomunicaciones 30,93 4,640,150
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,090,046
mt40mta070b uLatiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP 6,23 6,231,000

Mano de obra .................................................................... 4,64
Materiales .......................................................................... 6,23
Otros .................................................................................. 0,09

Suma la partida ................................................................. 10,96
Costes indirectos ............................... 6% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 11,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

TUBO RÍGIDO EXENTO DE HALÓGENOS 20 mm03.03.06 m

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 1250 N, con grado de protección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 1,360,044
mo102 hAyudante electricista 26,75 1,500,056
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,060,029
mt35aia130i mTubo rígido de policarbonato, exento de halógenos según UNE-EN 50267-2-2 3,12 3,121,000
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Mano de obra .................................................................... 2,86
Materiales .......................................................................... 3,12
Otros .................................................................................. 0,06

Suma la partida ................................................................. 6,04
Costes indirectos ............................... 6% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 6,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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04 VARIOS

04.01 SEGURIDAD Y SALUD

04.01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR

CASETA PREFABRICADA PARA OFICINA DE OBRA04.01.01.01 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo
e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.

mt50cas030b uAlquiler caseta prefabricada despacho de oficina con aseo 165,53 165,531,000

Materiales .......................................................................... 165,53

Suma la partida ................................................................. 165,53
Costes indirectos ............................... 6% 9,93

TOTAL PARTIDA................................................... 175,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA04.01.01.02 mes

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento inte-
rior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, venta-
nas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y reves-
timiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de
la caseta durante el periodo de alquiler.

mt50cas040 uAlquiler caseta prefabricada para comedor 224,37 224,371,000

Materiales .......................................................................... 224,37

Suma la partida ................................................................. 224,37
Costes indirectos ............................... 6% 13,46

TOTAL PARTIDA................................................... 237,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

ACCESORIOS PARA COMEDOR04.01.01.03 u

Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amor-
tizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortiza-
ble en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de
obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 13,390,650
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,400,134
mt50mca070 uBanco de madera para 5 personas 107,10 107,101,000
mt50mca080 uMesa de melamina para 10 personas 210,24 52,560,250
mt50mca090 uHorno microondas de 18 l y 800 W. 239,02 59,760,250
mt50mca100 uNevera eléctrica 393,42 98,360,250
mt50mca060 uDepósito de basuras de 800 l 211,07 21,110,100
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Mano de obra .................................................................... 13,39
Materiales .......................................................................... 338,89
Otros .................................................................................. 0,40

Suma la partida ................................................................. 352,68
Costes indirectos ............................... 6% 21,16

TOTAL PARTIDA................................................... 373,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

WC QUÍMICO04.01.01.04 mes

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba
de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.

mt50cas005a uAseo portátil 153,60 153,601,000

Materiales .......................................................................... 153,60

Suma la partida ................................................................. 153,60
Costes indirectos ............................... 6% 9,22

TOTAL PARTIDA................................................... 162,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

04.01.02 PROTECCIONES PERSONALES

CASCO HOMOLOGADO04.01.02.01 u

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

mt50epc010hj uCasco homologado 7,80 0,780,100

Materiales .......................................................................... 0,78

Suma la partida ................................................................. 0,78
Costes indirectos ............................... 6% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 0,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

CALZADO DE SEGURIDAD04.01.02.02 u

Par de botas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

B2701.0040 uPar de botas de seguridad 48,50 24,250,500

Materiales .......................................................................... 24,25

Suma la partida ................................................................. 24,25
Costes indirectos ............................... 6% 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 25,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

PAR DE GUANTES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS04.01.02.03 u

Par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión, amortizable en 4 usos.

mt50epm010nd uPar de guantes para trabajos eléctricos de alta tensión 71,84 17,960,250
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%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,360,180

Materiales .......................................................................... 17,96
Otros .................................................................................. 0,36

Suma la partida ................................................................. 18,32
Costes indirectos ............................... 6% 1,10

TOTAL PARTIDA................................................... 19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PAR DE GUANTES PARA B.T.04.01.02.04 u

Par de guantes para protección eléctrica baja tensión, amortizable en 4 usos.

B2701.0150 uPar de guantes aislantes baja tension 39,24 9,810,250

Materiales .......................................................................... 9,81

Suma la partida ................................................................. 9,81
Costes indirectos ............................... 6% 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS04.01.02.05 u

Cinturón portaherramientas, homologado CE, amortizable en dos usos.

mt50epu040j uCinturón portaherramientas 22,09 11,050,500

Materiales .......................................................................... 11,05

Suma la partida ................................................................. 11,05
Costes indirectos ............................... 6% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 11,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

JUEGO DE OREJERAS04.01.02.06 u

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

mt50epo010aj uJuego de orejeras 15dB 25,00 2,500,100

Materiales .......................................................................... 2,50

Suma la partida ................................................................. 2,50
Costes indirectos ............................... 6% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PROTECTOR OCULAR04.01.02.07 u

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares inte-
grados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable
en 5 usos.

mt50epj010ace uGafas de protección 20,07 4,010,200

Materiales .......................................................................... 4,01

Suma la partida ................................................................. 4,01
Costes indirectos ............................... 6% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR04.01.02.08 u

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable me-
diante velcro, amortizable en 4 usos.

mt50epu050d uFaja de protección lumbar 22,86 5,720,250

Materiales .......................................................................... 5,72

Suma la partida ................................................................. 5,72
Costes indirectos ............................... 6% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 6,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

IMPERMEABLE04.01.02.09 u

Set impermeable EN 343, de pantalón y chaqueta, en color amarillo, amortizable
en 4 usos.

B2701.0490 uSet impermeable EN 343, color amarillo 28,92 7,230,250

Materiales .......................................................................... 7,23

Suma la partida ................................................................. 7,23
Costes indirectos ............................... 6% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS

PASARELA PARA PASO PEATONES04.01.03.01 m

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero,
de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de
capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de
altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, amor-
tizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,080,101
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,040,021
B2702.0240 uPasarela peatonal de acero 262,00 13,100,050

Mano de obra .................................................................... 2,08
Materiales .......................................................................... 13,10
Otros .................................................................................. 0,04

Suma la partida ................................................................. 15,22
Costes indirectos ............................... 6% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 16,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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VALLA METÁLICA04.01.03.02 m

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, for-
madas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y vertica-
les de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón,
de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5
usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de ace-
ro. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre
las vallas.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 8,240,400
%0870 %Medios auxiliares 8,70 0,710,082
mt50spv020 uValla autonomo normalizada 36,90 2,210,060
mt50spv025 uBase prefabricada de hormigón 5,76 0,460,080
mt07ala111ba mPletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfil plano laminado

en caliente, de 20x4 mm, para aplicaciones estructurales
1,19 0,110,096

mt50spr050 m²Lona de polietileno de alta densidad, con tratamiento ultravioleta, color
verde, 60% de porcentaje de cortaviento, con orificios

0,52 1,042,000

mt26aaa023a uAnclaje mecánico con taco de expansión de acero galvanizado, tuerca y
arandela

1,47 0,280,192

Mano de obra .................................................................... 8,24
Materiales .......................................................................... 4,10
Otros .................................................................................. 0,71

Suma la partida ................................................................. 13,05
Costes indirectos ............................... 6% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 13,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg04.01.03.03 u

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,060,100
%0710 %Medios auxiliares 7,10 0,150,021
B2601.0090 uExtintor de nieve carbonica (CO2) de 5 kg 103,80 51,900,500

Mano de obra .................................................................... 2,06
Materiales .......................................................................... 51,90
Otros .................................................................................. 0,15

Suma la partida ................................................................. 54,11
Costes indirectos ............................... 6% 3,25

TOTAL PARTIDA................................................... 57,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg04.01.03.04 u

Extintor manual abce de 9 kg.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,060,100
%0710 %Medios auxiliares 7,10 0,150,021
B2601.0050 uExtintor de polvo abc de 9 kg 75,70 37,850,500
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Mano de obra .................................................................... 2,06
Materiales .......................................................................... 37,85
Otros .................................................................................. 0,15

Suma la partida ................................................................. 40,06
Costes indirectos ............................... 6% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 42,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PLATAFORMA PARA PASO VEHÍCULOS04.01.03.05 m²

Protección de paso de vehículos pesados sobre zanjas abiertas en calzada, me-
diante plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,080,101
%0200 %Medios auxiliares 2,00 0,040,021
B2702.0250 m²Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección de zanjas, pozos o

huecos horizontales
47,00 47,001,000

mq04cag010b hCamión con grúa de hasta 10 t 62,72 0,630,010

Mano de obra .................................................................... 2,08
Maquinaria......................................................................... 0,63
Materiales .......................................................................... 47,00
Otros .................................................................................. 0,04

Suma la partida ................................................................. 49,75
Costes indirectos ............................... 6% 2,99

TOTAL PARTIDA................................................... 52,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

TAPA PROVISIONAL ARQUETA/POZO04.01.03.06 u

Protección de hueco horizontal de una arqueta o pozo de registro, durante su pro-
ceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cu-
brir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en
sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alo-
jarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento ho-
rizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4
usos.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 6,800,330
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,200,068
B2702.0220 uTapa provisional para arqueta 16,20 8,100,500

Mano de obra .................................................................... 6,80
Materiales .......................................................................... 8,10
Otros .................................................................................. 0,20

Suma la partida ................................................................. 15,10
Costes indirectos ............................... 6% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 16,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con UN CÉNTIMOS

VALLA MÓVIL PEATONAL04.01.03.07 m

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimita-
ción provisional de zona de obras.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,080,101
%0870 %Medios auxiliares 8,70 0,180,021
mt50vbe010dbk uValla peatonal metálica 1,10x2,50 m 42,00 2,100,050
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Mano de obra .................................................................... 2,08
Materiales .......................................................................... 2,10
Otros .................................................................................. 0,18

Suma la partida ................................................................. 4,36
Costes indirectos ............................... 6% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 4,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m04.01.04.01 u

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galva-
nizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 3,090,150
%0840 %Medios auxiliares 8,40 0,260,031
mt50les010bb uSeñal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro,

triangular, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)
72,54 14,510,200

mt50les010ba uCaballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 9,48 1,900,200

Mano de obra .................................................................... 3,09
Materiales .......................................................................... 16,41
Otros .................................................................................. 0,26

Suma la partida ................................................................. 19,76
Costes indirectos ............................... 6% 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 20,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m04.01.04.02 u

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado 90 cm, con retrorreflec-
tancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la se-
ñal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 3,090,150
%0830 %Medios auxiliares 8,30 0,260,031
B2704.0030 uSeñal prohibicion y obligacion 90x40 cm, con retrorreflectancia nivel 1 89,00 17,800,200
mt50les010ba uCaballete portátil de acero galvanizado, para señal provisional de obra. 9,48 1,900,200

Mano de obra .................................................................... 3,09
Materiales .......................................................................... 19,70
Otros .................................................................................. 0,26

Suma la partida ................................................................. 23,05
Costes indirectos ............................... 6% 1,38

TOTAL PARTIDA................................................... 24,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL04.01.04.03 u

Panel direccional provisional de obra de chapa de acero galvanizado 
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), y soportación portátil de acero galvaniza-
do. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 3,090,150
%0340 %Medios auxiliares 3,40 0,110,031
B2704.0110 uPanel direccional de 195x45 cm. 157,69 31,540,200
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B2704.0210 uSoporte en "t" para paneles direccionales 42,13 8,430,200

Mano de obra .................................................................... 3,09
Materiales .......................................................................... 39,97
Otros .................................................................................. 0,11

Suma la partida ................................................................. 43,17
Costes indirectos ............................... 6% 2,59

TOTAL PARTIDA................................................... 45,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTANTE04.01.04.04 u

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 0,410,020
%0850 %Medios auxiliares 8,50 0,030,004
B2704.0120 uCono baliza reflectante de 50 cm. 18,54 1,850,100

Mano de obra .................................................................... 0,41
Materiales .......................................................................... 1,85
Otros .................................................................................. 0,03

Suma la partida ................................................................. 2,29
Costes indirectos ............................... 6% 0,14

TOTAL PARTIDA................................................... 2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

BALIZA LUMINOSA04.01.04.05 u

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led,
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,060,100
%0930 %Medios auxiliares 9,30 0,200,021
mt50bal040b uBaliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara

Led y enganche metálico para soporte
21,00 2,100,100

mt50bal041a uPila de 6V tipo 4R25 estándar 5,40 10,802,000

Mano de obra .................................................................... 2,06
Materiales .......................................................................... 12,90
Otros .................................................................................. 0,20

Suma la partida ................................................................. 15,16
Costes indirectos ............................... 6% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO04.01.04.06 m

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por am-
bas caras en franjas de color rojo y blanco.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 1,340,065
%0500 %Medios auxiliares 5,00 0,070,013
mt50bal010a mCinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura y 0,05 mm

de espesor, franjas rojo/blanco ambas caras
0,12 0,121,000
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Mano de obra .................................................................... 1,34
Materiales .......................................................................... 0,12
Otros .................................................................................. 0,07

Suma la partida ................................................................. 1,53
Costes indirectos ............................... 6% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

BALIZA REFLECTANTE04.01.04.07 u

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de bor-
de derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 2,060,100
%0850 %Medios auxiliares 8,50 0,180,021
mt50bal045a uBaliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm,

franjas rojo-blanco, retrorreflectancia nivel 1 (E.G.)
39,72 3,970,100

Mano de obra .................................................................... 2,06
Materiales .......................................................................... 3,97
Otros .................................................................................. 0,18

Suma la partida ................................................................. 6,21
Costes indirectos ............................... 6% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 6,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

BARRERA DE SEGURIDAD04.01.04.08 u

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amorti-
zable en 20 usos.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 13,390,650
%0850 %Medios auxiliares 8,50 1,140,134
mt50bal050a uBarrera de seguridad portátil tipo New Jersey de PEAD, de 1,20x0,60x0,40

m, lastrado 150 l, rojo/blanco
150,00 7,500,050

mt08aaa010a m³Agua 1,40 0,110,080

Mano de obra .................................................................... 13,39
Materiales .......................................................................... 7,61
Otros .................................................................................. 1,14

Suma la partida ................................................................. 22,14
Costes indirectos ............................... 6% 1,33

TOTAL PARTIDA................................................... 23,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PÓRTICO DELIMITADOR DE ALTURA04.01.04.09 u

Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura li-
bre de 5 m compuesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hinca-
dos en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos; cable tensado
de acero de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los rollizos y cor-
dón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco,
suspendido sobre el cable. Incluso excavación, montaje, arriostramiento de los so-
portes, señal provisional de obra de limitación de altura, mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 72,932,850
mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 176,138,550
%0850 %Medios auxiliares 8,50 21,172,491
mt50spv030b mRollizo de madera, de 15 a 20 cm de diámetro 4,04 10,102,500
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mt50les010ja uSeñal provisional de obra de chapa de acero galvanizado circular, Ø=60 cm 40,07 8,010,200
mt50spr100d mCable de acero de 10 mm de diámetro 2,45 23,529,600
mt50bal080a uCordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y

blanco, de 10 m de longitud.
2,45 2,451,000

mq01exn010i hMiniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW 51,18 48,620,950
mq04cag010a hCamión con grúa de hasta 6 t 56,47 160,942,850

Mano de obra .................................................................... 249,06
Maquinaria......................................................................... 209,56
Materiales .......................................................................... 44,08
Otros .................................................................................. 21,17

Suma la partida ................................................................. 523,87
Costes indirectos ............................... 6% 31,43

TOTAL PARTIDA................................................... 555,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

SEÑALIZACIÓN MANUAL04.01.04.10 h

Señalización manual con paleta de paso alternativo, de polipropileno, con señal de
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 20,601,000
%0930 %Medios auxiliares 9,30 1,920,206
mt50les070a uPaleta manual de paso alternativo, de polipropileno, detención

obligatoria/paso por la otra, con mango de plástico
14,41 0,140,010

Mano de obra .................................................................... 20,60
Materiales .......................................................................... 0,14
Otros .................................................................................. 1,92

Suma la partida ................................................................. 22,66
Costes indirectos ............................... 6% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 24,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL04.01.05.01 u

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida
de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplaza-
miento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para re-
alizar el pertinente reconocimiento médico.

mt50man010 uReconocimiento médico obligatorio anual al trabajador 122,64 122,641,000

Otros .................................................................................. 122,64

Suma la partida ................................................................. 122,64
Costes indirectos ............................... 6% 7,36

TOTAL PARTIDA................................................... 130,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS

BOTIQUÍN04.01.05.02 u

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépti-
cos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento
con tornillos y tacos.

mo113 hPeón ordinario construcción 20,60 4,120,200
%0300 %Medios auxiliares 3,00 0,120,041
mt50eca010 uBotiquín instalado 115,39 115,391,000
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Mano de obra .................................................................... 4,12
Materiales .......................................................................... 115,39
Otros .................................................................................. 0,12

Suma la partida ................................................................. 119,63
Costes indirectos ............................... 6% 7,18

TOTAL PARTIDA................................................... 126,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

REPOSICIÓN MATERIAL BOTIQUÍN04.01.05.03 u

Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja
de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella
de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el bo-
tiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

mt50eca011 uReposición botiquín 26,13 26,131,000

Materiales .......................................................................... 26,13

Suma la partida ................................................................. 26,13
Costes indirectos ............................... 6% 1,57

TOTAL PARTIDA................................................... 27,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.01.06 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (5000 W)04.01.06.01 u

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compues-
to por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interrup-
tores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4
usos.

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 30,931,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 26,751,000
%0340 %Medios auxiliares 3,40 1,960,577
mt50spe020a uCuadro eléctrico provisional 1.188,31 297,080,250

Mano de obra .................................................................... 57,68
Materiales .......................................................................... 297,08
Otros .................................................................................. 1,96

Suma la partida ................................................................. 356,72
Costes indirectos ............................... 6% 21,40

TOTAL PARTIDA................................................... 378,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
DOCE CÉNTIMOS

VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN04.01.06.02 u

Verificador de ausencia de tensión conforme a la norma UNE-EN 61243-3:2015.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 15,44

TOTAL PARTIDA................................................... 272,80

257,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS
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TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA04.01.06.03 u

Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por
pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de en-
lace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 7,730,250
mo102 hAyudante electricista 26,75 6,690,250
%0340 %Medios auxiliares 3,40 0,490,144
mt35www020 uMaterial para toma de tierra 142,02 142,021,000

Mano de obra .................................................................... 14,42
Materiales .......................................................................... 142,02
Otros .................................................................................. 0,49

Suma la partida ................................................................. 156,93
Costes indirectos ............................... 6% 9,42

TOTAL PARTIDA................................................... 166,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS

CARGA Y TRANSPORTE DE RCD'S04.02.01 m³

Carga y tansporte a gestor autorizado de los RCD's generados durante la obra. In-
cluidos descarga y retorno. El volumen del material transportado se medirá de la
misma forma que se mide la demolición de la cual procede, es decir, sin esponjar. 

mq04cab010c hCamión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 40,17 5,950,148
mq01ret020a hRetroexcavadora sobre neumáticos de 64 kW 38,66 2,050,053

Maquinaria......................................................................... 8,00

Suma la partida ................................................................. 8,00
Costes indirectos ............................... 6% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 8,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES04.02.02 m³

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de la obra a
vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. El volumen del material trans-
portado se medirá de la misma forma que se mide la excavación de la cual proce-
de, es decir, sin esponjar. 
Incluso, canon de vertido de tierras y desmontes de terrenos no contaminados en
vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de entrega al vertedero, en
cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de residuos. El volumen
del material depositado se medirá de la misma forma que el transportado, es de-
cir, sin esponjar.

mq01pan010a hPala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³ 40,23 1,210,030
mq04cap020aa hCamión de transporte de 10 t con una capacidad de 8 m³ y 2 ejes 31,18 3,430,110
B1902.0019 uTasa de vertido de un viaje de tierras de 4 m³ a vertedero autorizado 2,14 0,430,200
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Maquinaria......................................................................... 4,64
Otros .................................................................................. 0,43

Suma la partida ................................................................. 5,07
Costes indirectos ............................... 6% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 5,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE TRATAMIENTO (d=1,0-1,2 t/m³)04.02.03 t

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición, con densidad com-
prendida entre 1,0-1,2 t/m³, en planta de tratamiento autorizada en Mallorca.
Para el abono de esta partida se deberán presentar albaranes de entrega al ges-
tor, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de residuos. El volu-
men del material depositado se medirá de la misma forma que el transportado, es
decir, sin esponjar.

B1902.0103 tTasa disposición de RCD's (d = 1,0 - 1,2 t/m³) 43,35 43,351,000

Otros .................................................................................. 43,35

Suma la partida ................................................................. 43,35
Costes indirectos ............................... 6% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 45,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

GESTIÓN RCD's PELIGROSOS04.02.04 m³

Gesitón de RCD's peligrosos, incluyendo:
 - Preparación de la documentación previa necesaria, plan de trabajo para exposi-
ciones a residuos peligrosos.
 - Desmontaje, acondicionamiento, carga y transporte del residuo peligroso.
 - Gestión del residuo peligroso, incluyendo canon de gestión.
 - Analíticas ambientales y documentación ambiental.
Todo ello realizado por equipo de trabajo autorizado por la Conselleria de Treball.
Para el abono de esta unidad será necesaria la presentación de toda la documen-
tación acreditativa del gestor y los albaranes de recogida, transporte y entrega a
gestor autorizado (vertedero de alta seguridad en la península)

mt08grg120 m³Tratamiento RCD's peligroso 140,00 140,001,000
mt08grg100 m³Transporte RCD's peligroso 375,00 375,001,000
mt08grg110 m³Canon de vertido de RCD's peligroso 158,00 158,001,000

Otros .................................................................................. 673,00

Suma la partida ................................................................. 673,00
Costes indirectos ............................... 6% 40,38

TOTAL PARTIDA................................................... 713,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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04.03 OTROS

DESVÍOS/CONEXIONES PROVISIONALES04.03.01 u

Suministro, instalación, mantenimiento y posterior desmontaje y retirada de con-
ducciones hidráulicas, cableados eléctricos y bombeos provisionales para evitar in-
terrupciones en el servicio de abastecimiento durante la ejecución de las obras e
instalaciones proyectadas. Se incluye la totalidad de medios materiales, humanos
y maquinaria necesarios para su ejecución, según apartado 

mo041 hOficial 1ª construcción de obra civil 25,59 639,7525,000
mo087 hAyudante construcción de obra civil 21,31 532,7525,000
mo008 hOficial 1ª fontanero 30,93 773,2525,000
mo107 hAyudante fontanero 26,75 668,7525,000
mo003 hOficial 1ª electricista 30,93 463,9515,000
mo102 hAyudante electricista 26,75 401,2515,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 104,3934,797
mt36tiq011d uMaterial auxiliar, equipos y maquinaria para desvíos provisionales 1.500,00 1.500,001,000

Mano de obra .................................................................... 3.479,70
Materiales .......................................................................... 1.500,00
Otros .................................................................................. 104,39

Suma la partida ................................................................. 5.084,09
Costes indirectos ............................... 6% 305,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5.389,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

DOCUMENTACIÓN Y PLANOS PARA PROYECTO DE LIQUIDACIÓN04.03.02 u

Recopilación y elaboración de planos as built  aplicando metodología BIM de las
obras realmente ejecutadas, para proyecto de liquidación, según apartado 5.1.2
del P.P.T. del proyecto.

Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 90,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.590,00

1.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS

PUESTA A PUNTO EQUIPOS E INSTALACIONES04.03.03 u

Trabajos necesarios para la puesta a punto de los equipos e instalaciones hasta
que se produzcan los rendimientos exigibles, según apartado 5.2.19. del P.P.T.
del proyecto.
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Sin descomposición
Costes indirectos ............................... 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.060,00

1.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SESENTA EUROS

LEGALIZACIÓN VERTIDO04.03.04 u

Tramitación en la Dirección General de Recursos Hídricos para la legalización del
vertido puntual al torrente, incluyendo:
 - Memoria sobre la actividad.
 - Documentaicón acreditativa de la titularidad de la instalación.
 - Proyecto as built de la instalación ejecutada.
 - Solicitud de vertido debidamente cumplimentado.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en RR.HH.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indicado
en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

mo200 hArquitecto, Ingeniero, etc 65,00 1.300,0020,000
mo201 hDelineante 25,00 375,0015,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 50,2516,750
mt51arq010 uMaterial fungible para elaboración de informe 60,00 60,001,000
mt18mva041 uTasa para trámites de la D.G.R.H. para la emisión de informes y otras

actuaciones
150,83 150,831,000

Mano de obra .................................................................... 1.675,00
Materiales .......................................................................... 60,00
Otros .................................................................................. 201,08

Suma la partida ................................................................. 1.936,08
Costes indirectos ............................... 6% 116,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2.052,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

LEGALIZACIÓN DE PROYECTO DE LABORES SUBTERRÁNEAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS Y
ALUMBRAMIENTO

04.03.05 u

Tramitación en la Dirección General de Recursos Hídricos de:
 - Autorización para la realización de sondeo.
 - Concesión de explotación de aguas subterráneas.
 - Autorización de puesta en servicio de las instalaciones que permiten la eleva-
ción de aguas subterráneas, es decir la explotación del recurso.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indicado
en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

mo200 hArquitecto, Ingeniero, etc 65,00 1.300,0020,000
mo201 hDelineante 25,00 375,0015,000
%0300 %Medios auxiliares 3,00 50,2516,750
mt51arq010 uMaterial fungible para elaboración de informe 60,00 60,001,000
mt18mva041 uTasa para trámites de la D.G.R.H. para la emisión de informes y otras

actuaciones
150,83 150,831,000
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Mano de obra .................................................................... 1.675,00
Materiales .......................................................................... 60,00
Otros .................................................................................. 201,08

Suma la partida ................................................................. 1.936,08
Costes indirectos ............................... 6% 116,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2.052,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Fdo. Gemma Llamazares Juárez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Colegiada nº 19.257

Fdo. Miguel Ferrer Pericas
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 1.241

En Palma de Mallorca, abril 2022
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 
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PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE 

LA ADMINISTRACIO N 

RESUMEN DE PRESUPUESTO   

01. OBRA CIVIL 1.069.401,93 € 

02. INSTALACIÓN MECÁNICA 1.102.560,44 € 

03. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES 328.883,13 € 

04. VARIOS 87.340,78 € 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.588.186,28 € 

GASTOS GENERALES 13% 336.464,22 € 

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% 155.291,18 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (sin IVA) 3.079.941,67 € 

IVA 21% 646.787,75 € 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (con IVA) 3.726.729,42 € 

  

EXPROPIACIONES 100.357,00 € 

CONSERVACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (1,5%1 P.E.M.) 38.822,79 € 

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 3.865.909,22 € 

 

Asciende el presupuesto para conocimiento de la administración a la expresada cantidad de 

TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NUEVE EUROS CON VEINTIDOS 

CÉNTIMOS (3.865.909,22 €). 

  Palma de Mallorca, abril de 2022 

 

 Fdo. Miguel Ferrer Pericas  Fdo. Gemma Llamazares Juárez 

 Ingeniero Técnico Industrial  Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegiado nº 1.241  Colegiada nº 19.257 

 

 

1 Véase artículo 80 de la ley 12/1998, de 21 de diciembre, del Patrimonio Histórico de las Illes Balears. 
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de excavación compactado por

cada15cm, 98% proctor modificado

Cinta señalizadora

Gravilla nº 1

Zahorra artificial compactada

98% proctor modificado

Riego de imprimación

60

1
0

2
5

v
a

r
i
a

b
l
e

2
0

1
0

Ø
 
t
u

b
e

r
í
a

m
í
n

i
m

o
 
8

0

1

3

HM-20/B/20/X0

2 tritubo Ø 50

Paqueta de firmes

20 Ø tubería

SECCIÓN TIPO 3

ZANJA ABASTECIMIENTO, Y TELECOMUNICACIONES

BAJO CALZADA. esc.: 1/20

2
0

Ø tubería

2 tritubo Ø 50

25

Paqueta de firmes Paqueta de firmes

5
5

SECCIÓN TIPO PAQUETE DE FIRMES

esc.: 1/10

Zahorra artificial compactada

98% proctor modificado

Riego de imprimación

5
0

AC 22 bin d

AC 16 surf d

Riego de adherencia

Paquete de firmes

existente
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Conducción abastecimiento

PEAD DN 250

Relleno seleccionado procedente

de excavación compactado por

cada15cm, 98% proctor modificado

Cinta señalizadora

Gravilla nº 1

80

2
0

1
0

Ø
 
t
u

b
e

r
í
a

m
í
n

i
m

o
 
8

0

1

3

HM-20/B/20/X0

 Tritubo Ø 50

19,99

Ø tubería25

v
a

r
i
a

b
l
e

2 Ø PE corrugado

doble pared Ø250

SECCIÓN TIPO 4

ZANJA ABASTECIMIENTO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

BAJO TIERRAS. esc.: 1/20

Conducción abastecimiento

PEAD DN 315 / 250

Relleno seleccionado procedente

de excavación compactado por

cada15cm, 98% proctor modificado

Cinta señalizadora

Gravilla nº 1

115

2
0

1
0

Ø
 
t
u

b
e

r
í
a

m
í
n

i
m

o
 
8

0

1

3

HM-20/B/20/X0

20 Ø tubería

2
0

v
a

r
i
a

b
l
e

4 Ø PE corrugado

doble pared Ø160

SECCIÓN TIPO 5

ZANJA ABASTECIMIENTO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

BAJO TIERRAS. esc.: 1/20

2 PE corrugado

doble pared Ø 90

Ø tubería

25

25

Conducción abastecimiento

PEAD DN 315 / 250

Relleno seleccionado procedente

de excavación compactado por

cada15cm, 98% proctor modificado

Cinta señalizadora

Gravilla nº 1

100

2
0

1
0

Ø
 
t
u

b
e

r
í
a

m
í
n

i
m

o
 
8

0

1

3

HM-20/B/20/X0

20 Ø tubería

2
0

v
a

r
i
a

b
l
e

2 Ø PE corrugado

doble pared Ø160

SECCIÓN TIPO 6

ZANJA ABASTECIMIENTO, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES

BAJO TIERRAS. esc.: 1/20

2 PE corrugado

doble pared Ø 90

25

E041/20

Ing. Técnico Industrial Col. nº 1.241

MIQUEL FERRER PERICAS

Exp. ATP: 21102

PROMOTOR: TÍTULO PLANO:

FECHA: Escala: Núm.:AUTORES DEL PROYECTO:

I. C. C. P. Col. nº 19257

GEMMA LLAMAZARES JUÁREZ

ABRIL 2022

versión: fecha: modificación:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE

LES INFRAESTRUCTURES D'APROFITAMENT DE

L'AQÜIFER DE SA MARINETA

PROYECTO:

2
1

1
0

2
_

E
0

4
 
C

a
n

a
l
i
z
a

c
i
o

n
e

s
 
S

e
c
c
i
o

n
e

s
 
T

i
p

o
_

0
1

- - -

CANALIZACIONES

SECCIONES TIPO 4, 5 Y6

Hoja 2 de 2





02

Codo - DN 200

03

Válvula antirretorno - DN 200

07

Valvula de Compuerta de

Cierre Elástico - DN 200

05

Caudalímetro

04

Carrete telescopico de

desmontaje - DN 200

06

Manómetro

08

Toma

1,20

1
,
2
0

0
,
6
0

1
,
4
0

0
,
6
0

1
,
2
0

1
,
2
0

2
,
6
0

1
,
2
0

5
,
0
0

0,251,405,251,20

1,206,901,20

9,30

6,90

SECCIÓN S1

1,201,20

02

03

04

05

06

07

02

0
,
3
5

2,60

0
,
0
5

1,201,20

S
E

C
C

I
Ó

N
 
S

2

SECCIÓN S1

SECCIÓN S2

1,75

1
,
5
5

1
,
4
0

01

09

01

Cabezal del sondeo

09

Cubierta autoportante de chapa

galvanizada  desmontable y registrable

09

10 10

10

Rejillas de ventilación

6,70

0
,
4
0

0
,
1
5

a

bc c

dd

b

Mazacota

c

Solera perímetral

a

Bancada equipos

d

Hormigón de limpieza

c

d

a

c

d

d

d

1010

11

11

PLANTA

2

 

P

E

Ø

 

9

0

2

 
P

E

Ø

 
1

6

0

e

f

e

Arqueta 60x60 electricidad

f

Arqueta 60x60 teleco

12

13

13

12

Corrugado Ø25 para desagües

Tapa chapa plegada con

pasador para cierre y asas

para levantarla

6,90

SECCIÓN S1

1,201,20

02

03

04

05

06

12

14

02

01

09

10 10

6,70

a

bc c

dd

d

1207

13

Te DN 200-100 + valvula

compuerta manual DN100 +

ventosa trifuncional DN100

SON MULET II

08

08

14

14

Enano HM-20/B/20/X0

con abrazadera  Ø200

14

14

E051/50

DETALLES SONDEOS

INSTALACIÓN MECÁNICA
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60

11
0

25

80

Ø12

Placa anclaje

M10 varilla
roscada

10
0

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

01

02

10
0

Detalle 1'

01

04 02

03
07

06
04

0203

04

02

05

02

02

Tubo cuadrado 50x3

03
Ángulo 50x3

04

Chapa 0,8mm

01

Placa anclaje 110x60x6

05
Ángulo de chapa plegada

diferente ángulo 50x50x3

06

Tapa chapa plegada con

pasador para cierre y asas

para levantarla

07

Orejetas en cuatro puntos

para levantar la cubierta

con eslingas

0
,
1

0

0
,
7

5

1
,
4

0

DETALLE 1

DETALLE 2

DETALLE 3

03

02

03

01

04

03

03

02

05

06

1
,
5

5

ESTRUCTURA SECCIÓN

esc.: 1/25

VISTA ESTRUCTURA CUBIERTA

1
,
7
5

6,70

2
,
6
0

6,90

6,63

0,13 1,50 1,38 1,38 1,38 1,00 0,13

01 01 01 01 01

04

01 01 01 01 01 01

04

04

04

03

03

0303 03 03

0303 03 03

0202
02 02

02
02

0202
02 02

02
02

04

1
,
7
5

6,70

2
,
6
0

6,90

04

02

02

020202 02

0505050505

05 05 05 05 05

03 0303

03 03

03 0303

03 03

VISTA ESTRUCTURA PLANTA

04

04

04

1,10

0
,
9

0

0,90

0
,
9

0

0,90

0
,
9

0

VISTA CHAPA CUBIERTA

1,00 1,20

1,65

0
,
8

7
5

0
,
8

7
5

0
,
8

7
5

0
,
8

7
5

07 07

07 07

esc.: 1/40

esc.: 1/40

esc.: 1/40
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DETALLES SONDEOS

ESTRUCTURA CUBIERTA
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Muro: 20

Losa h=25

Muro: 20

M
u

r
o

:
 
2

0

M
u

r
o

:
 
2

0

1,500,20 0,20

ARQUETA 1. DE CONEXIÓN BINIFALET

esc.: 1/50

0
,
9

0

Forjado

Planta

0
,
9

0
0

,
2

0

2
,
0

0
0,200,601,10

1,90

ARQUETA 2. VENTOSA

 esc.: 1/50

Losa h=25

Muro: 20

Muro: 20

M
u

r
o

:
 
2

0

M
u

r
o

:
 
2

0

Planta

0
,
2

0
0

,
6

0
1

,
0

0

1
,
8

0

0,90 0,200,80

1,90

1,500,20 0,20

0
,
2

0
1

,
4

0
0

,
2

0

Forjado

Forjado h=25

Forjado h=25

Determinaciones

previas

Clase de exposición zapatas

Control de ejecución

EL CÓDIGO ESTRUCTURAL 21

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN

XC4

Normal

Zapatas

Tipos de

hormigón

Componentes

del hormigón

Cemento

Aridos

Tamaño máximo de árido

CEM III/A

Machaqueo

20 mm

Contenido mínimo de cemento

Relación máxima Agua/Cemento

-

0,55

Aditivos

Consistencia

Compactación

Asiento en el cono de Abrams

Docilidad

Blanda (B)

Vibrado mec.

-

A los 7 días

A los 28 días

Nivel de Control de Calidad de hormigón

Coeficiente de seguridad sobre el material

Resistencia

características

0,65

1,00

Estadísticos

1,5

Barras corrugadas

Malla electrosoldadaacero

Tipo de B 500 S

B 500 T

Límite elástico

Nivel de Control de Calidad del acero

Coeficiente de seguridad sobre el material

Acero certificado

Características

mecánicas

Acciones permanentes

Acciones variables o permanentes de

Coeficientes de

seguridad sobre

las acciones valor no constante

Recubrimiento mínimo + 10 mm.Recubrimiento

nominal

500

Normal

1,15

1,35

1,50

minimo 50 mm

H
O
R
M
I
G
Ó
N

A
R

M
A

D
U

R
A

S
O

T
R

O
S

HA-30

Clase de exposición muros

Muros, forjados, pilares y vigas HA-30

XC4

 En cimentación

 En pilares, muros y forjados minimo 45 mm

Longitud (cm)

Diàmetre

12

16

20

25

26.2

46.6

72.8

113.8

Diàmetre

10

12

16

20

25

36.4

52.4

93

145.6

227.6

Longitud (cm)

CUADRO DE ANCLAJES RECTOS (HA-30)

CUADRO DE SOLAPES RECTOS (HA-30)

25

2
5

1eØ6+1rØ6 c/15

Sup.: 3Ø10

Inf.: 3Ø10

VIGA 25x25

1
,
8

0
0

,
2

5

1
,
3

0

Sección

0
,
2

5

Paquete de firmes

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

REFUERZO ARMADO

EN PASATUBOS  esc.: s/e

19

19

viga 25x25

v
i
g
a
 
2
5
x
2
5

viga 25x25

v
i
g
a
 
2
5
x
2
5

Poceta de vaciado

(40x40x30 cm)

Poceta de vaciado

(40x40x30 cm)

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25

Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

0,20

HL-150

SECCIÓN TIPO. ARMADO

esc.: 1/25

1
,
8

0

Sup. Ø8 /15cm

Inf. Ø10 /15cm

0
,
2

5

Paquete de firmes

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

HL-150

Inf. Ø10 /25cm

0
,
3

0

0,40

Poceta de vaciado

Sup. Ø10 /25cm

HL-150

SECCIÓN TIPO. POCETA

VACIADO esc.: 1/25

(40x40x30 cm)

0
,
2

5

0
,
1

0

0,25

1
,
8

0
0

,
2

5

1
,
4

0

Sección

0
,
2

5

Paquete de firmes

ARQUETA 2. VENTOSA

esc.: 1/50

2
,
1

5

1,90

1
,
8

0

1,90

0
,
2

0
1

,
6

0
0

,
2

0

2
,
0

0

0,44

0
,
7

0

Carrete de

Anclaje DN200

Carrete de

Anclaje DN200

C
a
r
r
e
t
e
 
d
e

A
n
c
l
a
j
e
 
D

N
2
0
0

0
,
3

0

0,15 0,15

0
,
3

0

Muro arqueta

Carrete de anclaje

CARRETE DE ANCLAJE

esc.: 1/25

Mazacota HM-20/B/20/X0

E061/50

ESTRUCTURAS

ARQUETA 1 CONEXIÓN BINIFALET

AEQUETA 2 VENTOSA
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Muro: 20

Losa h=25

1
,
8

0

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25

Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

0,20

HL-150

Muro: 20

M
u

r
o

:
 
2

0

M
u

r
o

:
 
2

0

0
,
2

0
3

,
1

0
0

,
2

0

SECCIÓN ARMADO

esc.: 1/25

Terreno

0
,
2

0

Carrete de

Anclaje DN300

Planta

3
,
6

2

0,26

CUBIERTA ARQUETA 3.

CONEXIÓN SON MULET I

esc.: 1/50

02

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

REFUERZO ARMADO

EN PASATUBOS  esc.: s/e

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

HL-150

Inf. Ø10 /25cm

0
,
3

0

0,40

Poceta de vaciado

Sup. Ø10 /25cm

HL-150

SECCIÓN TIPO. POCETA

VACIADO esc.: 1/25

(40x40x30 cm)

0
,
2

5

0
,
1

0

0,25

Poceta de vaciado

(40x40x30 cm)

Determinaciones

previas

Clase de exposición zapatas

Control de ejecución

EL CÓDIGO ESTRUCTURAL 21

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN

XC4

Normal

Zapatas

Tipos de

hormigón

Componentes

del hormigón

Cemento

Aridos

Tamaño máximo de árido

CEM III/A

Machaqueo

20 mm

Contenido mínimo de cemento

Relación máxima Agua/Cemento

-

0,55

Aditivos

Consistencia

Compactación

Asiento en el cono de Abrams

Docilidad

Blanda (B)

Vibrado mec.

-

A los 7 días

A los 28 días

Nivel de Control de Calidad de hormigón

Coeficiente de seguridad sobre el material

Resistencia

características

0,65

1,00

Estadísticos

1,5

Barras corrugadas

Malla electrosoldadaacero

Tipo de B 500 S

B 500 T

Límite elástico

Nivel de Control de Calidad del acero

Coeficiente de seguridad sobre el material

Acero certificado

Características

mecánicas

Acciones permanentes

Acciones variables o permanentes de

Coeficientes de

seguridad sobre

las acciones valor no constante

Recubrimiento mínimo + 10 mm.Recubrimiento

nominal

500

Normal

1,15

1,35

1,50

minimo 50 mm

H
O

R
M

I
G

Ó
N

A
R

M
A

D
U

R
A

S
O

T
R

O
S

HA-30

Clase de exposición muros

Muros, forjados, pilares y vigas HA-30

XC4

 En cimentación

 En pilares, muros y forjados minimo 45 mm

Longitud (cm)

Diàmetre

12

16

20

25

26.2

46.6

72.8

113.8

Diàmetre

10

12

16

20

25

36.4

52.4

93

145.6

227.6

Longitud (cm)

CUADRO DE ANCLAJES RECTOS (HA-30)

CUADRO DE SOLAPES RECTOS (HA-30)

Carrete de

Anclaje DN300

Carrete de

Anclaje DN200

Carrete de

Anclaje DN450

1
,
8

0
0

,
2

5

0
,
2

0

Sección longitudinal

ARQUETA 3. CONEXIÓN SON MULET I

esc.: 1/50

02

Tubo cuadrado 100x50x3

03
Ángulo 50x3

04

Chapa 0,8mm

05

Tapa chapa plegada con

pasador para cierre y asas

para levantarla

06

Orejetas en cuatro puntos

para levantar la cubierta

con eslingas

01

03

0101 01

01

03

03

01

01 01

4,00 0,200,20

4,40

3
,
5

0

1,301,301,300,16

4,52

0
,
1

6
0

,
8

0

0
,
0

5

0
,
7

8

0
,
0

5

0
,
7

8

0
,
0

5

0
,
8

0

3
,
3

0

01

Tubo cuadrado 50x3

04

04

01

Sección transversal

04

01

01

03

03

03

02

01

03

0
,
6

5

0,65

05

0
,
3

0

0,15 0,15

0
,
3

0

Muro arqueta

Carrete de anclaje

CARRETE DE ANCLAJE

esc.: 1/25

Mazacota HM-20/B/20/X0

E061/50

ESTRUCTURAS

 ARQUETA 3 CONEXIÓN SON MULET I

Ing. Técnico Industrial Col. nº 1.241

MIQUEL FERRER PERICAS

Exp. ATP: 21102

PROMOTOR: TÍTULO PLANO:

FECHA: Escala: Núm.:AUTORES DEL PROYECTO:

I. C. C. P. Col. nº 19257

GEMMA LLAMAZARES JUÁREZ

ABRIL 2022

versión: fecha: modificación:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE

LES INFRAESTRUCTURES D'APROFITAMENT DE

L'AQÜIFER DE SA MARINETA

PROYECTO:

2
1

1
0

2
_

E
0

6
 
E

s
t
r
u

c
t
u

r
a

 
A

r
q

u
e

t
a

s
_

0
2

1/25

Hoja 2 de 8

02 15 mayo 2022 -

AutoCAD SHX Text
DN-200

AutoCAD SHX Text
DN-400

AutoCAD SHX Text
DN-400

AutoCAD SHX Text
DN-400

AutoCAD SHX Text
DN-450

AutoCAD SHX Text
DN-400

AutoCAD SHX Text
DN-400

AutoCAD SHX Text
DN-200

AutoCAD SHX Text
DN-450

AutoCAD SHX Text
DN-300

AutoCAD SHX Text
DN-300

AutoCAD SHX Text
DN-200

AutoCAD SHX Text
DN-450

AutoCAD SHX Text
DN-400



Muro: 20

Muro: 20

M
u

r
o

:
 
2

0

M
u

r
o

:
 
2

0

3,300,20 0,20

0
,
2

0
1
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0
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2
5
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2
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Planta

Forjado

Forjado h=25

Determinaciones

previas

Clase de exposición zapatas

Control de ejecución

EL CÓDIGO ESTRUCTURAL 21

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN

XC4

Normal

Zapatas

Tipos de

hormigón

Componentes

del hormigón

Cemento

Aridos

Tamaño máximo de árido

CEM III/A

Machaqueo

20 mm

Contenido mínimo de cemento

Relación máxima Agua/Cemento

-

0,55

Aditivos

Consistencia

Compactación

Asiento en el cono de Abrams

Docilidad

Blanda (B)

Vibrado mec.

-

A los 7 días

A los 28 días

Nivel de Control de Calidad de hormigón

Coeficiente de seguridad sobre el material

Resistencia

características

0,65

1,00

Estadísticos

1,5

Barras corrugadas

Malla electrosoldadaacero

Tipo de B 500 S

B 500 T

Límite elástico

Nivel de Control de Calidad del acero

Coeficiente de seguridad sobre el material

Acero certificado

Características

mecánicas

Acciones permanentes

Acciones variables o permanentes de

Coeficientes de

seguridad sobre

las acciones valor no constante

Recubrimiento mínimo + 10 mm.Recubrimiento

nominal

500

Normal

1,15

1,35

1,50

minimo 50 mm

H
O

R
M

I
G

Ó
N

A
R

M
A

D
U

R
A

S
O

T
R

O
S

HA-30

Clase de exposición muros

Muros, forjados, pilares y vigas HA-30

XC4

 En cimentación

 En pilares, muros y forjados minimo 45 mm

Longitud (cm)

Diàmetre

12

16

20

25

26.2

46.6

72.8

113.8

Diàmetre

10

12

16

20

25

36.4

52.4

93

145.6

227.6

Longitud (cm)

CUADRO DE ANCLAJES RECTOS (HA-30)

CUADRO DE SOLAPES RECTOS (HA-30)

25

2
5

1eØ6+1rØ6 c/15

Sup.: 3Ø10

Inf.: 3Ø10

VIGA 25x25

Losa h=25

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

REFUERZO ARMADO

EN PASATUBOS  esc.: s/e

19

19

Poceta de vaciado

(40x40x30 cm)

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25

Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

0,20

HL-150

SECCIÓN TIPO. ARMADO

esc.: 1/25

1
,
8

0

Sup. Ø8 /15cm

Inf. Ø10 /15cm

0
,
2

5

Paquete de firmes

1
,
8

0
0

,
2

5

1
,
6

9

Sección

0
,
2

5

Paquete de firmes

ARQUETA 4. VENTOSA

esc.: 1/50

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

HL-150

Inf. Ø10 /25cm

0
,
3

0

0,40

Poceta de vaciado

Sup. Ø10 /25cm

HL-150

SECCIÓN TIPO. POCETA

VACIADO esc.: 1/25

(40x40x30 cm)

0
,
2

5

0
,
1

0

0,25

0,200,902,60

3,70

3,70

2
,
3

0

Carrete de

Anclaje DN450

C
a
r
r
e
t
e
 
d
e

A
n
c
l
a
j
e
 
D

N
4
5
0

3,60

0
,
3

0

0,15 0,15

0
,
3

0

Muro arqueta

Carrete de anclaje

CARRETE DE ANCLAJE

esc.: 1/25
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Determinaciones

previas

Clase de exposición zapatas

Control de ejecución

EL CÓDIGO ESTRUCTURAL 21

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN

XC4

Normal

Zapatas

Tipos de

hormigón

Componentes

del hormigón

Cemento

Aridos

Tamaño máximo de árido

CEM III/A

Machaqueo

20 mm

Contenido mínimo de cemento

Relación máxima Agua/Cemento

-

0,55

Aditivos

Consistencia

Compactación

Asiento en el cono de Abrams

Docilidad

Blanda (B)

Vibrado mec.

-

A los 7 días

A los 28 días

Nivel de Control de Calidad de hormigón

Coeficiente de seguridad sobre el material

Resistencia

características

0,65

1,00

Estadísticos

1,5

Barras corrugadas

Malla electrosoldadaacero

Tipo de B 500 S

B 500 T

Límite elástico

Nivel de Control de Calidad del acero

Coeficiente de seguridad sobre el material

Acero certificado

Características

mecánicas

Acciones permanentes

Acciones variables o permanentes de

Coeficientes de

seguridad sobre

las acciones valor no constante

Recubrimiento mínimo + 10 mm.Recubrimiento

nominal

500

Normal

1,15

1,35

1,50

minimo 50 mm

H
O

R
M

I
G

Ó
N

A
R

M
A

D
U

R
A

S
O

T
R

O
S

HA-30

Clase de exposición muros

Muros, forjados, pilares y vigas HA-30

XC4

 En cimentación

 En pilares, muros y forjados minimo 45 mm

Longitud (cm)

Diàmetre

12

16

20

25

26.2

46.6

72.8

113.8

Diàmetre

10

12

16

20

25

36.4

52.4

93

145.6

227.6

Longitud (cm)

CUADRO DE ANCLAJES RECTOS (HA-30)

CUADRO DE SOLAPES RECTOS (HA-30)

1
,
9

0
0

,
2

5

1
,
6

6

Sección

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25

Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

0,20

HL-150

SECCIÓN TIPO. ARMADO

esc.: 1/25

1
,
8

0

Sup. Ø8 /15cm

Inf. Ø10 /15cm

0
,
2

5

Paquete de firmes

0
,
2

5

ARQUETA 5. CONEXIÓN

SON MULET II esc.: 1/50

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

HL-150

Inf. Ø10 /25cm

0
,
3

0

0,40

Poceta de vaciado

Sup. Ø10 /25cm

HL-150

SECCIÓN TIPO. POCETA

VACIADO esc.: 1/25

(40x40x30 cm)

0
,
2

5

0
,
1

0

0,25

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

REFUERZO ARMADO

EN PASATUBOS  esc.: s/e

25

2
5

1eØ6+1rØ6 c/15

Sup.: 3Ø10

Inf.: 3Ø10

VIGA 25x25

19

19

2,55

2
,
5

0

0,200,20

0
,
2

0
0

,
2

0

1
,
5

6

1,46

2,95

2
,
9

0

0,90

0
,
7

0

0,200,20

0
,
2

0
0

,
2

0

2,95

2
,
9

0

viga 25x25

v
i
g
a
 
2
5
x
2
5

v
i
g
a
 
2
5
x
2
5

viga 25x25

viga 25x25

1
,
3

0
0

,
5

0

0,750,90

0
,
2

0
0

,
6

0
2

,
1

0

Losa h=25

Poceta de vaciado

(40x40x30 cm)

Muro: 20

Muro: 20

M
u

r
o

:
 
2

0

M
u

r
o

:
 
2

0

Forjado h=25

Carrete de

Anclaje DN500

Carrete de

Anclaje DN450

0
,
3

0

0,15 0,15

0
,
3

0

Muro arqueta

Carrete de anclaje

CARRETE DE ANCLAJE

esc.: 1/25
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1
,
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0
0

,
9

0
0

,
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0
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3

0

Forjado h=25
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2
5

1eØ6+1rØ6 c/15

Sup.: 3Ø10

Inf.: 3Ø10
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0
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,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25

Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

0,20

HL-150

SECCIÓN TIPO. ARMADO

esc.: 1/25

1
,
8

0

Sup. Ø8 /15cm

Inf. Ø10 /15cm

0
,
2
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Determinaciones

previas

Clase de exposición zapatas

Control de ejecución

EL CÓDIGO ESTRUCTURAL 21

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN

XC4

Normal

Zapatas

Tipos de

hormigón

Componentes

del hormigón

Cemento

Aridos

Tamaño máximo de árido

CEM III/A

Machaqueo

20 mm

Contenido mínimo de cemento

Relación máxima Agua/Cemento

-

0,55

Aditivos

Consistencia

Compactación

Asiento en el cono de Abrams

Docilidad

Blanda (B)

Vibrado mec.

-

A los 7 días

A los 28 días

Nivel de Control de Calidad de hormigón

Coeficiente de seguridad sobre el material

Resistencia

características

0,65

1,00

Estadísticos

1,5

Barras corrugadas

Malla electrosoldadaacero

Tipo de B 500 S

B 500 T

Límite elástico

Nivel de Control de Calidad del acero

Coeficiente de seguridad sobre el material

Acero certificado

Características

mecánicas

Acciones permanentes

Acciones variables o permanentes de

Coeficientes de

seguridad sobre

las acciones valor no constante

Recubrimiento mínimo + 10 mm.Recubrimiento

nominal

500

Normal

1,15

1,35

1,50

minimo 50 mm

H
O

R
M

I
G

Ó
N

A
R

M
A

D
U

R
A

S
O

T
R

O
S

HA-30

Clase de exposición muros

Muros, forjados, pilares y vigas HA-30

XC4

 En cimentación

muros y forjados minimo 30 mm

Longitud (cm)

Diàmetre

12

16

20

25

26.2

46.6

72.8

113.8

Diàmetre

10

12

16

20

25

36.4

52.4

93

145.6

227.6

Longitud (cm)

CUADRO DE ANCLAJES RECTOS (HA-30)

CUADRO DE SOLAPES RECTOS (HA-30)

Forjado

Paquete de firmes

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

Ø

0

,

5

0

0

,

5

0

REFUERZO ARMADO

EN PASATUBOS  esc.: s/e

viga 25x25

viga 25x25

v
i
g
a
 
2
5
x
2
5

19

19

Poceta de vaciado

(40x40x30 cm)

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

HL-150

Inf. Ø10 /25cm

0
,
3

0

0,40

Poceta de vaciado

Sup. Ø10 /25cm

HL-150

SECCIÓN TIPO. POCETA

VACIADO esc.: 1/25

(40x40x30 cm)

0
,
2

5

0
,
1

0

0,25

1
,
8

0
0

,
2

5

1
,
6

6

Sección

0
,
2

5

Paquete de firmes

viga 25x25

v
i
g
a
 
2
5
x
2
5

3
,
3

0

3,250,20 0,20

3,65

1
,
0

1

Carrete de

Anclaje DN500

Carrete de

Anclaje DN500

0
,
3

0

0,15 0,15

0
,
3

0

Mazacota HM-20/B/20/X0

Muro arqueta

Carrete de anclaje
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esc.: 1/25
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v
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VIGA 25x25

0
,
2

5

0
,
1

0

Hori. Ø8c/15

Vert. Ø10c/25

Esp. Ø10c/25

Sup. Ø10 /25cm

Inf. Ø10 /25cm

0,20

HL-150

SECCIÓN TIPO. ARMADO

esc.: 1/25

1
,
8

0

Sup. Ø8 /15cm

Inf. Ø10 /15cm

0
,
2

5

Determinaciones

previas

Clase de exposición zapatas

Control de ejecución

EL CÓDIGO ESTRUCTURAL 21

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN

XC4

Normal

Zapatas

Tipos de

hormigón

Componentes

del hormigón

Cemento

Aridos

Tamaño máximo de árido

CEM III/A

Machaqueo

20 mm

Contenido mínimo de cemento

Relación máxima Agua/Cemento

-

0,55

Aditivos

Consistencia

Compactación

Asiento en el cono de Abrams

Docilidad

Blanda (B)

Vibrado mec.

-

A los 7 días

A los 28 días

Nivel de Control de Calidad de hormigón

Coeficiente de seguridad sobre el material

Resistencia

características

0,65

1,00

Estadísticos

1,5

Barras corrugadas

Malla electrosoldadaacero

Tipo de B 500 S

B 500 T

Límite elástico

Nivel de Control de Calidad del acero

Coeficiente de seguridad sobre el material

Acero certificado

Características

mecánicas

Acciones permanentes

Acciones variables o permanentes de

Coeficientes de

seguridad sobre

las acciones valor no constante

Recubrimiento mínimo + 10 mm.Recubrimiento

nominal

500

Normal

1,15

1,35

1,50

minimo 50 mm

H
O

R
M

I
G

Ó
N

A
R

M
A

D
U

R
A

S
O

T
R

O
S

HA-30

Clase de exposición muros

Muros, forjados, pilares y vigas HA-30

XC4

 En cimentación

muros y forjados minimo 30 mm

Longitud (cm)
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SEGÚN
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Componentes
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Cemento
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Coeficiente de seguridad sobre el material

Resistencia
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mecánicas

Acciones permanentes

Acciones variables o permanentes de

Coeficientes de

seguridad sobre

las acciones valor no constante
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A'A

B
'

B

Red eléctrica

existente

Peanas

Cabinas

Depósito aceite

existente

Peanas metálica

CGM

COSMOS-M

CGM

COSMOS-P

CGM

COSMOS-

SPAT

CGM

COSMOS-L

MOTOR

Recinto CT - BT

Existente

TRAFO

400kVA
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CT "SON MULET" PRIVADO EXISTENTE

TIPO INTERIOR DE 400kVA A 15000/400V

embarrado

3-1

3-13-1

3-3

3-2

3-5

3-3

3-4

ENTRADA CON

AUTOVÁLVULAS

(RESERVA)

P. TRAFO
TRAFO(RESERVA)

CT "SON MULET" PRIVADO EXISTENTE

3-1 SECCIONADOR DE 400A

3-2 INTERRUPTOR RUPTOFUSIBLE DE 400A CON FUSIBLES Y RELES

3-3 CONO DIFISOR

3-3

AUTOVÁLVULAS

3-3

TRANSFORMADOR DE POTENCIA RELACIÓN 15000/380V  POTENCIA 630kVA

* Las características de los puentes de B.T. serán de aluminio

3x240mm²  RV 0,6/1kV, según norma NI 56.31.21

* Las características de los puentes celda-trafo

 serán HEPRZ1  de sección 3x50mm²  Aluminio

4 x 800A

SECCIONADOR EN

CARGA 1 SALIDA

EXISTENTE

TRAFO

630 kVA

15.400/400V

PUENTE CABLE EXISTENTE

CGM

COSMOS-M

CGM

COSMOS-P

CGM

COSMOS-

SPAT

CGM

COSMOS-L

MOTOR

4

3 2

1

800 470 450 365

7
3
5

CT "SON MULET" PRIVADO MODIFICADO

TIPO INTERIOR DE 400kVA A 15000/400V

COSMOS-M

COSMOS-P

ekorrpa. 110-p

COSMOS-

SPAT

COSMOS-L MOTOR

CON AUTOVÁLVULAS

EUROMOLD 300SA

ekorrci.rtu

M

R

LÍNEA AÉREA 15kV

EXISTENTE
CONEXIÓN A LÍNEA

M.T. PRIVADA

INTERRUPTOR SECCIONADOR

SECCIONADOR PUESTA A TIERRA

INDICADOR PRESENCIA TENSIÓN

RUPTOFUSIBLE (el disparo del fusible

provoca disparo seccionador)

TRAFO DE INTENSIDAD

TRAFO DE TENSIÓN

TERMINAL + CONO DIFUSOR

CONECTOR ENCHUFABLE

1

CABINAS MODULARES ORMAZABAL

COSMOS-L

2

COSMOS-SPA

3

COSMOS-P

4

COSMOS-M

CELDA LÍNEA DE CORTE Y AISLAMIENTO MOTORIZADA

CON RELE ekorrci.rtu PARA TELEMANDO

CELDA ENLACE EN BARRAS CON SECCIONADOR

DE PUESTA A TIERRA

CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL POR RUPTOFUSIBLES

CON RELE DE PROTECCIÓN DE SOBRECARGAS

COMUNICABLE PARA TELEMANDO ekorrpa. 110-p

CELDA DE MEDIDA

MODIFICACIÓN DE

AUTOVÁLVULAS PARA ADAPTAR

A POTENCIA DE 630kVA

2
1

1
0

2
_

E
1

2
 
M

T
 
A

c
t
u

a
c
i
o

n
e

s
_

0
0

-

M.T. ACTUACIONES

ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR

- - -

E12

Hoja 4 de 4

Ing. Técnico Industrial Col. nº 1.241

MIQUEL FERRER PERICAS

Exp. ATP: 21102

PROMOTOR: TÍTULO PLANO:

FECHA: Escala: Núm.:AUTORES DEL PROYECTO:

I. C. C. P. Col. nº 19257

GEMMA LLAMAZARES JUÁREZ

ABRIL 2022

versión: fecha: modificación:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE

LES INFRAESTRUCTURES D'APROFITAMENT DE

L'AQÜIFER DE SA MARINETA

PROYECTO:



Recinto CT - BT

Existente

Recinto CT - BT

Existente

Armario cargador baterías (existente)

ekorUCB de DIM.: 724x395x294mm

para montaje sobre celda

RED AÉREA EXISTENTE PRIVADA

AUTORIZADA EN C.T. Nº 4

EXPEDIENTE DGI Nº 93/278

Peanas meálicas (existentes)

para el paso de cables de M.T.

a cabinas DIM.: 2,27x0,70x0,30m

Edificio de obra civil existente

en el que no se realiza

ninguna actuación

Recinto C.T.4 privado

existente"Son Mulet"

N

C
 
B

 
B

T

VAR.1

VAR.2

VAR.3

VAR.4

E

2

E

Interruptor de corte unipolar

Toma corriente estanca

Alumbrado de emergenciaE

Pantalla fluorescente - Led 50 W

LEYENDA ELECTRICIDAD

C
 
G

 
B

T

Conductos ventilación Ø200

con extractor TD SILENT 350-125

P
 
L
 
C

Cerradura GESA-nº.4

pestillos interiores

Cimentación hormigón

2
,
0
0

1,80

0,10

0,80

NOTAS:

 - Las puertas serán de persiana mallorquina, de aluminio, poliéster o acero inoxidable,

al estilo del entorno y conforme a lo previsto en las Ordenanzas Municipales.

Diseño orientativo de armario para cuadro eléctrico

en Son Mulet II

0
,
3
0

0
,
3
0

0
,
2
0

0,10

0
,
8
0

1,80

Planta

e

CUADRO
DE CONTROL

CUADRO 
ELÉCTRICO

2
1

1
0

2
_

E
1

3
 
B

T
 
A

c
t
u

a
c
i
o

n
e

s
_

0
1

E131/50

B.T.  ACTUACIONES

PLANTA

01 15 mayo 2022 -

Hoja 1 de 5

Ing. Técnico Industrial Col. nº 1.241

MIQUEL FERRER PERICAS

Exp. ATP: 21102

PROMOTOR: TÍTULO PLANO:

FECHA: Escala: Núm.:AUTORES DEL PROYECTO:

I. C. C. P. Col. nº 19257

GEMMA LLAMAZARES JUÁREZ

ABRIL 2022

versión: fecha: modificación:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE

LES INFRAESTRUCTURES D'APROFITAMENT DE

L'AQÜIFER DE SA MARINETA

PROYECTO:



24 VDC LINEA MANIOBRA 40 24 VDC LINEA SERVICIOS 100

LINEA VALVULAS 400V

R

S

T

PE

MAN

DIS1

I> I> I>

S1

AUTO AUTO AUTO

13

14

K1.C

13

14

K1.A

12

11

DIS1

ABRIR V.

SD 1

CERRAR V.

SD 2

BA BC

K1.A

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

K1.C

DE Q1 230V CA L

5

X6 5

47

7

13 5

9

9 10 1

13

15 11 7 3

17

17

REMOTO V.

ED 1

CONFIRMACIÓN

MARCHA V.

ED 2

GUARDAMOTOR

V.

ED 3

FCA LPA FCC LPC FCA FCC LPA LPC BL

48 6

1

X6
X6

U

6

DE Q1 230V CA N

8

K1.A     A1

A2

10

K1.C    A1

A2

11 14 15 16

FALLO

LIMITE PAR V.

ED 4

18

2 19 16 12 8 4 18

M

FINAL

0 VDC

CARRERA

ABRIR V.

ED 5

HBA

70

HBC

FINAL

CARRERA

CERRAR V.

ED 6

HF

147

C
A

B
E

Z
A

L
 
V

A
L
V

U
L
A

R S T

R

S T

C
A

B
E

Z
A

L
 
V

A
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V

U
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A
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L
D
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O

1
4
1
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4
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7
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1
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1
1
1

1
0
6

1
0
7

1
0
9

1
4
6

1
0
8

1
1
0

12

14

20

2 3 4

V W TT

* ESQUEMA TIPO A DEFINIR SEGÚN SISTEMA CONTROL
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Magnetotérmico

3P+N

Curva C

In: 800.00 A

Im: 8000.00 A

Icu: 15.00 kA
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400 V

TT (neutro a tierra)
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.
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Magnetotérmico

3P+N

Curva B

In: 580.00 A

Im: 5800.00 A

Icu: 15.00 kA
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Magnetotérmico

1P+N

Curva C

In: 6.00 A

Im: 60.00 A

Icu: 10.00 kA

Diferencial

2P

In: 25.00 A

IΔN: 30 mA

Instantáneo

Clase: AC
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1P+N

Curva C

In: 6.00 A

Im: 60.00 A

Icu: 10.00 kA

Diferencial

2P

In: 25.00 A

IΔN: 30 mA

Instantáneo

Clase: AC
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1P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A

Icu: 10.00 kA

Diferencial

2P

In: 25.00 A

IΔN: 30 mA

Instantáneo

Clase: AC
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Magnetotérmico

1P+N

Curva C

In: 16.00 A

Im: 160.00 A

Icu: 10.00 kA

Diferencial

2P

In: 25.00 A

IΔN: 30 mA

Instantáneo

Clase: AC
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Magnetotérmico

1P+N

Curva C

In: 6.00 A

Im: 60.00 A

Icu: 10.00 kA

Diferencial

2P

In: 25.00 A

IΔN: 30 mA

Instantáneo

Clase: AC

Contactor
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Magnetotérmico

3P+N

Curva B

In: 170.00 A

Im: 1700.00 A

Icu: 15.00 kA

Cuadro General  B.T.

Aldo SMI

0.20 kW

Emergencia SMI

0.10 kW

TUG

0.90 kW

Control SMI

1.00 kW

Ventilación

0.20 kW

Referencia

Potencia demandada

S
o
n
 
M

u
l
e
t
 
I
I

P
,
d
e
m

a
n
d
a
d
a
:
 
8
5
.
8
3
 
k
W

I
:
 
1
7
0
.
0
7
 
A

,
 
c
o
s
 
φ

:
 
0
.
9
0

Δ
U

:
 
2
.
8
7
 
%

I
c
c
,
m

á
x
:
 
1
2
.
2
9
 
k
A

A
L
 
X

Z
1
 
(
A

S
)
 
C

c
a
-
s
1
b
,
d
1
,
a
1
 
5
[
2
(
1
x
1
8
5
)
]
,
 
4
5
0
.
0
0
 
m

0
,
6
/
1
 
k
V

,
 
A

l
,
 
X

L
P

E

2
1

1
0

2
_

E
1

3
 
B

T
 
A

c
t
u

a
c
i
o

n
e

s
_

0
1

E13-

B.T.  ACTUACIONES

ESQUEMA CUADRO GENERAL B.T.

01 15 mayo 2022 -

Hoja 3 de 5

Ing. Técnico Industrial Col. nº 1.241

MIQUEL FERRER PERICAS

Exp. ATP: 21102

PROMOTOR: TÍTULO PLANO:

FECHA: Escala: Núm.:AUTORES DEL PROYECTO:

I. C. C. P. Col. nº 19257

GEMMA LLAMAZARES JUÁREZ

ABRIL 2022

versión: fecha: modificación:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE

LES INFRAESTRUCTURES D'APROFITAMENT DE

L'AQÜIFER DE SA MARINETA

PROYECTO:



Magnetotérmico

3P+N

Curva B

In: 580.00 A

Im: 5800.00 A

Icu: 15.00 kA
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Im: 1700.00 A

Icu: 15.00 kA

Diferencial

4P

In: 250.00 A

IΔN: 300 mA

Instantáneo
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Curva B
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Im: 1700.00 A

Icu: 15.00 kA
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Magnetotérmico

3P+N

Curva C

In: 10.00 A

Im: 100.00 A

Icu: 15.00 kA
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In: 170.00 A

Im: 1700.00 A

Icu: 15.00 kA

Diferencial

4P

In: 250.00 A

IΔN: 300 mA

Instantáneo
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1 ALCANCE DEL DOCUMENTO Y GENERALIDADES 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

El objeto del presente Pliego es establecer las prescripciones técnicas que deben cumplirse en 

las obras del PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES 

D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA. 

Estas prescripciones se refieren a los materiales a emplear en las obras, la forma de ejecutar las 

mismas, los ensayos y pruebas a realizar, y la forma en que se medirán y abonarán las diferentes 

unidades de obra. 

1.2 DEFINICIONES Y FUNCIONES 

1.2.1 FUNCIONES DEL COORDINADOR DE OBRAS/REPRESENTANTE FACULTATIVO 

DESIGNADO POR LA ADMINISTRACIÓN 

En virtud de lo expuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato, y sin 

perjuicio de las funciones de la Dirección facultativa de las obras, en caso de que el Órgano de 

contratación designe un Coordinador de obras/Representante facultativo, éste será el encargado de 

supervisar la ejecución del contrato. En caso de que no se especifiquen expresamente, las 

funciones atribuidas por el Órgano de contratación al Coordinador de obras/Representante 

facultativo serán las siguientes: 

– Coordinar y actuar como interlocutor por parte de la Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat 

Ambiental ante los diferentes agentes afectados por las obras y el funcionamiento de las 

instalaciones en fase de ejecución, en particular, Administraciones competentes, 

Particulares afectados, Dirección facultativa de las obres, Contratista de las obras, 

Contratista de explotación, mantenimiento y conservación, y si procede, el responsable del 

contrato de explotación, mantenimiento y conservación. 

– Asistir al acto de replanteo del proyecto y firmar el acta correspondiente, antes de la 

aprobación del expediente de contratación de las obras, comprobando la realidad geométrica 

de la obra, la disponibilidad de los terrenos, y los supuestos que figuran en el proyecto 

elaborado y sean básicos para el contrato a celebrar (art. 236 LCSP). 

– Revisar y si procede, completar y/o complementar y tramitar las autorizaciones, licencias y 

permisos de los diferentes organismos implicados, así como se actuaciones procedentes 

para obtener los terrenos (expropiaciones, servidumbres (de paso, de acueducto, de vuelo 

etc.) necesarios para la ejecución de las obras. 

– Promover el nombramiento del equipo de colaboradores a las órdenes de Director facultativo 

para el correcto seguimiento de los trabajos encomendados, y que pasarán a formar parte 

del equipo de la Dirección facultativa de la obra.  

– Promover el nombramiento del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución de las 

obras, el cual también quedará integrado en la Dirección facultativa. 
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– Promover las reuniones necesarias con la Dirección facultativa y el contratista de obras, a 

los efectos de solucionar cualquier circunstancia y/o incidente en la realización del objeto del 

contrato. 

– Solicitar la documentación e informes necesarios a la Dirección facultativa y al contratista, 

para el correcto seguimiento y supervisión del contrato de obras y sus posibles repercusiones 

sobre el funcionamiento de las infraestructuras gestionadas por la Agencia Balear del Agua 

y de la Calidad Ambiental. Incluye la revisión y, si procede, la petición expresa de 

revisión/corrección la documentación entregada, hasta que esta se adapte a los objetivos, 

necesidades y requerimientos establecidos.  

– Informar y dar traslado al órgano de contratación, a través del Jefe del área que promueve 

el expediente, de cualquier propuesta de modificación necesaria y legalmente prevista, 

ampliación de plazos y/o cualquier otra circunstancia que considere oportuna. 

– Asistir al acto de comprobación del replanteo de las obras. 

– Informar y dar traslado al órgano de contratación, a través de la Jefe del área que promueve 

el expediente, del Programa de trabajo inicial y sus posibles adaptaciones durante la fase de 

ejecución. 

– Conformar las facturas emitidas por el contratista en base a las certificaciones de obra 

emitidas por el Director facultativo. 

– Informar y dar traslado al órgano de contratación, a través del Jefe del área que promueve 

el expediente, de la propuesta de penalizaciones a imponer al contratista en caso de 

incumplimientos del contrato imputables al mismo. 

– Fijar la fecha para llevar a cabo el acto de recepción, previo traslado por parte del Director 

facultativo de un informe favorable al respeto, así como la comunicación del contratista 

indicando la fecha prevista de fin.  

– Coordinar las acciones y actuaciones necesarias y firmar el acta de transmisión de la gestión, 

mantenimiento y conservación, junto con la Dirección facultativa, el Responsable del contrato 

de explotación, mantenimiento y conservación, el Contratista de las obras, y el Contratista 

de explotación, mantenimiento y conservación. 

– Asistir al acto de recepción de las obras y firmar el acta correspondiente. 

– Informar y dar traslado al órgano de contratación, a través del Jefe de área que promueve el 

expediente, de la propuesta de certificación final de las obras ejecutadas, previo informe 

favorable de la dirección facultativa y la conformidad del contratista. 

– Proceder a la comprobación y, si procede, a la recepción de la documentación de obra 

acabada facilitada por la Dirección facultativa. 

– Revisar, dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía o en el 

supuesto de que el Director facultativo lo pusiera de manifiesto en cualquiera otro momento 

del plazo de garantía, el informe de la Dirección facultativa sobre el estado de las obras, y 

en caso de ser favorable este, autorizar a la Dirección facultativa a la preparación de la 

propuesta de liquidación.  

– Revisar la propuesta de liquidación final presentada por la Dirección facultativa, a los efectos 

de adecuación de los precios unitarios del contrato y comprobación aritmética del importe 

resultante. 
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– Informar y dar traslado al órgano de contratación, a través del Jefe del área que promueve 

el expediente, de la propuesta de liquidación de las obras elaborada por la Dirección 

facultativa 

– Informar y dar traslado al órgano de contratación, a través del Jefe de área que promueve el 

expediente, de cualquier otra circunstancia no mencionada anteriormente, asociada al 

cumplimiento del objeto del contrato y a su régimen jurídico. 

– Asumir las funciones propias del órgano de contratación, que este decida delegar en la figura 

del Coordinador de obras/Representante facultativo designado por la Administración. 

1.2.2 FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA Y, SI PROCEDE, DIRECCIÓN DE LA 

EXPLOTACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN 

FUNCIONAMIENTO, DE FORMA SIMULTÁNEA 

– Respecto al contrato de obras: Mantener las reuniones necesarias con el responsable del 

contrato de servicios y con el Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado 

por la Administración (art. 243 LCSP), a efectos de informarlos y/o de solucionar cualquier 

circunstancia y/o incidente en la realización del objeto del contrato. 

– Respecto a la Seguridad y Salud: mantener las reuniones necesarias con el Coordinador de 

Seguridad y Salud de la obra, a efectos de consensuar y solucionar cualquier circunstancia 

y/o incidente en la ejecución de las obras.  

– Respecto a la ejecución de las obras: 

✓ Coordinar y dirigir el equipo técnico de colaboradores que conforman la Dirección 

facultativa 

✓ Actuar como interlocutor ordinario ante las diferentes Administraciones, Organismos y 

Particulares durante la ejecución de las obras. 

✓ Asistir al acto de comprobación del replanteo de las obras, tomar las decisiones 

pertinentes y firmar el acta correspondiente. 

✓ Autorizar el inicio de las obras, haciéndose constar este extremo explícitamente en el 

acta de comprobación de replanteo. 

✓ Programa de trabajos. Comprobación inicial de la adecuación del mismo a las 

condiciones del proyecto, seguimiento y control de las adaptaciones surgidas durante la 

fase de construcción.  

✓ Informar y aprobar, si procede, el Programa de trabajo inicial y sus posibles 

adaptaciones durante la fase de ejecución, así como dar traslado del mismo al órgano 

de contratación a través del Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado 

por la Administración (art. 243 LCSP) 

✓ Dar su conformidad a las construcciones e instalaciones auxiliares, acopios, desvíos 

provisionales, etc., propuestos por el Contratista. 

✓ Supervisar el desarrollo constructivo del proyecto. 

✓ Dirección y supervisión: 

• Exigir al contratista el cumplimiento de las prestaciones contratadas. 
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• Garantizar la ejecución de las obras en base al proyecto aprobado, o las 

modificaciones debidamente autorizadas de las obras, y el cumplimiento del 

programa de trabajos. 

• Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones requeridas en el 

procedimiento de adjudicación del contrato, cómo: experiencia y titulación del 

Delegado en obra del contratista, el control de la calidad de la ejecución de la obra 

ofrecido, la maquinaria, los medios auxiliares y los equipos ofrecidos, etc.  

• Autorizar, si procede, los materiales a emplear en obra comprobando el 

cumplimiento de las características exigidas para los mismos en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. La Dirección facultativa de las obras tendrá 

que analizar y conformar, si procede, el Plan de Control de Calidad. 

• Autorizar, si procede, la utilización por el Contratista de los bienes que aparezcan 

como consecuencia de la ejecución de las obras: rocas, minerales, corrientes de 

agua, etc. 

• Indicar al Contratista todas las precauciones que tiene que tomar cuando, a 

consecuencia de las excavaciones y demoliciones practicadas en la obra aparezcan 

objetos de arte, restos arqueológicos, antigüedades, etc. 

• Autorizar, si procede, sobre la adecuación de los equipos e instalaciones 

equivalentes propuestos por el contratista a la Dirección facultativa, así como de 

toda la documentación necesaria (Planos, etc.) para la materialización de los 

ajustes derivados de las dimensiones finales de los equipos aprobados, anclajes de 

estos, conducciones e interferencias.  

• Resolver las cuestiones técnicas que surgen en cuanto a interpretación de los 

planos, condiciones de los materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre 

que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

• Informar sobre las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos 

oficiales y de los particulares, los permisos necesarios para la ejecución de las 

obras y ocupación de los bienes afectados por estos, así como resolver los 

problemas planteados por los servicios y servidumbres asociadas. 

• Adoptar las decisiones y dar las instrucciones en interpretación básica que el 

contrato deja a su decisión. 

✓ Emitir las certificaciones y liquidaciones de obra. 

✓ Supervisar los informes mensuales sobre el avance y estado de las obras.  

✓ Proponer las modificaciones necesarias y legalmente previstas: 

• Informe especifico y detallado de nuevas necesidades detectadas respecto al 

proyecto aprobado. 

• Recabar del órgano de contratación, la autorización para iniciar el expediente del 

proyecto modificado.  

• Elaborar las propuestas razonadas de suspensión temporal de las obras para 

someterlas a la aprobación del Órgano de contratación. 
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• Elaborar las propuestas razonadas de prórroga de las obras para someterlas a la 

aprobación del Órgano de contratación. 

✓ Elaborar y asumir la autoría de los documentos técnicos necesarios para definir, tramitar, 

y si procede, ejecutar las adaptaciones y modificaciones necesarias del proyecto. 

✓ Libro de órdenes. 

✓ Formalizar las Actas de suspensión temporal y reanudación de las obras, previamente 

acordadas por el Órgano de contratación. 

✓ Informar desde el punto de vista técnico sobre los daños y perjuicios ocasionados a la 

Administración, en los casos de resolución del contrato por causas imputables al 

Contratista. 

✓ Supervisar la tramitación de las licencias, permisos y autorizaciones necesarias para la 

regularización administrativa de las obras y las instalaciones antes de su recepción, 

puesta en servicio y/o liquidación final. 

✓ Organizar el acto de transmisión de la gestión, mantenimiento y conservación y firmar el 

acta correspondiente, junto con el Coordinador de obras/ Representante Facultativo 

designado por la Administración (art. 243 LCSP) y el Responsable del contrato de 

explotación, mantenimiento y conservación. 

✓ Recepción de las obras 

• Remitir al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la 

Administración (art. 243 LCSP), con una antelación de un mes a la fecha de 

finalización de las obras, la comunicación del Contratista indicando la fecha prevista 

de fin, junto con su informe sobre este tema.  

• Dar las instrucciones necesarias porque, en el momento de la recepción, se hayan 

obtenido los permisos de instalaciones precisos para el funcionamiento de las obras 

e instalaciones, de forma que puedan ser entregadas o cedidas al uso al que se 

destinan.  

• En caso de que las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, dar las 

instrucciones oportunas al Contratista, señalar los defectos detectados y establecer 

un plazo máximo para reparar aquellos. 

• Asistir al acto de recepción de la obra y firmar el acta correspondiente  

• Dar las instrucciones oportunas al Contratista sobre la conservación de la obra 

durante el plazo de garantía, en base al proyecto vigente y las recomendaciones 

incorporadas en fase de ejecución de las obras. 

• Supervisar la medición general de la obra, en un plazo máximo de un mes desde la 

fecha de la recepción. De este acto se levantará acta por triplicado subscrita por la 

Dirección facultativa y el Contratista.  

• Remitir al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la 

Administración (art. 243 LCSP) un ejemplar del acta de medición general de las 

obras. 
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• Emitir la certificación final de las obras y remitirla al Coordinador de obras/ 

Representando Facultativo designado por la Administración (art. 243 LCSP). 

• Informar sobre las posibles discrepancias que pudiera plantear el Contratista de 

obras a la certificación final, durante el trámite de audiencia previo a la aprobación 

por parte del Órgano de contratación. 

• Revisar y entregar al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado 

por la Administración (art. 243 LCSP) la documentación de obra acabada 

incluyendo tres (3) CD en formato digital editable, la cual tendrá que incorporar los 

siguientes contenidos:  

– Proyecto As Built 

– Manual de funcionamiento de los instalaciones y fichas de características 

técnicas de los equipos electromecánicos 

– Fotografías de la fase de ejecución de las obras  

– Otra documentación significativa generada durante las obras (permisos, 

boletines, informes, actas, ensayos, etc.) 

• Revisar y emitir, dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de 

garantía o en cualquiera otro momento de este periodo (si fuera necesario), un 

informe sobre el estado de las obras.  

• Formular en el plazo de un mes la propuesta de liquidación de las obras, dando 

traslado de la misma al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado 

por la Administración (art. 243 LCSP) para que lo trámite ante el Órgano de 

contratación. 

– Respecto a la explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones: 

✓ Dirección de la ejecución de la parte del contrato correspondiente a la explotación, 

mantenimiento y conservación de las instalaciones en funcionamiento, en conformidad 

con el PCAP del contrato de obras y las “Prescripciones técnicas asociadas a la 

explotación y mantenimiento de los pozos durante la ejecución de las obras” 

✓ Coordinar y dirigir el equipo técnico de colaboradores 

✓ Actuar como interlocutor ordinario ante las diferentes Administraciones, Organismos y 

Particulares 

✓ Asistir a los actos formales de comprobación del replanteo de las obras e inicio de la 

fase de explotación, mantenimiento y conservación asociadas al contrato de obras 

principal (exceptuando la mejora voluntaria de explotación, mantenimiento y 

conservación durante el año de garantía); al acto de recepción de las obras y de la fase 

de explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones durante la fase de 

construcción; así como tomar las decisiones pertinentes y firmar las actas 

correspondientes  

✓ Supervisión de la ejecución, comprobando que su realización se ajusta al establecido 

en el contrato, y adoptando las decisiones y cursando al contratista las órdenes e 

instrucciones necesarias con el fin de garantizar la correcta realización de la prestación 

pactada.  
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✓ Proponer al órgano de contratación la imposición de penalizaciones al contratista en 

caso de incumplimiento del contrato imputable al mismo.  

✓ Informar al órgano de contratación sobre los posibles incumplimientos de los 

compromisos adquiridos por el contratista relativo a los criterios de adjudicación y 

condiciones especiales de ejecución, proponiendo, si procede, el inicio del 

procedimiento de imposición de penalizaciones o resolución del contrato. 

1.2.3 FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE 

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y, SI PROCEDE, EN FASE DE EXPLOTACIÓN, 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES EN 

FUNCIONAMIENTO, DE FORMA SIMULTÁNEA 

Sin perjuicio de las atribuciones, responsabilidades y obligaciones conferidas por la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, las tareas y funciones a desarrollar por parte del Coordinador 

de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras, así como de la fase de explotación, 

mantenimiento y conservación de las instalaciones en funcionamiento, formando parte de la 

Dirección facultativa, serán las siguientes: 

– Analizar el proyecto de obra y el estudio de seguridad y salud. 

– Analizar, informar y aprobar si procede, el Plan de Seguridad y Salud redactado por el 

contratista adjudicatario de las obras incluidas en este pliego, tanto el inicial como los que 

consecutivamente se confeccionen. 

– Analizar, informar y aprobar si procede, los Planes de Seguridad de cada una de las 

subcontratos y trabajadores autónomos, tanto el inicial como los que posteriormente se 

confeccionen, en caso de que no se subroguen al Plan de Seguridad del constructor principal 

de las obras. 

– Actuar como interlocutor ordinario ante las diferentes Administraciones, Organismos y 

Particulares durante la ejecución de las obras. 

– Visitar las diferentes actividades de obra en cada visita, dejando constancia mediante la 

correspondiente acta de visita. 

– Asistir a las reuniones/visitas que realice la Dirección facultativa de las obras, así como a 

todas aquellas reuniones donde se le requiera por circunstancias extraordinarias y que 

tengan relación con su responsabilidad.  

– Realizar las reuniones de coordinación del personal responsable de seguridad y salud de las 

diferentes empresas de la obra. 

– Emitir el informe oportuno de recomendación de ajuste o reforma de la documentación de 

seguridad y salud, así como informar los posibles anexos al Plan de Seguridad y Salud de 

acuerdo con las necesidades que surjan durante la ejecución de los trabajos. 

– Comprobar supervisar y exigir la correcta actuación de los servicios de prevención y 

evaluación de cada uno de los contratistas y subcontratistas. 

– Coordinar la aplicación por las empresas que intervengan en la construcción de los principios 

generales de prevención y seguridad de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
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– Coordinar a las empresas (contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos) 

participantes en la obra porque apliquen los principios de acción preventiva. Supervisar el 

libro de subcontratación de la obra. 

– Organizar la coordinación de actividades empresariales. 

– Mantener informada a la Dirección facultativa, Delegado en obra del contratista y al Promotor 

de la situación de la seguridad y salud de la obra, lo cual incluye analizar cualquier posible 

accidente laboral emitiendo un informe sobre este tema con las conclusiones 

correspondientes para adoptar las medidas necesarias para prevenir accidentes laborales 

de origen similar. 

– Mantener informada a la Dirección facultativa y al Promotor de cualquier anotación efectuada 

en el Libro de Incidencias. 

– Mantener informada a la Dirección facultativa y al Promotor de las posibles visitas de técnicos 

o inspectores de la autoridad laboral competente. 

– Hacer el seguimiento y supervisión en relación a los siguientes aspectos: 

✓ Apertura del Centro de Trabajo por parte del contratista adjudicatario de la obra. 

✓ Modalidad preventiva de la empresa.  

✓ Libro de subcontratación de la obra. 

✓ La existencia de los seguros correspondientes de obra, que las diferentes empresas 

participantes en la misma disponen. 

✓ Adoptar las medidas necesarias para limitar y controlar las personas que acceden a la 

obra, mediante los protocolos de autorización pertinentes. 

✓ Actividad de formación/ información de trabajadores sobre prevención de riesgos, en 

función de gremios específicos y entrega de EPI’s. 

✓ Comprobar la existencia de los avisos que tienen que estar expuestos: Servicios 

Sanitarios, ambulancia, aviso previo, modificación del aviso, etc.  

✓ Comprobación del cumplimiento con los temas de Seguridad Social y manualidades de 

cada trabajo.  

✓ Comprobación de la idoneidad y eficacia de la señalización seguridad y salud de la obra. 

✓ Informes mensuales de siniestralidad generados por el contratista. 

– Elaborar los informes mensuales, así como llevar a cabo los trabajos de gabinete necesarios 

para generar la documentación necesaria. . 

Con el fin de elaborar un archivo documental en el cual quede reflejado el control de los aspectos 

anteriormente citados, el Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras se 

encargará de solicitar, supervisar y analizar la siguiente documentación a aportar por el 

contratista de las obras: 

– Copia de apertura del centro de trabajo. 

– Modalidad preventiva de la empresa 

– Seguros de responsabilidad de las diferentes empresa 

– Notificación del comienzo de las actuaciones. 
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– Avisos de paralización de trabajos, si procede. 

– Pla de Seguridad y Salud, y las modificaciones que puedan surgir durante la ejecución. 

– Acta de entrega y subrogación del Plan de Seguridad, a los subcontratistas. 

– Acta de entrega y subrogación del Plan al de Seguridad a los trabajador autónomos. 

– Control documental del Libro de Subcontratación. 

– Relación de personal que intervendrá en la obra. 

– Registro de copias de altas de Seguridad Social, TC1 y TC2. 

– Documentos de control de reconocimientos médicos, y certificados de formación e 

información proporcionados a los trabajadores. 

– Autorizaciones para acceso a las obras del personal del Contratista, Subcontratistas y 

Autónomos. 

– Constitución del Comité de Seguridad y Salud, si procede. 

– Actas de reunión de Comité de Seguridad y Salud. 

– Acta de disolución de Comité de Seguridad y Salud. 

– Nombramientos de: 

✓ Técnico de prevención, y acreditación de la formación adecuada. 

✓ Encargado de seguridad y salud de las empresas intervinientes (Recurso Preventivo), y 

acreditación de la formación adecuada. 

✓ Miembro de la cuadrilla de seguridad y salud 

✓ Señalista de maniobras o tránsito. 

– Documentos de control de entrega de equipos de protección individual (EPI’s), por parte del 

constructor, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

– Acreditación de los maquinistas. 

– Autorización de utilización de máquinas, equipos y herramientas. 

– Informes de siniestralidad y de investigación de accidentes laborales. 

– Control documental del Libro de Incidencias. 

Por otro lado, el Coordinador de seguridad y salud tendrá que generar la siguiente 

documentación para entregar a la Dirección facultativa de las obras, al Promotor y al Delegado 

en obra del contratista si procede: 

– Nombramiento del Coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de las obras y 

sustitución del mismo si procede. 

– Aprobación del Plan de Seguridad y Salud Laboral elaborado por el contratista, y las 

modificaciones de este que se puedan generar durante la ejecución de la obra. 

– Emitir si procede, el informe de recomendación de ajuste o reforma de la documentación de 

seguridad y salud, así como informar los posibles anexos al Plan de Seguridad y Salud de 

acuerdo con las necesidades que surjan durante la ejecución de los trabajos. 

– Recepción del proyecto de instalación eléctrica provisional de obra. 
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– Actas de visita del Coordinador de seguridad y salud que incluirá un reportaje fotográfico, y 

la adecuada notificación al Delegado en obra del contratista. 

– Actas de reuniones con la Dirección facultativa de las obras. 

– Actas e informes de reuniones con terceros (vecinos, plataformas ciudadanas, asociaciones 

empresariales, ayuntamiento, etc.) relativas con objeto del contrato. 

– Informe sobre el estado de seguridad y salud de los trabajos, por actividades y por empresas, 

reseñando incumplimientos del plan, actuaciones positivas, etc. 

– Informe detallado de incumplimientos, incidencias o deficiencias de seguridad, incluso 

aunque las incidencias no tengan como consecuencia daños a personas. 

– Informes de investigación de accidentes y supervisión y análisis de los índices de 

siniestralidad. 

– La Dirección facultativa de las obras dispondrá de un informe mensual que incluya como 

mínimo, los documentos actualizados que se relacionan: 

✓ Memoria y conclusiones del periodo informado. 

✓ Listado de empresas subcontratistas y trabajadores autónomos en obra y su control 

documental (Libro de subcontratación). 

✓ Actas de visita del Coordinador de Seguridad y Salud, con reportaje fotográfico. 

✓ Anotaciones en el Libro de Incidencias. 

✓ Visitas de técnicos o inspectores de la autoridad laboral 

✓ Análisis del cumplimiento de los principios generales aplicables durante la ejecución de 

la obra. 

✓ Grado de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de las empresas concurrentes y 

de los trabajadores autónomos. 

✓ Asuntos relevantes pendientes. 

✓ Actas de reuniones de coordinación del personal responsable de seguridad y salud de 

las diferentes empresas de la obra. 

✓ Estadística de siniestralidad a la obra. 

– Informe final de seguridad y salud de la obra, con un resumen de los aspectos más 

destacados de los incluidos en los informes mensuales. 

1.3 DISPOSICIONES GENERALES 

1.3.1 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS E INSTALACIONES. PRELACIÓN 

El orden de prelación de los documentos contractuales será el siguiente: 

1. Contrato y Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, incluyendo los compromisos 
requeridos en la fase de licitación. 

2. Cuadro de precios nº 1 del “Documento nº 4. Presupuesto” del proyecto, los precios 
elementales y auxiliares del Anejo de Justificación de precios, y los precios unitarios 
contemplados en el Anejo de Control de Calidad 
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3. “Documento nº 3. Pliego de Prescripciones Técnicas” del proyecto. 

4. “Documento nº2. Planos” del proyecto. 

5. Las partes del proyecto que remitan, de forma específica, a los documentos contractuales 
anteriores  

Las obras e instalaciones vienen definidas en los documentos del presente proyecto: Memoria y 

Anejos, Planos, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y Presupuesto.  

En caso de incompatibilidad entre lo indicado en los diferentes documentos del proyecto se 

seguirán las siguientes normas: 

– El documento nº 2, “Planos”, tiene prelación sobre los demás documentos en lo que a 

dimensiones se refiere. Las cotas en los planos tendrán preferencia sobre las medidas a 

escala. En los elementos que figuren en varios planos, serán preferentes los de mayor 

escala. 

– El documento nº 3, “Pliego de Prescripciones Técnicas”, tiene prelación sobre los demás en 

lo que se refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de las obras.  

– El cuadro de precios nº 1 tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere 

a los precios de las unidades de obra. 

– Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas y omitido en Planos, o viceversa, 

habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la 

unidad de obra esté definida en uno u otro documento, y tenga precio en el Presupuesto. 

– Las omisiones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que sean 

indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos en el proyecto, y que por 

uso o costumbre deban ser realizados, no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar 

estos detalles de obra, sino que deberán ser correctamente ejecutados. 

– En cualquier caso, se dará prioridad a aquello que permita la mejor ejecución y 

funcionamiento de la instalación, siguiendo las instrucciones de la Dirección facultativa. 

A los documentos mencionados habrá que añadir: 

– Los planos de obra complementarios o substitutivos de los planos, que hayan sido 

debidamente aprobados por la Dirección facultativa. 

– Las órdenes escritas emanadas de la Dirección facultativa y reflejadas en el Libro de 

Órdenes, existente obligatoriamente en la obra. 

El resto de documentos del proyecto se considerarán informativos, y como tales representan una 

opinión fundada de la Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la 

certeza de los datos que se suministran; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo 

complemento de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios 

medios. Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su 

defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, al 

Planeamiento y a la ejecución de las obras. 

1.3.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA 

Se estará, en general, a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del 

contrato, en el presente Pliego de Prescripciones técnicas particulares y en la normativa de 

aplicación. 
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Sin perjuicio de lo anterior y siempre que la naturaleza y características de las obras lo permitan, el 

Contratista deberá elaborar, tramitar y dar cumplimiento a los aspectos que se exponen a 

continuación, adaptándolos a su sistema productivo y a la realidad física de los terrenos, siendo a 

cuenta del Contratista cuantos gastos se produzcan:   

a) Previamente a la firma del acta de comprobación de replanteo 

• Plan de seguridad y salud y documentación complementaria asociada (Aprobación 

del Plan, apertura centro de trabajo, coordinación actividades empresariales, etc.). 

En el caso que los trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar 

expuestos a fibras de amianto o de materiales que lo contengan, será de aplicación 

el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 

exposición al amianto. En este supuesto, el empresario deberá elaborar un plan de 

trabajo específico de las actividades con riesgo y de las medidas de seguridad y 

salud de los trabajadores, y tramitar el mismo ante la autoridad laboral  

• Programa de trabajos detallado, en desarrollo del Plan de Obra del Proyecto y de 

la oferta presentada, si procede, adaptado a los documentos contractuales, 

condicionantes normativos y de tramitación (ordenanzas municipales, plan de 

medidas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 

amianto, etc.), plazos de entrega definitiva de los equipos y a los medios de 

ejecución de la obra, así como a las condiciones de funcionamiento de las 

instalaciones existentes durante las obras (si procede), para su aprobación por 

parte de la Dirección facultativa. 

• Documentación, gestiones y comunicaciones asociadas a las prescripciones y 

condiciones de las autorizaciones, concesiones, licencias, y permisos de las 

Administraciones intervinientes y de los propietarios de los terrenos afectados por 

las obras. 

b) En el plazo máximo de dos semanas desde la firma del acta de comprobación de 
replanteo, y sin perjuicio de las actualizaciones y documentación complementaria que 
se requieran durante la ejecución de los trabajos. 

• Documentación, gestiones y comunicaciones restantes, asociadas a las 

prescripciones y condiciones de las autorizaciones, concesiones, licencias, y 

permisos de las Administraciones intervinientes, de los propietarios de los terrenos 

afectados por las obras y de los terrenos adicionales que el contratista proponga 

para acopios y trabajos auxiliares. 

• Trabajos complementarios de comprobación de topografía, geotecnia, 

inspecciones, inventarios, etc., necesarios para el correcto inicio de los trabajos.  

• Servicios afectados. Recopilación de información y propuesta de organización de 

los trabajos asociados.  

• Programa específico de Gestión de Residuos de construcción-demolición 

• Programa de acopios y autorizaciones correspondientes (si procede) 

• Programa de organización y desvíos de tráfico. 

• Programa de vigilancia ambiental 

• Programa de calidad, ensayos y pruebas. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 13 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

• Confrontación de los planos y medidas para informar por escrito a la Dirección 

facultativa de aquellos aspectos que, a su juicio, no hayan sido correctamente 

reflejados en la documentación de proyecto o de cualquier contradicción que 

encontrara. La Dirección facultativa dispondrá de quince (15) días para la resolución 

de las dudas planteadas. Una vez aprobadas las correcciones correspondientes, el 

Contratista deberá disponer en la obra de una colección completa de los planos 

actualizados. 

c) En el plazo máximo de cuatro semanas desde la firma del acta de comprobación de 
replanteo, y sin perjuicio de las actualizaciones y documentación complementaria que 
se requieran durante la ejecución de los trabajos. 

• Versiones definitivas corregidas de todos los documentos del apartado b), según 

las indicaciones de la Dirección facultativa 

• Documentación preceptiva para la tramitación ante la administración competente 

en materia de instalaciones eléctricas de las autorizaciones previas y de puesta en 

servicio. 

• Documentación preceptiva para la tramitación del suministro eléctrico ante la 

compañía eléctrica. 

• Propuesta de equipos equivalentes propuestos a la Dirección facultativa, 

juntamente con toda la documentación técnica necesaria para su evaluación, y 

justificación de la equivalencia y/o mejora respecto a los equipos propuestos en 

proyecto. Los equipos equivalentes propuestos por el Contratista no pueden ser 

motivo, en ningún caso, de incremento de precio del proyecto.  

• La Dirección facultativa deberá aprobar expresamente la relación definitiva de 

equipos, en el plazo máximo de dos semanas desde la presentación de la lista por 

el Contratista, indicando en cada caso qué equipos equivalentes acepta y cuáles 

deben ser los propuestos en el proyecto. La no contestación por parte de la 

Dirección facultativa en el plazo indicado supone la no aceptación de los mismos y, 

por lo tanto, la obligación por parte del Contratista de suministrar los equipos 

indicados en el Proyecto. 

• En el caso de obras cuya duración y/u organización por fases lo aconsejen, podrá 

plantearse el análisis y selección de los equipos por bloques, siempre y cuando no 

resulten afectados los plazos parciales ni globales establecidos en el contrato.     

d) En el plazo máximo de dos semanas desde la aprobación definitiva de los equipos 
propuestos 

• Planos de implantación detallada de los equipos e instalaciones y de ejecución de 

las obras, que recojan todos los ajustes derivados de las dimensiones finales de los 

equipos aprobados, anclajes de éstos, conducciones e interferencias, para la 

aprobación de la Dirección facultativa. 

e) Durante la ejecución de las obras 

• Justificación documental y medios auxiliares necesarios para la realización, por 

parte de la Dirección facultativa, de las mediciones de las unidades de obra 

ejecutadas durante el período anterior (albaranes, fotografías, mediciones 

auxiliares, relación de incidencias, etc.). La documentación deberá entregarse con 

la suficiente antelación a la realización de dicha medición. 
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• Comunicación a la Dirección facultativa, por escrito y con acuse de recibo, de 

cualquier incidencia que pueda suponer una variación del precio del proyecto, en el 

plazo máximo de dos días laborables desde el momento en que se produzca. Dicha 

comunicación deberá acompañarse de la justificación documental necesaria, así 

como de una estimación de la desviación observada con respecto del proyecto. El 

Contratista no podrá reclamar cantidad alguna adicional al precio del proyecto, si 

no efectúa la comunicación y presentación en plazo de dicha documentación. 

• Entrega a la Dirección facultativa de original o copia de toda la documentación 

generada durante la ejecución de la obra, en especial la referente a permisos, 

trámites y/o autorizaciones, albaranes y documentación de equipos instalados, 

pruebas y análisis realizados, planos de montaje, despieces y cualquier otro 

documento relevante para incluir en la documentación final de la obra. 

• Comunicación escrita a la dirección de obra de la fecha prevista de terminación del 

contrato, a los efectos de que se pueda realizar su recepción. 

f) Con carácter general, cualquier otra documentación, tramitación y/o gestión derivada de 
las autorizaciones, licencias y permisos del proyecto de referencia.  

1.3.3 GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán a cuenta del Contratista los gastos generales e indirectos que se exponen a continuación, 

siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo contrario. 

Se considerarán costes indirectos: 

– los asociados a garantizar la operatividad de las instalaciones existentes 

– los de construcción, remoción y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones 

auxiliares (oficinas, comunicaciones, almacenes, talleres, laboratorios, etc.) 

– los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales. 

– los de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua, energía 

eléctrica y otros servicios necesarios para las obras; así como la adquisición de dicha agua 

y energía; 

– los de coordinación con otras obras coincidentes en la zona y/o en el tiempo 

– los del personal técnico y administrativo adscrito a la obra   

Se considerarán gastos generales de estructura, los gastos financieros, cargas fiscales, 

Impuesto sobre el Valor Añadido excluido, tasas de la Administración legalmente establecidas, 

que inciden sobre el costo de las obras y demás derivados de las obligaciones del contrato, y en 

particular: 

– los que origine el replanteo de las obras o su comprobación, incluyendo los replanteos 

parciales de las mismas, así como la toma de datos suplementarios que fuere preciso 

conseguir para completar el proyecto original  

– los gastos de jornales, materiales y consumos necesarios para las mediciones y las pruebas 

– los de ensayos y análisis "in situ" y de laboratorio de materiales y unidades de obra, y los 

informes específicos que en cada caso resulten pertinentes que sean necesarios para la 

recepción de los materiales y de las obras, siempre que no superen el porcentaje indicado 

en el Pliego de cláusulas administrativas particulares del contrato de obras.  
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– los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes 

– los de construcción, montaje y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos 

provisionales de accesos a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción 

responda a conveniencia del Contratista, y los de conservación durante el mismo plazo de 

toda clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Administración que no se 

efectúen aprovechando carreteras existentes;  

– los de conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales 

y limpieza general de la obra a su terminación; 

– los de retirada y gestión de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias 

observadas y puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 

– los daños a terceros a consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las 

obras. 

– los de construcción, montaje y conservación de toda clase de instalaciones y construcciones 

auxiliares, incluso de instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias 

para las obras; así como la adquisición de dicha agua y energía 

– los de construcción, explotación y conservación, durante el plazo de su utilización, de 

conducciones y bombeos provisionales necesarios para la ejecución de las obras e 

instalaciones proyectadas, sin causar interrupciones en los servicios municipales 

– los de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes 

– los de construcción y conservación durante el plazo de su utilización de desvíos provisionales 

de accesos a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda a 

conveniencia del Contratista, y los de conservación durante el mismo plazo de toda clase de 

desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Administración que no se efectúen 

aprovechando carreteras existentes 

– los de remoción y retirada de las instalaciones, herramientas y materiales, así como los de 

limpieza general de la obra a su terminación 

– los de elaboración de los planos de las obras realmente ejecutadas, salvo que se estipule 

un precio en el presupuesto 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto y, por 

consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños 

por causas o imprevisiones imputables a él. Esta obligación de conservar las obras se extiende 

igualmente a los acopios que se hayan certificado, correspondiendo, por tanto, al Contratista el 

almacenamiento, guarda y custodia de estos acopios y la reposición de aquellos que se hayan 

perdido, destruido o dañado por su causa o imprevisión.  

Será de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les 

correspondan y todos los daños que causen por la perturbación del tráfico en las vías públicas, 

la explotación de canteras, la extracción de tierras para la ejecución de los terraplenes, el 

establecimiento de almacenes, talleres y depósitos; los que se originen con la habilitación de 

caminos y vías provisionales para el transporte de aquellos o para apertura y desviación de 

cauces, y los que exijan las demás operaciones que requieran la ejecución de las obras. 
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En los casos de resolución del contrato, sea por finalización o por cualquier otra causa que la 

motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de 

la retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras.  

1.3.4 COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar 

su actuación con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la Dirección facultativa, 

adaptando su programa de trabajo en lo que pudiera resultar afectado sin que por ello tenga 

derecho a indemnización alguna ni justificar retraso en los plazos señalados. 

1.3.5 FORMA DE ABONO DE LAS OBRAS, RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN 

Las obras ejecutadas se abonarán al Contratista por medio de certificaciones mensuales, 

aplicando al volumen de cada unidad de obra ejecutada el precio correspondiente del Cuadro de 

Precios nº 1. 

Todos los meses a partir de la fecha comienzo de la Obras, la Dirección de las mismas formulará 

una Relación Valorada de las ejecutadas durante el período anterior. Dicha relación contendrá 

las mediciones efectuadas y valoradas de acuerdo con los criterios presentados en los puntos 

anteriores. El Contratista podrá presenciar la realización de dichas mediciones. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada, se le aumentarán los porcentajes 

adoptados para formar el presupuesto base de licitación, y a la cifra resultante se le aplicará el 

coeficiente de adjudicación, obteniendo así la relación valorada. 

La Dirección facultativa enviará un ejemplar de la relación valorada al Contratista, a efectos de 

su conformidad o reparos, pudiendo éste formular sus alegaciones en un plazo máximo de diez 

días desde la recepción de la misma. Transcurrido este plazo sin formular alegaciones por parte 

del Contratista se considerará otorgada la conformidad a la relación valorada. En caso contrario, 

y de aceptarse en todo o en parte las alegaciones del Contratista, éstas se tendrán en cuenta a 

la hora de redactar la próxima relación valorada, o en su caso, en la certificación final o en la 

liquidación del contrato.  

Tomando como base la relación valorada mensual, la dirección facultativa expedirá la 

correspondiente certificación de obra en el plazo máximo de diez días siguientes al período que 

corresponda, la cual se tramitará por parte de la Dirección facultativa en la forma reglamentaria. 

El abono de estas certificaciones tendrá el concepto de pagos a cuenta sujetos a las 

rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final y sin suponer de forma alguna, 

aprobación y recepción de las obras que comprenden. 

1.3.6 RECEPCIÓN, CERTIFICACIÓN FINAL Y LIQUIDACIÓN DE LAS OBRAS 

Con carácter general, se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.  

Sin perjuicio de lo anterior, se procederá a la recepción una vez superadas todos los ensayos y 

pruebas necesarias con resultado satisfactorio, así como se acredite el cumplimiento de todas 

las obligaciones contenidas en los documentos contractuales.  

El procedimiento a seguir será el siguiente: 
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– Con una antelación de un mes respecto a la fecha de terminación de las obras, la Dirección 

facultativa remitirá al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la 

Administración la comunicación del Contratista indicando la fecha prevista de finalización, 

junto con su informe de si procede realizar el acto de recepción. 

– Se llevarán a cabo las acciones necesarias para que, en el momento de la recepción, se 

hayan superado todos los ensayos y pruebas necesarias, y obtenido los permisos de 

instalaciones precisos para el funcionamiento de las obras e instalaciones, de modo que 

puedan ser entregadas o cedidas al uso a que se destinen. 

– Acta de transmisión de la gestión, mantenimiento y conservación de los elementos afectados 

por las obras, con la firma del Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por 

la Administración, la Dirección facultativa y el Responsable del contrato de explotación, 

mantenimiento y conservación. En caso de que el Contratista de explotación, mantenimiento 

y conservación planteara discrepancias sobre el estado de los elementos objeto de 

transmisión, la Dirección facultativa de las obras y el Responsable del contrato de 

explotación, mantenimiento y conservación deberán informar al respecto, previamente a la 

formalización del Acta. 

– El Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administración 

determinará la fecha para llevar a cabo el acto de recepción de las obras y lo comunicará a 

las partes. La recepción deberá realizarse dentro del plazo de un mes desde la fecha de 

finalización de las obras. 

– Acto de recepción de las obras: 

✓ En caso de que las obras se encuentren en buen estado y conforme a las prescripciones 

previstas, se levantará el acta correspondiente, adjuntando la documentación 

justificativa necesaria e iniciándose el plazo de garantía. La Dirección facultativa dará 

las instrucciones oportunas al Contratista acerca de la conservación de la obra y los 

aspectos que deben ser especialmente estudiados o vigilados durante el periodo de 

garantía, así las pruebas de funcionamiento que no se hubieran podido llevar a cabo 

antes de la recepción, y las pruebas de rendimiento a realizar durante el plazo de 

garantía. 

✓ En caso de que las obras no se hallen en estado de ser recibidas, la Dirección facultativa 

señalará los defectos detectados y detallará el plazo asociado y las instrucciones 

oportunas al Contratista para remediar aquéllos, dejando constancia en el acta. Si 

transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele otro 

nuevo plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato. 

✓ Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de obra susceptibles de ser 

ejecutadas por fases que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en 

el contrato. 

✓ Por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente, 

el órgano de contratación puede acordar la ocupación efectiva de las obras o su puesta 

en servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción. 

– En el plazo máximo de un mes desde la fecha de la recepción se realizará la medición 

general de las obras a iniciativa de la Dirección Facultativa. La asistencia del Contratista es 

obligatoria, para lo cual se le notificara con antelación suficiente. De dicho acto se levantará 

acta por triplicado suscrita por la dirección facultativa y el Contratista, remitiendo un ejemplar 
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al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administración. Si el 

contratista no hubiera asistido a la medición, la dirección de obras le remitirá un ejemplar del 

acta correspondiente. El contratista tendrá un plazo de cinco días hábiles para prestar su 

conformidad o manifestar los reparos que considere oportunos. En este último supuesto, el 

director facultativo deberá emitir su informe en el plazo de diez días hábiles. 

– En base a la medición final, la Dirección facultativa elaborará la certificación final de las obras 

y la remitirá al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la 

Administración para su revisión a efectos de adecuación de los precios unitarios del contrato 

y comprobación aritmética del importe resultante. A continuación, se dará audiencia al 

Contratista. En caso de que el Contratista planteara discrepancias a la propuesta de 

certificación final, la Dirección facultativa deberá informar sobre las mismas. 

– El Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administración elevará 

la propuesta de certificación final para la aprobación por parte del Órgano de contratación, 

en un plazo no superior a tres (3) meses desde la recepción. 

– Antes del abono del importe de la certificación final aprobada por el Órgano de contratación, 

la Dirección facultativa elaborará y/o recopilará y revisará, para su entrega al Coordinador de 

obras/ Representante Facultativo designado por la Administración, la documentación de obra 

acabada, la cual deberá incorporar los siguientes contenidos (incluyendo tres (3) CD en 

formato digital editable):  

✓ Proyecto As Built 

✓ Manual de funcionamiento de les instalaciones y fichas de características técnicas de 

los equipos electromecánicos 

✓ Fotografías de la fase de ejecución de las obras  

✓ Otra documentación significativa generada durante las obras (permisos, boletines, 

informes, actas, ensayos, etc.) 

– La Dirección facultativa emitirá, dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del 

plazo de garantía, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable o, en caso 

contrario, una vez reparado lo construido, se formulará en el plazo de un mes la propuesta 

de liquidación de las obras, dando traslado de la misma al Coordinador de obras/ 

Representante Facultativo designado por la Administración para que lo tramite ante el Órgano 

de contratación, otorgando al contratista un plazo de 10 días para que preste su conformidad 

o manifieste los reparos que estime oportunos. Dentro del plazo de dos meses, contados a 

partir de la contestación del contratista o del transcurso del plazo establecido para tal fin, el 

órgano de contratación deberá aprobar la liquidación y abonar, en su caso, el saldo 

resultante de la misma. 

– Si el informe sobre el estado de las obras no fuera favorable, debe indicarse en el mismo si 

la causas son debidas a defectos de ejecución o al uso de lo construido. En el primer caso, 

la Dirección facultativa procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la 

debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 

continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna 

por ampliación del plazo de garantía. En el segundo caso, se emitirá un informe favorable 

haciendo constar las causas de las deficiencias. En ambos casos, la tramitación proseguirá 

en los mismos términos del párrafo primero. 
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1.3.7 LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES 

Para la correcta ejecución y puesta en servicio de las instalaciones proyectadas, se requieren 

las siguientes tramitaciones: 

– FASE 1: Aprobación de la realización del sondeo. 

– FASE 2: Otorgamiento de la concesión y explotación de aguas subterráneas. 

– FASE 3: Autorización de las instalaciones de extracción y/o impulsión. 

APROBACIÓN / LEGALIZACIÓN DE PROYECTO DE LABORES SUBTERRÁNEAS (SONDEO)1 

Este procedimiento, según el Plan Hidrológico de las Islas Baleares, es común a todas las 

solicitudes de aprobación de sondeo independientemente de su utilidad / finalidad. 

En este caso, el contratista adjudicatario de las obras será el responsable de elaborar y 

recapitular la siguiente documentación: 

✓ Proyecto de labores subterráneas (incluido en el presente proyecto en el documento 

nº6) 

✓ Nombramiento de D.O 

✓ Conformidad de la empresa de sondeos con las obras contempladas en el proyecto. 

✓ Plano de la finca y situación de la obra E1:25.000 

✓ Plano con la localización exacta E1:5.000 

✓ Plano de catastro con delimitación de la finca. 

✓ Croquis de acceso a la finca y de situación exacta del sondeo en la finca. 

✓ Cumplimentación de la solicitud de autorización y pago de tasas administrativas (modelo 

046). 

✓ Tramitación ante la Dirección General de Recursos Hídricos. 

OTORGAMIENTO DE CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS2 

Este procedimiento se debe realizar para la explotación de aguas subterráneas a través de 

sondeos, tanto nuevos, como existentes. 

En este caso, el contratista adjudicatario de las obras será el responsable de elaborar y 

recapitular la siguiente documentación: 

✓ Documento justificativo del uso y del volumen máximo anual a solicitar, si no se ha 

presentado la solicitud de sondeo o este no es suficiente. (De acuerdo a los artículos 

120, 121 y / o 33 del PHIB RD 51/2019, en función del uso del agua). 

 

 

 

1 https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/3664096/ 

2 https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/4454353/ 

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/3664096/
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/4454353/
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✓ Certificado de dirección de obra subterránea suscrito por la persona directora facultativa 

(para cada uno de los sondeos que se hayan realizado en fase 1). 

✓ Hoja de características del sondeo suscrita por la Dirección Facultativa. Esta será 

responsable legal de la veracidad de los datos de la hoja de características (para cada 

uno de los sondeos que se hayan realizado en fase 1). 

✓ Realización de ensayos y redacción de informe incluyendo niveles dinámicos, caudal 

punta y caudal medio de explotación previstos. 

✓ Plano de la zona con la distancia al aprovechamiento más cercano y con un inventario 

de puntos de aprovechamiento de agua. 

✓ Realización de toma de muestra de agua, analítica del agua para laboratorio acreditado 

con determinación, como mínimo, de conductividad, cloruros, sulfatos y nitratos, se 

deberá acompañar de la identificación el punto de muestreo (para cada uno de los 

sondeos de la concesión). 

✓ Realización de ensayo de bombeo que permita la fijación del caudal. Los ensayos de 

bombeo deberán diseñarse en función de las características de la obra de captación y 

del caudal solicitado inicialmente, y en todo caso deberán demostrar la estabilidad de la 

explotación y la no afección a terceros. 

✓ Cumplimentación de la solicitud de concesión y explotación, así como el pago de las 

tasas administrativas (modelo 046). 

✓ Tramitación ante la Dirección General de Recursos Hídricos. 

AUTORIZACIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES DE ELEVACIÓN DE AGUAS3 

En este caso, el contratista adjudicatario de las obras será el responsable de elaborar y 

recapitular la siguiente documentación: 

✓ Certificado de dirección de obra subterránea suscrito por la persona directora facultativa. 

✓ Modelo normalizado de memoria técnica de diseño (MTD), con esquema eléctrico 

unifilar. Debe ir suscrito por Instalador de Baja tensión. 

✓ Memoria técnica de diseño BT 

✓ Certificado de persona instaladora eléctrica autorizada, suscrito por Instalador de Baja 

tensión. 

✓ Certificado de adecuación emitido por la persona directora facultativa. Memoria 

hidráulica. Debe ir suscrito por técnico facultativo competente, y debe incluir: 

• Descripción de las instalaciones con ubicación definitiva (UTM ETRS89 Huso 31 

N). 

• Esquema delimitado en planta tanto de la instalación eléctrica como de la hidráulica. 

 

 

 

3 https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/4526539/ 

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/4526539/
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• Justificación de la selección de la bomba, fotocopia de la placa de la bomba y de 

sus características (incluyendo las curvas). 

✓ En caso de que se tenga que contratar energía eléctrica, se debe aportar el siguiente: 

• Plano general en planta a escala adecuada, grafiando la situación del contador, 

recorrido de las líneas eléctricas, elementos eléctricos auxiliares, sección de las 

zanjas y situación del sondeo. 

• Copia de la contestación a la petición de suministro por parte de la compañía 

distribuidora de energía eléctrica (incluyendo los planos del punto de conexión). 

✓ Cumplimentación de la solicitud de concesión y explotación, así como el pago de las 

tasas administrativas (modelo 046). 

✓ Tramitación ante la Dirección General de Recursos Hídricos. 

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN4 

En este caso, el contratista adjudicatario de las obras será el responsable de elaborar y 

recapitular la siguiente documentación: 

✓ Proyecto as built de instalación de media tensión ejecutada, firmado por técnico. 

✓ Certificado de final de obra (CFO) firmado por el director de obra, de acuerdo con el 

modelo publicado en el Decreto 36/2003. 

✓ Certificado de instalación (boletín) firmado y sellado por el instalador de alta tensión. 

✓ Cumplimentación de la solicitud de puesta en funcionamiento, así como el pago de las 

tasas administrativas. 

✓ Informe técnico favorable de las verificaciones previas a la puesta en servicio, realizado 

por la empresa de producción, transporte y distribución según ITC-RAT 23. 

✓ Copia de las declaraciones de conformidad de los componentes que estén obligados 

según ITC RAT 03 o declaración responsable de disponer de ellas. 

✓ Tramitación ante la Dirección General de Política Industrial. 

LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN5 

En este caso, el contratista adjudicatario de las obras será el responsable de elaborar y 

recapitular la siguiente documentación: 

✓ Certificado de instalación de baja tensión, firmado por el instalador y sellado por la 

empresa instaladora. 

✓ Proyecto de instalación de baja tensión, firmado por técnico. 

✓ Certificado de dirección de obra de instalación de baja tensión, firmado por técnico. 

 

 

 

4 https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/535864  

5 https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/8518  

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/535864
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/8518
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✓ Certificado de inspección de organismo de control, con resultado favorable, firmado y 

sellado. 

✓ Cumplimentación de la solicitud de tramitación 6  así como el pago de las tasas 

administrativas. 

✓ Tramitación ante la Dirección General de Política Industrial. 

2 NORMATIVA APLICABLE 

La siguiente relación de disposiciones constituye el marco normativo al que se ajustarán las 

obras. Sin embargo, son preceptivas todas las disposiciones legales y reglamentarias de carácter 

oficial aplicables a las obras definidas en el presente proyecto, aunque no se citen. Por otra parte, 

las disposiciones de carácter no oficial que se incluyen en la relación serán de aplicación en todo 

lo que no quede expresamente especificado en este Pliego. 

2.1 NORMAS TÉCNICAS DE PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN 

– Real Decreto 470/2021 por el que se aprueba el Código Estructural. 

– Articulado vigente del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3). 

– Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 

Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de 15 de 

septiembre de 1986. 

– Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 

de agosto. 

2.2 NORMAS URBANÍSTICAS 

– Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de urbanismo de las Illes Balears. 

– Normas Subsidiarias de Planeamiento del Municipio de Llubí 

– Plan Territorial de Mallorca, BOIB núm. 90, de 15 de junio de 2010. 

2.3 NORMAS SOBRE AGUAS Y DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

– Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico que desarrolla los títulos preliminar I, IV, V, VI y VII de la Ley de Aguas.  

– Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 

Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 

 

 

 

6 http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/es/formularis_generics/  

http://www.caib.es/sites/tramitacioudit/es/formularis_generics/
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Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros 

reglamentos en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas 

hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

– Real Decreto 51/2019, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la 

Demarcación Hidrográfica de las Illes Balears. 

– Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental 

– Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas.  

– Real Decreto-Ley 4/2007, de 13 de abril, por el que se modifica el texto refundido de la Ley 

de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. 

2.4 NORMAS SOBRE IMPACTO AMBIENTAL 

– Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental 

(LECO). 

– Acuerdo del Consell de Govern de día 3 de marzo de 2006, por el cual se aprueba 

definitivamente, una vez sometida a trámite de audiencia e información pública, la lista de 

lugares de importancia comunitaria (LIC) aprobada por acuerdo del Consell de Govern de 

28 de julio de 2000, en el ámbito de las Illes Balears. 

– Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Islas Baleares. 

– Decreto 28/2006, de 24 de marzo, por el cual se declaran zonas de especial protección para 

las aves (ZEPA), en el ámbito de las Illes Balears. 

– Decreto 29/2006, de 24 de marzo, por el cual se aprueba la ampliación de la lista de lugares 

de importancia comunitaria (LIC) y se declaran más zonas de especial protección para las 

aves (ZEPA), Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la 

información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente 

(incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE). 

– Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto ambiental y evaluaciones 

ambientales estratégicas en las Illes Balears. 

– Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 

integrados de la contaminación 

– Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental 

– Ley 3/2005, de 20 de abril, de protección del medio nocturno de las Illes Balears. 

– Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

– Ley 1/2007, de 16 de marzo, contra la contaminación acústica de las Illes Balears. 

2.5 NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 

– Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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– Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

– Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

– Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad 

de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

– Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

– Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 

17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en las obras de construcción. 

– Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 

comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

– Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. 

2.6 NORMAS SOBRE GESTIÓN DE RESIDUOS 

– Ordenanza municipal reguladora de la gestión de los residuos de la construcción y 

demolición 

– Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

– Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados 

2.7 NORMAS SOBRE ACTIVIDADES 

– Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de 

actividades en las Illes Balears. 

– Ley 6/2019, de 16 de febrero, de modificación de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, de 

régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares. 

– Decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 

de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las 

administraciones públicas de las Islas Baleares para paliar los efectos de la crisis ocasionada 

por la Covid-19 

– Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los Consells Insulares en 

materia de Actividades Clasificadas. 

– Decreto 18/1996, de 8 de febrero, por el cual se aprueba el Reglamento de Actividades 

Clasificadas. 

– Decreto 19/1996, de 8 de febrero, por el cual se aprueba el nomenclátor de actividades 

molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, sujetas a clasificación. 
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– Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

– Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de 

Seguridad contra incendios en establecimientos industriales 

2.8 NORMAS SOBRE CONTRATACIÓN 

– Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción. 

– Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

– Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

– Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de la Ley de contratos de las Administraciones Públicas. 

Será de aplicación, aunque no esté contemplada en la relación anterior, cualquier disposición, 

pliego, reglamento o norma de obligado cumplimiento. 

En caso de presentarse discrepancias entre las especificaciones impuestas por los diferentes 

Pliegos, Instrucciones y Normas, se entenderá como válida la más restrictiva. 

En cualquier caso, se entenderá que las normas citadas serán de aplicación en sus últimas 

versiones actualizadas y editadas. 

3 CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU 

MANO DE OBRA 

3.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE MATERIALES 

Los materiales empleados en la ejecución de todas las obras e instalaciones descritas en el 

presente Proyecto serán nuevos y de primera calidad, salvo que específicamente se señalen 

otras condiciones. 

Cualquier material que no esté detallado en este Pliego y sea necesario emplear, deberá ser 

aprobado por la Dirección facultativa, entendiéndose que será rechazado el que no reúna las 

condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 

En general son válidas todas las prescripciones referentes a las condiciones que deben satisfacer 

los materiales que figuran en las Instrucciones, Pliegos de Prescripciones y Normas Oficiales 

que reglamentan la recepción, transporte, manipulación y empleo de cada uno de los materiales 

que se utilizan en la ejecución de las obras, siempre que en el presente Pliego no se establezcan 

condiciones más restrictivas o de mejor calidad, en cuyo caso prevalecerán estas últimas. 

3.1.1 PROCEDENCIA DE MATERIALES 

El Contratista propondrá los lugares, fábricas o marcas de los materiales, que serán de igual o 

mejor calidad que los definidos en este Pliego y habrán de ser aprobados por la Dirección 

facultativa previamente a su acopio y utilización. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 26 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

3.1.2 ACOPIO DE MATERIALES 

Los materiales se almacenarán de tal forma que la calidad requerida para su utilización quede 

asegurada, requisito éste que deberá ser comprobado en el momento de su utilización. 

3.1.3 EXAMEN Y ENSAYO DE MATERIALES 

No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados por la 

Dirección facultativa, debiendo presentar el Contratista cuantos catálogos, muestras, informes y 

certificaciones de los correspondientes fabricantes que aquella considere necesarios. 

Si la información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos oportunos para 

identificar la calidad de los materiales a utilizar. 

Si se comprobase la existencia de algún defecto en materiales procedentes del propio almacén 

de la obra, por deficiencias de almacenaje o cualquier otra causa, el Contratista viene obligado 

a reponerlos a su costa 

3.1.4 TRANSPORTE DE MATERIALES 

El transporte de los materiales hasta los lugares de acopio o empleo se efectuará en vehículos 

mecánicos adecuados para tal clase de materiales. Además de cumplir todas las disposiciones 

legales referentes al transporte, los vehículos estarán provistos de los elementos que se precise 

para evitar cualquier alteración perjudicial del material transportado y su posible vertido sobre las 

rutas empleadas. 

La procedencia y distancia de transporte que en los diferentes documentos del proyecto se 

consideran para los diferentes materiales no deben tomarse sino como aproximaciones para la 

estimación de los precios, sin que suponga prejuicio de su idoneidad ni aceptación para la 

ejecución de hecho de la obra, y no teniendo el Contratista derecho a reclamación ni 

indemnización de ningún tipo en el caso de deber utilizar materiales de otra procedencia o de 

error en la distancia, e incluso la no consideración de la misma. 

3.1.5 MATERIALES QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

Cuando por no reunir las condiciones exigidas en el presente Pliego sea rechazada cualquier 

partida de material por la Dirección facultativa, el Contratista deberá retirarla de obra en el plazo 

máximo de diez (10) días contados desde la fecha en que sea comunicado tal extremo. Si no lo 

hiciera en dicho término, la Dirección facultativa podrá disponer la retirada del material 

rechazado, por cuenta y riesgo del Contratista. 

Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Dirección facultativa, se 

recibirán con la rebaja de precios que ésta determine, a no ser que el Contratista prefiera 

sustituirlos por otros en condiciones. 

3.1.6 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad de 

estos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan 

empleado. 

Con posterioridad a la recepción de las obras y a la finalización del plazo de garantía, se aplicará 

lo indicado en la Normativa indicada en el presente Pliego. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 27 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

3.2 MATERIAL GRANULAR PARA APOYO Y RECUBRIMIENTO DE TUBERÍAS 

ENTERRADAS 

Se define como material para apoyo de tubería el que se coloca entre el terreno natural del fondo 

de la zanja y la tubería o envolviendo a ésta hasta "media caña". 

Se define como material para recubrimiento de tuberías el que se coloca envolviendo al tubo 

hasta treinta (30) centímetros por encima de la generatriz superior de aquél. 

El material granular para apoyo y recubrimiento de tuberías enterradas consistirá en un árido 

procedente de machaqueo. Su granulometría vendrá dada por un tamaño de partícula 

comprendido entre 0 y 10 mm. 

3.3 MATERIALES A EMPLEAR EN RELLENOS 

Los materiales a emplear en rellenos serán suelos o materiales locales o constituidos con 

productos que no contengan materia orgánica descompuesta, estiércol, materiales congelados, 

raíces, terreno vegetal o cualquier otra materia similar. Los materiales se podrán obtener de las 

excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos o aportes que, en caso necesario, se 

autoricen por la Dirección facultativa. Los rellenos a utilizar en la ejecución de las obras que 

constituyen el objeto del presente proyecto son los indicados a continuación, con la granulometría 

y tamaños de referencia especificados en la partida correspondiente del presupuesto: 

– Material granular del tamaño indicado en el apartado anterior 

– Suelo adecuado, cuyas características deberán cumplir las prescripciones establecidas en 

el artículo 330 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y 

Puentes (PG-3). 

– Suelo seleccionado, cuyas características deberán cumplir las prescripciones establecidas 

en el artículo 330 del  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera 

y Puentes (PG-3) 

3.4 ÁRIDOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Se ajustarán a lo prescrito en el artículo 30 del Código Estructural. Asimismo, se designarán 

según el formato indicado en el artículo 28.1. 

3.5 AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Como norma general podrán utilizarse, tanto para el amasado como para el curado de morteros 

y hormigones, todas aquellas aguas que la práctica haya sancionado como aceptables, es decir, 

que no hayan producido eflorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y 

resistencia de obras similares a las que se proyectan. 

En todo caso podrán analizarse y rechazar todas aquellas que no cumplan las condiciones 

impuestas en el artículo 28 del Código Estructural. 
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3.6 ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES 

Se definirán como aditivos a emplear en hormigones y morteros, los productos en estado sólido 

o líquido que, mezclados junto con los áridos y el cemento durante el amasado, modifican alguna 

de las características del hormigón o mortero, de sus propiedades habituales o de su 

comportamiento. 

El empleo de aditivos podrá ser permitido por la Dirección de la Obra, la cual deberá aprobar o 

señalar el tipo a utilizar, la cantidad y hormigones o morteros en los que se empleará el producto. 

Los aditivos deberán tener consistencia y calidad uniforme en las diferentes partidas y podrán 

ser aceptados basándose en el certificado del fabricante que atestigüe que los productos están 

dentro de los límites de aceptación sugeridos. 

En todo caso podrán analizarse y rechazar todas aquellas que no cumplan las condiciones 

impuestas en el artículo 31 del Código Estructural y en la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16), para los cementos. 

3.7 ADICIONES 

Se definen en el artículo 32 del Código Estructural. 

3.8 CEMENTOS 

Se denominan cementos o conglomerantes hidráulicos a aquellos productos que, amasados con 

agua, fraguan y endurecen sumergidos en este líquido, y son prácticamente estables en contacto 

con él. 

El cemento deberá cumplir las condiciones generales exigidas en la "Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16)" y el Código Estructural, así como lo especificado en el presente 

Pliego. 

3.9 MORTEROS HIDRÁULICOS 

3.9.1 CONDICIONES GENERALES 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 

Eventualmente, pueden contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus 

propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente aprobada por la Dirección 

facultativa. 

Se define la lechada de cemento como la pasta muy fluida de cemento y agua, y eventualmente 

adiciones, utilizada principalmente para inyecciones de terrenos, cimientos, túneles, etc. 

Se utilizarán los tipos de morteros hidráulicos cuyas características se definen en los párrafos 

posteriores. 

3.9.2 MATERIALES 

Los materiales a utilizar cumplirán las condiciones que se exigen en los artículos 

correspondientes de este Pliego. 
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3.9.3 CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN 

Los morteros serán suficientemente plásticos para rellenar los espacios en que hayan de usarse 

y no se retraerán de forma tal que pierdan contacto con superficie de apoyo. 

La mezcla será tal que, al apretarla, conserve su forma una vez que se le suelta sin pegarse ni 

humedecer las manos. 

La proporción en peso del cemento y el agua en las lechadas podrá variar desde el uno por ocho 

(1/8) al uno por uno (1/1), de acuerdo con las características de la inyección y la presión de 

aplicación. En todo caso, la composición de la lechada deberá ser aprobada por la Dirección 

facultativa para cada caso. Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los 

siguientes tipos de morteros de cemento Portland, con sus dosificaciones, definidas por la 

relación entre el cemento y la arena en peso: M 1:6, M 1:5, M 1:4, M 1:3, M 1:2 y M 1:1. 

3.9.4 FABRICACIÓN 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará sobre piso 

impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un producto homogéneo 

de color uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una 

vez batido, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Se fabricará solamente el mortero preciso para su uso inmediato, rechazando todo aquel que 

haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado a los cuarenta y cinco minutos de 

amasado. 

3.10 HORMIGONES 

3.10.1 CONDICIONES GENERALES 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cementos, agua, árido 

grueso y eventualmente productos de adición, que, al fraguar y endurecer, adquieren una notable 

resistencia. 

Los hormigones se ajustarán a lo prescrito en el Código Estructural. 

3.10.2 DESIGNACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Los componentes del hormigón, su dosificación, el proceso de fabricación y el transporte deben 

cumplir las prescripciones incluidas en el artículo 33 del Código Estructural. 

Tal como establece el Código Estructural, la designación del hormigón fabricado en central se 

puede hacer por propiedades o por dosificación y se expresará, como mínimo, la siguiente 

información: 

– Consistencia. 

– Tamaño máximo del árido. 

– Tipo de ambiente al que se expondrá el hormigón. 

– Resistencia característica a compresión para los hormigones designados por propiedades. 

– Contenido de cemento expresado en kg/m3, para los hormigones designados por 

dosificación. 
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– La indicación del uso estructural que tendrá el hormigón: en masa, armado o pretensado. 

La designación por propiedades se realizará de acuerdo con el siguiente formato, tipificado en el 

apartado 33.6 de la Instrucción EHE-08: T-R/C/TM/A. 

– T: Indicativo que será HM para el hormigón en masa, HA para el hormigón armado, y HP 

para el hormigón pretensado. 

– R: Resistencia característica especificada, en N/mm2. 

– C: Letra indicativa del tipo de consistencia: F fluida, B blanda, P plástica y S seca. 

– TM: Tamaño máximo del árido en mm. 

– A: Designación del ambiente al que se expondrá el hormigón. 

En los hormigones designados por propiedades, el suministrador debe establecer la composición 

de la mezcla del hormigón, garantizando al peticionario las características especificadas de 

tamaño máximo del árido, consistencia y resistencia característica, así como las limitaciones 

derivadas del tipo de ambiente especificado (contenido de cemento y relación agua/cemento). 

En los hormigones designados por dosificación, el peticionario es responsable de la congruencia 

de las características especificadas de tamaño máximo del árido, consistencia y contenido en 

cemento por metro cúbico de hormigón, y el suministrador las deberá garantizar, indicando 

también, la relación agua/cemento que ha utilizado. 

En los hormigones con características especiales u otras de las especificadas en la designación, 

las garantías y los datos que el suministrador deba aportar serán especificados antes del inicio 

del suministro. 

3.10.3 DOCILIDAD DEL HORMIGÓN 

La docilidad del hormigón se valorará determinando su consistencia por medio del ensayo de 

asentamiento, según UNE-EN 12350-2, cuyos valores límite del asentamiento del cono, se 

incluyen en el punto 33.5 del Código Estructural. 

3.10.4 COMPOSICIÓN 

Deberá cumplir lo establecido en el punto 33.1 del Código Estructural. 

3.10.5 PRESCRIPCIONES RESPECTO A LA CALIDAD DEL HORMIGÓN 

El hormigón debe cumplir con las exigencias de calidad que establece el artículo 33.2 del Código 

Estructural. La cantidad mínima de cemento, así como la máxima relación A/C, se especifica en 

el apartado 43.2.1, en función de la clase de exposición (tabla 43.2.1.a). 

3.10.6 MATERIALES 

Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en los 

artículos del presente Pliego y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en los mismos. 

3.10.7 TIPIFICACIÓN 

De acuerdo con la resistencia característica especificada del hormigón a los veintiocho días, tipo 

de consistencia, tamaño máximo del árido en milímetros y la designación del ambiente (clase de 
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exposición), de acuerdo con el artículo 39.2 de la EHE-08, se establecen los tipos de hormigón 

a utilizar en las obras objeto del presente proyecto que se indican en la siguiente tabla: 

TIPO HORMIGÓN fck (N/mm2) EMPLEO 

HL-150/B/20 15 Hormigón de limpieza 

HM-20/B/20/X0 20 Hormigón en masa para anclajes y 
protección de tuberías 

HA-30/B/20/XC4 30 Hormigones estructurales 

Tabla 1. Tipologías de hormigones 

3.10.8 DOSIFICACIÓN 

La dosificación de los materiales debe, en todo caso, ser aceptada por la Dirección facultativa y 

se atendrá a las prescripciones que según el apartado 43.2.1 dicta el Código Estructural de 

acuerdo a la clase de exposición adoptada. La dosificación de los diferentes materiales 

destinados a la fabricación del hormigón se hará siempre en peso, con la única excepción del 

agua, cuya dosificación se hará en volumen. 

– La dosificación del cemento se hará en kilogramos por metro cúbico. 

– La dosificación de los áridos a utilizar se hará en kilogramos por metro cúbico. 

– La dosificación del agua se hará en metros cúbicos. 

Cuando se estime pertinente, podrá emplearse como adiciones al hormigón, todo tipo de 

productos sancionados por la experiencia, y que hayan sido definidos en el presente Pliego. 

Las dosificaciones deberán ser fijadas por la Dirección facultativa a la vista de las circunstancias 

que concurren en cada tipo de obra. 

3.11 MATERIALES METÁLICOS 

3.11.1 ACERO EN REDONDOS PARA ARMADURAS 

Sólo podrán emplearse aquellos elementos que sean conformes con UNE-EN 10080, según los 

artículos 34 a 37 del Código Estructural. 

3.11.2 ACEROS LAMINADOS 

Se consideran comprendidos dentro de esta denominación todos los laminados, aceros comunes 

al carbono o aceros de baja aleación fabricados por cualquiera de los procedimientos usuales. 

El acero a utilizar será tipo S275 JR, según la designación comercial actual que figura en las 

normas UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. 

Cumplirá las condiciones establecidas en el Documento Básico SE-A (Seguridad estructural - 

Acero) del Código Técnico de la Edificación. 

La estructura del acero será homogénea, conseguida por un buen proceso de fabricación y por 

un correcto laminado, estando exenta de defectos que perjudiquen a la calidad del material. 
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Los productos laminados tendrán superficie lisa sin defectos superficiales de importancia que 

afecten a su utilización. Las irregularidades superficiales como rayados, pliegues y fisuras serán 

reparadas mediante procedimientos adecuados, previo consentimiento de la Dirección 

facultativa. 

Serán admisibles los defectos superficiales cuando, suprimidos por esmerilado, el perfil en 

cuestión cumpla las tolerancias exigidas. 

Los productos laminados deberán ser acopiados por el Contratista en parque adecuado. El 

tiempo de permanencia a la intemperie quedará limitado por la condición de que, una vez 

eliminado el óxido superficial antes de su puesta en obra, los perfiles cumplan las 

especificaciones de la tabla de tolerancia. El Contratista deberá evitar cualquier tipo de golpe 

brusco sobre los materiales y tomar las necesarias precauciones a fin de que durante la 

manipulación que ha de efectuarse, ningún elemento sea sometido a esfuerzos, deformaciones 

o trato inadecuado. 

3.11.3 FUNDICIÓN 

La fundición a emplear para la fabricación de las piezas deberá ser fundición gris, con grafito 

laminar (fundición gris normal) o con grafito esferoidal (fundición nodular o dúctil). 

La fundición presentará en su fractura grano fino, regular, homogéneo y compacto. Deberá ser 

dulce, tenaz y dura; pudiendo sin embargo trabajarse a la lima y al buril y susceptible de ser 

cortada y taladrada fácilmente. En su moldeo no presentará poros, sopladuras, bolsas de aire o 

huecos, gotas frías, grietas, manchas, pelos ni otros defectos debidos a impurezas que 

perjudiquen a la resistencia o a la continuidad del material y al buen aspecto de la superficie del 

producto obtenida. Las paredes interiores y exteriores de las piezas deben estar cuidadosamente 

acabadas, limpiadas y desbarbadas. 

La fundición gris cumplirá la norma UNE-EN 1561. 

La fundición de grafito esferoidal cumplirá la norma UNE-EN 1563. 

La fundición maleable se ajustará a la norma UNE-EN 1562. 

En cualquier caso, deberán cumplirse las normas citadas a continuación: UNE-EN 12680-1, 

UNE-EN 12681, UNE-EN 1369, UNE-EN 1370, UNE-EN 1371-2, UNE-EN 1559-1, UNE-EN 

1560, UNE-EN ISO 10714, UNE-EN ISO 945. 

3.11.4 ACERO INOXIDABLE 

El acero inoxidable a emplear en los elementos pertenecientes a obras de saneamiento en 

ambientes de aguas o vapores de aguas residuales será acero austenítico, bajo en carbono, tipo 

AISI 304 y/o AISI 316, según se especifique, por presentar buena soldabilidad y gran resistencia 

a la corrosión. Para aquellos ambientes especialmente agresivos se utilizará acero tipo AISI 316 

por su mejor comportamiento a la corrosión frente al AISI 304. 

El acero inoxidable a emplear en las obras se ajustará a las normas UNE-EN 10088, UNE-EN 

ISO 3506-2. 

Las piezas de acero inoxidable se marcarán con señales indelebles para evitar confusiones en 

su empleo. 
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3.12 ENCOFRADOS 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. 

Puede ser recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda englobado dentro 

del hormigón. 

Cumplirán lo prescrito en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan 

instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 

construcción de puentes de carretera, que deroga al artículo 680 del PG-3. 

Asimismo, se cumplirá lo indicado en el apartado 48.3 del Código Estructural 

Serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna análogas condiciones de eficacia.  

3.12.1 ENCOFRADOS METÁLICOS 

Los encofrados metálicos deberán ser lo suficientemente rígidos y resistentes como para evitar 

desplazamientos locales durante el hormigonado, siendo la chapa de los paneles de un espesor 

tal que no se produzcan deformaciones en su uso a fin de que el paramento de hormigón 

presente un aspecto liso y uniforme sin bombeos, resaltos ni rebabas. Se utilizará acero laminado 

de 0.5 cm de espesor como mínimo. 

La Dirección facultativa deberá aprobar, antes de comenzar las operaciones de hormigonado, el 

encofrado metálico fabricado por el Contratista. 

3.12.2 ENCOFRADOS DE MADERA 

La madera procederá de troncos en sazón con pocos nudos, deberá haber sido curada al aire al 

menos durante dos años (2 años). 

Solo se empleará madera de sierra con aristas vivas de fibra recta paralela a la mayor dimensión 

de la pieza, sin grietas, hendiduras, ni nudos de espesor superior a la séptima parte (1/7) de la 

menor dimensión. 

La madera que se destine a la entibación de zanjas, cimbras, andamios y demás elementos 

auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para ofrecer 

la necesaria resistencia, con objeto de poner a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los 

obreros que en ella trabajan. 

3.13 APEOS Y CIMBRAS 

Se definen como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 

estructural mientras se está ejecutando, hasta que alcanza resistencia propia suficiente. 

Cumplirán lo prescrito en la Orden FOM/3818/2007, de 10 de diciembre, por la que se dictan 

instrucciones complementarias para la utilización de elementos auxiliares de obra en la 

construcción de puentes de carretera, que deroga al artículo 681 del PG-3.  

Salvo descripción en contrario, las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total 

propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que 

pueden actuar sobre ellas. 
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La disposición de las cimbras, medios auxiliares y apeos será propuesta por el Contratista entre 

los tipos normales en el mercado (autoportantes, tubulares, etc.) debidamente justificado para su 

aprobación por la Dirección de la Obra. 

3.14 RESINAS EPOXI 

3.14.1 DEFINICIÓN 

Las resinas epoxi son productos obtenidos a partir del bisfenol A y la epiclorhidrina, destinados 

a coladas, recubrimientos, estratificados, encapsulados, prensados, extrusionado, adheridos y 

otras aplicaciones de consolidación de materiales. 

3.14.2 MATERIALES 

Las formulaciones epoxi se presentan en forma de dos componentes básicos: resina y 

endurecedor, a los que pueden incorporarse agentes modificadores tales como diluyentes, 

flexibilizadores, cargas y otros, que tienen por objeto modificar las propiedades físicas o químicas 

de dicha formulación, o abaratarla. 

3.14.3 TIPOS DE FORMULACIÓN 

En cada caso, se estudiará una formulación adecuada a las temperaturas que se prevean, tanto 

la ambiente como la de la superficie en que se realiza la aplicación. 

El tipo de formulación a utilizar y sus características deberán ser garantizados por el fabricante. 

En las utilizaciones en las que el espesor de la capa de resina aplicada sea superior a tres 

milímetros (3 mm), se utilizarán resinas de módulos de elasticidad relativamente bajos. 

En el caso de grietas y fisuras, el tipo de formulación a utilizar será función de la abertura de la 

grieta y de su estado activo o estacionario. Las grietas activas se inyectarán con resina de curado 

rápido. 

3.14.4 ALMACENAJE Y PREPARACIÓN 

Los componentes de las formulaciones deberán almacenarse a la temperatura indicada por el 

fabricante, al menos doce horas (12 h) antes de su uso. 

La mezcla se realizará mecánicamente, excepto para cantidades inferiores a un litro (1 L). El 

endurecedor se añadirá gradualmente a la resina durante el mezclado. 

Antes de proceder a la mezcla de los componentes, deberán conocerse exactamente el periodo 

de fluidez, o "pot-life", de la mezcla, periodo durante el cual puede utilizarse una formulación, no 

debiendo mezclarse cantidades cuya aplicación requiera un intervalo de tiempo superior a dicho 

periodo. En general, no se mezclarán cantidades cuya aplicación dure más de una hora (1 h), o 

cuyo volumen sea superior a seis litros (6 L). No se apurarán excesivamente los envases que 

contienen la formulación, para evitar el empleo de resina o endurecedor mal mezclados que se 

encuentran en las paredes de los mismos. 
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3.15 MATERIALES ELASTOMÉRICOS PARA ELEMENTOS DE APOYO 

Las placas de material elastomérico, tipo neopreno, deberán ser moldeadas, bajo presión y calor, 

al mismo tiempo que las láminas metálicas, que serán de acero o aluminio. 

Las características mínimas del neopreno serán: 

– Dureza Shore: Mayor que sesenta 

– Carga de rotura de tracción: Mayor que ciento setenta y cinco kilogramos por centímetro 

cuadrado. 

– Alargamiento mínimo de rotura: Mayor que seiscientos por ciento. 

– Módulo de elasticidad transversal para cargas de elevada duración: Mayor de cien 

kilogramos por centímetro cuadrado. 

– Módulo de elasticidad transversal, para cargas instantáneas: Mayor que catorce kilogramos 

por centímetro cuadrado. 

Las características de las placas metálicas serán: 

– Material: Acero 

– Límite elástico > 240 MPa 

– Carga de rotura > 420 MPa 

3.16 FÁBRICAS DE ALBAÑILERÍA 

3.16.1 BLOQUES DE HORMIGÓN 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como bloques estructurales de hormigón para muro 

de carga, los definidos como tales en las Normas UNE-EN 771-3:2004 y UNE-EN 771-

3:2004/A1:2005: “Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 

hormigón (áridos densos y ligeros)”, así como en la UNE 127771-3: 2006 (Complemento nacional 

a la norma UNE-EN 771-3. 

Serán de obligado cumplimiento las normas indicadas a continuación: 

– Documento Básico SE-F (Seguridad estructural-Fábrica) del Código Técnico de la 

Edificación. 

– Documento Básico HR (Protección frente al ruido) del Código Técnico de la Edificación. 

– Los hormigones y sus componentes elementales, además de las condiciones anteriores, 

cumplirán las del Código Estructural. 

Los bloques no presentarán grietas, fisuras, eflorescencias, coqueras, desconchones ni 

desportillamientos. 

Las superficies de rotura deberán estar desprovistas de caliches, presentando aspecto 

homogéneo con grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas, o materiales 

extraños que puedan disminuir su resistencia. 

La textura de las caras destinadas a ser revestidas será lo suficientemente rugosa como para 

permitir una buena adherencia del revestimiento. 
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Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre dimensiones y forma, sección bruta, sección 

neta e índice de macizo, absorción de agua, succión y resistencia a compresión. 

Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente, no será necesario que presente 

certificados de garantía. 

3.17 CERRAMIENTO Y TABIQUERÍA 

3.17.1 BLOQUES PARA TABIQUERÍA O CERRAMIENTOS 

Los bloques empleados en las obras serán de calidad reconocida en el mercado y deberán 

cumplir las siguientes condiciones: 

– Resistencia a compresión media (Kg/cm2) 

✓ Bloques estructurales:  80 

✓ Bloques cerramiento:  60 

✓ Bloques división:  40 

– Absorción máxima (% en peso) 

– Densidad de hormigón: 

✓ Dm 2000 Kg/m3: 8% 

✓ Dm 1900 Kg/m3: 10% 

– Aislamiento acústico (e = espesor bloque) 

✓ e = 15 cm  45 dB 

✓ e = 20 cm  45 dB 

3.17.2 BLOQUE CARA VISTA 

Los bloques de cara vista, ya sean para su colocación en estructura, cerramiento, tabiquería, 

deberán cumplir las siguientes condiciones: 

ASPECTO 

Cumplirán lo especificado en la norma UNE 41.168. 

Tendrán color homogéneo, textura uniforme y no deben presentar grietas, fisuras y coqueras. No 

deberán producirse eflorescencias. Los desconchones y desportillamientos serán un máximo del 

3% con un diámetro máximo de 2 cm. 

Geométricas 

Cumplirán lo especificado en la norma UNE 41.167. 

Las tolerancias que deberán cumplir en dimensiones exteriores serán: 

– Longitud:  1,5 mm 

– Altura:  2,0 mm 

– Anchura:  1,5 mm 
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El espesor en paredes exteriores y tabiquillos no será inferior a 18 mm en ningún punto de la 

pieza y la longitud no será superior a 6 veces el espesor (en tramos de espesor constante), o 

superior al incremento del espesor (en tramos de espesor variable). 

La flecha (f) máxima según la longitud (L) será: 

– Aristas:   f  0,3% L 

– Caras:   f  0,3% L 

– Ángulo diedro:  f  0,3% L 

El índice de macizo () será del orden de  > 80 en bloque macizo y 25 <  < 80 en bloque hueco 

(s/UNE 41167). 

FÍSICAS 

Según lo especificado en la norma UNE 41169 y UNE 41171. 

La absorción de los bloques de cara vista en % en peso deberá ser para d  2000 Kg/m3 y menor 

que la densidad del hormigón  8% 

En cuanto a la variación dimensional deberá cumplir la norma UNE 41171. 

Retracción por secado  0,450 mm/m 

Expansión por inmersión  0,300 mm/m 

MECÁNICAS 

La resistencia a compresión media se regirá por la norma UNE 41.172 y para bloques cara vista, 

será la siguiente: 

– Para colocación en estructura:  60 Kg/cm2 

– Para colocación en cerramiento:  60 Kg/cm2 

– Para colocación en división:  40 Kg/cm2 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 

La conductividad térmica (I) en Kcal/h x °C, siendo d la densidad aparente del bloque y según la 

norma NBE-CT: 

d  1000; I = 0,38 

1000  d  1200; 0,38  I  0,42 

1200  d  1400; 0,42  I  0,48 

1400  d  2000; 0,48  I  1,00 

En cuanto al aislamiento acústico cumplirá lo especificado en la norma NBCA-8 y serán, en 

función del espesor de los bloques: 

e Aislamiento 

<10 cm 

10 cm 

37 dB 

41 dB 
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15 cm 

20 cm 

30 cm 

42 dB 

45 dB 

49 dB 

PERMEABILIDAD 

Los bloques deberán conservar una cantidad de 50 cm3 de agua depositada en la superficie al 

menos durante una hora. 

HELADICIDAD 

La pérdida en % en peso será  0,65 % 

El aspecto será sin grietas ni defectos 

3.17.3 BLOQUES PARA REVESTIR 

ASPECTO 

Cumplirán las condiciones fijadas en la norma UNE 41.168. No presentarán grietas ni coqueras. 

Los desconchones y desportillamientos serán en función de su colocación. 

Estructural  5% 

Cerramiento  10% 

División  10% 

GEOMÉTRICAS 

Según las condiciones fijadas en la norma UNE 41.167 las tolerancias de las dimensiones 

exteriores serán en longitud, altura y anchura de  3 mm. El espesor en paredes exteriores y 

tabiquillos no será inferior a 18 mm en ningún punto de la pieza y la longitud no será superior a 

6 veces el espesor en tramos de espesor constante, o superior al incremento del espesor en 

tramos de espesor variable. 

La flecha (f) máxima según la longitud (L) será: 

Aristas: f  0,5% L 

Caras: f  0,5% L 

Ángulo diedro: f  0,02% L 

En cuanto al índice de macizo, cumplirá lo mismo que los bloques de cara vista. 

FÍSICAS 

La absorción de los bloques para revestir cumplirá lo especificado en la norma UNE 41.169 y 

será para densidades comprendidas entre 1900 Kg/m3 y la densidad del hormigón  10% 

En cuanto a la variación dimensional y el resto de condiciones (mecánicas y otras características) 

cumplirán las mismas condiciones que los bloques de cara vista. 
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3.17.4 BLOQUES DE PIEDRA 

DENOMINACIÓN 

– Nombre comercial: nombre, de uso tradicional o no, adoptado por el fabricante. 

El nombre comercial es un término elegido por el fabricante con propósitos comerciales, que 

en ocasiones es además un nombre tradicional en el mercado, empleado por diferentes 

productores y que a menudo puede aludir a un tipo de roca concreto, a un lugar de extracción 

o a determinadas características de color. También puede corresponder a una marca 

comercial registrada. Su elección debe evitar provocar confusión en cuanto a su verdadera 

naturaleza petrológica, color o lugar de origen. 

– Nombre petrográfico: denominación científica de la roca obtenida a partir de un examen 

petrográfico, de acuerdo con UNE-EN 12407 y UNE-EN 12670. 

El examen petrográfico puede dar como resultado diferentes denominaciones para una 

misma roca, en función de la profundidad del estudio y de los sistemas de clasificación 

adoptados. 

El nombre petrográfico puede complementarse con datos de composición mineralógica, 

textura petrográfica, edad geológica, nombre de la formación geológica, etc. 

– Lugar de origen: al menos el municipio, la región y el país de extracción. Es frecuente la 

mención al nombre de la cantera. 

– Color característico: color general o rango de colores mayoritarios de la roca, observables 

con un determinado acabado superficial. 

3.17.5 MORTERO 

El mortero de cemento es la masa constituida por árido fino, cemento y agua. El tipo de cemento 

a emplear en la fabricación del mortero será el H-35 en la proporción de 200 Kg/m3. 

Los morteros cumplirán lo indicado en el Artículo 611 del PG 3/75 así como lo especificado en el 

Presente Pliego de Prescripciones. 

3.18 REVESTIMIENTO DE PARAMENTOS 

El revoco de paramentos se realizará con mortero de cemento. 

La dosificación del mortero se hará de acuerdo con la Norma NTE-RPE “Revestimiento de 

Paramentos”, en la tabla 5. 

3.18.1 ENLUCIDO 

El enlucido se realizará con mortero de cemento, no admitiéndose en ningún caso el enlucido 

con yeso o productos similares. 

3.19 CARPINTERÍA METÁLICA 

Será a base de perfiles de aleación de aluminio lacado de 25 micras de espesor mínimo. 
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El diseño de la carpintería se realizará con arreglo a la norma NTE-FCL, de acuerdo con las 

sobrecargas definidas en la norma NTE-ECV. Las especificaciones aparecen definidas en la 

norma NTE-FCL. 

3.20 PUERTAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO ABATIBLE CORREDERA O 

BASCULANTE 

Se emplearán en los cierres exteriores de edificios que supongan entrada de materiales o 

maquinaria (en la zona de acceso al edificio de reactivos, etc.), con una altura inferior a 5,50 

metros y un peso inferior a 2.000 Kg. 

Los cercos serán de perfiles laminados, de chapa de acero galvanizado, prensado y estirado en 

frío y de espesor igual o superior a 2 mm. La chapa que forma la puerta será prelacada. 

Las puertas cumplirán las especificaciones definidas en la norma NTE-PPA. 

Las puertas de corredera irán guiadas por el hueco interno del tabique de cerramiento. 

3.21 PINTURAS Y BARNICES EN OBRA CIVIL 

Las pinturas serán fáciles de aplicar a brocha. Todos los materiales de pintura se entregarán a 

pie de obra en los envases cerrados originales con las etiquetas y precintos intactos y estarán 

sujetos a la aprobación de la Dirección facultativa. Todos los colores de las pinturas se ajustarán 

al código de colores de la relación de acabados de pintura de los planos y/o a las indicaciones 

de la Dirección facultativa. 

Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidades de extenderse y de incorporarse al 

aceite, cola, etc. Tendrán fijeza de tinta y serán inalterables por la acción de los aceites, estarán 

bien purificados y sin posos, serán de color amarillo claro y al usarlos no dejarán manchas o 

ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 

Las pinturas deberán ser perfectamente homogéneas y suficientemente dúctiles para cubrir 

enteramente la superficie que se desea pintar. Serán aptas para combinarse perfectamente entre 

sí y deberán poder absorber gérmenes de cualquier naturaleza. 

Se presentarán a la Dirección facultativa muestras de cada tipo y color de pintura que se pretenda 

emplear, debiendo ser aprobadas antes de usar en la obra el material que representen. Las 

muestras consistirán en ½ l de cada clase de pinturas y tres modelos (20 x 25 cm) de cada tipo 

y color de pintura, aplicada sobre materiales análogos a los que en definitiva van a recibirlos. 

Las pinturas, en cuanto a especificaciones y diseño, cumplirán la norma NTE-RPP. 

Las pinturas a emplear serán las siguientes: 

– Paramentos verticales: Pintura plástica 

– Paramentos horizontales: Pintura plástica 

– Carpintería de madera: Barniz o esmalte 

– Fachadas: Pintura hidrófuga impermeabilizante para fachadas 
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3.22 LOSAS PARA ACERAS 

Los materiales a emplear serán de calidad reconocida en el mercado. Cumplirán lo especificado 

en el PG 3/75: 

– Clase 1ª 

– Ser homogéneos. 

– Carecer de grietas y coqueras. 

– Ser inalterables al agua y a la intemperie, y resistente al fuego.  

– Resistirán al desgaste de color 

– Tener suficiente adherencia a los morteros. 

Se cumplirá lo especificado en la norma NTE-RSR. Podrán ser: baldosa hidráulica, losas de 

terrazo, adoquín, pizarra y celosía. 

Se deberán presentar varias muestras de cada material a la Dirección facultativa para su 

elección. 

3.23 BORDILLOS 

Cumplirán lo vigente en el Pliego PG 3/75. 

Podrán ser de piedra o de hormigón prefabricado. En lo referente a bordillos de hormigón 

prefabricado, además deberán de ser de doble capa con unas dimensiones transversales 

mínimas de 25 x 15 cm. 

3.24 SONDEO. TUBOS 

Antes de comenzar los trabajos de perforación el Contratista acopiará toda la tubería prevista 

para la entubación, en las proporciones y longitudes de tramos ciegos y filtrantes que determine 

el Director de la Obra en cada caso. 

Las tuberías, tanto las de emboquillado como las de revestimiento serán de acero al carbono 

según proyecto. Dichas tuberías serán nuevas y no tendrán defectos, rebabas, abolladuras ni 

señales de corrosión. Sus extremos estarán refrentados al torno y biselados a 45º. 

Las uniones entre tubos serán por cordón de soldadura en todo el perímetro y no deberán 

presentar ninguna rebaba interior. Estas tuberías no tendrán taladro alguno con objeto de facilitar 

el descenso en el interior del pozo. 

3.25 TUBERÍAS 

3.25.1 CONDICIONES GENERALES 

Se definen como tuberías aquellos elementos de sección recta circular, que sirven para 

transportar diferentes fluidos bajo una determinada presión que denominaremos de servicio. 

Según los usos y diferentes fluidos podrán ser de los siguientes materiales: Hormigón, Fundición, 

Acero, P.V.C., Polietileno y Cobre. 
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La superficie interior de cualquier elemento será lisa, no presentando ningún defecto de 

regularidad en su superficie interna. 

Los tubos y demás elementos de la conducción estarán bien acabados, con espesores uniformes 

y cuidadosamente trabajados, de manera que las paredes exteriores y especialmente interiores 

queden regulares y lisas. 

Todas las piezas constitutivas de mecanismos (llaves, válvulas, juntas mecánicas, etc.), deberán, 

para un mismo diámetro nominal y presión normalizada, ser rigurosamente intercambiables. 

Las conducciones y sus elementos deberán resistirse sin daños y ser estancos a todos los 

esfuerzos que estén llamados a soportar en servicio y durante las pruebas, no produciendo 

alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas de las 

aguas, aun teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos fisicoquímicos a que puedan estar 

sometidas. 

Todos los elementos deberán permitir el correcto acoplamiento del sistema de juntas empleando 

para que sean estancas. Para ello, los extremos de cualquier elemento estarán perfectamente 

acabados, sin defectos que repercutan en el ajuste y montaje de las juntas, evitando tener que 

forzarlas. 

El enlace entre un tramo de tubería y una de estas piezas especiales, o entre dos de estas 

últimas, se hará siempre por bridas, salvo cuando se trate de equipos especiales de suministro 

en los cuales la conexión venga preparada para roscar. En este caso se dispondrá un manguito 

roscado de desmontaje que acople a un extremo de la tubería que deberá tener en el otro su 

correspondiente brida. 

Cada tubería debe inspeccionarse antes de ser colocada, pues una vez situada no podrá ser 

extraída ni reemplazada. 

3.25.2 ABRAZADERAS Y SOPORTES 

Son el conjunto de elementos a instalar para soporte y guiado de tuberías en techos, suelos y 

paredes. 

CONDICIONES GENERALES 

Se empleará este sistema para sujeción de todas las tuberías, sea cual sea su diámetro y la 

posición en que deban ir. 

Las abrazaderas deberán ir montadas sobre guías, que permitan su desplazamiento a lo largo 

de las mismas, a fin de que puedan adaptarse fácilmente a cualquier necesidad. El montaje de 

las abrazaderas sobre las guías será tal que se pueda realizar sin necesidad de recurrir a tornillos 

de apriete, únicamente a elementos tope contenidos en la propia abrazadera. 

La abrazadera deberá llevar un anillo de goma que se adapte a su superficie interna e impida 

que el tubo o conducto se deteriore por el apriete de la misma. Podrá igualmente desplazarse 

con gran facilidad por el carril guía y posibilitar su localización exacta en obra, sin que sea 

necesaria la preparación previa del punto de localización. 

La fijación de los carriles guía a la pared se hará de forma directa, o mediante pies de apoyo, 

según las necesidades que se produzcan en cada caso. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 43 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE 

La separación entre soportes del carril guía no será superior a 4,5 m. En el caso de que vaya 

soportado por tirantes, la separación será como máximo de 1 m. La sección del tirante será como 

mínimo de 40  5 mm. 

El carril guía tendrá una anchura mínima de 50 mm y una altura mínima de 40 mm. 

El abarcón se construirá en chapa de espesor mínimo 3 mm para diámetro de tubo hasta 150 

mm. Para tuberías de hasta 500 mm, el espesor mínimo será de 5 mm. 

3.26 TUBERÍAS O ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Las tuberías y accesorios de fundición dúctil procederán de fábrica con experiencia acreditada. 

Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería el Contratista propondrá a la Dirección 

facultativa los siguientes aspectos: 

– Fabricantes de tuberías. 

– Descripción exhaustiva del sistema de fabricación para cada tubo. 

– Sección tipo de cada diámetro, con indicación de las dimensiones y espesores. 

– Características del revestimiento interior y exterior de la tubería. 

– Experiencia en obras similares. 

– Tipo de señalización del tubo. 

La tubería deberá cumplir la Norma Internacional ISO 2531 en todos sus apartados: 

– Espesor de los tubos 

– Marcaje 

– Elaboración de la fundición 

– Calidad de los tubos 

– Tolerancia de juntas 

– Tolerancia de espesor, longitudes de fabricación y tolerancias de longitud 

– Tolerancias de rectitud 

– Tolerancias sobre masas 

– Ensayos de tracción-probetas, métodos y resultados 

– Ensayos de dureza Brinell 

– Prueba hidráulica 

– Prueba neumática bajo agua 

La boca o enchufe de los tubos tendrá las dimensiones y formas que permita la utilización de la 

junta exprés completa (anillo de junta, contrabrida y bulones) y la junta automática flexible. 

En las superficies de contacto con la junta, tanto en el asiento para ella como en el extremo liso, 

no se tolerará ninguno de los siguientes defectos: 

a) Excentricidad del diámetro del asiento de junta. 
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b) Ovalidad del diámetro del asiento de junta. 

c) Poros o huecos mayores de 2 mm de diámetro. 

d) Falta de material en el filete de la parte interior del asiento de junta. 

e) Poros de diámetro menor de 2 mm cuya separación entre ellos sea menor de 3 cm o 
que éstos estén en número mayor de tres. 

3.27 TUBERÍAS DE P.V.C. 

Se entiende por tuberías de P.V.C., las compuestas por policloruro de vinilo técnicamente puro 

en el cual los colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares den un producto final aceptable, 

según el Código Alimentario Español. 

Se considera policloruro de vinilo técnicamente puro aquél que no tenga plastificantes ni una 

proporción superior al uno por ciento (1%) de ingredientes masarios para su propia fabricación. 

El producto final, en tubería, está constituido por policloruro de vinilo técnicamente puro en una 

proporción mínima del noventa y seis por ciento (96%). 

Las características físicas del material de policloruro de vinilo en tuberías serán las siguientes: 

– Peso específico de uno con treinta y siete a uno cuarenta y dos (1,37 a 1,42) Kg/dm3 (UNE 

53.020). 

– Coeficiente de dilatación lineal de sesenta a ochenta (60 a 80) millonésimas por grado C. 

– Temperatura de reblandecimiento no menor de ochenta grados centígrados. 

– (80ºC), siendo la carga de ensayo de uno (1) kilogramo (UNE 53.118). 

– Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC)>(28.000) Kg/cm2. 

– Valor mínimo de la tensión máxima (tr) del material a tracción quinientos (500) kilogramos 

por centímetro cuadrado, realizando el ensayo a veinte más menos un grado centígrado (20 

 1º C) y una velocidad de separación de mordazas de seis milímetros por minuto (6 mm/min) 

con probeta mecanizada. El alargamiento de rotura deberá ser, como mínimo, el ochenta por 

ciento (80%) (UNE 53.112). 

– Absorción máxima de agua cuatro miligramos por centímetro cuadrado (4 mg/cm2) (UNE 

53.112). 

– Opacidad tal que no pase más de dos décimas por ciento (0,2%) de la luz incidente (UNE 

53.039). 

Las tuberías empleadas en la obra procederán de fábrica con experiencia acreditada. 

Previamente a la puesta en obra de cualquier tubería, el Contratista propondrá a la Dirección 

facultativa el nombre del fabricante de la tubería, siendo necesario presentar los siguientes 

requisitos: 

– Sección tipo de cada diámetro de tubería con indicación de las dimensiones y espesores. 

– Longitud de tubería. 

– Tipo de junta a emplear. 

– Experiencia en obras similares. 

Los tubos se clasificarán por su diámetro exterior (diámetro nominal) y la presión máxima de 

trabajo (Pt) definida en kilogramos por centímetro cuadrado. Dicha presión de trabajo se entiende 
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para cincuenta años (50) de vida útil de la obra y veinte grados centígrados (20º C) de 

temperatura de uso del agua. Cuando dichos factores se modifiquen se definirán, explícitamente, 

el período útil y la temperatura de uso.  

Las tuberías de PVC serán suministradas en longitudes no inferiores a 5 m cuando el diámetro 

sea igual o inferior a 50 mm y de 6 m cuando el diámetro sea superior a 50 mm. 

En estas tuberías de PVC la superficie interna debe ser lo más regular posible. El material de los 

tubos estará exento de grietas, granulación, burbujas o faltas de homogeneidad de cualquier tipo. 

No se permitirá el uso de estas tuberías en intemperie. 

Las condiciones de funcionamiento de las juntas y uniones deberán ser justificadas con los 

ensayos realizados en un laboratorio oficial y no serán inferiores a las correspondientes al propio 

tubo. 

3.28 TUBERÍAS DE POLIETILENO 

Las tuberías de polietileno utilizadas serán fabricadas a partir de polietileno de alta densidad (PE-

100) y cumplirán lo establecido en las normas UNE-53.131 y UNE-53.133. 

Además, cumplirán las siguientes condiciones: 

– Densidad sin pigmentar > 0,940 g/ml 

– Dureza Shore > 60 

– Resistencia a la flexión > 30 MPa 

– Tensión de desgrase > 325  

Las uniones serán por soldadura a tope, o, en los casos autorizados por la Dirección facultativa, 

por electrofusión, mediante piezas especiales electrosoldables. 

3.29 TUBOS PARA ALOJAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Los tubos para alojar conductores eléctricos serán de resinas sintéticas (polivinilo, de chapa 

aislada, tipo Bergman o de acero especial para instalación eléctrica con rosca P.G.). Serán 

circulares con tolerancia del cinco (5) por ciento en el diámetro. 

El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen nunca más de la mitad de la 

sección del tubo y pueda sustituirse con facilidad. 

El Contratista presentará modelos del tipo de tubos que vaya a emplear, para su aprobación por 

la Dirección facultativa. 

Asimismo, se deberán cumplir todas las prescripciones del R.E.B.T. 

3.30 PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS METÁLICAS 

PATES 

Estarán confeccionados con redondos lisos de acero tipo AE-215 L de 16 mm de diámetro. Su 

límite elástico será igual a 2.200 Kp/cm2 y no presentará bordes cortantes ni grietas. Cumplirán 

con lo dispuesto en la Instrucción EHE-08. 
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Tendrán acabado galvanizado en caliente según la norma UNE 37.501/88.1R y cuando estén 

sumergidos en agua, se les tratará mediante pintura negra de alquitrán-epoxi según Norma INTA-

164407. 

Según casos, también podrán ir recubiertos en su parte vista con vaina de PVC, polipropileno, 

etc., según se especifique en planos y/o presupuesto. 

Cumplirán con la Norma NTE.ISA/73, en cuanto a medidas, forma y colocación se refiere. 

REJILLAS 

Serán metálicas, formadas por flejes o pletinas de acero, colocadas de canto y entrecruzadas 

bajo presión y con puntos de soldadura, para pisos de plataformas y pasarelas. 

Serán de acero tipo A-42b y estarán galvanizadas. 

REJILLAS TIPO TRMEX 

Son rejillas formadas por flejes o pletinas, colocadas de canto y entrecruzadas bajo presión, para 

pisos de plataformas, pasarelas, peldaños y para cerramientos, etc. 

Serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio siempre que sea posible, y en caso contrario 

serán de acero tipo A-42b y estarán galvanizadas. 

Soportarán un peso mínimo de 500 Kg/m2. 

TAPAS DE ACERO 

La chapa será de acero laminado en caliente de calidad AP-30 según la norma UNE 

36.093/85.1R o bien de acero laminado en frío AP-01, según la norma UNE 36.086/75.1R. y 

Err/79. Tendrá acabado galvanizado y las dimensiones que se especifiquen en planos. Tendrá 

un espesor mínimo de 4 mm, sin incluir el relieve, que tendrá un resalte mínimo de 2  0,5 mm. 

Los bordes estarán mecanizados sin presentar rebabas ni filos cortantes. 

El relieve puede ser de tipo estriado, lagrimado o en punta de diamante. 

Los cercos serán de perfiles laminados en frío PNL de acero tipo A-42b. 

TAPAS DE FUNDICIÓN DÚCTIL 

Serán de la clase de resistencia especificada en el presupuesto. Serán de clase D-400 siempre 

que haya cargas de tráfico. 

3.31 FIRMES 

3.31.1 ÁRIDOS 

Cumplirán lo establecido en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG3). 

3.31.2 ZAHORRA ARTIFICIAL 

Cumplirá lo establecido en el artículo 510 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG3). 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 47 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

3.31.3 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Cumplirán lo establecido en el Artículo 530 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3). 

3.31.4 RIEGOS DE ADHERENCIA 

Cumplirán lo establecido en el Artículo 531 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3). 

3.31.5 BETUNES ASFÁLTICOS 

Cumplirán lo establecido en el Artículo 211 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

para Obras de Carreteras y Puentes (PG 3). 

3.31.6 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Cumplirán lo establecido en el artículo 542 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Obras de Carreteras y Puentes (PG3). 

3.32 EQUIPOS Y ELEMÉNTOS ELÉCTRICOS 

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, 

de marcas reconocidas y conforme a las normas UNE y requisitos solicitados, debiendo cumplir 

las especificaciones indicadas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA. 

Las marcas y modelos citados en planos y pliego, es al solo efecto de fijar normas de 

construcción o calidades deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales, 

siendo la premisa básica que los mismos cumplan con las normas de calidad o características 

requeridas. 

En su oferta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 

utilizar, no aceptándose los términos “tipo” o “o similar” en la descripción de los mismos. La 

eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su 

responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícitamente o 

implícitamente en la documentación. 

Las cantidades de materiales que el Proveedor defina en su oferta sólo se tomarán a efectos de 

su análisis, pero será obligación del mismo entregar el mismo con todos los materiales y 

componentes necesarios para su correcta operación y funcionalidad. 

Los modelos a instalar deberán presentarse completos a la Dirección facultativa para su 

aprobación. 

3.33 EQUIPOS Y ELEMENTOS MECÁNICOS Y ELECTROMECÁNICOS 

Todos los materiales que sean provistos por el adjudicatario deberán ser nuevos, sin uso previo, 

de marcas reconocidas y conforme a las normas UNE y requisitos solicitados, debiendo cumplir 

las especificaciones indicadas en el PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS INSTALACIÓN MECÁNICA. 
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Las marcas y modelos citados en planos y pliego, es al solo efecto de fijar normas de 

construcción o calidades deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales, 

siendo la premisa básica que los mismos cumplan con las normas de calidad o características 

requeridas. 

En su oferta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone 

utilizar, no aceptándose los términos “tipo” o “o similar” en la descripción de los mismos. La 

eventual aceptación de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su 

responsabilidad por la calidad y las características técnicas establecidas explícitamente o 

implícitamente en la documentación. 

Las cantidades de materiales que el Proveedor defina en su oferta sólo se tomarán a efectos de 

su análisis, pero será obligación del mismo entregar el mismo con todos los materiales y 

componentes necesarios para su correcta operación y funcionalidad. 

Los modelos a instalar deberán presentarse completos a la Dirección facultativa para su 

aprobación. 

3.34 MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PLIEGO 

Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego cumplirán las 

prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los 

casos que dichos documentos sean aplicables. La Dirección facultativa podrá rechazar dichos 

materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el 

objeto que motivara su empleo, sin el que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación 

alguna. 

4 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

4.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS 

OBRAS 

4.1.1 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN 

La Administración designará al Director facultativo que ha de dirigir e inspeccionar las obras, así 

como el resto del personal adscrito a la Dirección facultativa. 

Las órdenes de la Dirección facultativa deberán ser aceptadas por el Contratista, como 

emanadas directamente de la Administración, sin perjuicio de las facultades atribuidas por el 

Órgano de contratación al Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la 

Administración. El Contratista podrá exigir que las mismas le sean dadas por escrito y firmadas, 

con arreglo a las normas habituales en estas relaciones. Se llevará un libro de órdenes de hojas 

numeradas en el que se expondrán por duplicado las que se dicten en el curso de las obras y 

que serán firmadas por ambas partes, entregándose una copia firmada al Contratista. 

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones de la Dirección facultativa, crea 

oportuna hacer el Contratista, deberá formularla por escrito, dentro del plazo de quince días, 

después de dictada la orden. 
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La Dirección facultativa decidirá la interpretación de los planos y de las condiciones de este 

Pliego. 

La Dirección facultativa podrá vigilar todos los trabajos y los materiales que se empleen pudiendo 

rechazar los que no cumplan las condiciones exigidas. 

La Dirección facultativa tendrá acceso a todas las partes de la obra, y el Contratista les prestará 

la información y ayuda necesaria para llevar a cabo una inspección completa y detallada. Se 

podrá ordenar la remoción y sustitución, a expensas del Contratista, de la obra hecha o de los 

materiales usados sin la supervisión o inspección de la Dirección facultativa. 

El Contratista comunicará con antelación suficiente, nunca menor de 21 días, los materiales que 

tenga intención de utilizar, enviando muestra para su ensayo y aceptación y facilitando los medios 

necesarios para la inspección. 

4.1.2 ENSAYOS Y PRUEBAS 

La Dirección facultativa podrá disponer todos los ensayos y pruebas que estime conveniente 

para comprobar la buena calidad de los materiales, la correcta ejecución de los trabajos, y el 

funcionamiento adecuado de los equipos e instalaciones. 

Respecto a los equipos mecánicos y electromecánicos, la Dirección facultativa señalará qué 

equipos deben ser sometidos a control en los talleres de fabricación y cuales deberán someterse 

a prueba de montaje y puesta en marcha.  

A lo largo de las obras, se tomarán muestras y se someterán a ensayos, así como se harán 

pruebas en obra, todo ello con arreglo al programa que redacte la Dirección facultativa. El costo 

de los ensayos, aparte de los de pruebas de recepción, será por cuenta del contratista siempre 

que no exceda del límite porcentual establecido en el Pliego de cláusulas Administrativas 

Particulares del contrato. La cantidad que exceda del límite anterior será por cuenta de la 

Administración siempre que los ensayos dieran resultados positivos. 

También serán por cuenta del Contratista los asientos y averías, accidentes o daños que se 

produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construcción o falta de precauciones. 

La aceptación parcial o total de materiales u obras antes de la recepción, no exime al Contratista 

de sus responsabilidades en el acto de reconocimiento final y pruebas de recepción. 

4.1.3 PERIODOS DEL CONTRATO 

El periodo de construcción comenzará al día siguiente de la fecha del Acta de Comprobación del 

Replanteo de la Obra y comprenderá la construcción de las obras civiles, la fabricación y 

adquisición de los equipos industriales e instalaciones necesarias, así como el montaje completo 

de todos los elementos anteriores en obra. 

Cuando sea necesario que varias de las obras e instalaciones entren en servicio cuando estén 

finalizadas, antes de la terminación general de las obras, se tendrá en cuenta lo expuesto a 

continuación, sin perjuicio que puedan formalizarse recepciones parciales de aquellas partes 

completas de las obras, susceptibles de ser entregadas al uso público, según lo establecido en 

el contrato: 

1. Las ampliaciones y modificaciones de las infraestructuras e instalaciones existentes se 

construirán por fases, de acuerdo con lo señalado en el proyecto y en los documentos 

contractuales definidos en el apartado 1.3.1 del presente Pliego. Las instalaciones 
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construidas en cada fase serán sometidas a todas las pruebas necesarias, incluso de 

funcionamiento, y, cuando las hayan superado positivamente, entrarán en servicio provisional 

antes de comenzar las actuaciones correspondientes a la fase siguiente.  

2. Las conducciones y obras externas a los pozos deberán realizarse en los plazos ofrecidos 

por el Contratista en su oferta de licitación. Estas instalaciones, una vez terminadas y 

probadas, también se pondrán en servicio provisional, si lo juzga conveniente la 

Administración, representada por la Dirección facultativa. 

3. El Contratista entregará a la Dirección facultativa al menos dos ejemplares de los Manuales 

de detalle y de las Instrucciones de Operación y Mantenimiento de los equipos antes de su 

montaje en las obras, corriendo los gastos a su cargo. También se deben incorporar al As 

Built de la obra. 

4. La superación de las pruebas y las puestas en servicio provisional de las instalaciones 

indicadas en los apartados anteriores, antes de que se terminen todas las obras 

comprendidas en el proyecto, no darán lugar a que se produzca aún la recepción de estas 

obras e instalaciones. 

5. Cuando se terminen todas las obras comprendidas en el proyecto, se harán las pruebas 

generales de funcionamiento y, si su resultado es positivo, se procederá a la recepción de 

las obras, redactándose y firmándose el Acta de Recepción de las obras. 

6. A partir de la fecha de la mencionada Acta comenzará a contar el período de garantía, que 

tendrá una duración de UN (1) AÑO, salvo que se establezca un plazo superior en el Pliego 

de Prescripciones Administrativas del contrato. 

7. Es obligación del Contratista la puesta a punto de todos los equipos e instalaciones 

ejecutados por él, de forma que se verifiquen los resultados, rendimientos y consumos 

exigidos en el proyecto y en los documentos contractuales definidos en este Pliego. Esta 

obligación es exigible cuando se vayan a poner en servicio provisional los equipos e 

instalaciones de cada fase de la construcción, y también, con carácter general, previamente 

a la recepción de las obras. El Contratista no podrá excusarse de cumplir esta obligación en 

el hecho de que las instalaciones sean explotadas por una empresa diferente.   

8. Por razones excepcionales de interés público debidamente motivadas en el expediente, el 

órgano de contratación puede acordar la ocupación efectiva de las obras o su puesta en 

servicio para el uso público, aun sin el cumplimiento del acto formal de recepción. 

4.1.4 MEDIOS Y MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN 

A menos que se indique expresamente en los planos y documentos contractuales, el proceso 

productivo será elegido por el Contratista, si bien reservándose la Dirección facultativa el derecho 

a rechazar aquellos medios o métodos propuestos por el Contratista que: 

✓ Constituyan o puedan causar un riesgo al trabajo, personas o bienes. 

✓ Que no permitan lograr un trabajo terminado conforme a lo exigido en el contrato. 

Dicha aprobación de la Dirección facultativa, o, en su caso su silencio, no eximirá al Contratista 

de la obligación de cumplir el trabajo conforme a lo exigido en el contrato. En el caso de que la 

Dirección facultativa rechace los medios y métodos del Contratista, esta decisión no se 

considerará como una base de reclamaciones por daños causados. 
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4.1.5 MAQUINARIA 

El Contratista someterá al Director de Obra una relación de la maquinaria que se propone usar 

en las distintas partes de la obra, indicando los rendimientos medios de cada una de las 

máquinas. Una vez aceptada por la Dirección facultativa, quedará adscrita a la obra y será 

necesario su permiso expreso para que se puedan retirar de la obra. 

Si durante la ejecución de las obras la Dirección facultativa observase que, por cambio en las 

condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no fuesen los idóneos 

al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo, deberán sustituirse por otros o ser 

incrementados en número. 

El Contratista no podrá reclamar si en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato 

se viese obligado a aumentar la importancia de la maquinaria, de los equipos o de las plantas y 

de los medios auxiliares, en calidad, potencia, capacidad de producción o en número, o a 

modificarlo respecto de sus previsiones. 

Todos los gastos que se originen por el cumplimiento de este artículo se considerarán incluidos 

en los precios de las unidades correspondientes y, en consecuencia, no serán abonados 

separadamente. 

4.1.6 MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES NECESARIAS 

Cuando los materiales, elementos de instalaciones y aparatos no fuesen de la calidad prescrita 

en este Pliego, no tuvieran la preparación en él exigida, o cuando a falta de prescripciones 

formales de aquel se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la 

Dirección facultativa dará orden al Contratista para que, a su costa, los reemplace por otros que 

satisfagan las condiciones o llevan al objeto a que se destinen. 

Si a los quince días, de recibir el Contratista orden de la Dirección facultativa para que retire de 

las obras los materiales defectuosos, no ha sido cumplida, procederá la Administración a realizar 

esa operación, cuyos gastos serán abonados por el Contratista. 

Si los materiales o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio de la 

Dirección facultativa, se recibirán, pero con la rebaja de precio que él mismo determine, a menos 

que el Contratista prefiera sustituirlos por otros adecuados. 

4.1.7 CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES AUXILIARES 

El Contratista queda obligado, por su cuenta, a la construcción y/o instalación, conservación 

durante la fase de ejecución, desmontaje, retirada y limpieza al final de las obras, de todas las 

construcciones e instalaciones auxiliares y temporales para zonas de acopio, oficinas, 

almacenes, instalaciones sanitarias, cobertizos, caminos de servicio, acometidas y servicios 

básicos necesarios (agua, energía eléctrica, etc.), etc., que sean necesarios para la ejecución de 

los trabajos. 

Todas estas construcciones estarán supeditadas a la aprobación de la Dirección facultativa en 

lo que se refiere a su ubicación, dimensiones y características. 

El Contratista recabará todas las autorizaciones, licencias y/o permisos que fueran necesarias, 

y someterá a la aprobación de la Dirección facultativa, los proyectos de las obras auxiliares, 

instalaciones, medios y servicios generales que se propone emplear para realizar las obras en 

las condiciones técnicas requeridas y en los plazos previstos. 
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Una vez aprobados, el Contratista los ejecutará y conservará por su cuenta y riesgo hasta la 

finalización de los trabajos. 

Estas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo momento se cumpla el 

Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

El Contratista facilitará una oficina debidamente acondicionada a juicio de la Dirección facultativa, 

considerándose que dichas instalaciones están incluidas en los precios y presupuesto. 

Al terminar la obra, el Contratista retirará a su cargo estas instalaciones, restituyendo las 

condiciones que tuviera la zona antes de realizar los trabajos, o mejorándolas a juicio de la 

Dirección facultativa. 

Se considerarán instalaciones auxiliares de obra las que, sin carácter limitativo, se indiquen a 

continuación: 

a) Oficinas del Contratista. 

b) Instalaciones para los servicios del personal. 

c) Instalaciones para los servicios de seguridad y vigilancia. 

d) Laboratorios, almacenes, talleres y parques del Contratista. 

e) Instalaciones de áridos; fabricación, transporte y colocación del hormigón, fabricación 
de mezclas bituminosas, excepto si en el contrato de adjudicación se indicase otra 
cosa. 

f) Instalaciones de suministro de energía eléctrica y alumbrado para las obras. 

g) Instalaciones de suministro de agua. 

h) Instalaciones de carga y descarga de materiales y de pesaje si fuese necesario. 

Se considerará como obras auxiliares las necesarias para la ejecución de las obras definitivas 

que, sin carácter limitativo, se indiquen a continuación: 

– Obras de conducciones y bombeos provisionales necesarios para la ejecución de las obras 

e instalaciones proyectadas, sin causar interrupciones en los servicios de agua y 

alcantarillado. 

– Obras para el desvío de corrientes de aguas superficiales tales como cortes, canalizaciones, 

etc. 

– Obras de drenaje, recogida y evacuación de las aguas en las zonas de trabajo. 

– Obras de protección y defensa contra inundaciones. 

– Obras de protección contra temporales de superficies provisionales ganadas al mar. 

– Obras para agotamiento o para rebajar el nivel freático. 

– Entibaciones, sostenimiento y consolidación del terreno en obras a cielo abierto y 

subterráneas. 

– Obras provisionales de desvío de circulación de personas o vehículos, requeridos para la 

ejecución de las obras objeto del contrato. 

– Obras portuarias para carga y descarga de los materiales o puertos de refugio. 
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4.1.8 MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y LIMPIEZA 

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño durante 

el período de construcción y almacenará contra incendios todas las materias inflamables, 

explosivos, etc., cumpliendo los reglamentos aplicables. 

Salvo que se indique expresamente lo contrario, construirá y conservará a su costa los pasos y 

caminos provisionales, alcantarillas, señales de tráfico y los recursos necesarios para 

proporcionar seguridad y facilitar el tránsito dentro de las obras. 

El Contratista tomará, a sus expensas, las medidas oportunas para que no se interrumpa el 

tráfico en las vías existentes, dedicando especial atención a este aspecto. Serán de cuenta del 

adjudicatario tanto la ejecución de las obras necesarias por desvíos de tráfico, como la 

señalización provisional. 

El Contratista está obligado no sólo a la ejecución de la obra, sino también a su conservación 

hasta la recepción. La responsabilidad del Contratista, por faltas que en la obra puedan 

advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban a una indebida o defectuosa 

conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 

conformes por la Dirección facultativa inmediatamente después de su construcción o en cualquier 

otro momento dentro del periodo de vigencia del Contrato. 

4.1.9 MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS DEL MEDIO AMBIENTE  

Durante la ejecución de las obras, el Contratista deberá cumplir las medidas correctoras y 

protectoras del medio ambiente establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental, así como las 

indicadas en el Dictamen o Acuerdo de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 

Además de las medidas específicas señaladas en el párrafo anterior, que son de obligado 

cumplimiento, el Contratista cumplirá las siguientes medidas de carácter general: 

– Se deberán realizar las labores de mantenimiento del parque de maquinaria en lugares 

adecuados, alejados de los cursos de agua a los que accidentalmente pudiera contaminar; 

los residuos sólidos y líquidos (aceites usados, grasas, filtros, etc.) no podrán verterse sobre 

el terreno ni en cauces, debiendo ser almacenados de forma adecuada para evitar su mezcla 

con agua y con otros residuos, y retirados por gestor autorizado. 

– Otros residuos o restos de materiales producidos durante la obra (restos de materiales, 

escombros, trapos impregnados, etc.), deberán ser separados y retirados igualmente por 

gestores autorizados, o depositados en vertederos autorizados de acuerdo con las 

características de los mismos. 

– Se tomarán las medidas necesarias para evitar vertidos o lixiviaciones de cualquier tipo por 

causa de la obra. No se verterán las lechadas de lavado en las inmediaciones de la obra. 

– Se tomarán las medidas necesarias al objeto de impedir arrastres de materiales de 

escorrentía o erosión. 

– La maquinaria utilizada durante los trabajos de construcción estará dotada de los medios 

necesarios para minimizar los ruidos y las emisiones gaseosas. 

– Los aportes de materiales para la ejecución de la obra, que no procedan de la propia 

excavación, deberán proceder de canteras legalmente autorizadas. 
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– El volumen de tierras excedentes de la excavación, que no sea posible utilizar como material 

de relleno en la obra, por sus características, así como los productos procedentes de 

demoliciones serán retirados a cantera con plan de regeneración aprobado o a vertedero 

autorizado. 

– Las especies vegetales que se vean afectadas por las obras, en su caso, deberán utilizarse 

para la revegetación, procurando que las condiciones de su nueva ubicación sean similares 

a las que tenían en un principio. Los criterios de restauración irán enfocados a la 

minimización del impacto visual y paisajístico con respecto al estado preoperacional. 

– Una vez finalizada la obra, se procederá a la retirada de todas las instalaciones portátiles 

utilizadas, así como a la adecuación del emplazamiento mediante la eliminación o 

destrucción de todos los restos fijos de las obras, y en general cualquier cimentación de 

instalaciones utilizadas, en su caso, durante la ejecución de las obras. Estos escombros o 

restos de materiales serán retirados a vertedero autorizado. Se deberán descompactar los 

suelos agrícolas o forestales afectados por el movimiento de maquinaria, acopio de 

materiales, etc. y se deberán reponer las servidumbres de paso que hayan sido destruidas 

o afectadas durante la ejecución de la obra. 

– Se evitará el vertido al mar de cualquier material o sustancia. 

4.2 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Previamente al inicio de las obras, la Dirección facultativa procederá, en presencia del 

Coordinador de obras/ Representante Facultativo designado por la Administración y del Contratista, 

a efectuar la comprobación del replanteo. 

El acto de comprobación de replanteo tendrá por objeto la disponibilidad de los terrenos y la 

viabilidad del proyecto, debiendo reflejarse la conformidad o disconformidad del replanteo con 

los documentos contractuales del proyecto, con especial y expresa referencia a las 

características geométricas de la obra a la ocupación de los terrenos y a cualquier punto que 

pueda afectar al cumplimiento del contrato. 

La Dirección facultativa entregará al Contratista una relación de puntos de referencia en el área 

de las obras y un plano general de replanteo en los que figurarán las coordenadas UTM de los 

vértices establecidos, y la cota 0,00 elegida. 

Se establecerán las señales permanentes necesarias para que el Contratista pueda ejecutar las 

obras, siendo obligación suya la vigilancia y reposición de estas señales. 

La comprobación comprenderá: 

a) La geometría en planta de la obra, definida en el plano de replanteo. 

b) Las coordenadas UTM de los vértices y de la cota 0,00 definidas en el plano de 

replanteo. 

c) El levantamiento topográfico y batimétrico de la superficie de los terrenos afectados por 
las obras. 

d) Comprobación de la viabilidad del proyecto. 

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos 

tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos 

de detalle. 
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Cuando se reúnan las condiciones necesarias, la Dirección Facultativa hará constar 

explícitamente en el Acta la autorización de iniciación de las obras. El resultado de la 

comprobación del replanteo quedará plasmado en la correspondiente Acta que será firmada por 

las partes interesadas, quedando notificado el Contratista por el hecho de suscribirla. 

La ejecución de las obras comenzará oficialmente el día siguiente de la firma del Acta de 

Comprobación del Replanteo, momento en el que se iniciará el cómputo del plazo de ejecución 

de las mismas que figure en el Contrato. 

El Contratista podrá exponer todas sus dudas referentes al replanteo, pero una vez firmada el 

acta correspondiente quedará responsable de la exacta ejecución de las obras. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del 

Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como definitivas en esta Acta 

de Replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota  0,00 elegida. 

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, tanto 

terrestres como marítimos, manteniendo durante la ejecución de los trabajos los equipos 

necesarios para la realización del control topográfico de las unidades de obra que lo requieran a 

juicio de la Dirección de la Obra. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá 

colocar otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección 

facultativa que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o señales. 

Si durante el transcurso de las obras hubiera habido variaciones en la topografía de los terrenos, 

no producidos por causas derivadas de la ejecución de las obras, la Dirección facultativa podría 

ordenar la realización de nuevos replanteos. 

También se podrá ordenar por la Dirección facultativa la ejecución de replanteos de 

comprobación. 

En la ejecución de estos replanteos se procederá con la misma sistemática que en el replanteo 

inicial. 

La Dirección facultativa sistematizará normas para la comprobación de estos replanteos y podrá 

supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas comprobaciones, lo cual, en ningún 

caso, inhibirá la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y 

nivelación de las obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 

Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los 

de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados en estos apartados serán por 

cuenta del Contratista. 

4.3 CONFRONTACIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS 

El Contratista deberá confrontar, inmediatamente después de recibidos, los planos y demás 

documentos que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección facultativa 

sobre cualquier duda, contradicción o error que hallase. Deberá comprobar las cotas y el correcto 

encaje de los aparatos, máquinas, equipos y accesorios antes de comenzar las obras y será 

responsable de cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho. 
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4.4 BALIZAMIENTO 

Durante la construcción, las obras deberán señalizarse y balizarse de forma reglamentaria. 

El Contratista instalará los equipos de iluminación del tipo e intensidad adecuados para evitar 

accidentes a transeúntes y vehículos, propios o ajenos a la obra, y los mantendrá en perfecto 

estado durante la ejecución de los trabajos.  

Asimismo, durante la inutilización o afección, parcial o total, de vías o conducciones públicas o 

privadas, el Contratista dispondrá los pasos provisionales necesarios con elementos de 

suficiente seguridad, para reducir al mínimo las molestias a los viandantes y tráfico rodado o en 

el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan 

de prestar. 

En todo momento el Contratista deberá cuidar del aspecto exterior de la obra y sus proximidades, 

a la vez que pondrá en práctica las oportunas medidas, evitando montones de tierra, escombros, 

acopios de materiales y almacenamiento de útiles, herramientas y maquinaria. 

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbación de servicios 

ocurridos por incumplimiento de las precedentes prescripciones, serán de cuenta y cargo del 

Contratista. 

Tanto la instalación como el mantenimiento y la retirada del balizamiento correrá a cargo del 

Contratista. 

4.5 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES, CIMENTACIONES, ZANJAS Y POZOS 

Se define como excavación en explanaciones el conjunto de operaciones necesarias para 

conseguir obtener a partir del terreno natural las diferentes plataformas de urbanización de la 

planta. 

Las dimensiones principales serán longitud y anchura en comparación con la altura. 

En su realización se emplearán los medios mecánicos y manuales necesarios para su correcta 

ejecución. 

Se define como excavación en cimentaciones, el conjunto de operaciones encaminadas a 

conseguir el emplazamiento adecuado de los aparatos que constituyen la planta a partir del 

terreno natural o de las plataformas obtenidas en la explanación antes mencionada. 

Además de la maquinaria antes empleada será necesario el uso de retroexcavadoras. 

Por último, se define como excavación en zanjas y pozos aquella en la que predomina o bien la 

longitud en el primer caso o bien la altura en el segundo. 

Se incluye en el precio de excavación en zanja la entibación y agotamiento de la zanja con los 

medios auxiliares y mecánicos que sean necesarios para la correcta ejecución de las obras y 

con las medidas de seguridad necesarias para su ejecución. 

4.6 PREPARACIÓN DEL TERRENO, DESBROCE Y DEMOLICIONES 

La preparación del terreno y el desbroce consistirá en la extracción y almacenamiento de la tierra 

vegetal existente en el terreno. En esta operación estará incluida la separación del arbolado y el 

matorral que se llevará directamente a vertedero, o bien será quemado sin empleo de 

combustible en un lugar seguro a tal efecto. 
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El espesor de la tierra vegetal a excavar en cada zona será el que se tenga en cada sitio y, en 

todo caso, el que ordene la Dirección facultativa. 

Los acopios de tierra vegetal se realizarán en lugares de fácil acceso dentro de la finca, que no 

interfieran en futuras obras de la planta para su conservación y posterior transporte al lugar de 

empleo. 

Al excavar la tierra vegetal se pondrá especial cuidado en no contaminarla con barro, para lo cual 

se utilizará maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear motoniveladoras. 

Los acopios se harán en caballones de altura no superior a dos (2) metros, con los taludes 

laterales lisos e inclinados para evitar la erosión y el encharcamiento. 

La tierra vegetal que no se acopie para su uso posterior se llevará a vertedero, como si de un 

suelo inadecuado se tratase. 

DEMOLICIONES 

Comprenden las operaciones de derribo de todos los elementos de edificación o estructuras 

situadas en la zona de implantación de las obras, según prescriba la Dirección facultativa. 

4.7 EXCAVACIÓN 

Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de excavación 

de acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos. La excavación continuará hasta llegar 

a la profundidad que se señale en dichos documentos y se obtengan una superficie firme y limpia, 

a nivel o escalonada. La Dirección facultativa podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las 

condiciones del terreno, lo estima necesario, a fin de garantizar unas condiciones satisfactorias 

de la obra. 

En cualquier caso y previos los exámenes y pruebas correspondientes, la Dirección facultativa 

determinará los materiales excavados aptos para su utilización posterior en las obras de este 

Proyecto.  

Si apareciesen, al proceder a la excavación, materiales deleznables, blandos o inadecuados, se 

retirarán en la misma forma y condiciones que la excavación normal, según se especifica en este 

mismo artículo, siendo sustituidos por materiales adecuados. 

La excavación se realizará con el mayor cuidado, al objeto de proteger a los trabajadores y no 

deteriorar muros y casas próximas, entibando cuando sea necesario. 

4.8 RELLENOS 

Se define como relleno el transporte, la extensión y compactación de materiales terrosos o 

pétreos, a realizar en zanjas, trasdós de obra de fábrica, o cualquier otra zona cuyas dimensiones 

no permiten la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo 

normalmente la ejecución de terraplenes. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontal. El espesor será lo suficientemente reducido para que, con los medios 

disponibles, se obtenga el grado de compactación exigido en este Pliego. 
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4.9 ENTIBACIONES 

Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas o zanjas excavadas que 

permite continuar la obra en condiciones seguras y que se realiza mediante estructuras de hierro 

o madera.  

Estas obras se realizarán siempre que se observe peligro, lo indique el proyecto o la Dirección 

facultativa lo ordene. El Contratista deberá someter a su aprobación la solución que crea más 

conveniente. 

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado en esta materia, 

no admitiéndose en ningún caso, excepto en las ayudas a otro, personal no clasificado como tal. 

Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento de lo 

preceptuado, serán de la exclusiva responsabilidad del Contratista. 

4.10 ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Cumplirán lo prescrito en los artículos 680 y 681 respectivamente del PG-3 y en los 

correspondientes del Código Estructural. 

Se autoriza el empleo de técnicas especiales de encofrado, cuya utilización y resultados se hallan 

sancionados como aceptables por la práctica, siempre que hayan sido previamente aprobadas 

por la Dirección facultativa. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, deberán tener la resistencia y rigidez 

necesarias para que no se produzcan, en ningún caso, movimientos locales ni de conjunto 

perjudiciales para la resistencia de las obras. 

No se admitirán en los plomos y alineaciones errores superiores a tres centímetros (0,03 m). 

Antes de empezar el hormigonado de una nueva zona deberán estar dispuestos todos los 

elementos que constituyen los encofrados y se realizarán cuantas comprobaciones sean 

necesarias para cerciorarse de la exactitud de su colocación. 

Los enlaces de los distintos paños o elementos que forman los moldes serán sólidos y sencillos, 

de manera que el montaje pueda hacerse fácilmente y de forma que el atacado o vibrado del 

hormigón pueda realizarse perfectamente en todos los puntos. 

La resistencia se determinará en las probetas de ensayo o, en su defecto, previa aprobación de 

la Dirección facultativa, podrá procederse al desencofrado o descimbramiento de acuerdo con 

los plazos que indica la norma vigente de la “Código Estructural”, pudiéndose desencofrar los 

elementos que no produzcan en el hormigón cargas de trabajo apreciables, en plazos de una 

tercera parte del valor de los anteriores. 

Durante las operaciones de desencofrado y descimbramiento se cuidará de no producir 

sacudidas ni choques en la estructura y de que el descenso de los apoyos se haga de un modo 

uniforme. 

Antes de retirar las cimbras, apeos y fondos, se comprobará que la sobrecarga total actuante 

más las de ejecución por peso de la maquinaria, de los materiales almacenados, etc., no supere 

el valor previsto en el cálculo como máximo. 
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Cuando al desencofrar se aprecian irregularidades en la superficie del hormigón, no se repasarán 

estas zonas defectuosas sin la autorización de la Dirección facultativa, quien resolverá, en cada 

caso, la forma de corregir el defecto. 

Se utilizarán berenjenos para achaflanar todas las aristas vivas de las zonas de hormigón. 

4.11 OBRAS DE HORMIGÓN 

Los hormigones a emplear en las obras del presente Proyecto están definidos en este Pliego y 

en los Planos, y cumplirán, además de las prescripciones del Código Estructural, las que se 

indican a continuación. 

La dosificación de los áridos, cemento y agua se hará en peso, exigiéndose una precisión en la 

pesada de cada uno de los elementos, que dé un error inferior al dos por ciento (2%). Se exige 

que cada material tenga una báscula independiente. El final de cada pesada deberá ser 

automático, tanto para los áridos como para el agua y el cemento. Una vez por semana, como 

mínimo, se procederá por el Contratista a la comprobación de manera fehaciente para la 

Dirección facultativa de que la instalación de dosificación funciona correctamente. 

Se emplearán los medios de transporte adecuados, de modo que no se produzca segregación, 

evaporación de agua o intrusión de cuerpos extraños en la mezcla. Se admite el uso de camiones 

hormigoneras en tiempos de transporte inferiores a una hora entre la carga del camión y la 

descarga en el tajo. 

La velocidad de agitación de la amasadora está comprendida entre dos (2) y seis (6) revoluciones 

por minuto. 

Se prohíbe la caída del hormigón en alturas superiores a dos (2) metros. 

En caso de estructuras de pequeño canto y gran altura, tales como muros y otros elementos 

verticales, se colocará el hormigón mediante bomba, o bien, tubería a modo de “trompa de 

elefante”, de tal manera que la caída del hormigón no sea superior a 2 metros. 

No se permitirá el reamasado de la masa para corregir posibles defectos de segregación. No se 

permitirá la adición de agua, una vez que el hormigón haya salido de la hormigonera, para 

corregir posibles problemas de transporte. 

El hormigón se verterá en tongadas cuyo espesor será inferior a la longitud de los vibradores que 

se utilicen, de tal modo que sus extremos penetren en la tongada, ya vibrada, inmediatamente 

inferior. En cualquier caso es preceptivo que el hormigón se consolide mediante vibradores de 

frecuencia igual o mayor de seis mil (6.000) revoluciones por minuto. La distancia entre puntos 

de aplicación del vibrador será del orden de cincuenta (50) centímetros, salvo que se observe 

que entre cada dos puntos no quede bien vibrada la parte equidistante. En este caso, los puntos 

de aplicación se determinarán a la vista de las experiencias previas. 

En las obras de hormigón armado, los hormigones se colocarán en tongadas de veinte (20) a 

treinta (30) centímetros. 

En la ejecución de los elementos de superestructura se deberá disponer de un sistema de puesta 

en obra complementario, de tal modo que, al fallar el principal, pueda llegarse a conformar el 

hormigón que se esté colocando en junta perpendicular a la dirección de las armaduras 

principales del hormigón armado. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 60 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

Los moldes habrán de retirarse de tal forma que no arranquen al separarse de la superficie de 

hormigón parte de la misma. Para ello el Contratista mantendrá siempre limpios los moldes, 

usando, si fuera preciso, algún desencofrante. 

No se someterán las superficies vistas a más operaciones de acabado que la que proporciona 

un desencofrado cuidadoso, que en ningún caso será realizado antes de veinticuatro horas. 

La terminación general del hormigón será fratasada o enlucida, excepto en aquellos sitios donde 

lo indiquen los planos o así lo decida la Dirección facultativa. 

El curado del hormigón comenzará, a partir del desencofrado, a las veinticuatro (24) horas de 

colocado en las superficies libres. Se mantendrá húmeda la superficie del hormigón durante 

quince (15) días en verano y seis (6) en invierno. Es aconsejable cubrir, con arpillera o similar, 

las superficies más expuestas al sol, para asegurar el mantenimiento de la humedad durante el 

tiempo de curado, o bien utilizar productos de curado previamente aprobados por la Dirección 

facultativa. 

Cualquier junta de hormigón distinta de las previstas en el proyecto tendrá que ser aprobada 

previamente por la Dirección facultativa a propuesta del Contratista. Si hubiera necesidad de 

hacer alguna parada durante el hormigonado, la Dirección facultativa tomará la decisión que 

proceda en cuanto al tratamiento a dar a la junta dejada. 

Se demolerán las partes de obra en que se compruebe que la resistencia característica de las 

probetas moldeadas y conservadas en obra es inferior al setenta y cinco por ciento (75%) de la 

fijada en estas prescripciones. 

Cuando sea superior a dichas cantidades, pero inferior a la fijada, la Dirección facultativa podrá 

optar entre ordenar la demolición o aplicar a dicha parte de obra un descuento de porcentaje 

doble del defecto de resistencia característica en tanto por ciento. 

TRANSPORTE DEL HORMIGÓN A OBRA 

Se tendrá en cuenta lo establecido con carácter general en la Código Estructural. 

Para comprobación de que el transporte se realiza en forma práctica adecuada, y que el tiempo 

máximo marcado desde la fabricación del hormigón a su puesta en obra es el correcto, las 

probetas se tomarán en obra. El Contratista dispondrá de las instalaciones adecuadas para que 

tal hecho sea posible, completando en obra la fase de curado. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 

fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

Al cargar en los elementos de transporte no deberán formarse en las masas montones cónicos 

que favorezcan la segregación. 

El transporte del hormigón al tajo, desde la central de hormigonado, se hará necesariamente en 

camiones hormigoneras. 

PUESTA EN OBRA 

El proceso de colocación del hormigón será aprobado por el Director de las Obras, quien, con 

antelación al comienzo del mismo, determinará las obras para las cuales no podrá procederse al 

hormigonado sin la presencia de un vigilante que el haya expresamente autorizado. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro y medio (1,5), 

quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia. 
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El hormigón fresco se protegerá siempre de aguas que puedan causar arrastre de los elementos. 

Todo el hormigón se depositará de forma continua, de manera que se obtenga una estructura 

monolítica donde así viene indicado en los planos, dejando juntas de dilatación en los lugares 

expresamente indicados en los mismos. Cuando sea impracticable depositar el hormigón de 

modo continuo, se dejarán juntas de trabajo que hayan sido aprobadas y de acuerdo con las 

instrucciones que dicte el Director de las Obras. 

El vibrado o apisonado se cuidará particularmente junto a los paramentos y rincones del 

encofrado, a fin de evitar la formación de coqueras. 

En el hormigonado de bóvedas por capas sucesivas o dovelas, deberán adoptarse precauciones 

especiales, con el fin de evitar esfuerzos secundarios, a cuyo efecto se seguirán las instrucciones 

del Director de las Obras. 

En los elementos verticales de gran espesor y armaduras espaciadas, podrá verterse el hormigón 

por capas, apasionándolos eficazmente y cuidando que envuelva perfectamente las armaduras. 

En los demás casos, al verter el hormigón, se removerá enérgica y eficazmente, para que las 

armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúna 

gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos de las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará por capas, de modo que el avance se realice 

en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándose en toda su altura 

y procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se produzcan disgregaciones y 

la lechada escurra a lo largo del encofrado. 

En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la masa para que no quede 

aire aprisionado y vaya asentado de modo uniforme. Cuando los pilares y elementos horizontales 

apoyados en ellos, se ejecuten de un modo continuo, se dejarán transcurrir por lo menos dos (2) 

horas, antes de proceder a construir los indicados elementos horizontales, a fin de que el 

hormigón de los pilares haya asentado definitivamente. 

La consolidación del hormigón se ejecutará con igual o mayor intensidad que la empleada en la 

fabricación de probetas de ensayo. Esta operación deberá prolongarse, especialmente, junto a 

las paredes y rincones del encofrado hasta eliminar las posibles coqueras y conseguir que se 

inicie la refluxión de la pasta a la superficie. Se tendrá, sin embargo, especial cuidado de que los 

vibradores no toquen los encofrados, para evitar un posible movimiento de los mismos. 

Si hay que colocar hormigón sumergido habrá que tener la autorización previa del Director de las 

Obras. En todo caso habrá que cumplir las especificaciones siguientes: 

✓ Para evitar la segregación de los materiales, el hormigón se colocará cuidadosamente, 

en una masa compacta y en su posición final mediante trompas de elefante por otros 

medios aprobados por el Director de las Obras, y no debe removerse una vez haya sido 

depositado. 

✓ Cuando se usen trompas de elefante, su diámetro no será inferior a veinticinco (25) 

centímetros. Los medios para sostenerla serán tales que permitan un libre movimiento 

del extremo de descarga sobre la parte superior del hormigón y faciliten que se pueda 

bajar rápidamente cuando sea necesario cortar o retardar su descarga. La trampa se 

llenará de forma que no se produzca el deslavado del hormigón. El extremo de descarga 
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estará, en todo momento, sumergido por completo en el hormigón, y el tubo final deberá 

contener una cantidad suficiente de mezcla para evitar la entrada de agua. 

JUNTAS DE HORMIGONADO 

Siempre que el hormigonado se vaya a interrumpir durante una o más jornadas, la ejecución de 

las juntas se ajustará a las siguientes prescripciones: 

✓ En pilas y estribos se procurará llevar el hormigonado en continuo, en toda su altura 

hasta el plano de apoyo de vigas de enlace o dinteles. Cuando esto no sea posible, se 

permitirá una sola junta dispuesta en plano horizontal en toda la superficie y por debajo 

de la mitad de la altura. 

✓ En losas no se permitirá ninguna junta, ni transversal ni longitudinal. 

Al interrumpir el hormigonado, aunque sea por plazo menor de una hora, se dejará la superficie 

lo más irregular posible, cubriéndola con sacos húmedos para protegerla de los agentes 

atmosféricos. 

Los forjados se ejecutarán en todo el ancho o bien por paños independientes, con juntas sobre 

los ejes de las vigas principales. En ningún caso medirán más de dos días entre la ejecución del 

forjado y la de sus vigas. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones del hormigonado queden normales a la 

dirección de los máximos esfuerzos de compresión y donde sus efectos sean menores para que 

las masas puedan deformarse libremente. El ancho de estas juntas deberá ser el necesario para 

que en su día puedan hormigonarse correctamente. 

Al reanudar los trabajos, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto que haya 

quedado suelto, primero con aire a presión, y luego con agua también a presión hasta dejar el 

árido visto; luego, antes de verter el nuevo hormigón se echará un mortero formado del propio 

hormigón pero sólo con finos. La Dirección facultativa podrá exigir, si lo considera necesarios, el 

empleo de productos intermedios tales como resinas "epoxi" para mejor adherencia de los 

hormigones, y conseguir una completa estanqueidad, o el empleo de la junta de Polivinilo. 

VIBRADO 

Es obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra consiguiendo una mayor 

compacidad. 

El vibrado se realizará teniendo en cuenta las siguientes prescripciones: 

✓ El espesor de las tongadas será tal que al introducir la aguja vertical o ligeramente en la 

capa subyacente para asegurar la buena unión entre ambas. 

✓ El proceso deberá prolongarse hasta que la lechada refluya a la superficie, y en forma 

que este presente un brillo uniforme en toda su extensión. 

✓ Si se emplean vibradores de superficie, se aplicarán moviéndolos ligeramente y en 

forma lenta, de modo que el efecto alcance a toda la masa. 

✓ Si se emplean vibradores internos, su frecuencia de trabajo no será inferior a seis mil 

revoluciones por minuto. La velocidad de penetración en la masa no será superior a 10 

cm/seg. 

Se autorizará el empleo de vibradores firmemente anclados a los moldes, con tal de que se 

distribuyan los aparatos en la forma conveniente para que su efecto se extienda a toda la masa. 
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No se permitirá que el vibrado afecte al hormigón parcialmente endurecido ni que se aplique el 

elemento de vibrado directamente a las armaduras. 

CONSISTENCIA DEL HORMIGÓN 

La consistencia del hormigón se define por uno cualquiera de los procedimientos descritos en 

los métodos de ensayo UNE-7102 y UNE-7103. 

Por regla general, todos los hormigones que hayan de ser vibrados, tendrán consistencia plástica 

(Cono de Abrams entre 2 y 6 cm). 

La pérdida de asiento medida por el Cono de Abrams, entre el hormigón en la hormigonera y en 

los encofrados, deberá ser fijada por el Director de las Obras, y no debe ser superior, excepto en 

casos extraordinarios, a veinticinco (25) milímetros. 

El Director de las Obras podrá autorizar el uso de hormigones armados vibrados de consistencia 

blanda, en aquellas zonas o nudos fuertemente armados, donde es difícil el acceso del hormigón. 

Se prohíbe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (Cono de Abrams mayor 

de 9 cm según Norma UNE-7103) en cualquier elemento que cumpla la misión resistente. 

PRECAUCIONES ESPECIALES Y CURADO 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 

(48 h) siguientes puede descender la temperatura del ambiente por debajo de los cero grados (0 

C). 

En los casos que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo frío, será necesario 

un permiso previo del Director de las Obras. En tal caso, se tomarán las medidas necesarias 

para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no habrán de 

producirse deterioros locales ni mermas en las características resistentes. 

Si no es posible garantizar que con las medidas adoptadas se ha conseguido evitar dicha pérdida 

de resistencia, el Director de las Obras podrá ordenar los ensayos de información o pruebas de 

carga que permitan conocer la resistencia real alcanzada en obra. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 

evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como en la 

colocación del hormigón. 

Una vez puesto en obra el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su desecación. 

De no tener precauciones especiales, deberá suspender el hormigonado cuando la temperatura 

exterior sobrepase los 40 C. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 

mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas como 

pueda ser su cubrición con sacos, arena, para u otros materiales análogos, que se mantendrán 

húmedos mediante riegos frecuentes. 

Estas medidas se prolongarán durante siete días, si en conglomerante utilizado fuese cemento 

Portland-350 y quince días en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 

lento. Estos plazos deberán aumentarse en un cincuenta por ciento (50%) en tiempo seco. 

El curado podrá realizarse manteniendo húmedas las superficies de los elementos de hormigón, 

sea mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien protegiendo las superficies 
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mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la retención de humedad de 

las masas, durante el período de endurecimiento. 

BANDAS DE PVC EN JUNTAS 

Dado que los efectos de retención son particularmente de tener en cuenta en esta obra y que la 

estanqueidad de la estructura es de una importancia primordial, las juntas han de cuidarse con 

el máximo rigor, de ahí que se extreme la atención en la colocación de las bandas de PVC. El 

encofrado en su cierre estará dispuesto de tal forma que no se produzcan deformaciones, 

perforaciones, o cualquier otro efecto que pueda ir a menoscabo del fin para el que es utilizada. 

En cualquier caso, se respetarán íntegramente las instrucciones de la casa suministradora de la 

banda, cuyo núcleo central ha de quedar dividido en dos partes iguales para los paramentos de 

los dos grupos de hormigón; estos paramentos han de ser lisos, para evitar la unión entre ambos 

cuerpos. 

4.12 ARMADURAS 

Tanto para la colocación como para el doblado y el control de calidad de las armaduras, se 

seguirán las prescripciones de los artículos correspondientes del Código Estructural. 

Las armaduras se doblarán ajustándose a los planos o instrucciones del Proyecto. Esta 

operación se realizará en frío y a velocidad moderada, preferente mente por medios mecánicos, 

no admitiéndose excepción para las barras endurecidas por estirado en frío o por tratamientos 

térmicos especiales. 

Salvo expresa indicación en los planos del presente Proyecto, el doblado de las barras se 

realizará con radios interiores que cumplan las condiciones recogidas en el Código Estructural. 

Los cercos o estribos podrán doblarse con radios inferiores a los que resultan de la limitación 

anterior, siempre que ello no origine en dichos elementos un principio de fisuración. No se 

admitirá el enderezamiento de codos. 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de cascarilla, pintura, grasa o cualquier sustancia 

perjudicial. Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los planos del Proyecto, sujetas 

entre sí al encofrado, de manera que no puedan experimentar movimientos durante el vertido y 

compactación del hormigón y permitan a éste envolverse a ellas y rellenar el encofrado sin dejar 

coqueras. 

Podrá utilizarse tipos de acero diferentes en las barras principales y en los estribos y cercos, 

previa autorización del Director de las Obras. 

La distancia de las barras a los paramentos, será igual o superior al diámetro de la barra 

respetando las indicaciones de los planos correspondientes, y en ningún caso será inferior a dos 

centímetros (2 cm) ni superior a cuatro centímetros (4 cm). Esta última limitación no se aplicará 

a los elementos enterrados. 

Salvo justificación especial, las barras corrugadas de las armaduras se anclarán por prolongación 

recta, pudiendo también emplearse patilla. Únicamente se autorizará el empleo de gancho en 

barras trabajando a tracción, siendo en cualquier caso preferible el uso de alguno de los dos 

sistemas anteriores. 

Las longitudes de anclajes serán las definidas en el Código Estructural. 
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Mientras sea posible no se dispondrán más empalmes que los indicados en los planos, y en 

cualquier caso deberán quedar alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima 

carga. 

El empalme podrá realizarse por solape o soldadura, no se admitirán otros tipos de empalme sin 

la previa justificación de que su resistencia a rotura es igual o superior a la de cualquiera de las 

barras empalmadas. 

Durante la ejecución de la pieza se pondrá especial cuidado para que no coincidan en una misma 

sección empalmes de distintas barras. Si por exigencias de la pieza esto no fuera posible, se 

distanciarán los centros de los empalmes como mínimo una longitud equivalente a 20 ø (veinte) 

tomando para ø el valor de la barra más gruesa, si las hubiere de diferente sección. 

El empalme por solape se realizará colocando las barras una sobre otra y zunchándolas con 

alambre en toda la longitud del solape. 

En barras corrugadas, la longitud de solape será igual o superior a la especificada para anclaje 

y no se dispondrán ganchos ni patillas. 

El empalme podrá realizarse por soldadura siempre que las barras sean de calidad soldable, y 

que la unión se lleve a cabo de acuerdo con las normas de buena práctica para esta técnica; en 

tal caso los empalmes podrán ejecutarse: 

✓ A tope al arco eléctrico, biselando previamente los extremos de las barras. 

✓ A tope, por resistencia eléctrica según el método de incluir en su ciclo un período de 

forja. 

✓ A solape con cordones longitudinales, siempre que las barras sean de diámetro igual o 

inferior a 25 mm. 

Cualquiera que sea el tipo de soldadura elegido, habrá de cuidarse que el sobreespesor de la 

junta, en la zona de mayor recargue, no exceda del 10% del diámetro nominal del redondo 

empalmado. 

No podrán disponerse empalmes por soldadura en tramos curvos del trazado de las armaduras, 

sin embargo, si se autoriza la presencia en una misma sección transversal de la pieza, de varios 

empalmes soldados a tope, siempre que su número no sea superior a la quinta parte del total de 

barras que constituyen la armadura en esa sección. 

Si para mantener las distancias de las armaduras a los paramentos hubiera necesidad de 

emplear separadores, estos serán tacos de hormigón árido del empleado en la fabricación del 

mismo o cualquier otro material compacto, que no presente reactividad con el hormigón ni sea 

fácilmente alterable. A estos efectos queda prohibido el empleo de separadores de madera.  

4.13 MORTERO DE CEMENTO 

La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso, se hará sobre un piso 

impermeable. 

El cemento y la arena se mezclará en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color 

uniforme. A continuación, se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que, una 

vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para su uso inmediato, rechazándose todo aquel que 

no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su amasadura. 
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4.14 ENLUCIDOS 

Los enlucidos se efectuarán con mortero de cemento. Se aplicarán sobre las fábricas frescas y 

antes del total fraguado de morteros y hormigones. Se humedecerá abundantemente la fábrica 

y seguidamente se extenderá el mortero igualando la superficie con la llana, dando un espesor 

mínimo de dos centímetros (0,02 m). A continuación, se frotará y alisará nuevamente con la llana, 

para conseguir la mayor impermeabilidad y el mínimo coeficiente de fricción posible. 

Se regará abundantemente para conseguir un buen curado. Si, una vez seco, aparecen grietas 

o se nota por percusión que está despegado, se picará y rehará de nuevo a costa del Contratista. 

4.15 SONDEO 

4.15.1 PERFORACIÓN 

Se realizará por el método de rotopercusión sin empleo de Iodos, para evitar la posible 

contaminación de un acuífero en explotación. 

La máquina destinada por la Contrata a la realización de las obras, tendrá que ser aceptada por 

el Director de las Obras y estará dentro de los límites usuales de trabajo para el que ha sido 

destinada. 

Los límites de desviación serán medio grado sexagesimal cada 50 m. 

Dicha desviación podrá ser comprobadas por el Director de las obras, el cual podrá dispensar un 

exceso de las desviaciones permitidas si: 

a) las condiciones geológicas hicieran sumamente difícil obtener una buena verticalidad. 

b) si la utilidad del sondeo, en opinión del Director de las obras, no se viera afectada. 

4.15.2 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICOS 

Se realizarán análisis granulométricos por tamizado de las muestras de los niveles permeables 

que fije el Director de Obra. El coste de estos análisis se considera incluido en la valoración del 

sondeo. 

4.15.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 

El adjudicatario elaborará un parte diario por cada turno de perforación, en el que se indicarán 

detalladamente: diámetro, avance, litología de materiales perforados, paradas, tipo y cambios de 

herramienta de corte, formación de la sarta y peso, así como de cuantas incidencias se 

produzcan en cada turno de trabajo. Una copia de dichos partes de trabajo se archivará en obra 

para que pueda ser consultada por la Dirección de Obra en cualquier momento. 

El Delegado de Obra del adjudicatario comunicará diariamente al Director de Obra la evolución 

de los trabajos. 

El sondeo debe ser vertical, alineado y de perfecta sección circular, admitiéndose como 

tolerancia dos veces el diámetro interior de la tubería por cada 100 m., en desviaciones de 

alineación y verticalidad. 

El Contratista proporcionará toda la mano de obra, utillaje y equipo y efectuará las pruebas en la 

forma que ordene el Director de Obra. 
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Si en caso necesario el Contratista no consiguiera corregir la alineación o verticalidad defectuosa, 

el Director de Obra podrá optar por negarse a la aceptación de la obra y por ordenar otro pozo 

cuyos gastos correrán totalmente por cuenta del Contratista. 

El Director de las Obras exigirá al Contratista la comprobación del diámetro de perforación así 

como la longitud de perforación realizada. 

Cualquier alteración en las medidas ordenadas por el Director de las Obras llevará consigo la re-

perforación del pozo con sus dimensiones exactas. Las operaciones necesarias para su 

corrección serán por cuenta del Contratista. En caso de que como consecuencia de las 

operaciones pueda peligrar la buena calidad de la obra, el Contratista estará obligado a realizar 

una nueva perforación cuyo emplazamiento será fijado por el Director de las Obras. 

El Contratista no podrá exigir pago alguno por ninguno de los trabajos realizados en el sondeo 

mal ejecutado. 

4.15.4 ENTUBACIÓN Y FILTROS 

Los tramos y tipos de tubería se instalarán según memoria del Proyecto. Las longitudes y 

características de la columna son los indicados en el proyecto de sondeos. 

Se procederá a la numeración de cada tramo, comenzando desde el fondo del pozo, con pintura 

en el exterior e interior del tubo en tal forma que se evite que pueda colocarse cualquier tramo 

en una posición incorrecta. Cada tramo se medirá con una cinta métrica, anotando la longitud 

exacta de los mismos. El Director de Obra comprobará los tramos realizados antes de autorizar 

la colocación de la columna. 

La columna deberá quedar en su posición y si por cualquier circunstancia ésta no alcanzase la 

cota fijada, deberá retirarse la columna, limpiar el relleno y volver a entubar. 

La tubería de revestimiento, y con objeto de evitar efectos de pandeo, quedará suspendida desde 

la superficie, hormigonándose el anular entre la tubería entre 0 y 50 m de profundidad. 

Para que la tubería quede perfectamente centrada en la perforación se utilizarán centradores. 

Los centradores deberán situarse en los extremos inferior y superior de las zonas filtrantes. Se 

dejará siempre en la parte inferior una cámara de decantación de mínimo 8-12 m de tubería ciega 

por debajo del último filtro. 

4.15.5 CEMENTACIÓN 

Se cementará el espacio anular entre tubería y pared del sondeo en su tramo superior, en la 

longitud que fija el proyecto del sondeo, para proteger el acuífero de contaminación superficial 

Asimismo, se cementará a juicio de la Dirección de la obra, cuantos tramos sean necesarios para 

conseguir la estanqueidad y anclajes que juzgue oportunos. 

4.15.6 GRAVILLA 

Se dispondrá una capa filtrante de grava calibrada en el espacio anular inferior, donde se dispone 

el tubo perforado. 

El espacio anular entre el terreno natural y la tubería de revestimiento definitiva, desde 50 m de 

profundidad y hasta el fondo de la perforación, se rellenará de grava, subredondeada, lavada y 
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calibrada según determine el Director de las Obras a la vista de las muestras del terreno 

atravesado. 

El contratista propondrá al Director de obra el sistema de colocación de la grava. Se controlará 

en todo momento la posición de la grava en el interior del sondeo durante las labores de 

engravillado. Comenzadas las labores de engravillado, éstas no pueden ser interrumpidas hasta 

su finalización. 

4.15.7 DESARROLLO Y AFORO 

El desarrollo tiene por objetivo fundamental corregir los daños y obstrucciones que se pudieran 

haber ocasionado en la formación acuífera durante las operaciones de perforación. 

El contratista dispondrá de un equipo de bombeo con capacidad suficiente para utilizarlo en 

desarrollo por sobrebombeo, a 1,5 veces el caudal previsto para su explotación. Dicho desarrollo 

se iniciará con pequeños caudales, aumentándose estos a medida que se observe que el agua 

bombeada sale limpia y sin arrastres. Se completará el desarrollo mediante bombeos 

intermitentes al máximo caudal, hasta conseguir agua limpia y sin arrastres en el arranque. 

4.15.8 AFORO 

Una vez concluidas las operaciones de limpieza y desarrollo, y recuperado el nivel, se procederá 

al aforo del pozo mediante un grupo electrobomba sumergido, accionado por un grupo 

electrógeno. La bomba será tal que pueda proporcionar un caudal máximo variableentre 20 y 80 

l/s con altura manométrica del orden de 200 m. 

La definición del caudal de la bomba y altura de elevación, son los fijados en el proyecto de 

sondeo. 

Previamente al inicio del bombeo, el adjudicatario dispondrá los medios necesarios para conducir 

el agua hasta el cauce del torrente próximo. 

Al finalizar el ensayo de bombeo, se tomarán 2 muestras de agua en frascos esterilizados de por 

lo menos dos (2) litros de capacidad para su posterior análisis de laboratorio. El coste de estos 

análisis se considera incluido en el precio unitario del sondeo. 

Finalizada la extracción de agua se procederá a tomar medidas para determinar la recuperación 

del pozo. La duración de la recuperación será fijada por el Director de Obra, quedando 

terminantemente prohibida la manipulación de tuberías en el interior del pozo durante el tiempo 

que fije el mismo. 

El Contratista proporcionará la mano de obra, equipo, suministros, medidores de nivel de agua y 

demás accesorios necesarios en condiciones tales que garantice la continuidad de la operación 

durante un período mínimo de 48 horas a caudal constante y será responsable del buen 

funcionamiento de todos los elementos. 

Antes de iniciar el ensayo el Contratista entregará un programa del ensayo de bombeo, en el que 

se detallarán todas las mediciones a efectuar y en qué momento deben hacerse, así como la 

profundidad y caudal de la bomba. 

Si durante el ensayo el Director de Obra encontrase anomalías, errores de procedimiento, 

insuficiencia de rigor, etc. en la toma de datos, puede no considerar válido el ensayo y el 

Contratista deberá repetirlo a su costa inmediatamente. 
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4.15.9 RETIRADA Y LIMPIEZA DE OBRA 

Una vez concluida la desinfección y cierre del pozo el Contratista procederá a retirar sus equipos 

e instalaciones, retirada de acopios y limpieza de los terrenos afectados durante la ejecución de 

las obras. 

4.16 TUBERÍAS 

La instalación de cada conducción comprende las operaciones de: 

✓ Colocación de los tubos 

✓ Ejecución de juntas 

✓ Pruebas 

Todo ello realizado de acuerdo con las presentes Prescripciones, con las alineaciones, cotas y 

dimensiones indicadas en los planos y con lo que, sobre el particular, ordene la Dirección 

facultativa. 

4.16.1 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS 

Los tubos se bajarán a la zanja con precaución, empleando los elementos adecuados según su 

peso y longitud, Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar la entrada de 

cuerpos extraños durante el montaje de las tuberías y que, posteriormente, puedan originar 

obstrucciones. 

Los tubos que vayan a quedar colocados debajo de obras de fábrica se hormigonarán a sección 

completa. 

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, se examinarán éstos para cerciorarse de que su interior 

esté libre de tierra, piedras, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo 

cual, se procederá a calzarlos y acordarlos con un poco de material de relleno para impedir sus 

movimientos. 

Cada tubo deberá centrarse con los adyacentes. En el caso de zanjas con inclinaciones 

superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües 

en la excavación. 

En general, no se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al relleno, al 

menos parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y 

para protegerlos de golpes. 

Colocada la tubería y revisada por la Dirección facultativa, podrá ser tapada, pero dejando al 

descubierto las uniones hasta que haya sido sometida a la presión hidráulica y comprobada la 

impermeabilización de las juntas. 

4.16.2 EJECUCIÓN DE JUNTAS 

Las juntas de los tubos se podrían diferenciar de dos tipos: 

✓ Juntas tubo-tubo. 

✓ Juntas tubo-obra de fábrica. 
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Juntas tubo-tubo. Las juntas de los tubos se realizarán de acuerdo con lo especificado en los 

apartados correspondientes, según el tipo de tuberías en que se empleen, o bien se colocarán 

de acuerdo a las especificaciones del fabricante, según el tipo de junta y tubería que se empleen. 

Junta de tubo-obra de fábrica. Se realizarán mediante la colocación de pasamuros estancos. 

4.16.3 PRUEBAS 

Las pruebas de la tubería, para cuya realización el Contratista proporcionará los medios 

necesarios como son: bombas, manómetros, tuberías de conexión, válvulas, etc., así como el 

agua necesaria para la realización de la prueba y el personal preciso, serán las siguientes: 

✓ Prueba de presión interior 

✓ Prueba de estanquidad 

PRUEBA DE PRESIÓN INTERIOR 

Se utilizará para aquellas tuberías que vayan a trabajar a presión. 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales a presión interna, 

por tramos de longitud fijada por la Dirección facultativa. Como norma general, se recomienda 

que estos tramos tengan una longitud aproximada de quinientos metros (500 m), no excediendo, 

en el tramo elegido, la diferencia de cotas entre el punto de rasante más baja y el punto de 

rasante más alta, del diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios 

de la canalización. La zanja puede estar parcialmente rellena, dejando al menos las juntas 

descubiertas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos 

todos los elementos que pueden dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después y 

sucesivamente, de abajo hacia arriba, una vez que se haya comprobado que no existe aire en la 

conducción. A ser posible el tramo se empezará a llenar por la parte baja, con lo cual se facilitará 

la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más 

lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que 

todo el interior del tramo a probar se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica. En este último caso deberá 

estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de 

presión con toda lentitud, Se dispondrá en el punto más bajo de la tubería a ensayar de dos 

manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección facultativa, 

previamente comprobado por ella. 

Los puntos extremos del trozo a probar se cerrarán convenientemente con piezas especiales 

apuntaladas para evitar deslizamientos de las mismas o fugas de agua y que sean fácilmente 

desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente 

que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. 

Los cambios de dirección, piezas especiales, etc., deberán estar ancladas y sus fábricas 

fraguadas suficientemente. 

La presión interior de prueba en zanja de la conducción será tal que se alcance 1,4 veces la 

presión máxima de trabajo. 
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La prueba durará treinta (30) minutos, considerándose satisfactoria cuando durante este tiempo 

el manómetro no acuse un descenso superior a (P/5)1/2, siendo “P” la presión de prueba en zanja 

en atmósferas. Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos 

observados, examinando y corrigiendo las juntas que pierdan agua, cambiando así, si es preciso, 

algún tubo de forma que al final se consiga que el descenso de presión no sobrepase lo previsto. 

PRUEBA DE PRESIÓN PARA TUBERÍAS DE MATERIALES VISCOELÁSTICOS (POLIETILENO) 

Además de los aspectos generales indicados en el apartado anterior, se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos específicos: 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos los accesorios 

de la conducción.  

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abierto todos 

los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irán cerrando después sucesivamente 

de abajo hacia arriba una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser 

posible se dará entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilita la expulsión del aire por 

la parte alta. Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que 

quede aire en la tubería. En el punto más alto de la conducción se colocará una válvula de purga 

para expulsión del aire y para comprobar que todo el tramo objeto de la prueba se encuentra 

comunicado debidamente. 

Una vez llenado totalmente el tramo, se realiza una inspección inicial para comprobar que todas 

las uniones son estancas. 

El equipo necesario para la prueba de presión deberá tener los elementos apropiados para 

regular el aumento de presión. Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a probar 

y estará provisto de dos manómetros previamente calibrados. 

Los extremos del tramo que se quiere probar se cerrarán convenientemente y serán fácilmente 

desmontables, para poder continuar el montaje de la tubería. Si existen llaves intermedias en el 

tramo de prueba, deberán estar completamente abiertas. 

Hay que tener en cuenta la dilatación de las tuberías de PE si están destapadas durante la 

prueba, sobre todo al mediodía, por lo que se aconseja realizar la prueba a primera hora de la 

mañana. 

En casos especiales en los que la escasez de agua u otras causas hagan difícil el llenado de la 

tubería durante el montaje, se puede proponer razonadamente la utilización de otro sistema que 

permita probar las uniones con idéntica seguridad. 

La prueba principal de presión se realizará con arreglo a la norma UNE-EN 805 para el caso de 

conducciones con comportamiento viscoelástico como es el caso de las conducciones de 

polietileno a emplear en las obras. 

El procedimiento de prueba completo incluye, necesariamente: 

✓ una fase preliminar 

✓ una fase de relajación 

✓ una prueba de purga 

✓ y una fase de prueba principal 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 72 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

FASE PRELIMINAR 

La realización de una fase preliminar es una condición previa a la fase de prueba principal. 

El objeto de la fase preliminar es crear las condiciones iniciales para las variaciones de volumen 

dependientes de la presión, del tiempo y de la temperatura. 

Se realizará la fase preliminar como sigue, para evitar resultados erróneos durante la fase de 

prueba principal. 

✓ Tras el lavado y purga, despresurizar hasta la presión atmosférica y permitir un período 

de relajación de al menos 60 minutos, para eliminar toda tensión debida a la presión, 

tomar medidas que eviten la entrada de aire. 

✓ Tras este período de relajación, aumentar la presión de forma regular y rápida (en menos 

de 10 minutos) hasta la presión de prueba de la red (STP). Mantener la STP durante 30 

minutos, bombeando de forma contínua o frecuentemente. Durante este tiempo, 

inspeccionar la conducción para detectar las fugas que aparezcan. 

✓ Esperar sin bombear un período suplementario de una hora, durante el cual la 

conducción puede expandirse de forma viscoelástica. 

✓ Medir la presión remanente al final de este período. 

En el caso de que la fase preliminar se supere con éxito, continuar con el procedimiento de 

ensayo. Si la presión ha caído en más de un 30 % de STP, interrumpir la fase preliminar y 

despresurizar la conducción hasta la presión atmosférica. Examinar y revisar las condiciones de 

prueba (por ejemplo, influencia de la temperatura, fugas). No reanudar la prueba hasta que haya 

transcurrido un tiempo de relajación de al menos 60 minutos. 

PRUEBA DE PURGA 

Los resultados de la fase de prueba principal no pueden juzgarse hasta que el volumen 

remanente de aire en el tramo sea suficientemente bajo. Las etapas siguientes son 

indispensables: 

– Reducir rápidamente la presión absoluta restante, medida al final de la fase preliminar, 

extrayendo agua del sistema para producir una caída de presión comprendida entre el 10 % 

y el 15 % del STP. 

– Medir con precisión el volumen de agua extraído, DV. 

– Calcular la pérdida de agua admisible DV max con la ayuda de la siguiente fórmula y verificar 

que el volumen extraído no sobrepasa DV max. 

∆𝑉𝑚𝑎𝑥 = 1,2 ∙ 𝑉 ∙ ∆𝑝 (
1

𝐸𝑊
+

𝐷

𝑒 ∙ 𝐸𝑅
) 

Donde: 

DV max, es la pérdida de agua admisible, en litros 

V, es el volumen del tramo de conducción de prueba, en litros 

Dp, es la caída de presión, en kPa 

Ew, es el módulo de elasticidad del agua (Ew=2,1*106 kPa) 

D, es el diámetro interior del tubo, en metros 
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e, es el espesor de la pared del tubo, en metros 

ER, es el módulo de elasticidad transversal de la pared del tubo en kPa (para PE 100: A corto 

plazo es igual a 10003 y a largo plazo es igual a 1503 kPa) 

1,2, es un factor de corrección que considera la cantidad de aire restante admisible antes de 

la prueba principal de presión. 

Para la interpretación del resultado, es importante utilizar al valor exacto de ER correspondiente 

a la temperatura y duración de la prueba. Especialmente para pequeños diámetros y tramos 

pequeños de prueba, es conveniente medir Dp y DV con la mayor precisión posible. 

Interrumpir la prueba si DV es superior a DV max y purgar de nuevo tras despresurizar la 

conducción hasta la presión atmosférica. 

FASE DE PRUEBA PRINCIPAL 

La fluencia viscoelástica debida a la tensión producida por STP, se interrumpe por la prueba de 

purga. La caída rápida de presión conduce a una contracción de la tubería. Se debe observar y 

anotar durante 30 minutos (fase de prueba principal) el incremento de presión debido a la 

contracción. La fase de prueba principal se considera satisfactoria si la curva de presiones 

muestra una tendencia creciente y no es, en ningún caso, decreciente durante este intervalo de 

tiempo de 30 minutos, el cual es, normalmente, suficientemente largo como para dar una buena 

indicación. Una curva de presiones que muestre una tendencia decreciente durante este intervalo 

de tiempo, indica una fuga en la red. 

En caso de duda, se debe prolongar la fase de prueba principal hasta una duración total de 90 

minutos. En este caso la caída de presión se limita a 25 kPa a partir del valor alcanzado en la 

fase de contracción. 

Si la presión cae más de 25 kPa, la prueba no es satisfactoria. 

Se aconseja verificar todos los accesorios mecánicos, previo control visual de las uniones. 

Se deberá corregir todo defecto de la instalación detectado durante la prueba y a continuación, 

repetirla. 

La repetición de la fase principal de prueba no puede realizarse más que siguiendo el 

procedimiento completo, incluyendo los 60 minutos de tiempo de relajación de la fase preliminar. 

Prueba de estanquidad 

Se utilizará para aquellas tuberías que vayan a trabajar a lámina libre o en baja presión (inferior 

a 7 m.c.a.). 

La Dirección facultativa podrá suministrar los manómetros o equipos medidores, si lo estima 

conveniente, o comprobar los suministrados por el Contratista. 

La presión de prueba de estanquidad será de 1 Kg/cm2. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con un bombín tarado 

dentro de la tubería, de forma que se mantenga la presión de estanqueidad después de haber 

llenado la tubería de agua y de haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas (2 h) y la pérdida en este tiempo 

será inferior a: 

𝑉 = 𝐾 ∙ 𝐿 ∙ 𝐷 
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siendo: 

V = Pérdida total de la prueba en litros 

L = Longitud del tramo de prueba en metros 

D = Diámetro interior en metros 

K = Coeficiente dependiente del material, se adopta 0,25 

En cualquier caso, si las pérdidas fijadas son sobrepasadas, el Contratista a sus expensas, 

reparará las juntas y tubos defectuosos, estando asimismo obligado a reparar aquellas juntas 

que acusen pérdidas apreciables, aun cuando el total sea inferior a la admisible. El Contratista 

vendrá obligado a sustituir cualquier tramo de tubería o accesorios en el que se haya observado 

defectos o grietas y pérdidas de agua. 

4.17 ACOPLAMIENTOS ENTRE TUBERÍAS DE DIFERENTES MATERIALES 

Las uniones entre tuberías de diferentes materiales deberán ser consistentes y resistir los 

esfuerzos de tracción. 

Las uniones entre tuberías de polietileno con piezas de fundición o tubos de acero se harán 

siempre mediante bridas. Cuando los diámetros de las tuberías a unir sean diferentes se 

intercalará entre ellas un cono de reducción con bridas, una de cada diámetro. Estos 

acoplamientos deberán ser adecuadamente anclados siempre que sea necesario. 

4.18 PASO DE TUBERÍAS A TRAVÉS DE OBRAS DE FÁBRICA 

Se hará con piezas llamadas pasamuros y conexiones, y constará de un trozo de tubería 

continuación, pudiendo, o no, llevar en sus extremos una brida soldada. 

En el centro aproximadamente, llevará soldada una pletina alrededor del tubo, denominada 

"collarete de estanquidad", las dimensiones de esta pletina, que podría ser redonda o cuadrada 

serán aproximadamente de unos 10 cm mayor que el diámetro de pasamuro al cual va soldada. 

El montaje de estos pasamuros se hará de dos formas distintas, según se trate de atravesar 

paredes de tanques que contengan líquidos o gases y los que atraviesen muros de otra clase 

construcciones. 

En el primer caso, el pasamuros se dejará bien cogido en la fábrica de hormigón al construirse 

ésta, de forma que hacia el centro del espesor de la pared quede situada la pletina llamada 

"collarete de estanquidad". Hacia dentro y fuera de la pared el pasamuro deberá sobresalir una 

longitud aproximada ente 5 y 15 cm a no ser que sea una pieza especial en la que esta longitud 

podrá ser mayor. 

En el segundo caso en la obra de fábrica se dejará un agujero circular o cuadrado con unas 

dimensiones superiores entre 15 y 18 cm al diámetro del pasamuros, colocándose éste después, 

rellenando el hueco posteriormente de forma que el pasamuros quede perfectamente cogido a 

la fábrica. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 75 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

4.19 PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DE ACERO 

4.19.1 PATES 

Los pates se colocarán a la vez que se levanta la fábrica en caso de muros de ladrillo perforado 

o macizo. 

En caso de fábricas de bloques de hormigón, se colocarán a la vez que se levanta la fábrica, 

macizando los huecos del bloque con mortero de cemento y arena de río dosificación 1:4 en las 

zonas de empotramiento del pate. 

En el caso de muros de hormigón se realizarán unos taladros donde se alojarán patillas de los 

extremos retacando con mortero de cemento y arena de río de dosificación 1:4 con asiento en 

cono de Abrams 17 ± 2 cm y adición de fluidificantes no perjudiciales para el hormigón y el acero. 

No se utilizarán hasta cuatro días después de recibidos, debiendo quedar el conjunto 

perfectamente aplomado. 

4.19.2 REJILLAS 

Estarán colocadas sobre un marco o bastidor, de ángulos de acero laminado al cual estarán 

soldados eléctricamente los extremos de las barras del entramado, para impedir su deformación. 

Soportarán un peso mínimo de 500 Kg/m2. 

4.19.3 REJILLAS TIPO TRÁMEX 

Estarán colocadas sobre un marco o bastidor, de ángulos de acero laminado al cual estarán 

soldados eléctricamente los extremos de las barras del entramado, para impedir su deformación. 

Deberá procurarse que la superficie a cubrir lo sea con una sola placa, desechándose la división 

en pequeñas placas parciales, al objeto de repartir mejor las cargas que gravitarán sobre ellas. 

Cuando la placa no quede encajada y se presuma pueda ser desplazada, se fijará a la estructura 

mediante puntos de soldadura o abrazaderas atornilladas. 

4.19.4 TAPAS 

Las tapas de fundición serán reforzadas por su parte inferior con dos perfiles soldados en aspa, 

si se considera necesario para resistir las cargas de tráfico. 

4.20 BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE ASIENTO. 

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la 

que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las tolerancias 

establecidas. Para ello, además de la eventual reiteración de los ensayos de aceptación de dicha 

superficie, la Dirección facultativa podrá ordenar el paso de un camión cargado, a fin de observar 

su efecto. 

Si en la citada superficie existieran defectos o irregularidades que excediesen de las tolerables, 

se corregirán antes del inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial. 
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PREPARACIÓN DEL MATERIAL. 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no "in situ". La adición del agua de 

compactación se hará también en la central. 

La humedad óptima de compactación podrá ser ajustada a la composición y forma de actuación 

del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el tramo de prueba.  

EXTENSIÓN DE LA TONGADA. 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las 

precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con 

espesores comprendidos entre diez y treinta centímetros (10 a 30 cm). 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. Después, la única 

humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria para la 

ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que en ningún 

caso un exceso de la misma lave al material. 

COMPACTACIÓN DE LA TONGADA. 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un 

(1) punto porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta 

alcanzar la densidad correspondiente como mínimo al 100 % del Proctor Normal. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o 

desagüe, muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera 

utilizando se compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que 

se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra artificial en el resto de la tongada. 

TRAMO DE PRUEBA. 

Antes del empleo de un determinado tipo de material, será potestativa de la Dirección facultativa 

la realización del correspondiente tramo de prueba, para fijar la composición y forma de actuación 

del equipo compactador, y para determinar la humedad de compactación más conforme a 

aquéllas. 

La capacidad de soporte, y el espesor si procede, de la capa sobre la que se vaya a realizar el 

tramo de prueba serán semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

La Dirección facultativa decidirá si es aceptable la realización del tramo de prueba como parte 

integrante de la obra en construcción. 

Se establecerán las relaciones entre número de pasadas y densidad alcanzada, para cada 

compactador y para el conjunto del equipo de compactación. 

A la vista de los resultados obtenidos, la Dirección facultativa definirá: 

✓ Si es aceptable o no el equipo de compactación propuesto por el Constructor. 

✓ En el primer caso, su forma específica de actuación y, en su caso, la corrección de la 

humedad óptima. 

✓ En el segundo, el Constructor deberá proponer un nuevo equipo, o la incorporación de 

un compactador suplementario o sustitutorio. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 77 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

✓ Asimismo, durante la ejecución del tramo de prueba se analizarán los aspectos 

siguientes: 

✓ Comportamiento del material bajo la compactación. 

✓ Correlación, en su caso, entre los métodos de control de humedad y densidad "in situ" 

establecidos y otros métodos rápidos de control, tales como isótopos radiactivos, 

carburo de calcio, picnómetro de aire, etc. 

ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a 

la que corresponda al cien por cien (100%) de la máxima obtenida en el ensayo "Próctor normal", 

efectuando las pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material 

obtenidas "in situ" en la zona a controlar, de forma que el valor de dicha densidad sea 

representativo de aquella. 

CARGA CON PLACA. 

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según la Norma NLT 

357/86, no serán inferiores los valores indicados en el artículo 510.7.2 del PG-3. 

TOLERANCIAS GEOMÉTRICAS DE LA SUPERFICIE ACABADA. 

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el 

eje, quiebros de peralte si existen, y bordes de perfiles transversales cuya separación no exceda 

de la mitad (1/2) de la distancia entre los perfiles del Proyecto, se comparará la superficie 

acabada con la teórica que pase por la cabeza de dichas estacas. 

La citada superficie no deberá diferir de las teóricas en ningún punto en más de quince milímetros 

(15 mm). 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura extendida, que en ningún caso deberá ser 

inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

Será optativa de la Dirección facultativa la comprobación de la superficie acabada con regla de 

tres metros (3 m), estableciendo la tolerancia admisible en dicha comprobación. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el 

Constructor, a su cargo. Para ello, se escarificará en una profundidad mínima de quince 

centímetros (15 cm), se añadirá o retirará el material necesario y de las mismas características, 

y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, la 

Dirección facultativa podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense 

la merma de espesor sin incremento de coste para la Administración. 

LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN 

Las zahorras artificiales se podrán emplear siempre que las condiciones climatológicas no hayan 

producido alteraciones en la humedad del material, tales que, se supere en más de dos (2) puntos 

porcentuales la humedad óptima. 
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Sobre las capas recién ejecutadas se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico, mientras no se 

construya la capa siguiente. Si esto no fuera posible, el tráfico que necesariamente tuviera que 

pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren las rodadas en una sola zona. El 

Constructor será responsable de los daños originados, debiendo proceder a su reparación con 

arreglo a las instrucciones de la Dirección facultativa. 

4.21 RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

✓ Preparación de la superficie existente. 

✓ Aplicación del ligante bituminoso. 

✓ Eventual extensión de un árido de cobertura. 

El árido a emplear en riegos de imprimación es arena natural, arena procedentes de machaqueo 

o mezcla de ambos materiales; exento de polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. En 

el momento de su extensión, el árido no debe contener más de un cuatro por ciento (4%) de agua 

libre. La totalidad del material debe pasar por el tamiz 5 UNE. 

En los riegos de imprimación, cuando la Dirección facultativa lo considere oportuno se puede 

dividir la dotación prevista para su aplicación en dos veces. 

La superficie a tratar no debe estar reblandecida por la humedad, ni presentar suciedad, barro o 

elementos ajenos a dicha superficie, que debe ser cuidadosamente limpiada en caso contrario. 

Los elementos próximos a los viales (bordillo, árboles....) se protegerán al efecto de evitar ser 

manchadas durante la aplicación del ligante. 

No se realizará la aplicación del ligante cuando exista riesgo fundado de precipitaciones. No se 

permite la circulación de vehículos durante las cuatro (4) horas posteriores a la extensión del 

árido y hasta las veinticuatro (24) horas posteriores a la aplicación del ligante. 

4.22 RIEGOS DE ADHERENCIA 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

✓ Preparación de la superficie existente. 

✓ Aplicación del ligante bituminoso. 

El riego ha de tener una distribución uniforme y no puede quedar ningún tramo de la superficie 

tratada sin ligante. Su aplicación estará coordinada con el extendido de la capa superior. Se 

evitará la duplicación de la dotación en las juntas de trabajo transversales. Cuando el riego se 

hace por franjas, es necesario que el tendido del ligante esté superpuesto en la unión de dos 

franjas. 

La superficie a tratar no debe estar reblandecida por la humedad, ni presentar suciedad, barro o 

elementos ajenos a dicha superficie, que debe ser cuidadosamente limpiada en caso contrario. 

Los elementos próximos a los viales (bordillo, árboles....) se protegerán al efecto de evitar ser 

manchadas durante la aplicación del ligante. 
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No se realizará la aplicación del ligante cuando exista riesgo fundado de precipitaciones. No se 

permite la circulación de vehículos durante las cuatro (4) horas posteriores a la extensión del 

árido y hasta las veinticuatro (24) horas posteriores a la aplicación del ligante. 

4.23 MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se utilizará hormigón bituminoso AC 16 surf B60/70 S y como AC 22 base 50/70 G. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

✓ Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo. 

✓ Preparación de la superficie que va a recibir la mezcla. 

✓ Fabricación de la mezcla de acuerdo con la fórmula de trabajo propuesta. 

✓ Transporte de la mezcla al lugar de empleo. 

✓ Extensión y compactación de la mezcla. 

Las mezclas bituminosas para la capa de rodadura e intermedia se ajustarán a los criterios del 

método Marshall, de acuerdo con lo especificado en el PG-3 para cada tipo de tráfico. En todo 

caso la fórmula de trabajo debe ser aprobada por la Dirección facultativa. 

Las características de las instalaciones de fabricación de las mezclas, elementos de transporte, 

extendedoras y equipos de compactación serán las exigidas en el PG-3. El ancho de extendido 

mínimo coincidirá con el ancho demolido para la apertura de las zanjas, no admitiéndose 

anchuras de extendido inferiores a aquél. 

La mezcla se transportará en camiones sin que en la extendedora su temperatura sea inferior a 

la especificada en el estudio de la mezcla. En condiciones atmosféricas adversas, la mezcla debe 

ser protegida con lonas. 

Antes de la extensión de la mezcla se eliminarán las exudaciones de betún, emulsión o la 

presencia de agua procedentes de los riegos efectuados sobre capas inferiores. De existir, estos 

elementos se limpiarán mediante soplete con chorro de aire a presión. 

La compactación se realizará como mínimo con un compactador autopropulsado de cilindros 

metálicos tipo tándem y uno de neumáticos. Las características de los compactadores serán tales 

que permitan alcanzar una densidad que sea como mínimo el noventa y siete (97 %) de la 

obtenida aplicando a la fórmula de trabajo la compactación prevista en el método Marshall según 

la norma NLT-159/75. 

Como máximo, cada 5 cm de espesor se deberá compactar la capa colocada. 

No se admite la puesta en obra de capas cuyo espesor sea inferior al noventa y cinco por ciento 

(95 %) del que figura definido en los planos. 

Las tolerancias admisibles serán las señaladas en el PG-3. 

4.24 MUROS DE FÁBRICA DE BLOQUES DE HORMIGÓN 

La ejecución se realizará de acuerdo con buenas prácticas reconocidas, especialmente las 

indicadas en el “Código técnico de la edificación” (Documento básico CTE SE-F) y el “Código de 

buena práctica para la ejecución de fábricas con bloques y mampostería de hormigón” 

(NORMABLOC, 2007). 
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4.25 EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS 

Los equipos e instalaciones electromecánicas se instalarán de acuerdo a los protocolos de los 

fabricantes, que deberán ser previamente sometidos al conocimiento de la Dirección facultativa. 

En cualquier caso, la instalación se hará de forma que se eviten ruidos, vibraciones o 

trepidaciones anormales, anclándose debidamente todos los elementos susceptibles de 

producirlos. 

4.26 OTRAS FÁBRICAS Y TRABAJOS 

En la ejecución de otras fábricas o trabajos cuyas características y condiciones no estuvieren 

consignadas específicamente en este Pliego de Prescripciones Técnicas, el Contratista se 

atendrá a lo que resulte de los Planos, Cuadros de precios y Presupuestos, a las normas que 

dicte la Dirección facultativa, y a las buenas prácticas seguidas en fábricas y trabajos análogos 

por los mejores constructores. 

5 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

5.1 DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

5.1.1 MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS, RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN 

Todas las unidades de obra se medirán y abonarán por longitud, superficie, volumen, peso o 

unidad, según estén especificadas en el Cuadro de Precios nº 1, y a los precios indicados en 

este cuadro (con aplicación del porcentaje de baja ofrecido por el Contratista en el proceso de 

licitación). 

Para las obras que, total o parcialmente, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el 

Contratista estará obligado a avisar a la Dirección facultativa con la suficiente antelación, a fin de 

que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos. 

En los precios de las distintas unidades de obra se entienden incluidos todos los trabajos, 

maquinaria, materiales, medios auxiliares, la mano de obra, y todas las operaciones directas o 

auxiliares necesarias para la correcta ejecución y acabado total de cualquier unidad de obra, así 

como de las pruebas, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposición o 

descripción de los precios. 

Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras objeto de este Proyecto y por 

consiguiente, la reparación o construcción a su costa, de aquellas partes que hayan sufrido daños 

por causas imputables al Contratista, o que se compruebe que no reúnen las condiciones 

exigidas en este Pliego. Esta obligación de conservar las obras se extiende igualmente a los 

acopios que se hayan certificado, correspondiendo por tanto al Contratista el almacenamiento, 

guarda y custodia de estos acopios y la reposición de aquellos que se hayan perdido, destruido 

o dañado por su causa.  

Estas certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, sujetos a 

las rectificaciones y variaciones que produzca la medición final, no suponiendo tampoco dichas 

certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprendan. 
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5.1.2 PLANOS Y DOCUMENTOS BASE DEL PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 

Salvo estipulación en contrario en el Pliego del Concurso, el Contratista deberá elaborar y 

entregar a la Dirección de Obra, una vez terminadas las obras, los planos as built fidedignos de 

las obras realmente ejecutadas y los documentos necesarios para servir de base al proyecto de 

liquidación, con especial referencia a toda la documentación de calidad de acuerdo al Plan de 

Aseguramiento de la Calidad aprobado. Este requisito será necesario para que se puedan dar 

por recibidas las obras y se pueda emitir la certificación final de las mismas. El coste de este 

trabajo será a cuenta del Contratista, salvo que se haya incluido una partida específica en el 

presupuesto. 

5.2 NORMAS PARTICULARES REFERENTES A ALGUNAS UNIDADES DE OBRA 

5.2.1 DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

Esta unidad de obra comprende el despeje, desbroce y la limpieza del terreno, incluso el 

desarbolado, de forma que el terreno quede preparado para realizar las obras. Cuando se indique 

en el cuadro de precios, también queda incluida la carga sobre camión y el transporte a vertedero. 

5.2.2 EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES, CIMENTACIONES, ZANJAS Y POZOS 

La medición de las excavaciones se expresará por el volumen que resulte de cubicar el espacio 

definido por la superficie del terreno natural y la superficie de la base del fondo de la excavación 

con la holgura y taludes descritos en el presente proyecto.  

A efectos de medición y abono no se admitirán holguras mayores ni taludes más tendidos que 

los especificados en los planos, salvo autorización expresa de la Dirección facultativa, justificada 

por las características del terreno.  

Están incluidas todas las operaciones necesarias, principales y auxiliares, necesarias para la 

realización de las excavaciones. 

Están incluidos en los precios de las excavaciones el establecimiento de barandillas y otros 

medios de protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, tanto durante el 

día como durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las 

obras y el apeo de las conducciones de agua, electricidad y otros servicios y servidumbres que 

se descubren al ejecutar las obras.  

Sólo serán de abono las excavaciones y los desmontes para la ejecución de las obras, con 

arreglo al Proyecto o a lo que fije, en su caso, la Dirección facultativa. No lo serán las que, por 

exceso, practique el Contratista, ya sea por su conveniencia para la marcha de las obras como 

para construcción de rampas descargadoras o cualquier otro motivo, ni las fábricas que hayan 

de construirse para rellenar tales excesos.  

La unidad de excavación incluye la entibación y agotamiento de la zanja/pozo con los medios 

necesarios para ello, tanto auxiliares, como materiales, mano de obra y maquinaria, con el fin de 

garantizar la correcta ejecución de las obras con la seguridad adecuada para ello. 

En el precio de esta unidad de obra están incluidas todas las operaciones necesarias, principales 

o auxiliares, tanto para realizar la excavación como el agotamiento de agua, tales como pozos, 

zanjas, bombeos de extracción, tuberías, sistemas “well point”, consumos, etc. 
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5.2.3 TRANSPORTE A GESTOR 

La medición del transporte se realizará por diferencia entre los volúmenes de excavación y los 

de relleno con tierras procedentes de la excavación que se abonan para la correspondiente obra 

de fábrica o tubería según medición teórica de proyecto. Si en el Cuadro de Precios nº 1 se indica 

un coeficiente de esponjamiento, se aplicará dicho coeficiente al volumen obtenido. En caso 

contrario, no se medirá ni abonará el esponjamiento que sufran los productos excavados. 

Los transportes de unas partes a otras de las obras serán por cuenta del Contratista. 

En el transporte se entienden incluidas la carga y la descarga, pero no el canon de vertedero, 

que se abonará aparte, con cargo al concepto “Gestión de residuos de construcción y 

demolición”, de acuerdo con las condiciones que correspondan a dicho capítulo. 

5.2.4 RELLENOS COMPACTADOS 

Se abonarán los rellenos ejecutados y medidos por diferencia entre el volumen excavado que se 

abona y el que ocupa la obra de fábrica o tubería. 

Sólo serán de abono los rellenos ejecutados con arreglo a lo definido en los documentos del 

proyecto. No serán de abono los rellenos que haya de realizar el Contratista por ejecución 

defectuosa de las obras o por su conveniencia. 

En el precio de los rellenos se incluyen todas las operaciones precisas para realizarlos y 

compactarlos, cualquiera que sea el tipo de procedencia del material empleado. 

5.2.5 HORMIGONES 

Se abonarán los hormigones ejecutados de acuerdo con las prescripciones correspondientes del 

presente Pliego y según los precios especificados en el Cuadro de Precios nº 1. 

No se abonarán excesos de hormigón sobre las secciones teóricas indicadas en los planos, tanto 

debido a los excesos injustificados de excavaciones, como a los medios o métodos de puesta en 

obra.  

Para la dosificación de los hormigones, las proporciones de cemento que figuran en la 

descomposición de precios sólo son indicativas. En todo caso, el Contratista tendrá la obligación 

de emplear el cemento necesario para obtener las resistencias características que se indican en 

el presente Pliego, sin que por ello pueda pedir sobreprecio alguno. Ninguna variación en la 

procedencia de los áridos, propuesta por el Contratista y aprobada por la Dirección facultat iva, 

significará un cambio de precio de la unidad de obra en que intervengan. 

En el precio de los hormigones están incluidos todos los gastos de materiales, transporte, 

preparación, puesta en obra, vibrado, curado, pruebas y ensayos que sea preciso realizar, así 

como el alumbrado, utilización de moldes y todas aquellas operaciones que se han definido en 

este Pliego. 

5.2.6 ENCOFRADOS 

Los encofrados se medirán por metros cuadrados de superficies de hormigón encofradas. El 

precio incluye todos los elementos, mano de obra y medios auxiliares, necesarios para la correcta 

realización de la unidad de obra. Se consideran incluidos los apeos, cimbras, elementos de 

refuerzo y unión, atados, separadores, etc.; así como el coste del desencofrado y productos 

desencofrantes. 
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5.2.7 ARMADURAS DEL HORMIGÓN Y OBRAS METÁLICAS 

Las armaduras que se utilicen en las obras de fábrica armadas, así como las estructuras y obras 

metálicas, se medirán por su peso teórico, deducido de los planos de detalle. 

En la medición, no se descontarán los huecos de superficie unitaria inferior a cuatro (4) m2. Se 

descontará el 50 % de los huecos entre cuatro (4) y ocho (8) m2, y el 100 % de los huecos 

individuales superiores a ocho (8) m2.  

Todas las unidades de obra de este capítulo comprenden los materiales, mano de obra, 

operaciones y medios auxiliares para terminar la obra, elementos anexos como guardavivos, 

recibido y recorrido de cercos, herrajes de colgar, vierteaguas, cargaderos, etc, necesarios para 

el correcto funcionamiento y acabado de la unidad de obra. 

5.2.8 MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO, TABIQUES, CUBIERTAS, SOLADOS, 

ENLUCIDOS, ENFOSCADOS Y ALICATADOS 

Se abonarán por metro cuadrado de obra completamente terminada, con arreglo a las 

condiciones y a los precios que para estas unidades se fijan en el Capítulo correspondiente del 

presupuesto, estando en ellos comprendidas las operaciones secundarias. 

Todas las unidades de obra de este capítulo comprenden los materiales, mano de obra, 

operaciones y medios auxiliares para terminar la obra, elementos anexos como guardavivos, 

recibido y recorrido de cercos, herrajes de colgar, vierteaguas, cargaderos, etc., necesarios para 

el correcto funcionamiento y acabado de la unidad de obra. 

5.2.9 CERRAMIENTOS Y REPOSICIONES DE PAREDES 

Se abonarán por metro lineal o metro cuadrado según los precios indicados en el Cuadro de 

Precios nº 1. 

Estos precios comprenden todos los materiales, excavaciones, mano de obra, hormigón, 

cimentaciones, medios auxiliares necesarios para una correcta compactación del terreno de 

asiento para la cimentación, pinturas y en general, la ejecución de los cerramientos según 

descripción. 

5.2.10 PATES, REJILLAS, TAPAS Y PLANCHAS DE ACERO 

Se medirán por unidad (u) o metro cuadrado (m2) realmente instalada. 

En el precio se incluye el suministro, mano de obra, incluyendo, en su caso, galvanizado, 

bastidores, herrajes de sujeción y colocación, y medios auxiliares necesarios para su correcta 

instalación. En el caso de los pates, los taladros, limpieza y relleno con mortero epoxi. 

5.2.11 PAVIMENTOS BITUMINOSOS 

Se medirán y abonarán por metro cuadrado de mezcla bituminosa (m2) ejecutado de acuerdo 

con las dimensiones definidas en los planos y a los espesores definidos en el proyecto. 

En el precio están incluidos el acondicionamiento de la base, el riego de adherencia, la mezcla 

bituminosa, así como la manipulación, el transporte, extendido y compactación. 



  

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS – PÁG. 84 

 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER DE SA MARINETA 

2
1
1
0
2
_

0
1
. 
P

P
T

_
O

C
_
0
1
.d

o
c
x
 

5.2.12 SONDEO 

Se entiende por metro lineal de sondeo, al ejecutado con arreglo a las dimensiones que figuran 

en los planos del Proyecto, siempre que no haya perdido la verticalidad del eje del mismo. 

El Contratista no tendrá derecho a solicitar indemnización alguna en concepto de 

desprendimiento, materiales de sostenimiento y transporte de materiales, pues se consideran 

que van anexos al precio lineal del sondeo. Asimismo, no percibirá cantidad alguna si el sondeo 

no mantiene la verticalidad dentro de los límites establecidos en el Pliego. 

El precio incluye: 

– La ejecución del sondeo 

– Suministro y colocación de tuberías. 

– Cementación de los metros superiores mediante inyección de mortero 

– Relleno de gravilla entre el tramo cementado y el fondo del sondeo. 

– Limpieza y desarrollo del sondeo 

– Ensayo de bombeo. 

– Acopio del material extraído, carga y transporte a cantera del mismo. 

5.2.13 TUBERÍAS 

Las tuberías de conducción cualquiera que sea su naturaleza, diámetro y precisión de pruebas, 

se medirán y valorarán por metro lineal a los precios que, para cada una de ellas, figuren en el 

Cuadro nº 1. 

Los precios comprenden el suministro, transporte, manipulación y empleo de todos los 

materiales, maquinaria y mano de obra, colocación, pruebas, así como las uniones y 

acoplamientos de cualquier tipo, juntas mecánicas, uniones universales, bridas, soldaduras, 

tornillería, todas las piezas especiales, incluso codos, piezas reductoras, piezas de derivación, 

piezas de entronque en Y prefabricadas, tapones de cierre, accesorios y revestimientos de 

protección. Todos los costes se consideran repercutidos en el precio del metro de tubería. 

Sólo los pasamuros, las válvulas y ventosas, y las piezas para las que se ha señalado un precio 

y una medición específicos en el Presupuesto, no se consideran incluidos en la medición y abono 

de las tuberías. 

5.2.14 CONDUCCIONES, CABLEADOS Y BOMBEOS PROVISIONALES 

Es una unidad que comprende todos los gastos ocasionados por tener que establecer y mantener 

conducciones hidráulicas y eléctricas provisionales para evitar interrupciones en los servicios 

municipales de agua y saneamiento durante la ejecución de las obras e instalaciones 

proyectadas.  

La unidad abarca los gastos de conducciones y cableados considerados en su sentido más 

amplio, comprendiendo también, cuando sea necesario, los bombeos y generadores autónomos 

necesarios para mover los fluidos y suministrar la corriente eléctrica. 

La unidad comprende, sin carácter limitativo, los siguientes conceptos: 
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✓ Suministro provisional de equipos y materiales, o, en su caso, desmontaje o 

desinstalación de dichos equipos y materiales de una parte de la red y traslado e 

instalación de los mismos en otra parte. 

✓ Ejecución de excavaciones y rellenos que sean necesarios. 

✓ Construcción de arquetas, pozos o depósitos de obra de fábrica, o instalación de 

prefabricados. 

✓ Ejecución de tuberías y conducciones eléctricas, incluyendo todas las conexiones, 

válvulas, armarios y elementos necesarios asociados. 

✓ Explotación y conservación de las obras e instalaciones provisionales durante el plazo 

de su utilización. 

✓ Desmontaje o demolición y retirada de las obras e instalaciones provisionales. 

✓ En su caso, traslado y reinstalación de equipos y materiales en otra parte de la red. 

En el caso que se contemple como unidad de obra y no como mejora o compromiso del contrato, 

se abonará de la siguiente forma: 

a) Un 60 % del total de la unidad, una vez terminadas y probadas todas las conducciones 
y conexiones provisionales, a razón del mismo % para cada una de las fases. 

b) Un 30 % del total de la unidad, una vez se realice la retirada total de la conexiones 
provisionales, a razón del mismo % para cada una de las fases. 

c) El 10 % restante cuando se realice la recepción general de las obras   

5.2.15 EQUIPOS INDUSTRIALES, MÁQUINAS Y ELEMENTOS QUE FORMEN PARTE DE LA 

INSTALACIÓN 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos que, constituyendo una unidad en sí formen 

parte la instalación, se medirán y valorarán por unidades al precio que para cada unidad figure 

en el cuadro de precios nº 1, que se refiere siempre a unidad colocada, probada y en perfectas 

condiciones de funcionamiento. 

Se considerará como valor de la obra ejecutada hasta un momento dado, la suma de las partidas 

siguientes: 

a) El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en taller, cuando haya sido 
recibido por la Dirección facultativa el Certificado o Certificados de pruebas 
correspondientes en los casos establecidos, y se haya recibido el equipo de que se 
trate en el lugar de las obras. 

b) El 10% del total de la unidad, una vez instalada en obra. 

c) El 15% del total de la unidad, cuando haya sido probada en obra. 

d) El 10% restante, cuando se realice la recepción de la obra 

Para las unidades cuya fabricación o construcción se realice en obra, las valoraciones parciales 

serán las siguientes: 

a) El 75% del total de la unidad, cuando esté totalmente instalada. 

b) El 15% del total de la unidad, cuando haya sido probada. 

c) El 10% restante, cuando se realice la recepción de la obra. 
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5.2.16 APARATOS DE CONTROL, MEDIDA Y DOSIFICACIÓN 

Los aparatos de control, medida y dosificación se abonarán a los precios que para los mismos 

figuren en el cuadro de precios nº 1, una vez instalados en obra y probado su funcionamiento.  

5.2.17 DESMONTAJE EQUIPOS, INSTALACIONES Y CONDUCCIONES 

Desinstalación, desmontaje, desmantelamiento, separación, reutilización o valorización, y/o 

retirada, carga y transporte a disposición de destino final de equipos y sus conducciones e 

instalaciones auxiliares por gestor autorizado.  

Esta unidad se abonará una vez que los equipos y sus conducciones e instalaciones auxiliares 

se encuentren a disposición de su destino final.  

5.2.18 EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO EQUIPOS 

Evacuación, transporte a instalación autorizada de gestión de residuos, y tratamiento de los 

equipos y sus conducciones e instalaciones auxiliares asociadas existentes por gestor 

autorizado, incluyendo tasas.  

Esta unidad se abonará una vez que los equipos y sus conducciones e instalaciones auxiliares 

se encuentren en su destino final.  

5.2.19 PUESTA A PUNTO EQUIPOS E INSTALACIONES 

Esta unidad comprende todos los gastos necesarios para poner a punto los equipos e 

instalaciones hasta que produzcan los rendimientos y resultados exigibles. 

En el caso que se contemple como unidad de obra y no como mejora o compromiso del contrato, 

esta unidad se abonará cuando se realice la recepción general de las obras, una vez se haya 

comprobado que se verifican los rendimientos y resultados exigibles al menos durante dos (2) 

meses ininterrumpidos, y se hubieran corregido los hipotéticos errores de diseño y construcción. 

Toda parada de las instalaciones por cualquier causa durante este periodo implicará la 

interrupción del mismo. 

5.2.20 OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra no incluidas en el presente Capítulo se abonarán a los precios unitarios 

del Cuadro de Precios nº 1. 

Si para la valoración de estas obras no bastasen los precios de dicho Cuadro, se fijarán precios 

nuevos, de acuerdo con lo establecido en las leyes y reglamentos que regulan la contratación y 

ejecución de obras públicas. 
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5.2.21 UNIDADES DE OBRA INCOMPLETAS 

Cuando por alguna causa justificada fuera necesario valorar obras incompletas, se aplicarán los 

precios del Cuadro de Precios nº2 del proyecto. Las partidas que componen la descomposición 

del precio serán de abono, cuando esté acopiada la totalidad del material, incluidos los 

accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u operaciones que determinan la definición 

de la partida. 

 

 

  Palma de Mallorca, abril de 2022 

 

 

 Miguel Ferrer Pericas  Gemma Llamazares Juárez 

 Ingeniero Técnico Industrial  Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegiado nº 1.241  Colegiada nº 19.257 
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1 EQUIPOS PRINCIPALES 

1.1 BOMBA SUMERGIBLE (E.T. 001) 

Modelo:  S-252A/3B de SAER o equivalente 

• Caudal diseño:  200 m3/h 

• Altura:  85,9 m 

Datos de la bomba: 

• Salida de la bomba: embridadas D170 

• Diámetro de la bomba:  10” 

Datos del Motor. 

• Modelo: MSX201-90 

• Diámetro: 10” 

• Potencia nominal: 67 kW 

• Tensión motor:  400V 

• Frecuencia:  50 Hz 

• Material: AISI 316 

• Grado protección:  IP 68 
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Imagen 1. Punto de trabajo de la bomba seleccionada 
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2 CODUCCIONES Y VÁLVULAS 

2.1 VÁLVULA DE COMPUERTA (E.T. 002) 

Las válvulas de compuerta serán tipo 4000ELE2 (motorizadas) y 4000E2 (manuales) de HAWLE 

o equivalente, con los extremos en brida y con los materiales los siguientes: 

• Cuerpo: de fundición dúctil con goma de elastómero 

vulcanizado en el interior y el exterior 

• Guías de cuña:  de plástico resistente al desgaste 

• Husillo: de acero inoxidable con rosca laminada y superficie 

de deslizamiento aplanada 

• Presión nominal: 16 atmósferas 

• Potencia actuador y motor: 400 V 

• Grado de protección: IP68 

• Tornillería para bridas: acero inoxidable A4 

2.2 VÁLVULA DE RETENCIÓN (E.T. 003) 

Las válvulas de retención serán de bola modelo PFA de PAM Saint Gobain o equivalente, con 

los extremos en brida y con los siguientes materiales: 

• Cuerpo:  Fundición dúctil 

• Bola: DN40/200 aluminio + nitrilo – DN250/400 GGG-40 + 

nitrilo 

• Presión nominal: 16 atmósferas 

• Revestimiento: exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de 

espesor medio 250 μm, de forma que el espesor 

mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., 

de acuerdo con la norma EN 14901 (PECB) 

• Tornillería: acero inoxidable A4 
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2.3 CARRETE TELESCÓPICO DE DESMONTAJE (E.T. 004) 

Los carretes telescópicos de desmontaje serán JP de PAM Saint Gobain o equivalente, con los 

siguientes materiales: 

• Cuerpo:  Acero al carbono ST37.2 

• Presión nominal: 16 atmósferas 

• Revestimiento: exterior e interior: empolvado de epoxi color azul de 

espesor medio 250 μm, de forma que el espesor 

mínimo medio de la capa no sea inferior a 200 μm., 

de acuerdo con la norma EN 14901 (PECB) 

• Tornillería: acero inoxidable A4 

2.4 VENTOSA (E.T.P. 005) 

Válvula para agua potable de accionamiento medio con ventilación automática y liberación de 

aire operativa en servicio. Serán tipo TWIN-AIR de EDHARD o equivalentes, con las siguientes 

características: 

• Revestimiento exterior: epoxi color azul 

• Revestimiento interior: esmalte vitrocerámico y epoxi color color azul. 

• Espesor de capa de recubrimiento, mínimo 250 μm 

• Con derivación en T con reducción y válvula de compuerta para mantenimiento 

modelo EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente. 

• Conexión en brida. 

• Presión de servicio mínima: 0,2 bar 

• Presión de servicio máxima: 25 bar 

• Temperatura de servicio máxima: 70 ºC 

Materiales: 

• Cuerpo y tapa:  Fundición GGG-50 

• Flotador: PRFV 

• Guía del flotador: Acero CrNi autenítico 

• Conjunto del flotador: Acero CrNi autenítico 

• Junta del cuerpo: EPDM 

• Deflector: Polipropileno 

• Tornillos de unión:  Acero inoxidable A4 
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2.5 MANÓMETRO (E.T.006) 

Los manómetros serán tipo 213.53 de WIKA o equivalentes, con las siguientes características: 

• Tipo: Manómetro-vacuómetro. 

• Lectura: De -1 a 60 bar 

• Aguja: micrométrica 

• Válvula de aislamiento: de bola. 

Materiales: 

• Caja y aro: de acero inoxidable AISI 304 

• Mecanismos internos y soldadura de acero inoxidable AISI 316 

• Separador con parte inferior desmontable; partes superior, inferior y membrana de acero 

inoxidable AISI 316; conexión 4 taladros, rosca ½” gas; presión de trabajo de -1 a 40 bar. 

Contrabrida de acero inoxidable AISI 316. 
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2.6 CAUDALÍMETRO (E.T.007) 

Los caudalímetros serán tipo MAG 5100 W, de SIEMENS o equivalente, con las siguientes 

características: 

• Tipo: Caudalímetro electromagnético. 

• Transmisor: SITRANS FM MAG 5100 

• Sensor: SITRANS FM MAG 5100 W 

• Módulo de comunicación: MAG 5000 CT, IP67  

Materiales: 

• Caja y bridas del sensor: acero al carbono 

• Caja de terminales PRFV 

• Tubería de medida: AISI 304 

• Revestimiento EPDM 

2.7 TUBERÍA DE POLIETILENO (E.T.008) 

Características: 

• Marca:  Pipelife o equivalente 

• Diámetro nominal:  Varios, los indicados en presupuesto 

• Tipo:  PE-100, salvo indicación expresa en contrario 

• SDR (ratio “diámetro/espesor”):11 

• Presión nominal requerida:  16 MPa (PN 16) 

• Coeficiente de diseño:  1,25 

Juntas: 

• Termosoldadura a tope o por manguitos electrosoldables, incluidos en el precio de 

la conducción 

Codos y demás piezas especiales: 

• Segmentados, manipulados. Incluidos. 

Accesorios: 

• Bridas y elementos necesarios de unión a válvulas, carretes, otras tuberías, 

pasamuros, etc: Incluidos. 
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2.8 TUBERÍA DE FUNDICIÓN (E.T.009) 

Características: 

• Marca:  PAM, Saint Gobain o equivalente 

• Modelo: BioZinalium® con junta STD  

• Diámetro nominal:  Varios, los indicados en presupuesto 

• Clase: Varias, las indicadas en presupuesto 

Juntas: 

• Standard 

Revestimientos: 

• Interior: Mortero de cemento 

• Exterior: BioZinalium (aleación zinc-alu+cobre) + pintura 

acrílica azul 

Codos y demás piezas especiales: 

• Embridados con tornillería A4. Incluidos. 

Accesorios: 

• Bridas y elementos necesarios de unión a válvulas, carretes, otras tuberías, 

pasamuros, etc: Incluidos. Tornillería A4 

2.9 DESAGÜE (E.T.010) 

Desagüe para vaciado de tubería compuesto llave de corte con volante de maniobra, brida 

roscada y racor tipo Barcelona (macho roscado) con las siguientes características: 

• Revestimiento: epoxi color azul. 

• Espesor de capa de recubrimiento, mínimo 250 μm 

• Con derivación en T con reducción, dos enchufes con junta elastomérica DN500 y 

brida en derivación DN100, de PAM Saint Gobain o equivalente. 

• Conexión en brida, DN100 

• Presión nominal: 16 bar 

Materiales: 

• Cuerpo:  Fundición dúctil GS-400-15 

• Clapeta: Elastómero EPDM 

• Eje de maniobra: Acero inoxidable Z20C13 

• Conjunto del racord de conexión: aleación de aluminio 

• Tornillos de unión:  Acero inoxidable A4 
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2.10 VÁLVULA DE MARIPOSA (E.T. 011) 

Las válvulas de mariposa manual con reductor y volante serán tipo concéntricas Serie 3 de 

SAINT GOBAIN o equivalente, de accionamiento manual, siendo los materiales los siguientes: 

• Cuerpo: Fundición dúctil GJS-400-15 

• Disco:  Acero inoxidable CF8M 

• Anillo: EPDM 

• Junta estanqueidad: EPDM vulcanizado al cuerpo con ACS 

• Tornillería para bridas: acero inoxidable A4 

2.11 SONDA DE TURBIDEZ Y CONDUCTIVIDAD (E.T. 012) 

Sensor CE/Turbidez para multiparamétrico portátil HI9829 o equivalente, para medición de la 

turbidez conforme a la norma ISO 7027, y seguimiento con telecontrol, con las siguientes 

características: 

• Cuerpo: ABS/epoxi, PMMA 

• Dimensiones: 135x35 mm 

• Sensor: HI 7609829-4 

• Descripción: EC / sensor de turbidez 

• Tipo de medida: FTU, EC 

• Rango de medición: 0.0 a 200.0 mS/cm; 0.0 a 400 mS/cm (absoluto) 

 0.0 a 1000 FNU 

• Rango de temperatura: -5 a 55 ° C 

La partida de proyecto incluye: 

• Portasondas para sensor. 

• Protector de portasondas. 

• Tubo protector sonda, de PVC, 85 m 

• Telecontrol para monitorización remota de parámetros del sensor. 

• Tarjeta SIM y hosting anual (software, servidor y almacenamiento de datos) 
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3 EQUIPOS ELÉCTRICOS 

3.1 CABLES ELÉCTRICOS (E.T 013) 

Servicio: 

– Alimentación equipos eléctricos. 

Características: 

– Tensión nominal 0.6/1 kV 

– Tensión de ensayo 3.500 V C.A. 

– Temperatura máxima 90 ºC 

– Resistencia UV: ensayo climático según UNE 211605 

– Color según UNE 21089 y HD 308 S2 (marcados con colores para menos de cinco 

conductores), UNE-EN 50334 y EN 50334 (marcados por inscripción para más de cinco 

conductores) 

– No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2 

– Clasificación CPR según EN 50575 

Constitución general del cable: 

– Conductor de cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228 e IEC 60228. 

– Aislamiento: polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 

60502-1 

– Cubierta: PVC tipo DMV-18 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502 

3.2 CABLE ELÉCTRICO SUMERGIDO (E.T 014) 

Servicio: 

– Alimentación eléctrica bombas sumergidas. Instalación en interior sondeo. 

Características: 

– Tensión nominal 450/750 V 

– Cable para bombas sumergibles en agua potable: según AS/NZS 4020 

– Temperaturas: 

✓ Mínima en servicio móvil: -25 °C 

✓ Mínima en servicio fijo: -40 °C (con protección) 

✓ Máxima del conductor: 90 ºC 

✓ Máxima de cortocircuito: 250 °C. (máximo 5 s.) 

– Radio de curvatura estático: 

✓ 3 x Ø exterior para cables hasta 12 mm de Ø 

✓ 4 x Ø exterior para cables a partir de 12 mm de Ø 
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– No propagación de la llama: según EN 60332-1/IEC 60332-1 

Constitución general del cable: 

– Conductor: flexible de hilos de cobre electrolítico recocido, clase 5 según UNE-EN 60228 e 

IEC60228. 

– Aislamiento: de goma tipo EI7, según la norma EN 50363-1. 

La identificación normalizada, según UNE 21089-1/HD 308, es la siguiente. 

✓ 1 x natural 

✓ 2 x marrón + azul 

✓ 3 G marrón + azul + amarillo/verde 

✓ 4 G marrón + negro + gris + amarillo/verde 

✓ 5 G marrón + negro + gris + azul + amarillo/verde 

✓ 6 o más cond. negros numerados + amarillo/verde 

– Cableado helicoidal de los conductores aislados. 

– Cubierta de goma, de color negro, tipo EM2 según la norma EN 50363-2-1. 

 

 

 

  Palma de Mallorca, abril de 2022 

 

 

 

 

 Miguel Ferrer Pericas  Gemma Llamazares Juárez 

 Ingeniero Técnico Industrial  Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos 

 Colegiado nº 1.241  Colegiada nº 19.257 
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CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA

01 OBRA CIVIL

01.01 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 u EJECUCIÓN DE CATA 54,86

Ejecución de cata para localización de servicios, realizada con medios manua-
les, en cualquier tipo de terreno. Incluso parte proporcional de corte y demoli-
ción del pavimento existente.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.01.02 m³ DESMONTAJE DE MURO DE MARES 190,14

Desmontaje para su reutilización de muro de marés, en seco, con mortero,
acopio del 20% del material demolido para su reutilización y acopio manual
de escombros.

CIENTO NOVENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.03 m DESMONTAJE VALLADO METÁLICO EXISTENTE 7,97

Desmontaje de vallado metálico con medios manuales y acopio en obra. Se
incluye la el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. El
precio incluye carga y transporte a gestor autorizado para su revalorización
(materiales metálicos). Para el abono de esta unidad se debe entregar el alba-
rán correspondiente de la correcta gestión de los residuos.

SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.04 m² DESMONTAJE CUBRICIÓN METÁLICA 15,59

Desmontaje de cubrición metálica, con medios manuales, sin deteriorar los
materiales, para su reutilización. El precio incluye acopio en obra en condicio-
nes adecuadas para su montaje posterior.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.05 u DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO EXISTENTE 98,32

Desmontaje de la puerta de acceso existente, con medios manuales. El pre-
cio incluye carga y transporte a gestor autorizado para su revalorización (ma-
teriales metálicos). Para el abono de esta unidad se debe entregar el albarán
correspondiente de la correcta gestión de los residuos.

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.01.06 m³ DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA 187,24

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a dos ca-
ras vistas de piedra caliza, en seco, con medios manuales, acopio del 20%
del material demolido para su reutilización y carga manual de escombros so-
bre camión o zona de acopio.

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

1
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01.01.07 m³ DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO 169,23

Demolicion con compresor de elementos de hormigon armado incluida parte
proporcional medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

01.01.08 m² FRESADO DE ASFALTO ENCAJES AISLADOS 7,23

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio,
mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora pa-
ra la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido
de la superficie fresada con barredora mecánica.

SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
01.01.09 m² DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICA 1,28

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los tra-
bajos necesarios para retirar de las zonas previstas para obra: pequeñas plan-
tas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro ma-
terial existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm y acopio en obra para su
posterior carga y transporte a gestor autorizado.

UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
01.01.10 u TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL (10-15 m altura) 82,76

Tala controlada y destoconado de árbol de 10 a 15 m de altura, corte del tron-
co en trozos de 1 m de longitud, carga en camión grúa de todos los materia-
les limpios y transporte de la misma a planta de compostaje.

OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.01.11 u TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL (<10 m altura) 41,33

Tala controlada y destoconado de árbol de menos de 10 m de altura, corte
del tronco en trozos de 1 m de longitud, carga en camión grúa de todos los
materiales limpios y transporte de la misma a planta de compostaje.

CUARENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.01.12 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS/POZOS EN TODO TIPO TERRENO Y
COMPACTACIÓN

28,48

Excavación mecánica de zanjas, pozos y espacios reducidos, en todo tipo de
terreno, incluido retoque manual con extracción de tierras a borde, carga y
transporte a lugar de acopio, compactación del fondo de la excavación. Inclu-
so parte proporcional de ayuda manual, entibación de paredes y medios para
para salvar servicios existentes.

VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.01.13 m³ RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN 8,06

Formación de relleno en zanjas, trasdós de arquetas, pozos y muros, con ma-
terial seleccionado de la propia excavación y compactación en tongadas suce-
sivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno desde su zona de obra hasta zona de empleo y humec-
tación de los mismos.

OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.01.14 m³ RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 5/10 Y COMPACTACIÓN 33,08

Formación de relleno en zanjas, con gravilla nº1 de 5 a 10 mm de diámetro y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja vibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de la gravilla a utilizar en los trabajos de relleno.

TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.01.15 m³ HORMIGÓN HNE-15/P/20 119,73

Suministro y vertido de hormigón en no estructural HNE-15/B/20/X0, fabrica-
do en central y vertido desde camión.

CIENTO DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.01.16 m³ EXTENDIDO TIERRA VEGETAL 2,94

Extendido de tierra vegetal acopiada en obra, extendida sobre el terreno con
medios mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme.

DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02 SONDEOS
01.02.01 u TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO PARA SONDEO 1.166,00

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la perforación
de pozo, formado por: equipo de perforación, compresor, bomba de agua (lo-
dos), equipo para movimiento de material en obra, varillaje, entubación recu-
perable, mangueras, herramientas de perforación y de introducción de tubo y
demás equipos auxiliares.

MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS
01.02.02 m SONDEO 51,15

Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realiza-
ción de sondeos de hasta 150 m de profundidad y diámetro 500 mm. Incluye
la totalidad de los medios materiales y equipos para la completa ejecución del
sondeo, listo para recibir el entubado. Se incluye parte proporcional de la reti-
rada y gestión de los materiales procedentes del sondeo. Para el abono de es-
ta unidad será necesario la presentación de los albaranes correspondientes a
la entrega a gestor autorizado de los manteriales procedentes de la perfora-
ción.

CINCUENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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01.02.03 m ENTUBADO CIEGO DE PERFORACIÓN 400 mm 6 mm 128,38

Suministro y colocación de entubado de acero de 400 mm y 6 mm de espe-
sor, con centradores, apto para pozos de captación de aguas para abasteci-
miento. Incluso parte proporcional de medios materiales y maquinaria auxiliar.
Totalmente instalado.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.04 m TUBERÍA FILTRO PUENTECILLO 400 mm 6 mm 155,89

Suministro y colocación de entubado de 400 mm y 6 mm de espesor, ejecuta-
do con chapa troquelada con abertura de 2,5 mm, apto para pozos de capta-
ción de aguas para abastecimiento. Incluso parte proporcional de medios ma-
teriales y maquinaria auxiliar. Totalmente instalado.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.05 m³ RELLENO GRAVA FILTRANTE 11,85

Relleno de grava filtrante en el pozo de captación.

ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.06 m INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO 51,43

Inyección de lechada de cemento en la parte superficial del sondeo.

CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.07 u LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SONDEO 435,67

Limpieza del sondeo mediante una solución de hipoclorito de calcio con un
65-75% de cloro activo. Se incluyen la totalidad de los medios materiales y
equipos.

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.08 u ENSAYO DE BOMBEO 2.471,92

Ensayo de bombeo incluyendo:
 - Transporte, montaje y desmontaje de equipo de bombeo de agua, incluyen-
do su carga y descarga.
 -  Ensayo de bombeo durante 24 h a diferente caudal escalonado, mediante
cuatro escalones, incluido gasto energético y sonda piezométrica para medir
niveles.
 -  Medida de recuperación de niveles piezométricos en ensayo de recupera-
ción. Incluye sonda piezométrica para medir niveles.
 - Toma de muestra de agua, incluido recipiente de muestra, análisis químico
estándar de potabilidad e informe de resultados.
 - Perfil de conductividad.
 - Informe de interpretación de ensayo de bombeo, descenso y recuperación.
Se incluyen la totalidad de los equipos, medios materiales y humanos necesa-
rios para la realización del ensayo completo incluyendo la redacción de infor-
mes.

DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con
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NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.03 ESTRUCTURAS
01.03.01 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20 126,98

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para for-
mación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos, en el fondo de
la excavación previamente realizada.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación.

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03.02 m³ HM-20/B/20/X0 159,98

Suministro de hormigón HM-20/B/20/X0 elaborado en central, consistencia
blanda, árido 20, ambiente X0, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso par-
te proporcional de replanteo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.03.03 m³ HA-25/B/12/XC2 174,14

Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central, consistencia blanda, árido
12, clase XC2, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcional
de replanteo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

01.03.04 m³ HA-30/B/20/XC4 178,43

Hormigón HA-30/B/20/XC4, fabricado en central, consistencia blanda, árido
20, clase XC4, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcional
de replanteo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación.

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.03.05 kg ACERO B 500 S 1,70

Acero UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra, incluido ferrallado, colo-
cación y parte proporcional de alambre de atar, calzos, separadores, despun-
tes y solapes. Incluso parte proporcional de control de calidad según código
estructural.

UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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01.03.06 m² ENCOFRADO VERTICAL CON PANELES FENÓLICOS 25,11

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con encofrado recupera-
ble, formado por paneles fenólicos, amortizables en 200 usos. Se incluye par-
te proporcional de colocación de berenjenos para romper las esquinas, ele-
mentos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabili-
dad, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón y limpieza.

VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.03.07 m² ENCOFRADO HORIZONTAL 45,43

Encofrado y desencofrado de paramentos horizontales, incluso parte propor-
cional de apeos, desencofrante y limpieza.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.03.08 m² CUBRICIÓN METÁLICA 34,16

Suministro y montaje de cubrición ejecutada con chapa metálica galvanizada
de 0,80 mm de espesor y estructura metálica con tubo cuadrado 50x3 mm, re-
fuerzos con angular L50x50x3 m. Incluso parte proporcional de rejillas de ven-
tilación, placas y pernos de anclaje, orejetas para izado, tapas tipo "caja zapa-
tos" y accesorios para cierre mediante barra pasante y candado. El precio in-
cluye el suministro de todos los material auxiliares y operaciones necesarias
para la total instalación, incluso instalación para que sea desmontable para la-
bores de mantenimiento y limpieza.

TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
01.03.09 m² CUBRICIÓN METÁLICA TRANSITABLE 52,71

Suministro y montaje de cubrición transitable ejecutada con tramex ciego su-
perficie lagrimada con estructura metálica con tubo cuadrado 50x3 mm, re-
fuerzos con angular L50x50x3 m. Incluso parte proporcional de orejetas para
izado, tapas tipo "caja zapatos" y accesorios para cierre mediante barra pa-
sante y candado. El precio incluye el suministro de todos los material auxilia-
res y operaciones necesarias para la total instalación.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.03.10 m² MONTAJE CUBRICIÓN METÁLICA 14,71

Montaje de cubrición metálica acopiada en obra, con medios manuales una
vez reinstalados los elementos a la salida del pozo. El precio incluye el sumi-
nistro del material auxiliar y operaciones necesarias para la total instalación
de la cubrición desmontada.

CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.03.11 u PATE DE POLIPROPILENO 10,95

Suministro y colocación de pate de polipropileno conformado en U, de
330x160 mm, sección transversal D25 mm, dispuesto mediante anclaje quími-
co estructural realizado sobre hormigón con anclaje de 28 mm de diámetro y
200 mm de profundidad, relleno del orificio con resina epoxi de dos compo-
nentes y posterior inserción. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro
con martillo percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza del polvo resul-
tante en la perforación, con aire a presión; preparación de la mezcla y vertido,
relleno de más del 50% del volumen del orificio realizado; inserción en el mis-
mo de la varilla roscada y colocación de la pieza a fijar; aplicación del par de
apriete con llave dinamométrica tras esperar el tiempo de fraguado indicado y
limpieza de los restos sobrantes.

DIEZ EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.12 u APOYO TUBERÍA DN200 140,67

Ejecución de apoyo para tubería DN200 compuesto por mazacota de hormi-
gón HM-20/B/20/X0 de dimensiones 40x40 cm y altura variable, encofrado y
desencofrado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso
abrazadera soporte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y
varilla roscada. Se incluye la totalidad de los medios necesarios para la com-
pleta ejecución de la misma.

CIENTO CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.03.13 u APOYO TUBERÍA DN400 188,47

Ejecución de apoyo para tubería DN400 compuesto por mazacota de hormi-
gón HM-20/B/20/X0 de dimensiones 60x60 cm y altura variable, encofrado y
desencofrado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso
abrazadera soporte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y
varilla roscada. Se incluye la totalidad de los medios necesarios para la com-
pleta ejecución de la misma.

CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.03.14 u APOYO TUBERÍA DN450 193,48

Ejecución de apoyo para tubería DN450 compuesto por mazacota de hormi-
gón HM-20/B/20/X0 de dimensiones 60x60 cm y altura variable, encofrado y
desencofrado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso
abrazadera soporte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y
varilla roscada. Se incluye la totalidad de los medios necesarios para la com-
pleta ejecución de la misma.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.03.15 u APOYO TUBERÍA DN500 221,75

Ejecución de apoyo para tubería DN550 compuesto por mazacota de hormi-
gón HM-20/B/20/X0 de dimensiones 70x70 cm y altura variable, encofrado y
desencofrado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso
abrazadera soporte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y
varilla roscada. Se incluye la totalidad de los medios necesarios para la com-
pleta ejecución de la misma.

DOSCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.04 ENTUBADOS INSTALACIONES
01.04.01 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TRITUBO 3x50 6,97

Canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y
dispuestos paralelamente en un mismo plano, ejecutada en zanja, salvando
los servicios existentes, con hilo guía y cinta de señalización.

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.04.02 m TUBO PE CORRUGADO 90 mm (banda señalizadora) 8,29

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior
y lisa interior para protección de cables, DN90, resistencia a compresión ma-
yor de 450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y
medios necesarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señaliza-
ción de la conducción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
01.04.03 m TUBO PE CORRUGADO 160 mm (banda señalizadora) 11,37

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior
y lisa interior para protección de cables, DN160, resistencia a compresión ma-
yor de 450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y
medios necesarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señaliza-
ción de la conducción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.04.04 m TUBO PE CORRUGADO 250 mm (banda señalizadora) 23,31

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior
y lisa interior para protección de cables, DN250, resistencia a compresión ma-
yor de 450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y
medios necesarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señaliza-
ción de la conducción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

VEINTITRÉS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.05 u MODIFICACIÓN ACOMETIDAS EQUIPOS EXISTENTES 1.934,09

Modificación acometidas a equipos existentes en pozos, incluyendo la recogi-
da de cables eléctricos de alimentación, ejecución de nuevas acometidas a
los equipos en su nuevo emplazamiento y conexionado de los mismos. Inclu-
so pruebas de funcionamiento.
Se incluye la totalidad de los trabajos para dejar operativos los equipos una
vez reinstalados.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

01.04.06 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 16 mm 1,39

Tubo flexible de PVC corrugado, de 16 mm de diámetro, embebido en obra
de fábrica u hormigón.

UN EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.05 POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS
01.05.01 u ARQUETA DE REGISTRO 60x60x100 cm (e=20 cm) 2.864,86

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica
de bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de
20 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones inte-
riores 60x60x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-
tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fun-
dición clase D-400 según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecá-
nicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Totalmente acaba-
da y enrasada con el pavimento.

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS
con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.05.02 u ARQUETA CIEGA 60x60x100 cm (e=20 cm) 324,79

Formación de arqueta de paso, ciega, enterrada, construida con fábrica de
bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de 20
cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interio-
res 60x60x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo ti-
po de hormigón, rellena de gravilla una vez instalado el cableado previo entu-
bado del mismo dentro de la arqueta. Incluso parte proporcional de excava-
ción con medios mecánicos, posterior relleno del trasdós con material granu-
lar y cubrición de las mismas con chapones metálicos hasta reposición del pa-
vimento.

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.05.03 u ARQUETA DE REGISTRO 90x130x100 cm (e=20 cm) 4.123,87

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica
de bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de
20 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones inte-
riores 90x130x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-
tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fun-
dición clase D-400 según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecá-
nicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Totalmente acaba-
da y enrasada con el pavimento.

CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.05.04 u TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 60x90 2.545,33

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición 60x90 cm, estanca, cla-
se D400, de GATIC o equivalente, enrasada con forjado de arqueta, para pa-
so libre 60x60 cm. Se incluye la totalidad de medios materiales y equipos pa-
ra su colocación.
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DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.05.05 u TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 130x90 3.591,47

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición estanca 130x90 cm, cla-
se D400, marca GATIC o equivalente, enrasada con forjado de arqueta. Se in-
cluye la totalidad de medios materiales y equipos para su colocación.

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.06 RENOVACIÓN C.T. SON MULET 1
01.06.01 m³ APERTURA DE HUECO EN FACHADA 1.137,34

Apertura de hueco en muro de fábrica, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-
cluye el corte previo del contorno del hueco, así como el montaje y desmonta-
je del apeo del hueco, la colocación de dinteles y relleno de jambas con hormi-
gón. Remate perimetral con la fachada existente, incluyendo enfoscado con
mortero de cemento apto para exteriores y enfoscado y enlucido interior. To-
talmente rematado. Se incluye la totalidad de medios materiales y equipos.

MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.06.02 m² PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS INTERIORES REPARACIÓN PREVIA
SOPORTE

9,19

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente
sin diluir, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano
de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior, vertical/horizontal, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste
de interior para eliminar imperfecciones, previo repicado y saneo, y solución
de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de moho o humedad presen-
tes en el 10% de la superficie soporte.

NUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.06.03 m³ DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA 82,71

Demolicion manual con compresor de elementos de hormigon en masa, sin
deteriorar los elementos estructurales contiguos, incluida parte proporcional
medios auxiliares, limpieza y acopio de RCD'S en obra. Se incluye parte pro-
porcional de remate de la superficie demolida mediante mortero de repara-
ción.

OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.06.04 m² REJILLA DE LAMAS ACERO GALVANIZADO 129,62

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sen-
cilla en los bordes y malla metálica anti-mosquitos. Incluso soportes del mis-
mo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormi-
gón con tacos de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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01.06.05 u AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA RENOVACIÓN C.T. 3.302,71

Ayudas a la albañilería para la ejecución de los trabajos a realizar en la reno-
vación del C.T:
 - Apertura de hueco en fachadas.
 - Entrada/salida entubados en sala de cuadros existentes a sala de nuevos
cuadros (para que los entubados conecten ambas salas)
 - Reparación paredes interior/exterior.
 - Reparación pavimentos interiores/exteriores.
 - Reparación de carpintería existente.
Se incluye parte proporcional de limpieza y acopio de los RCD's generados
en contenedor o carga sobre camión.

TRES MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

01.07 URBANIZACIÓN
01.07.01 m CERRAMIENTO MIXTO CON MARES 111,61

Cerramiento exterior de parcela compuesto por:
   - Muro de bloques de mares de 20x40x80 cm, recibidos con mortero de ce-
mento, color natural, de 1,20 m de altura, sobre cimentación de 0,60x0,20 m,
de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación.
   - Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 50 mm de diá-
metro y 1,20 m de altura, empotrados en los bloques de marés, previo taladro
con corona, recibidos con mortero. Incluso accesorios para la fijación de la
malla de simple torsión a los postes metálicos.
Totalmente acabado.

CIENTO ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.07.02 m CERRAMIENTO MIXTO CON MARES CON REAPROVECHAMIENTO DE PIEDRA 110,16

Cerramiento exterior de parcela compuesto por:
   - Muro de bloques de mares de 20x40x80 cm, recibidos con mortero de ce-
mento, color natural, de 1,20 m de altura, sobre cimentación de 0,60x0,20 m,
de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación. Los bloques de
mares procerán de los desmontados del muro de cerramiento existente y aco-
piados en obra
   - Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 50 mm de diá-
metro y 1,20 m de altura, empotrados en los bloques de marés, previo taladro
con corona, recibidos con mortero. Incluso accesorios para la fijación de la
malla de simple torsión a los postes metálicos.
Totalmente acabado.

CIENTO DIEZ EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

11



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA

01.07.03 m CERRAMIENTO MIXTO CON PIEDRA CALIZA 205,31

Cerramiento compuesto por:
   - Muro de mampostería de piedra caliza imitación pared seca de 1 m de altu-
ra, sobre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación y re-
crecido superior para redondear coronación.
   - Malla metálica galvanizada st 50/50/14 de 1 m de altura, postes acero gal-
vanizado 50 mm cada 3 m y 1,40 m de longitud, con tope superior, ancla-
dos en base de hormigón.
Totalmente acabado.

DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

01.07.04 m CERRAMIENTO MURO PIEDRA CALIZA 184,98

Cerramiento compuesto por muro de mampostería de piedra caliza imitación
pared seca de 1 m de altura de iguales caracteristicas al cerramiento existen-
te, sobre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación. To-
talmente acabado.

CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.07.05 m CERRAMIENTO MURO MARES 90,40

Cerramiento compuesto por muro de mares de 1 m de altura de iguales carac-
teristicas al cerramiento existente, sobre capa de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0, incluso excavación. Totalmente acabado.

NOVENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.07.06 m CERCA METÁLICA PARA CERRAMIENTO H=1 m SOBRE MURO EXISTENTE 38,18

Cerca metálica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50
mm de paso de malla, de 1 m de altura y acabado galvanizado, postes de
acero galvanizado 50 mm cada de 1,40 m de altura cada 3 m dispuestos
sobre muro de piedra caliza existente. Incluso parte proporcional de replan-
teo, apertura de hueco en muro de mampuestos existente para recibir postes,
relleno de hormigón HM-20/B/20/X0, colocación de malla, refuerzos en esqui-
nas, accesorios de montaje y tesado del conjunto, recrecido de coronación
con piedra caliza para refuerzo postes. Se incluye la totalidad de materiales y
medios necesarios para su ejecución.

TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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01.07.07 m CERCA METÁLICA DESMONTABLE PARA CERRAMIENTO H=2 m 25,85

Cerca metalica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura y acabado galvanizado, postes cada 3
m . Incluso parte proporcional de replanteo, excavación para cimentación, re-
lleno de hormigón HM-20/B/20/X para recibido de postes, colocación de malla
y accesorios de montaje y tesado del conjunto. El vallado debe ser desmonta-
ble con anclajes en pies de postes según detalle planos.

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.07.08 m CERCA METÁLICA PARA CERRAMIENTO H=2 m 23,45

Cerca metalica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura y acabado galvanizado, postes me-
diante tubo redondo 50 mm cada 3 m . Incluso parte proporcional de replan-
teo, excavación para cimentación, relleno de hormigón HM-20/B/20/X para re-
cibido de postes, colocación de malla, tubos de refuerzo en esquinas, acceso-
rios de montaje y tesado del conjunto. 

VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.07.09 m² PUERTA METÁLICA ABATIBLE 86,93

Puerta metálica abatible, de eje vertical, de una o dos hojas según planos,
constituída por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente
de 30 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los
postes, colocación de la malla y accesorios de montaje, tesado del conjunto,
herrajes y cerradura. Totalmente instalada.

OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.07.10 m² SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4 (15 cm) 37,56

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado ma-
nual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Inclu-
so panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.07.11 m² MALLA ANTIHIERBA SINTÉTICA 6,30

Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, ex-
presada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función
antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación, a razón
de 1 planta/m² con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de
diámetro. El precio no incluye la vegetación.
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SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.07.12 m³ BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL) 37,96

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.07.13 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN 0,84

Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica
C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidifican-
te.

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.07.14 m² CAPA INTERMEDIA AC22 bin D, 5 cm 7,87

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22
bin D, para capa intermedia, de composición densa, con árido calcáreo de 22
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.07.15 m² RIEGO DE ADHERENCIA 0,37

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3
ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante.

CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.07.16 m² CAPA DE RODADURA AC16 surf D, 5 cm 7,98

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16
surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.07.17 u DEMONTAJE DE PASO PEATONAL, CIERRE Y APERTURA DE NUEVO PASO 520,68

Desmontaje de paso peatonal y reubicación de la misma incluyen los siguien-
tes trabajos:
 - Desmontaje de puerta de paso existente, acopio y reposición una vez abier-
to el nuevo paso, incluyendo parte proporcional de material auxiliar necesario,
incluso sustitución del material deteriorado.
 - Desmontaje de muro de cerramiento existente, de piedra caliza, con medios
manuales, acopio del material para su reutilización y posterior reposición.
 - Remate del muro de cerramiento existente en su encuentro con la puerta
reinstalada en su paso 
Se incluye la totalidad de medios materiales y maquinaria necesarios para la
total reposición.

QUINIENTOS VEINTE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.07.18 u REMATE LATERAL MURO PIEDRA EXISTENTE 153,80

Remate lateral de muro de cerramiento existente, tras demolición parcial del
mismo por nueva urbanización. Se incluye la totalidad de los medios materia-
les y maquinaria necesarios para su total ejecución.

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

01.07.19 u PUERTA CANCELA CORREDERA 3,5x2,00 m 1.115,44

Puerta cancela corredera, de 2 m de alto y 3,50 m de ancho, fabricada con

mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado, bastidores horizontales y verti-

cales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares y puente cuadrado 60 mm

galvanizado, dimensiones 350x200 cm. Incluso parte proporcional de guía pa-

ra empotrar, riostra de cimentación 40x20 cm de hormigón en armado

HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 410 y estribos 6/20. Apertura ma-
nual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, arma-

dura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, roda-

mientos, ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

MIL CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.07.20 u PUERTA CANCELA CORREDERA TELESCÓPICA DE  3 HOJAS 6,00x2,00 2.060,70

Puerta cancela corredera telescópica de tres hojas, de 2 m de alto y 6,00 m

de longitud total , fabricada con mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado,

bastidores horizontales y verticales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares

y puente cuadrado 60 mm galvanizado, dimensiones 210x200 cm por hoja. In-

cluso parte proporcional de guía para empotrar, riostra de cimentación 80x20

cm de hormigón en armado HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 610 y

estribos 6/20. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos late-
rales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra,

elementos de anclaje, rodamientos, ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

DOS MIL SESENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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01.07.21 u PUERTA CANCELA CORREDERA TELESCÓPICA DE  3 HOJAS 7,00x2,00 2.342,25

Puerta cancela corredera telescópica de tres hojas, de 2 m de alto y 7,00 m

de longitud total , fabricada con mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado,

bastidores horizontales y verticales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares

y puente cuadrado 60 mm galvanizado, dimensiones 245x200 cm por hoja. In-

cluso parte proporcional de guía para empotrar, riostra de cimentación 80x20

cm de hormigón en armado HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 610 y

estribos 6/20. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos late-
rales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra,

elementos de anclaje, rodamientos, ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.08 VARIOS
01.08.01 u DESMONTAJE/MONTAJE CARTELES POZOS 27,06

Desmontaje de carteles existentes identificativos de los pozos, acopio en obra
en condiciones adecuadas y posterior montaje sobre el cerramiento galvaniza-
do a colcoar. El precio incluye los materiales y equipos necesarios para su
posterior colocación.

VEINTISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.08.02 u MONTAJE CARTELES POZOS 32,55

Suminsitro y colocación de carteles identificativos de los nuevos pozos, de
acuerdo con la normativa vigente. El precio incluye los materiales y equipos
necesarios para su completa colocación.

TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.08.03 u CONEXIÓN RED EXISTENTE EN DEPÓSITO 2.656,06

Conexión a la red existente incluyendo los siguientes trabajos:
 - Demolición manual del pavimento existente.
 - Localización de la tubería existente a conectar mediante excavación ma-
nual para no dañarla.
 - Conexión de la conducción proyectada a la existente.
 - Relleno de zanja y reposición del pavimento existente.
En el supuesto de aparecer interferencias con otras conducciones existentes
(fibrocemento) se incluye la parte proporcional de corte y adecuación de RCD
peligroso, realizado por gestor autorizado.
Se incluyen la totalidad de materiales, maquinaria y medios necesarios para
la completa ejecución de la partida.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SEIS CÉNTIMOS
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01.08.04 m² SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4 (15 cm) 37,56

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado ma-
nual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Inclu-
so panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.

TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.08.05 m² FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PARA REVESTIR 47,63

Hoja exterior de fachada de dos hojas, de 15 cm de espesor, de fábrica de
bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, cate-
goría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, re-
cibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a gra-
nel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de
los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero
utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de bloques en
"U" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos en-
tre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas
por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de to-
dos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el for-
jado superior. Limpieza del paramento.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.08.06 m² ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR 28,63

Capa de mortero de cemento, tipo CR CSIV W2, color blanco, de 10 mm de
espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre
paramento exterior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical. Inclu-
so junquillos de PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiál-
calis en los cambios de material y en los frentes de forjado, para evitar fisuras.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la reso-
lución de puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maes-
tras. Preparación del mortero. Colocación de la malla entre distintos materia-
les y en los frentes de forjado. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.08.07 m² PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR 12,07

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la si-
guiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² ca-
da mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora
de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la reso-
lución de puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de aca-
bado.

DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.08.08 u PERSIANA MALLORQUINA DE PVC 323,59

Suministro y colocación de contraventana de PVC, de tres hojas practicables,
tipo mallorquina, de lamas fijas, dimensiones 3x600x2000 mm; acabado liso,
en color verde carruaje, con refuerzos interiores, manilla y herrajes, colocada
en puerta. Totalmente instalada y ajustada.

TRESCIENTOS VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.08.09 m² CUBIERTA INCLINADA DE TEJAS 135,81

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado mallorquín liso, para re-
vestir, 50x23x4 cm, con con las testas rectas, con una capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado frata-
sado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el
mismo mortero, sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de
24x12x7,9 cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, rematados su-
periormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5, todo ello
sobre forjado de hormigón; COBERTURA: tejas cerámicas curvas mallorqui-
nas, color natural, 45x18x13,5 cm, recibidas con mortero de cemento, indus-
trial, M-2,5. Incluso, resolución de puntos singulares y piezas especiales de la
cobertura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el forjado de hormigón.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas,
limahoyas, encuentros y juntas. Formación de tabicas perimetrales con pie-
zas cerámicas. Formación de tabiques aligerados. Maestreado del remate de
los tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas de pa-
pel sobre los tabiques aligerados. Colocación de las piezas cerámicas que for-
man el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regula-
rización. Colocación de las tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbre-
ras, limatesas, aleros y bordes libres.

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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02 INSTALACIÓN MECÁNICA

02.01 VÁVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
02.01.01 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN250/200 340,55

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN250/200 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.01.02 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN300/200 433,67

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN300/200 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.03 u REDUCCIÓN SOLDADURA A TOPE PEAD DN315/250 PN16 339,97

Suministro y colocación de pieza especial de reducción de polietileno, para
unión por fusión a tope, de 315 mm de diámetro nominal, en un extremo y
250 mm de diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm.. El precio inclu-
ye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y coloca-
ción en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.04 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/250 487,92

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN400/250 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.01.05 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/300 492,25

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN400/300 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.01.06 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450/400 496,07

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN450/400 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

02.01.07 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500/450 1.054,69

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN500/450 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

02.01.08 u T SOLDADURA A TOPE PEAD DN315 PN16 613,50

Suministro y colocación de T soldadura a tope DN315-200 PN16 para tubería
de PEAD. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su
desplazamiento y colocación en obra. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

SEISCIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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02.01.09 u T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN200 243,15

Suministro y colocación de T con tres bridas DN200 PN16 para tubería de fun-
dición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y
pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento. El pre-
cio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y
colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

02.01.10 u T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/300 1.087,78

Suministro y colocación de T con tres bridas DN400/300 PN16 para tubería
de fundición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200
g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento.
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplaza-
miento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.01.11 u T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500/200 1.226,74

Suministro y colocación de T con tres bridas DN500/200 PN16 para tubería
de fundición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200
g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento.
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplaza-
miento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.01.12 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN200 484,30

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN200. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

02.01.13 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN300 709,01

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN300. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.
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SETECIENTOS NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS
02.01.14 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400 1.209,50

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN400. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.

MIL DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

02.01.15 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450 1.327,58

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN450. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.

MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.16 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500 1.502,93

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN500. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.

MIL QUINIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.01.17 u VÁLVULA DE RETENCIÓN DN200 PN16 1.897,32

Suministro y colocación de válvula de retención de bola extremos embridados
DN200 PN16, marca PAM Saint Gobain o equivalente, incluyendo tornilería
en acero inoxidable A4.Totamente montada y probada, siguiendo especifica-
ciones técnicas E.T.003.

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

02.01.18 u VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN200 PN16 5.302,48

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN200 PN16 de aisento
elástico con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, inclu-
yendo adaptador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte propor-
cional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada
y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002

CINCO MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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02.01.19 u VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN200 PN16 610,42

Suministro y colocación de válvula de compuerta manual motorizable, modelo
4000E2 de Hawle o equivalente, DN200 PN16 de aisento elástico con paso li-
so y libre. Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4.
Totamente instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo es-
pecificaciones técnicas E.T.003.

SEISCIENTOS DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.01.20 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN300 PN16 1.596,54

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volan-
te, modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN300 PN16.
Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.011
.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.01.21 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN400 PN16 2.781,68

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volan-
te, modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN400 PN16.
Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.011
.

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.01.22 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN450 PN16 4.262,89

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volan-
te, modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN450 PN16.
Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.011
.

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS
con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.23 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN500 PN16 5.135,62

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volan-
te, modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN500 PN16.
Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.011
.

CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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02.01.24 u VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN400 PN16 12.640,17

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN400 PN16 de aisento
elástico con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, inclu-
yendo adaptador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte propor-
cional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada
y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002
.

DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

02.01.25 u VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN450 PN16 13.413,41

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN450 PN16 de aisento
elástico con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, inclu-
yendo adaptador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte propor-
cional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada
y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002
.

TRECE MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

02.01.26 u VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN500 PN16 18.380,86

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN500 PN16 de aisento
elástico con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, inclu-
yendo adaptador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte propor-
cional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada
y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002
.

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.01.27 u T CON VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN200 PN16 1.194,49

Suministro y colocación de brida de pieza en T con válvula de compuerta inte-
grada, DN200 PN16 de aisento elástico con paso liso y libre, modelo COM-
BI-T E2 de Hawle o equivalente, incluyendo adaptador y actuador. Se incluye
parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada,
conexionada y puesta en funcionamiento.

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.01.28 u CONJUNTO SUJECIÓN TUBERÍA Y BOMBA 1.411,56

Suministro y colocación de conjunto de sujección de tubería y bomba, con ta-
pa y en dos mitades para el tapado de todo el montaje. Totalmente montado y
conexionado.

MIL CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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02.01.29 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN200 T ENCHUFE 1.410,54

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición
dúctil de DN200. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN200
y brida en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ER-
HARD o equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.005.

MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

02.01.30 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN450 T ENCHUFE 2.173,33

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición
dúctil de DN450. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN450
y brida en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ER-
HARD o equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.005.

DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01.31 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN500 T ENCHUFE 2.631,95

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición
dúctil de DN500. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN500
y brida en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ER-
HARD o equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.005.

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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02.01.32 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN200 T EMBRIDADA 1.321,92

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición
dúctil de DN200. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con uniones embridadas DN200 y derivación
DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ER-
HARD o equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.005.

MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.01.33 u TOMA DE AGUA 69,20

Toma de agua en tubería de fundición, incluyendo:
 - Picaje en tubería de fundición.
 - Collarín de toma para tubería de fundición DN200, de fundición dúctil
GGG-40, revestido exteriormente y sellos de EPDM, tornillería A4, PN=16, sa-
lida hembra 1".
 - Válvula de esfera de doble rosca, primera entrada macho y segunda entra-
da hembra, PN=25 bar.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.01.34 u DESAGÜE DN100 EN TUBERÍA DN500 T ENCHUFE 1.908,85

Suministro y colocación de desagüe DN100 en tubería de fundición dúctil de
DN500. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN500
y brida en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Brida roscada.
 - Racor tipo barcelona rosca exterior (macho)
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.010.

MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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02.02 EQUIPOS
02.02.01 u CAUDALÍMETRO SIEMENS MAG 5100 W 8.110,35

Suministro y colocación de caudalímetro electromagnético DN200 PN16, mar-
ca modelo MAG 5100 W, de Siemens o equivalente, incluyendo electrónica
adecuada para facturación, tornilería en acero inoxidable A4.Totamente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora (precio incluido en la
partida), siguiendo especificaciones técnicas E.T.007

OCHO MIL CIENTO DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.02.02 u MANÓMETRO PARA CONTROL DE PRESIÓN 211,31

Suministro e instalación de para montaje roscado, escala de presión de 0 a
60 bar, modelo 213.53 de WIKA o equivalente, para control de presión en
red, con carcasa de acero inoxidable, relleno de líquido (glicerina 99,7%), es-
fera DN63, CONEXIÓN G1/2B radial inferior. Incluso adaptador con válvula
de cierre incluido y piezas especiales para conexión a red de distribución de
agua. Totamente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-
ra (precio incluido en la partida), siguiendo especificaciones técnicas E.T.006.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

02.02.03 u BOMBA SUMERGIBLE 200 m³/h 86 m.c.a 40.598,03

Suministro y colocación de bomba sumergible, marca SAER, modelo
S-252A/3B o equivalente, incluyendo motor 10", 67 kW y sensor de tempera-
tura.Totamente montada, conexionada a tubería de impulsión mediante adap-
tador y probada por la empresa instaladora (precio incluido en la partida) se-
gún especificación técnica E.T.001.

CUARENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO
EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.02.04 u PANEL DE MEDICIÓN MULTIPARAMÉTRICO 28.379,46

Suministro e instalación de panel de medición multimaramétrico de la marca
PROMINENT o equivalente a la salida de pozo. Se incluye:
 - Controlador multiparamétrico modelo DulcoMarín II con módulos de poten-
cia y medición integrados.
 - Sensor pH
 - Sensor redox.
 - Cable de combinación coaxial.
 - Módulo porta-sensores en línea.
 - Estación para medición de turbidez
 - Caja eléctrica de conexiones con selectores on/off (controlador + turbidíme-
tro)
 - Picaje en tubería de impulsión, conexión a panel y retorno a pozo.
Totamente montado, conexionado incluso alimentación hasta cuadro general,
probado y puesto en servicio por la empresa instaladora (precio incluido en la
partida) según especificación técnica E.T.012.

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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02.02.05 u MEDIDOR DE NIVEL DINÁMICO 1.831,02

Suministro e instalación de medidor de nvel dinámico modelo MC-100 C
PLUS de Sielcon o equivalente.
Se incluye:
 - Equipo electrónico.
 - Tubo neumático.
 - Empalmes.
 - Programador.
 - Entubados desde armario hasta entrada a pozo mediante tubo de polietile-
no reticulado PE-Xa DN40
Totamente montado, conexionado incluso alimentación hasta cuadro general,
probado y puesto en servicio por la empresa instaladora (precio incluido en la
partida) según especificación técnica E.T.013.

MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOS
CÉNTIMOS

02.03 CONDUCCIONES
02.03.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN200 78,02

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN200, C40, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc, cinta de señalización) y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.

SETENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.03.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN300 155,24

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN300, C30, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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02.03.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400 230,91

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN400, C30, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.

DOSCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.04 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450 270,20

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN450, C30, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.

DOSCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.03.05 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500 312,69

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN500, C30, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.

TRESCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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02.03.06 m TUBERÍA PEAD DN250 PN16 62,25

Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno PE 100, de color ne-
gro con bandas azules, de 250 mm de diámetro exterior y 22,7 mm de espe-
sor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material
auxiliar, juntas, uniones (mediante manguito electrosoldable o soldadura a to-
pe mediante electrofusión), piezas especiales (codos, T, derivaciones, porta
bridas, etc), cinta de señalización y parte proporcional de ayudas para salvar
servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios existente, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.008.

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
02.03.07 m TUBERÍA PEAD DN315 PN16 93,65

Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno PE 100, de color ne-
gro con bandas azules, de 315 mm de diámetro exterior y 28,6 mm de espe-
sor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material
auxiliar, juntas, uniones (mediante manguito electrosoldable o soldadura a to-
pe mediante electrofusión), piezas especiales (codos, T, derivaciones, etc),
cinta de señalización y parte proporcional de ayudas para salvar servicios
existentes. Totalmente montada salvando los servicios existente, conexiona-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas
E.T.008.

NOVENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.03.08 m TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 8" 404,18

Suministro y colocación de tubería de acero galvanizado en caliente en tra-
mos de 6 m de longitud, con uniones embridadas, s/s DIN 2448 de 8" 200
mm de diámetro exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su colocación en pozo. Totalmente montada y conexionada a la
bomba.

CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

02.03.09 m TUBERÍA PVC DN32 PN6 5,30

Suministro y colocación de tubería piezométrica de PVC, diámetro nominal 32
mm, presión nominal 6 atm. Incluso parte proporcional de uniones, fijaciones
y pruebas.

CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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02.04 VARIOS
02.04.01 u DESMONTAJE ELEMENTOS EXISTENTES 92,29

Desmontaje manual de los elementos especiales (válvulas, contador, regula-
dores, piezas especiales, etc) dispuestos a la salida del pozo, para su reutili-
zación. Incluye el acopio en obra, protegiendo los materiales para su posterior
montaje.

NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
02.04.02 u MONTAJE ELEMENTOS EXISTENTES 158,71

Montaje manual de los elementos especiales acopiados en obra (válvulas,
contador, reguladores, piezas especiales, etc) dispuestos a la salida del pozo
una vez ejecutada la nueva cimentación. Incluye el suministro del material au-
xiliar necesario para el correcto montaje de los equipos. Totalmente montado,
probado y puesto en funcionamiento.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

02.04.03 SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA 33,25

Suministro e instalación de placa de señalización de vinilo con esquema de la
instalación hidráulica, de PVC, de 594x420 mm, con elementos de fijación.

TREINTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

03.01 MEDIA TENSIÓN
03.01.01 u ADAPTACIÓN DE CELDAS M.T. 7.009,25

Adaptación de celdas de MT a potencia de nuevo CT.
Incluye: Sustitución de fusibles de protección, cambio de configuración de cel-
das, mano de obra, conexionado, puesta en funcionamiento y comprobación
de su correcto funcionamiento.

SIETE MIL NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
03.01.02 u SECCIONADOR EN CARGA 800A 2.716,27

Seccionador en carga de 4x800A.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

DOS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.01.03 u REVISIÓN DE TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN EXISTENTE 1.936,27

Revisión de transformador existente compuesto por:
 - Ensayos dieléctricos generales
 - Medidas de aislamiento en bornas
 - Ensayos de relación de transfornación
 - Resistencia de devanado
 - Ensayo de reactancia de fuga
 - Comprobación de conexionado de terminales de media tensión
 - Comprobación de puesta a tierra de pantallas de cables de media tensión
 - Comprobación de fijaciones a suelo de transformador
 - Limpieza de general de equipo
 - Comprobación de bornes de conexión en parte de baja tensión
Incluye la modificación y/o sustitución de los elementos deteriorados, así co-
mo emisión de certificado de inspección de organismo de control.

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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03.01.04 u PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA M.T. 1.555,65

Pruebas de la instalación eléctrica de M.T. previas a la puesta en servicio in-
cluyendo:
Verificación por examen visual:
 - La existencia de medidas de protección contra contactos directos e indirec-
tos.
 - La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.
 - La presencia de barreras cortafuegos, así como protecciones contra efectos
térmicos.
 - La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e información.
 - La sujeciones a pared.
 - La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
Verificaciones mediante medidas o ensayos del aislamiento de los conducto-
res de M.T:
 - Ensayos dieléctricos generales.
 - Verificación de la integridad de la cubierta.
 - Verificación de la continuidad y medida de la resistencia de las pantallas.

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.01.05 u LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN M.T. 2.489,68

Tramitación en la Dirección General de Política Industrial para la legalización
de la instalación eléctrica de media tensión, incluyendo:
 - Certificado de instalación de la empresa instaladora de alta tensión.
 - Proyecto as built de la instalación de media tensión ejecutada.
 - Certificado de D.O. de instalación M.T.
 - Informe técnico favorable de las verificaciones previas a la puesta en servi-
cio.
 - Copia de las declaraciones de conformidad de los componentes.
 - Cumplimentación de la solicitud de tramitación.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en Industria.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indi-
cado en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de
Prescripciones Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.06 u CONJUNTO DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA 1.273,90

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banque-
ta aislante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante, ar-
mario de primeros auxilios, pipeta, señalización de seguridad y carteles de
identificación del centro de transformación, según Reglamento sobre condicio-
nes técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta ten-
sión y sus I.T.C.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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03.02 BAJA TENSIÓN

03.02.01 DESMONTAJES
03.02.01.01 u DESMONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO GENERAL 344,87

Desmontaje de cuadro eléctrico general, con medios manuales, recuperación
del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento y carga ma-
nual sobre camión y transporte hasta punto indicado por el promotor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Carga manual sobre camión y transporte a lugar indicado por el Promotor.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.01.02 u DESMONTAJE DE VARIADOR DE FRECUENCIA 282,50

Desmontaje de de variador de frecuencia, con medios manuales, recupera-
ción del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento y carga
manual sobre camión y transporte hasta punto indicado por el Promotor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Carga manual sobre camión y transporte a lugar indicado por el Promotor.

DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

03.02.01.03 u DESMONTAJE VENTILADOR EXISTENTE 62,25

Desmontaje de de extractor, con medios manuales y recuperación del mate-
rial.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión y
transporte a lugar indicado por el Promotor.

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
03.02.01.04 u DESMONTAJE CONDUCTO FLEXIBLE 62,25

Desmontaje de conducto sin recuperación de material.
Incluye: Desmontaje del elemento, carga y transporte a gestor autorizado, in-
cluso canon de gestión.

SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

03.02.02 TOMA DE TIERRA
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03.02.02.01 u TOMA DE TIERRA CON PICA 166,81

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hin-
cada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una ar-
queta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la
conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resis-
tividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la
arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno
del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

03.02.02.02 m CONDUCTOR DE TIERRA CABLE DESNUDO DE COBRE 35 mm² 8,19

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de
35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmi-
ca, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexiona-
do del conductor de tierra mediante bornes de unión.

OCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.02.03 CUADRO DE PROTECCIÓN, APARAMENTA E INSTALACIÓN INTERIOR
03.02.03.01 u CUADRO ELÉCTRICO SMI-CGBT 13.538,81

Cuadro de uso industrial SMI-CGBT de aramrio de suelo con puerta opaca, 1
interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos gene-
rales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, re-
gletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y probado. Reserva de cuadro
electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Mon-
taje de los componentes.

TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.03.02 u CUADRO ELÉCTRICO SMI (variadores) 19.556,58

Cuadro de uso industrial SMI (variadores) de armario de suelo con puerta
opaca, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositi-
vos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-
ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Reserva de
cuadro electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Mon-
taje de los componentes.

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

35



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA

03.02.03.03 u CUADRO ELÉCTRICO SON MULET II 6.925,43

Cuadro de uso industrial SMII, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapo-
lar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-
an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexiona-
do y probado. Reserva de cuadro electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Mon-
taje de los componentes.

SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.02.03.04 u MODIFICACIÓN CE BINIFALET 233,84

Modificación del cuadro de Binifalet con:
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 60898-1 para conexión del panel multiparamé-
trico.
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 60898-1 para conexión de medidor electrónico
de la columna de agua en pozos (sonda de presión).
 - Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm)
y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 61008-1 para panel multipa-
ramétrico y sonda de presión.
Incluso montaje, conexionado, parte proporcional de pequeño material. Total-
mente conexionado y funcionando.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.02.03.05 MODIFICACIÓN CE SON SITGES 233,84

Modificación del cuadro de Son Sitges con:
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 60898-1 para conexión del panel multiparamé-
trico.
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 60898-1 para conexión de medidor electrónico
de la columna de agua en pozos (sonda de presión).
 - Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm)
y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 61008-1 para panel multipa-
ramétrico y sonda de presión.
Incluso montaje, conexionado, parte proporcional de pequeño material. Total-
mente conexionado y funcionando.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
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CUATRO CÉNTIMOS
03.02.03.06 u VARIADOR DE FRECUENCIA 10.886,91

Variador de freqüencia vertical para potencia de motor de 170A con el 120%
de carga adicional, tamaño de celda 431x529x1712mm. Tensión nominal de
400V, freqcuencia de alimentación de 50Hz y frecuencia de salida de
0-200Hz, eficiencia del 98%, gado de protección IP20.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

03.02.03.07 u MATERIAL AUXILIAR DE PROTECCIÓN MECÁNICA Y DISTRIBUCIÓN 2.425,57

Suministro y montaje de material auxiliar de protección metálica y distribución.

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.04 VENTILACIÓN
03.02.04.01 u VENTILADOR EN LÍNEA 330 m3/h 5 mmca 171,87

Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxi-
ma de 50 W, caudal máximo de 580 m³/h, de 200 mm de diámetro y 295 mm
de longitud, nivel de presión sonora de 33 dBA, para conductos de 150 mm
de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bor-
nes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

CIENTO SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.02.04.02 m CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 11,11

Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvani-
zado de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espe-
sor, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regu-
lación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elemen-
tos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fija-
ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexio-
nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas
de servicio.

ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
03.02.04.03 u REJILLA PARA INTERIORES 73,77

Rejilla de aluminio anodizado, salida de aire perpendicular a la rejilla, color na-
tural, para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro. Inclu-
so elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
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CÉNTIMOS

03.02.05 CABLEADO Y CONEXIONADO
03.02.05.01 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x300 mm² 76,36

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fue-
go clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 300 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso ac-
cesorios y elementos de sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.02.05.02 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x150 mm² 41,46

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 150
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.02.05.03 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x70 mm² 22,60

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-
sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de su-
jeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.02.05.04 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x50 mm² 13,85

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-
sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de su-
jeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

TRECE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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03.02.05.05 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV DE TENSIÓN NOMINAL XZ1 1x185 mm² 13,32

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 185 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

TRECE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02.05.06 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 5x6 mm² 9,96

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.02.05.07 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 3x2,5mm2 3,19

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 013.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
03.02.05.08 u CAJA DE CONEXIÓN DE BORNAS 250,57

Caja de conexiones IP54, para cambio de cableado a cableado gomoso para
conexión de bombas.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fija-
ción del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas espe-
ciales. Conexionado.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.02.05.09 m CANAL PROTECTORA 60x230 mm 49,64

Canalización de canal protectora de PVC rígido, de 60x230 mm. Instalación fi-
ja en superficie. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora.
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CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.02.05.10 m REJIBAND 60x100 mm 34,79

Canalización de bandeja de rejilla de alambre de acero cincado, de 60x100
mm, con resistencia al fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN
4102-12, resistencia al impacto 20 julios, temperatura de trabajo -50°C hasta
150°C. Instalación fija en superficie. Incluso elementos de sujeción y acceso-
rios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.02.05.11 m CABLE DE GOMA 4x1x35 mm² 20,92

Cable unipolar XTREM H07RN-F (AS), 4x1x35mm2. Según especificaciones
técnicas E.T. 015
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.06 INSTALACIÓN INTERIOR PEQUEÑA POTENCIA
03.02.06.01 u INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANCO 18,60

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc,
gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple y caja, de color gris. Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

DIECIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
03.02.06.02 u BASE DE TOMA DE SUPERFICIE ESTANCA 21,30

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schu-
ko, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asigna-
da 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris. Insta-
lación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

VEINTIÚN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
03.02.06.03 u LUMINARIA ESTANCA 62,94

Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W,
con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de cha-
pa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrila-
to; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instala-
ción en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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03.02.06.04 u ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES 256,42

Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes,
carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de
alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y ele-
mentos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.02.06.05 u INSTALACIÓN INTERIOR 391,77

Instalación interior compuesta por tubo H, soportación, cajas de empalmes y
pquña potencia para la instalación de un punto de luz con un interruptor, alum-
brado de emergencia y dos tomas de uso general. 
Incluye mano de obra, pequeño material, totlmente montado y conexionado.

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

03.02.07 CONTROL
03.02.07.01 u AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL SON MULET I 7.008,53

Ampliación de la estación de control existnte con 3 módulos de entradas digi-
tales, 1 módulo de salidas digitales y 1 módulo de entradas/salidas analógi-
cas. Totalmente conexiondao y funcionando. Incluso instalación de pantalla
táctil de 9.7" modelo MT8090XE de la marca WINTEK o equivalente.  
Incluye ampliación de armario axistente con armario metálico puerta ciega
IP40, pequeño material de interconexión, conexionado y puesta en marcha.

SIETE MIL OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.02.07.02 u AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL SON MULET II 5.755,97

Ampliación de la estación de control existnte con 1 módulos de entradas digi-
tales, 1 módulo de salidas digitales y 2 módulo de entradas/salidas analógi-
cas. Totalmente conexiondao y funcionando. Incluso instalación de pantalla
táctil de 9.7" modelo MT8090XE de la marca WINTEK o equivalente.  
Incluye ampliación de armario axistente con armario metálico puerta ciega
IP40, pequeño material de interconexión, conexionado y puesta en marcha.

CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.02.07.03 m MANGUERA DE 14x1,5 mm² 13,83

Cable multiconductor, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 14x1,5 mm²
de sección, cubierta de material aislante goma libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

41



CUADRO DE PRECIOS 1

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA

TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
03.02.07.04 m MANGUERA DE 4x6 mm² 8,58

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.02.07.05 m MANGUERA DE 4x2,5 mm² 3,82

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.02.07.06 u PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CONTROL 4.476,49

Programación e integración de nuevos elementos en sistema de gestión Sca-
da, según especificaciones del Promotor. Puesta en funcionameinto del siste-
ma, pruebas y comprobación del correcto funcionamiento.
Incluye:
 - Programación de los PLC's
 - Integración de los sensores y elementos del sistema.
 - Maquetación del sistema Scada existente, incluyendo nuevos elementos.
 - Pruebas y puesta en marcha

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS
EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.07.07 m CABLE DE BUS DE COMUNICACIONES MODBUS 8,64

Suministro e instalación de cable de bus de comunicaciones, totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

OCHO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.02.08 VARIOS
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03.02.08.01 u PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T. 159,00

Pruebas de la instalación eléctrica de B.T. previas a la puesta en servicio si-
guiendo la metodología de la norma UNE 20460-6-61 incluyendo:
Verificación por examen visual:
 - La existencia de medidas de protección contra contactos directos e indirec-
tos.
 - La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.
 - La presencia de barreras cortafuegos, así como protecciones contra efectos
térmicos.
 - La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e información.
 - La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc
 - La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
Verificaciones mediante medidas o ensayos:
 - Continuidad de los conductores de protección.
 - Resistencia de puesta a tierra.
 - Resistencia de aislamiento de los conductores.
 - Medida de la rigidez dieléctrica.
 - Medida de la iluminancia de los equipos de alumbrado de emergencia.
 - Medida de las corrientes de fuga.
 - Medida de las impedancia de blucle.
 - Comprobación de la intensidad de disparo de los diferentes diferenciales.
 - Comprobación de la secuencia de fases.
Una vez finalizadas las pruebas, se realizará la puesta en marcha, incluyendo:
 - Pruebas de arranque de los grupos hidráulicos.
 - Pruebas de accionamiento manual.
 - Pruebas de movimientos individuales y tándems colectivos.
 - Pruebas de secuencias automáticas.
 - Pruebas de secuencias de seguridad y emergencia.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
03.02.08.02 u LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN B.T. 2.489,68

Tramitación en la Dirección General de Política Industrial para la legalización
de la instalación eléctrica de baja tensión, incluyendo:
 - Certificado de instalación de baja tensión.
 - Proyecto as built de la instalación de baja tensión ejecutada.
 - Certificado de D.O. de instalación B.T.
 - Certificado de inspección de organismo de control.
 - Cumplimentación de la solicitud de tramitación.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en Industria.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indi-
cado en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de
Prescripciones Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.03 TELECOMUNICACIONES
03.03.01 u DESMONTAJE DE ROUTER EXISTENTE 62,97

Desmontaje de router de comunicación y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Entrega a la propiedad.

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.03.02 m CABLE DE FIBRA ÓPTICA 8 5,54

Cable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos
de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diáme-
tro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y cu-
bierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a los rayos UV, li-
bre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fue-
go clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos
de sujeción.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.03.03 u ROUTER SWITHC ETHERNET 8P+4S 325,24

Router Mitrotik CRS112-8P-4S-IN switch gigabit Ethernet o equivalente.
Puertos básicos de conmutación RJ-45: 8
Módulos SFP instalados: 4
Procesador incorporado: Sí
Frecuencia de procesador 400 MHz
Memoria interna: 128 MB
Memoria flash: 16MB
Sistema operativo compatible: RouterOS L5
Energía sobre internet (PoE): Sí
Incluye montaje, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

03.03.04 u TRANSCEPTOR 1250 Mbit/s SFP 1310nm LC 20000m 118,78

Transceptor Mitrotik S-31DLC20D o equivalente.
Velocidad de transferencia: 1250Mbits/s
Longitud de onda: 1310nm
Distancia: 20km
Conector: LC
Formato: SFP
Incluye montaje, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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03.03.05 u LATIGUILLO DE CABLE UTP 11,62

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría
6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior
de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extre-
mos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

ONCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.03.06 m TUBO RÍGIDO EXENTO DE HALÓGENOS 20 mm 6,40

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufa-
ble, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resis-
tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. Instalación fija
en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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04 VARIOS

04.01 SEGURIDAD Y SALUD

04.01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
04.01.01.01 mes CASETA PREFABRICADA PARA OFICINA DE OBRA 175,46

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (la-
vabo e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), com-
puesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-
tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fonta-
nería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

04.01.01.02 mes CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA 237,83

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensio-
nes 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerra-
miento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, ais-
lamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-
pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apo-
yo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye
la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
Y TRES CÉNTIMOS

04.01.01.03 u ACCESORIOS PARA COMEDOR 373,84

Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera
(amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en lo-
cal o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.01.04 mes WC QUÍMICO 162,82

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color
gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga
de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entra-
da de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y man-
tenimiento.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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04.01.02 PROTECCIONES PERSONALES
04.01.02.01 u CASCO HOMOLOGADO 0,83

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes
de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

CERO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.01.02.02 u CALZADO DE SEGURIDAD 25,71

Par de botas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200
J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos.

VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.01.02.03 u PAR DE GUANTES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS 19,42

Par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión, amortizable en 4
usos.

DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.01.02.04 u PAR DE GUANTES PARA B.T. 10,40

Par de guantes para protección eléctrica baja tensión, amortizable en 4 usos.

DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
04.01.02.05 u CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS 11,71

Cinturón portaherramientas, homologado CE, amortizable en dos usos.

ONCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
04.01.02.06 u JUEGO DE OREJERAS 2,65

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para pro-
ducir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.01.02.07 u PROTECTOR OCULAR 4,25

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amor-
tizable en 5 usos.

CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.01.02.08 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR 6,06

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.

SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
04.01.02.09 u IMPERMEABLE 7,66

Set impermeable EN 343, de pantalón y chaqueta, en color amarillo, amortiza-
ble en 4 usos.
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SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.01.03.01 m PASARELA PARA PASO PEATONES 16,13

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de ace-
ro, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con
400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas late-
rales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plata-
forma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación
al suelo y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

DIECISÉIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
04.01.03.02 m VALLA METÁLICA 13,83

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diáme-
tro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefa-
bricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los
postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm
y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta den-
sidad, color verde, colocada sobre las vallas.

TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.01.03.03 u EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg 57,36

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.01.03.04 u EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg 42,46

Extintor manual abce de 9 kg.

CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.01.03.05 m² PLATAFORMA PARA PASO VEHÍCULOS 52,74

Protección de paso de vehículos pesados sobre zanjas abiertas en calzada,
mediante plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor.

CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

04.01.03.06 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA/POZO 16,01

Protección de hueco horizontal de una arqueta o pozo de registro, durante su
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada
mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a
otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que im-
pida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de
3 kN. Amortizable en 4 usos.

DIECISÉIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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04.01.03.07 m VALLA MÓVIL PEATONAL 4,62

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimi-
tación provisional de zona de obras.

CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
04.01.04.01 u SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m 20,95

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangu-
lar, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de
acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

VEINTE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
04.01.04.02 u SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m 24,43

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado 90 cm, con retro-
rreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amorti-
zable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.01.04.03 u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL 45,76

Panel direccional provisional de obra de chapa de acero galvanizado
 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), y soportación portátil de
acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.01.04.04 u CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTANTE 2,43

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo
de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de an-
chura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.01.04.05 u BALIZA LUMINOSA 16,07

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

DIECISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
04.01.04.06 m BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO 1,62

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
04.01.04.07 u BALIZA REFLECTANTE 6,58

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectan-
cia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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04.01.04.08 u BARRERA DE SEGURIDAD 23,47

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad,
de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco,
amortizable en 20 usos.

VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.01.04.09 u PÓRTICO DELIMITADOR DE ALTURA 555,30

Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura
libre de 5 m compuesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro,
hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos; cable
tensado de acero de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los ro-
llizos y cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color
rojo y blanco, suspendido sobre el cable. Incluso excavación, montaje, arrios-
tramiento de los soportes, señal provisional de obra de limitación de altura,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

04.01.04.10 h SEÑALIZACIÓN MANUAL 24,02

Señalización manual con paleta de paso alternativo, de polipropileno, con se-
ñal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de
plástico.

VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
04.01.05.01 u RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL 130,00

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la
pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al
desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Acci-
dentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

CIENTO TREINTA EUROS
04.01.05.02 u BOTIQUÍN 126,81

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y anti-
sépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fija-
do al paramento con tornillos y tacos.

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

04.01.05.03 u REPOSICIÓN MATERIAL BOTIQUÍN 27,70

Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo,
caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paraceta-
mol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de
yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el
transcurso de la obra.

VEINTISIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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04.01.06 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.01.06.01 u CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (5000 W) 378,12

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, com-
puesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amorti-
zable en 4 usos.

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

04.01.06.02 u VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN 272,80

Verificador de ausencia de tensión conforme a la norma UNE-EN
61243-3:2015.

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

04.01.06.03 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA 166,35

Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compues-
ta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, co-
nectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terre-
no. 

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.02.01 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE RCD'S 8,48

Carga y tansporte a gestor autorizado de los RCD's generados durante la
obra. Incluidos descarga y retorno. El volumen del material transportado se
medirá de la misma forma que se mide la demolición de la cual procede, es
decir, sin esponjar. 

OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.02.02 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES 5,37

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de la
obra a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. El volumen del ma-
terial transportado se medirá de la misma forma que se mide la excavación
de la cual procede, es decir, sin esponjar. 
Incluso, canon de vertido de tierras y desmontes de terrenos no contamina-
dos en vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de entrega al
vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de resi-
duos. El volumen del material depositado se medirá de la misma forma que el
transportado, es decir, sin esponjar.

CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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04.02.03 t CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE TRATAMIENTO (d=1,0-1,2 t/m³) 45,95

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición, con densidad
comprendida entre 1,0-1,2 t/m³, en planta de tratamiento autorizada en Mallor-
ca.
Para el abono de esta partida se deberán presentar albaranes de entrega al
gestor, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de resi-
duos. El volumen del material depositado se medirá de la misma forma que el
transportado, es decir, sin esponjar.

CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.02.04 m³ GESTIÓN RCD's PELIGROSOS 713,38

Gesitón de RCD's peligrosos, incluyendo:
 - Preparación de la documentación previa necesaria, plan de trabajo para ex-
posiciones a residuos peligrosos.
 - Desmontaje, acondicionamiento, carga y transporte del residuo peligroso.
 - Gestión del residuo peligroso, incluyendo canon de gestión.
 - Analíticas ambientales y documentación ambiental.
Todo ello realizado por equipo de trabajo autorizado por la Conselleria de Tre-
ball.
Para el abono de esta unidad será necesaria la presentación de toda la docu-
mentación acreditativa del gestor y los albaranes de recogida, transporte y en-
trega a gestor autorizado (vertedero de alta seguridad en la península)

SETECIENTOS TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.03 OTROS
04.03.01 u DESVÍOS/CONEXIONES PROVISIONALES 5.389,14

Suministro, instalación, mantenimiento y posterior desmontaje y retirada de
conducciones hidráulicas, cableados eléctricos y bombeos provisionales para
evitar interrupciones en el servicio de abastecimiento durante la ejecución de
las obras e instalaciones proyectadas. Se incluye la totalidad de medios mate-
riales, humanos y maquinaria necesarios para su ejecución, según apartado 

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS
con CATORCE CÉNTIMOS
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04.03.02 u DOCUMENTACIÓN Y PLANOS PARA PROYECTO DE LIQUIDACIÓN 1.590,00

Recopilación y elaboración de planos as built  aplicando metodología BIM de
las obras realmente ejecutadas, para proyecto de liquidación, según apartado
5.1.2 del P.P.T. del proyecto.

MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS
04.03.03 u PUESTA A PUNTO EQUIPOS E INSTALACIONES 1.060,00

Trabajos necesarios para la puesta a punto de los equipos e instalaciones
hasta que se produzcan los rendimientos exigibles, según apartado 5.2.19.
del P.P.T. del proyecto.

MIL SESENTA EUROS
04.03.04 u LEGALIZACIÓN VERTIDO 2.052,24

Tramitación en la Dirección General de Recursos Hídricos para la legalización
del vertido puntual al torrente, incluyendo:
 - Memoria sobre la actividad.
 - Documentaicón acreditativa de la titularidad de la instalación.
 - Proyecto as built de la instalación ejecutada.
 - Solicitud de vertido debidamente cumplimentado.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en RR.HH.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indi-
cado en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de
Prescripciones Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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Fdo. Gemma Llamazares Juárez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Colegiada nº 19.257

Fdo. Miguel Ferrer Pericas
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 1.241

En Palma de Mallorca, abril 2022
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04.03.05 u LEGALIZACIÓN DE PROYECTO DE LABORES SUBTERRÁNEAS DE CAPTACIÓN
DE AGUAS Y ALUMBRAMIENTO

2.052,24

Tramitación en la Dirección General de Recursos Hídricos de:
 - Autorización para la realización de sondeo.
 - Concesión de explotación de aguas subterráneas.
 - Autorización de puesta en servicio de las instalaciones que permiten la ele-
vación de aguas subterráneas, es decir la explotación del recurso.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indi-
cado en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de
Prescripciones Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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01 OBRA CIVIL

01.01 TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01.01 u EJECUCIÓN DE CATA

Ejecución de cata para localización de servicios, realizada con medios manua-
les, en cualquier tipo de terreno. Incluso parte proporcional de corte y demoli-
ción del pavimento existente.

Mano de obra ......................................................... 43,32
Maquinaria.............................................................. 3,62
Resto de obra y materiales .................................... 4,81

Suma la partida ...................................................... 51,75
Costes indirectos ................................. 6% 3,11

TOTAL PARTIDA................................................... 54,86
01.01.02 m³ DESMONTAJE DE MURO DE MARES

Desmontaje para su reutilización de muro de marés, en seco, con mortero,
acopio del 20% del material demolido para su reutilización y acopio manual
de escombros.

Mano de obra ......................................................... 175,86
Resto de obra y materiales .................................... 3,52

Suma la partida ...................................................... 179,38
Costes indirectos ................................. 6% 10,76

TOTAL PARTIDA................................................... 190,14
01.01.03 m DESMONTAJE VALLADO METÁLICO EXISTENTE

Desmontaje de vallado metálico con medios manuales y acopio en obra. Se
incluye la el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. El
precio incluye carga y transporte a gestor autorizado para su revalorización
(materiales metálicos). Para el abono de esta unidad se debe entregar el alba-
rán correspondiente de la correcta gestión de los residuos.

Mano de obra ......................................................... 5,84
Maquinaria.............................................................. 1,56
Resto de obra y materiales .................................... 0,12

Suma la partida ...................................................... 7,52
Costes indirectos ................................. 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 7,97
01.01.04 m² DESMONTAJE CUBRICIÓN METÁLICA

Desmontaje de cubrición metálica, con medios manuales, sin deteriorar los
materiales, para su reutilización. El precio incluye acopio en obra en condicio-
nes adecuadas para su montaje posterior.

Mano de obra ......................................................... 14,42
Resto de obra y materiales .................................... 0,29

Suma la partida ...................................................... 14,71
Costes indirectos ................................. 6% 0,88

TOTAL PARTIDA................................................... 15,59
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01.01.05 u DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO EXISTENTE

Desmontaje de la puerta de acceso existente, con medios manuales. El pre-
cio incluye carga y transporte a gestor autorizado para su revalorización (ma-
teriales metálicos). Para el abono de esta unidad se debe entregar el albarán
correspondiente de la correcta gestión de los residuos.

Mano de obra ......................................................... 86,53
Maquinaria.............................................................. 3,62
Resto de obra y materiales .................................... 2,60

Suma la partida ...................................................... 92,75
Costes indirectos ................................. 6% 5,57

TOTAL PARTIDA................................................... 98,32
01.01.06 m³ DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a dos ca-
ras vistas de piedra caliza, en seco, con medios manuales, acopio del 20%
del material demolido para su reutilización y carga manual de escombros so-
bre camión o zona de acopio.

Mano de obra ......................................................... 173,18
Resto de obra y materiales .................................... 3,46

Suma la partida ...................................................... 176,64
Costes indirectos ................................. 6% 10,60

TOTAL PARTIDA................................................... 187,24
01.01.07 m³ DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

Demolicion con compresor de elementos de hormigon armado incluida parte
proporcional medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Mano de obra ......................................................... 150,33
Maquinaria.............................................................. 6,31
Resto de obra y materiales .................................... 3,01

Suma la partida ...................................................... 159,65
Costes indirectos ................................. 6% 9,58

TOTAL PARTIDA................................................... 169,23
01.01.08 m² FRESADO DE ASFALTO ENCAJES AISLADOS

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio,
mediante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora pa-
ra la carga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido
de la superficie fresada con barredora mecánica.

Mano de obra ......................................................... 1,30
Maquinaria.............................................................. 5,50
Resto de obra y materiales .................................... 0,02

Suma la partida ...................................................... 6,82
Costes indirectos ................................. 6% 0,41

TOTAL PARTIDA................................................... 7,23
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01.01.09 m² DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICA

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los tra-
bajos necesarios para retirar de las zonas previstas para obra: pequeñas plan-
tas, maleza, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro ma-
terial existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de
tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm y acopio en obra para su
posterior carga y transporte a gestor autorizado.

Mano de obra ......................................................... 0,21
Maquinaria.............................................................. 0,97
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 1,21
Costes indirectos ................................. 6% 0,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1,28
01.01.10 u TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL (10-15 m altura)

Tala controlada y destoconado de árbol de 10 a 15 m de altura, corte del tron-
co en trozos de 1 m de longitud, carga en camión grúa de todos los materia-
les limpios y transporte de la misma a planta de compostaje.

Mano de obra ......................................................... 37,39
Maquinaria.............................................................. 39,94
Resto de obra y materiales .................................... 0,75

Suma la partida ...................................................... 78,08
Costes indirectos ................................. 6% 4,68

TOTAL PARTIDA................................................... 82,76
01.01.11 u TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL (<10 m altura)

Tala controlada y destoconado de árbol de menos de 10 m de altura, corte
del tronco en trozos de 1 m de longitud, carga en camión grúa de todos los
materiales limpios y transporte de la misma a planta de compostaje.

Mano de obra ......................................................... 25,25
Maquinaria.............................................................. 13,23
Resto de obra y materiales .................................... 0,51

Suma la partida ...................................................... 38,99
Costes indirectos ................................. 6% 2,34

TOTAL PARTIDA................................................... 41,33
01.01.12 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS/POZOS EN TODO TIPO TERRENO Y

COMPACTACIÓN

Excavación mecánica de zanjas, pozos y espacios reducidos, en todo tipo de
terreno, incluido retoque manual con extracción de tierras a borde, carga y
transporte a lugar de acopio, compactación del fondo de la excavación. Inclu-
so parte proporcional de ayuda manual, entibación de paredes y medios para
para salvar servicios existentes.

Mano de obra ......................................................... 12,36
Maquinaria.............................................................. 14,26
Resto de obra y materiales .................................... 0,25

Suma la partida ...................................................... 26,87
Costes indirectos ................................. 6% 1,61

TOTAL PARTIDA................................................... 28,48
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01.01.13 m³ RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN

Formación de relleno en zanjas, trasdós de arquetas, pozos y muros, con ma-
terial seleccionado de la propia excavación y compactación en tongadas suce-
sivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual.
Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno desde su zona de obra hasta zona de empleo y humec-
tación de los mismos.

Mano de obra ......................................................... 4,39
Maquinaria.............................................................. 2,90
Resto de obra y materiales .................................... 0,31

Suma la partida ...................................................... 7,60
Costes indirectos ................................. 6% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 8,06
01.01.14 m³ RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 5/10 Y COMPACTACIÓN

Formación de relleno en zanjas, con gravilla nº1 de 5 a 10 mm de diámetro y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con ban-
deja vibrante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de
tajo de la gravilla a utilizar en los trabajos de relleno.

Mano de obra ......................................................... 4,49
Maquinaria.............................................................. 1,90
Resto de obra y materiales .................................... 24,82

Suma la partida ...................................................... 31,21
Costes indirectos ................................. 6% 1,87

TOTAL PARTIDA................................................... 33,08
01.01.15 m³ HORMIGÓN HNE-15/P/20

Suministro y vertido de hormigón en no estructural HNE-15/B/20/X0, fabrica-
do en central y vertido desde camión.

Mano de obra ......................................................... 5,51
Resto de obra y materiales .................................... 107,44

Suma la partida ...................................................... 112,95
Costes indirectos ................................. 6% 6,78

TOTAL PARTIDA................................................... 119,73
01.01.16 m³ EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal acopiada en obra, extendida sobre el terreno con
medios mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme.

Mano de obra ......................................................... 1,65
Maquinaria.............................................................. 1,09
Resto de obra y materiales .................................... 0,03

Suma la partida ...................................................... 2,77
Costes indirectos ................................. 6% 0,17

TOTAL PARTIDA................................................... 2,94
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01.02 SONDEOS
01.02.01 u TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO PARA SONDEO

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la perforación
de pozo, formado por: equipo de perforación, compresor, bomba de agua (lo-
dos), equipo para movimiento de material en obra, varillaje, entubación recu-
perable, mangueras, herramientas de perforación y de introducción de tubo y
demás equipos auxiliares.

Suma la partida ...................................................... 1.100,00
Costes indirectos ................................. 6% 66,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.166,00
01.02.02 m SONDEO

Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realiza-
ción de sondeos de hasta 150 m de profundidad y diámetro 500 mm. Incluye
la totalidad de los medios materiales y equipos para la completa ejecución del
sondeo, listo para recibir el entubado. Se incluye parte proporcional de la reti-
rada y gestión de los materiales procedentes del sondeo. Para el abono de es-
ta unidad será necesario la presentación de los albaranes correspondientes a
la entrega a gestor autorizado de los manteriales procedentes de la perfora-
ción.

Mano de obra ......................................................... 29,97
Maquinaria.............................................................. 17,67
Resto de obra y materiales .................................... 0,61

Suma la partida ...................................................... 48,25
Costes indirectos ................................. 6% 2,90

TOTAL PARTIDA................................................... 51,15
01.02.03 m ENTUBADO CIEGO DE PERFORACIÓN 400 mm 6 mm

Suministro y colocación de entubado de acero de 400 mm y 6 mm de espe-
sor, con centradores, apto para pozos de captación de aguas para abasteci-
miento. Incluso parte proporcional de medios materiales y maquinaria auxiliar.
Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 15,39
Resto de obra y materiales .................................... 105,72

Suma la partida ...................................................... 121,11
Costes indirectos ................................. 6% 7,27

TOTAL PARTIDA................................................... 128,38
01.02.04 m TUBERÍA FILTRO PUENTECILLO 400 mm 6 mm

Suministro y colocación de entubado de 400 mm y 6 mm de espesor, ejecuta-
do con chapa troquelada con abertura de 2,5 mm, apto para pozos de capta-
ción de aguas para abastecimiento. Incluso parte proporcional de medios ma-
teriales y maquinaria auxiliar. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 15,39
Resto de obra y materiales .................................... 131,68

Suma la partida ...................................................... 147,07
Costes indirectos ................................. 6% 8,82

TOTAL PARTIDA................................................... 155,89
01.02.05 m³ RELLENO GRAVA FILTRANTE

Relleno de grava filtrante en el pozo de captación.
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Mano de obra ......................................................... 1,29
Maquinaria.............................................................. 0,48
Resto de obra y materiales .................................... 9,41

Suma la partida ...................................................... 11,18
Costes indirectos ................................. 6% 0,67

TOTAL PARTIDA................................................... 11,85
01.02.06 m INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO

Inyección de lechada de cemento en la parte superficial del sondeo.

Mano de obra ......................................................... 9,53
Maquinaria.............................................................. 20,41
Resto de obra y materiales .................................... 18,58

Suma la partida ...................................................... 48,52
Costes indirectos ................................. 6% 2,91

TOTAL PARTIDA................................................... 51,43
01.02.07 u LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SONDEO

Limpieza del sondeo mediante una solución de hipoclorito de calcio con un
65-75% de cloro activo. Se incluyen la totalidad de los medios materiales y
equipos.

Mano de obra ......................................................... 59,81
Maquinaria.............................................................. 350,00
Resto de obra y materiales .................................... 1,20

Suma la partida ...................................................... 411,01
Costes indirectos ................................. 6% 24,66

TOTAL PARTIDA................................................... 435,67
01.02.08 u ENSAYO DE BOMBEO

Ensayo de bombeo incluyendo:
 - Transporte, montaje y desmontaje de equipo de bombeo de agua, incluyen-
do su carga y descarga.
 -  Ensayo de bombeo durante 24 h a diferente caudal escalonado, mediante
cuatro escalones, incluido gasto energético y sonda piezométrica para medir
niveles.
 -  Medida de recuperación de niveles piezométricos en ensayo de recupera-
ción. Incluye sonda piezométrica para medir niveles.
 - Toma de muestra de agua, incluido recipiente de muestra, análisis químico
estándar de potabilidad e informe de resultados.
 - Perfil de conductividad.
 - Informe de interpretación de ensayo de bombeo, descenso y recuperación.
Se incluyen la totalidad de los equipos, medios materiales y humanos necesa-
rios para la realización del ensayo completo incluyendo la redacción de infor-
mes.

Resto de obra y materiales .................................... 2.332,00

Suma la partida ...................................................... 2.332,00
Costes indirectos ................................. 6% 139,92

TOTAL PARTIDA................................................... 2.471,92
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01.03 ESTRUCTURAS
01.03.01 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para for-
mación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos, en el fondo de
la excavación previamente realizada.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación.

Mano de obra ......................................................... 7,23
Resto de obra y materiales .................................... 112,56

Suma la partida ...................................................... 119,79
Costes indirectos ................................. 6% 7,19

TOTAL PARTIDA................................................... 126,98
01.03.02 m³ HM-20/B/20/X0

Suministro de hormigón HM-20/B/20/X0 elaborado en central, consistencia
blanda, árido 20, ambiente X0, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso par-
te proporcional de replanteo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación.

Mano de obra ......................................................... 14,67
Resto de obra y materiales .................................... 136,25

Suma la partida ...................................................... 150,92
Costes indirectos ................................. 6% 9,06

TOTAL PARTIDA................................................... 159,98
01.03.03 m³ HA-25/B/12/XC2

Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central, consistencia blanda, árido
12, clase XC2, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcional
de replanteo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación.

Mano de obra ......................................................... 17,03
Resto de obra y materiales .................................... 147,25

Suma la partida ...................................................... 164,28
Costes indirectos ................................. 6% 9,86

TOTAL PARTIDA................................................... 174,14
01.03.04 m³ HA-30/B/20/XC4

Hormigón HA-30/B/20/XC4, fabricado en central, consistencia blanda, árido
20, clase XC4, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcional
de replanteo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según
especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de exca-
vación.

Mano de obra ......................................................... 17,91
Resto de obra y materiales .................................... 150,42
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Suma la partida ...................................................... 168,33
Costes indirectos ................................. 6% 10,10

TOTAL PARTIDA................................................... 178,43
01.03.05 kg ACERO B 500 S

Acero UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra, incluido ferrallado, colo-
cación y parte proporcional de alambre de atar, calzos, separadores, despun-
tes y solapes. Incluso parte proporcional de control de calidad según código
estructural.

Mano de obra ......................................................... 0,51
Resto de obra y materiales .................................... 1,09

Suma la partida ...................................................... 1,60
Costes indirectos ................................. 6% 0,10

TOTAL PARTIDA................................................... 1,70
01.03.06 m² ENCOFRADO VERTICAL CON PANELES FENÓLICOS

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con encofrado recupera-
ble, formado por paneles fenólicos, amortizables en 200 usos. Se incluye par-
te proporcional de colocación de berenjenos para romper las esquinas, ele-
mentos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabili-
dad, líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 22,02
Resto de obra y materiales .................................... 1,67

Suma la partida ...................................................... 23,69
Costes indirectos ................................. 6% 1,42

TOTAL PARTIDA................................................... 25,11
01.03.07 m² ENCOFRADO HORIZONTAL

Encofrado y desencofrado de paramentos horizontales, incluso parte propor-
cional de apeos, desencofrante y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 39,86
Resto de obra y materiales .................................... 3,00

Suma la partida ...................................................... 42,86
Costes indirectos ................................. 6% 2,57

TOTAL PARTIDA................................................... 45,43
01.03.08 m² CUBRICIÓN METÁLICA

Suministro y montaje de cubrición ejecutada con chapa metálica galvanizada
de 0,80 mm de espesor y estructura metálica con tubo cuadrado 50x3 mm, re-
fuerzos con angular L50x50x3 m. Incluso parte proporcional de rejillas de ven-
tilación, placas y pernos de anclaje, orejetas para izado, tapas tipo "caja zapa-
tos" y accesorios para cierre mediante barra pasante y candado. El precio in-
cluye el suministro de todos los material auxiliares y operaciones necesarias
para la total instalación, incluso instalación para que sea desmontable para la-
bores de mantenimiento y limpieza.

Mano de obra ......................................................... 17,94
Resto de obra y materiales .................................... 14,29

Suma la partida ...................................................... 32,23
Costes indirectos ................................. 6% 1,93

TOTAL PARTIDA................................................... 34,16
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01.03.09 m² CUBRICIÓN METÁLICA TRANSITABLE

Suministro y montaje de cubrición transitable ejecutada con tramex ciego su-
perficie lagrimada con estructura metálica con tubo cuadrado 50x3 mm, re-
fuerzos con angular L50x50x3 m. Incluso parte proporcional de orejetas para
izado, tapas tipo "caja zapatos" y accesorios para cierre mediante barra pa-
sante y candado. El precio incluye el suministro de todos los material auxilia-
res y operaciones necesarias para la total instalación.

Mano de obra ......................................................... 17,94
Resto de obra y materiales .................................... 31,79

Suma la partida ...................................................... 49,73
Costes indirectos ................................. 6% 2,98

TOTAL PARTIDA................................................... 52,71
01.03.10 m² MONTAJE CUBRICIÓN METÁLICA

Montaje de cubrición metálica acopiada en obra, con medios manuales una
vez reinstalados los elementos a la salida del pozo. El precio incluye el sumi-
nistro del material auxiliar y operaciones necesarias para la total instalación
de la cubrición desmontada.

Mano de obra ......................................................... 8,71
Resto de obra y materiales .................................... 5,17

Suma la partida ...................................................... 13,88
Costes indirectos ................................. 6% 0,83

TOTAL PARTIDA................................................... 14,71
01.03.11 u PATE DE POLIPROPILENO

Suministro y colocación de pate de polipropileno conformado en U, de
330x160 mm, sección transversal D25 mm, dispuesto mediante anclaje quími-
co estructural realizado sobre hormigón con anclaje de 28 mm de diámetro y
200 mm de profundidad, relleno del orificio con resina epoxi de dos compo-
nentes y posterior inserción. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro
con martillo percutor y broca de tamaño adecuado; limpieza del polvo resul-
tante en la perforación, con aire a presión; preparación de la mezcla y vertido,
relleno de más del 50% del volumen del orificio realizado; inserción en el mis-
mo de la varilla roscada y colocación de la pieza a fijar; aplicación del par de
apriete con llave dinamométrica tras esperar el tiempo de fraguado indicado y
limpieza de los restos sobrantes.

Mano de obra ......................................................... 4,66
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 5,66

Suma la partida ...................................................... 10,33
Costes indirectos ................................. 6% 0,62

TOTAL PARTIDA................................................... 10,95
01.03.12 u APOYO TUBERÍA DN200

Ejecución de apoyo para tubería DN200 compuesto por mazacota de hormi-
gón HM-20/B/20/X0 de dimensiones 40x40 cm y altura variable, encofrado y
desencofrado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso
abrazadera soporte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y
varilla roscada. Se incluye la totalidad de los medios necesarios para la com-
pleta ejecución de la misma.

Mano de obra ......................................................... 91,50
Resto de obra y materiales .................................... 41,21

Suma la partida ...................................................... 132,71
Costes indirectos ................................. 6% 7,96
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TOTAL PARTIDA................................................... 140,67
01.03.13 u APOYO TUBERÍA DN400

Ejecución de apoyo para tubería DN400 compuesto por mazacota de hormi-
gón HM-20/B/20/X0 de dimensiones 60x60 cm y altura variable, encofrado y
desencofrado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso
abrazadera soporte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y
varilla roscada. Se incluye la totalidad de los medios necesarios para la com-
pleta ejecución de la misma.

Mano de obra ......................................................... 102,07
Resto de obra y materiales .................................... 75,73

Suma la partida ...................................................... 177,80
Costes indirectos ................................. 6% 10,67

TOTAL PARTIDA................................................... 188,47
01.03.14 u APOYO TUBERÍA DN450

Ejecución de apoyo para tubería DN450 compuesto por mazacota de hormi-
gón HM-20/B/20/X0 de dimensiones 60x60 cm y altura variable, encofrado y
desencofrado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso
abrazadera soporte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y
varilla roscada. Se incluye la totalidad de los medios necesarios para la com-
pleta ejecución de la misma.

Mano de obra ......................................................... 102,07
Resto de obra y materiales .................................... 80,46

Suma la partida ...................................................... 182,53
Costes indirectos ................................. 6% 10,95

TOTAL PARTIDA................................................... 193,48
01.03.15 u APOYO TUBERÍA DN500

Ejecución de apoyo para tubería DN550 compuesto por mazacota de hormi-
gón HM-20/B/20/X0 de dimensiones 70x70 cm y altura variable, encofrado y
desencofrado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso
abrazadera soporte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y
varilla roscada. Se incluye la totalidad de los medios necesarios para la com-
pleta ejecución de la misma.

Mano de obra ......................................................... 113,52
Resto de obra y materiales .................................... 95,68

Suma la partida ...................................................... 209,20
Costes indirectos ................................. 6% 12,55

TOTAL PARTIDA................................................... 221,75

01.04 ENTUBADOS INSTALACIONES
01.04.01 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TRITUBO 3x50

Canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE), de 3x50 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
formado por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y
dispuestos paralelamente en un mismo plano, ejecutada en zanja, salvando
los servicios existentes, con hilo guía y cinta de señalización.

Mano de obra ......................................................... 2,78
Resto de obra y materiales .................................... 3,80

Suma la partida ...................................................... 6,58
Costes indirectos ................................. 6% 0,39

TOTAL PARTIDA................................................... 6,97
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01.04.02 m TUBO PE CORRUGADO 90 mm (banda señalizadora)

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior
y lisa interior para protección de cables, DN90, resistencia a compresión ma-
yor de 450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y
medios necesarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señaliza-
ción de la conducción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

Mano de obra ......................................................... 2,78
Maquinaria.............................................................. 1,88
Resto de obra y materiales .................................... 3,16

Suma la partida ...................................................... 7,82
Costes indirectos ................................. 6% 0,47

TOTAL PARTIDA................................................... 8,29
01.04.03 m TUBO PE CORRUGADO 160 mm (banda señalizadora)

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior
y lisa interior para protección de cables, DN160, resistencia a compresión ma-
yor de 450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y
medios necesarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señaliza-
ción de la conducción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

Mano de obra ......................................................... 2,78
Maquinaria.............................................................. 1,88
Resto de obra y materiales .................................... 6,07

Suma la partida ...................................................... 10,73
Costes indirectos ................................. 6% 0,64

TOTAL PARTIDA................................................... 11,37
01.04.04 m TUBO PE CORRUGADO 250 mm (banda señalizadora)

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior
y lisa interior para protección de cables, DN250, resistencia a compresión ma-
yor de 450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y
medios necesarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señaliza-
ción de la conducción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

Mano de obra ......................................................... 2,78
Maquinaria.............................................................. 1,88
Resto de obra y materiales .................................... 17,33

Suma la partida ...................................................... 21,99
Costes indirectos ................................. 6% 1,32

TOTAL PARTIDA................................................... 23,31
01.04.05 u MODIFICACIÓN ACOMETIDAS EQUIPOS EXISTENTES

Modificación acometidas a equipos existentes en pozos, incluyendo la recogi-
da de cables eléctricos de alimentación, ejecución de nuevas acometidas a
los equipos en su nuevo emplazamiento y conexionado de los mismos. Inclu-
so pruebas de funcionamiento.
Se incluye la totalidad de los trabajos para dejar operativos los equipos una
vez reinstalados.

Mano de obra ......................................................... 703,50
Resto de obra y materiales .................................... 1.121,11

Suma la partida ...................................................... 1.824,61
Costes indirectos ................................. 6% 109,48

TOTAL PARTIDA................................................... 1.934,09
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01.04.06 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 16 mm

Tubo flexible de PVC corrugado, de 16 mm de diámetro, embebido en obra
de fábrica u hormigón.

Mano de obra ......................................................... 1,01
Resto de obra y materiales .................................... 0,30

Suma la partida ...................................................... 1,31
Costes indirectos ................................. 6% 0,08

TOTAL PARTIDA................................................... 1,39

01.05 POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS
01.05.01 u ARQUETA DE REGISTRO 60x60x100 cm (e=20 cm)

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica
de bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de
20 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones inte-
riores 60x60x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-
tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fun-
dición clase D-400 según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecá-
nicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Totalmente acaba-
da y enrasada con el pavimento.

Mano de obra ......................................................... 120,87
Maquinaria.............................................................. 11,60
Resto de obra y materiales .................................... 2.570,23

Suma la partida ...................................................... 2.702,70
Costes indirectos ................................. 6% 162,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2.864,86
01.05.02 u ARQUETA CIEGA 60x60x100 cm (e=20 cm)

Formación de arqueta de paso, ciega, enterrada, construida con fábrica de
bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de 20
cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interio-
res 60x60x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2
de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo ti-
po de hormigón, rellena de gravilla una vez instalado el cableado previo entu-
bado del mismo dentro de la arqueta. Incluso parte proporcional de excava-
ción con medios mecánicos, posterior relleno del trasdós con material granu-
lar y cubrición de las mismas con chapones metálicos hasta reposición del pa-
vimento.

Mano de obra ......................................................... 120,87
Maquinaria.............................................................. 11,60
Resto de obra y materiales .................................... 173,94

Suma la partida ...................................................... 306,41
Costes indirectos ................................. 6% 18,38

TOTAL PARTIDA................................................... 324,79
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01.05.03 u ARQUETA DE REGISTRO 90x130x100 cm (e=20 cm)

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica
de bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de
20 cm de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones inte-
riores 90x130x100 cm, sobre solera de hormigón en masa
HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima
del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente
con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aris-
tas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con marco y tapa de fun-
dición clase D-400 según UNE-EN 124; previa excavación con medios mecá-
nicos y posterior relleno del trasdós con material granular. Totalmente acaba-
da y enrasada con el pavimento.

Mano de obra ......................................................... 181,32
Maquinaria.............................................................. 23,21
Resto de obra y materiales .................................... 3.685,91

Suma la partida ...................................................... 3.890,44
Costes indirectos ................................. 6% 233,43

TOTAL PARTIDA................................................... 4.123,87
01.05.04 u TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 60x90

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición 60x90 cm, estanca, cla-
se D400, de GATIC o equivalente, enrasada con forjado de arqueta, para pa-
so libre 60x60 cm. Se incluye la totalidad de medios materiales y equipos pa-
ra su colocación.

Mano de obra ......................................................... 5,15
Resto de obra y materiales .................................... 2.396,10

Suma la partida ...................................................... 2.401,25
Costes indirectos ................................. 6% 144,08

TOTAL PARTIDA................................................... 2.545,33
01.05.05 u TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 130x90

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición estanca 130x90 cm, cla-
se D400, marca GATIC o equivalente, enrasada con forjado de arqueta. Se in-
cluye la totalidad de medios materiales y equipos para su colocación.

Mano de obra ......................................................... 7,04
Resto de obra y materiales .................................... 3.381,14

Suma la partida ...................................................... 3.388,18
Costes indirectos ................................. 6% 203,29

TOTAL PARTIDA................................................... 3.591,47

01.06 RENOVACIÓN C.T. SON MULET 1
01.06.01 m³ APERTURA DE HUECO EN FACHADA

Apertura de hueco en muro de fábrica, con medios manuales, sin afectar a la
estabilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio in-
cluye el corte previo del contorno del hueco, así como el montaje y desmonta-
je del apeo del hueco, la colocación de dinteles y relleno de jambas con hormi-
gón. Remate perimetral con la fachada existente, incluyendo enfoscado con
mortero de cemento apto para exteriores y enfoscado y enlucido interior. To-
talmente rematado. Se incluye la totalidad de medios materiales y equipos.

Mano de obra ......................................................... 473,32
Resto de obra y materiales .................................... 599,64

Suma la partida ...................................................... 1.072,96
Costes indirectos ................................. 6% 64,38
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TOTAL PARTIDA................................................... 1.137,34
01.06.02 m² PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS INTERIORES REPARACIÓN PREVIA

SOPORTE

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente
sin diluir, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano
de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre
paramento interior, vertical/horizontal, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste
de interior para eliminar imperfecciones, previo repicado y saneo, y solución
de agua y lejía al 10% para eliminar las manchas de moho o humedad presen-
tes en el 10% de la superficie soporte.

Mano de obra ......................................................... 6,04
Resto de obra y materiales .................................... 2,63

Suma la partida ...................................................... 8,67
Costes indirectos ................................. 6% 0,52

TOTAL PARTIDA................................................... 9,19
01.06.03 m³ DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA

Demolicion manual con compresor de elementos de hormigon en masa, sin
deteriorar los elementos estructurales contiguos, incluida parte proporcional
medios auxiliares, limpieza y acopio de RCD'S en obra. Se incluye parte pro-
porcional de remate de la superficie demolida mediante mortero de repara-
ción.

Mano de obra ......................................................... 63,00
Maquinaria.............................................................. 7,97
Resto de obra y materiales .................................... 7,06

Suma la partida ...................................................... 78,03
Costes indirectos ................................. 6% 4,68

TOTAL PARTIDA................................................... 82,71
01.06.04 m² REJILLA DE LAMAS ACERO GALVANIZADO

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sen-
cilla en los bordes y malla metálica anti-mosquitos. Incluso soportes del mis-
mo material, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormi-
gón con tacos de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas
por medio de un cordón de silicona neutra, accesorios y remates.

Mano de obra ......................................................... 19,67
Resto de obra y materiales .................................... 102,61

Suma la partida ...................................................... 122,28
Costes indirectos ................................. 6% 7,34

TOTAL PARTIDA................................................... 129,62
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01.06.05 u AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA RENOVACIÓN C.T.

Ayudas a la albañilería para la ejecución de los trabajos a realizar en la reno-
vación del C.T:
 - Apertura de hueco en fachadas.
 - Entrada/salida entubados en sala de cuadros existentes a sala de nuevos
cuadros (para que los entubados conecten ambas salas)
 - Reparación paredes interior/exterior.
 - Reparación pavimentos interiores/exteriores.
 - Reparación de carpintería existente.
Se incluye parte proporcional de limpieza y acopio de los RCD's generados
en contenedor o carga sobre camión.

Mano de obra ......................................................... 1.568,70
Resto de obra y materiales .................................... 1.547,06

Suma la partida ...................................................... 3.115,76
Costes indirectos ................................. 6% 186,95

TOTAL PARTIDA................................................... 3.302,71

01.07 URBANIZACIÓN
01.07.01 m CERRAMIENTO MIXTO CON MARES

Cerramiento exterior de parcela compuesto por:
   - Muro de bloques de mares de 20x40x80 cm, recibidos con mortero de ce-
mento, color natural, de 1,20 m de altura, sobre cimentación de 0,60x0,20 m,
de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación.
   - Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 50 mm de diá-
metro y 1,20 m de altura, empotrados en los bloques de marés, previo taladro
con corona, recibidos con mortero. Incluso accesorios para la fijación de la
malla de simple torsión a los postes metálicos.
Totalmente acabado.

Mano de obra ......................................................... 51,07
Resto de obra y materiales .................................... 54,22

Suma la partida ...................................................... 105,29
Costes indirectos ................................. 6% 6,32

TOTAL PARTIDA................................................... 111,61
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01.07.02 m CERRAMIENTO MIXTO CON MARES CON REAPROVECHAMIENTO DE PIEDRA

Cerramiento exterior de parcela compuesto por:
   - Muro de bloques de mares de 20x40x80 cm, recibidos con mortero de ce-
mento, color natural, de 1,20 m de altura, sobre cimentación de 0,60x0,20 m,
de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación. Los bloques de
mares procerán de los desmontados del muro de cerramiento existente y aco-
piados en obra
   - Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diáme-
tro, acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 50 mm de diá-
metro y 1,20 m de altura, empotrados en los bloques de marés, previo taladro
con corona, recibidos con mortero. Incluso accesorios para la fijación de la
malla de simple torsión a los postes metálicos.
Totalmente acabado.

Mano de obra ......................................................... 51,07
Resto de obra y materiales .................................... 52,85

Suma la partida ...................................................... 103,92
Costes indirectos ................................. 6% 6,24

TOTAL PARTIDA................................................... 110,16
01.07.03 m CERRAMIENTO MIXTO CON PIEDRA CALIZA

Cerramiento compuesto por:
   - Muro de mampostería de piedra caliza imitación pared seca de 1 m de altu-
ra, sobre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación y re-
crecido superior para redondear coronación.
   - Malla metálica galvanizada st 50/50/14 de 1 m de altura, postes acero gal-
vanizado 50 mm cada 3 m y 1,40 m de longitud, con tope superior, ancla-
dos en base de hormigón.
Totalmente acabado.

Mano de obra ......................................................... 128,93
Resto de obra y materiales .................................... 64,76

Suma la partida ...................................................... 193,69
Costes indirectos ................................. 6% 11,62

TOTAL PARTIDA................................................... 205,31
01.07.04 m CERRAMIENTO MURO PIEDRA CALIZA

Cerramiento compuesto por muro de mampostería de piedra caliza imitación
pared seca de 1 m de altura de iguales caracteristicas al cerramiento existen-
te, sobre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación. To-
talmente acabado.

Mano de obra ......................................................... 123,58
Resto de obra y materiales .................................... 50,93

Suma la partida ...................................................... 174,51
Costes indirectos ................................. 6% 10,47

TOTAL PARTIDA................................................... 184,98
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01.07.05 m CERRAMIENTO MURO MARES

Cerramiento compuesto por muro de mares de 1 m de altura de iguales carac-
teristicas al cerramiento existente, sobre capa de hormigón en masa
HM-20/B/20/X0, incluso excavación. Totalmente acabado.

Mano de obra ......................................................... 45,77
Resto de obra y materiales .................................... 39,51

Suma la partida ...................................................... 85,28
Costes indirectos ................................. 6% 5,12

TOTAL PARTIDA................................................... 90,40
01.07.06 m CERCA METÁLICA PARA CERRAMIENTO H=1 m SOBRE MURO EXISTENTE

Cerca metálica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50
mm de paso de malla, de 1 m de altura y acabado galvanizado, postes de
acero galvanizado 50 mm cada de 1,40 m de altura cada 3 m dispuestos
sobre muro de piedra caliza existente. Incluso parte proporcional de replan-
teo, apertura de hueco en muro de mampuestos existente para recibir postes,
relleno de hormigón HM-20/B/20/X0, colocación de malla, refuerzos en esqui-
nas, accesorios de montaje y tesado del conjunto, recrecido de coronación
con piedra caliza para refuerzo postes. Se incluye la totalidad de materiales y
medios necesarios para su ejecución.

Mano de obra ......................................................... 18,23
Maquinaria.............................................................. 1,58
Resto de obra y materiales .................................... 16,21

Suma la partida ...................................................... 36,02
Costes indirectos ................................. 6% 2,16

TOTAL PARTIDA................................................... 38,18
01.07.07 m CERCA METÁLICA DESMONTABLE PARA CERRAMIENTO H=2 m

Cerca metalica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura y acabado galvanizado, postes cada 3
m . Incluso parte proporcional de replanteo, excavación para cimentación, re-
lleno de hormigón HM-20/B/20/X para recibido de postes, colocación de malla
y accesorios de montaje y tesado del conjunto. El vallado debe ser desmonta-
ble con anclajes en pies de postes según detalle planos.

Mano de obra ......................................................... 6,93
Maquinaria.............................................................. 1,58
Resto de obra y materiales .................................... 15,88

Suma la partida ...................................................... 24,39
Costes indirectos ................................. 6% 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 25,85
01.07.08 m CERCA METÁLICA PARA CERRAMIENTO H=2 m

Cerca metalica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50
mm de paso de malla, de 2 m de altura y acabado galvanizado, postes me-
diante tubo redondo 50 mm cada 3 m . Incluso parte proporcional de replan-
teo, excavación para cimentación, relleno de hormigón HM-20/B/20/X para re-
cibido de postes, colocación de malla, tubos de refuerzo en esquinas, acceso-
rios de montaje y tesado del conjunto. 

Mano de obra ......................................................... 6,93
Maquinaria.............................................................. 1,58
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Resto de obra y materiales .................................... 13,61

Suma la partida ...................................................... 22,12
Costes indirectos ................................. 6% 1,33

TOTAL PARTIDA................................................... 23,45
01.07.09 m² PUERTA METÁLICA ABATIBLE

Puerta metálica abatible, de eje vertical, de una o dos hojas según planos,
constituída por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente
de 30 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los
postes, colocación de la malla y accesorios de montaje, tesado del conjunto,
herrajes y cerradura. Totalmente instalada.

Mano de obra ......................................................... 25,09
Resto de obra y materiales .................................... 56,92

Suma la partida ...................................................... 82,01
Costes indirectos ................................. 6% 4,92

TOTAL PARTIDA................................................... 86,93
01.07.10 m² SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4 (15 cm)

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado ma-
nual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Inclu-
so panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.

Mano de obra ......................................................... 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 25,93

Suma la partida ...................................................... 35,43
Costes indirectos ................................. 6% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 37,56
01.07.11 m² MALLA ANTIHIERBA SINTÉTICA

Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, ex-
presada como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función
antihierbas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación, a razón
de 1 planta/m² con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de
diámetro. El precio no incluye la vegetación.

Mano de obra ......................................................... 4,57
Resto de obra y materiales .................................... 1,37

Suma la partida ...................................................... 5,94
Costes indirectos ................................. 6% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 6,30
01.07.12 m³ BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor
Modificado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501, para mejora de las propiedades resistentes del terreno.

Mano de obra ......................................................... 5,09
Maquinaria.............................................................. 6,06
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Resto de obra y materiales .................................... 24,66

Suma la partida ...................................................... 35,81
Costes indirectos ................................. 6% 2,15

TOTAL PARTIDA................................................... 37,96
01.07.13 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica
C50BF4 IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidifican-
te.

Mano de obra ......................................................... 0,24
Maquinaria.............................................................. 0,20
Resto de obra y materiales .................................... 0,35

Suma la partida ...................................................... 0,79
Costes indirectos ................................. 6% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 0,84
01.07.14 m² CAPA INTERMEDIA AC22 bin D, 5 cm

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22
bin D, para capa intermedia, de composición densa, con árido calcáreo de 22
mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

Mano de obra ......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 0,23
Resto de obra y materiales .................................... 6,83

Suma la partida ...................................................... 7,42
Costes indirectos ................................. 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 7,87
01.07.15 m² RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3
ADH, con un 60% de betún asfáltico como ligante.

Mano de obra ......................................................... 0,09
Maquinaria.............................................................. 0,11
Resto de obra y materiales .................................... 0,15

Suma la partida ...................................................... 0,35
Costes indirectos ................................. 6% 0,02

TOTAL PARTIDA................................................... 0,37
01.07.16 m² CAPA DE RODADURA AC16 surf D, 5 cm

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16
surf D, para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de
16 mm de tamaño máximo y betún asfáltico de penetración.

Mano de obra ......................................................... 0,36
Maquinaria.............................................................. 0,20
Resto de obra y materiales .................................... 6,97

Suma la partida ...................................................... 7,53
Costes indirectos ................................. 6% 0,45

TOTAL PARTIDA................................................... 7,98
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01.07.17 u DEMONTAJE DE PASO PEATONAL, CIERRE Y APERTURA DE NUEVO PASO

Desmontaje de paso peatonal y reubicación de la misma incluyen los siguien-
tes trabajos:
 - Desmontaje de puerta de paso existente, acopio y reposición una vez abier-
to el nuevo paso, incluyendo parte proporcional de material auxiliar necesario,
incluso sustitución del material deteriorado.
 - Desmontaje de muro de cerramiento existente, de piedra caliza, con medios
manuales, acopio del material para su reutilización y posterior reposición.
 - Remate del muro de cerramiento existente en su encuentro con la puerta
reinstalada en su paso 
Se incluye la totalidad de medios materiales y maquinaria necesarios para la
total reposición.

Mano de obra ......................................................... 443,60
Resto de obra y materiales .................................... 47,61

Suma la partida ...................................................... 491,21
Costes indirectos ................................. 6% 29,47

TOTAL PARTIDA................................................... 520,68
01.07.18 u REMATE LATERAL MURO PIEDRA EXISTENTE

Remate lateral de muro de cerramiento existente, tras demolición parcial del
mismo por nueva urbanización. Se incluye la totalidad de los medios materia-
les y maquinaria necesarios para su total ejecución.

Mano de obra ......................................................... 116,25
Resto de obra y materiales .................................... 28,84

Suma la partida ...................................................... 145,09
Costes indirectos ................................. 6% 8,71

TOTAL PARTIDA................................................... 153,80
01.07.19 u PUERTA CANCELA CORREDERA 3,5x2,00 m

Puerta cancela corredera, de 2 m de alto y 3,50 m de ancho, fabricada con

mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado, bastidores horizontales y verti-

cales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares y puente cuadrado 60 mm

galvanizado, dimensiones 350x200 cm. Incluso parte proporcional de guía pa-

ra empotrar, riostra de cimentación 40x20 cm de hormigón en armado

HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 410 y estribos 6/20. Apertura ma-
nual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, arma-

dura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, roda-

mientos, ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

Mano de obra ......................................................... 223,46
Resto de obra y materiales .................................... 828,84

Suma la partida ...................................................... 1.052,30
Costes indirectos ................................. 6% 63,14

TOTAL PARTIDA................................................... 1.115,44
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01.07.20 u PUERTA CANCELA CORREDERA TELESCÓPICA DE  3 HOJAS 6,00x2,00

Puerta cancela corredera telescópica de tres hojas, de 2 m de alto y 6,00 m

de longitud total , fabricada con mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado,

bastidores horizontales y verticales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares

y puente cuadrado 60 mm galvanizado, dimensiones 210x200 cm por hoja. In-

cluso parte proporcional de guía para empotrar, riostra de cimentación 80x20

cm de hormigón en armado HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 610 y

estribos 6/20. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos late-
rales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra,

elementos de anclaje, rodamientos, ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

Mano de obra ......................................................... 446,91
Resto de obra y materiales .................................... 1.497,15

Suma la partida ...................................................... 1.944,06
Costes indirectos ................................. 6% 116,64

TOTAL PARTIDA................................................... 2.060,70
01.07.21 u PUERTA CANCELA CORREDERA TELESCÓPICA DE  3 HOJAS 7,00x2,00

Puerta cancela corredera telescópica de tres hojas, de 2 m de alto y 7,00 m

de longitud total , fabricada con mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado,

bastidores horizontales y verticales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares

y puente cuadrado 60 mm galvanizado, dimensiones 245x200 cm por hoja. In-

cluso parte proporcional de guía para empotrar, riostra de cimentación 80x20

cm de hormigón en armado HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 610 y

estribos 6/20. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos late-
rales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a obra,

elementos de anclaje, rodamientos, ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

Mano de obra ......................................................... 459,68
Resto de obra y materiales .................................... 1.749,99

Suma la partida ...................................................... 2.209,67
Costes indirectos ................................. 6% 132,58

TOTAL PARTIDA................................................... 2.342,25

01.08 VARIOS
01.08.01 u DESMONTAJE/MONTAJE CARTELES POZOS

Desmontaje de carteles existentes identificativos de los pozos, acopio en obra
en condiciones adecuadas y posterior montaje sobre el cerramiento galvaniza-
do a colcoar. El precio incluye los materiales y equipos necesarios para su
posterior colocación.

Mano de obra ......................................................... 23,07
Resto de obra y materiales .................................... 2,46

Suma la partida ...................................................... 25,53
Costes indirectos ................................. 6% 1,53

TOTAL PARTIDA................................................... 27,06
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01.08.02 u MONTAJE CARTELES POZOS

Suminsitro y colocación de carteles identificativos de los nuevos pozos, de
acuerdo con la normativa vigente. El precio incluye los materiales y equipos
necesarios para su completa colocación.

Mano de obra ......................................................... 17,31
Resto de obra y materiales .................................... 13,40

Suma la partida ...................................................... 30,71
Costes indirectos ................................. 6% 1,84

TOTAL PARTIDA................................................... 32,55
01.08.03 u CONEXIÓN RED EXISTENTE EN DEPÓSITO

Conexión a la red existente incluyendo los siguientes trabajos:
 - Demolición manual del pavimento existente.
 - Localización de la tubería existente a conectar mediante excavación ma-
nual para no dañarla.
 - Conexión de la conducción proyectada a la existente.
 - Relleno de zanja y reposición del pavimento existente.
En el supuesto de aparecer interferencias con otras conducciones existentes
(fibrocemento) se incluye la parte proporcional de corte y adecuación de RCD
peligroso, realizado por gestor autorizado.
Se incluyen la totalidad de materiales, maquinaria y medios necesarios para
la completa ejecución de la partida.

Mano de obra ......................................................... 1.661,92
Maquinaria.............................................................. 93,94
Resto de obra y materiales .................................... 749,86

Suma la partida ...................................................... 2.505,72
Costes indirectos ................................. 6% 150,34

TOTAL PARTIDA................................................... 2.656,06
01.08.04 m² SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4 (15 cm)

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electro-
soldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado ma-
nual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de
retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Inclu-
so panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de
juntas de dilatación.

Mano de obra ......................................................... 9,50
Resto de obra y materiales .................................... 25,93

Suma la partida ...................................................... 35,43
Costes indirectos ................................. 6% 2,13

TOTAL PARTIDA................................................... 37,56
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01.08.05 m² FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PARA REVESTIR

Hoja exterior de fachada de dos hojas, de 15 cm de espesor, de fábrica de
bloque de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, cate-
goría II, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza,
con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, re-
cibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a gra-
nel. Revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de
los frentes de pilares con bloques cortados, colocados con el mismo mortero
utilizado en el recibido de la fábrica. Dintel de fábrica armada de bloques en
"U" de hormigón; montaje y desmontaje de apeo.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo,
planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de
planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos en-
tre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas
por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado. Realización de to-
dos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de
la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el for-
jado superior. Limpieza del paramento.

Mano de obra ......................................................... 27,37
Maquinaria.............................................................. 0,15
Resto de obra y materiales .................................... 17,41

Suma la partida ...................................................... 44,93
Costes indirectos ................................. 6% 2,70

TOTAL PARTIDA................................................... 47,63
01.08.06 m² ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR

Capa de mortero de cemento, tipo CR CSIV W2, color blanco, de 10 mm de
espesor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre
paramento exterior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical. Inclu-
so junquillos de PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiál-
calis en los cambios de material y en los frentes de forjado, para evitar fisuras.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la reso-
lución de puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo.
Colocación de reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maes-
tras. Preparación del mortero. Colocación de la malla entre distintos materia-
les y en los frentes de forjado. Aplicación del mortero. Realización de juntas y
puntos singulares. Ejecución del acabado. Curado del mortero.

Mano de obra ......................................................... 22,19
Resto de obra y materiales .................................... 4,82

Suma la partida ...................................................... 27,01
Costes indirectos ................................. 6% 1,62

TOTAL PARTIDA................................................... 28,63
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01.08.07 m² PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado
mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la si-
guiente diluida con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² ca-
da mano); previa aplicación de una mano de imprimación acrílica, reguladora
de la absorción, sobre paramento exterior de mortero.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los ele-
mentos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la reso-
lución de puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la
mezcla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de aca-
bado.

Mano de obra ......................................................... 8,07
Resto de obra y materiales .................................... 3,32

Suma la partida ...................................................... 11,39
Costes indirectos ................................. 6% 0,68

TOTAL PARTIDA................................................... 12,07
01.08.08 u PERSIANA MALLORQUINA DE PVC

Suministro y colocación de contraventana de PVC, de tres hojas practicables,
tipo mallorquina, de lamas fijas, dimensiones 3x600x2000 mm; acabado liso,
en color verde carruaje, con refuerzos interiores, manilla y herrajes, colocada
en puerta. Totalmente instalada y ajustada.

Mano de obra ......................................................... 59,05
Resto de obra y materiales .................................... 246,22

Suma la partida ...................................................... 305,27
Costes indirectos ................................. 6% 18,32

TOTAL PARTIDA................................................... 323,59
01.08.09 m² CUBIERTA INCLINADA DE TEJAS

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PEN-
DIENTES: tablero cerámico hueco machihembrado mallorquín liso, para re-
vestir, 50x23x4 cm, con con las testas rectas, con una capa de regularización
de mortero de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado frata-
sado y relleno de las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el
mismo mortero, sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de
24x12x7,9 cm recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, rematados su-
periormente con maestras de mortero de cemento, industrial, M-5, todo ello
sobre forjado de hormigón; COBERTURA: tejas cerámicas curvas mallorqui-
nas, color natural, 45x18x13,5 cm, recibidas con mortero de cemento, indus-
trial, M-2,5. Incluso, resolución de puntos singulares y piezas especiales de la
cobertura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el forjado de hormigón.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas,
limahoyas, encuentros y juntas. Formación de tabicas perimetrales con pie-
zas cerámicas. Formación de tabiques aligerados. Maestreado del remate de
los tabiques aligerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas de pa-
pel sobre los tabiques aligerados. Colocación de las piezas cerámicas que for-
man el tablero. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regula-
rización. Colocación de las tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbre-
ras, limatesas, aleros y bordes libres.

Mano de obra ......................................................... 86,10
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Resto de obra y materiales .................................... 42,02

Suma la partida ...................................................... 128,12
Costes indirectos ................................. 6% 7,69

TOTAL PARTIDA................................................... 135,81
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02 INSTALACIÓN MECÁNICA

02.01 VÁVULAS Y PIEZAS ESPECIALES
02.01.01 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN250/200

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN250/200 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 6,34
Resto de obra y materiales .................................... 314,93

Suma la partida ...................................................... 321,27
Costes indirectos ................................. 6% 19,28

TOTAL PARTIDA................................................... 340,55
02.01.02 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN300/200

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN300/200 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 6,34
Resto de obra y materiales .................................... 402,78

Suma la partida ...................................................... 409,12
Costes indirectos ................................. 6% 24,55

TOTAL PARTIDA................................................... 433,67
02.01.03 u REDUCCIÓN SOLDADURA A TOPE PEAD DN315/250 PN16

Suministro y colocación de pieza especial de reducción de polietileno, para
unión por fusión a tope, de 315 mm de diámetro nominal, en un extremo y
250 mm de diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm.. El precio inclu-
ye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y coloca-
ción en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexionada y probada
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 7,03
Resto de obra y materiales .................................... 313,70

Suma la partida ...................................................... 320,73
Costes indirectos ................................. 6% 19,24

TOTAL PARTIDA................................................... 339,97
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02.01.04 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/250

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN400/250 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 6,46
Resto de obra y materiales .................................... 453,84

Suma la partida ...................................................... 460,30
Costes indirectos ................................. 6% 27,62

TOTAL PARTIDA................................................... 487,92
02.01.05 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/300

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN400/300 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 6,46
Resto de obra y materiales .................................... 457,93

Suma la partida ...................................................... 464,39
Costes indirectos ................................. 6% 27,86

TOTAL PARTIDA................................................... 492,25
02.01.06 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450/400

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN450/400 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 6,46
Resto de obra y materiales .................................... 461,53

Suma la partida ...................................................... 467,99
Costes indirectos ................................. 6% 28,08

TOTAL PARTIDA................................................... 496,07
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02.01.07 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500/450

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN500/450 PN16 pa-
ra tubería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con
capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior
con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 6,46
Resto de obra y materiales .................................... 988,53

Suma la partida ...................................................... 994,99
Costes indirectos ................................. 6% 59,70

TOTAL PARTIDA................................................... 1.054,69
02.01.08 u T SOLDADURA A TOPE PEAD DN315 PN16

Suministro y colocación de T soldadura a tope DN315-200 PN16 para tubería
de PEAD. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su
desplazamiento y colocación en obra. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 7,03
Resto de obra y materiales .................................... 571,74

Suma la partida ...................................................... 578,77
Costes indirectos ................................. 6% 34,73

TOTAL PARTIDA................................................... 613,50
02.01.09 u T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN200

Suministro y colocación de T con tres bridas DN200 PN16 para tubería de fun-
dición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y
pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento. El pre-
cio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y
colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 7,03
Resto de obra y materiales .................................... 222,36

Suma la partida ...................................................... 229,39
Costes indirectos ................................. 6% 13,76

TOTAL PARTIDA................................................... 243,15
02.01.10 u T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/300

Suministro y colocación de T con tres bridas DN400/300 PN16 para tubería
de fundición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200
g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento.
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplaza-
miento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 7,03
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Resto de obra y materiales .................................... 1.019,18

Suma la partida ...................................................... 1.026,21
Costes indirectos ................................. 6% 61,57

TOTAL PARTIDA................................................... 1.087,78
02.01.11 u T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500/200

Suministro y colocación de T con tres bridas DN500/200 PN16 para tubería
de fundición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200
g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento.
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplaza-
miento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, cone-
xionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Mano de obra ......................................................... 7,03
Resto de obra y materiales .................................... 1.150,27

Suma la partida ...................................................... 1.157,30
Costes indirectos ................................. 6% 69,44

TOTAL PARTIDA................................................... 1.226,74
02.01.12 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN200

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN200. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.

Mano de obra ......................................................... 7,03
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 449,13

Suma la partida ...................................................... 456,89
Costes indirectos ................................. 6% 27,41

TOTAL PARTIDA................................................... 484,30
02.01.13 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN300

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN300. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.

Mano de obra ......................................................... 7,03
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 661,12

Suma la partida ...................................................... 668,88
Costes indirectos ................................. 6% 40,13

TOTAL PARTIDA................................................... 709,01
02.01.14 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN400. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.
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Mano de obra ......................................................... 7,03
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 1.133,28

Suma la partida ...................................................... 1.141,04
Costes indirectos ................................. 6% 68,46

TOTAL PARTIDA................................................... 1.209,50
02.01.15 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN450. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.

Mano de obra ......................................................... 7,03
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 1.244,67

Suma la partida ...................................................... 1.252,43
Costes indirectos ................................. 6% 75,15

TOTAL PARTIDA................................................... 1.327,58
02.01.16 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición
dúctil de DN500. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios pa-
ra su desplazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente
montado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones téc-
nicas E.T.004.

Mano de obra ......................................................... 7,03
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 1.410,10

Suma la partida ...................................................... 1.417,86
Costes indirectos ................................. 6% 85,07

TOTAL PARTIDA................................................... 1.502,93
02.01.17 u VÁLVULA DE RETENCIÓN DN200 PN16

Suministro y colocación de válvula de retención de bola extremos embridados
DN200 PN16, marca PAM Saint Gobain o equivalente, incluyendo tornilería
en acero inoxidable A4.Totamente montada y probada, siguiendo especifica-
ciones técnicas E.T.003.

Mano de obra ......................................................... 57,68
Resto de obra y materiales .................................... 1.732,24

Suma la partida ...................................................... 1.789,92
Costes indirectos ................................. 6% 107,40

TOTAL PARTIDA................................................... 1.897,32
02.01.18 u VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN200 PN16

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN200 PN16 de aisento
elástico con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, inclu-
yendo adaptador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte propor-
cional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada
y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 4.976,73

Suma la partida ...................................................... 5.002,34
Costes indirectos ................................. 6% 300,14
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TOTAL PARTIDA................................................... 5.302,48
02.01.19 u VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN200 PN16

Suministro y colocación de válvula de compuerta manual motorizable, modelo
4000E2 de Hawle o equivalente, DN200 PN16 de aisento elástico con paso li-
so y libre. Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4.
Totamente instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo es-
pecificaciones técnicas E.T.003.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 550,26

Suma la partida ...................................................... 575,87
Costes indirectos ................................. 6% 34,55

TOTAL PARTIDA................................................... 610,42
02.01.20 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN300 PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volan-
te, modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN300 PN16.
Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.011
.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 1.480,56

Suma la partida ...................................................... 1.506,17
Costes indirectos ................................. 6% 90,37

TOTAL PARTIDA................................................... 1.596,54
02.01.21 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN400 PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volan-
te, modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN400 PN16.
Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.011
.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 2.598,62

Suma la partida ...................................................... 2.624,23
Costes indirectos ................................. 6% 157,45

TOTAL PARTIDA................................................... 2.781,68
02.01.22 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN450 PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volan-
te, modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN450 PN16.
Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.011
.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 3.995,98

Suma la partida ...................................................... 4.021,59
Costes indirectos ................................. 6% 241,30

TOTAL PARTIDA................................................... 4.262,89
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02.01.23 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN500 PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volan-
te, modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN500 PN16.
Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente
instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.011
.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 4.819,31

Suma la partida ...................................................... 4.844,92
Costes indirectos ................................. 6% 290,70

TOTAL PARTIDA................................................... 5.135,62
02.01.24 u VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN400 PN16

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN400 PN16 de aisento
elástico con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, inclu-
yendo adaptador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte propor-
cional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada
y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002
.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 11.899,08

Suma la partida ...................................................... 11.924,69
Costes indirectos ................................. 6% 715,48

TOTAL PARTIDA................................................... 12.640,17
02.01.25 u VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN450 PN16

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN450 PN16 de aisento
elástico con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, inclu-
yendo adaptador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte propor-
cional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada
y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002
.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 12.628,55

Suma la partida ...................................................... 12.654,16
Costes indirectos ................................. 6% 759,25

TOTAL PARTIDA................................................... 13.413,41
02.01.26 u VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN500 PN16

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN500 PN16 de aisento
elástico con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, inclu-
yendo adaptador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte propor-
cional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada
y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002
.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 17.314,82

Suma la partida ...................................................... 17.340,43
Costes indirectos ................................. 6% 1.040,43

TOTAL PARTIDA................................................... 18.380,86
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02.01.27 u T CON VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN200 PN16

Suministro y colocación de brida de pieza en T con válvula de compuerta inte-
grada, DN200 PN16 de aisento elástico con paso liso y libre, modelo COM-
BI-T E2 de Hawle o equivalente, incluyendo adaptador y actuador. Se incluye
parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada,
conexionada y puesta en funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 25,61
Resto de obra y materiales .................................... 1.101,27

Suma la partida ...................................................... 1.126,88
Costes indirectos ................................. 6% 67,61

TOTAL PARTIDA................................................... 1.194,49
02.01.28 u CONJUNTO SUJECIÓN TUBERÍA Y BOMBA

Suministro y colocación de conjunto de sujección de tubería y bomba, con ta-
pa y en dos mitades para el tapado de todo el montaje. Totalmente montado y
conexionado.

Mano de obra ......................................................... 6,34
Resto de obra y materiales .................................... 1.325,32

Suma la partida ...................................................... 1.331,66
Costes indirectos ................................. 6% 79,90

TOTAL PARTIDA................................................... 1.411,56
02.01.29 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN200 T ENCHUFE

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición
dúctil de DN200. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN200
y brida en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ER-
HARD o equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.005.

Mano de obra ......................................................... 24,34
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 1.305,63

Suma la partida ...................................................... 1.330,70
Costes indirectos ................................. 6% 79,84

TOTAL PARTIDA................................................... 1.410,54
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02.01.30 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN450 T ENCHUFE

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición
dúctil de DN450. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN450
y brida en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ER-
HARD o equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.005.

Mano de obra ......................................................... 24,34
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 2.025,24

Suma la partida ...................................................... 2.050,31
Costes indirectos ................................. 6% 123,02

TOTAL PARTIDA................................................... 2.173,33
02.01.31 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN500 T ENCHUFE

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición
dúctil de DN500. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN500
y brida en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ER-
HARD o equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.005.

Mano de obra ......................................................... 24,34
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 2.457,90

Suma la partida ...................................................... 2.482,97
Costes indirectos ................................. 6% 148,98

TOTAL PARTIDA................................................... 2.631,95
02.01.32 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN200 T EMBRIDADA

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición
dúctil de DN200. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con uniones embridadas DN200 y derivación
DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ER-
HARD o equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.005.
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Mano de obra ......................................................... 24,34
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 1.222,02

Suma la partida ...................................................... 1.247,09
Costes indirectos ................................. 6% 74,83

TOTAL PARTIDA................................................... 1.321,92
02.01.33 u TOMA DE AGUA

Toma de agua en tubería de fundición, incluyendo:
 - Picaje en tubería de fundición.
 - Collarín de toma para tubería de fundición DN200, de fundición dúctil
GGG-40, revestido exteriormente y sellos de EPDM, tornillería A4, PN=16, sa-
lida hembra 1".
 - Válvula de esfera de doble rosca, primera entrada macho y segunda entra-
da hembra, PN=25 bar.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

Mano de obra ......................................................... 11,77
Resto de obra y materiales .................................... 53,51

Suma la partida ...................................................... 65,28
Costes indirectos ................................. 6% 3,92

TOTAL PARTIDA................................................... 69,20
02.01.34 u DESAGÜE DN100 EN TUBERÍA DN500 T ENCHUFE

Suministro y colocación de desagüe DN100 en tubería de fundición dúctil de
DN500. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN500
y brida en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100
PN16, de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Brida roscada.
 - Racor tipo barcelona rosca exterior (macho)
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las co-
rrespondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo espe-
cificaciones técnicas E.T.P.010.

Mano de obra ......................................................... 24,34
Maquinaria.............................................................. 0,73
Resto de obra y materiales .................................... 1.775,73

Suma la partida ...................................................... 1.800,80
Costes indirectos ................................. 6% 108,05

TOTAL PARTIDA................................................... 1.908,85

02.02 EQUIPOS
02.02.01 u CAUDALÍMETRO SIEMENS MAG 5100 W

Suministro y colocación de caudalímetro electromagnético DN200 PN16, mar-
ca modelo MAG 5100 W, de Siemens o equivalente, incluyendo electrónica
adecuada para facturación, tornilería en acero inoxidable A4.Totamente mon-
tado, conexionado y probado por la empresa instaladora (precio incluido en la
partida), siguiendo especificaciones técnicas E.T.007

Mano de obra ......................................................... 144,21
Resto de obra y materiales .................................... 7.507,06

Suma la partida ...................................................... 7.651,27
Costes indirectos ................................. 6% 459,08

TOTAL PARTIDA................................................... 8.110,35
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02.02.02 u MANÓMETRO PARA CONTROL DE PRESIÓN

Suministro e instalación de para montaje roscado, escala de presión de 0 a
60 bar, modelo 213.53 de WIKA o equivalente, para control de presión en
red, con carcasa de acero inoxidable, relleno de líquido (glicerina 99,7%), es-
fera DN63, CONEXIÓN G1/2B radial inferior. Incluso adaptador con válvula
de cierre incluido y piezas especiales para conexión a red de distribución de
agua. Totamente montado, conexionado y probado por la empresa instalado-
ra (precio incluido en la partida), siguiendo especificaciones técnicas E.T.006.

Mano de obra ......................................................... 6,40
Resto de obra y materiales .................................... 192,95

Suma la partida ...................................................... 199,35
Costes indirectos ................................. 6% 11,96

TOTAL PARTIDA................................................... 211,31
02.02.03 u BOMBA SUMERGIBLE 200 m³/h 86 m.c.a

Suministro y colocación de bomba sumergible, marca SAER, modelo
S-252A/3B o equivalente, incluyendo motor 10", 67 kW y sensor de tempera-
tura.Totamente montada, conexionada a tubería de impulsión mediante adap-
tador y probada por la empresa instaladora (precio incluido en la partida) se-
gún especificación técnica E.T.001.

Mano de obra ......................................................... 173,04
Resto de obra y materiales .................................... 38.126,99

Suma la partida ...................................................... 38.300,03
Costes indirectos ................................. 6% 2.298,00

TOTAL PARTIDA................................................... 40.598,03
02.02.04 u PANEL DE MEDICIÓN MULTIPARAMÉTRICO

Suministro e instalación de panel de medición multimaramétrico de la marca
PROMINENT o equivalente a la salida de pozo. Se incluye:
 - Controlador multiparamétrico modelo DulcoMarín II con módulos de poten-
cia y medición integrados.
 - Sensor pH
 - Sensor redox.
 - Cable de combinación coaxial.
 - Módulo porta-sensores en línea.
 - Estación para medición de turbidez
 - Caja eléctrica de conexiones con selectores on/off (controlador + turbidíme-
tro)
 - Picaje en tubería de impulsión, conexión a panel y retorno a pozo.
Totamente montado, conexionado incluso alimentación hasta cuadro general,
probado y puesto en servicio por la empresa instaladora (precio incluido en la
partida) según especificación técnica E.T.012.

Mano de obra ......................................................... 70,95
Resto de obra y materiales .................................... 26.702,13

Suma la partida ...................................................... 26.773,08
Costes indirectos ................................. 6% 1.606,38

TOTAL PARTIDA................................................... 28.379,46
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02.02.05 u MEDIDOR DE NIVEL DINÁMICO

Suministro e instalación de medidor de nvel dinámico modelo MC-100 C
PLUS de Sielcon o equivalente.
Se incluye:
 - Equipo electrónico.
 - Tubo neumático.
 - Empalmes.
 - Programador.
 - Entubados desde armario hasta entrada a pozo mediante tubo de polietile-
no reticulado PE-Xa DN40
Totamente montado, conexionado incluso alimentación hasta cuadro general,
probado y puesto en servicio por la empresa instaladora (precio incluido en la
partida) según especificación técnica E.T.013.

Mano de obra ......................................................... 461,44
Resto de obra y materiales .................................... 1.265,94

Suma la partida ...................................................... 1.727,38
Costes indirectos ................................. 6% 103,64

TOTAL PARTIDA................................................... 1.831,02

02.03 CONDUCCIONES
02.03.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN200

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN200, C40, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc, cinta de señalización) y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.

Mano de obra ......................................................... 2,83
Maquinaria.............................................................. 0,62
Resto de obra y materiales .................................... 70,15

Suma la partida ...................................................... 73,60
Costes indirectos ................................. 6% 4,42

TOTAL PARTIDA................................................... 78,02
02.03.02 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN300

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN300, C30, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.
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Mano de obra ......................................................... 3,23
Maquinaria.............................................................. 1,41
Resto de obra y materiales .................................... 141,81

Suma la partida ...................................................... 146,45
Costes indirectos ................................. 6% 8,79

TOTAL PARTIDA................................................... 155,24
02.03.03 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN400, C30, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.

Mano de obra ......................................................... 3,69
Maquinaria.............................................................. 1,41
Resto de obra y materiales .................................... 212,74

Suma la partida ...................................................... 217,84
Costes indirectos ................................. 6% 13,07

TOTAL PARTIDA................................................... 230,91
02.03.04 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN450, C30, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.

Mano de obra ......................................................... 3,69
Maquinaria.............................................................. 1,41
Resto de obra y materiales .................................... 249,81

Suma la partida ...................................................... 254,91
Costes indirectos ................................. 6% 15,29

TOTAL PARTIDA................................................... 270,20
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02.03.05 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta
STD de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN500, C30, recubierta exterior-
mente con capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento
interior con mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria
necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja,
material auxiliar, juntas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especia-
les (codos, bridas lisas para uniones embridadas, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente
montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (inclui-
das en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.009.

Mano de obra ......................................................... 4,10
Maquinaria.............................................................. 1,41
Resto de obra y materiales .................................... 289,48

Suma la partida ...................................................... 294,99
Costes indirectos ................................. 6% 17,70

TOTAL PARTIDA................................................... 312,69
02.03.06 m TUBERÍA PEAD DN250 PN16

Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno PE 100, de color ne-
gro con bandas azules, de 250 mm de diámetro exterior y 22,7 mm de espe-
sor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material
auxiliar, juntas, uniones (mediante manguito electrosoldable o soldadura a to-
pe mediante electrofusión), piezas especiales (codos, T, derivaciones, porta
bridas, etc), cinta de señalización y parte proporcional de ayudas para salvar
servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios existente, co-
nexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.008.

Mano de obra ......................................................... 7,33
Maquinaria.............................................................. 2,15
Resto de obra y materiales .................................... 49,25

Suma la partida ...................................................... 58,73
Costes indirectos ................................. 6% 3,52

TOTAL PARTIDA................................................... 62,25

39



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA

02.03.07 m TUBERÍA PEAD DN315 PN16

Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno PE 100, de color ne-
gro con bandas azules, de 315 mm de diámetro exterior y 28,6 mm de espe-
sor, SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material
auxiliar, juntas, uniones (mediante manguito electrosoldable o soldadura a to-
pe mediante electrofusión), piezas especiales (codos, T, derivaciones, etc),
cinta de señalización y parte proporcional de ayudas para salvar servicios
existentes. Totalmente montada salvando los servicios existente, conexiona-
da y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas
E.T.008.

Mano de obra ......................................................... 7,72
Maquinaria.............................................................. 2,15
Resto de obra y materiales .................................... 78,48

Suma la partida ...................................................... 88,35
Costes indirectos ................................. 6% 5,30

TOTAL PARTIDA................................................... 93,65
02.03.08 m TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 8"

Suministro y colocación de tubería de acero galvanizado en caliente en tra-
mos de 6 m de longitud, con uniones embridadas, s/s DIN 2448 de 8" 200
mm de diámetro exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesa-
rios para su colocación en pozo. Totalmente montada y conexionada a la
bomba.

Mano de obra ......................................................... 20,48
Resto de obra y materiales .................................... 360,82

Suma la partida ...................................................... 381,30
Costes indirectos ................................. 6% 22,88

TOTAL PARTIDA................................................... 404,18
02.03.09 m TUBERÍA PVC DN32 PN6

Suministro y colocación de tubería piezométrica de PVC, diámetro nominal 32
mm, presión nominal 6 atm. Incluso parte proporcional de uniones, fijaciones
y pruebas.

Mano de obra ......................................................... 2,78
Resto de obra y materiales .................................... 2,22

Suma la partida ...................................................... 5,00
Costes indirectos ................................. 6% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 5,30

02.04 VARIOS
02.04.01 u DESMONTAJE ELEMENTOS EXISTENTES

Desmontaje manual de los elementos especiales (válvulas, contador, regula-
dores, piezas especiales, etc) dispuestos a la salida del pozo, para su reutili-
zación. Incluye el acopio en obra, protegiendo los materiales para su posterior
montaje.

Mano de obra ......................................................... 57,68
Maquinaria.............................................................. 28,24
Resto de obra y materiales .................................... 1,15

Suma la partida ...................................................... 87,07
Costes indirectos ................................. 6% 5,22

TOTAL PARTIDA................................................... 92,29
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02.04.02 u MONTAJE ELEMENTOS EXISTENTES

Montaje manual de los elementos especiales acopiados en obra (válvulas,
contador, reguladores, piezas especiales, etc) dispuestos a la salida del pozo
una vez ejecutada la nueva cimentación. Incluye el suministro del material au-
xiliar necesario para el correcto montaje de los equipos. Totalmente montado,
probado y puesto en funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 86,53
Maquinaria.............................................................. 56,47
Resto de obra y materiales .................................... 6,73

Suma la partida ...................................................... 149,73
Costes indirectos ................................. 6% 8,98

TOTAL PARTIDA................................................... 158,71
02.04.03 SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Suministro e instalación de placa de señalización de vinilo con esquema de la
instalación hidráulica, de PVC, de 594x420 mm, con elementos de fijación.

Mano de obra ......................................................... 6,18
Resto de obra y materiales .................................... 25,19

Suma la partida ...................................................... 31,37
Costes indirectos ................................. 6% 1,88

TOTAL PARTIDA................................................... 33,25
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03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

03.01 MEDIA TENSIÓN
03.01.01 u ADAPTACIÓN DE CELDAS M.T.

Adaptación de celdas de MT a potencia de nuevo CT.
Incluye: Sustitución de fusibles de protección, cambio de configuración de cel-
das, mano de obra, conexionado, puesta en funcionamiento y comprobación
de su correcto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 865,20
Resto de obra y materiales .................................... 5.747,30

Suma la partida ...................................................... 6.612,50
Costes indirectos ................................. 6% 396,75

TOTAL PARTIDA................................................... 7.009,25
03.01.02 u SECCIONADOR EN CARGA 800A

Seccionador en carga de 4x800A.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 201,89
Resto de obra y materiales .................................... 2.360,63

Suma la partida ...................................................... 2.562,52
Costes indirectos ................................. 6% 153,75

TOTAL PARTIDA................................................... 2.716,27
03.01.03 u REVISIÓN DE TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN EXISTENTE

Revisión de transformador existente compuesto por:
 - Ensayos dieléctricos generales
 - Medidas de aislamiento en bornas
 - Ensayos de relación de transfornación
 - Resistencia de devanado
 - Ensayo de reactancia de fuga
 - Comprobación de conexionado de terminales de media tensión
 - Comprobación de puesta a tierra de pantallas de cables de media tensión
 - Comprobación de fijaciones a suelo de transformador
 - Limpieza de general de equipo
 - Comprobación de bornes de conexión en parte de baja tensión
Incluye la modificación y/o sustitución de los elementos deteriorados, así co-
mo emisión de certificado de inspección de organismo de control.

Mano de obra ......................................................... 1.153,60
Resto de obra y materiales .................................... 673,07

Suma la partida ...................................................... 1.826,67
Costes indirectos ................................. 6% 109,60

TOTAL PARTIDA................................................... 1.936,27
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03.01.04 u PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA M.T.

Pruebas de la instalación eléctrica de M.T. previas a la puesta en servicio in-
cluyendo:
Verificación por examen visual:
 - La existencia de medidas de protección contra contactos directos e indirec-
tos.
 - La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.
 - La presencia de barreras cortafuegos, así como protecciones contra efectos
térmicos.
 - La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e información.
 - La sujeciones a pared.
 - La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
Verificaciones mediante medidas o ensayos del aislamiento de los conducto-
res de M.T:
 - Ensayos dieléctricos generales.
 - Verificación de la integridad de la cubierta.
 - Verificación de la continuidad y medida de la resistencia de las pantallas.

Resto de obra y materiales .................................... 1.467,59

Suma la partida ...................................................... 1.467,59
Costes indirectos ................................. 6% 88,06

TOTAL PARTIDA................................................... 1.555,65
03.01.05 u LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN M.T.

Tramitación en la Dirección General de Política Industrial para la legalización
de la instalación eléctrica de media tensión, incluyendo:
 - Certificado de instalación de la empresa instaladora de alta tensión.
 - Proyecto as built de la instalación de media tensión ejecutada.
 - Certificado de D.O. de instalación M.T.
 - Informe técnico favorable de las verificaciones previas a la puesta en servi-
cio.
 - Copia de las declaraciones de conformidad de los componentes.
 - Cumplimentación de la solicitud de tramitación.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en Industria.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indi-
cado en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de
Prescripciones Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

Mano de obra ......................................................... 2.125,00
Resto de obra y materiales .................................... 223,75

Suma la partida ...................................................... 2.348,75
Costes indirectos ................................. 6% 140,93

TOTAL PARTIDA................................................... 2.489,68
03.01.06 u CONJUNTO DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banque-
ta aislante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante, ar-
mario de primeros auxilios, pipeta, señalización de seguridad y carteles de
identificación del centro de transformación, según Reglamento sobre condicio-
nes técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta ten-
sión y sus I.T.C.

Mano de obra ......................................................... 2,06
Resto de obra y materiales .................................... 1.199,73

Suma la partida ...................................................... 1.201,79
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Costes indirectos ................................. 6% 72,11

TOTAL PARTIDA................................................... 1.273,90

03.02 BAJA TENSIÓN

03.02.01 DESMONTAJES
03.02.01.01 u DESMONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

Desmontaje de cuadro eléctrico general, con medios manuales, recuperación
del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento y carga ma-
nual sobre camión y transporte hasta punto indicado por el promotor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Carga manual sobre camión y transporte a lugar indicado por el Promotor.

Mano de obra ......................................................... 288,40
Maquinaria.............................................................. 31,18
Resto de obra y materiales .................................... 5,77

Suma la partida ...................................................... 325,35
Costes indirectos ................................. 6% 19,52

TOTAL PARTIDA................................................... 344,87
03.02.01.02 u DESMONTAJE DE VARIADOR DE FRECUENCIA

Desmontaje de de variador de frecuencia, con medios manuales, recupera-
ción del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento y carga
manual sobre camión y transporte hasta punto indicado por el Promotor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión.
Carga manual sobre camión y transporte a lugar indicado por el Promotor.

Mano de obra ......................................................... 230,72
Maquinaria.............................................................. 31,18
Resto de obra y materiales .................................... 4,61

Suma la partida ...................................................... 266,51
Costes indirectos ................................. 6% 15,99

TOTAL PARTIDA................................................... 282,50
03.02.01.03 u DESMONTAJE VENTILADOR EXISTENTE

Desmontaje de de extractor, con medios manuales y recuperación del mate-
rial.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión y
transporte a lugar indicado por el Promotor.

Mano de obra ......................................................... 26,75
Maquinaria.............................................................. 31,18
Resto de obra y materiales .................................... 0,80

Suma la partida ...................................................... 58,73
Costes indirectos ................................. 6% 3,52

TOTAL PARTIDA................................................... 62,25
03.02.01.04 u DESMONTAJE CONDUCTO FLEXIBLE

Desmontaje de conducto sin recuperación de material.
Incluye: Desmontaje del elemento, carga y transporte a gestor autorizado, in-
cluso canon de gestión.
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Mano de obra ......................................................... 26,75
Maquinaria.............................................................. 31,18
Resto de obra y materiales .................................... 0,80

Suma la partida ...................................................... 58,73
Costes indirectos ................................. 6% 3,52

TOTAL PARTIDA................................................... 62,25

03.02.02 TOMA DE TIERRA
03.02.02.01 u TOMA DE TIERRA CON PICA

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hin-
cada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una ar-
queta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la
conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resis-
tividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la
arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno
del trasdós. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Mano de obra ......................................................... 16,06
Maquinaria.............................................................. 0,12
Resto de obra y materiales .................................... 141,19

Suma la partida ...................................................... 157,37
Costes indirectos ................................. 6% 9,44

TOTAL PARTIDA................................................... 166,81
03.02.02.02 m CONDUCTOR DE TIERRA CABLE DESNUDO DE COBRE 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de
35 mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmi-
ca, grapas y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexiona-
do del conductor de tierra mediante bornes de unión.

Mano de obra ......................................................... 3,43
Resto de obra y materiales .................................... 4,30

Suma la partida ...................................................... 7,73
Costes indirectos ................................. 6% 0,46

TOTAL PARTIDA................................................... 8,19

03.02.03 CUADRO DE PROTECCIÓN, APARAMENTA E INSTALACIÓN INTERIOR
03.02.03.01 u CUADRO ELÉCTRICO SMI-CGBT

Cuadro de uso industrial SMI-CGBT de aramrio de suelo con puerta opaca, 1
interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos gene-
rales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, re-
gletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta ins-
talación. Totalmente montado, conexionado y probado. Reserva de cuadro
electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Mon-
taje de los componentes.

Mano de obra ......................................................... 807,52
Resto de obra y materiales .................................... 11.964,94

Suma la partida ...................................................... 12.772,46
Costes indirectos ................................. 6% 766,35
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TOTAL PARTIDA................................................... 13.538,81
03.02.03.02 u CUADRO ELÉCTRICO SMI (variadores)

Cuadro de uso industrial SMI (variadores) de armario de suelo con puerta
opaca, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositi-
vos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fija-
ción, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su co-
rrecta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Reserva de
cuadro electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Mon-
taje de los componentes.

Mano de obra ......................................................... 807,52
Resto de obra y materiales .................................... 17.642,08

Suma la partida ...................................................... 18.449,60
Costes indirectos ................................. 6% 1.106,98

TOTAL PARTIDA................................................... 19.556,58
03.02.03.03 u CUADRO ELÉCTRICO SON MULET II

Cuadro de uso industrial SMII, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapo-
lar (4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios se-
an necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexiona-
do y probado. Reserva de cuadro electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Mon-
taje de los componentes.

Mano de obra ......................................................... 190,71
Resto de obra y materiales .................................... 6.342,71

Suma la partida ...................................................... 6.533,42
Costes indirectos ................................. 6% 392,01

TOTAL PARTIDA................................................... 6.925,43
03.02.03.04 u MODIFICACIÓN CE BINIFALET

Modificación del cuadro de Binifalet con:
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 60898-1 para conexión del panel multiparamé-
trico.
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 60898-1 para conexión de medidor electrónico
de la columna de agua en pozos (sonda de presión).
 - Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm)
y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 61008-1 para panel multipa-
ramétrico y sonda de presión.
Incluso montaje, conexionado, parte proporcional de pequeño material. Total-
mente conexionado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 28,85
Resto de obra y materiales .................................... 191,75

Suma la partida ...................................................... 220,60
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Costes indirectos ................................. 6% 13,24

TOTAL PARTIDA................................................... 233,84
03.02.03.05 MODIFICACIÓN CE SON SITGES

Modificación del cuadro de Son Sitges con:
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 60898-1 para conexión del panel multiparamé-
trico.
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensi-
dad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 60898-1 para conexión de medidor electrónico
de la columna de agua en pozos (sonda de presión).
 - Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de
36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm)
y fijación a carril mediante garras, según UNE-EN 61008-1 para panel multipa-
ramétrico y sonda de presión.
Incluso montaje, conexionado, parte proporcional de pequeño material. Total-
mente conexionado y funcionando.

Mano de obra ......................................................... 28,85
Resto de obra y materiales .................................... 191,75

Suma la partida ...................................................... 220,60
Costes indirectos ................................. 6% 13,24

TOTAL PARTIDA................................................... 233,84
03.02.03.06 u VARIADOR DE FRECUENCIA

Variador de freqüencia vertical para potencia de motor de 170A con el 120%
de carga adicional, tamaño de celda 431x529x1712mm. Tensión nominal de
400V, freqcuencia de alimentación de 50Hz y frecuencia de salida de
0-200Hz, eficiencia del 98%, gado de protección IP20.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 461,44
Resto de obra y materiales .................................... 9.809,23

Suma la partida ...................................................... 10.270,67
Costes indirectos ................................. 6% 616,24

TOTAL PARTIDA................................................... 10.886,91
03.02.03.07 u MATERIAL AUXILIAR DE PROTECCIÓN MECÁNICA Y DISTRIBUCIÓN

Suministro y montaje de material auxiliar de protección metálica y distribución.

Mano de obra ......................................................... 1.153,60
Resto de obra y materiales .................................... 1.134,67

Suma la partida ...................................................... 2.288,27
Costes indirectos ................................. 6% 137,30

TOTAL PARTIDA................................................... 2.425,57
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03.02.04 VENTILACIÓN
03.02.04.01 u VENTILADOR EN LÍNEA 330 m3/h 5 mmca

Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxi-
ma de 50 W, caudal máximo de 580 m³/h, de 200 mm de diámetro y 295 mm
de longitud, nivel de presión sonora de 33 dBA, para conductos de 150 mm
de diámetro, formado por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bor-
nes y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 12,81
Resto de obra y materiales .................................... 149,33

Suma la partida ...................................................... 162,14
Costes indirectos ................................. 6% 9,73

TOTAL PARTIDA................................................... 171,87
03.02.04.02 m CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvani-
zado de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espe-
sor, colocado en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regu-
lación, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elemen-
tos de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fija-
ción del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexio-
nado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas
de servicio.

Mano de obra ......................................................... 6,20
Resto de obra y materiales .................................... 4,28

Suma la partida ...................................................... 10,48
Costes indirectos ................................. 6% 0,63

TOTAL PARTIDA................................................... 11,11
03.02.04.03 u REJILLA PARA INTERIORES

Rejilla de aluminio anodizado, salida de aire perpendicular a la rejilla, color na-
tural, para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro. Inclu-
so elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Mano de obra ......................................................... 9,64
Resto de obra y materiales .................................... 59,95

Suma la partida ...................................................... 69,59
Costes indirectos ................................. 6% 4,18

TOTAL PARTIDA................................................... 73,77
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03.02.05 CABLEADO Y CONEXIONADO
03.02.05.01 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x300 mm²

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fue-
go clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 300 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso ac-
cesorios y elementos de sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 9,64
Resto de obra y materiales .................................... 62,40

Suma la partida ...................................................... 72,04
Costes indirectos ................................. 6% 4,32

TOTAL PARTIDA................................................... 76,36
03.02.05.02 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x150 mm²

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 150
mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 7,38
Resto de obra y materiales .................................... 31,73

Suma la partida ...................................................... 39,11
Costes indirectos ................................. 6% 2,35

TOTAL PARTIDA................................................... 41,46
03.02.05.03 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x70 mm²

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-
sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de su-
jeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 5,77
Resto de obra y materiales .................................... 15,55

Suma la partida ...................................................... 21,32
Costes indirectos ................................. 6% 1,28

TOTAL PARTIDA................................................... 22,60
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03.02.05.04 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x50 mm²

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm²
de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de com-
puesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emi-
sión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de su-
jeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 4,16
Resto de obra y materiales .................................... 8,91

Suma la partida ...................................................... 13,07
Costes indirectos ................................. 6% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 13,85
03.02.05.05 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV DE TENSIÓN NOMINAL XZ1 1x185 mm²

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 185 mm² de sección,
con aislamiento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 8,65
Resto de obra y materiales .................................... 3,92

Suma la partida ...................................................... 12,57
Costes indirectos ................................. 6% 0,75

TOTAL PARTIDA................................................... 13,32
03.02.05.06 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 5x6 mm²

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
5G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,54
Resto de obra y materiales .................................... 6,86

Suma la partida ...................................................... 9,40
Costes indirectos ................................. 6% 0,56

TOTAL PARTIDA................................................... 9,96
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03.02.05.07 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 3x2,5mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
3G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 013.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 0,98
Resto de obra y materiales .................................... 2,03

Suma la partida ...................................................... 3,01
Costes indirectos ................................. 6% 0,18

TOTAL PARTIDA................................................... 3,19
03.02.05.08 u CAJA DE CONEXIÓN DE BORNAS

Caja de conexiones IP54, para cambio de cableado a cableado gomoso para
conexión de bombas.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fija-
ción del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas espe-
ciales. Conexionado.

Mano de obra ......................................................... 16,36
Resto de obra y materiales .................................... 220,03

Suma la partida ...................................................... 236,39
Costes indirectos ................................. 6% 14,18

TOTAL PARTIDA................................................... 250,57
03.02.05.09 m CANAL PROTECTORA 60x230 mm

Canalización de canal protectora de PVC rígido, de 60x230 mm. Instalación fi-
ja en superficie. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora.

Mano de obra ......................................................... 3,86
Resto de obra y materiales .................................... 42,97

Suma la partida ...................................................... 46,83
Costes indirectos ................................. 6% 2,81

TOTAL PARTIDA................................................... 49,64
03.02.05.10 m REJIBAND 60x100 mm

Canalización de bandeja de rejilla de alambre de acero cincado, de 60x100
mm, con resistencia al fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN
4102-12, resistencia al impacto 20 julios, temperatura de trabajo -50°C hasta
150°C. Instalación fija en superficie. Incluso elementos de sujeción y acceso-
rios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

Mano de obra ......................................................... 11,54
Resto de obra y materiales .................................... 21,28

Suma la partida ...................................................... 32,82
Costes indirectos ................................. 6% 1,97
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TOTAL PARTIDA................................................... 34,79
03.02.05.11 m CABLE DE GOMA 4x1x35 mm²

Cable unipolar XTREM H07RN-F (AS), 4x1x35mm2. Según especificaciones
técnicas E.T. 015
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 4,16
Resto de obra y materiales .................................... 15,58

Suma la partida ...................................................... 19,74
Costes indirectos ................................. 6% 1,18

TOTAL PARTIDA................................................... 20,92

03.02.06 INSTALACIÓN INTERIOR PEQUEÑA POTENCIA
03.02.06.01 u INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANCO

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc,
gama básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla
simple y caja, de color gris. Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 8,60
Resto de obra y materiales .................................... 8,95

Suma la partida ...................................................... 17,55
Costes indirectos ................................. 6% 1,05

TOTAL PARTIDA................................................... 18,60
03.02.06.02 u BASE DE TOMA DE SUPERFICIE ESTANCA

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schu-
ko, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asigna-
da 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris. Insta-
lación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 8,60
Resto de obra y materiales .................................... 11,49

Suma la partida ...................................................... 20,09
Costes indirectos ................................. 6% 1,21

TOTAL PARTIDA................................................... 21,30
03.02.06.03 u LUMINARIA ESTANCA

Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W,
con cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de cha-
pa de acero, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrila-
to; balasto magnético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instala-
ción en la superficie del techo en garaje. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 19,21
Resto de obra y materiales .................................... 40,17

Suma la partida ...................................................... 59,38
Costes indirectos ................................. 6% 3,56

TOTAL PARTIDA................................................... 62,94
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03.02.06.04 u ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES

Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes,
carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de
alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Instalación en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y ele-
mentos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comproba-
ción de su correcto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 11,54
Resto de obra y materiales .................................... 230,37

Suma la partida ...................................................... 241,91
Costes indirectos ................................. 6% 14,51

TOTAL PARTIDA................................................... 256,42
03.02.06.05 u INSTALACIÓN INTERIOR

Instalación interior compuesta por tubo H, soportación, cajas de empalmes y
pquña potencia para la instalación de un punto de luz con un interruptor, alum-
brado de emergencia y dos tomas de uso general. 
Incluye mano de obra, pequeño material, totlmente montado y conexionado.

Mano de obra ......................................................... 19,21
Resto de obra y materiales .................................... 350,38

Suma la partida ...................................................... 369,59
Costes indirectos ................................. 6% 22,18

TOTAL PARTIDA................................................... 391,77

03.02.07 CONTROL
03.02.07.01 u AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL SON MULET I

Ampliación de la estación de control existnte con 3 módulos de entradas digi-
tales, 1 módulo de salidas digitales y 1 módulo de entradas/salidas analógi-
cas. Totalmente conexiondao y funcionando. Incluso instalación de pantalla
táctil de 9.7" modelo MT8090XE de la marca WINTEK o equivalente.  
Incluye ampliación de armario axistente con armario metálico puerta ciega
IP40, pequeño material de interconexión, conexionado y puesta en marcha.

Mano de obra ......................................................... 692,16
Resto de obra y materiales .................................... 5.919,66

Suma la partida ...................................................... 6.611,82
Costes indirectos ................................. 6% 396,71

TOTAL PARTIDA................................................... 7.008,53
03.02.07.02 u AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL SON MULET II

Ampliación de la estación de control existnte con 1 módulos de entradas digi-
tales, 1 módulo de salidas digitales y 2 módulo de entradas/salidas analógi-
cas. Totalmente conexiondao y funcionando. Incluso instalación de pantalla
táctil de 9.7" modelo MT8090XE de la marca WINTEK o equivalente.  
Incluye ampliación de armario axistente con armario metálico puerta ciega
IP40, pequeño material de interconexión, conexionado y puesta en marcha.

Mano de obra ......................................................... 576,80
Resto de obra y materiales .................................... 4.853,36

Suma la partida ...................................................... 5.430,16
Costes indirectos ................................. 6% 325,81
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TOTAL PARTIDA................................................... 5.755,97
03.02.07.03 m MANGUERA DE 14x1,5 mm²

Cable multiconductor, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fue-
go clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 14x1,5 mm²
de sección, cubierta de material aislante goma libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 0,98
Resto de obra y materiales .................................... 12,07

Suma la partida ...................................................... 13,05
Costes indirectos ................................. 6% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 13,83
03.02.07.04 m MANGUERA DE 4x6 mm²

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 2,54
Resto de obra y materiales .................................... 5,55

Suma la partida ...................................................... 8,09
Costes indirectos ................................. 6% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 8,58
03.02.07.05 m MANGUERA DE 4x2,5 mm²

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de
4G2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta
de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja
emisión de humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de
sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Mano de obra ......................................................... 0,98
Resto de obra y materiales .................................... 2,62

Suma la partida ...................................................... 3,60
Costes indirectos ................................. 6% 0,22

TOTAL PARTIDA................................................... 3,82
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03.02.07.06 u PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CONTROL

Programación e integración de nuevos elementos en sistema de gestión Sca-
da, según especificaciones del Promotor. Puesta en funcionameinto del siste-
ma, pruebas y comprobación del correcto funcionamiento.
Incluye:
 - Programación de los PLC's
 - Integración de los sensores y elementos del sistema.
 - Maquetación del sistema Scada existente, incluyendo nuevos elementos.
 - Pruebas y puesta en marcha

Mano de obra ......................................................... 4.022,00
Resto de obra y materiales .................................... 201,10

Suma la partida ...................................................... 4.223,10
Costes indirectos ................................. 6% 253,39

TOTAL PARTIDA................................................... 4.476,49
03.02.07.07 m CABLE DE BUS DE COMUNICACIONES MODBUS

Suministro e instalación de cable de bus de comunicaciones, totalmente mon-
tado, conexionado y probado.

Mano de obra ......................................................... 2,89
Resto de obra y materiales .................................... 5,26

Suma la partida ...................................................... 8,15
Costes indirectos ................................. 6% 0,49

TOTAL PARTIDA................................................... 8,64

03.02.08 VARIOS
03.02.08.01 u PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.

Pruebas de la instalación eléctrica de B.T. previas a la puesta en servicio si-
guiendo la metodología de la norma UNE 20460-6-61 incluyendo:
Verificación por examen visual:
 - La existencia de medidas de protección contra contactos directos e indirec-
tos.
 - La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.
 - La presencia de barreras cortafuegos, así como protecciones contra efectos
térmicos.
 - La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e información.
 - La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc
 - La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
Verificaciones mediante medidas o ensayos:
 - Continuidad de los conductores de protección.
 - Resistencia de puesta a tierra.
 - Resistencia de aislamiento de los conductores.
 - Medida de la rigidez dieléctrica.
 - Medida de la iluminancia de los equipos de alumbrado de emergencia.
 - Medida de las corrientes de fuga.
 - Medida de las impedancia de blucle.
 - Comprobación de la intensidad de disparo de los diferentes diferenciales.
 - Comprobación de la secuencia de fases.
Una vez finalizadas las pruebas, se realizará la puesta en marcha, incluyendo:
 - Pruebas de arranque de los grupos hidráulicos.
 - Pruebas de accionamiento manual.
 - Pruebas de movimientos individuales y tándems colectivos.
 - Pruebas de secuencias automáticas.
 - Pruebas de secuencias de seguridad y emergencia.

Suma la partida ...................................................... 150,00
Costes indirectos ................................. 6% 9,00
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TOTAL PARTIDA................................................... 159,00
03.02.08.02 u LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN B.T.

Tramitación en la Dirección General de Política Industrial para la legalización
de la instalación eléctrica de baja tensión, incluyendo:
 - Certificado de instalación de baja tensión.
 - Proyecto as built de la instalación de baja tensión ejecutada.
 - Certificado de D.O. de instalación B.T.
 - Certificado de inspección de organismo de control.
 - Cumplimentación de la solicitud de tramitación.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en Industria.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indi-
cado en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de
Prescripciones Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

Mano de obra ......................................................... 2.125,00
Resto de obra y materiales .................................... 223,75

Suma la partida ...................................................... 2.348,75
Costes indirectos ................................. 6% 140,93

TOTAL PARTIDA................................................... 2.489,68

03.03 TELECOMUNICACIONES
03.03.01 u DESMONTAJE DE ROUTER EXISTENTE

Desmontaje de router de comunicación y recuperación del material para su
posterior ubicación en otro emplazamiento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los
materiales a reutilizar. Entrega a la propiedad.

Mano de obra ......................................................... 57,68
Resto de obra y materiales .................................... 1,73

Suma la partida ...................................................... 59,41
Costes indirectos ................................. 6% 3,56

TOTAL PARTIDA................................................... 62,97
03.03.02 m CABLE DE FIBRA ÓPTICA 8

Cable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos
de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diáme-
tro, rellenos con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y cu-
bierta exterior de material termoplástico ignífugo resistente a los rayos UV, li-
bre de halógenos de 7,6 mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fue-
go clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos
de sujeción.

Mano de obra ......................................................... 3,23
Resto de obra y materiales .................................... 2,00

Suma la partida ...................................................... 5,23
Costes indirectos ................................. 6% 0,31

TOTAL PARTIDA................................................... 5,54
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03.03.03 u ROUTER SWITHC ETHERNET 8P+4S

Router Mitrotik CRS112-8P-4S-IN switch gigabit Ethernet o equivalente.
Puertos básicos de conmutación RJ-45: 8
Módulos SFP instalados: 4
Procesador incorporado: Sí
Frecuencia de procesador 400 MHz
Memoria interna: 128 MB
Memoria flash: 16MB
Sistema operativo compatible: RouterOS L5
Energía sobre internet (PoE): Sí
Incluye montaje, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 57,68
Resto de obra y materiales .................................... 249,15

Suma la partida ...................................................... 306,83
Costes indirectos ................................. 6% 18,41

TOTAL PARTIDA................................................... 325,24
03.03.04 u TRANSCEPTOR 1250 Mbit/s SFP 1310nm LC 20000m

Transceptor Mitrotik S-31DLC20D o equivalente.
Velocidad de transferencia: 1250Mbits/s
Longitud de onda: 1310nm
Distancia: 20km
Conector: LC
Formato: SFP
Incluye montaje, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 46,14
Resto de obra y materiales .................................... 65,92

Suma la partida ...................................................... 112,06
Costes indirectos ................................. 6% 6,72

TOTAL PARTIDA................................................... 118,78
03.03.05 u LATIGUILLO DE CABLE UTP

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría
6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior
de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosi-
vos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extre-
mos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 4,64
Resto de obra y materiales .................................... 6,32

Suma la partida ...................................................... 10,96
Costes indirectos ................................. 6% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 11,62
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03.03.06 m TUBO RÍGIDO EXENTO DE HALÓGENOS 20 mm

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufa-
ble, curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resis-
tencia a la compresión 1250 N, con grado de protección IP547. Instalación fija
en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Mano de obra ......................................................... 2,86
Resto de obra y materiales .................................... 3,18

Suma la partida ...................................................... 6,04
Costes indirectos ................................. 6% 0,36

TOTAL PARTIDA................................................... 6,40
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04 VARIOS

04.01 SEGURIDAD Y SALUD

04.01.01 INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR
04.01.01.01 mes CASETA PREFABRICADA PARA OFICINA DE OBRA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (la-
vabo e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), com-
puesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pin-
tura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fonta-
nería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior,
ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de
aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de
chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el
mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Resto de obra y materiales .................................... 165,53

Suma la partida ...................................................... 165,53
Costes indirectos ................................. 6% 9,93

TOTAL PARTIDA................................................... 175,46
04.01.01.02 mes CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensio-
nes 7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerra-
miento de chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, ais-
lamiento interior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de
luz exterior, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de cha-
pa, suelo de aglomerado revestido con PVC continuo y poliestireno con apo-
yo en base de chapa y revestimiento de tablero en paredes. El precio incluye
la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el periodo de alquiler.

Resto de obra y materiales .................................... 224,37

Suma la partida ...................................................... 224,37
Costes indirectos ................................. 6% 13,46

TOTAL PARTIDA................................................... 237,83
04.01.01.03 u ACCESORIOS PARA COMEDOR

Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas
(amortizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera
(amortizable en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en lo-
cal o caseta de obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

Mano de obra ......................................................... 13,39
Resto de obra y materiales .................................... 339,29

Suma la partida ...................................................... 352,68
Costes indirectos ................................. 6% 21,16

TOTAL PARTIDA................................................... 373,84
04.01.01.04 mes WC QUÍMICO

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color
gris, sin conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga
de bomba de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entra-
da de luz exterior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y man-
tenimiento.

Resto de obra y materiales .................................... 153,60
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Suma la partida ...................................................... 153,60
Costes indirectos ................................. 6% 9,22

TOTAL PARTIDA................................................... 162,82

04.01.02 PROTECCIONES PERSONALES
04.01.02.01 u CASCO HOMOLOGADO

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes
de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 0,78

Suma la partida ...................................................... 0,78
Costes indirectos ................................. 6% 0,05

TOTAL PARTIDA................................................... 0,83
04.01.02.02 u CALZADO DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200
J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con
código de designación SB, amortizable en 2 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 24,25

Suma la partida ...................................................... 24,25
Costes indirectos ................................. 6% 1,46

TOTAL PARTIDA................................................... 25,71
04.01.02.03 u PAR DE GUANTES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión, amortizable en 4
usos.

Resto de obra y materiales .................................... 18,32

Suma la partida ...................................................... 18,32
Costes indirectos ................................. 6% 1,10

TOTAL PARTIDA................................................... 19,42
04.01.02.04 u PAR DE GUANTES PARA B.T.

Par de guantes para protección eléctrica baja tensión, amortizable en 4 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 9,81

Suma la partida ...................................................... 9,81
Costes indirectos ................................. 6% 0,59

TOTAL PARTIDA................................................... 10,40
04.01.02.05 u CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, homologado CE, amortizable en dos usos.

Resto de obra y materiales .................................... 11,05

Suma la partida ...................................................... 11,05
Costes indirectos ................................. 6% 0,66

TOTAL PARTIDA................................................... 11,71
04.01.02.06 u JUEGO DE OREJERAS

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para pro-
ducir presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado
central, con atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 2,50

60



CUADRO DE PRECIOS 2

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA

Suma la partida ...................................................... 2,50
Costes indirectos ................................. 6% 0,15

TOTAL PARTIDA................................................... 2,65
04.01.02.07 u PROTECTOR OCULAR

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares
integrados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amor-
tizable en 5 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 4,01

Suma la partida ...................................................... 4,01
Costes indirectos ................................. 6% 0,24

TOTAL PARTIDA................................................... 4,25
04.01.02.08 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable
mediante velcro, amortizable en 4 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 5,72

Suma la partida ...................................................... 5,72
Costes indirectos ................................. 6% 0,34

TOTAL PARTIDA................................................... 6,06
04.01.02.09 u IMPERMEABLE

Set impermeable EN 343, de pantalón y chaqueta, en color amarillo, amortiza-
ble en 4 usos.

Resto de obra y materiales .................................... 7,23

Suma la partida ...................................................... 7,23
Costes indirectos ................................. 6% 0,43

TOTAL PARTIDA................................................... 7,66

04.01.03 PROTECCIONES COLECTIVAS
04.01.03.01 m PASARELA PARA PASO PEATONES

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de ace-
ro, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura
útil de 0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con
400 kg de capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas late-
rales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plata-
forma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación
al suelo y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de
tiempo que se requiera.

Mano de obra ......................................................... 2,08
Resto de obra y materiales .................................... 13,14

Suma la partida ...................................................... 15,22
Costes indirectos ................................. 6% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 16,13
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04.01.03.02 m VALLA METÁLICA

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00
m, formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diáme-
tro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40
mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefa-
bricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los
postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm
y tacos de expansión de acero. Malla de ocultación de polietileno de alta den-
sidad, color verde, colocada sobre las vallas.

Mano de obra ......................................................... 8,24
Resto de obra y materiales .................................... 4,81

Suma la partida ...................................................... 13,05
Costes indirectos ................................. 6% 0,78

TOTAL PARTIDA................................................... 13,83
04.01.03.03 u EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

Mano de obra ......................................................... 2,06
Resto de obra y materiales .................................... 52,05

Suma la partida ...................................................... 54,11
Costes indirectos ................................. 6% 3,25

TOTAL PARTIDA................................................... 57,36
04.01.03.04 u EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg

Extintor manual abce de 9 kg.

Mano de obra ......................................................... 2,06
Resto de obra y materiales .................................... 38,00

Suma la partida ...................................................... 40,06
Costes indirectos ................................. 6% 2,40

TOTAL PARTIDA................................................... 42,46
04.01.03.05 m² PLATAFORMA PARA PASO VEHÍCULOS

Protección de paso de vehículos pesados sobre zanjas abiertas en calzada,
mediante plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor.

Mano de obra ......................................................... 2,08
Maquinaria.............................................................. 0,63
Resto de obra y materiales .................................... 47,04

Suma la partida ...................................................... 49,75
Costes indirectos ................................. 6% 2,99

TOTAL PARTIDA................................................... 52,74
04.01.03.06 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA/POZO

Protección de hueco horizontal de una arqueta o pozo de registro, durante su
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada
mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a
otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres
tabloncillos en sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que im-
pida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de
3 kN. Amortizable en 4 usos.

Mano de obra ......................................................... 6,80
Resto de obra y materiales .................................... 8,30

Suma la partida ...................................................... 15,10
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Costes indirectos ................................. 6% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 16,01
04.01.03.07 m VALLA MÓVIL PEATONAL

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimi-
tación provisional de zona de obras.

Mano de obra ......................................................... 2,08
Resto de obra y materiales .................................... 2,28

Suma la partida ...................................................... 4,36
Costes indirectos ................................. 6% 0,26

TOTAL PARTIDA................................................... 4,62

04.01.04 SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA
04.01.04.01 u SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangu-
lar, L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de
acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Mano de obra ......................................................... 3,09
Resto de obra y materiales .................................... 16,67

Suma la partida ...................................................... 19,76
Costes indirectos ................................. 6% 1,19

TOTAL PARTIDA................................................... 20,95
04.01.04.02 u SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado 90 cm, con retro-
rreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amorti-
zable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Mano de obra ......................................................... 3,09
Resto de obra y materiales .................................... 19,96

Suma la partida ...................................................... 23,05
Costes indirectos ................................. 6% 1,38

TOTAL PARTIDA................................................... 24,43
04.01.04.03 u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL

Panel direccional provisional de obra de chapa de acero galvanizado
 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), y soportación portátil de
acero galvanizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

Mano de obra ......................................................... 3,09
Resto de obra y materiales .................................... 40,08

Suma la partida ...................................................... 43,17
Costes indirectos ................................. 6% 2,59

TOTAL PARTIDA................................................... 45,76
04.01.04.04 u CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo
de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de an-
chura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Mano de obra ......................................................... 0,41
Resto de obra y materiales .................................... 1,88

Suma la partida ...................................................... 2,29
Costes indirectos ................................. 6% 0,14
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TOTAL PARTIDA................................................... 2,43
04.01.04.05 u BALIZA LUMINOSA

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara
Led, amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

Mano de obra ......................................................... 2,06
Resto de obra y materiales .................................... 13,10

Suma la partida ...................................................... 15,16
Costes indirectos ................................. 6% 0,91

TOTAL PARTIDA................................................... 16,07
04.01.04.06 m BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa
por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.

Mano de obra ......................................................... 1,34
Resto de obra y materiales .................................... 0,19

Suma la partida ...................................................... 1,53
Costes indirectos ................................. 6% 0,09

TOTAL PARTIDA................................................... 1,62
04.01.04.07 u BALIZA REFLECTANTE

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de
borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectan-
cia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

Mano de obra ......................................................... 2,06
Resto de obra y materiales .................................... 4,15

Suma la partida ...................................................... 6,21
Costes indirectos ................................. 6% 0,37

TOTAL PARTIDA................................................... 6,58
04.01.04.08 u BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad,
de 1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco,
amortizable en 20 usos.

Mano de obra ......................................................... 13,39
Resto de obra y materiales .................................... 8,75

Suma la partida ...................................................... 22,14
Costes indirectos ................................. 6% 1,33

TOTAL PARTIDA................................................... 23,47
04.01.04.09 u PÓRTICO DELIMITADOR DE ALTURA

Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura
libre de 5 m compuesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro,
hincados en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos; cable
tensado de acero de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los ro-
llizos y cordón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color
rojo y blanco, suspendido sobre el cable. Incluso excavación, montaje, arrios-
tramiento de los soportes, señal provisional de obra de limitación de altura,
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que
se requiera y desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 249,06
Maquinaria.............................................................. 209,56
Resto de obra y materiales .................................... 65,25

Suma la partida ...................................................... 523,87
Costes indirectos ................................. 6% 31,43
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TOTAL PARTIDA................................................... 555,30
04.01.04.10 h SEÑALIZACIÓN MANUAL

Señalización manual con paleta de paso alternativo, de polipropileno, con se-
ñal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de
plástico.

Mano de obra ......................................................... 20,60
Resto de obra y materiales .................................... 2,06

Suma la partida ...................................................... 22,66
Costes indirectos ................................. 6% 1,36

TOTAL PARTIDA................................................... 24,02

04.01.05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
04.01.05.01 u RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la
pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al
desplazamiento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Acci-
dentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico.

Resto de obra y materiales .................................... 122,64

Suma la partida ...................................................... 122,64
Costes indirectos ................................. 6% 7,36

TOTAL PARTIDA................................................... 130,00
04.01.05.02 u BOTIQUÍN

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y anti-
sépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo,
apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de
goma para agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de
urgencia, un torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fija-
do al paramento con tornillos y tacos.

Mano de obra ......................................................... 4,12
Resto de obra y materiales .................................... 115,51

Suma la partida ...................................................... 119,63
Costes indirectos ................................. 6% 7,18

TOTAL PARTIDA................................................... 126,81
04.01.05.03 u REPOSICIÓN MATERIAL BOTIQUÍN

Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo,
caja de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paraceta-
mol, botella de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de
yodo para el botiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el
transcurso de la obra.

Resto de obra y materiales .................................... 26,13

Suma la partida ...................................................... 26,13
Costes indirectos ................................. 6% 1,57

TOTAL PARTIDA................................................... 27,70
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04.01.06 PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
04.01.06.01 u CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (5000 W)

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, com-
puesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los
interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amorti-
zable en 4 usos.

Mano de obra ......................................................... 57,68
Resto de obra y materiales .................................... 299,04

Suma la partida ...................................................... 356,72
Costes indirectos ................................. 6% 21,40

TOTAL PARTIDA................................................... 378,12
04.01.06.02 u VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN

Verificador de ausencia de tensión conforme a la norma UNE-EN
61243-3:2015.

Suma la partida ...................................................... 257,36
Costes indirectos ................................. 6% 15,44

TOTAL PARTIDA................................................... 272,80
04.01.06.03 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compues-
ta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, co-
nectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de
polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del elec-
trodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terre-
no. 

Mano de obra ......................................................... 14,42
Resto de obra y materiales .................................... 142,51

Suma la partida ...................................................... 156,93
Costes indirectos ................................. 6% 9,42

TOTAL PARTIDA................................................... 166,35

04.02 GESTIÓN DE RESIDUOS
04.02.01 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE RCD'S

Carga y tansporte a gestor autorizado de los RCD's generados durante la
obra. Incluidos descarga y retorno. El volumen del material transportado se
medirá de la misma forma que se mide la demolición de la cual procede, es
decir, sin esponjar. 

Maquinaria.............................................................. 8,00

Suma la partida ...................................................... 8,00
Costes indirectos ................................. 6% 0,48

TOTAL PARTIDA................................................... 8,48
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04.02.02 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de la
obra a vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. El volumen del ma-
terial transportado se medirá de la misma forma que se mide la excavación
de la cual procede, es decir, sin esponjar. 
Incluso, canon de vertido de tierras y desmontes de terrenos no contamina-
dos en vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de entrega al
vertedero, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de resi-
duos. El volumen del material depositado se medirá de la misma forma que el
transportado, es decir, sin esponjar.

Maquinaria.............................................................. 4,64
Resto de obra y materiales .................................... 0,43

Suma la partida ...................................................... 5,07
Costes indirectos ................................. 6% 0,30

TOTAL PARTIDA................................................... 5,37
04.02.03 t CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE TRATAMIENTO (d=1,0-1,2 t/m³)

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición, con densidad
comprendida entre 1,0-1,2 t/m³, en planta de tratamiento autorizada en Mallor-
ca.
Para el abono de esta partida se deberán presentar albaranes de entrega al
gestor, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de resi-
duos. El volumen del material depositado se medirá de la misma forma que el
transportado, es decir, sin esponjar.

Resto de obra y materiales .................................... 43,35

Suma la partida ...................................................... 43,35
Costes indirectos ................................. 6% 2,60

TOTAL PARTIDA................................................... 45,95
04.02.04 m³ GESTIÓN RCD's PELIGROSOS

Gesitón de RCD's peligrosos, incluyendo:
 - Preparación de la documentación previa necesaria, plan de trabajo para ex-
posiciones a residuos peligrosos.
 - Desmontaje, acondicionamiento, carga y transporte del residuo peligroso.
 - Gestión del residuo peligroso, incluyendo canon de gestión.
 - Analíticas ambientales y documentación ambiental.
Todo ello realizado por equipo de trabajo autorizado por la Conselleria de Tre-
ball.
Para el abono de esta unidad será necesaria la presentación de toda la docu-
mentación acreditativa del gestor y los albaranes de recogida, transporte y en-
trega a gestor autorizado (vertedero de alta seguridad en la península)

Resto de obra y materiales .................................... 673,00

Suma la partida ...................................................... 673,00
Costes indirectos ................................. 6% 40,38

TOTAL PARTIDA................................................... 713,38
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04.03 OTROS
04.03.01 u DESVÍOS/CONEXIONES PROVISIONALES

Suministro, instalación, mantenimiento y posterior desmontaje y retirada de
conducciones hidráulicas, cableados eléctricos y bombeos provisionales para
evitar interrupciones en el servicio de abastecimiento durante la ejecución de
las obras e instalaciones proyectadas. Se incluye la totalidad de medios mate-
riales, humanos y maquinaria necesarios para su ejecución, según apartado 

Mano de obra ......................................................... 3.479,70
Resto de obra y materiales .................................... 1.604,39

Suma la partida ...................................................... 5.084,09
Costes indirectos ................................. 6% 305,05

TOTAL PARTIDA................................................... 5.389,14
04.03.02 u DOCUMENTACIÓN Y PLANOS PARA PROYECTO DE LIQUIDACIÓN

Recopilación y elaboración de planos as built  aplicando metodología BIM de
las obras realmente ejecutadas, para proyecto de liquidación, según apartado
5.1.2 del P.P.T. del proyecto.

Suma la partida ...................................................... 1.500,00
Costes indirectos ................................. 6% 90,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.590,00
04.03.03 u PUESTA A PUNTO EQUIPOS E INSTALACIONES

Trabajos necesarios para la puesta a punto de los equipos e instalaciones
hasta que se produzcan los rendimientos exigibles, según apartado 5.2.19.
del P.P.T. del proyecto.

Suma la partida ...................................................... 1.000,00
Costes indirectos ................................. 6% 60,00

TOTAL PARTIDA................................................... 1.060,00
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04.03.04 u LEGALIZACIÓN VERTIDO

Tramitación en la Dirección General de Recursos Hídricos para la legalización
del vertido puntual al torrente, incluyendo:
 - Memoria sobre la actividad.
 - Documentaicón acreditativa de la titularidad de la instalación.
 - Proyecto as built de la instalación ejecutada.
 - Solicitud de vertido debidamente cumplimentado.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en RR.HH.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indi-
cado en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de
Prescripciones Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

Mano de obra ......................................................... 1.675,00
Resto de obra y materiales .................................... 261,08

Suma la partida ...................................................... 1.936,08
Costes indirectos ................................. 6% 116,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2.052,24
04.03.05 u LEGALIZACIÓN DE PROYECTO DE LABORES SUBTERRÁNEAS DE CAPTACIÓN

DE AGUAS Y ALUMBRAMIENTO

Tramitación en la Dirección General de Recursos Hídricos de:
 - Autorización para la realización de sondeo.
 - Concesión de explotación de aguas subterráneas.
 - Autorización de puesta en servicio de las instalaciones que permiten la ele-
vación de aguas subterráneas, es decir la explotación del recurso.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indi-
cado en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de
Prescripciones Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

Mano de obra ......................................................... 1.675,00
Resto de obra y materiales .................................... 261,08

Suma la partida ...................................................... 1.936,08
Costes indirectos ................................. 6% 116,16

TOTAL PARTIDA................................................... 2.052,24

Fdo. Gemma Llamazares Juárez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Colegiada nº 19.257

Fdo. Miguel Ferrer Pericas
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 1.241

En Palma de Mallorca, abril 2022
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

01 OBRA CIVIL

TRABAJOS PREVIOS, DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01

01.01.01 u EJECUCIÓN DE CATA

Ejecución de cata para localización de servicios, realizada con medios manuales,
en cualquier tipo de terreno. Incluso parte proporcional de corte y demolición del
pavimento existente.

vial principal 15 15,00

15,00 54,86 822,90

01.01.02 m³ DESMONTAJE DE MURO DE MARES

Desmontaje para su reutilización de muro de marés, en seco, con mortero, acopio
del 20% del material demolido para su reutilización y acopio manual de escombros.

1 35,00 0,20 1,70 11,90

11,90 190,14 2.262,67

01.01.03 m DESMONTAJE VALLADO METÁLICO EXISTENTE

Desmontaje de vallado metálico con medios manuales y acopio en obra. Se inclu-
ye la el desmontaje de los accesorios y de los elementos de fijación. El precio in-
cluye carga y transporte a gestor autorizado para su revalorización (materiales me-
tálicos). Para el abono de esta unidad se debe entregar el albarán correspondien-
te de la correcta gestión de los residuos.

Sobre muro de mares 1 35,00 35,00
Perímetro pozo existente 1 22,00 22,00
Perímetro pozo existente 1 22,00 22,00
Perímetro pozo existente 1 22,00 22,00

101,00 7,97 804,97

01.01.04 m² DESMONTAJE CUBRICIÓN METÁLICA

Desmontaje de cubrición metálica, con medios manuales, sin deteriorar los mate-
riales, para su reutilización. El precio incluye acopio en obra en condiciones ade-
cuadas para su montaje posterior.

Laterales 1 18,45 0,70 12,92
Tapas superiores 1 9,30 9.3
Laterales 1 18,45 0,70 12,92
Tapas superiores 1 9,30 9.3
Tapa superior 1 2,00 1,65 3,30

47,74 15,59 744,27

01.01.05 u DESMONTAJE PUERTA DE ACCESO EXISTENTE

Desmontaje de la puerta de acceso existente, con medios manuales. El precio in-
cluye carga y transporte a gestor autorizado para su revalorización (materiales me-
tálicos). Para el abono de esta unidad se debe entregar el albarán correspondien-
te de la correcta gestión de los residuos.

Puerta de acceso a parcela 1 1,00
Puerta de acceso a parcela 1 1,00

2,00 98,32 196,64

1
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01.01.06 m³ DESMONTAJE DE MURO DE MAMPOSTERÍA

Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería ordinaria a dos caras
vistas de piedra caliza, en seco, con medios manuales, acopio del 20% del mate-
rial demolido para su reutilización y carga manual de escombros sobre camión o
zona de acopio.

Ejecución de arquetas 7 10,00 0,80 1,00 56,00
Previsión por ejecución de obras 0,2 1.130,00 0,80 1,00 180,80
Junto a arqueta 5 1 15,00 0,80 1,00 12,00
Parcela intermedia 1 8,00 0,80 1,00 6,40
Muros existentes cerramiento parcelas 1 25,00 0,80 1,00 20,00

1 19,00 0,80 1,00 15,20

290,40 187,24 54.374,50

01.01.07 m³ DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN ARMADO

Demolicion con compresor de elementos de hormigon armado incluida parte pro-
porcional medios auxiliares, limpieza y acopio de escombros a pie de obra.

Base equipos (longitud=superficie) 1 35,00 0,30 10,50
Murete perimetral 1 21,70 0,20 0,50 2,17
Solera perimetral (longitud=superficie) 1 35,00 0,15 5,25
Bancada sondeo 1 2,00 1,65 0,60 1,98
Solera perimetral (longitud=superficie) 1 35,00 0,15 5,25
anclaje codo 1,22 1.22
Base equipos (longitud=superficie) 1 9,00 0,30 2,70
Murete perimetral 1 21,00 0,20 0,50 2,10
Solera perimetral (longitud=superficie) 1 28,40 0,15 4,26
Demolición arqueta existente. Losa inferior&superior 2 2,35 2,35 0,20 2,21
Demolición arqueta existente. Muros 2 2,35 0,20 1,50 1,41
Demolición arqueta existente. Muros 2 1,95 0,20 1,50 1,17

40,22 169,23 6.806,43

01.01.08 m² FRESADO DE ASFALTO ENCAJES AISLADOS

Fresado de pavimento de aglomerado asfáltico de 10 cm de espesor medio, me-
diante fresadora en frío compacta, equipada con banda transportadora para la car-
ga directa sobre camión de los restos generados y posterior barrido de la superfi-
cie fresada con barredora mecánica.

Según mediciones auxiliares (EJE 1) 1 2.593,66 2593.66
Telecomunicaciones (tritubo) 1 1.665,00 0,25 416,25

3.009,91 7,23 21.761,65

01.01.09 m² DESBROCE Y LIMPIEZA MECÁNICA

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos
necesarios para retirar de las zonas previstas para obra: pequeñas plantas, male-
za, broza, maderas caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existen-
te, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal,
considerando como mínima 25 cm y acopio en obra para su posterior carga y
transporte a gestor autorizado.

Toda la parcela 1 5.450,00 5450
Zanja 1 225,00 1,50 337,50
Camino de acceso, arqueta y sondeo 1 1.464,00 1464
Parcela a expropiar 1 250,00 250
Desagüe 1 52,00 2,00 104,00

1 400,00 400

8.005,50 1,28 10.247,04
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01.01.10 u TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL (10-15 m altura)

Tala controlada y destoconado de árbol de 10 a 15 m de altura, corte del tronco en
trozos de 1 m de longitud, carga en camión grúa de todos los materiales limpios y
transporte de la misma a planta de compostaje.

4 4,00

4,00 82,76 331,04

01.01.11 u TALA Y DESTOCONADO DE ÁRBOL (<10 m altura)

Tala controlada y destoconado de árbol de menos de 10 m de altura, corte del
tronco en trozos de 1 m de longitud, carga en camión grúa de todos los materiales
limpios y transporte de la misma a planta de compostaje.

3 3,00
4 4,00

7,00 41,33 289,31

01.01.12 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJAS/POZOS EN TODO TIPO TERRENO Y
COMPACTACIÓN

Excavación mecánica de zanjas, pozos y espacios reducidos, en todo tipo de terre-
no, incluido retoque manual con extracción de tierras a borde, carga y transporte a
lugar de acopio, compactación del fondo de la excavación. Incluso parte proporcio-
nal de ayuda manual, entibación de paredes y medios para para salvar servicios
existentes.

S/med. aux. (EJE 01) 1 2.593,66 2593.66
S/med. aux. (EJE 02) 1 208,05 208.05
S/med. aux. (EJE 03) 1 64,52 64.52
S/med. aux. (EJE 04) 1 75,97 75.97
N2 (EJE 04) 1 20,00 1,00 1,15 23,00
Nueva bancada 1 7,00 3,60 0,10 2,52
Perímetro sondeo 1 1,50 1,50 0,40 0,90
Desagüe (EJE 06) 1 52,00 1,00 1,15 59,80
Nueva bancada 1 7,00 3,60 0,10 10,08 4
Perímetro sondeo 1 1,50 1,50 0,40 3,60 4
Nueva bancada 1 7,00 3,60 0,10 2,52
Perímetro sondeo 1 1,50 1,50 0,40 0,90
Telecomunicaciones (tritubo) 1 1.665,00 0,25 0,80 333,00
Telecomunicaciones (tritubo) 1 230,00 0,25 0,70 40,25
Telecomunicaciones y electricidad 1 173,00 0,75 1,00 129,75
Electricidad (2T250) 1 220,00 0,60 1,15 151,80
Electricidad (2T250) 1 220,00 0,60 0,95 125,40
Arqueta 1 1 4,10 3,90 2,40 38,38
Arqueta 2 1 4,00 3,80 2,40 36,48
Arqueta 3 1 7,40 3,80 2,15 60,46
Arqueta 4 1 5,40 4,30 2,40 55,73
Arqueta 5 1 6,70 4,90 2,15 70,58
Arqueta 6 1 5,65 5,30 2,40 71,87
Arqueta 7 1 5,00 4,80 2,40 57,60

4.216,82 28,48 120.095,03

01.01.13 m³ RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL DE LA PROPIA EXCAVACIÓN

Formación de relleno en zanjas, trasdós de arquetas, pozos y muros, con material
seleccionado de la propia excavación y compactación en tongadas sucesivas de
20 cm de espesor máximo con bandeja vibrante de guiado manual. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relle-
no desde su zona de obra hasta zona de empleo y humectación de los mismos.

Según mediciones auxiliares (EJE 1) 1 702,52 702.52
S/med. aux. (EJE 02) 1 71,91 71.91
S/med. aux. (EJE 03) 1 18,10 18.10
S/med. aux. (EJE 04) 1 31,14 31.14
N2 (EJE 04) 1 20,00 1,30 0,40 10,40
Exceso de excavación nueva bancada 1 7,00 3,60 0,10 2,52
A descontar nueva bancada -1 6,00 2,60 0,10 -1,56
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Desagüe 1 52,00 1,30 0,40 27,04
Exceso de excavación nueva bancada 1 7,00 3,60 0,10 10,08 4
A descontar nueva bancada -1 6,00 2,60 0,10 -6,24 4
Exceso de excavación nueva bancada 1 7,00 3,60 0,10 2,52
A descontar nueva bancada -1 6,00 2,60 0,10 -1,56
Telecomunicaciones (tritubo) 1 230,00 0,25 0,30 17,25
Telecomunicaciones y electricidad 1 173,00 0,75 0,25 32,44
Electricidad (2T250) 1 220,00 0,60 0,30 39,60
Arqueta 1 1 4,10 3,90 2,40 38,38
A descontar arqueta 1 -1 2,10 1,90 2,30 -9,18
Arqueta 2 1 4,00 3,80 2,40 36,48
A descontar arqueta 2 -1 2,00 1,80 2,30 -8,28
Arqueta 3 1 7,40 3,80 2,15 60,46
A descontar arqueta 3 -1 5,40 1,80 2,05 -19,93
Arqueta 4 1 5,40 4,30 2,40 55,73
A descontar arqueta 4 -1 3,40 2,30 2,30 -17,99
Arqueta 5 1 6,70 4,90 2,15 70,58
A descontar arqueta 5 -1 4,70 2,90 2,05 -27,94
Arqueta 6 1 5,65 5,30 2,40 71,87
A descontar arqueta 6 -1 3,65 3,30 2,30 -27,70
Arqueta 7 1 5,00 4,80 2,40 57,60
A descontar arqueta 7 -1 3,00 2,80 2,30 -19,32

1.216,92 8,06 9.808,38

01.01.14 m³ RELLENO DE ZANJAS CON GRAVILLA 5/10 Y COMPACTACIÓN

Formación de relleno en zanjas, con gravilla nº1 de 5 a 10 mm de diámetro y com-
pactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con bandeja vi-
brante de guiado manual. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de la
gravilla a utilizar en los trabajos de relleno.

Según mediciones auxiliares (EJE 1) 1 1.049,78 1049.78
A descontar tubería DN200 -1 442,00 -17,24 .039
A descontar tubería DN450 -1 280,00 -50,68 .181
A descontar tubería DN500 -1 940,00 -208,68 .222
Desagüe 1 52,00 0,70 0,55 20,02
S/med. aux. (EJE 02) 1 90,62 90.62
A descontar tubería DN250 -1 442,00 -216,58 0.49
S/med. aux. (EJE 03) 1 31,81 31.81
S/med. aux. (EJE 04) 1 30,71 30.71
N2 (EJE 04) 1 20,00 0,70 0,55 7,70
Tubo DN250 desde N2 1 19,00 8,17 .43
Tubo DN250 desde N1 1 1,00 0,43 .43
A descontar tubería DN250 -1 120,00 -58,80 0.49
A descontar tubería DN315 -1 34,00 -2,65 .078
Telecomunicaciones (tritubo) 1 1.665,00 0,25 0,25 104,06
Telecomunicaciones (tritubo) 1 230,00 0,25 0,20 11,50
Telecomunicaciones y electricidad 1 173,00 0,75 0,55 71,36
Electricidad (2T250) 1 220,00 0,60 0,45 59,40
Electricidad (2T250) 1 220,00 0,60 0,45 59,40

990,33 33,08 32.760,12

01.01.15 m³ HORMIGÓN HNE-15/P/20

Suministro y vertido de hormigón en no estructural HNE-15/B/20/X0, fabricado en
central y vertido desde camión.

Protección de tuberías (EJE 03) 1 14,61 14.61
Protección de tuberías (EJE 04) 1 14,13 14.13
Protección de tuberías (EJE 02) 1 45,52 45.52
N2 (EJE 04) 1 20,00 0,70 0,20 2,80
Telecomunicaciones (tritubo) 1 1.665,00 0,25 0,20 83,25
Telecomunicaciones (tritubo) 1 230,00 0,25 0,20 11,50
Telecomunicaciones y electricidad 1 173,00 0,75 0,20 25,95
Electricidad (2T250) 1 220,00 0,60 0,20 26,40
Electricidad (2T250) 1 220,00 0,60 0,20 26,40
Desagüe 1 52,00 0,70 0,20 7,28

257,84 119,73 30.871,18
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01.01.16 m³ EXTENDIDO TIERRA VEGETAL

Extendido de tierra vegetal acopiada en obra, extendida sobre el terreno con me-
dios mecánicos, para formar una capa de espesor uniforme.

Material desbrozado 0,25 0,25 500,34 =01.01/ADL005.CanPres

500,34 2,94 1.471,00

TOTAL 01.01........................................................................................... 293.647,13

SONDEOS01.02

01.02.01 u TRANSPORTE, PUESTA EN OBRA Y RETIRADA DE EQUIPO PARA SONDEO

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para la perforación de
pozo, formado por: equipo de perforación, compresor, bomba de agua (lodos),
equipo para movimiento de material en obra, varillaje, entubación recuperable,
mangueras, herramientas de perforación y de introducción de tubo y demás equi-
pos auxiliares.

Traslado a obra 1 1,00
Traslado de N1 a N2 1 1,00
Traslado de N2 a N3 1 1,00

3,00 1.166,00 3.498,00

01.02.02 m SONDEO

Perforación del terreno con máquina dotada de doble cabezal, para la realización
de sondeos de hasta 150 m de profundidad y diámetro 500 mm. Incluye la totali-
dad de los medios materiales y equipos para la completa ejecución del sondeo, lis-
to para recibir el entubado. Se incluye parte proporcional de la retirada y gestión
de los materiales procedentes del sondeo. Para el abono de esta unidad será ne-
cesario la presentación de los albaranes correspondientes a la entrega a gestor
autorizado de los manteriales procedentes de la perforación.

N1 1 110,00 110,00
N2 1 110,00 110,00
N3 1 110,00 110,00

330,00 51,15 16.879,50

01.02.03 m ENTUBADO CIEGO DE PERFORACIÓN 400 mm 6 mm

Suministro y colocación de entubado de acero de 400 mm y 6 mm de espesor,
con centradores, apto para pozos de captación de aguas para abastecimiento. In-
cluso parte proporcional de medios materiales y maquinaria auxiliar. Totalmente
instalado.

N1 1 40,00 40,00
N2 1 40,00 40,00
N3 1 40,00 40,00

120,00 128,38 15.405,60

01.02.04 m TUBERÍA FILTRO PUENTECILLO 400 mm 6 mm

Suministro y colocación de entubado de 400 mm y 6 mm de espesor, ejecutado
con chapa troquelada con abertura de 2,5 mm, apto para pozos de captación de
aguas para abastecimiento. Incluso parte proporcional de medios materiales y ma-
quinaria auxiliar. Totalmente instalado.

N1 1 70,00 70,00
N2 1 70,00 70,00
N3 1 70,00 70,00

210,00 155,89 32.736,90
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01.02.05 m³ RELLENO GRAVA FILTRANTE

Relleno de grava filtrante en el pozo de captación.

N1 1 70,00 13,72 .196
-1 70,00 -8,82 .126

N2 1 70,00 13,72 .196
-1 70,00 -8,82 .126

N3 1 70,00 13,72 .196
-1 70,00 -8,82 .126

14,70 11,85 174,20

01.02.06 m INYECCIÓN DE LECHADA DE CEMENTO

Inyección de lechada de cemento en la parte superficial del sondeo.

N1 1 40,00 40,00
N2 1 40,00 40,00
N3 1 40,00 40,00

120,00 51,43 6.171,60

01.02.07 u LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SONDEO

Limpieza del sondeo mediante una solución de hipoclorito de calcio con un
65-75% de cloro activo. Se incluyen la totalidad de los medios materiales y equi-
pos.

N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00

3,00 435,67 1.307,01

01.02.08 u ENSAYO DE BOMBEO

Ensayo de bombeo incluyendo:
 - Transporte, montaje y desmontaje de equipo de bombeo de agua, incluyendo su
carga y descarga.
 -  Ensayo de bombeo durante 24 h a diferente caudal escalonado, mediante cua-
tro escalones, incluido gasto energético y sonda piezométrica para medir niveles.
 -  Medida de recuperación de niveles piezométricos en ensayo de recuperación.
Incluye sonda piezométrica para medir niveles.
 - Toma de muestra de agua, incluido recipiente de muestra, análisis químico es-
tándar de potabilidad e informe de resultados.
 - Perfil de conductividad.
 - Informe de interpretación de ensayo de bombeo, descenso y recuperación.
Se incluyen la totalidad de los equipos, medios materiales y humanos necesarios
para la realización del ensayo completo incluyendo la redacción de informes.

N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00

3,00 2.471,92 7.415,76

TOTAL 01.02........................................................................................... 83.588,57
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ESTRUCTURAS01.03

01.03.01 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150/B/20

Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para forma-
ción de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos, en el fondo de la exca-
vación previamente realizada.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación.

Bancada equipos 1 6,90 2,60 0,10 1,79
Bancada equipos 4 6,90 2,60 0,10 7,18
Bancada equipos 1 6,90 2,60 0,10 1,79
Arqueta 1. Desagüe 1 2,00 1,90 0,10 0,38
Arqueta 2. Ventosa 1 1,90 1,80 0,10 0,34
Arqueta 3. Acometida son mulet 1 1 4,40 3,50 0,10 1,54
Arqueta 4. Ventosa 1 3,70 2,30 0,10 0,85
Arqueta 5. Acometida son mulet 2 1 2,95 2,90 0,10 0,86
Arqueta 6. Ventosa 1 3,65 3,30 0,10 1,20
Arqueta 7. Ventosa 1 3,00 2,85 0,10 0,86
Arqueta 8. Desagüe 1 3,65 3,30 0,10 1,20
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 5 1,45 .289
Anclajes tubería. T derivación DN200 1 0,32 .324
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 2 0,39 .196
Anclajes tubería. Codo 45º DN450 4 2,50 .625
Anclajes tubería. Codo 90º DN450 2 1,80 .9
Anclajes tubería. Codo 45º DN500 2 1,51 .756
Anclajes tubería. Codo 90º DN500 5 5,61 1.122
Anclajes tubería. T derivación DN200 1 0,32 .324
Anclajes tubería. T derivación DN450 2 2,05 1.024
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 14 4,05 .289
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 1 0,20 .196
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 4 1,16 .289
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 2 0,39 .196
Anclajes tubería. T derivación DN500 1 1,26 1.26
***/*** 0,1 4,13 41.34

45,13 126,98 5.730,61

01.03.02 m³ HM-20/B/20/X0

Suministro de hormigón HM-20/B/20/X0 elaborado en central, consistencia blanda,
árido 20, ambiente X0, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcio-
nal de replanteo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación.

Mazacota perímetro sondeo 1 1,50 1,50 0,60 1,35
Mazacota perímetro sondeo 4 1,50 1,50 0,60 5,40
Mazacota perímetro sondeo 1 1,50 1,50 0,60 1,35
Anclaje tubería en arqueta 1. Desagüe 3 0,80 0,80 0,60 1,15
Anclaje tubería en arqueta 2. Ventosa 2 0,80 0,80 0,60 0,77
Anclaje tubería en arqueta 3. Acometida son mulet 1 3 0,90 0,90 0,60 1,46

1 1,10 1,10 0,80 0,97
Anclaje tubería en arqueta 4. Ventosa 2 1,10 1,10 0,80 1,94
Anclaje tubería en arqueta 5. Acometida son mulet 2 1 1,10 1,10 0,80 0,97

1 0,80 0,80 0,60 0,38
1 1,20 1,20 0,80 1,15

Anclaje tubería en arqueta 6. Ventosa 2 1,20 1,20 0,80 2,30
Anclaje tubería en arqueta 7. Ventosa 2 1,20 1,20 0,80 2,30
Anclaje tubería en arqueta 8. Desagüe 2 1,20 1,10 0,80 2,11
***/*** 0,1 2,36 23.6

25,96 159,98 4.153,08
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01.03.03 m³ HA-25/B/12/XC2

Hormigón HA-25/B/12/XC2, fabricado en central, consistencia blanda, árido 12,
clase XC2, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcional de replan-
teo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación.

Anclajes tubería. Codo 90º DN200 5 9,18 1.835
Anclajes tubería. T derivación DN200 1 2,17 2.167
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 2 1,91 .956
Anclajes tubería. Codo 45º DN450 4 19,16 4.791
Anclajes tubería. Codo 90º DN450 2 18,11 9.056
Anclajes tubería. Codo 45º DN500 2 12,41 6.205
Anclajes tubería. Codo 90º DN500 5 62,11 12.421
Anclajes tubería. T derivación DN200 1 2,17 2.167
Anclajes tubería. T derivación DN450 2 22,04 11.022
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 14 25,69 1.835
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 1 0,96 .956
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 4 7,34 1.835
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 2 1,91 .956
Anclajes tubería. T derivación DN500 1 14,83 14.831
***/*** 0,1 20,00 199.99

219,99 174,14 38.309,06

01.03.04 m³ HA-30/B/20/XC4

Hormigón HA-30/B/20/XC4, fabricado en central, consistencia blanda, árido 20,
clase XC4, puesto en obra, vibrado y curado. Incluso parte proporcional de replan-
teo y control de calidad código estructural.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según espe-
cificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación.

Bancada equipos 1 6,90 2,60 0,40 7,18
Bancada equipos 4 6,90 2,60 0,40 28,70
Bancada equipos 1 6,90 2,60 0,40 7,18
Arqueta 1. Losas (cimentación y forjado) 2 2,00 1,90 0,25 1,90
Arqueta 1. Muros 2 2,00 0,20 1,80 1,44
Arqueta 1. Muros 2 1,50 0,20 1,80 1,08
Arqueta 2. Losas (cimentación y forjado) 2 1,90 1,80 0,25 1,71
Arqueta 2. Muros 2 1,90 0,20 1,80 1,37
Arqueta 2. Muros 2 1,40 0,20 1,80 1,01
Arqueta 3. Losa cimentación 1 4,40 3,50 0,25 3,85
Arqueta 3. Muros 2 4,40 0,20 1,80 3,17
Arqueta 3. Muros 2 3,10 0,20 1,80 2,23
Arqueta 4. Losas (cimentación y forjado) 2 3,70 2,30 0,25 4,26
Arqueta 4. Muros 2 3,70 0,20 1,80 2,66
Arqueta 4. Muros 2 1,90 0,20 1,80 1,37
Arqueta 5. Losa cimentación 2 2,95 2,90 0,25 4,28
Arqueta 5. Muros 2 2,95 0,20 1,80 2,12
Arqueta 5. Muros 2 2,50 0,20 1,80 1,80
Arqueta 6. Losas (cimentación y forjado) 2 3,65 3,30 0,25 6,02
Arqueta 6. Muros 2 3,65 0,20 1,80 2,63
Arqueta 6. Muros 2 2,90 0,20 1,80 2,09
Arqueta 7. Losas (cimentación y forjado) 2 3,00 2,85 0,25 4,28
Arqueta 7. Muros 2 3,00 0,20 1,80 2,16
Arqueta 7. Muros 2 2,45 0,20 1,80 1,76
Arqueta 8. Losas (cimentación y forjado) 2 3,65 3,30 0,25 6,02
Arqueta 8. Muros 2 3,65 0,20 1,80 2,63
Arqueta 8. Muros 2 2,90 0,20 1,80 2,09
Poceta para bomba desagüe 4 0,40 0,20 0,30 0,77 8
***/*** 0,1 10,78 107.77

118,54 178,43 21.151,09
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01.03.05 kg ACERO B 500 S

Acero UNE-EN 10080 B 500 S, suministrado en obra, incluido ferrallado, coloca-
ción y parte proporcional de alambre de atar, calzos, separadores, despuntes y so-
lapes. Incluso parte proporcional de control de calidad según código estructural.

Bancada equipos 2 6,90 2,60 187,01 5.212
2 6,90 0,40 28,77 5.212
2 2,60 0,40 10,84 5.212

Bancada equipos 4 6,90 2,60 374,01 5.212
8 6,90 0,40 115,08 5.212
8 2,60 0,40 43,36 5.212

Bancada equipos 2 6,90 2,60 187,01 5.212
2 6,90 0,40 28,77 5.212
2 2,60 0,40 10,84 5.212

Anclajes tubería. Codo 90º DN200 5 133,53 26.705
Anclajes tubería. T derivación DN200 1 24,44 24.439
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 2 15,15 7.573
Anclajes tubería. Codo 45º DN450 4 287,74 71.936
Anclajes tubería. Codo 90º DN450 2 445,61 222.803
Anclajes tubería. Codo 45º DN500 2 321,41 160.704
Anclajes tubería. Codo 90º DN500 5 1.293,53 258.705
Anclajes tubería. T derivación DN200 1 24,44 24.439
Anclajes tubería. T derivación DN450 2 381,35 190.673
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 14 373,87 26.705
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 1 7,57 7.573
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 4 106,82 26.705
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 2 15,15 7.573
Anclajes tubería. T derivación DN500 1 223,25 223.246
Arqueta 3 1 1.392,00 1392
Resto de arquetas (s/mediciones auxiliares) 1 4.070,00 4070
***/*** 0,1 1.010,16 10101.55

11.111,71 1,70 18.889,91

01.03.06 m² ENCOFRADO VERTICAL CON PANELES FENÓLICOS

Encofrado y desencofrado de paramentos verticales con encofrado recuperable,
formado por paneles fenólicos, amortizables en 200 usos. Se incluye parte propor-
cional de colocación de berenjenos para romper las esquinas, elementos de sus-
tentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad, líquido desen-
cofrante para evitar la adherencia del hormigón y limpieza.

Perímetro sondeo 4 1,50 0,60 3,60
Bancadas pozos 2 6,90 0,40 5,52

2 2,60 0,40 2,08
Perímetro sondeo 4 1,50 0,60 14,40 4
Bancadas pozos 2 6,90 0,40 22,08 4

2 2,60 0,40 8,32 4
Perímetro sondeo 4 1,50 0,60 3,60
Bancadas pozos 2 6,90 0,40 5,52

2 2,60 0,40 2,08
Arqueta 1. Losa cimentación 2 2,10 0,35 1,47
Arqueta 1. Losa cimentación 2 1,90 0,35 1,33
Arqueta 1. Muros 2 2,10 2,05 8,61
Arqueta 1. Muros 2 1,90 2,05 7,79
Arqueta 1. Muros 2 1,70 1,80 6,12
Arqueta 1. Muros 2 1,50 1,80 5,40
Arqueta 1. Acceso 4 0,60 0,25 0,60
Arqueta 2. Losa 2 2,00 0,35 1,40
Arqueta 2. Losa 2 1,80 0,35 1,26
Arqueta 2. Muros 2 2,00 2,05 8,20
Arqueta 2. Muros 2 1,80 2,05 7,38
Arqueta 2. Muros 2 1,60 1,80 5,76
Arqueta 2. Muros 2 1,40 1,80 5,04
Arqueta 2. Accesos 4 0,60 0,25 0,60
Arqueta 3. Losa 1 5,40 0,35 1,89
Arqueta 3. Losa 1 3,30 0,35 1,16
Arqueta 3. Muros 2 5,40 2,05 22,14
Arqueta 3. Muros 2 3,30 2,05 13,53
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Arqueta 3. Muros 2 5,00 1,80 18,00
Arqueta 3. Muros 2 3,10 1,80 11,16
Arqueta 4. Losa 2 3,40 0,35 2,38
Arqueta 4. Losa 2 2,30 0,35 1,61
Arqueta 4. Muros 2 3,40 2,05 13,94
Arqueta 4. Muros 2 2,30 2,05 9,43
Arqueta 4. Muros 2 3,00 1,80 10,80
Arqueta 4. Muros 2 1,90 1,80 6,84
Arqueta 4. Accesos 4 0,60 0,25 0,60
Arqueta 4. Accesos 4 0,90 0,25 0,90
Arqueta 5. Losa 2 4,70 0,35 3,29
Arqueta 5. Losa 2 2,90 0,35 2,03
Arqueta 5. Muros 2 4,70 2,05 19,27
Arqueta 5. Muros 2 2,90 2,05 11,89
Arqueta 5. Muros 2 4,30 1,80 15,48
Arqueta 5. Muros 2 2,50 1,80 9,00
Arqueta 5. Accesos 4 0,90 0,25 0,90
Arqueta 6. Losa 2 3,65 0,35 2,56
Arqueta 6. Losa 2 3,30 0,35 2,31
Arqueta 6. Muros 2 3,65 2,05 14,97
Arqueta 6. Muros 2 3,30 2,05 13,53
Arqueta 6. Muros 2 3,25 1,80 11,70
Arqueta 6. Muros 2 2,90 1,80 10,44
Arqueta 6. Accesos 4 0,60 0,25 0,60
Arqueta 6. Accesos 4 1,10 0,25 1,10
Arqueta 7. Losa 2 3,00 0,35 2,10
Arqueta 7. Losa 2 2,80 0,35 1,96
Arqueta 7. Muros 2 3,00 2,05 12,30
Arqueta 7. Muros 2 2,80 2,05 11,48
Arqueta 7. Muros 2 2,60 1,80 9,36
Arqueta 7. Muros 2 2,40 1,80 8,64
Arqueta 7. Accesos 4 0,60 0,25 0,60
Arqueta 7. Accesos 4 1,10 0,25 1,10
Arqueta 8. Losa 2 3,65 0,35 2,56
Arqueta 8. Losa 2 3,30 0,35 2,31
Arqueta 8. Muros 2 3,65 2,05 14,97
Arqueta 8. Muros 2 3,30 2,05 13,53
Arqueta 8. Muros 2 3,25 1,80 11,70
Arqueta 8. Muros 2 2,90 1,80 10,44
Arqueta 8. Accesos 4 0,60 0,25 0,60
Arqueta 8. Accesos 4 1,10 0,25 1,10
Poceta para bomba desagüe 8 0,40 0,30 7,68 8
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 5 24,17 4.833
Anclajes tubería. T derivación DN200 1 5,28 5.275
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 2 6,34 3.168
Anclajes tubería. Codo 45º DN450 4 36,04 9.01
Anclajes tubería. Codo 90º DN450 2 27,30 13.65
Anclajes tubería. Codo 45º DN500 2 21,25 10.623
Anclajes tubería. Codo 90º DN500 5 83,52 16.703
Anclajes tubería. T derivación DN200 1 5,28 5.275
Anclajes tubería. T derivación DN450 2 30,12 15.06
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 14 67,66 4.833
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 1 3,17 3.168
Anclajes tubería. Codo 90º DN200 4 19,33 4.833
Anclajes tubería. Codo 45º DN200 2 6,34 3.168
Anclajes tubería. T derivación DN500 1 18,22 18.215
***/*** 0,1 82,72 827.16

910,78 25,11 22.869,69

01.03.07 m² ENCOFRADO HORIZONTAL

Encofrado y desencofrado de paramentos horizontales, incluso parte proporcional
de apeos, desencofrante y limpieza.

Arqueta 1 1 1,70 1,50 2,55
Arqueta 2 1 1,60 1,40 2,24
Arqueta 4 1 3,00 1,90 5,70
Arqueta 5 1 4,70 2,90 13,63
Arqueta 6 1 3,25 2,90 9,43
Arqueta 7 1 2,60 2,40 6,24

39,79 45,43 1.807,66

10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

01.03.08 m² CUBRICIÓN METÁLICA

Suministro y montaje de cubrición ejecutada con chapa metálica galvanizada de
0,80 mm de espesor y estructura metálica con tubo cuadrado 50x3 mm, refuerzos
con angular L50x50x3 m. Incluso parte proporcional de rejillas de ventilación, pla-
cas y pernos de anclaje, orejetas para izado, tapas tipo "caja zapatos" y acceso-
rios para cierre mediante barra pasante y candado. El precio incluye el suministro
de todos los material auxiliares y operaciones necesarias para la total instalación,
incluso instalación para que sea desmontable para labores de mantenimiento y lim-
pieza.

Laterales 2 1,75 1,50 21,00 4
1 6,70 1,40 37,52 4
1 6,70 1,55 41,54 4

Tapas superiores 1 6,70 1,75 46,90 4

146,96 34,16 5.020,15

01.03.09 m² CUBRICIÓN METÁLICA TRANSITABLE

Suministro y montaje de cubrición transitable ejecutada con tramex ciego superfi-
cie lagrimada con estructura metálica con tubo cuadrado 50x3 mm, refuerzos con
angular L50x50x3 m. Incluso parte proporcional de orejetas para izado, tapas tipo
"caja zapatos" y accesorios para cierre mediante barra pasante y candado. El pre-
cio incluye el suministro de todos los material auxiliares y operaciones necesarias
para la total instalación.

Arqueta 3 1 5,00 4,00 20,00

20,00 52,71 1.054,20

01.03.10 m² MONTAJE CUBRICIÓN METÁLICA

Montaje de cubrición metálica acopiada en obra, con medios manuales una vez
reinstalados los elementos a la salida del pozo. El precio incluye el suministro del
material auxiliar y operaciones necesarias para la total instalación de la cubrición
desmontada.

Cubierta desmontada 1 47,74 =01.01/D0112.0110.CanPres

47,74 14,71 702,26

01.03.11 u PATE DE POLIPROPILENO

Suministro y colocación de pate de polipropileno conformado en U, de 330x160
mm, sección transversal D25 mm, dispuesto mediante anclaje químico estructural
realizado sobre hormigón con anclaje de 28 mm de diámetro y 200 mm de profun-
didad, relleno del orificio con resina epoxi de dos componentes y posterior inser-
ción. Incluso p/p de replanteo, realización del taladro con martillo percutor y broca
de tamaño adecuado; limpieza del polvo resultante en la perforación, con aire a
presión; preparación de la mezcla y vertido, relleno de más del 50% del volumen
del orificio realizado; inserción en el mismo de la varilla roscada y colocación de la
pieza a fijar; aplicación del par de apriete con llave dinamométrica tras esperar el
tiempo de fraguado indicado y limpieza de los restos sobrantes.

Arquetas 1, 2, 4, 6 y 7 6 30,00 5
Arqueta 3 6 6,00
Arqueta 5 6 6,00
Arqueta 8 6 6,00

48,00 10,95 525,60
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01.03.12 u APOYO TUBERÍA DN200

Ejecución de apoyo para tubería DN200 compuesto por mazacota de hormigón
HM-20/B/20/X0 de dimensiones 40x40 cm y altura variable, encofrado y desenco-
frado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso abrazadera so-
porte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y varilla roscada. Se
incluye la totalidad de los medios necesarios para la completa ejecución de la mis-
ma.

Soportación tubería en bancada 2 2,00
Soportación tubería en bancada 8 8,00
Soportación tubería en bancada 2 2,00

12,00 140,67 1.688,04

01.03.13 u APOYO TUBERÍA DN400

Ejecución de apoyo para tubería DN400 compuesto por mazacota de hormigón
HM-20/B/20/X0 de dimensiones 60x60 cm y altura variable, encofrado y desenco-
frado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso abrazadera so-
porte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y varilla roscada. Se
incluye la totalidad de los medios necesarios para la completa ejecución de la mis-
ma.

Soportación tubería en arqueta 1 1,00

1,00 188,47 188,47

01.03.14 u APOYO TUBERÍA DN450

Ejecución de apoyo para tubería DN450 compuesto por mazacota de hormigón
HM-20/B/20/X0 de dimensiones 60x60 cm y altura variable, encofrado y desenco-
frado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso abrazadera so-
porte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y varilla roscada. Se
incluye la totalidad de los medios necesarios para la completa ejecución de la mis-
ma.

Soportación tubería en arqueta 3 3,00

3,00 193,48 580,44

01.03.15 u APOYO TUBERÍA DN500

Ejecución de apoyo para tubería DN550 compuesto por mazacota de hormigón
HM-20/B/20/X0 de dimensiones 70x70 cm y altura variable, encofrado y desenco-
frado, con p/p de berenjenos para achaflanar las esquinas. Incluso abrazadera so-
porte reforzada fijada a la bancada mediante anclajes epoxi y varilla roscada. Se
incluye la totalidad de los medios necesarios para la completa ejecución de la mis-
ma.

Soportación tubería en arqueta 2 2,00

2,00 221,75 443,50

TOTAL 01.03........................................................................................... 123.113,76

ENTUBADOS INSTALACIONES01.04

01.04.01 m CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA TRITUBO 3x50

Canalización subterránea de telecomunicaciones de tritubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE), de 3x50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, formado
por tres tubos iguales, unidos entre sí por medio de una membrana y dispuestos
paralelamente en un mismo plano, ejecutada en zanja, salvando los servicios exis-
tentes, con hilo guía y cinta de señalización.

C.T. Son mulet 1 a depósito Son Sitges 1 1.145,00 1.145,00
Depósito Son Sitges a C.T. Binifalet 1 1.665,00 1.665,00
C.T. Son mulet 1 a C.T. Binifalet 1 520,00 520,00
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Son mulet 2 a vial 1 230,00 230,00

3.560,00 6,97 24.813,20

01.04.02 m TUBO PE CORRUGADO 90 mm (banda señalizadora)

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior y li-
sa interior para protección de cables, DN90, resistencia a compresión mayor de
450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y medios nece-
sarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señalización de la conduc-
ción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

Telecomunicaciones 2 140,00 280,00
2 8,00 16,00
2 25,00 50,00

Previsión motorización válvulas mantenimiento 2 10,00 20,00
Previsión motorización válvulas mantenimiento 2 18,00 36,00
Previsión motorización válvulas mantenimiento 2 10,00 20,00
Desde edificio de control a armario sonda 2 1,50 3,00
Desde armario sonda a interior bancada 2 1,50 3,00
Desde arqueta a armario sonda 2 3,00 6,00
Desde armario sonda a interior bancada 2 3,00 6,00
Desde armario sonda a interior bancada 2 1,50 3,00
Desde arqueta a armario sonda 2 3,00 6,00
Desde armario sonda a interior bancada 2 4,00 8,00

457,00 8,29 3.788,53

01.04.03 m TUBO PE CORRUGADO 160 mm (banda señalizadora)

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior y li-
sa interior para protección de cables, DN160, resistencia a compresión mayor de
450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y medios nece-
sarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señalización de la conduc-
ción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

Existente 2 20,00 40,00
N1 2 10,00 20,00
N2 2 25,00 50,00
N3 2 45,00 90,00
N2-N1 4 35,00 140,00
N1-C.T. 4 45,00 180,00
Hasta C.T. 2 20,00 40,00
Arqueta-bancada 2 7,00 14,00
Arqueta-bancada 2 7,00 56,00 4
Arqueta-bancada 2 7,00 14,00
Arqueta - armario 2 1,00 2,00
Desde arqueta a armario sonda (electricidad) 2 35,00 70,00
Desde arqueta a armario sonda (telecomunicaciones) 2 35,00 70,00

786,00 11,37 8.936,82

01.04.04 m TUBO PE CORRUGADO 250 mm (banda señalizadora)

Suministro y colocación de tubo de polietileno doble pared corrugada exterior y li-
sa interior para protección de cables, DN250, resistencia a compresión mayor de
450 N, suministrado en barra. Incluso parte proporcional de ayudas y medios nece-
sarios para salvar los servicios existentes. Se incluye señalización de la conduc-
ción medianta cinta plástica, hilo guia y serparadores.

Son mulet II - C.T. 2 455,00 910,00
Arqueta - armario eléctrico 2 1,00 2,00

912,00 23,31 21.258,72
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01.04.05 u MODIFICACIÓN ACOMETIDAS EQUIPOS EXISTENTES

Modificación acometidas a equipos existentes en pozos, incluyendo la recogida de
cables eléctricos de alimentación, ejecución de nuevas acometidas a los equipos
en su nuevo emplazamiento y conexionado de los mismos. Incluso pruebas de fun-
cionamiento.
Se incluye la totalidad de los trabajos para dejar operativos los equipos una vez
reinstalados.

1 1,00
1 1,00
1 1,00

3,00 1.934,09 5.802,27

01.04.06 m TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO 16 mm

Tubo flexible de PVC corrugado, de 16 mm de diámetro, embebido en obra de fá-
brica u hormigón.

Desagüe bancada 2 0,50 1,00
Desagüe bancada 8 0,50 4,00
Desagüe bancada 2 0,50 1,00

6,00 1,39 8,34

TOTAL 01.04........................................................................................... 64.607,88

POZOS DE REGISTRO Y ARQUETAS01.05

01.05.01 u ARQUETA DE REGISTRO 60x60x100 cm (e=20 cm)

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de
bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de 20 cm
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
60x60x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm
de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormi-
gón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada supe-
riormente con marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material gra-
nular. Totalmente acabada y enrasada con el pavimento.

Electricidad 4 4,00
Telecomunicaciones 4 4,00
Previsión junto C.T. 2 2,00
Electricidad 5 5,00
Telecomunicaciones 7 7,00
Electricidad 2 2,00
Telecomunicaciones 2 2,00
Acometida eléctrica panel 4 4,00
Acometida control panel 4 4,00

34,00 2.864,86 97.405,24
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01.05.02 u ARQUETA CIEGA 60x60x100 cm (e=20 cm)

Formación de arqueta de paso, ciega, enterrada, construida con fábrica de bloque
de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de 20 cm de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores 60x60x100
cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15 cm de espe-
sor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, relle-
na de gravilla una vez instalado el cableado previo entubado del mismo dentro de
la arqueta. Incluso parte proporcional de excavación con medios mecánicos, poste-
rior relleno del trasdós con material granular y cubrición de las mismas con chapo-
nes metálicos hasta reposición del pavimento.

Electricidad 4 4,00
Telecomunicaciones 36 36,00
Electricidad 4 4,00
Telecomunicaciones 4 4,00
Electricidad 1 1,00

49,00 324,79 15.914,71

01.05.03 u ARQUETA DE REGISTRO 90x130x100 cm (e=20 cm)

Formación de arqueta de paso, registrable, enterrada, construida con fábrica de
bloque de hormigón, relleno de hormigón en masa tipo HM-20/B/20/X0, de 20 cm
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, de dimensiones interiores
90x130x100 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/X0+XA2 de 15
cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hor-
migón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con
aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada supe-
riormente con marco y tapa de fundición clase D-400 según UNE-EN 124; previa
excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material gra-
nular. Totalmente acabada y enrasada con el pavimento.

Electricidad 1 1,00

1,00 4.123,87 4.123,87

01.05.04 u TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 60x90

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición 60x90 cm, estanca, clase
D400, de GATIC o equivalente, enrasada con forjado de arqueta, para paso libre
60x60 cm. Se incluye la totalidad de medios materiales y equipos para su coloca-
ción.

Arqueta 1. Conexión desagüe 1 1,00
Arqueta 2. Ventosa 1 1,00
Arqueta 4. Ventosa 1 1,00
Arqueta 5. Acometida son mulet 2 1 1,00
Arqueta 6. Ventosa 1 1,00
Arqueta 7. Ventosa 1 1,00
Arqueta 8. Desagüe 1 1,00

7,00 2.545,33 17.817,31

01.05.05 u TAPA DE FUNDICIÓN ESTANCA D400 130x90

Suministro y colocación de marco y tapa de fundición estanca 130x90 cm, clase
D400, marca GATIC o equivalente, enrasada con forjado de arqueta. Se incluye la
totalidad de medios materiales y equipos para su colocación.

Arqueta 4. Ventosa 1 1,00
Arqueta 5. Acometida son mulet 2 1 1,00
Arqueta 6. Ventosa 1 1,00
Arqueta 7. Ventosa 1 1,00

4,00 3.591,47 14.365,88
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RENOVACIÓN C.T. SON MULET 101.06

01.06.01 m³ APERTURA DE HUECO EN FACHADA

Apertura de hueco en muro de fábrica, con medios manuales, sin afectar a la esta-
bilidad del muro, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio incluye el
corte previo del contorno del hueco, así como el montaje y desmontaje del apeo
del hueco, la colocación de dinteles y relleno de jambas con hormigón. Remate pe-
rimetral con la fachada existente, incluyendo enfoscado con mortero de cemento
apto para exteriores y enfoscado y enlucido interior. Totalmente rematado. Se in-
cluye la totalidad de medios materiales y equipos.

Apertura de huecos para ventilación 1 1,20 0,20 0,50 0,12

0,12 1.137,34 136,48

01.06.02 m² PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTOS INTERIORES REPARACIÓN PREVIA
SOPORTE

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color blanco, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 20% de agua y la siguiente sin diluir,
(rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); previa aplicación de una mano de imprima-
ción a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa, sobre paramento inte-
rior, vertical/horizontal, de hasta 3 m de altura. Incluso plaste de interior para elimi-
nar imperfecciones, previo repicado y saneo, y solución de agua y lejía al 10% pa-
ra eliminar las manchas de moho o humedad presentes en el 10% de la superficie
soporte.

Nuevos cuadros 2 2,20 3,00 13,20
2 2,30 3,00 13,80
1 2,30 2,20 5,06

32,06 9,19 294,63

01.06.03 m³ DEMOLICIÓN CON COMPRESOR DE ELEMENTOS DE HORMIGÓN EN MASA

Demolicion manual con compresor de elementos de hormigon en masa, sin dete-
riorar los elementos estructurales contiguos, incluida parte proporcional medios au-
xiliares, limpieza y acopio de RCD'S en obra. Se incluye parte proporcional de re-
mate de la superficie demolida mediante mortero de reparación.

Recrecido sobre suelo 1 1,50 0,20 0,20 0,06
2 0,80 0,20 0,20 0,06

0,12 82,71 9,93

01.06.04 m² REJILLA DE LAMAS ACERO GALVANIZADO

Rejilla de ventilación de lamas fijas de acero galvanizado, con plegadura sencilla
en los bordes y malla metálica anti-mosquitos. Incluso soportes del mismo mate-
rial, pletinas para fijación mediante atornillado en elemento de hormigón con tacos
de expansión y tornillos de acero, sellado perimetral de juntas por medio de un cor-
dón de silicona neutra, accesorios y remates.

Cierre hueco visto hueco para ventilación 1 1,30 0,60 0,78

0,78 129,62 101,10

16



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

01.06.05 u AYUDAS A LA ALBAÑILERÍA RENOVACIÓN C.T.

Ayudas a la albañilería para la ejecución de los trabajos a realizar en la renova-
ción del C.T:
 - Apertura de hueco en fachadas.
 - Entrada/salida entubados en sala de cuadros existentes a sala de nuevos cua-
dros (para que los entubados conecten ambas salas)
 - Reparación paredes interior/exterior.
 - Reparación pavimentos interiores/exteriores.
 - Reparación de carpintería existente.
Se incluye parte proporcional de limpieza y acopio de los RCD's generados en con-
tenedor o carga sobre camión.

Para toda la obra 1 1,00

1,00 3.302,71 3.302,71

TOTAL 01.06........................................................................................... 3.844,85

URBANIZACIÓN01.07

01.07.01 m CERRAMIENTO MIXTO CON MARES

Cerramiento exterior de parcela compuesto por:
   - Muro de bloques de mares de 20x40x80 cm, recibidos con mortero de cemen-
to, color natural, de 1,20 m de altura, sobre cimentación de 0,60x0,20 m, de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación.
   - Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y
1,20 m de altura, empotrados en los bloques de marés, previo taladro con corona,
recibidos con mortero. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple tor-
sión a los postes metálicos.
Totalmente acabado.

1 40,00 40,00
1 3,50 3,50

Lado vial 0,9 96,00 86,40
Lado vial 0,9 60,00 54,00
Lado vial 0,9 36,00 32,40
Arqueta 5 1 20,00 20,00

236,30 111,61 26.373,44

01.07.02 m CERRAMIENTO MIXTO CON MARES CON REAPROVECHAMIENTO DE PIEDRA

Cerramiento exterior de parcela compuesto por:
   - Muro de bloques de mares de 20x40x80 cm, recibidos con mortero de cemen-
to, color natural, de 1,20 m de altura, sobre cimentación de 0,60x0,20 m, de hormi-
gón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación. Los bloques de mares procerán
de los desmontados del muro de cerramiento existente y acopiados en obra
   - Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 1,8 mm de diámetro,
acabado galvanizado y postes de acero galvanizado de 50 mm de diámetro y
1,20 m de altura, empotrados en los bloques de marés, previo taladro con corona,
recibidos con mortero. Incluso accesorios para la fijación de la malla de simple tor-
sión a los postes metálicos.
Totalmente acabado.

Lado vial 0,1 96,00 9,60
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Lado vial 0,1 60,00 6,00
Lado vial 0,1 36,00 3,60

19,20 110,16 2.115,07

01.07.03 m CERRAMIENTO MIXTO CON PIEDRA CALIZA

Cerramiento compuesto por:
   - Muro de mampostería de piedra caliza imitación pared seca de 1 m de altura,
sobre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación y recrecido
superior para redondear coronación.
   - Malla metálica galvanizada st 50/50/14 de 1 m de altura, postes acero galvani-
zado 50 mm cada 3 m y 1,40 m de longitud, con tope superior, anclados en ba-
se de hormigón.
Totalmente acabado.

Reposición vallado caído 0,1 215,00 21,50
Cierre puerta con parcela 1 1,00 1,00
Arqueta 5 1 20,00 20,00

1 60,00 60,00
1 7,00 7,00
1 10,50 10,50

120,00 205,31 24.637,20

01.07.04 m CERRAMIENTO MURO PIEDRA CALIZA

Cerramiento compuesto por muro de mampostería de piedra caliza imitación pa-
red seca de 1 m de altura de iguales caracteristicas al cerramiento existente, so-
bre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0, incluso excavación. Totalmente
acabado.

Reposición muros de cerramiento parcelas existentes 0,2 1.130,00 226,00
Desagüe 1 2,00 2,00

228,00 184,98 42.175,44

01.07.05 m CERRAMIENTO MURO MARES

Cerramiento compuesto por muro de mares de 1 m de altura de iguales caracteris-
ticas al cerramiento existente, sobre capa de hormigón en masa HM-20/B/20/X0,
incluso excavación. Totalmente acabado.

Reposición muros de cerramiento parcelas existentes 0,1 1.130,00 113,00

113,00 90,40 10.215,20

01.07.06 m CERCA METÁLICA PARA CERRAMIENTO H=1 m SOBRE MURO EXISTENTE

Cerca metálica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50 mm
de paso de malla, de 1 m de altura y acabado galvanizado, postes de acero galva-
nizado 50 mm cada de 1,40 m de altura cada 3 m dispuestos sobre muro de pie-
dra caliza existente. Incluso parte proporcional de replanteo, apertura de hueco en
muro de mampuestos existente para recibir postes, relleno de hormigón
HM-20/B/20/X0, colocación de malla, refuerzos en esquinas, accesorios de monta-
je y tesado del conjunto, recrecido de coronación con piedra caliza para refuerzo
postes. Se incluye la totalidad de materiales y medios necesarios para su ejecu-
ción.

Sobre muro existente 0,9 215,00 193,50
Sobre muro existente con parela lateral y trafo 1 25,00 25,00
Camino acceso y fondo finca 1 245,00 245,00
Remate sobre muro vial 1 12,00 12,00
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475,50 38,18 18.154,59

01.07.08 m CERCA METÁLICA PARA CERRAMIENTO H=2 m

Cerca metalica para cerramiento con malla metálica de simple torsión, de 50 mm
de paso de malla, de 2 m de altura y acabado galvanizado, postes mediante tubo
redondo 50 mm cada 3 m . Incluso parte proporcional de replanteo, excavación
para cimentación, relleno de hormigón HM-20/B/20/X para recibido de postes, colo-
cación de malla, tubos de refuerzo en esquinas, accesorios de montaje y tesado
del conjunto. 

vial y perímetro pozo 1 245,00 245,00

245,00 23,45 5.745,25

01.07.09 m² PUERTA METÁLICA ABATIBLE

Puerta metálica abatible, de eje vertical, de una o dos hojas según planos, consti-
tuída por malla de simple torsión con acabado galvanizado en caliente de 30 mm
de paso de malla y 1,8 mm de diámetro. Incluso p/p de replanteo, apertura de hue-
cos, relleno de hormigón HM-20/B/20/X0 para recibido de los postes, colocación
de la malla y accesorios de montaje, tesado del conjunto, herrajes y cerradura. To-
talmente instalada.

Acceso parcela vecina 1 4,70 2,00 9,40

9,40 86,93 817,14

01.07.10 m² SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4 (15 cm)

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm
de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Perímetro bancada 2 9,30 1,20 22,32
2 2,60 1,20 6,24

Perímetro bancada 2 9,30 1,20 89,28 4
2 2,60 1,20 24,96 4

Perímetro bancada 2 9,30 1,20 22,32
2 2,60 1,20 6,24

171,36 37,56 6.436,28

01.07.11 m² MALLA ANTIHIERBA SINTÉTICA

Malla de polipropileno no tejido, de 150 mm/s de permeabilidad al agua, expresa-
da como índice de velocidad y 90 g/m² de masa superficial, con función antihier-
bas, fijada al terreno donde se vaya a realizar la plantación, a razón de 1 planta/m²
con piquetas de anclaje de acero, en forma de L, de 6 mm de diámetro. El precio
no incluye la vegetación.

Viales 1 1.390,00 1390
Camino de acceso y perímetro pozo 1 1.330,00 1330
Perímetro pozo 1 315,00 315
Acceso pozo en interior parcela 1 65,00 65

3.100,00 6,30 19.530,00

19



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

01.07.12 m³ BASE GRANULAR (ZAHORRA ARTIFICIAL)

Base granular con zahorra artificial caliza, y compactación al 98% del Proctor Modi-
ficado con medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar
una densidad seca no inferior al al 98% del Proctor Modificado de la máxima obte-
nida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501, para mejora
de las propiedades resistentes del terreno.

Viales interior parcela 1 0,25 347,50 1390
Acceso asfaltado 1 0,25 6,25 25
Reposición zanja (s/med.aux) 1 583,30 583.30
Perímetro arqueta 5 1 0,25 35,00 140
Camino de acceso y perímetro pozo 1 0,25 332,50 1330
Telecomunicaciones (tritubo) 1 1.665,00 0,25 0,25 104,06
Electricidad (2T250) 1 220,00 0,60 0,25 33,00
Acceso asfaltado 1 0,25 22,50 90
Perímetro pozo 1 0,25 78,75 315
Acceso parcela 1 0,25 16,25 65
Acceso pozo en interior parcela 1 0,25 16,25 65

1.575,36 37,96 59.800,67

01.07.13 m² RIEGO DE IMPRIMACIÓN

Riego de imprimación con 1,2 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C50BF4
IMP, con un 50% de betún asfáltico como ligante y aditivo fluidificante.

Accesos parcela 1 25,00 25
Acceso parcela 1 65,00 65
Acceso parcela 1 90,00 90
Reposición pavimentos zanjas (s/med. aux) 1 2.580,70 2580.7
Telecomunicaciones (tritubo) 1 1.665,00 0,25 416,25
Electricidad (2T250) 1 220,00 0,60 132,00
Reposición pavimento sobre arquetas 1 4,10 3,90 15,99

1 5,40 4,30 23,22
1 4,00 3,80 15,20
1 5,65 5,30 29,95
1 5,00 4,80 24,00
1 140,00 140

3.557,31 0,84 2.988,14

01.07.14 m² CAPA INTERMEDIA AC22 bin D, 5 cm

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC22 bin D,
para capa intermedia, de composición densa, con árido calcáreo de 22 mm de ta-
maño máximo y betún asfáltico de penetración.

1 3.557,31 =01.07/MPB100.CanPres

3.557,31 7,87 27.996,03

01.07.15 m² RIEGO DE ADHERENCIA

Riego de adherencia con 0,5 kg/m² de emulsión bituminosa catiónica C60B3 ADH,
con un 60% de betún asfáltico como ligante.

Zanja 1 3.557,31 =01.07/MPB100.CanPres
Ancho de calle 1 5.210,00 5210

8.767,31 0,37 3.243,90

01.07.16 m² CAPA DE RODADURA AC16 surf D, 5 cm

Capa de 5 cm de espesor de mezcla bituminosa continua en caliente AC16 surf D,
para capa de rodadura, de composición densa, con árido calcáreo de 16 mm de ta-
maño máximo y betún asfáltico de penetración.

1 8.767,31 =01.07/MPB110.CanPres

8.767,31 7,98 69.963,13
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01.07.17 u DEMONTAJE DE PASO PEATONAL, CIERRE Y APERTURA DE NUEVO PASO

Desmontaje de paso peatonal y reubicación de la misma incluyen los siguientes
trabajos:
 - Desmontaje de puerta de paso existente, acopio y reposición una vez abierto el
nuevo paso, incluyendo parte proporcional de material auxiliar necesario, incluso
sustitución del material deteriorado.
 - Desmontaje de muro de cerramiento existente, de piedra caliza, con medios ma-
nuales, acopio del material para su reutilización y posterior reposición.
 - Remate del muro de cerramiento existente en su encuentro con la puerta reinsta-
lada en su paso 
Se incluye la totalidad de medios materiales y maquinaria necesarios para la total
reposición.

Paso a parcela colindante 1 1,00

1,00 520,68 520,68

01.07.18 u REMATE LATERAL MURO PIEDRA EXISTENTE

Remate lateral de muro de cerramiento existente, tras demolición parcial del mis-
mo por nueva urbanización. Se incluye la totalidad de los medios materiales y ma-
quinaria necesarios para su total ejecución.

1 1,00
2 2,00
2 2,00
4 4,00

9,00 153,80 1.384,20

01.07.19 u PUERTA CANCELA CORREDERA 3,5x2,00 m

Puerta cancela corredera, de 2 m de alto y 3,50 m de ancho, fabricada con malla-

zo electrosoldado 100/50/4 galvanizado, bastidores horizontales y verticales cua-

drado 60x1,5 mm galvanizado, pilares y puente cuadrado 60 mm galvanizado, di-

mensiones 350x200 cm. Incluso parte proporcional de guía para empotrar, riostra

de cimentación 40x20 cm de hormigón en armado HA-25/B/12/XC2 armada con re-

dondos 410 y estribos 6/20. Apertura manual. Incluso bisagras o anclajes me-
tálicos laterales de los bastidores, armadura portante de la cancela y recibidos a

obra, elementos de anclaje, rodamientos, ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

Acceso a parcela 1 1,00
Acceso a parcela 1 1,00

2,00 1.115,44 2.230,88
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01.07.20 u PUERTA CANCELA CORREDERA TELESCÓPICA DE  3 HOJAS 6,00x2,00

Puerta cancela corredera telescópica de tres hojas, de 2 m de alto y 6,00 m de lon-

gitud total , fabricada con mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado, bastidores

horizontales y verticales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares y puente cua-

drado 60 mm galvanizado, dimensiones 210x200 cm por hoja. Incluso parte pro-

porcional de guía para empotrar, riostra de cimentación 80x20 cm de hormigón en

armado HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 610 y estribos 6/20. Apertura
manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadu-

ra portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, rodamientos,

ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

Acceso a parcela 1 1,00

1,00 2.060,70 2.060,70

01.07.21 u PUERTA CANCELA CORREDERA TELESCÓPICA DE  3 HOJAS 7,00x2,00

Puerta cancela corredera telescópica de tres hojas, de 2 m de alto y 7,00 m de lon-

gitud total , fabricada con mallazo electrosoldado 100/50/4 galvanizado, bastidores

horizontales y verticales cuadrado 60x1,5 mm galvanizado, pilares y puente cua-

drado 60 mm galvanizado, dimensiones 245x200 cm por hoja. Incluso parte pro-

porcional de guía para empotrar, riostra de cimentación 80x20 cm de hormigón en

armado HA-25/B/12/XC2 armada con redondos 610 y estribos 6/20. Apertura
manual. Incluso bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores, armadu-

ra portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, rodamientos,

ruedas, herrajes de seguridad y cierre.

Acceso a parcela 1 1,00

1,00 2.342,25 2.342,25

TOTAL 01.07........................................................................................... 328.730,19

VARIOS01.08

01.08.01 u DESMONTAJE/MONTAJE CARTELES POZOS

Desmontaje de carteles existentes identificativos de los pozos, acopio en obra en
condiciones adecuadas y posterior montaje sobre el cerramiento galvanizado a col-
coar. El precio incluye los materiales y equipos necesarios para su posterior colo-
cación.

1 1,00
1 1,00
1 1,00

3,00 27,06 81,18

01.08.02 u MONTAJE CARTELES POZOS

Suminsitro y colocación de carteles identificativos de los nuevos pozos, de acuer-
do con la normativa vigente. El precio incluye los materiales y equipos necesarios
para su completa colocación.

N1, N2 y N3 3 3,00

3,00 32,55 97,65

22



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

01.08.03 u CONEXIÓN RED EXISTENTE EN DEPÓSITO

Conexión a la red existente incluyendo los siguientes trabajos:
 - Demolición manual del pavimento existente.
 - Localización de la tubería existente a conectar mediante excavación manual pa-
ra no dañarla.
 - Conexión de la conducción proyectada a la existente.
 - Relleno de zanja y reposición del pavimento existente.
En el supuesto de aparecer interferencias con otras conducciones existentes (fibro-
cemento) se incluye la parte proporcional de corte y adecuación de RCD peligro-
so, realizado por gestor autorizado.
Se incluyen la totalidad de materiales, maquinaria y medios necesarios para la
completa ejecución de la partida.

Conexión a instalación existente 1 1,00

1,00 2.656,06 2.656,06

01.08.04 m² SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/XC4 (15 cm)

Solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-30/B/20/XC4 fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosolda-
da ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto,
colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante
regla vibrante, sin tratamiento de su superficie; con juntas de retracción de 5 mm
de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno
expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Base armario cuadro 1 2,40 1,20 2,88
Base armario cuadro 4 2,40 1,20 11,52
Base armario cuadro 1 4,80 1,20 5,76
Base armario cuadro 1 2,40 1,20 2,88

23,04 37,56 865,38

01.08.05 m² FÁBRICA DE BLOQUE DE HORMIGÓN PARA REVESTIR

Hoja exterior de fachada de dos hojas, de 15 cm de espesor, de fábrica de bloque
de hormigón tipo italiano, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, categoría II, resis-
tencia normalizada R10 (10 N/mm²), fabricado con grava caliza, con juntas hori-
zontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero
de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Revestimiento de los
frentes de forjado con plaquetas de hormigón y de los frentes de pilares con blo-
ques cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábri-
ca. Dintel de fábrica armada de bloques en "U" de hormigón; montaje y desmonta-
je de apeo.
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a
planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de
nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Coloca-
ción y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación
de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revesti-
miento de los frentes de forjado. Realización de todos los trabajos necesarios para
la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabi-
ques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.

Armario panel medición multiparámetrico 1 2,20 2,70 5,94
2 1,00 2,70 5,40
1 2,20 0,30 0,66
1 2,20 0,30 0,66

Armario panel medición multiparámetrico 4 2,20 2,70 23,76
8 1,00 2,70 21,60
4 2,20 0,30 2,64
4 2,20 0,30 2,64
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Armario cuadro y panel medición multiparamétrico 1 4,60 2,70 12,42
3 1,00 2,70 8,10
1 4,60 0,30 1,38
1 4,60 0,30 1,38

Armario panel medición multiparámetrico 1 2,20 2,70 5,94
2 1,00 2,70 5,40
1 2,20 0,30 0,66
1 2,20 0,30 0,66

99,24 47,63 4.726,80

01.08.06 m² ENFOSCADO DE CEMENTO SOBRE PARAMENTO EXTERIOR

Capa de mortero de cemento, tipo CR CSIV W2, color blanco, de 10 mm de espe-
sor, maestreado, con acabado fratasado, aplicado manualmente, sobre paramento
exterior de fábrica de ladrillo o bloque de hormigón, vertical. Incluso junquillos de
PVC, para formación de juntas y malla de fibra de vidrio antiálcalis en los cambios
de material y en los frentes de forjado, para evitar fisuras.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos
del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de paños de trabajo. Colo-
cación de reglones y lienzas. Colocación de tientos. Formación de maestras. Pre-
paración del mortero. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los
frentes de forjado. Aplicación del mortero. Realización de juntas y puntos singula-
res. Ejecución del acabado. Curado del mortero.

Armario panel medición multiparámetrico 2 2,20 2,70 11,88
4 1,00 2,70 10,80
2 2,20 1,00 4,40

Armario panel medición multiparámetrico 8 2,20 2,70 47,52
16 1,00 2,70 43,20

8 2,20 1,00 17,60
Armario cuadro y panel medición 2 4,40 2,70 23,76

6 1,00 2,70 16,20
2 4,40 1,00 8,80

Armario panel medición multiparámetrico 2 2,20 2,70 11,88
4 1,00 2,70 10,80
2 2,20 1,00 4,40

211,24 28,63 6.047,80

01.08.07 m² PINTURA PLÁSTICA SOBRE PARAMENTO EXTERIOR

Aplicación manual de dos manos de pintura plástica, color a elegir, acabado mate,
textura lisa, la primera mano diluida con un 15 a 20% de agua y la siguiente diluida
con un 5 a 10% de agua o sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa apli-
cación de una mano de imprimación acrílica, reguladora de la absorción, sobre pa-
ramento exterior de mortero.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos
del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos y la resolución de
puntos singulares.
Incluye: Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Preparación de la mez-
cla. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de acabado.

Superficies enfoscadas 1 211,24 =01.08/RBE005.CanPres

211,24 12,07 2.549,67
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01.08.08 u PERSIANA MALLORQUINA DE PVC

Suministro y colocación de contraventana de PVC, de tres hojas practicables, tipo
mallorquina, de lamas fijas, dimensiones 3x600x2000 mm; acabado liso, en color
verde carruaje, con refuerzos interiores, manilla y herrajes, colocada en puerta. To-
talmente instalada y ajustada.

Armario panel medición multiparámetrico 1 1,00
Armario panel medición multiparámetrico 4 4,00
Armario panel medición multiparámetrico 2 2,00
Armario panel medición multiparámetrico 1 1,00

8,00 323,59 2.588,72

01.08.09 m² CUBIERTA INCLINADA DE TEJAS

Cubierta inclinada con una pendiente media del 30%. FORMACIÓN DE PENDIEN-
TES: tablero cerámico hueco machihembrado mallorquín liso, para revestir,
50x23x4 cm, con con las testas rectas, con una capa de regularización de mortero
de cemento, industrial, M-5, de 3 cm de espesor y acabado fratasado y relleno de
las juntas entre las piezas de dos tramos contiguos con el mismo mortero, sobre
tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 24x12x7,9 cm recibido con mor-
tero de cemento, industrial, M-5, rematados superiormente con maestras de morte-
ro de cemento, industrial, M-5, todo ello sobre forjado de hormigón; COBERTURA:
tejas cerámicas curvas mallorquinas, color natural, 45x18x13,5 cm, recibidas con
mortero de cemento, industrial, M-2,5. Incluso, resolución de puntos singulares y
piezas especiales de la cobertura.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el forjado de hormigón.
Incluye: Limpieza del supradós del forjado. Replanteo y trazado de limatesas, lima-
hoyas, encuentros y juntas. Formación de tabicas perimetrales con piezas cerámi-
cas. Formación de tabiques aligerados. Maestreado del remate de los tabiques ali-
gerados para recibir el tablero. Colocación de las cintas de papel sobre los tabi-
ques aligerados. Colocación de las piezas cerámicas que forman el tablero. Verti-
do, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Colocación de
las tejas recibidas con mortero. Ejecución de cumbreras, limatesas, aleros y bor-
des libres.

Armario panel medición multiparámetrico 1 2,20 1,10 2,42
Armario panel medición multiparámetrico 4 2,20 1,10 9,68
Armario cuadro y panel medición 1 4,40 1,10 4,84
Armario panel medición multiparámetrico 1 2,20 1,10 2,42

19,36 135,81 2.629,28

TOTAL 01.08........................................................................................... 22.242,54

TOTAL 01......................................................................................................................................... 1.069.401,93
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02 INSTALACIÓN MECÁNICA

VÁVULAS Y PIEZAS ESPECIALES02.01

02.01.01 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN250/200

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN250/200 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Arqueta en son mulet 1 1 1,00

1,00 340,55 340,55

02.01.03 u REDUCCIÓN SOLDADURA A TOPE PEAD DN315/250 PN16

Suministro y colocación de pieza especial de reducción de polietileno, para unión
por fusión a tope, de 315 mm de diámetro nominal, en un extremo y 250 mm de
diámetro nominal, en el otro extremo, PN=16 atm.. El precio incluye los equipos y
la maquinaria necesarios para su desplazamiento y colocación en obra, incluso tor-
nillería. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Conexiones pozos 4 4,00

4,00 339,97 1.359,88

02.01.04 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/250

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN400/250 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Arqueta en son mulet 1 1 1,00

1,00 487,92 487,92

02.01.06 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450/400

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN450/400 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Arqueta en son mulet 1 1 1,00

1,00 496,07 496,07
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02.01.07 u REDUCCIÓN PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500/450

Suministro y colocación de pieza especial de reducción DN500/450 PN16 para tu-
bería de fundición dúctil, unión embridada, recubierta exteriormente con capa de
zinc metálico 200 g/m2 y pintura de 70 micras y recubrimiento interior con mortero
de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería. Totalmente montada, conexio-
nada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes prue-
bas de servicio (incluidas en este precio).

Arqueta desde son mulet II 1 1,00

1,00 1.054,69 1.054,69

02.01.08 u T SOLDADURA A TOPE PEAD DN315 PN16

Suministro y colocación de T soldadura a tope DN315-200 PN16 para tubería de
PEAD. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su desplaza-
miento y colocación en obra. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Conexiones pozos 2 2,00

2,00 613,50 1.227,00

02.01.09 u T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN200

Suministro y colocación de T con tres bridas DN200 PN16 para tubería de fundi-
ción dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintura
de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento. El precio incluye los
equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y colocación en obra,
incluso tornillería A4. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este
precio).

Arqueta 1: desagüe 1 1,00

1,00 243,15 243,15

02.01.10 u T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400/300

Suministro y colocación de T con tres bridas DN400/300 PN16 para tubería de fun-
dición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintu-
ra de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento. El precio incluye
los equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y colocación en
obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Arqueta 3 en son mulet 1 2 2,00

2,00 1.087,78 2.175,56
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02.01.11 u T CON TRES BRIDAS PARA TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500/200

Suministro y colocación de T con tres bridas DN500/200 PN16 para tubería de fun-
dición dúctil, recubierta exteriormente con capa de zinc metálico 200 g/m2 y pintu-
ra de 70 micras y recubrimiento interior con mortero de cemento. El precio incluye
los equipos y la maquinaria necesarios para su desplazamiento y colocación en
obra, incluso tornillería A4. Totalmente montada, conexionada y probada por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).

Arqueta 5 1 1,00

1,00 1.226,74 1.226,74

02.01.12 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN200

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN200. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

Arqueta 1 2 2,00
Pozo 1 1,00
Son mulet existente 1 1,00
N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00
Arqueta 2 1 1,00
Pozo 1 1,00

9,00 484,30 4.358,70

02.01.13 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN300

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN300. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

Arqueta 3 2 2,00

2,00 709,01 1.418,02

02.01.14 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN400

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN400. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

Arqueta 3 1 1,00

1,00 1.209,50 1.209,50

02.01.15 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN450. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

Arqueta 3 en son mulet 1 1 1,00

1,00 1.327,58 1.327,58

28



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

02.01.16 u CARRETE DESMONTAJE PARA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500

Suministro y colocación de carrete de desmontaje para tubería de fundición dúctil
de DN500. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su des-
plazamiento y colocación en obra, incluso tornillería A4. Totalmente montado y pro-
bado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servi-
cio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.004.

Arqueta 5 desde son mulet II 1 1,00
Arqueta 6 1 1,00
Arqueta 7 1 1,00
Arqueta 8 1 1,00

4,00 1.502,93 6.011,72

02.01.17 u VÁLVULA DE RETENCIÓN DN200 PN16

Suministro y colocación de válvula de retención de bola extremos embridados
DN200 PN16, marca PAM Saint Gobain o equivalente, incluyendo tornilería en
acero inoxidable A4.Totamente montada y probada, siguiendo especificaciones
técnicas E.T.003.

Son mulet existente 1 1,00
N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00

1 1,00
1 1,00

6,00 1.897,32 11.383,92

02.01.18 u VÁLVULA DE COMPUERTA MOTORIZADA DN200 PN16

Suministro y colocación de válvula de compuerta, DN200 PN16 de aisento elástico
con paso liso y libre, modelo 4000ELE2 de Hawle o equivalente, incluyendo adap-
tador y actuador motorizado 400 V IP68. Se incluye parte proporcional de tornile-
ría en acero inoxidable A4. Totamente instalada, conexionada y puesta en funcio-
namiento, siguiendo especificaciones técnicas E.T.002

1 1,00
Son mulet existente 1 1,00
N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00

1 1,00

6,00 5.302,48 31.814,88

02.01.19 u VÁLVULA DE COMPUERTA MANUAL DN200 PN16

Suministro y colocación de válvula de compuerta manual motorizable, modelo
4000E2 de Hawle o equivalente, DN200 PN16 de aisento elástico con paso liso y
libre. Se incluye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamen-
te instalada, conexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones
técnicas E.T.003.

T junto al desagüe 2 2,00

2,00 610,42 1.220,84

02.01.20 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN300 PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volante,
modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN300 PN16. Se inclu-
ye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, co-
nexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas
E.T.011
.

Arqueta en son mulet 1 2 2,00

2,00 1.596,54 3.193,08
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02.01.21 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN400 PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volante,
modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN400 PN16. Se inclu-
ye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, co-
nexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas
E.T.011
.

Arqueta en son mulet 1 1 1,00

1,00 2.781,68 2.781,68

02.01.22 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN450 PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volante,
modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN450 PN16. Se inclu-
ye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, co-
nexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas
E.T.011
.

Arqueta en son mulet 1 1 1,00

1,00 4.262,89 4.262,89

02.01.23 u VÁLVULA DE MARIPOSA DN500 PN16

Suministro y colocación de válvula de mariposa manual con reductor y volante,
modelo concéntrico Serie 3 de Saint Gobain o equivalente, DN500 PN16. Se inclu-
ye parte proporcional de tornilería en acero inoxidable A4. Totamente instalada, co-
nexionada y puesta en funcionamiento, siguiendo especificaciones técnicas
E.T.011
.

Arqueta desde son mulet II 1 1,00

1,00 5.135,62 5.135,62

02.01.28 u CONJUNTO SUJECIÓN TUBERÍA Y BOMBA

Suministro y colocación de conjunto de sujección de tubería y bomba, con tapa y
en dos mitades para el tapado de todo el montaje. Totalmente montado y conexio-
nado.

N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00
Son mulet existente 1 1,00

4,00 1.411,56 5.646,24

02.01.29 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN200 T ENCHUFE

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición dúc-
til de DN200. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN200 y bri-
da en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ERHARD o
equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.005.
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Arqueta en vial entre binifalet y son mulet 1 1,00

1,00 1.410,54 1.410,54

02.01.30 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN450 T ENCHUFE

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición dúc-
til de DN450. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN450 y bri-
da en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ERHARD o
equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.005.

Arqueta en vial frente CT son mulet 1 1,00

1,00 2.173,33 2.173,33

02.01.31 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN500 T ENCHUFE

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición dúc-
til de DN500. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN500 y bri-
da en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ERHARD o
equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.005.

Arquetas en vial hacia depósito 2 2,00

2,00 2.631,95 5.263,90

02.01.32 u VENTOSA TRIFUNCIONAL DN100 EN TUBERÍA DN200 T EMBRIDADA

Suministro y colocación de ventosa trifuncional DN100 en tubería de fundición dúc-
til de DN200. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con uniones embridadas DN200 y derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Ventosa trifuncional TWIN-AIR DN100 PN16, unión embridada, de ERHARD o
equivalente
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.005.

Pozo 1 1,00
Pozos 4 4,00
Pozo 2 2,00

7,00 1.321,92 9.253,44
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02.01.33 u TOMA DE AGUA

Toma de agua en tubería de fundición, incluyendo:
 - Picaje en tubería de fundición.
 - Collarín de toma para tubería de fundición DN200, de fundición dúctil GGG-40,
revestido exteriormente y sellos de EPDM, tornillería A4, PN=16, salida hembra 1".
 - Válvula de esfera de doble rosca, primera entrada macho y segunda entrada
hembra, PN=25 bar.
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio)

Pozo 1 1,00
Pozos 4 4,00
Pozo 1 1,00

6,00 69,20 415,20

02.01.34 u DESAGÜE DN100 EN TUBERÍA DN500 T ENCHUFE

Suministro y colocación de desagüe DN100 en tubería de fundición dúctil de
DN500. 
Se incluye: 
 - Pieza en T con reducción con dos enchufes con junta elastomérica DN500 y bri-
da en derivación DN100.
 - Válvula de compuerta asiento elástico EURO 20 NEW TIPO 23, DN100 PN16,
de PAM Saint Gobain o equivalente.
 - Brida roscada.
 - Racor tipo barcelona rosca exterior (macho)
 - Tornillería en acero inoxidable A4
Totalmente montado y probado por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificacio-
nes técnicas E.T.P.010.

PK 0+750 1 1,00

1,00 1.908,85 1.908,85

TOTAL 02.01........................................................................................... 108.801,49

EQUIPOS02.02

02.02.01 u CAUDALÍMETRO SIEMENS MAG 5100 W

Suministro y colocación de caudalímetro electromagnético DN200 PN16, marca
modelo MAG 5100 W, de Siemens o equivalente, incluyendo electrónica adecua-
da para facturación, tornilería en acero inoxidable A4.Totamente montado, cone-
xionado y probado por la empresa instaladora (precio incluido en la partida), si-
guiendo especificaciones técnicas E.T.007

Son mulet existente 1 1,00
N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00

4,00 8.110,35 32.441,40

02.02.02 u MANÓMETRO PARA CONTROL DE PRESIÓN

Suministro e instalación de para montaje roscado, escala de presión de 0 a 60
bar, modelo 213.53 de WIKA o equivalente, para control de presión en red, con
carcasa de acero inoxidable, relleno de líquido (glicerina 99,7%), esfera DN63, CO-
NEXIÓN G1/2B radial inferior. Incluso adaptador con válvula de cierre incluido y
piezas especiales para conexión a red de distribución de agua. Totamente monta-
do, conexionado y probado por la empresa instaladora (precio incluido en la parti-
da), siguiendo especificaciones técnicas E.T.006.

Son mulet existente 1 1,00
N1 1 1,00
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N2 1 1,00
N3 1 1,00

4,00 211,31 845,24

02.02.03 u BOMBA SUMERGIBLE 200 m³/h 86 m.c.a

Suministro y colocación de bomba sumergible, marca SAER, modelo S-252A/3B o
equivalente, incluyendo motor 10", 67 kW y sensor de temperatura.Totamente
montada, conexionada a tubería de impulsión mediante adaptador y probada por
la empresa instaladora (precio incluido en la partida) según especificación técnica
E.T.001.

N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00
Son mulet 1 1,00

4,00 40.598,03 162.392,12

02.02.04 u PANEL DE MEDICIÓN MULTIPARAMÉTRICO

Suministro e instalación de panel de medición multimaramétrico de la marca PRO-
MINENT o equivalente a la salida de pozo. Se incluye:
 - Controlador multiparamétrico modelo DulcoMarín II con módulos de potencia y
medición integrados.
 - Sensor pH
 - Sensor redox.
 - Cable de combinación coaxial.
 - Módulo porta-sensores en línea.
 - Estación para medición de turbidez
 - Caja eléctrica de conexiones con selectores on/off (controlador + turbidímetro)
 - Picaje en tubería de impulsión, conexión a panel y retorno a pozo.
Totamente montado, conexionado incluso alimentación hasta cuadro general, pro-
bado y puesto en servicio por la empresa instaladora (precio incluido en la partida)
según especificación técnica E.T.012.

Son mulet existente 1 1,00
N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00

1 1,00
1 1,00
1 1,00

7,00 28.379,46 198.656,22

02.02.05 u MEDIDOR DE NIVEL DINÁMICO

Suministro e instalación de medidor de nvel dinámico modelo MC-100 C PLUS de
Sielcon o equivalente.
Se incluye:
 - Equipo electrónico.
 - Tubo neumático.
 - Empalmes.
 - Programador.
 - Entubados desde armario hasta entrada a pozo mediante tubo de polietileno reti-
culado PE-Xa DN40
Totamente montado, conexionado incluso alimentación hasta cuadro general, pro-
bado y puesto en servicio por la empresa instaladora (precio incluido en la partida)
según especificación técnica E.T.013.

4 4,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00
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7,00 1.831,02 12.817,14

TOTAL 02.02........................................................................................... 407.152,12

CONDUCCIONES02.03

02.03.01 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN200

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta STD
de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN200, C40, recubierta exteriormente con
capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento interior con
mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especiales (codos, bridas lisas pa-
ra uniones embridadas, etc, cinta de señalización) y parte proporcional de ayudas
para salvar servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios exis-
tente, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.009.

Desde pozo Binifalet hasta arqueta Son Mulet 1 1 445,00 445,00

445,00 78,02 34.718,90

02.03.04 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN450

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta STD
de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN450, C30, recubierta exteriormente con
capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento interior con
mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especiales (codos, bridas lisas pa-
ra uniones embridadas, etc), cinta de señalización y parte proporcional de ayudas
para salvar servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios exis-
tente, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.009.

Son mulet 1 a Son mulet 2 1 280,00 280,00
***/*** 0,05 14,00 280

294,00 270,20 79.438,80

02.03.05 m TUBERÍA FUNDICIÓN DÚCTIL DN500

Suministro y colocación de tubería de fundición dúctil BioZinalium® con junta STD
de PAM Saint Gobain o equivalente, de DN500, C30, recubierta exteriormente con
capa de biozinalium y pintura acrílica de 70 micras y recubrimiento interior con
mortero de cemento. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas tipo standard de enchufe y elásticas, piezas especiales (codos, bridas lisas pa-
ra uniones embridadas, etc), cinta de señalización y parte proporcional de ayudas
para salvar servicios existentes. Totalmente montada salvando los servicios exis-
tente, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspon-
dientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), siguiendo especificaciones
técnicas E.T.009.

Son mulet 2 a depósito regulador existente 1 950,00 950,00
***/*** 0,05 47,50 950
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997,50 312,69 311.908,28

02.03.06 m TUBERÍA PEAD DN250 PN16

Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 250 mm de diámetro exterior y 22,7 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas, uniones (mediante manguito electrosoldable o soldadura a tope mediante elec-
trofusión), piezas especiales (codos, T, derivaciones, porta bridas, etc), cinta de
señalización y parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Total-
mente montada salvando los servicios existente, conexionada y probada por la em-
presa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio), siguiendo especificaciones técnicas E.T.008.

N3 1 45,00 45,00
N2 1 25,00 25,00
N1 1 6,00 6,00
Son Mulet 1 1 45,00 45,00
Desagüe 1 52,00 52,00
Acometida 1 225,00 225,00

398,00 62,25 24.775,50

02.03.07 m TUBERÍA PEAD DN315 PN16

Suministro y colocación en zanja de tubería de polietileno PE 100, de color negro
con bandas azules, de 315 mm de diámetro exterior y 28,6 mm de espesor,
SDR11, PN=16 atm. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
su desplazamiento y colocación en obra, dentro de la zanja, material auxiliar, jun-
tas, uniones (mediante manguito electrosoldable o soldadura a tope mediante elec-
trofusión), piezas especiales (codos, T, derivaciones, etc), cinta de señalización y
parte proporcional de ayudas para salvar servicios existentes. Totalmente monta-
da salvando los servicios existente, conexionada y probada por la empresa instala-
dora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio),
siguiendo especificaciones técnicas E.T.008.

N2-N3 1 20,00 20,00
Existente - N1 1 20,00 20,00

40,00 93,65 3.746,00

02.03.08 m TUBERÍA ACERO GALVANIZADO 8"

Suministro y colocación de tubería de acero galvanizado en caliente en tramos de
6 m de longitud, con uniones embridadas, s/s DIN 2448 de 8" 200 mm de diámetro
exterior. El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para su coloca-
ción en pozo. Totalmente montada y conexionada a la bomba.

N1 1 80,00 80,00
N2 1 80,00 80,00
N3 1 80,00 80,00
Son Mulet existente 1 80,00 80,00

320,00 404,18 129.337,60

02.03.09 m TUBERÍA PVC DN32 PN6

Suministro y colocación de tubería piezométrica de PVC, diámetro nominal 32
mm, presión nominal 6 atm. Incluso parte proporcional de uniones, fijaciones y
pruebas.

Sonda N1 1 80,00 80,00
Sonda N2 1 80,00 80,00
Sonda N3 1 80,00 80,00
Sonda Son Mulet existente 1 80,00 80,00
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320,00 5,30 1.696,00

TOTAL 02.03........................................................................................... 585.621,08

VARIOS02.04

02.04.01 u DESMONTAJE ELEMENTOS EXISTENTES

Desmontaje manual de los elementos especiales (válvulas, contador, reguladores,
piezas especiales, etc) dispuestos a la salida del pozo, para su reutilización. Inclu-
ye el acopio en obra, protegiendo los materiales para su posterior montaje.

Tramo de tubería desde codo a codo 1 1,00
Tramo de tubería desde codo a codo 1 1,00
Tramo de tubería desde codo a codo 1 1,00

3,00 92,29 276,87

02.04.02 u MONTAJE ELEMENTOS EXISTENTES

Montaje manual de los elementos especiales acopiados en obra (válvulas, conta-
dor, reguladores, piezas especiales, etc) dispuestos a la salida del pozo una vez
ejecutada la nueva cimentación. Incluye el suministro del material auxiliar necesa-
rio para el correcto montaje de los equipos. Totalmente montado, probado y pues-
to en funcionamiento.

Tramo de tubería desde codo a codo 1 1,00
Tramo de tubería desde codo a codo 1 1,00
Tramo de tubería desde codo a codo 1 1,00

3,00 158,71 476,13

02.04.03 SEÑALIZACIÓN INSTALACIÓN HIDRÁULICA

Suministro e instalación de placa de señalización de vinilo con esquema de la ins-
talación hidráulica, de PVC, de 594x420 mm, con elementos de fijación.

4 4,00
1 1,00
1 1,00
1 1,00

7,00 33,25 232,75

TOTAL 02.04........................................................................................... 985,75

TOTAL 02......................................................................................................................................... 1.102.560,44
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03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

MEDIA TENSIÓN03.01

03.01.01 u ADAPTACIÓN DE CELDAS M.T.

Adaptación de celdas de MT a potencia de nuevo CT.
Incluye: Sustitución de fusibles de protección, cambio de configuración de celdas,
mano de obra, conexionado, puesta en funcionamiento y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.

1,00 7.009,25 7.009,25

03.01.02 u SECCIONADOR EN CARGA 800A

Seccionador en carga de 4x800A.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1,00 2.716,27 2.716,27

03.01.03 u REVISIÓN DE TRANSFORMADOR E INSTALACIÓN EXISTENTE

Revisión de transformador existente compuesto por:
 - Ensayos dieléctricos generales
 - Medidas de aislamiento en bornas
 - Ensayos de relación de transfornación
 - Resistencia de devanado
 - Ensayo de reactancia de fuga
 - Comprobación de conexionado de terminales de media tensión
 - Comprobación de puesta a tierra de pantallas de cables de media tensión
 - Comprobación de fijaciones a suelo de transformador
 - Limpieza de general de equipo
 - Comprobación de bornes de conexión en parte de baja tensión
Incluye la modificación y/o sustitución de los elementos deteriorados, así como
emisión de certificado de inspección de organismo de control.

1,00 1.936,27 1.936,27

03.01.04 u PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA M.T.

Pruebas de la instalación eléctrica de M.T. previas a la puesta en servicio incluyen-
do:
Verificación por examen visual:
 - La existencia de medidas de protección contra contactos directos e indirectos.
 - La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.
 - La presencia de barreras cortafuegos, así como protecciones contra efectos tér-
micos.
 - La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e información.
 - La sujeciones a pared.
 - La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
Verificaciones mediante medidas o ensayos del aislamiento de los conductores de
M.T:
 - Ensayos dieléctricos generales.
 - Verificación de la integridad de la cubierta.
 - Verificación de la continuidad y medida de la resistencia de las pantallas.

1,00 1.555,65 1.555,65
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03.01.05 u LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN M.T.

Tramitación en la Dirección General de Política Industrial para la legalización de la
instalación eléctrica de media tensión, incluyendo:
 - Certificado de instalación de la empresa instaladora de alta tensión.
 - Proyecto as built de la instalación de media tensión ejecutada.
 - Certificado de D.O. de instalación M.T.
 - Informe técnico favorable de las verificaciones previas a la puesta en servicio.
 - Copia de las declaraciones de conformidad de los componentes.
 - Cumplimentación de la solicitud de tramitación.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en Industria.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indicado
en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

1,00 2.489,68 2.489,68

03.01.06 u CONJUNTO DE ACCESORIOS DE SEGURIDAD Y MANIOBRA

Conjunto de accesorios de seguridad y maniobra constituido por una banqueta ais-
lante, un extintor de eficacia 89B, guantes aislantes, pértiga aislante, armario de
primeros auxilios, pipeta, señalización de seguridad y carteles de identificación del
centro de transformación, según Reglamento sobre condiciones técnicas y garantí-
as de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus I.T.C.

1,00 1.273,90 1.273,90

TOTAL 03.01........................................................................................... 16.981,02

BAJA TENSIÓN03.02

DESMONTAJES03.02.01

03.02.01.01 u DESMONTAJE DE CUADRO ELÉCTRICO GENERAL

Desmontaje de cuadro eléctrico general, con medios manuales, recuperación del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento y carga manual sobre
camión y transporte hasta punto indicado por el promotor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los mate-
riales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Carga ma-
nual sobre camión y transporte a lugar indicado por el Promotor.

1,00 344,87 344,87

03.02.01.02 u DESMONTAJE DE VARIADOR DE FRECUENCIA

Desmontaje de de variador de frecuencia, con medios manuales, recuperación del
material para su posterior ubicación en otro emplazamiento y carga manual sobre
camión y transporte hasta punto indicado por el Promotor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los mate-
riales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Carga ma-
nual sobre camión y transporte a lugar indicado por el Promotor.

2,00 282,50 565,00
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03.02.01.03 u DESMONTAJE VENTILADOR EXISTENTE

Desmontaje de de extractor, con medios manuales y recuperación del material.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los mate-
riales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camión y transporte
a lugar indicado por el Promotor.

1,00 62,25 62,25

03.02.01.04 u DESMONTAJE CONDUCTO FLEXIBLE

Desmontaje de conducto sin recuperación de material.
Incluye: Desmontaje del elemento, carga y transporte a gestor autorizado, incluso
canon de gestión.

2,00 62,25 124,50

TOTAL 03.02.01...................................................................................... 1.096,62

TOMA DE TIERRA03.02.02

03.02.02.01 u TOMA DE TIERRA CON PICA

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada
en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del
electrodo con la línea de enlace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta
de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno del trasdós. Co-
nexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Son Mulet I 3 3,00
Son Mulet II 1 1,00

4,00 166,81 667,24

03.02.02.02 m CONDUCTOR DE TIERRA CABLE DESNUDO DE COBRE 35 mm²

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35
mm² de sección. Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas
y bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del
conductor de tierra mediante bornes de unión.

Son Mulet I 1 120,00 120,00
Son Mulet II

120,00 8,19 982,80

TOTAL 03.02.02...................................................................................... 1.650,04

39



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

CUADRO DE PROTECCIÓN, APARAMENTA E INSTALACIÓN INTERIOR03.02.03

03.02.03.01 u CUADRO ELÉCTRICO SMI-CGBT

Cuadro de uso industrial SMI-CGBT de aramrio de suelo con puerta opaca, 1 inte-
rruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e in-
dividuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de cone-
xión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmen-
te montado, conexionado y probado. Reserva de cuadro electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.

1,00 13.538,81 13.538,81

03.02.03.02 u CUADRO ELÉCTRICO SMI (variadores)

Cuadro de uso industrial SMI (variadores) de armario de suelo con puerta opaca,
1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos genera-
les e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conexionado y probado. Reserva de cuadro electrico del
30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.

1,00 19.556,58 19.556,58

03.02.03.03 u CUADRO ELÉCTRICO SON MULET II

Cuadro de uso industrial SMII, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar
(4P) y otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Reser-
va de cuadro electrico del 30%.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje
de los componentes.

1,00 6.925,43 6.925,43
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03.02.03.04 u MODIFICACIÓN CE BINIFALET

Modificación del cuadro de Binifalet con:
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, se-
gún UNE-EN 60898-1 para conexión del panel multiparamétrico.
 - Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad
nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protec-
ción IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras, se-
gún UNE-EN 60898-1 para conexión de medidor electrónico de la columna de
agua en pozos (sonda de presión).
 - Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nomi-
nal 25 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm,
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril me-
diante garras, según UNE-EN 61008-1 para panel multiparamétrico y sonda de
presión.
Incluso montaje, conexionado, parte proporcional de pequeño material. Totalmen-
te conexionado y funcionando.

1,00 233,84 233,84

03.02.03.06 u VARIADOR DE FRECUENCIA

Variador de freqüencia vertical para potencia de motor de 170A con el 120% de
carga adicional, tamaño de celda 431x529x1712mm. Tensión nominal de 400V,
freqcuencia de alimentación de 50Hz y frecuencia de salida de 0-200Hz, eficiencia
del 98%, gado de protección IP20.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Son Mulet I 4 4,00
Son Mulet II 1 1,00
Binifalet 1 1,00

6,00 10.886,91 65.321,46

03.02.03.07 u MATERIAL AUXILIAR DE PROTECCIÓN MECÁNICA Y DISTRIBUCIÓN

Suministro y montaje de material auxiliar de protección metálica y distribución.

1,00 2.425,57 2.425,57

TOTAL 03.02.03...................................................................................... 108.001,69

VENTILACIÓN03.02.04

03.02.04.01 u VENTILADOR EN LÍNEA 330 m3/h 5 mmca

Ventilador helicocentrífugo de perfil bajo, de dos velocidades, potencia máxima de
50 W, caudal máximo de 580 m³/h, de 200 mm de diámetro y 295 mm de longitud,
nivel de presión sonora de 33 dBA, para conductos de 150 mm de diámetro, forma-
do por cuerpo de polipropileno, hélice de ABS, caja de bornes y motor para alimen-
tación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.

Variador 1 1 1,00
Variador 2 1 1,00
Variador 3 1 1,00
Variador 4 1 1,00

4,00 171,87 687,48
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03.02.04.02 m CONDUCTO CIRCULAR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO

Conducto circular de ventilación, formado por tubo de chapa de acero galvanizado
de pared simple helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, coloca-
do en posición horizontal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regula-
ción, las compuertas cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos
de sujeción. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.

Variador 1 1 5,00 5,00
Variador 2 1 5,00 5,00
Variador 3 1 5,00 5,00
Variador 4 1 5,00 5,00

20,00 11,11 222,20

03.02.04.03 u REJILLA PARA INTERIORES

Rejilla de aluminio anodizado, salida de aire perpendicular a la rejilla, color natural,
para conducto de admisión o extracción, de 125 mm de diámetro. Incluso elemen-
tos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación.

Variador 1 1 1,00
Variador 2 1 1,00
Variador 3 1 1,00
Variador 4 1 1,00

4,00 73,77 295,08

TOTAL 03.02.04...................................................................................... 1.204,76

CABLEADO Y CONEXIONADO03.02.05

03.02.05.01 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x300 mm²

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 300 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y ele-
mentos de sujeción, según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

De secciondor a CGBT 4 4,00 16,00
De CGBT a CBBT 4 12,00 48,00

64,00 76,36 4.887,04

03.02.05.02 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x150 mm²

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifi-
caciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.
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N3 4 140,00 560,00
N2 4 120,00 480,00
Son Mulet II 4 10,00 40,00

1.080,00 41,46 44.776,80

03.02.05.03 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x70 mm²

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifica-
ciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

Son Mulet 1 4 12,00 48,00
N1 4 65,00 260,00
TT - N2 1 120,00 120,00
TT - N3 1 140,00 140,00
TT - Son Mulet 2 1 15,00 15,00

583,00 22,60 13.175,80

03.02.05.04 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 1x50 mm²

Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sec-
ción, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termo-
plástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y ga-
ses corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifica-
ciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

TT - Son Mulet 1 1 30,00 30,00
TT - N1 1 70,00 70,00

100,00 13,85 1.385,00

03.02.05.05 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV DE TENSIÓN NOMINAL XZ1 1x185 mm²

Cable unipolar XZ1 (S), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Eca, con conductor de aluminio clase 2 de 185 mm² de sección, con aisla-
miento de polietileno reticulado (X) y cubierta de compuesto termoplástico a base
de poliolefina libre de halógenos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción,
según especificaciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

Son Mulet II 8 460,00 3.680,00

3.680,00 13,32 49.017,60
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03.02.05.06 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 5x6 mm²

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifi-
caciones técnicas E.T. 014.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

Válvula 1 1 15,00 15,00
Válvula 2 1 65,00 65,00
Válvula 3 1 25,00 25,00
Válvula 4 1 120,00 120,00
Válvula 5 1 140,00 140,00
Válvula 6 1 10,00 10,00
Multiparamétrico_N3 1 140,00 140,00
Medidor_N3 1 140,00 140,00

655,00 9,96 6.523,80

03.02.05.07 m CABLE ELÉCTRICO 0,6/1 kV TENSIÓN NOMINAL RZ1-K 3x2,5mm2

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción, según especifi-
caciones técnicas E.T. 013.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

Ventilador 1 1 5,00 5,00
Ventilador 2 1 5,00 5,00
Ventilador 3 1 5,00 5,00
Ventilador 4 1 5,00 5,00
Ventilador 5 1 5,00 5,00
Alimentación PLC 2 10,00 20,00
Multiparamétrico_SM1 1 12,00 12,00
Multiparamétrico_N1 1 65,00 65,00
Multiparamétrico_N2 1 120,00 120,00
Multiparamétrico_SM2 1 15,00 15,00
Multiparamétrico_SonSitges 1 30,00 30,00
Multiparamétrico_Binifalet 1 12,00 12,00
Medidor_SM1 1 12,00 12,00
Medidor_N1 1 65,00 65,00
Medidor_N2 1 120,00 120,00
Medidor_SM2 1 15,00 15,00
Medidor_SonSitges 1 30,00 30,00
Medidor_Binifalet 1 12,00 12,00

553,00 3,19 1.764,07

03.02.05.08 u CAJA DE CONEXIÓN DE BORNAS

Caja de conexiones IP54, para cambio de cableado a cableado gomoso para cone-
xión de bombas.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación
del marco. Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Co-
nexionado.
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Son Mulet I 1 1,00
N1 1 1,00
N2 1 1,00
N3 1 1,00
Son Mulet II 1 1,00
Binifalet 1 1,00

1 1,00

7,00 250,57 1.753,99

03.02.05.09 m CANAL PROTECTORA 60x230 mm

Canalización de canal protectora de PVC rígido, de 60x230 mm. Instalación fija en
superficie. Incluso accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la canal protectora.

Son Mulet I 4 7,00 28,00
Son Mulet II 1 7,00 7,00
Binifalet 1 7,00 7,00

42,00 49,64 2.084,88

03.02.05.10 m REJIBAND 60x100 mm

Canalización de bandeja de rejilla de alambre de acero cincado, de 60x100 mm,
con resistencia al fuego de 90 minutos a 1000°C E90 según DIN 4102-12, resis-
tencia al impacto 20 julios, temperatura de trabajo -50°C hasta 150°C. Instalación
fija en superficie. Incluso elementos de sujeción y accesorios.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

Son Sitges 1 20,00 20,00

20,00 34,79 695,80

03.02.05.11 m CABLE DE GOMA 4x1x35 mm²

Cable unipolar XTREM H07RN-F (AS), 4x1x35mm2. Según especificaciones técni-
cas E.T. 015
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

Son Mulet I 4 82,00 328,00
Son Mulet II 1 82,00 82,00
Binifalet 1 82,00 82,00

492,00 20,92 10.292,64

TOTAL 03.02.05...................................................................................... 136.357,42

INSTALACIÓN INTERIOR PEQUEÑA POTENCIA03.02.06

03.02.06.01 u INTERRUPTOR DE SUPERFICIE ESTANCO

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama
básica, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y ca-
ja, de color gris. Instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Son Mulet I 1 1,00
Son Mulet II 1 1,00

2,00 18,60 37,20
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03.02.06.02 u BASE DE TOMA DE SUPERFICIE ESTANCA

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), estanca, tipo Schuko,
con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A,
tensión asignada 250 V, con tapa y caja con tapa, de color gris. Instalación en su-
perficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Son Mulet I 2 2,00
Son Mulet II 2 2,00
Multiparamétrico_SM1 1 1,00
Multiparamétrico_N1 1 1,00
Multiparamétrico_N2 1 1,00
Multiparamétrico_N3 1 1,00
Multiparamétrico_SM2 1 1,00
Multiparamétrico_Binifalet 1 1,00
Multiparamétrico_Son Sitges 1 1,00

11,00 21,30 234,30

03.02.06.03 u LUMINARIA ESTANCA

Luminaria, de 1276x170x100 mm, para 2 lámparas fluorescentes TL de 36 W, con
cuerpo de poliéster reforzado con fibra de vidrio; reflector interior de chapa de ace-
ro, acabado termoesmaltado, de color blanco; difusor de metacrilato; balasto mag-
nético; protección IP65 y rendimiento mayor del 65%. Instalación en la superficie
del techo en garaje. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.

Son Mulet I 1 1,00
Son Mulet II 1 1,00

2,00 62,94 125,88

03.02.06.04 u ALUMBRADO DE EMERGENCIA ZONAS COMUNES

Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carca-
sa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tem-
peratura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Instala-
ción en superficie en zonas comunes. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y nivelación. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.

Son Mulet I 1 1,00
Son Mulet II 1 1,00

2,00 256,42 512,84

03.02.06.05 u INSTALACIÓN INTERIOR

Instalación interior compuesta por tubo H, soportación, cajas de empalmes y pqu-
ña potencia para la instalación de un punto de luz con un interruptor, alumbrado
de emergencia y dos tomas de uso general. 
Incluye mano de obra, pequeño material, totlmente montado y conexionado.

Son Mulet I 1 1,00
Son Mulet II 1 1,00

2,00 391,77 783,54

TOTAL 03.02.06...................................................................................... 1.693,76
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CONTROL03.02.07

03.02.07.01 u AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL SON MULET I

Ampliación de la estación de control existnte con 3 módulos de entradas digitales,
1 módulo de salidas digitales y 1 módulo de entradas/salidas analógicas. Total-
mente conexiondao y funcionando. Incluso instalación de pantalla táctil de 9.7" mo-
delo MT8090XE de la marca WINTEK o equivalente.  
Incluye ampliación de armario axistente con armario metálico puerta ciega IP40,
pequeño material de interconexión, conexionado y puesta en marcha.

1,00 7.008,53 7.008,53

03.02.07.02 u AMPLIACIÓN ESTACIÓN DE CONTROL SON MULET II

Ampliación de la estación de control existnte con 1 módulos de entradas digitales,
1 módulo de salidas digitales y 2 módulo de entradas/salidas analógicas. Total-
mente conexiondao y funcionando. Incluso instalación de pantalla táctil de 9.7" mo-
delo MT8090XE de la marca WINTEK o equivalente.  
Incluye ampliación de armario axistente con armario metálico puerta ciega IP40,
pequeño material de interconexión, conexionado y puesta en marcha.

1,00 5.755,97 5.755,97

03.02.07.03 m MANGUERA DE 14x1,5 mm²

Cable multiconductor, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 14x1,5 mm² de sec-
ción, cubierta de material aislante goma libre de halógenos con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

Válvula 1 1 15,00 15,00
Válvula 2 1 20,00 20,00
Válvula 3 1 70,00 70,00
Válvula 4 1 120,00 120,00
Válvula 5 1 140,00 140,00
Válvula 6 1 20,00 20,00

385,00 13,83 5.324,55

03.02.07.04 m MANGUERA DE 4x6 mm²

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G6 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

Son Mulet II 2 20,00 40,00
Son Mulet 1 2 12,00 24,00
N1 2 65,00 130,00
N2 2 120,00 240,00
N3 2 140,00 280,00
Binifalet 2 20,00 40,00

754,00 8,58 6.469,32
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03.02.07.05 m MANGUERA DE 4x2,5 mm²

Cable multipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 4G2,5 mm² de
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto ter-
moplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1). Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado. Comprobación de su correcto funciona-
miento.

Son Mulet 1 1 12,00 12,00
N1 1 65,00 65,00
N2 1 120,00 120,00
N3 1 140,00 140,00
Son Mulet II 1 20,00 20,00
Binifalet 1 20,00 20,00

377,00 3,82 1.440,14

03.02.07.06 u PROGRAMACIÓN Y PUESTA EN MARCHA SISTEMA DE CONTROL

Programación e integración de nuevos elementos en sistema de gestión Scada,
según especificaciones del Promotor. Puesta en funcionameinto del sistema, prue-
bas y comprobación del correcto funcionamiento.
Incluye:
 - Programación de los PLC's
 - Integración de los sensores y elementos del sistema.
 - Maquetación del sistema Scada existente, incluyendo nuevos elementos.
 - Pruebas y puesta en marcha

1,00 4.476,49 4.476,49

03.02.07.07 m CABLE DE BUS DE COMUNICACIONES MODBUS

Suministro e instalación de cable de bus de comunicaciones, totalmente montado,
conexionado y probado.

SM1 1 12,00 12,00
N1 1 65,00 65,00
N2 1 120,00 120,00
N3 1 140,00 140,00
SM2 1 15,00 15,00
Son Sitges 1 35,00 35,00
Binifalet 1 12,00 12,00

399,00 8,64 3.447,36

TOTAL 03.02.07...................................................................................... 33.922,36

VARIOS03.02.08
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03.02.08.01 u PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA B.T.

Pruebas de la instalación eléctrica de B.T. previas a la puesta en servicio siguien-
do la metodología de la norma UNE 20460-6-61 incluyendo:
Verificación por examen visual:
 - La existencia de medidas de protección contra contactos directos e indirectos.
 - La existencia y calibrado de los dispositivos de protección y señalización.
 - La presencia de barreras cortafuegos, así como protecciones contra efectos tér-
micos.
 - La existencia y disponibilidad de esquemas, advertencias e información.
 - La identificación de circuitos, fusibles, interruptores, bornes, etc
 - La correcta ejecución de las conexiones de los conductores.
Verificaciones mediante medidas o ensayos:
 - Continuidad de los conductores de protección.
 - Resistencia de puesta a tierra.
 - Resistencia de aislamiento de los conductores.
 - Medida de la rigidez dieléctrica.
 - Medida de la iluminancia de los equipos de alumbrado de emergencia.
 - Medida de las corrientes de fuga.
 - Medida de las impedancia de blucle.
 - Comprobación de la intensidad de disparo de los diferentes diferenciales.
 - Comprobación de la secuencia de fases.
Una vez finalizadas las pruebas, se realizará la puesta en marcha, incluyendo:
 - Pruebas de arranque de los grupos hidráulicos.
 - Pruebas de accionamiento manual.
 - Pruebas de movimientos individuales y tándems colectivos.
 - Pruebas de secuencias automáticas.
 - Pruebas de secuencias de seguridad y emergencia.

1,00 159,00 159,00

03.02.08.02 u LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN B.T.

Tramitación en la Dirección General de Política Industrial para la legalización de la
instalación eléctrica de baja tensión, incluyendo:
 - Certificado de instalación de baja tensión.
 - Proyecto as built de la instalación de baja tensión ejecutada.
 - Certificado de D.O. de instalación B.T.
 - Certificado de inspección de organismo de control.
 - Cumplimentación de la solicitud de tramitación.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en Industria.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indicado
en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

1,00 2.489,68 2.489,68

TOTAL 03.02.08...................................................................................... 2.648,68

TOTAL 03.02........................................................................................... 286.575,33
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TELECOMUNICACIONES03.03

03.03.01 u DESMONTAJE DE ROUTER EXISTENTE

Desmontaje de router de comunicación y recuperación del material para su poste-
rior ubicación en otro emplazamiento.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los mate-
riales a reutilizar. Entrega a la propiedad.

4,00 62,97 251,88

03.03.02 m CABLE DE FIBRA ÓPTICA 8

Cable dieléctrico de 16 fibras ópticas monomodo G657A2 en micromódulos de ma-
terial termoplástico ignífugo, libre de halógenos, de 0,85 mm de diámetro, rellenos
con gel bloqueante del agua, refuerzo de fibras de aramida y cubierta exterior de
material termoplástico ignífugo resistente a los rayos UV, libre de halógenos de
7,6 mm de diámetro, de baja atenuación, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 se-
gún UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.

Son Mulet I - Son Mulet II 1 490,00 490,00
Son Mulet I - Binifalet 1 550,00 550,00
Son Mulet I - Son Sitges 1 1.300,00 1.300,00
Son Sitges - Binifalet 1 1.700,00 1.700,00

4.040,00 5,54 22.381,60

03.03.03 u ROUTER SWITHC ETHERNET 8P+4S

Router Mitrotik CRS112-8P-4S-IN switch gigabit Ethernet o equivalente.
Puertos básicos de conmutación RJ-45: 8
Módulos SFP instalados: 4
Procesador incorporado: Sí
Frecuencia de procesador 400 MHz
Memoria interna: 128 MB
Memoria flash: 16MB
Sistema operativo compatible: RouterOS L5
Energía sobre internet (PoE): Sí
Incluye montaje, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

Son Mulet I 1 1,00
Son Mulet II 1 1,00
Binifalt 1 1,00
Son Sitges 1 1,00

4,00 325,24 1.300,96

03.03.04 u TRANSCEPTOR 1250 Mbit/s SFP 1310nm LC 20000m

Transceptor Mitrotik S-31DLC20D o equivalente.
Velocidad de transferencia: 1250Mbits/s
Longitud de onda: 1310nm
Distancia: 20km
Conector: LC
Formato: SFP
Incluye montaje, configuración, pruebas y puesta en funcionamiento.

Son Mulet I 3 3,00
Son Mulet II 1 1,00
Binifalt 2 2,00
Son Sitges 2 2,00
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8,00 118,78 950,24

03.03.05 u LATIGUILLO DE CABLE UTP

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6,
con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC
LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conec-
tor macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.

Son Mulet I 2 2,00
Son Mulet II 1 1,00
Binifalt 1 1,00
Son Sitges 1 1,00

5,00 11,62 58,10

03.03.06 m TUBO RÍGIDO EXENTO DE HALÓGENOS 20 mm

Canalización de tubo rígido de policarbonato, exento de halógenos, enchufable,
curvable en caliente, de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la
compresión 1250 N, con grado de protección IP547. Instalación fija en superficie.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.

Son Mulet I 1 20,00 20,00
Son Mulet II 1 10,00 10,00
Binifalet 1 10,00 10,00
Son Sitges 1 20,00 20,00

60,00 6,40 384,00

TOTAL 03.03........................................................................................... 25.326,78

TOTAL 03......................................................................................................................................... 328.883,13
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04 VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD04.01

INSTALACIONES PROVISIONALES DE HIGIENE Y BIENESTAR04.01.01

04.01.01.01 mes CASETA PREFABRICADA PARA OFICINA DE OBRA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para despacho de oficina con aseo (lavabo
e inodoro) en obra, de dimensiones 6,00x2,33x2,30 m (14,00 m²), compuesta por:
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada,
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y
electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, ventanas de aluminio con
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y revestimiento de tablero en
paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de la caseta durante el
periodo de alquiler.

12,00 175,46 2.105,52

04.01.01.02 mes CASETA PREFABRICADA PARA COMEDOR DE OBRA

Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor en obra, de dimensiones
7,87x2,33x2,30 m (18,40 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento inte-
rior, instalación de electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, venta-
nas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo y poliestireno con apoyo en base de chapa y reves-
timiento de tablero en paredes. El precio incluye la limpieza y el mantenimiento de
la caseta durante el periodo de alquiler.

12,00 237,83 2.853,96

04.01.01.03 u ACCESORIOS PARA COMEDOR

Mesa para 10 personas (amortizable en 4 usos), 2 bancos para 5 personas (amor-
tizables en 2 usos), horno microondas (amortizable en 5 usos), nevera (amortiza-
ble en 5 usos) y depósito de basura (amortizable en 10 usos) en local o caseta de
obra para comedor. Incluso montaje e instalación.

1,00 373,84 373,84

04.01.01.04 mes WC QUÍMICO

Mes de alquiler de aseo portátil de polietileno, de 1,20x1,20x2,35 m, color gris, sin
conexiones, con inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba
de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entrada de luz exte-
rior. Incluso p/p de suministro, montaje, retirada, limpieza y mantenimiento.

12,00 162,82 1.953,84

TOTAL 04.01.01...................................................................................... 7.287,16
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PROTECCIONES PERSONALES04.01.02

04.01.02.01 u CASCO HOMOLOGADO

Casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de golpes de
su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos.

25,00 0,83 20,75

04.01.02.02 u CALZADO DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad, con puntera resistente a un impacto de hasta 200 J y a
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, con código de
designación SB, amortizable en 2 usos.

20,00 25,71 514,20

04.01.02.03 u PAR DE GUANTES PARA TRABAJOS ELÉCTRICOS

Par de guantes para trabajos eléctricos, de alta tensión, amortizable en 4 usos.

20,00 19,42 388,40

04.01.02.04 u PAR DE GUANTES PARA B.T.

Par de guantes para protección eléctrica baja tensión, amortizable en 4 usos.

5,00 10,40 52,00

04.01.02.05 u CINTURÓN POTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, homologado CE, amortizable en dos usos.

5,00 11,71 58,55

04.01.02.06 u JUEGO DE OREJERAS

Juego de orejeras, estándar, compuesto por un casquete diseñado para producir
presión sobre la cabeza mediante un arnés y ajuste con almohadillado central, con
atenuación acústica de 15 dB, amortizable en 10 usos.

3,00 2,65 7,95

04.01.02.07 u PROTECTOR OCULAR

Gafas de protección con montura universal, de uso básico, con dos oculares inte-
grados en una montura de gafa convencional con protección lateral, amortizable
en 5 usos.

15,00 4,25 63,75

04.01.02.08 u FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR

Faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable me-
diante velcro, amortizable en 4 usos.

3,00 6,06 18,18

04.01.02.09 u IMPERMEABLE

Set impermeable EN 343, de pantalón y chaqueta, en color amarillo, amortizable
en 4 usos.

15,00 7,66 114,90
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TOTAL 04.01.02...................................................................................... 1.238,68

PROTECCIONES COLECTIVAS04.01.03

04.01.03.01 m PASARELA PARA PASO PEATONES

Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero,
de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de
0,87 m, con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de
capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de
altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, amor-
tizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera.

25,00 16,13 403,25

04.01.03.02 m VALLA METÁLICA

Vallado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, for-
madas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100
mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y vertica-
les de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de diámetro,
acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón,
de 65x24x12 cm, con 8 orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5
usos, fijadas al pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de ace-
ro. Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada sobre
las vallas.

400,00 13,83 5.532,00

04.01.03.03 u EXTINTOR MANUAL CO2 DE 5 kg

Extintor manual de CO2 de 5 kg.

3,00 57,36 172,08

04.01.03.04 u EXTINTOR MANUAL ABCD DE 9 kg

Extintor manual abce de 9 kg.

3,00 42,46 127,38

04.01.03.05 m² PLATAFORMA PARA PASO VEHÍCULOS

Protección de paso de vehículos pesados sobre zanjas abiertas en calzada, me-
diante plataforma de chapa de acero de 12 mm de espesor.

5 5,00 5,00 125,00

125,00 52,74 6.592,50

04.01.03.06 u TAPA PROVISIONAL ARQUETA/POZO

Protección de hueco horizontal de una arqueta o pozo de registro, durante su pro-
ceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cu-
brir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos en
sentido contrario, fijados con clavos de acero, con rebaje en su refuerzo para alo-
jarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento ho-
rizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kN. Amortizable en 4
usos.

15,00 16,01 240,15
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04.01.03.07 m VALLA MÓVIL PEATONAL

Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, amortizable en 20 usos, para delimita-
ción provisional de zona de obras.

100,00 4,62 462,00

TOTAL 04.01.03...................................................................................... 13.529,36

SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA04.01.04

04.01.04.01 u SEÑAL DE PELIGRO TIPO "A" 0,90 m

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular,
L=90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galva-
nizado. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

10,00 20,95 209,50

04.01.04.02 u SEÑAL PRECEPTIVA TIPO "B" 0,90 m

Señal provisional de obra de chapa de acero galvanizado 90 cm, con retrorreflec-
tancia nivel 1 (E.G.), con caballete portátil de acero galvanizado. Amortizable la se-
ñal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

10,00 24,43 244,30

04.01.04.03 u PANEL DIRECCIONAL PROVISIONAL

Panel direccional provisional de obra de chapa de acero galvanizado 
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), y soportación portátil de acero galvaniza-
do. Amortizable la señal en 5 usos y el caballete en 5 usos.

10,00 45,76 457,60

04.01.04.04 u CONO PARA BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cono de balizamiento reflectante de 75 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de
polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 300 mm de anchura y re-
trorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

12,00 2,43 29,16

04.01.04.05 u BALIZA LUMINOSA

Baliza luminosa intermitente para señalización, de color ámbar, con lámpara Led,
amortizable en 10 usos, alimentada por 2 pilas de 6 V 4R25.

30,00 16,07 482,10

04.01.04.06 m BANDA BICOLOR ROJO/BLANCO

Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por am-
bas caras en franjas de color rojo y blanco.

300,00 1,62 486,00

04.01.04.07 u BALIZA REFLECTANTE

Baliza reflectante para señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de bor-
de derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel
1 (E.G.), amortizable en 10 usos.

20,00 6,58 131,60
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04.01.04.08 u BARRERA DE SEGURIDAD

Barrera de seguridad portátil tipo New Jersey de polietileno de alta densidad, de
1,20x0,60x0,40 m, con capacidad de lastrado de 150 l, color rojo o blanco, amorti-
zable en 20 usos.

20,00 23,47 469,40

04.01.04.09 u PÓRTICO DELIMITADOR DE ALTURA

Protección de líneas eléctricas aéreas mediante pórtico de limitación de altura li-
bre de 5 m compuesto por: 2 rollizos de madera de 15/20 cm de diámetro, hinca-
dos en el terreno, separados entre sí 6 m, amortizables en 5 usos; cable tensado
de acero de 10 mm de diámetro situado en la parte superior de los rollizos y cor-
dón de balizamiento con guirnaldas reflectantes de plástico, color rojo y blanco,
suspendido sobre el cable. Incluso excavación, montaje, arriostramiento de los so-
portes, señal provisional de obra de limitación de altura, mantenimiento en condi-
ciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje.

6,00 555,30 3.331,80

04.01.04.10 h SEÑALIZACIÓN MANUAL

Señalización manual con paleta de paso alternativo, de polipropileno, con señal de
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico.

16 64,00 4

64,00 24,02 1.537,28

TOTAL 04.01.04...................................................................................... 7.378,74

MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS04.01.05

04.01.05.01 u RECONOCIMIENTO MÉDICO ANUAL

Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. El precio incluye la pérdida
de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplaza-
miento desde el centro de trabajo al Centro Médico (Mutua de Accidentes) para re-
alizar el pertinente reconocimiento médico.

15,00 130,00 1.950,00

04.01.05.02 u BOTIQUÍN

Botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépti-
cos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos
adhesivos, un par de tijeras, pinzas, guantes desechables, bolsa de goma para
agua y hielo, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos cardíacos de urgencia, un
torniquete, un termómetro clínico y jeringuillas desechables, fijado al paramento
con tornillos y tacos.

1,00 126,81 126,81

04.01.05.03 u REPOSICIÓN MATERIAL BOTIQUÍN

Bolsa de hielo, caja de apósitos, paquete de algodón, rollo de esparadrapo, caja
de analgésico de ácido acetilsalicílico, caja de analgésico de paracetamol, botella
de agua oxigenada, botella de alcohol de 96°, frasco de tintura de yodo para el bo-
tiquín de urgencia colocado en la caseta de obra, durante el transcurso de la obra.

1,00 27,70 27,70

TOTAL 04.01.05...................................................................................... 2.104,51
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PROTECCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA04.01.06

04.01.06.01 u CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN (5000 W)

Cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compues-
to por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interrup-
tores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4
usos.

1,00 378,12 378,12

04.01.06.02 u VERIFICADOR AUSENCIA TENSIÓN

Verificador de ausencia de tensión conforme a la norma UNE-EN 61243-3:2015.

1,00 272,80 272,80

04.01.06.03 u TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE PARA INSTALACIÓN PROVISIONAL DE OBRA

Toma de tierra independiente, para instalación provisional de obra, compuesta por
pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a
puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de en-
lace y aditivos para disminuir la resistividad del terreno. 

1,00 166,35 166,35

TOTAL 04.01.06...................................................................................... 817,27

TOTAL 04.01........................................................................................... 32.355,72

GESTIÓN DE RESIDUOS04.02

04.02.01 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE RCD'S

Carga y tansporte a gestor autorizado de los RCD's generados durante la obra. In-
cluidos descarga y retorno. El volumen del material transportado se medirá de la
misma forma que se mide la demolición de la cual procede, es decir, sin esponjar. 

Demolición de elementos de hormigón 1 40,22 =01.01/D0103.0011.CanPres
Demolicón de elementos de hormigón. Reforma C.T. 1 0,12 =01.06/D0103.0012.CanPres
Embalajes y resto de materiales de menor densidad 15 15,00

55,34 8,48 469,28

04.02.02 m³ CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES

Carga y transporte de tierras y piedras sobrantes de las excavaciones de la obra a
vertedero autorizado, incluidos descarga y retorno. El volumen del material trans-
portado se medirá de la misma forma que se mide la excavación de la cual proce-
de, es decir, sin esponjar. 
Incluso, canon de vertido de tierras y desmontes de terrenos no contaminados en
vertedero autorizado. Se deberán presentar albaranes de entrega al vertedero, en
cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de residuos. El volumen
del material depositado se medirá de la misma forma que el transportado, es de-
cir, sin esponjar.

Material excavado 1 4.216,82 =01.01/D0202.0090.CanPres
A descontar rellenos -1 -1.216,92 =01.01/ADR010PE.CanPres
A sumar material de fresado para relleno de zanjas 1 0,10 300,99 =01.01/D2501.0070.CanPres
Material procedente del desbroce 1 0,25 2.001,38 =01.01/ADL005.CanPres
Desmontaje muro mares 0,8 9,52 =01.01/D0112.0100.CanPres
Desmontaje muro mampostería 0,8 232,32 =01.01/D0112.0040.CanPres

5.544,11 5,37 29.771,87
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04.02.03 t CANON DE VERTIDO RCD'S EN PLANTA DE TRATAMIENTO (d=1,0-1,2 t/m³)

Canon de vertido de residuos de construcción y demolición, con densidad com-
prendida entre 1,0-1,2 t/m³, en planta de tratamiento autorizada en Mallorca.
Para el abono de esta partida se deberán presentar albaranes de entrega al ges-
tor, en cumplimiento de lo establecido en el estudio de gestión de residuos. El volu-
men del material depositado se medirá de la misma forma que el transportado, es
decir, sin esponjar.

Demolición de elementos de hormigón 1 2,50 100,55 =01.01/D0103.0011.CanPres
Demolicón de elementos de hormigón. Reforma C.T. 1 2,50 0,30 =01.06/D0103.0012.CanPres
Embalajes y resto de materiales de menor densidad 15 60,81 4.054

161,66 45,95 7.428,28

04.02.04 m³ GESTIÓN RCD's PELIGROSOS

Gesitón de RCD's peligrosos, incluyendo:
 - Preparación de la documentación previa necesaria, plan de trabajo para exposi-
ciones a residuos peligrosos.
 - Desmontaje, acondicionamiento, carga y transporte del residuo peligroso.
 - Gestión del residuo peligroso, incluyendo canon de gestión.
 - Analíticas ambientales y documentación ambiental.
Todo ello realizado por equipo de trabajo autorizado por la Conselleria de Treball.
Para el abono de esta unidad será necesaria la presentación de toda la documen-
tación acreditativa del gestor y los albaranes de recogida, transporte y entrega a
gestor autorizado (vertedero de alta seguridad en la península)

Tubería existente de fibrocemento 1 15,00 7,25 .483

7,25 713,38 5.172,01

TOTAL 04.02........................................................................................... 42.841,44

OTROS04.03

04.03.01 u DESVÍOS/CONEXIONES PROVISIONALES

Suministro, instalación, mantenimiento y posterior desmontaje y retirada de con-
ducciones hidráulicas, cableados eléctricos y bombeos provisionales para evitar in-
terrupciones en el servicio de abastecimiento durante la ejecución de las obras e
instalaciones proyectadas. Se incluye la totalidad de medios materiales, humanos
y maquinaria necesarios para su ejecución, según apartado 

Para toda la obra 1 1,00

1,00 5.389,14 5.389,14

58



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO:

PROMOTOR:

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE L’AQÜÍFER
DE SA MARINETA
AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

04.03.02 u DOCUMENTACIÓN Y PLANOS PARA PROYECTO DE LIQUIDACIÓN

Recopilación y elaboración de planos as built  aplicando metodología BIM de las
obras realmente ejecutadas, para proyecto de liquidación, según apartado 5.1.2
del P.P.T. del proyecto.

Toda la obra 1 1,00

1,00 1.590,00 1.590,00

04.03.03 u PUESTA A PUNTO EQUIPOS E INSTALACIONES

Trabajos necesarios para la puesta a punto de los equipos e instalaciones hasta
que se produzcan los rendimientos exigibles, según apartado 5.2.19. del P.P.T.
del proyecto.

Toda la obra 1 1,00

1,00 1.060,00 1.060,00

04.03.04 u LEGALIZACIÓN VERTIDO

Tramitación en la Dirección General de Recursos Hídricos para la legalización del
vertido puntual al torrente, incluyendo:
 - Memoria sobre la actividad.
 - Documentaicón acreditativa de la titularidad de la instalación.
 - Proyecto as built de la instalación ejecutada.
 - Solicitud de vertido debidamente cumplimentado.
 - Pago de tasas administrativas y tramitación en RR.HH.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indicado
en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

Toda la obra 1 1,00

1,00 2.052,24 2.052,24

04.03.05 u LEGALIZACIÓN DE PROYECTO DE LABORES SUBTERRÁNEAS DE CAPTACIÓN DE
AGUAS Y ALUMBRAMIENTO

Tramitación en la Dirección General de Recursos Hídricos de:
 - Autorización para la realización de sondeo.
 - Concesión de explotación de aguas subterráneas.
 - Autorización de puesta en servicio de las instalaciones que permiten la eleva-
ción de aguas subterráneas, es decir la explotación del recurso.
Aportando toda la documentación necesaria y tramitación de acuerdo a lo indicado
en el punto de LEGALIZACIONES Y TRAMITACIONES del Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas del proyecto (punto 1.3.7)

Toda la obra 1 1,00

1,00 2.052,24 2.052,24
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TOTAL 04.03........................................................................................... 12.143,62

TOTAL 04......................................................................................................................................... 87.340,78

TOTAL............................................................................................................................................................. 2.588.186,28

60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

PROYECTO:

PROMOTOR: AGÈNCIA BALEAR DE L'AIGUA I DE LA QUALITAT AMBIENTAL

PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES D’APROFITAMENT DE
L’AQÜÍFER DE SA MARINETA

01 OBRA CIVIL ..................................................................................................................................................................... 1.069.401,93 41,32

02 INSTALACIÓN MECÁNICA............................................................................................................................................. 1.102.560,44 42,60

03 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES ............................................................................................ 328.883,13 12,71

04 VARIOS............................................................................................................................................................................ 87.340,78 3,37

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.588.186,28

13,00 % Gastos generales ........ 336.464,22
6,00 % Beneficio industrial ...... 155.291,18

Suma ..................................................... 491.755,40

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 3.079.941,68

21% IVA ................................................ 646.787,75

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN IVA INCLUIDO 3.726.729,43

En Palma de Mallorca, abril de 2022

Asciende el presupuesto base de licitación (IVA incluido) a la expresada cantidad de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL
SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO
OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Fdo. Gemma Llamazares Juárez
Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos

Colegiada nº 19.257

Fdo. Miguel Ferrer Pericas
Ingeniero Técnico Industrial

Colegiado nº 1.241
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