LABORAL

Id Task Name Duracion |
a M2 M3 M4 M5 M6 M7 M1l M12  M13  m14 |

1 EDAR DE PORTINATX 261 dias

2 PROYECTO DE CONSTRUCCION 22 dias m.

3 REPLANTEO 2 dias 4

4 OBRA CIVIL 191 dias y

S Demolicion instalaciones existentes 5 dias olicion instalaciones existentes

6 Movimiento general de tierras 18 dias A—qMovi iento general de tierras

’ Obra de llegada 9 dias W Obra de llegada

8 Decantadores secundarios 24 dias —bg}wecantadores secundarios

9 Reactores biologicos 84 dias

10 Medida caudal salida pretratamiento 9 dias salida pretratam

11 Argueta de reparto a biolégicos 9 dias reparto a biol4gi

12 Bombeo de fangos, flotantes y vaciada 23 dias ‘i~ Bombeo de fangos; flotantes y vaciados

13 Depésito de agua tratada 7 dias - Depdsito de agua tratada

14 Medida de caudal agua tratada 5 dias Eﬁedid" de-caudal-agua-tratada

15 Espesador de fangos 11 dias ’—ifs pesador de fangos

16 Edificio de proceso 40 dias Edificio de

17 Caseta de agua de servicios 8 dias J | q% Caseta/de

18 Redes de tuberias 130 dias \ Redes de tuberia

19 Urbanizacion 22 dias rbanizal

20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO 100 dias

21 Pretratammiento 10 dias

22 Tratamiento biol6gico 15 dias ¢

23 Decantacion secundaria 10 dias acion secupdaria

24 Recirculacion y exceso de fangos 5 dias ecirculadion y exceso de fangos

25 Medida de caudal agua tratada 1 dia edida dg caudal agua tratada

26 Espesamiento 4 dias Espesamiento

27 Deshidratacion de fangos 10 dias Deslidratacion de fangos

28 Electricidad 70 dias Electricidad

29 Intrumentacion y automatizacion 20 dias Iﬁtrume y automatizacion

30 FIN DE LAS OBRAS 0 dias QDVHN DE LAS OBRAS

31 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y 44 dias R

PERIODO DE PRUEBAS <
32 MEDIDAS AMBIENTALES 239 dias ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
33 MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD 239 dias L ——————




