
Id Task Name Duración

1 EDAR DE PORTINATX 261 días
2 PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN 22 días
3 REPLANTEO 2 días
4 OBRA CIVIL 191 días
5 Demolición instalaciones existentes 5 días
6 Movimiento general de tierras 18 días
7 Obra de llegada 9 días
8 Decantadores secundarios 24 días
9 Reactores biológicos 84 días

10 Medida caudal salida pretratamiento 9 días
11 Arqueta de reparto a biológicos 9 días
12 Bombeo de fangos, flotantes y vaciado 23 días
13 Depósito de agua tratada 7 días
14 Medida de caudal agua tratada 5 días
15 Espesador de fangos 11 días
16 Edificio de proceso 40 días
17 Caseta de agua de servicios 8 días
18 Redes de tuberías 130 días
19 Urbanización 22 días
20 EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO 100 días
21 Pretratammiento 10 días
22 Tratamiento biológico 15 días
23 Decantación secundaria 10 días
24 Recirculación y exceso de fangos 5 días
25 Medida de caudal agua tratada 1 día
26 Espesamiento 4 días
27 Deshidratación de fangos 10 días
28 Electricidad 70 días
29 Intrumentación y automatización 20 días
30 FIN DE LAS OBRAS 0 días
31 ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y 

PERIODO DE PRUEBAS
44 días

32 MEDIDAS AMBIENTALES 239 días
33 MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD 

LABORAL
239 días
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