. av -
ION DE LAS ESTACIONES DE IMPULSION DE PORTOCOLOM AJUNTAMENT
- T.M. DE FELANITX. MALLORCA. FELANITX

“RENOVACION DE LAS ESTACIONES
DE IMPULSION DE AGUAS
RESIDUALES DE PORTOCOLOM
- TM DE FELANITX.”

SEPTIEMBRE 2015




RENOVACION DE LAS ESTACIONES DE IMPULSION DE PORTOCOLOM AJUNTAMENT
- T.M. DE FELANITX. MALLORCA. FELANITX

P

DOCUMENTO N°1

MEMORIA




- ‘a\l -
. RENOVACION DE LAS ESTACIONES DE IMPULSION DE PORTOCOLOM AJUNTAMENT
CIMAR - T.M. DE FELANITX. MALLORCA. FELANITX

pr o

INDICE

DOCUMENTO N°1.- MEMORIA Y ANEJOS

1.- ANTECEDENTES
2.- OBJETO DEL PROYECTO
3.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
5.- NORMATIVA APLICADA
6.- REPLANTEO
7.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA
8.- SERVICIOS AFECTADOS
9.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
11.- OBRA COMPLETA
12.- EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTEAL
13.- PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION
14.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
15.- SISTEMA DE ADJUDICACION
16.- EXPROPIACIONES
17.- ZONAS INUNDABLES-ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS
18.- REVISION DE PRECIOS
19.- ENSAYOS
20.- ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
21.- RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA
22.- PRESUPUESTO
23.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO
24.- CONCLUSION

ANEJOS A LA MEMORIA

ANEJO N° 1.- ANTECEDENTES

ANEJO N° 2.- TOPOGRAFIA

ANEJO N° 3.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA

ANEJO N° 4.- ESTADO ACTUAL

ANEJO N°5.- ESTUDIO SOLUCIONES

ANEJO N° 6.- RESUMEN VARIABLES PRINCIPALES
ANEJO N° 7.- PLANEAMIENTO URBANISTICO
ANEJO N° 8.- DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL




"CIMAR - T.M. DE FELANITX. MALLORCA. FELANITX

. ak -
RENOVACION DE LAS ESTACIONES DE IMPULSION DE PORTOCOLOM AJUNTAMENT Li ﬁ

g

ANEJO N° 9.- CALCULOS ESTRUCTURALES

ANEJO N° 10.- CALCULOS ELECTRICOS

ANEJO N° 11.- JUSTIFICACION PRECIOS

ANEJO N° 12.- IMPACTO AMBIENTAL

ANEJO N° 13.- ESTUDIO DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO
ANEJO N° 14.- SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO N° 15.- PROGRAMA DE TRABAJOS

ANEJO N° 16.- SERVICIOS AFECTADOS

ANEJO N° 17.- EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES

ANEJO N° 18.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

ANEJO N° 19.- CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS

ANEJO N° 20.- ANEJO FOTOGRAFICO

ANEJO N° 21.- ESTUDIO GESTION RESIDUOS

ANEJO N° 22.- PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACION
ANEJO N° 23.- ESTUDIO DE INUNDABILIDAD




i

: RENOVACION DE LAS ESTACIONES DE IMPULSION DE PORTOCOLOM AJUNTAMENT §| , |4
CIMAR T.M. DE FELANITX. MALLORCA. FELANITX lli

P

MEMORIA
1.- ANTECEDENTES

Ante la necesidad de recuperar el sistema de recirculacion e impulsion de
la red de aguas residuales comprendida entre las estaciones n°® 1 Camp
Roig y n°7 Mar Blau del nucleo urbano de Portocolom, el Ayuntamiento de
Felanitx decide contratar los servicios de ingenieria para la revision y
preparacion del proyecto que saldra licitado para la adecuacion de las
obras que seran descritas como objeto del mismo.

Hay que hacer constar que las instalaciones existentes tienen una vida de
aproximadamente 40 afos y tanto la obra civil como las instalaciones
mecanicas y eléctricas tienen graves deficiencias en su estado y en su
funcionamiento debido al envejecimiento.

2.- OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este Proyecto es la redaccion de los documentos necesarios
para licitar y construir las obras de la solucién desarrollada en el presente
documento. El objeto de esta obra es el siguiente:

- Renovacion de las estaciones de impulsion de aguas residuales
desde la estacion de Camp Roig de ahora en adelante estacion
nimero 1 hasta la estacién ndmero 7 llamada Mar Blau. En
medio tendremos las siguientes estaciones; (n° 2, llamada Mollet;
n°3, llamada Tamarell; n°4, llamada Ca n'Alou; n°, llamada
Club Nautico; n°6, llamada Togores)

3.-JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA

Necesidad de la actuacion. Estado Actual.

La necesidad de la renovacion de instalaciones existentes, se justifica por
su antigiedad, escasa capacidad y falta de instalaciones de
desodorizarian, todo lo cual produce continuos problemas de atascos,
derrames y olores, que son otras tantas formas de contaminacion. A esto se
afaden las filtraciones de agua marina en la red, que suponen un
cuadruple problema: aumento del coste del bombeo, disminucién de la

Memoria Pag 1/27



: RENOVACION DE LAS ESTACIONES DE IMPULSION DE PORTOCOLOM AJUNTAMENT
CIMAR T.M. DE FELANITX. MALLORCA. FELANITX

o

capacidad util, problemas en la depuracion y salinizacion del agua
depurada, que es reutilizada para riegos.

En el anejo n° 4 se describe la situacion actual de los bombeos con las
cuencas de aportacion de aguas residuales a cada uno de ellos. En el anejo
n® 20 Reportaje fotografico se muestra el estado actual de las
instalaciones.

El Esquema de funcionamiento de las estaciones de bombeo actuales es:

ESQUEMA DE FUNCIOMIENTO ACTUAL

EBN21 EBN24 EB N25
CAMP ROIG > CAN'ALOU | cLuB NAUTICO
2l ks AMBITO DEL PROYECTO
MOLLET — EBN26
TOGORES
EBN23
TAMARELL EB N7
MAR BLAU
ESTACION DEPURADORA EB N2 8
PORTOCOLOM AB :gu A CALA MARCAL FUERA DEL PROYECTO
(ABAQUA) (AYUNTAMIENTO)

Estudio de soluciones

En el anejo n° 5 se han planteado diversas soluciones teniendo en cuenta
las necesidades sefialadas por los servicios técnicos del Ayuntamiento de
Felanitx.

Se han analizado las caracteristicas de la red de saneamiento y los
problemas de las estaciones de impulsién, determinando las necesidades
para un correcto funcionamiento de las instalaciones una vez realizada la
obra.
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ESQUEMA DE FUNCIOMIENTO FUTURO

Caudales procedentes EB N°1
dela futura EB — CAMP

Sapunta ROIG

EBN22
MOLLET —
v
ESTACION DEPURADORA EB N28
PORTOCOLOM AB:?m A CALA MARGAL FUERA DEL PROYECTO
(ABAQUA) (AYUNTAMIENTO)

E.B. CON CUBETO IMPERMEABILIZADO

EBN24
CA n’ALOU

AMBITO DEL PROYECTO

E.B. CON CUBETO NUEVO

Dimensionamiento de las instalaciones.

Para el dimensionamiento de las estaciones de impulsion se ha partido del
techo de poblacién permitido por el Plan Territorial de Mallorca para la
zona del proyecto. Las NNSS, en fase de redaccion, adaptan el PGOU
vigente desde 1969 a dicho plan. Una vez establecido el techo poblacional
(n° de habitantes maximo para el periodo del proyecto), se ha estimado la
dotacion de aguas residuales producida por habitante/dia (200 lts/dia)
obteniendo el caudal medio de aguas residuales.

AREAS DE REGOGIDA DE REDES DE SANEAMIENTO ACTUALES

. ) Dotacidn
Estacion Bombeo Habitantes 2001/dia Qmd (1/s)
EB 1- CAMP ROIG 1413,0 200 3,27
EB 2 - MOLLET 241,2 200 0,56
EB 3- TAMARELL 40,8 200 0,09
EB4- CANALOU 2058,0 200 4,76
EB 5- CLUB NAUTICO 3456,6 200 8,00
EB 6 - TOGORES 5715,9 200 13,23
EB 7- MAR BLAU 12068,0 200 27,94
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Aplicando un factor de hora punta se obtiene el caudal punta. Los caudales
obtenidos son los siguientes (ver anejo n° 6-Resumen Variables principales):

|Estacién de Bombeo | Poblacién | Dotacién | Qm (m3/dia) |th (m3/h)| kp | Qp (m3/h) | Qp (I/s) |
EB Sa Punta 581,4 200 116,28 4,85 3,94 19,11 5,31
Camp Roig (propio) 831,6 200 166,32 6,93 3,85 26,68 7,41
Total llegada Camp Roig 1413 200 282,60 11,78 3,90 45,94 12,76
TOTAL IMPULSION CAMP ROIG 1413 200 282,60 11,78 3,70 43,59 12,11
ADOPTADO CAMP ROIG 1413 200 282,60 11,78 3,80 44,76 12,43
EB Mollet 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,3
Total llegada Mollet 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,30
TOTAL IMPULSION MOLLET 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,30
ADOPTADO MOLLET 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,30
EB Tamarell 40,8 200 8,16 0,34 4,33 1,47 0,41
Total llegada Tamarell 40,8 200 8,16 0,34 4,33 1,47 0,41
TOTAL IMPULSION TAMARELL 40,8 200 8,16 0,34 4,33 1,47 0,41
ADOPTADO TAMARELL 40,8 200 8,16 0,34 4,33 1,47 0,41
EB MOLLET 241,2 200 48,24 2,01 4,12 8,28 2,3
EB TAMARELL 40,8 201 8,20 0,34 4,33 1,47 0,41
Adoptado Camp Roig 1413 202 285,43 11,89 3,80 45,18 12,55
Ca N'Alou(propio) 363 200 72,60 3,03 4,04 12,24 3,4
Total llegada Ca N'Alou 2058 200 411,60 17,15 4,07 69,8 19,39
TOTAL IMPULSION CA N'ALOU 2058 200 411,60 17,15 3,58 61,4 17,06
ADOPTADO CA N'ALOU 2058 200 411,60 17,15 3,83 65,6 18,22
ADOPTADO CA N'ALOU 2058 200 411,60 17,15 3,83 65,6 18,22
Club Nautico (propio) 1398,6 200 279,72 11,66 3,70 43,14 11,98
Total llegada Club Ndutico 3456,6 200 691,32 28,81 3,76 108,33 30,09
TOTAL IMPULSION CLUB NAUTICO 3456,6 200 691,32 28,81 3,39 97,67 27,13
ADOPTADO CLUB NAUTICO 3456,6 200 691,32 28,81 3,58 103 28,61
ADOPTADO CLUB NAUTICO 3456,6 200 691,32 28,81 3,58 103 28,61
Togores (propio) 2259,3 200 451,86 18,83 3,54 66,66 18,52
Total llegada Togores 5715,9 200 1143,18 47,63 i 3,56 169,56 47,1
TOTAL IMPULSION TOGORES 5715,9 200 1143,18 47,63 3,19 151,94 42,21
ADOPTADO CLUB TOGORES 5715,9 200 1143,18 47,63 3,38 160,75 44,65
ADOPTADO TOGORES 5715,9 200 1143,18 47,63 3,38 160,75 44,65
Mar Blau - a+b (propio) 6352,05 200 1270,41 52,93 3,15 166,73 46,31
Total llegada Mar Blau 12067,95 200 2413,59 100,57 3,26 327,86 91,07
TOTAL IMPULSION MAR BLAU 12067,95 200 2413,59 100,57 2,87 288,64 80,18
ADOPTADO MAR BLAU 12067,95 200 2413,59 100,57 3,07 308,25 85,63
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Al aplicar un factor de hora punta a la EB de Mar Blau de 3.07, los
valores de caudales a impulsar son muy superiores a los actuales, por lo
que se ha decidido dejar preparada la obra civil para poder impulsar esos
caudales (85,63 Its/seg) en el futuro, pero dimensionar las bombas con un
factor de hora punta de menor (2,4), lo cual da un caudal a impulsar de 68
Its/seg en esta estacion. Los zocalos de las bombas tienen un didmetro de
salida que permitira reemplazar las bombas disefiadas por otros de mayor
potencia cuando se llegue al caudal méximo previsto (85,63 Its/seq).

En el anejo n° 8 dimensionamiento funcional se justifica la adecuacion a
estas necesidades de los equipos proyectados.

Para lograr los objetivos anteriormente descritos, se ha optado finalmente
por la solucién que desarrolla el proyecto, consistente en:

e Sustitucion de todas las bombas, que quedaran unificadas en grupos
pares de funcionamiento alterno en cada estacion de bombeo. Se
buscara la estandarizacién de los equipos entre las estaciones, con
caracteristicas funcionales similares, para que puedan ser
intercambiables y de este modo optimizar los costes de
mantenimiento, asi como soportar mejor las situaciones de
emergencia. La sustitucion de las bombas implica en algunos casos
una mejora en el consumo energetico puesto que las mismas son de
mejor tecnologia que las existentes.

e Se sustituird la valvuleria existente. La actual muestra estados de
oxidacion avanzada y la imposibilidad de su manipulacion en
muchos casos.

e Se sustituiran los cuadros eléctricos que estan obsoletos y que
acompafian a los actuales sistemas de impulsion en fase de
desahucio.

e Se revisaran todos los grupos generadores. Los generadores cuya
reparacion supere el coste de la inversidn en equipos nuevos seran
reemplazados. Al resto de los grupos se los acondicionara para que
se mantengan en condiciones de correcto funcionamiento.

e Debido el delicado estado de las estructuras que albergan las
instalaciones (cubetos de bombeos), se ha decidido rehabilitar
aquellas que estan en mejor condicién y demoler y rehacer aquellas
cuyo deterioro no permite la reparacion. Es el caso de la Estacion n®
5 Club Nautico, Estacion n® 6 Togores y Estacion n® 7 Mar Blau,
donde los cubetos seran demolidos y reemplazados por otros de
nueva ejecucion, por debajo del nivel freatico lo cual requiere la
utilizacion de tablestacas.
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e Para disminuir los olores en la red se instalaran equipos de
dosificacion automatica de nitrato de calcio (2 unidades).

e En las estaciones mas importantes se implantara sistema de alerta
de aviso por GSM (Estacién n°® 5 Club Nautico, Estacion n° 6
Togores y Estacion n° 7 Mar Blau) - 3 unidades, un sistema de alerta
por cada estacion de bombeo.

e Se substituiran las conducciones que presentan un mayor nivel de
averias:

= Tramo de 400 m de tuberia de impulsion (Estacion n° 5
Club Nautico)

#» Tramo de 300 m de la red de gravedad de aguas
residuales (c/Pescadors).

Con las medidas anteriormente descritas se solucionan las necesidades
planteadas en el presente proyecto.

4.-DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a realizar estan descritas en los planos y la documentacion que
se adjunta y se compone béasicamente de las siguientes unidades, que
pasamos a detallar:

» DESODORIZACION

Se procedera a la instalacion de dos (2) equipos de dosificaciéon de
nitrato de calcio para eliminar o reducir los olores en la red de aguas
residuales y por tanto en los cubetos de bombeo donde el agua residual
permanece mas tiempo estancada. Estos equipos de desodorizacion son
mas eficientes si estan ubicados en la cabecera de la red de gravedad
de aguas residuales, ya que asi el producto actda mas tiempo en la red.

» DEMOLICIONES

[ J

Se ha tenido en cuenta la demolicion y el canon de reciclaje a vertedero
autorizado de los muros de hormigon armado de los cubetos, forjados,
soleras y aceras existentes que se han de retirar.

» BOMBAS DE IMPULSION

Se sustituyen por bombas nuevas de mayor eficiencia, menor ruido y
adecuadas a los caudales estudiados.

Se colocaran las guias y elementos auxiliares para su correcto
mantenimiento.

Se ha tomado como poblacion para el calculo de las bombas una
estimacion realista de la poblacion actual y la prevision de crecimiento
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estimada en las normas subsidiarias en preparacion y que se deben
adaptar al Plan Territorial de Mallorca (en adelante PTM).

Con el desnivel entre la cota de impulsion y la cota de vertido, las
pérdidas de carga por piezas especiales y las pérdidas unitarias por
longitud de tuberia deducimos las pérdidas de carga de cada impulsion.

TABLA DE ESTACIONES DE IMPULSION PROYECTADAS

TUBERIA IMPULSION
Diametro Vol. Qp - Diam.
Pot. Bomb Alt Pérdid
Estacion Bombeo Qp G N2 bombas ot. Bomba Rodete Deposito | simultaneos ural erdidas Alturatotal | Material Comercial
(m3/h) (1/s) (Kw) geometrica carga
(mm) (m3) (I/s) (mm)
EB 1- CAMP ROIG 44,76 12,43 1+1 4,2 80,0 1,99 12,43 9,88 10,60 20,48 PEAD PE100 110
EB 2 - MOLLET 8,28 2,30 1+1 1,5 40,0 1,56 2,30 5,13 3,145 8,275 FC 60
EB 3 - TAMARELL 1,47 0,41 1+1 1,5 40,0 1,40 0,41 3,66 0,076 3,736 FC 60
EB 4- CA N'ALOU 65,60 18,22 141 4,2 80,0 4,42 18,54 0,32 5,686 6,006 FC 125
EB 5 - CLUB NAUTICO 103,00 28,61 1+1 4,7 150,0 8,60 30,20 2,7 6,005 8,705 PEAD PE100 200
EB 6- TOGORES 160,75 44,65 1+1 4,7 150,0 8,75 47,13 1,6 3,995 5,595 FC 200
EB 7- MAR BLAU 308,25 85,63 2+1 22,0 150,0 21,00 93,44 16,93 3,185 20,115 PEAD PE100 315
NOTA 1: EN LAS BOMBAS DE LAS ESTACIONES EB 1Y EB 2, EL IMPULSOR DEBE SER CORTANTE
NOTA 2: EN LA EB 7, EL CAUDAL ACTUALES 68 L/S, POR LO QUE SE PONDRAN DOS BOMBAS DE 22 KW. LA DE RESERVA

SE PONDRA DENTRO DE UNOS ANOS. POR LO TANTO LAS DOS A COLOCAR DE 22 KW, DEBEN FUNCIONAR EN REGIMEN ALTERNADO
Y TAMBIEN EN PARALELO SI EN ALGUN MOMENTO HAY UN PICO DE CAUDAL.

En el Anejo n° 8 se adjuntan las curvas de funcionamiento de las
bombas que nos permiten definir para cada estacion el modelo optimo.
Se indica en la siguiente tabla las bombas de mejor rendimiento para
cada estacion de bombeo.

Se ha tenido en cuenta, al elegir los modelos de bombas, que puedan ser
intercambiables entre las diferentes estaciones de bombeo. De tal
manera que aquellas estaciones de bombeo con caracteristicas
funcionales similares tengan bombas de la misma potencia, igual
diametro de salida de rodete, zdcalo, etc. La instalacion queda de la
siguiente forma:

Estacion de impulsion Modelo Bomba POt?E\f\}? en
N° 1 Camp Roig Bomba NP 3102.181 SH 4,2
N° 2 Mollet Bomba FP 3068.180 LT 1,7
N° 3 Tamarells Bomba FP 3068.180 LT 1,7
N° 4 Ca n Alou Bomba NP 3102.181 SH 4,2
N° 5 Club Nautico Bomba NP 3127.181 MT 4,7
N° 6 Togores Bomba NP 3127.181 MT 4,7
N° 7 Marblau Bomba NP 3171.181 MT 22,0
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» TUBERIAS Y VALVULERIA

Se sustituye toda la valvuleria existente. Se instalaran valvulas de
compuerta de cierre elastico y valvulas de retencion.

Las tuberias de salida de las bombas y los colectores estaran fabricados
con tuberias de polietileno de alta densidad PN-10, con uniones
electrosoldadas.

» CUADROS ELECTRICOS

[

Se instalaran cuadros eléctricos de control y maniobra nuevos para
todas las bombas. Todos cumplirén la normativa de estanqueidad IP55
para asegurar que no se deterioren por la humedad o el ambiente
agresivo.

Los generadores tendran cuadros propios que contabilizaran las horas
de funcionamiento de los mismos. En el caso de las EB Mollet y
Tamarell el generador sera compartido.

Se conectaran sondas de nivel y los elementos necesarios para un
funcionamiento optimo de la instalacion de bombeo y se procedera a
marcar con sefialética los distintos elementos del cuadro.

Los cuadros de las bombas de menos de 5 kW estaran preparados para
arranque directo; los cuadros de mas de 5 Kw y menos de 15 Kw
tendran arrancador electronico y los cuadros de las bombas de més de
15 kW tendran variador de frecuencia, para tener un arranque mas
suave, con menor consumo de energia y aumentar la vida util de las
bombas.

En las estaciones mas importante se implantara un sistema de alerta de
aviso por GSM (Estacion n° 5 Club Nautico, Estacion n° 6 Togores y
Estacion n® 7 Marblau) (3 unidades).

» GENERADORES

[ J

Se rehabilitan los generadores de las EB Club Nautico y Togores.

En la EB Mar Blau se sustituye el actual por un nuevo generador.

Se reemplazan los generadores de las EB Mollet y Tamarell por un solo
generador de mayor potencia.

Se sustituyen los generadores de la EB Camp Roig y Ca n"Alou.

Todos los Cuadro Eléctricos de los generadores vendran preparados
para arranque automatico en caso de interrupcion del servicio de
suministro eléctrico.
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» ACOMETIDA ELECTRICA

e Se transforman las tensiones a una linea de normalizacion de 400/230V.
Se realizaran los proyectos para modificar las potencias a contratar
con la Compaifiia Eléctrica.

» CUBETOS

e En la EB Tamarell el cubeto sera prefabricado modelo MICRO 10 -
2000. Una vez realizada la excavacion, se extendera una capa de grava
para apoyar el cubeto y se rellenara los laterales y la parte superior
con hormigén para evitar que la presion del agua del nivel freatico lo
haga elevarse.

e En las EB Camp Roig, Mollet y Ca n'Alou, el pozo de bombeo y las
camaras de valvulas seran rehabilitadas. Para la rehabilitacion se
procederd a la limpieza de las paredes de los mismos con agua a
presion. Se limpiaran las armaduras que estén a la vista con chorro de
arena y se protegeran con pinturas epoxi. Las paredes de hormigon
seran reparadas con morteros de base epoxi que aseguren la
adherencia entre hormigon viejo y el mortero de reparacion. Para
impermeabilizar los cubetos y camaras de valvulas se aplicara Mortero
impermeabilizante: Revestimiento SIKAGUARD 62.

e En la EB Club Nautico el cubeto sera de nueva ejecucion. El pozo se
construira al lado del existente. El cubeto dispondra de mayor volumen
de almacenamiento al aumentar la profundidad por debajo de la cota
de llegada de las aguas residuales. Debido a que se debe construir por
debajo del nivel freatico se ha previsto la utilizacién de tablestacado.

e EIl cubeto de la EB Togores es de nueva ejecucion. Al construirse por
debajo del nivel freatico se recurrira al uso de tablestacado.

e En cubeto de la EB Mar Blau, es de nueva ejecucion. Se ubicara al lado
del actual pero mas alejado del torrente encauzado. El cubeto
dispondra de mayor volumen de almacenamiento al aumentar la
profundidad por debajo de la cota de llegada de las aguas residuales.
Al construirse por debajo del nivel freatico, se ha establecido como
método constructivo la utilizacion de tablestacado.

e En todos los cubetos se procedera a reemplazar las compuertas por
nuevas compuertas estancas (antiolores) reforzadas.

e En el anejo n® 9 se han justificado los calculos estructurales de los
pozos de bombeo.
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> CASETAS PARA ELEMENTOS DE CONTROL Y MANIOBRA Y
GRUPOS ELECTROGENOS

La caseta de la EB Camp Roig sera rehabilitada, reponiendo las
puertas y elementos deteriorados para terminar con la aplicacion de
pintura interior y exterior.

La caseta de la EB Mollet (que contiene también la acometida de la EB
Tamarell) sera rehabilitada. Se renovara la compuerta del generador y
las puertas de la zona de cuadros de maniobra. Se terminara con la
pintura interior y exterior de la caseta.

En la EB Tamarell se construird una hornacina prefabricada para
instalar el cuadro de control y maniobra, el cual se alimentara del
contador situado en la caseta de la EB Mollet.

La caseta de la EB Ca n'Alou sera rehabilitada. Se renovara la
compuerta del generador y las puertas de la zona de cuadros de
maniobra. Se pintara la caseta por el interior y exterior.

Se rehabilitaran los techos de las casetas de los generadores de las EB
Club Nautico y Togores ya que presentan filtraciones. Se retiraran las
baldosas para colocar una lamina impermeabilizante y posteriormente
reponer las baldosas de proteccion. Se renovara la compuerta de
entrada del generador y las puertas de la zona de cuadros de maniobra.
Se procedera a la limpieza interior y pintado interior y exterior.

Debido al mal estado del forjado de la caseta de la EB Mar Blau, se
procederd a su demolicidén: posteriormente se procederd a su
reconstruccion mediante forjado de viguetas, para finalizar con una
cubierta plana transitable, con su correspondiente impermeabilizacion.
Se renovara la compuerta de entrada del generador y las puertas de la
zona de cuadros de maniobra. Se procedera a la limpieza interior y
pintado interior y exterior.

El anejo n° 10 justifica los calculos eléctricos de la instalacion
proyectada.

» RENOVACION RED DE RESIDUALES E IMPULSION EB Club Nautico.

[

Debido al mal estado de la tuberia de impulsion de la EB Club Nautico
y teniendo en cuenta que se encuentra en un lateral la tuberia de aguas
residuales, que también presenta un grado de deterioro muy avanzado,
se ha optado por renovar ambas redes. La tuberia de impulsion sera
polietileno alta densidad soldada de @ 200; la red de residuales sera de
polietileno corrugado de @ 300. Ambas tuberias iran en la misma zanja.
Se renovaran las acometidas domiciliarias de aguas residuales.
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5.-NORMATIVA APLICADA

Para la redaccion del presente Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente
normativa vigente, sin ser de caracter excluyente:

[ J

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, Real
Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre.

Instruccion para el proyecto y ejecucién de obras de hormigon
estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/08 de 18 de julio.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberias de
Saneamiento de Poblaciones, aprobado por Orden del Ministerio de
Obras Publicas y Transportes de 15 de septiembre de 1986.

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension, aprobado por Real
Decreto 842/2002, de 2 de agosto.

Norma UNE-EN 12201:2012. Sistemas de canalizacion en
materiales plasticos para conduccion de agua y saneamiento con
presion. Polietileno (PE).

Norma UNE 53394:2006 IN. Plasticos. Cddigo de instalacion y
manejo de tubos de polietileno (PE) para conduccién de agua a
presion. Tecnicas recomendadas.

Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes (PG3) y sus OC.

CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (CTE).

Plan Hidrologico de las Islas Baleares vigente.

6.- REPLANTEO

El replanteo se realizard tomando como referencia las bases sefialadas en
los planos de planta topografica y estado actual. Estas bases se encuentran
referenciadas en coordenadas UTM. Se ha realizado un levantamiento
topografico detallado de las zonas de las estaciones de impulsion.
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7.-GEOLOGIA Y GEOTECNIA

En el Anejo n° 3, Geologia y Geotecnia, se ha definido las caracteristicas
del terreno donde se desarrolla la obra, y ha servido para la definicion de
los procedimientos constructivos para el desarrollo de las mismas.

- Excavabilidad y taludes

Las zonas en lo que se ha de excavar para realizar los pozos de bombeos y
para instalar las conducciones han sido abiertas en repetidas veces para
instalar una gran cantidad de conducciones enterradas de diversos tipos,
por lo que se conocen las caracteristicas de los terrenos subyacentes.

Para las zanjas, desde el punto de vista litologico-geotécnico los niveles
que podemos encontrar desde el mas superficial al mas profundo (maximo
1,2 metros) son los siguientes:

¢ Niveles superficiales: unos 10 cm de asfalto, que sera demolido, mas
unos 25-30 cm de zahorra artificial, mas una capa indefinida de
suelo de terraplén, facilmente excavable.

e Mas profundidad: Arenas, limos y suelo arcilloso, en los que se
recomienda entibar la zanja en casi toda su longitud, imprescindible
en presencia de aguas freaticas.

Los nuevos pozos de bombeo se realizardn en sitios proximos a las
actuales EB, siendo el material constituido por rellenos o suelos con poca
compacidad. Solo en el caso de que debamos profundizar encontraremos
materiales que no sean rellenos.

En los niveles mas profundos puede haber dependiendo de los sitios, suelo
arcilloso con costras calcareas (““terra rossa’), calizas cementadas o
calizas carstificadas y fisuradas, con mas o menos finos.

Cuando se alcanza la roca, la excavabilidad puede ser dificil cuando se
encuentran calizas cementadas, lo que puede requerir el uso de martillos
hidraulicos o neumaticos.

En cuanto a los taludes estables en suelos de rellenos bajo el nivel freatico,
COmo es nuestro caso, estara determinado por factores muy aleatorios por
lo cual se ha previsto entibar con tablestacados para realizar los pozos de
bombeo.
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- Capacidad Portante

Teniendo en cuenta que las caracteristicas de los terrenos subyacentes y el
hecho de que no han ocurrido problemas de asentamientos o hundimientos
de los pozos de bombeo existentes desde hace 40 afios ni en las
conducciones o pavimentaciones de las calles, no se prevén problemas de
este tipo para la obra proyectada.

- Nivel Freatico

El nivel es previsible que aparezca en la excavacion de los nuevos pozos de
bombeo y en las zanjas de la conduccion, ya que los pozos estan situados
muy cerca del mar y la cota de cimentacion es de -3,00 metros, con el nivel
freatico a la cota 0+00.

En algunos puntos de la conduccién la impulsion y red de gravedad de la
EB Club Nautico es posible que aparezca el nivel freatico en el fondo de la
zanja. En dichos casos, (zonas muy puntuales) se debera lastrar la tuberia
con dados de hormigon para que no flote durante su colocacion y ademas
utilizar bombas para extraer el agua de la zanja.

Para construir los cubetos de las EB Club Nautico, Togores y Mar Blau
nos encontraremos 3 0 mas metros por debajo del nivel freéatico, con lo
cual ademas de entibar, se debera bombear las aguas para proceder a la
ejecucion de los pozos de bombeo.

8.-SERVICIOS AFECTADOS

Se ha solicitado informacion sobre las redes existentes, asi como de las
posibles actuaciones que se pretenden ejecutar por las diversas empresas
explotadoras de redes, a los siguientes organismos:
e Ayuntamiento de Felanitx (fecales, pluviales, agua potable,
alumbrado puablico...).
e Gesa - Endesa.

e Compafiia Telefonica.

La realizacion de catas para identificar los servicios esta incluida dentro
de la unidad de canalizacion.

Memoria Pag 13/27



: RENOVACION DE LAS ESTACIONES DE IMPULSION DE PORTOCOLOM AJUNTAMENT
CIMAR T.M. DE FELANITX. MALLORCA. FELANITX

o e

La documentacidn obtenida se ha incorporado en el anejo n° 16.
Como la documentacion entregada por las Compariias afectadas tiene

periodo de caducidad, la Empresa Contratista adjudicataria de las obras
debera solicitar nuevamente los servicios afectados.

9.-JUSTIFICACION DE PRECIOS

Se desarrolla en el Anejo n° 11. Para la obtencion de los precios unitarios,
se ha seguido lo prescrito en el Reglamento General de Contratacion del
Estado, asi como en las Normas Complementarias vigentes.

El Cuadro de Jornales aplicado, es el que figura en el Convenio Colectivo
de la Construccion y Obras Publicas en Baleares.

Los precios de la maquinaria y materiales a pie de obra, se han elaborado
ajustandose a los precios de la zona de las obras.

Como porcentaje de costes indirectos se ha tomado el 5% (k=5).

10.-ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el Anejo n® 14 del presente Proyecto se encuentra el Estudio de
Seguridad y Salud para las obras a ejecutar.

Segln la normativa vigente es obligacién del Contratista desarrollar el
Plan de Seguridad y Salud antes del comienzo de las obras, el cual debera
ser elevado al Coordinador de Seguridad y Salud para informe y posterior
aprobacion por el Organo de Contratacion.

El importe del Presupuesto de Ejecucion Material del mismo asciende a
12.804,20.- €.

11.-OBRA COMPLETA

El presente Proyecto reune los requisitos exigidos por el Reglamento
General de Contratacion de Administraciones Publicas, Decreto
1.098/2.001 sobre la elaboracion de Proyectos de Obra y concretamente
cumple con lo establecido en el articulo 125 en cuanto a que se refiere a
una obra completa susceptible de ser entregada al uso publico.
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12- EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

Segln La Ley 11/2006, de 14 de septiembre, de Evaluacion de Impacto
Ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las Islas Baleares,
articulo 1, nuestro proyecto no esta incluido en los casos en que es
necesaria dicha evaluacion, ver anejo n° 12,

13.-PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION

Dadas las caracteristicas de la obra, se estima que puede realizarse en seis
(06) meses, por lo que se fija dicho plazo para su ejecucion.

En el Anejo n°® 15 del presente Proyecto se encuentra un Plan de Obra
para la ejecucion de los trabajos junto con su valoracion.

14.-CLASIFICACION DEL CONTRATISTA

Para la realizacion de las obras comprendidas en el presente proyecto, de
conformidad con el articulo 25 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por RD 1098/2001
de 12 de octubre, se propone la siguiente clasificacion a exigir al
contratista.

e Grupo E, subgrupo 1, categoria e.

Grupo E (Hidraulicas), subgrupo 1 (Abastecimientos y saneamientos), categoria
e (Anualidad media superior a 840.000 € e inferior a 2.400.000 €).

El presupuesto Base de licitacion que se asigna, para determinar la
categoria, es el correspondiente al total de la obra. Siendo el plazo de
ejecucion de seis (6) meses, la anualidad media resulta:

A 49977377

M—W:999.547,54 €/anual

Por lo tanto la categoria asignada es la ““e”.

15.-SISTEMA DE ADJUDICACION

El sistema de adjudicacion sera determinado por los servicios juridicos del
Organismo de Contratacion.
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16.-CLASIFICACION DEL SUELO, EXPROPIACIONES

Y SERVIDUMBRES

En el Anejo n° 7 Planeamiento Urbanistico, se detalla la clasificacion del
suelo donde se ubican las estaciones de bombeo, resultando el siguiente

cuadro resumen:

Estacion de impulsion

Clasificacion del suelo

N° 1 Camp Roig

Suelo Rustico-AANP (Area de alto Nivel de Proteccion)

N° 2 Mollet Dominio Publico Maritimo Terrestre
N° 3 Tamarells Dominio Publico Maritimo Terrestre
N° 4 Can Alou Suelos urbano

N° 5 Club Nautico

Dominio Publico Maritimo Terrestre

N° 6 Togores

Dominio Publico Maritimo Terrestre

N° 7 Marblau

Suelo urbano

La situacion catastral de cada estacion de bombeo es la siguiente:
-ESTACION DE BOMBEO CAMP ROIG

La estacion de bombeo Camp Roig estd ubicada en la parcela catastral
Poligono 30, Parcela 114, referencia catastral : 07022A030001140000WR
catalogada como suelo rustico protegido.

En esta estacion de bombeo, solo se procederd a reparar la caseta del
grupo electrogeno, reparar el pozo de bombeo y reponer las tapas de
acceso al pozo y a la camara de valvulas.

Por lo tanto no hay expropiacion, y solo sera necesario hacer uso de la
servidumbre de paso existente para acceder a dicha EB.

-ESTACION DE BOMBEO CA N'ALOU

La estacion de bombeo se ubica bajo calzada en vial publico, de la parcela
referencia catastral: 2743101ED2624S0000QX

No se requiere expropiacion, ni solicitar ocupacion ya que es una parcela
publica.
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-ESTACIONES DE IMPULSION EN ZONA DOMINIO
PUBLICO MARITIMO TERRESTRE

Las estaciones de bombeo Mollet, Tamarell, Club Nautico y Togores se
encuentran en zona de Dominio Publico Maritimo Terrestre.Se debera
tramitar la concesion administrativa de las servidumbres correspondientes
de los bombeos.

-ESTACION DE BOMBEO MAR BLAU

La estacion de bombeo se encuentra en una parcela de titularidad
municipal. El nuevo pozo de impulsion se ubicara al lado del actual y por
lo tanto también en suelo municipal.

La estacion de bombeo se encuentra en zona de proteccion del Dominio
Puablico Maritimo-Terrestre por lo cual requiere solicitar informes al
Consell de Mallorca— Departamento de Urbanismo — Autorizaciones
Territoriales del Litoral.

Por lo tanto no hay que realizar expropiaciones ni ocupaciones
temporales.

17.-ZONAS INUNDABLES-ESTUDIOS HIDROLOGICOS
E HIDRAULICOS

Las zonas inundables definidas en la redaccion del nuevo PGOU de
Felanitx y también, extraidas de la Web IDEIB (Infraestructura de Dades
Espacials de les Illes Balears), afectan a las EB n°1 Camp Roig, EB ni
Club Nautico y EB n°® 7 Mar Blau.

Para cada una de ellas se ha realizado un estudio hidrolégico e hidraulico
con el alcance establecido en el Anexo VII del PHIB (Plan Hidroldgico de
las Islas Baleares).

Dichos estudios se han incluido en el anejo n° 23 de este Proyecto.
El objeto del estudio hidrolégico-hidraulico es determinar la extension y
caracteristicas de velocidad y altura de gua en las zonas potencialmente

inundables del tramo final de los torrentes afectados por las obras.

El estudio se realizara para los periodos de retorno de 100 y 500 afios. El
estudio se deberia llevar a cabo para el estado previo a la ejecucién de las
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obras y para el estado posterior, pero como se aprecia en los planos que se
adjuntan la situacién no cambia entre un estado y el otro, ya que las obras
que se realizan son de adecuacién de lo existente y en algun caso donde
hay obra nueva la misma va enterrada, no afectando por lo tanto el
discurrir del agua superficial.

El estudio incluye la viabilidad de introducir medidas correctoras o
modificaciones que reduzcan el posible incremento de riesgo potencial de
inundacion, provocado por las obras, compatible con la legislacion de
aguas y la urbanistica vigente.

Realizado los estudios hidrologicos e hidraulicos para las 3 estaciones de
bombeo, exponemos las conclusiones y las medidas correctoras si
proceden.

EB n°1 - Camp Roig

De los estudios hidroldgicos e hidraulicos se deduce, vistos los parametros
de calado y velocidad, que para el periodo de retorno de 500 afios, la
estacion de bombeo EB n® 1 Campo Roig no se encuentra dentro de la
Ilanura de inundacion por lo tanto el riesgo de inundacion no existe.

Por otra parte de la observacion de los parametros de calado y velocidad
en ambas geometrias (antes y después de las obras) se concluye que son
similares, y por lo tanto no se elevan los niveles de riesgo.

Por todo lo anterior se concluye que no es necesario aplicar medidas
correctoras sobre la estacion de bombeo n°® 1 Camp Roig.

EB n°5 — Club Nautico

De los estudios hidroldgicos e hidraulicos se deduce, vistos los parametros
de calado y velocidad, que para el periodo de retorno de 500 afios las
tuberias existentes en el torrente no son suficientes para el desague de las
aguas pluviales y que la escorrentia se produce por la calzada hasta el
cantil del Club Nautico.

Por ello se ha estudiado una seccion transversal de la escorrentia
superficial (curso preferente de las aguas) para el caudal de 500 afios y
aplicando la formula de Manning se obtiene una altura de calado de 0,45
m. Esta altura alcanzaria el agua en la calzada para la lluvia de periodo
de retorno de 500 afios.
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Por otra parte de la observacion de los parametros de calado y velocidad
en ambas geometrias (antes y después de las obras) se concluye que son
similares, y por lo tanto no se elevan los niveles de riesgo existentes antes y
después de las obras.

El nuevo pozo de impulsién esté totalmente enterrado y con tapas estancas
por lo que no afecta a la escorrentia superficial de la zona.

La caseta de los cuadros de control y maniobra que tiene una planta de
5,0x4,4 metros y se construyo aproximadamente hace 45 afos, se
encuentra en la llanura de inundacion, sin embargo las trampillas de
acceso Yy las ventanas de ventilacion se encuentran a una altura superior a
0,80 metros por lo cual no supone riesgo de entrada de agua a la caseta y
como ya se ha indicado no se modifica el nivel de riesgo de antes a después
de las obras.

En el caso de cualquier elemento exterior a la caseta que sea susceptible
de sufrir un riesgo durante la posible inundacién se debera instalar sobre
un zocalo de 0,50 metros de altura.

EB n° 7 — Mar Blau

De los estudios hidrologicos e hidraulicos se deduce, vistos los parametros
de calado y velocidad, que para el periodo de retorno de 500 afios el cauce
en tierras y el caz de hormigon tienen suficiente capacidad hidraulica para
absorber la avenida sin afectar a la estacion de bombeo EB n° 7 Mar Blau
y que la misma no se encuentra dentro de la llanura de inundacion por lo
tanto el riesgo de inundacion no existe.

Por otra parte de la observacion de los parametros de calado y velocidad
en ambas geometrias (antes y después de las obras) se concluye que son
similares, y por lo tanto no se elevan los niveles de riesgo existentes antes y
después de las obras.

La caseta de los cuadros de control y maniobra que tiene una planta de
6,0x5,0 metros se encuentra en una pequefia proporcién dentro de la zona
de servidumbre (a menos de 5 metros) de las paredes del caz., pero se deja
constancia que esta caseta se construyo aproximadamente hace 45 afios.

El pozo de impulsidn esta totalmente enterrado y con tapas estancas por lo
que no afecta a la escorrentia superficial de la zona.
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Por lo todo lo anterior se concluye que no hay que aplicar medidas
correctoras sobre la estacion de bombeo EB n° 7 Mar Blau.

18.-REVISION DE PRECIOS

No habra lugar a revision de precios, dado que el plazo de ejecucion es
inferior a 12 meses.

No obstante, en caso de ser necesaria la aplicacion de la revision de
precios para el presente proyecto, segun marca el Reglamento General de
la Ley de Administraciones Publicas, Real Decreto 1098/2001 de 12 de
octubre, se propone la formula de revision de precios N° 561 de las
aprobadas por el Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, que corresponde a
Obras Hidraulicas, “Instalaciones y conducciones de abastecimiento y
saneamiento”, y cuya expresion es la siguiente:

C. E P R, S, 15
k,=010—-+-005—-+-002—-+-0,08—+0,28—-+0,01—-=0,46
_ Co Eo P R: S: |

Siendo, Kt el coeficiente de revisidn para el momento de la ejecucion; Co
el indice del coste del cemento en la fecha de licitacién del Proyecto
Constructivo; Ct el indice del coste del cemento en el momento de la
ejecucion; Eo el indice del coste de la energia en la fecha de licitacion del
Proyecto Constructivo; Et el indice del coste de la energia en el momento
de la ejecucion; Po el indice del coste de los productos plasticos en la
fecha de licitacion del Proyecto Constructivo; Pt el indice del coste de los
productos plasticos en el momento de la ejecucién; Ro el indice del coste
de los aridos y rocas en la fecha de licitacion del Proyecto Constructivo;
Rt el indice del coste de los aridos y rocas en el momento de la ejecucion;
So el indice del coste del materiales siderurgicos en la fecha de licitacion
del Proyecto Constructivo; y St el indice del coste de materiales
siderdrgicos en el momento de la ejecucion; To el indice del coste del
materiales electrénicos en la fecha de licitacién del Proyecto Constructivo;
y Tt el indice del coste de materiales electrénicos en el momento de la
ejecucion.

19.-ENSAYOS

Se estard a lo dispuesto en el Articulo 1.4 del Pliego de Condiciones que se
acompana. El anejo n° 19 desarrolla el control de calidad de la obra.
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Se efectuaran cuantos ensayos determine el Director de la Obras, a fin de
comprobar y controlar, de una parte, la calidad de los materiales y, de
otra, la buena ejecucion de las obras. Para control de materiales, en
particular: hormigones, tuberias, aridos, bordillos, baldosas, adoquines,
hormigones, ligantes, betunes, mezclas bituminosas. Para control de
ejecucion y pruebas de servicio, en particular: grado de compactacion de
rellenos, estanqueidad de conducciones, alineaciones, rasantes, control de
transporte, extension y compactacién de las mezclas bituminosas.

Para cifrar el nidmero de ensayos en material de relleno de zanjas,
compactacion de las mismas, firmes, colocacion bordillos, aceras y otros,
se fijara su namero de acuerdo con los lotes establecidos por el P.G.C., 0
bien por los lotes en caso de hormigones establecidos en la E.H.E-08.

El contratista estard obligado a sufragar los gastos de ensayos, analisis y
pruebas que estimase oportuno el Director, hasta un maximo del 1% del
Presupuesto de la obra. Se entiende que quedan excluidos de dicho importe
del 1% el coste de los ensayos que tuvieran que repetirse al no ser
favorables los ensayos realizados, y los que las partidas presupuestarias
tienen expresamente incluidos en la misma.

20.-ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS

En el anejo n° 21 se realiza un estudio de la gestidn de residuos de la obra.

Los volimenes resultantes y su destinacion son los siguientes:

Tipo de Volumen Reutilizacion Gestor
g A cantera )
residuo total en obra Residuos
RCD 123,04 m3 107,55m3 - 15,49 m3
Residuos de 1.265 m3 696 m3 569 m3 .
excavacion

El Coste total de la gestion de residuos es el siguiente:

Reciclaje residuos no peligrosos: 1.052,64 €
Canon vertido tierras limpias sobrantes: 2.277,00 €
TOTAL ESTIMADO 3.329,64 €
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El coste total estimado de la gestion de los residuos de demolicion y
construccion de la obra se ha estimado en TRES MIL TRESCINETOS
VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
(3.329,64 €).

21.-RECEPCION DE LA OBRA_Y PLAZO DE
GARANTIA

En lo referente a la recepcion de las obras y su plazo de garantia se
dispondra segun el articulo 235 de la Seccidon 3?2, del cumplimiento del
contrato de obras, del CAPITULO I, del Titulo II. Normas especiales para
contratos de obras, concesion de obra publica, gestion de servicios
publicos, suministros, servicios y de colaboracion entre el sector publico y
el sector privado, de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico.

En todo caso se estable un plazo minimo de garantia de DOCE (12) meses
(pudiendo ser mayor el plazo en el Contrato) a partir de la recepcién de
las Obras, durante los cuales correra por cuenta del contratista la
conservacion y policia de las obras con arreglo a lo previsto en los Pliegos
y a las instrucciones que diere el Director de la Obra. Si el Contratista
descuidase la conservacion y diere lugar a que peligre la Obra, se
ejecutaran por la Administracion y a costa del Contratista los trabajos
necesarios para evitar el dafio.

22.-PRESUPUESTO

El Presupuesto de Ejecucion Material asciende a la cantidad de:

CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS CON NOVENTA'Y SEIS CENTIMOS (419.977,96.- €).

El Presupuesto Base de Licitacion (SIN IVA) asciende a la cantidad de:
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y TRES EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS
(499.773,77.- €).

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LAS ADMINISTRACION
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Sumando al Presupuesto Base de Licitacion, el importe de las
expropiaciones y un uno por ciento (1%) sobre el Presupuesto Base de
Licitacion, para obras de conservacion o enriquecimiento del Patrimonio
Historico Artistico (Ley 3/1987 de 18 de marzo), se obtiene el siguiente
presupuesto para conocimiento de la Administracion:

Presupuesto Base de Licitacion ......................... 499.773,77.-€
EXPropiaciones. ... ..o veeiiviiiiiiiiiieee aeieeean, 0,00.-€
Patrimonio Historico Artistico (1% s/Presupuesto) ...  49.977,38.-€

549.751,15.-€

Asciende el Presupuesto para conocimiento de la Administracion (sin
IVA) a la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON QUINCE
CENTIMOS (549.751,15.- €).

23.-DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE
PROYECTO

Documento N° 1.- MEMORIA

1.- ANTECEDENTES
2.- OBJETO DEL PROYECTO
3.- JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
4.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS
5.- NORMATIVA APLICADA
6.- REPLANTEO
7.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA
8.- SERVICIOS AFECTADOS
9.- JUSTIFICACION DE PRECIOS
10.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
11.- OBRA COMPLETA
12.- EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTEAL
13.- PLAN DE OBRA Y PLAZO DE EJECUCION
14.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA
15.- SISTEMA DE ADJUDICACION
16.- EXPROPIACIONES
17.-ZONAS INUNDABLES - ESTUDIOS HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS
18.- REVISION DE PRECIOS
19.- ENSAYOS
20.- ESTUDIO GESTION DE RESIDUOS
21.- RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZO DE GARANTIA
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22.- PRESUPUESTO
23.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO
24.- CONCLUSION

Anejos a la memoria:
ANEJO N° 1.- ANTECEDENTES
ANEJO N° 2.- TOPOGRAFIA
ANEJO N° 3.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA
ANEJO N° 4.- ESTADO ACTUAL
ANEJO N° 5.- ESTUDIO SOLUCIONES
ANEJO N° 6.- RESUMEN VARIABLES PRINCIPALES
ANEJO N° 7.- PLANEAMIENTO URBANISTICO
ANEJO N° 8.- DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL
ANEJO N° 9.- CALCULOS ESTRUCTURALES
ANEJO N° 10.- CALCULOS ELECTRICOS
ANEJO N° 11.- JUSTIFICACION PRECIOS
ANEJO N° 12.- IMPACTO AMBIENTAL
ANEJO N° 13.- ESTUDIO DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO
ANEJO N° 14.- SEGURIDAD Y SALUD
ANEJO N° 15.- PROGRAMA DE TRABAJOS
ANEJO N° 16.- SERVICIOS AFECTADOS
ANEJO N° 17.- EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES
ANEJO N° 18.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ANEJO N° 19.- CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS
ANEJO N° 20.- ANEJO FOTOGRAFICO
ANEJO N° 21.- ESTUDIO GESTION RESIDUOS
ANEJO N° 22.- PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACION
ANEJO N° 23.- ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD

Documento N° 2.- PLANOS
00 GENERALES

00-01  SITUACION GENERAL
00-02  SITUACION DETALLADA
00-03  PLANTA TOPOGRAFICA
00-04  PLANTA DE ACTUACIONES
00-05  PLANTA CLASIFICACION DEL SUELDO,
00-06  PLANTA CUENCAS DE APORTACION

01 EBAR N°1 CAMP ROIG
01-01 PLANTA TOPOGRAFICA Y ESTADO ACTUAL

01-02 PLANTA GENERAL
01-03 PLANTA ACTUACIONES
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01-04  PLANTA DE ACTUACION PROVISIONAL

01-05  REPARACION POZO DE IMPULSION

01-06  REPARACION CASETA CONTROL

01-07  PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA IMPULSION
01-08  CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO
01-09  SERVICIOS AFECTADOS

01-10  CLASIFICACION DEL SUELO

02 EBAR N°2 MOLLET
02-01  PLANTA TOPOGRAFICA Y ESTADO ACTUAL
02-02  PLANTA GENERAL
02-03  PLANTA ACTUACIONES
02-04  PLANTA DE ACTUACION PROVISIONAL
02-05  REPARACION POZO DE IMPULSION
02-06 REPARACION CASETA CONTROL
02-07  PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA IMPULSION
02-08  CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO
02-09  SERVICIOS AFECTADOS
02-10  CLASIFICACION DEL SUELO

03 EBAR N°3 TAMARELLS
03-01 PLANTA TOPOGRAFICA Y ESTADO ACTUAL
03-02 PLANTA GENERAL
03-03 PLANTA ACTUACIONES
03-04 PLANTA DE ACTUACION PROVISIONAL
03-05 POZO DE IMPULSION DIMENSIONES E INSTALACION
03-06 PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA IMPULSION
03-07 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO
03-08 SERVICIOS AFECTADOS
03-09 CLASIFICACION DEL SUELO

04 EBARN°4 CAN’ALOU
04-01 PLANTA TOPOGRAFICA Y ESTADO ACTUAL
04-02 PLANTA GENERAL
04-03 PLANTA ACTUACIONES
04-04 PLANTA DE ACTUACION PROVISIONAL
04-05 REPARACION POZO DE IMPULSION
04-06 PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA IMPULSION
04-07 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO
04-08 SERVICIOS AFECTADOS
04-09 CLASIFICACION DEL SUELO

05 EBARN° CLUB NAUTICO
05-01 PLANTA TOPOGRAFICA Y ESTADO ACTUAL
05-02 PLANTA GENERAL
05-03 PLANTA ACTUACIONES
05-04 DIMENSIONES POZO DE IMPULSION
05-05 ARMADURAS POZO DE IMPULSION
05-06 REPARACION CASETA CONTROL
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05-07 PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA IMPULSION
05-08 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO
05-09 SERVICIOS AFECTADOS

05-10 CLASIFICACION DEL SUELO

06 EBAR N°% TOGORES
06-01 PLANTA TOPOGRAFICA Y ESTADO ACTUAL
06-02 PLANTA GENERAL
06-03 PLANTA ACTUACIONES
06-04 DIMENSIONES POZO DE IMPULSION
06-05 ARMADURAS POZO DE IMPULSION
06-06 REPARACION CASETA CONTROL
06-07 PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA IMPULSION
06-08 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO
06-09 SERVICIOS AFECTADOS
06-10 CLASIFICACION DEL SUELO

07 EBAR N°7 MAR BLAU
07-01 PLANTA TOPOGRAFICA Y ESTADO ACTUAL
07-02 PLANTA GENERAL
07-03 PLANTA ACTUACIONES
07-04 DIMENSIONES POZO DE IMPULSION
07-05 ARMADURAS POZO DE IMPULSION
07-06 REPARACION CASETA CONTROL
07-07 PERFIL LONGITUDINAL TUBERIA IMPULSION
07-08 CUENCA DE VERTIDO DE SANEAMIENTO
07-09 SERVICIOS AFECTADOS
07-10 CLASIFICACION DEL SUELO

08 CONDUCCIONES
08-01 PLANTA TOPOGRAFICA Y ESTADO ACTUAL
08-02 PLANTA TRAZADO IMPULSION PEHD @200
08-03 PERFIL LONGITUDINAL IMPULSION PEHD 2200
08-04 PLANTA TRAZADO COLECTOR PVC #7315
08-05 PERFIL LONGITUDINAL COLECTOR PVC @315
08-06 SECCION TIPO
08-07 DETALLES CONSTRUCTIVOS
08-08 SERVICIOS AFECTADOS
08-09 CLASIFICACION DEL SUELO
08-10 ESQUEMAS ELECTRICOS

Documento N° 3.- PLIEGO DE CONDICIONES

1.-INTRODUCCION Y GENERALIDADES.

2.-ORIGEN, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS
MATERIALES Y EQUIPAMIENTOS.

3.-DEFINICION, EJECUCION, MEDICION Y ABONO DE LAS
OBRAS.
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Documento N° 4 - PRESUPUESTO conteniendo:

1.- MEDICIONES.
2.- CUADRO DE PRECIOS.
2.1.- CUADRO DE PRECIOS N° 1.
2.2.- CUADRO DE PRECIOS N° 2.
3.- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.
4.-PRESUPUESTO GENERAL.

Documento N° 5 — SEPARATAS PARA AUTORIZACIONES DEL
PROYECTO conteniendo:

SEPARATAN°1: PORTS ILLES BALEARS -OCUPACION DOMINIO
PUBLICO MARITIMO TERRESTRE.

SEPARATAN®2: CONSELL DE MALLORCA AUTORIZACIONES
TERRITORIALES DEL LITORAL - OCUPACION DE
LA ZONA DE SERVIDUMBRE DE PROTECCION
DEL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE.

Todos los documentos se relacionan en el indice General de la Memoria.

24.-CONCLUSION

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y los Anejos que a
continuacion se incluyen, asi como en el resto de los Documentos del
Proyecto, consideramos suficientemente definido y justificado el mismo.

Felanitx, septiembre de 2015.

EL AUTOR DEL PROYECTO
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Esteban Pisano Porada
Colegiado n°® 12.594
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ANEJOS

ANEJO N° 1.- ANTECEDENTES

ANEJO N° 2.- TOPOGRAFIA

ANEJO N° 3.- GEOLOGIA Y GEOTECNIA

ANEJO N° 4.- ESTADO ACTUAL

ANEJO N°5.- ESTUDIO SOLUCIONES

ANEJO N° 6.- RESUMEN VARIABLES PRINCIPALES
ANEJO N° 7.- PLANEAMIENTO URBANISTICO
ANEJO N° 8.- DIMENSIONAMIENTO FUNCIONAL
ANEJO N°9.- CALCULOS ESTRUCTURALES

ANEJO N° 10.- CALCULOS ELECTRICOS

ANEJO N° 11.- JUSTIFICACION PRECIOS

ANEJO N° 12.- IMPACTO AMBIENTAL

ANEJO N° 13.- ESTUDIO DE EXPLOTACION Y MANTENIMIENTO
ANEJO N° 14.- SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO N° 15.- PROGRAMA DE TRABAJOS

ANEJO N° 16.- SERVICIOS AFECTADOS

ANEJO N° 17.- EXPROPIACIONES Y SERVIDUMBRES
ANEJO N° 18.- PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO
ANEJO N° 19.- CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS
ANEJO N° 20.- ANEJO FOTOGRAFICO

ANEJO N° 21.- ESTUDIO GESTION RESIDUOS
ANEJO N° 22.- PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACION
ANEJO N° 23.- ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD

Anejo



